

제/3/주/제

**서해안권 광역관광벨트 구성에 따른
태안군의 대응방안**

김 영 준 한국문화관광연구원 부연구위원
(yjkim@kcti.re.kr)

Contents

- I . 서해안권 광역관광벨트 개요
- II . 서해안권 광역관광벨트 발전 방안
- III . 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안



서해안권 광역관광벨트 개요

1. 서해안권 광역관광개발의 필요성
2. 서해안권 광역관광벨트 개발 방향
3. 서해안권 광역관광벨트 사업 계획
4. 서해안권 광역관광벨트 사업 현황



I. 서해안권 광역관광벨트 개요

1. 서해안권 광역관광개발의 필요성

● 필요성

- 서해안 지역의 경쟁력과 가능성을 활용하여 국내외 관광수요에 적극적으로 대응하기 위함
 - 주5일 근무제, 중국인 관광객 증가 등에 능동적으로 대응할 수 있는 새로운 관광축 조성 필요성 제시
 - 서해안 지역은 3개 국립공원과 갯벌 등 해양관광자원이 풍부하고 서해안 고속도로의 개통 등으로 접근성 개선
 - 서해안지역의 지속적 개발압력 상승에 따른 난개발 방지에 대한 체계적 대응방안 마련 요구
 - 광역적 관광개발 및 관리를 통한 국가 및 지역관광경쟁력의 효과적 제고와 관광정책 추진의 효율성 증진

● 추진 경위

- 2003년 '참여정부 관광정책 18대 과제'에서 6대 광역권 관광개발사업의 하나로 추진 제시
 - 환동해권, 비무장지대, 서해안권, 남해안권, 경북북부유교문화권, 지리산권 등 6대 광역권
- 2006년 정부계획으로 확정되어 현재까지 연차별 예산 집행이 이루어지고 있음
 - 사업명을 '서해안권 광역관광개발계획'으로 정하고 2008~2017년(10년간) 추진기간 설정
 - 2012년 중간평가를 실시하여 사업내용 및 사업비 등 사업계획 조정

I. 서해안권 광역관광벨트 개요

2. 서해안권 광역관광벨트 개발 방향

21세기 웰빙시대를 위한 한반도 해양관광 중심축 형성

자연환경과 생태, 역사·문화의 우수성을 활용한 자연·문화 중심지역

- 3개 국립공원, 2개 도립공원
- 먹거리/축제 등 생활문화
- 고인돌 등 세계문화유산과 한국사에 빛나는 역사자원

웰빙시대를 위한 국민휴양 관광지대

- 국민관광수요의 지속 증대
- 해양, SIT, 문화 관광행태 증대
- 지역활성화의 신성장 동력

동북아 관광거점 지역

- 동북아 중심/대중국 교류증대
- 고속도로, 국제공항 확충 등 접근성 향상
- 개방형 국토 개발축의 하나

권역별	구분	개발방향	해당 시·군
	경기도권	수도권 당일형 관광명소화 개발	시흥시, 안산시, 화성시, 평택시
충청남도권	국제적인 종합해양관광 중심지대 조성	아산시, 서산시, 보령시, 당진군, 태안군, 홍성군, 서천군	
전라북도권	자연과 지역문화가 공존하는 위락형 관광지대 조성	군산시, 김제시, 부안군, 고창군	
전라남도권	해양, 생태 등을 중심으로 한 테마관광지대 조성	목포시, 영광군, 함평군, 무안군, 신안군	
사업위계별	구분	특징	
	거점사업	관광객이 일정기간 체류하며 주변 관광자원을 방문하는 베이스캠프 역할을 하는 사업	
	연계사업	관광객의 지역 내 체류시간 증대 및 권역별 자원 시너지를 도모하여 잠재력을 극대화하는 사업	
	전략사업	지역특성을 활용한 관광자원 개발, 지속가능한 관광자원개발, 지원체계 강화	





I. 서해안권 광역관광벨트 개요

3. 서해안권 광역관광벨트 사업 계획

● 사업 체계(조정 이전)

구분	경기도권	충청남도권	전라북도권	전라남도권								
거점 사업	-	대천지구, 안면도지구, (원산도지구)	변산지구, 고군산군도지구 (새만금지구)	창포레저지구, 건강보양지구								
연계 사업	대부도, 제부도, (평택호 관광지)	삽교호, 만리포 해수욕장, 남당지구, 춘장대 해수욕장, (태안 관광레저도시, 아산온천)	금강호지구, 운곡고인돌지구, 고창읍성주변 문화체험거리조성, (선운산 도립공원)	백제불교최초 도래지, 목포역사문화타운, 대동자연생태공원, 홍도지구, 흑산도지구, 회산연꽃방죽관광지, 압해도								
구분	지역특성을 이용한 관광자원개발					지속가능한 관광개발				지원체계 강화		
	해양 관광자원 개발관리	생태체험 관광자원 개발관리	특성있는 문화관광 자원개발 관리	연계 관광루트 개발	축제 및 이벤트	농어촌 체험관광자원 개발관리	중저가 숙박시설 활성화	지역 산업 연계 계획	환경 보전 계획	기반시설 정비	관광객 유치강화	서해안국제적 명소화를 위한 연계시설 및 사업발굴
전략 사업	20개 (7개)	6개 (-)	5개 (-)	-	3개 (-)	3개 (1개)	4개 (-)	-	-	4개 (4개)	3개 (-)	-

※ ()는 사업비 미설정 사업, (-)는 타부처 사업





I. 서해안권 광역관광벨트 개요

3. 서해안권 광역관광벨트 사업 계획

● 사업 내용(조정 이전)

■ 투자비

- 문화체육관광부와 타 부처 사업비로 구분되며, 거점 사업에 대규모 민자 사업이 포함되어 비율이 매우 높게 나타남 (단위: 개, 백만 원, %)

구분	사업수	계		국비		지방비		민자	
		사업비	비율	사업비	비율	사업비	비율	사업비	비율
계	58	4,096,743	100.0	258,837	6.3	541,756	13.2	3,296,150	80.5
거점사업	6	3,377,393	82.4	94,157	2.3	312,156	7.6	2,971,080	72.5
연계사업	16	603,590	14.7	98,950	2.4	181,570	4.4	323,070	7.9
전략사업	36	115,760	2.8	65,730	1.6	48,030	1.2	2,000	0.1

■ 사업주체

- 시·군청 내 관광관련부서(27개) 및 유관 부서(11개), 별도 사업소(4개), 도청 등(2개)
- 일부 전략사업(11개)의 경우, 추진 주체 미설정
- 서해안권 광역관광개발사업 통합 추진기구 부재

구분	관광관련과	유관부서	별도사업소	기타
추진 주체	대부도 (관광과), 신두리사구, 만리포 해수욕장 (문화관광과) 등	단원기념관 건립 (문화예술과), 곰소만(건설과), 다이아몬드 아일랜드 (경제투자과), 목포역사문화타운 (원도심사업과) 등	지구촌마을축제 (안산문화예술의전당), 대천지구(보령시해수욕장개발사업소), 무안회산백련관광지 (백련지시설사업소), 삼교호관광지(당진군 관광개발사업소)	고군산군도지구 (새만금경제자유구역청), 안면도지구 (충남도청)
주체 미설정	서해안 관광통합적 홍보, 관광포럼 및 아카데미 운영 등			




I. 서해안권 광역관광벨트 개요

4. 서해안권 광역관광벨트 사업 현황

● 투자 실적

- 타 광역권 사업과 비교하여 추진 실적 저조
 - 2005년 회계 재편 등의 영향으로 1차 중간평가 시점에서 타 광역권 사업추진율 30%에 비해 서해안권은 10% 미만
- 국비와 지방비 중심 공공부문 우선 추진
 - 국비 투자율은 8.8%, 공공 편익시설 중심으로 우선 투자, 민자 투자 실적 낮음
- 대규모 거점 및 연계사업 추진 지연
 - 투자비가 상대적으로 적은 전략사업의 추진율은 65.8%, 거점사업 및 연계사업 추진 실적은 낮음
- 시·도 및 시·군별 추진실적 편차 발생
 - 전체 추진율 경기 2.2%, 충남 1.0%, 전북 4.3%, 전남 4.8%
 - 충남은 대규모 거점사업 추진지연 영향
- 일부 사업은 타 사업 방식과 중복 추진
 - 관광지조성사업, 문화관광자원 개발사업, 생태녹색관광자원 개발사업 등으로 추진





서해안권 광역관광벨트 발전 방안

1. 서해안권 광역관광벨트 추진 실태
2. 서해안권 광역관광개발 환경 변화
3. 서해안권 광역관광벨트 개선 방향
4. 서해안권 광역관광벨트 계획 변경



II. 서해안권 광역관광벨트 발전 방안

1. 서해안권 광역관광벨트 추진 실태

● 기획 단계 [사업 추진의 타당성]

- 증가하는 관광수요와 관광행태 다변화에 능동적 대응
 - 관광수요 증가 및 문화·건강·체험 등 트렌드, SIT 관광 등과 서해안 잠재자원을 활용하여 계획 수립
 - 기반시설 조성 이후 관광개발을 통해 지역 발전을 유도하고 관광목적지로서의 조성을 위한 전략적 사업 추진
 - 경쟁이 심화되고 있는 아시아 관광시장 선점을 위한 효율적 사업 추진
- 정부계획 확정 이후 시·도 차원 계획 구체화 미흡
 - 일부 사업의 기획단계에서 구체적인 사업내용 및 대상지가 확정되지 않아 사업 추진 지연

● 기획 단계 [추진 전략의 적정성]

- 거점 사업을 중심으로 한 허브&스포크 개발 전략 추진으로 사업 파급효과 제고
 - 관광객을 집객하고 체류를 유도하는 베이스캠프 역할을 하는 거점 사업의 설정으로 효과 제고
 - 연계관광지의 경우 기존 관광지를 중심으로 사업효과 극대화와 문화체육관광부의 관광개발 사업 지속성 확보
 - 서해안에 분포한 해양, 철새 등의 자연자원과 복분자 등 지역의 문화자원을 활용하여 전략 사업으로 제시
- 기존 행정구역 중심의 사업 제시로 연계협력 사업 부진
 - 기존 행정구역으로 4개 권역을 설정하고 사업을 제시하여 각 도 및 시·군간 연계협력 사업 추진 부족

II. 서해안권 광역관광벨트 발전 방안

1. 서해안권 광역관광벨트 추진 실태

● 집행 단계 [추진 체계의 적정성]

- 해당 시·군의 관광 관련 부서나 관광개발 관련 전담 조직에서 개별 사업을 추진
 - 서해안권 광역관광개발사업은 대부분 해당 시·군의 관광 관련 부서에서 추진 중
 - 체계적인 사업 추진이 이루어지는 사업은 해당 사업만을 담당하는 별도 사업소에서 추진하여 전문성 확보
 - 해양, 생태 등 사업 테마에 따라 해당 시·군 내의 타 부서에서 추진하거나 사업 규모 및 위계에 따라 도청 등의 별도 기관에서 추진
- 서해안 통합 및 협력 사업 추진을 담당하는 추진 주체 부재
 - 현재 시·군 별로 단위 사업을 추진 중이므로 시·군 및 시·도가 연계 협력 사업을 추진할 수 있는 추진 체계 미비
 - 서해안권 관련 통합적 홍보, 시범숙박예약시스템 등 서해안권 사업에서 공동으로 추진하는 사업의 주체가 부재한 실정

● 집행 단계 [추진 과정의 효율성]


- 광역권 사업에 대한 중간평가를 통한 종합 모니터링 실시
 - 2008년부터 추진된 서해안권 광역관광개발사업은 추진 4년이 지나 사업 추진 현황 및 제약 요인을 분석하고 활성화 방안을 도출
 - 사업평가대상 기간 : 2008년 1월 ~ 2011년 12월 (4년간)
- 사업 내용에 대한 인식 저조 및 타 사업 방식으로 추진
 - 관광지, 문화관광 자원개발사업, 생태·녹색관광 자원개발사업 등 적용 사업방식의 다각화로 인한 지속성 부족 및 시·군 내 담당 부서 및 담당자 업무 이관 불명확

II. 서해안권 광역관광벨트 발전 방안

1. 서해안권 광역관광벨트 추진 실태

● 성과 단계 [사업목표의 달성도]

- 계획대비 낮은 전체 사업 추진율
 - 2011년 12월 기준, 투자계획 공정률은 24.9%, 실제 추진율은 2.7%에 머물고 있음
 - 2011년 12월 기준, 계획 대비 추진율은 총 사업비 10.9%, 국비 17.9%, 지방비 10.2%, 민자 9.7%, 거점 사업은 1.8%, 연계사업은 9.3%, 전략 사업은 123.5% 임
- 최근 사업 목표 달성률 상승
 - 서해안권 광역관광개발사업이 4년간 본격적으로 추진되면서 매년 국비가 지속적으로 증가하고 있으며 당해 연도 평균 목표 달성률은 97%에 이르고 있음



● 성과 단계 [사업의 파급효과]

- 서해안 지역의 관광객 증가 및 일부 사업의 성과도출
 - 서해안권 관광객 수는 서해안권 광역관광개발사업이 추진되기 전인 2006년 97,205 천 명에서 2010년 116,665 천 명으로 연 평균 4.7% 증가
 - 완료된 화이트클리프 드라이브 사업은 주변의 노을전시관 방문객수가 2010년 71만 명이며, 천수만 사업은 2011년 10월 버드랜드가 개장하였고 전망대가 2012년 초에 완료될 예정
- 사업추진 단계상 본격적인 효과검증에 한계
 - 사업추진이 2011년 이후부터 본격화되어 활발하게 진행 중이므로 파급효과 검증 어려움
 - 사업별 자체 모니터링 체계 미흡과 성과 목표 설정 부재에 따른 효과 검증 한계




II. 서해안권 광역관광벨트 발전 방안

2. 서해안권 광역관광개발 환경 변화

● 관광환경 변화

- 대규모 중국 관광객 유치를 위한 관광기반시설 구축 필요
 - 중국인 관광객은 방한관광시장 중 2006년 14.6%에서 2011년 22.7%로 증가하여 이에 따른 관광기반시설 준비에 대한 관심 증가
- 저탄소 녹색관광 실현을 위한 생태녹색자원 활용 요구 증대
 - 2008년 '저탄소 녹색성장'이 국가비전으로 제시되면서 생태녹색자원을 활용한 관심 제고
 - 운곡습지, 곰소만 습지 등 사업대상지가 국가 습지 및 람사르 습지 등으로 지정되면서 보전적 활용 요구 증대
- 광역형 지역발전정책에 추진에 따른 연계협력 사업 중요성 증대
 - 서해안권이 초광역벨트 중 하나로 지정되어 연계협력적 사업추진 필요성 증대
 - 광특회계 도입으로 서해안권 광역관광개발사업은 광역계정에, 관광지·관광자원 개발사업은 지역계정에 포함되어 이원적 예산 시스템으로 변화
- 서해안 지역의 대규모 관광개발사업 추진 환경 변화
 - 기업도시는 사업자의 사업포기, 공사 미착수 등으로 사업 추진 지연
 - USKR 등 새로운 대규모 관광개발 추진 사업 본격화



II. 서해안권 광역관광벨트 발전 방안

3. 서해안권 광역관광벨트 개선 방향

● 기획 단계 개선방향

- [사업 내용 미제시] 개략적인 사업대상지만 설정된 경우 지자체에서 후속 계획 미수립
- [사업 주체 미설정] 관광진흥사업 등은 통합 사업 추진 주체가 제시되지 않아 미추진
- [사업 대상지 미설정] 해당 시·군만 설정되어 있고 사업대상지가 설정되지 않아 미추진

- 해당 시·군에서 사업 계획을 수립하여 추진
- 명확하게 개별 또는 공동 추진 주체를 설정
- 해당 시·군에서 사업대상지를 결정하여 추진

● 집행 단계 개선방향

- [지방비 미확보] 자치단체 재정 악화, 타 사업 우선 추진으로 서해안권 사업 추진 지연
- [관광지 등 변경 계획 수립] 관광 트렌드 변화 및 시설 노후화로 변경 계획 수립 진행
- [타 사업 방식으로 추진] 관광개발 수단의 다양화로 타 사업 방식으로 진행
- [환경 변화] 관광행태 및 트렌드 변화, 국내외 여건 및 정책 변화로 사업 추진 불가
- [타 사업 축소 및 변경으로 연계 지연] 기업도시 등 타 사업과 연계된 사업 추진 지연
- [민간 투자 유치 부진] 민간투자자 여건 변화 및 경기 침체로 민간투자 활성화 미비

- 해당 시·군이 추진 할 수 있는 규모로 축소
- 변경 계획수립이 완료된 이후 사업 내용 반영
- 서해안권 사업과 타 사업 내용 구분 기준 설정
- 환경 변화를 고려한 변경 계획 수립
- 서해안권 기간 내에 추진 가능한 내용만 반영
- 거점 등 민간투자 활성화를 위한 방안 마련

● 성과 단계 개선방향

- [콘텐츠 부족] 서해안권을 대표하는 콘텐츠가 다양하지 못해 타 광역사업과 차별성 부족
- [홍보 부족] 해당 시·군은 물론 관광객에게 전략적 홍보 부족으로 인지도 낮음

- 철새 등 우수 사례 중심의 콘텐츠 강화
- 통합 추진체계 구축을 통한 공동 대응




II. 서해안권 광역관광벨트 발전 방안

4. 서해안권 광역관광벨트 계획 변경

- 2012년 4월 서해안권 광역관광개발사업 중간평가 연구결과에 따라 계획 변경
- 사업 수 : 58개 사업에서 8개 사업이 축소된 50개 사업으로 조정 (7개 사업은 제외, 1개 사업은 해당 시·군의 타 사업으로 통합), 신규사업 7개를 추가하여 총 57개 사업
- 사업비 : 사업비가 변경된 13개 개별 사업과 서해안권 사업에서 제외된 7개 사업과 통합된 1개 사업으로 사업비 조정
- 사업기간 : 사업 추진 기간이 연장되거나 사업 착수 시기가 지연된 38개 사업의 사업 기간 연장(축소) 및 착수 연도 변경
- 사업명 : 해당 지자체에서 사업명 변경 요청 및 변경된 사업 내용을 반영할 수 있도록 8개 사업의 사업명 변경
- 사업주체 : 사업 추진 주체가 설정되어 있지 않거나 명확하지 않은 9개 사업의 주체 설정

(단위 : 개, 백만 원)

구분	사업 개소 수				사업비				사업기간		사업명	사업주체
	당초 계획	조정 (안)	신규 사업	최종 (안)	당초 계획	조정 (안)	신규 사업	최종 (안)	착수 연도 조정	기간 변경		
계	58	50 (△ 8)	7	57	4,096,743	1,914,325 (△2,182,418)	90,172	2,004,497 (△2,092,246)	26	12	8	9
거점 사업	6	5 (△ 1)	1	6	3,377,393	1,451,731 (△1,925,662)	50,000	1,501,731 (△1,875,662)	-	1	-	-
연계 사업	16	11 (△ 5)	1	12	603,590	366,744 (△236,846)	14,000	380,744 (△222,846)	5	5	2	-
전략 사업	36	34 (△ 2)	5	39	115,760	95,850 (△19,910)	26,172	122,022 (6,262)	21	6	6	9



태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

1. 충남의 관광개발 방향
2. 태안군의 관광개발 방향
3. 태안군의 관광개발 사업 현황과 개선 방향
4. 태안군의 문화관광 거점화를 위한 대응 과제


III. 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

1. 충남의 관광개발 방향

● 충남 관광의 실정

- 충남은 서해안(태안, 보령, 서천)의 해양자원과 공주, 부여를 중심으로 한 백제역사문화, 천안, 아산의 온천 등이 대표적 3대 관광자원
- 해수욕장, 섬, 갯벌 등 3대 해양관광자원 풍부
- 기반시설 부족, 상품개발 및 홍보 미흡, 내적 추진역량 미흡 등 한계 보유

● 충남의 관광개발 방향 : 국제적 종합 해양관광 중심지대 조성



III. 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

3. 태안군의 관광개발 사업 현황과 개선 방향

● 안면도 지구 (거점 사업)

- 지정 관광지로서 펜션 등 민간숙박시설 운영중
- 유류오염사고 및 민간투자자 변경으로 사업추진이 지연되었음
- 기존 민간투자자 변경으로 민간투자자 의견을 반영하여 관광지 조성계획 변경 중
- PF 침체 등에 따라 민간투자 여건 조성을 위한 방안 강구 필요



● 만리포 해수욕장 (연계 사업)

- 지정 관광지로서 서해안권 광역관광개발 사업으로 노후도로 보수, 경관조명 설치, 조경수 개량 등 추진
- 유류오염사고 영향 등으로 관광객이 감소하고 있는 상태이며 기존 시설 노후화에 따른 정비와 환지방식으로 인한 민간투자 지연 등을 개선



Ⅲ. 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

3. 태안군의 관광개발 사업 현황과 개선 방향

가의/거아도 (전략 사업)

- 섬 주변 해양스포츠 활성화를 목적으로 추진
- 거아도는 무인도 상태(군사시설)로서 관광이 어려움
- 가의도는 국립공원 구역으로 친환경적 공간으로 조성, 관리 생태탐방로 및 전망대 조성 추진



신두리사구 (전략 사업)

- 국내 최대 해안사구로서 정부의 생태관광 10대 모델지역으로 추진
- 방문자센터 등 2013년 완공 예정
- 주변지역에 펜션지구 조성 등 개발압력이 높으므로 체계적 생태보존 및 경관관리 방안 필요



파인코스트 드라이브 (전략 사업)

- 국도 77호선 주변 경관드라이브코스 조성 사업
- 구체적 사업대상지가 결정되지 않았으나 중간평가과정에서 대상지(3개소) 결정





Ⅲ. 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

4. 태안군의 문화관광 거점화를 위한 대응 과제

광역관광벨트 중심 거점의 기능과 역할

관광객이 집중하는 대표적 관광지역으로서 관광거점

>>> 역외 관광객의 유입을 촉진시키는 관광인프라와 상품을 개발

집객된 관광객을 주변 지역에 확산시키는 상생적 관광지역으로서 관광거점

>>> 서해안 역내 관광 연계와 협력을 촉진시켜 서해안 관광경쟁력을 전반적으로 상승

관광 트렌드를 선도하는 모범적 관광지역으로서 관광거점

>>> 녹색성장, 지역기반 등 트렌드를 반영하여 지속가능한 모범사례를 창출하고 파급

III. 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

4. 태안군의 문화관광 거점화를 위한 대응 과제

● 과제 1 : 중심거점 기능 강화

- 해양관광 매력성 제고
 - 도로경관, 건축물 미관 등 해안 경관 및 미관 정비를 통한 태안해안국립공원의 심미성 강화
 - 해변(해수욕장), 섬, 어촌, 어항을 체험관광자원화 하기 위한 콘텐츠 개발, 복합 문화 관광공간 조성
- 지속가능한 생태관광 모델 개발
 - 천수만 국제휴양벨트의 지속가능한 생태관광개발, 신두리사구 생태관광모델지구 지속적 관리
- 거점 관광개발 민간투자 유치체계 확립
 - 거점사업의 원활한 추진을 위하여 행정의 예측 가능성 제고, 전담인력 전문화 등을 통한 유치체계 확립
 - 안면도, 기업도시 등 기존 민자유치지구의 추진전략 적정성 검토, 지역에 맞는 민간투자유치 지원책 강구



● 과제 2 : 광역적 연계협력 선도

- 서해안권 문화관광 연계협력 활성화
 - 서해안권의 중심거점으로서 협력체계 구축, 서해안권(충남) 광역관광협의회 구성 선도
 - 서해안권 공동상품 개발, 공동 프로모션, 공동축제 개최 제안 등 중심거점으로서의 역할 강화
- 내륙관광자원과 연계 강화
 - 서해안권 뿐만 아니라 내륙의 온천 및 역사·문화관광자원과 연계 강화

III. 태안군의 서해안권 광역관광벨트 대응 방안

4. 태안군의 문화관광 거점화를 위한 대응 과제

● 과제 3 : 지역관광 품질관리 강화

- 종합적 지역관광기반 정비
 - 관광안내, 관광교통 등 지역 관광활성화를 위한 종합적 관광기반 정비, 이를 위한 종합 행정조정체계 구축
- 지역관광 수용태세 모니터링 강화
 - 관광객 입장에서 숙박, 교통 등 지속적인 관광서비스 모니터링 정례화, 지역관광사업체 서비스 개선 지원
- 지역관광 우수사례 발굴과 홍보 강화
 - 태안군 차원에서 공모를 활성화 하여 으뜸 시설, 명소를 지속 발굴하고 이를 브랜드화하며 홍보 강화



● 과제 4 : 지역관광 발전체계 구축

- 지역관광주체 역량 제고
 - 지역관광기구 및 지역관광 커뮤니티 비즈니스센터 설립 검토, 지역관광 홍보 및 사업체 컨설팅 지원 기능 강화
 - 지역사회 주도형 관광발전체계 구축 노력 지속(사례: 증도슬로시티 추진위원회 등)
 - (가칭)태안 미래관광발전포럼 등 전문가 및 내외부 협력적 네트워크 활성화
- 민간기업과 연계한 지역발전 유도
 - 리조트 등 개별 관광시설이 지역관광 발전의 거점이 될 수 있도록 지역발전 협력체 구성

