



홍성 · 예산

중추도시생활권 발전계획

2015. 02



홍성군



예산군

제 출 문

홍성군수, 예산군수 귀하

본 보고서를 「예산·홍성 중추도시생활권 발전계획 수립」에 대한 최종 성과품으로 제출합니다.

2015년 2월

충남발전연구원장 강 현 수

Contents

제1장 계획의 개요	1
1. 배경 및 목적	3
2. 계획의 범위 및 성격	4
3. 추진 절차	7
제2장 현황 및 여건검토	9
1. 지역생활권 현황	11
2. 상위·관련계획 검토	46
제3장 생활권 연계구조 분석	55
1. 중심지 계층구조 분석	57
2. 상품구매 및 서비스시설 이용권	62
3. 통행연계구조 분석	69
4. 산업연계구조 분석	74
5. 지역발전수준 분석	78
6. 농작물 분석	87
7. 분석의 종합	89
8. SWOT 분석	90
제4장 기본구상	91
1. 홍성·예산 중추도시생활권 기본구상	93
2. 생활권사업 도출	96
제5장 생활권 사업계획	105
1. 선도사업	107
2. 연계협력사업	146
3. 단독사업	174
4. 생활권 사업계획 종합	248
제6장 투자 및 운영계획	251
1. 투자계획	253
2. 운영계획	262
부록	267
[부록 1] 홍성·예산 중추도시 생활권 선도사업 신청서	269
[부록 2] 홍성·예산 중추도시 생활권 사업계획 신청서	345
[부록 3] 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 신청서_ 홍성군	397

〈 표 차례 〉

<표 II-1> 홍성군의 인구 및 인구밀도	12
<표 II-2> 홍성군의 성별 인구 및 가구수	13
<표 II-3> 홍성군의 성별 및 연령대별 인구수	13
<표 II-4> 연도별 인구현황	14
<표 II-5> 예산군의 성별 인구 및 가구수	15
<표 II-6> 예산군의 성별 및 연령대별 인구수	15
<표 II-7> 사업체수 현황	16
<표 II-8> 종사자수 현황	17
<표 II-9> 농가 및 농가인구 현황	18
<표 II-10> 농축산물 재배면적 및 생산량	18
<표 II-11> 홍성군 연도별 주택현황	19
<표 II-12> 예산군 연도별 주택현황	20
<표 II-13> 홍성군 상수도 보급률	20
<표 II-14> 홍성군 하수처리율	20
<표 II-15> 예산군 상수도 보급률	20
<표 II-16> 예산군 하수처리율	21
<표 II-17> 홍성군 도로연장 및 포장률	22
<표 II-18> 예산군 도로연장 및 포장률	23
<표 II-19> 홍성군 교육시설 현황	24
<표 II-20> 예산군 교육시설 현황	25
<표 II-21> 홍성군 및 예산군의 보육시설 현황	25
<표 II-22> 홍성군 및 예산군의 연령별 미취학 아동 현황	26
<표 II-23> 홍성군 보육시설 현황	26
<표 II-24> 예산군 보육시설 현황	28
<표 II-25> 홍성군 평생교육시설 현황	29
<표 II-26> 예산군 평생교육시설 현황	29
<표 II-27> 홍성군 청소년 시설 현황	30
<표 II-28> 홍성군 청소년 시설 현황	30
<표 II-29> 홍성군 의료시설 현황	30
<표 II-30> 홍성군 복지시설 현황	31
<표 II-31> 예산군 의료시설 현황	31
<표 II-32> 예산군 복지시설 현황	31
<표 II-33> 홍성군 문화시설 현황	32
<표 II-34> 홍성군 체육시설 현황	32
<표 II-35> 홍성군 생활체육 클럽 및 회원수	33

<표 II-36> 홍성군 생활체육 프로그램 현황	33
<표 II-37> 예산군 문화시설 현황	34
<표 II-38> 예산군 체육시설 현황	34
<표 II-39> 생활체육 클럽 및 회원수	35
<표 II-40> 예산군 생활체육 프로그램 현황	35
<표 II-41> 홍성군 관광자원 현황	36
<표 II-42> 홍성군 향토문화축제 현황	37
<표 II-43> 홍성군 관광지별 관광객 현황	37
<표 II-44> 홍성군 역사적 인물 현황	38
<표 II-45> 홍성군 국가 및 도지정 문화재 현황	38
<표 II-46> 예산군 관광자원 현황	39
<표 II-47> 예산군 축제 현황	40
<표 II-48> 예산군 관광지별 관광객수 현황	41
<표 II-49> 예산군 역사인물 현황	41
<표 II-50> 예산군 국가 및 도지정 문화재 현황	42
<표 II-51> 홍성군 지역공동체 현황	42
<표 II-52> 홍성군 사회적 기업 및 마을기업 현황	43
<표 II-53> 예산군 지역공동체 현황	44
<표 II-54> 예산군 사회적기업 및 마을기업 현황	44
<표 II-55> 충청남도 농가수 및 직매장 출하농가 수 (단위: 호, %).....	45
<표 II-56> 충청남도 로컬푸드매장 현황	45
<표 II-57> 제5차 충남권 관광개발계획 홍성·예산 중추도시생활권 관련 내용.....	51
<표 II-58> 내포신도시 일원 주요내용	51
<표 III-1> 중심성을 나타낼 수 있는 업종의 구분(2013년 전화번호부).....	58
<표 III-2> 충청남도의 중심지 계층구조	59
<표 III-3> 홍성·예산 중추도시생활권 중심지 계층과 군지역 중심지 계층 구조 비교.....	60
<표 III-4> 홍성·예산 중추도시생활권 생활필수품 이용권	63
<표 III-5> 홍성·예산 중추도시생활권 생활편의시설 이용권	63
<표 III-6> 홍성·예산 중추도시생활권 농업물품 이용권	64
<표 III-7> 홍성·예산 중추도시생활권 가전제품 이용권	65
<표 III-8> 홍성·예산 중추도시생활권 진료 이용권	65
<표 III-9> 홍성·예산 중추도시생활권 종합병원 이용권	66
<표 III-10> 홍성·예산 중추도시생활권 경제활동 이용권	67
<표 III-11> 홍성·예산 중추도시생활권 각종사회모임 이용권	67
<표 III-12> 홍성·예산 중추도시생활권 문화·여가·체육활동 이용권	68
<표 III-13> 홍성군-예산군의 목적별 유출통행	70
<표 III-14> 홍성군-예산군의 목적별 유입통행	72

<표 III-15> 홍성군의 중간재화 조달 비율	75
<표 III-16> 예산군의 중간재화 조달 비율	76
<표 III-17> 지역발전지수의 부문별 지수도출 체계	78
<표 III-18> 주민활력지표 실태분석	80
<표 III-19> 지역경제력지표 실태분석	81
<표 III-20> 생활서비스 지표 실태분석	83
<표 III-21> 홍성군 발전수준 실태분석	84
<표 III-22> 예산군 발전수준 실태분석	85
<표 III-23> SWOT 분석	90
<표 IV-1> 홍성·예산 중추도시생활권 사업 검토 결과	98
<표 IV-2> 연계사업 선정 결과	103
<표 V-1> 연차별 성과목표	114
<표 V-2> 세부사업별 사업예산	115
<표 V-3> 세부사업별 산출근거	116
<표 V-4> 사업 협의 내용	117
<표 V-5> 홍성군 및 예산군의 역사 인물	121
<표 V-6> 세부사업별 성과목표	129
<표 V-7> 세부사업별 사업예산	130
<표 V-8> 세부사업별 산출근거	131
<표 V-9> 사업의 경제적 효과	134
<표 V-10> 내포신도시 개발사업 현황	136
<표 V-11> 내포신도시 공공시설 개소수 현황	137
<표 V-12> 내포신도시 단계별 공급시설 규모	137
<표 V-13> 유지관리비 산정 원단위	138
<표 V-14> 내포신도시 도시기반시설 단계별 유지관리 비용	139
<표 V-15> 필수 인력규모 산정	140
<표 V-16> 연차별 성과목표	141
<표 V-17> 세부사업별 사업예산	141
<표 V-18> 세부사업별 산출근거	142
<표 V-19> 선도사업 종합	145
<표 V-20> 연차별 사업예산	148
<표 V-21> 연차별 사업예산	152
<표 V-22> 연차별 사업예산	157
<표 V-23> 홍성군과 예산군의 사회적기업 및 마을기업	160
<표 V-24> 연차별 사업예산	161
<표 V-25> 연차별 사업예산	165
<표 V-26> 내포문화권 문화재 현황	167

<표 V-27> 시대별 내포문화권 문화재 현황	167
<표 V-28> 내포문화권의 역사인물	168
<표 V-29> 연도별 사업예산	169
<표 V-30> 연도별 사업예산	171
<표 V-31> 연계협력사업 종합	173
<표 V-32> 연도별 사업예산	175
<표 V-33> 연도별 사업예산	179
<표 V-34> 연도별 사업예산	184
<표 V-35> 연도별 사업예산	189
<표 V-36> 사업별 주요 사업내용	189
<표 V-37> 연도별 사업예산	193
<표 V-38> 주요사업별 사업내용	196
<표 V-39> 연도별 사업예산	198
<표 V-40> 홍성군 민간 주체들의 활동사항	198
<표 V-41> 홍성통의 운영사항	199
<표 V-42> 홍성군 역량강화 기본계획 상 추진체계	199
<표 V-43> 홍성통의 추진사업 현황	200
<표 V-44> 홍성군 단독사업 종합	201
<표 V-45> 연도별 사업예산	205
<표 V-46> 추진실적	205
<표 V-47> 연도별 사업예산	208
<표 V-48> 연도별 사업예산	212
<표 V-49> 추진실적	213
<표 V-50> 월곡리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황	214
<표 V-51> 연령별 인구구조 현황	214
<표 V-52> 역량강화 비용	216
<표 V-53> 연도별 사업예산	217
<표 V-54> 추진실적	217
<표 V-55> 후사리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황	219
<표 V-56> 인적자원 현황	219
<표 V-57> 역량강화 비용	221
<표 V-58> 연도별 사업예산	221
<표 V-59> 추진실적	222
<표 V-60> 인구(농가인구포함) 및 농경지현황	225
<표 V-61> 인적자원 확보현황	225
<표 V-62> 역량강화 비용	227
<표 V-63> 연도별 사업예산	228

<표 V-64> 추진실적	228
<표 V-65> 죽천1리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황	231
<표 V-66> 인적자원 확보현황	231
<표 V-67> 역량강화 비용	234
<표 V-68> 사업예산	234
<표 V-69> 추진실적	234
<표 V-70> 장복1리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황	238
<표 V-71> 전문능력 별 인적자원 확보 현황	238
<표 V-72> 유형 및 무형자원 별 확보 현황	238
<표 V-73> 역량강화 비용	240
<표 V-74> 사업예산	241
<표 V-75> 추진실적	241
<표 V-76> 사업예산	243
<표 V-77> 사업예산	245
<표 V-78> 예산군 단독사업 종합	247
<표 V-79> 생활권 사업계획 종합	248
<표 VI-1> 선도사업 투자계획	254
<표 VI-2> 연계협력사업 투자계획(2015년)	255
<표 VI-3> 단독사업 투자계획(2015년)	257
<표 VI-4> 연계협력사업 투자계획(2016년)	259
<표 VI-5> 단독사업 투자계획(2016년 이후)	260

〈 그림 차례 〉

[그림 I-1]	홍성·예산 중추도시생활권 위치도	5
[그림 I-2]	추진절차	7
[그림 II-1]	홍성군 및 예산군 위치	11
[그림 II-2]	홍성군의 성별 연령대별 인구 그래프	14
[그림 II-3]	예산군의 성별 연령대별 인구 그래프	16
[그림 II-4]	홍성군의 주요 도로망 현황	21
[그림 II-5]	예산군의 주요 도로망 현황	22
[그림 III-1]	홍성·예산 중추도시생활권 중심지 공간 분포	61
[그림 III-2]	홍성군-예산군의 총 통행량 현황	73
[그림 III-3]	홍성군-예산군의 부문별 중간재화 조달 비율	77
[그림 III-4]	홍성군 및 예산군의 LQ지수가 큰 농업품목 분포도	88
[그림 IV-1]	홍성·예산 중추도시생활권 비전 및 목표	95
[그림 IV-2]	사업선정 과정	97
[그림 V-1]	내포신도시 생활권 구상도	107
[그림 V-2]	무장애 데크로드 사례	110
[그림 V-3]	마을기업 역량강화 사례	112
[그림 V-4]	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업 구상도	113
[그림 V-5]	추진체계	119
[그림 V-6]	홍성군과 예산군의 버스투어	122
[그림 V-7]	버스투어 노선별 코스	125
[그림 V-8]	버스투어 1박 2일 코스	126
[그림 V-9]	역사문화 해설프로그램 사례	127
[그림 V-10]	사업의 추진체계	133
[그림 V-11]	추진체계	143
[그림 V-12]	사업의 추진체계	149
[그림 V-13]	사업의 추진체계	154
[그림 V-14]	충남 기초단체별 자살률(2011년)	155
[그림 V-15]	충남 기초단체별 우울증 경험률(2011년)	155
[그림 V-16]	사업의 추진체계	158
[그림 V-17]	사업의 추진체계	163
[그림 V-18]	사업의 추진체계	166
[그림 V-19]	계획도면	176
[그림 V-20]	계획도면	180
[그림 V-21]	계획도면	186

[그림 V-22] 계획도면	190
[그림 V-23] 계획도면	194
[그림 V-24] 홍성통 추진체계	200
[그림 V-25] 계획도면	206
[그림 V-26] 현장도면	209
[그림 V-27] 계획도면	213
[그림 V-28] 월곡리 발전 비전 및 발전목표	215
[그림 V-29] 현장도면	218
[그림 V-30] 대상지 위치도	219
[그림 V-31] 현장도면	223
[그림 V-32] 현장도면	224
[그림 V-33] 현장도면	229
[그림 V-34] 사업대상지 위치도	231
[그림 V-35] 마을 발전방향	232
[그림 V-36] 현장도면	236
[그림 V-37] 현장도면	237
[그림 V-38] 마을의 비전	239
[그림 V-39] 계획도면	244
[그림 V-40] 계획도면 및 위치도	246
[그림 VI-1] 총괄 운영 체계	263
[그림 VI-2] 사업 협력 체계	264



○ 제1장 계획의 개요

1. 배경 및 목적
2. 계획의 범위 및 성격
3. 추진 절차



1. 배경 및 목적

1) 계획수립의 배경

■ 지역간 연계 협력의 필요성 대두

- 2009년 5+2 광역경제권정책으로 시작된 지역간 공동사업의 추진은 그동안 지속되어 왔던 단일지역의 개발 사업을 탈피하여 지역간 공동사업을 추진하는 계기가 되었음
 - 지역간 계획의 추진은 규모의 경제를 통한 글로벌 경쟁력 강화와 과소지역의 투자 효율성 제고를 목적으로 함
 - 그러나 광역경제권정책은 실제 지역 주민들이 체감하고 있는 문제 해결과는 거리가 있고 또한 지역 산업정책으로 초점이 맞춰져 추진되어 왔음
- 이러한 한계를 극복하고 지역 주민들이 체감할 수 있도록 주민의 삶의 질 향상과 지역경쟁력 강화를 위하여 지역행복생활권정책이 추진되고 있음
 - 인접한 복수의 지자체간 자발적 협력으로 생활권이 구성되며 생활인프라, 일자리, 교육·의료·복지, 문화·환경 분야에 초점을 맞추어 지원하는 정책이 추진되고 있음

■ 시설의 효율적 이용, 중복투자 방지 필요성

- 기존에 추진되어왔던 기초생활권의 경우 사군 단위의 권역 설정을 통하여 생활기반확충, 소득제고 등을 목적으로 추진되어 왔음
- 경제성장에도 불구하고 지역의 중소도시들은 인구감소와 같은 쇠퇴현상이 진행되고 있어 일자리 감소, 생활기반시설의 노후 및 유희화 등의 문제가 발생하고 있음
 - 인근의 사군이 함께 활용하는 시설과 프로그램 체계를 구축하여 기존의 시설을 활용하거나 새로운 시설의 공동이용 방안이 모색되고 있음
- 이러한 지역행복생활권정책은 인구감소에 따른 시설의 임계 규모를 높여 효율성을 제고하고, 중복투자의 비효율성을 방지하는 정책임

■ 내포신도시와 연계한 예산·홍성군민들의 삶의 질 개선 방안 모색

- 홍성군, 예산군의 경우 내포신도시를 공유하고 있는 지역으로서 내포신도시 건설의 효과를 지역개발과 연계할 필요성이 있음
- 내포신도시 내에 공급되는 시설들을 활용하여 홍성, 예산 지역이 시설, 프로그램 측면에서 연계하는 방안이 필요함

2) 계획의 목적

- 본 계획은 지역발전위원회에서 추진하는 지역행복생활권 가이드라인에 따라 지역 특성에 맞는 생활권 계획을 수립함
 - 『국가균형발전특별법』 제7조의2에 의거 지역생활권 계획을 수립하도록 명시

[계획의 법적 근거] 균특법 제7조의 2 (2014년 1월 7일 일부개정)

제7조의2(지역생활권 발전계획의 수립) ① 시장(특별시장, 광역시장, 특별자치시장 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시장을 포함한다. 이하 같다)·군수(광역시의 군수를 포함한다. 이하 같다)·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 해당 지역생활권의 특성 있는 발전과 지역 주민의 삶의 질 향상을 위하여 지역생활권 발전계획(이하 "지역생활권계획"이라 한다)을 공동으로 수립할 수 있다. 이 경우 정부와 시·도지사는 수립된 지역생활권계획에 대하여 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ② 정부와 시·도지사는 지역발전계획과 시·도 계획이 확정되면, 그 확정된 내용에 적합하게 지역생활권계획을 수정·보완하도록 해당 시장·군수·구청장에게 요청할 수 있다.


- 홍성군, 예산군의 경우 중추도시생활권으로서 성격에 부합하는 생활권 발전 계획 수립이 필요함

2. 계획의 범위 및 성격


1) 계획의 범위

(1) 공간적 범위

- 본 계획은 홍성군, 예산군 전 지역을 중추도시생활권으로 설정하여 계획을 수립함
 - 계획면적은 985.84km²이며 홍성군은 2개읍, 9개면, 예산군의 행정구역은 2개읍 10개면으로 구성되어 있음



〈전국 내 충청남도 위치〉



〈충청남도 내 해당 예산군 및 홍성군 위치〉

[그림 Ⅰ-1] 홍성·예산 중추도시생활권 위치도

(2) 시간적 범위

- 계획의 시간적 범위는 2014~2018년의 계획기간으로 함

(3) 내용적 범위


- 계획의 개요
- 현황 및 여건검토
 - 생활권 현황, 상위 및 관련계획
- 생활권 연계구조
 - 생활권 연계구조 관련 분석, 분석의 종합 및 SWOT분석
- 기본구상
 - 비전설정 목표 및 추진전략, 생활권사업 선정
- 전략별 사업계획
 - 선도사업, 연계협력사업, 단독사업 계획
- 투자 및 운영계획

2) 계획의 성격

- 국가균형발전특별법에 의한 법정 자율계획

- 계획 수립을 의무화하지는 않되, 계획의 수립 여부와 구상을 지자체 간 협의체의 자율에 맡김
- 관련 지역의 공동발전을 위한 핵심사업 위주의 전략적 계획 수립
 - 기초 인프라, 일자리, 교육, 문화, 복지 등 지역주민의 행복을 증진시키기 위한 다양한 분야의 사업 중 지역에 필요한 핵심사업 및 우선순위 위주의 전략적 계획
- 시·군 간 공동 협력 계획
 - 생활권을 공유하는 시·군이 공동으로 단일한 계획을 수립하는 지자체 간 협력적 계획
- 주민의 필요와 수요가 반영되는 참여계획
 - 생활권에 거주하는 주민들의 생활서비스수요 등을 주민이 체감하도록 반영하는 주민 참여계획
- 중기 투자 계획
 - 시·군에서 지역 주민의 행복을 극대화하기 위해 계획 기간 동안 추진해야 할 중기 투자 계획

3. 추진 절차



[그림 I -2] 추진절차



제2장 현황 및 여건검토

1. 지역생활권 현황
2. 상위·관련계획 검토




1. 지역생활권 현황

1) 자연지리적 특성

■ 위치적 특성

- 면적 : 986.26km²(홍성군 : 443.97km², 예산군 : 542.29km²)
- 홍성군과 예산군은 충청남도의 중서부에 위치하고 서해안고속도로, 대전당진간고속도로, 천안논산간고속도로, 경부고속도로로부터의 접근성이 용이하며 내포신도시(충남도청)가 조성됨으로써 주위 시군(당진시, 서산시, 청양군, 공주시, 아산시 등)으로부터의 접근성이 강화될 것임
- 역사문화적인 측면에서 볼 때, 홍성과 예산은 내포문화의 중심지역임
- 도 차원에서 진행해온 내포문화권 자원을 발굴 및 보존하는데 있어 홍성군과 예산군이 핵심적 역할을 할 것으로 기대하고 있음



[그림 II-1] 홍성군 및 예산군 위치

■ 자연적 특성

- 삽교천은 홍성에서 발원하여 예산을 거쳐 아산만으로 흘러들어가는 행복생태권의 핵심 하천임

- 생활권의 중심하천인 삽교천은 유로연장이 61km이며, 국가하천인 무한천과 곡교천 등이 분포하고 있음
- 지류가 합류하는 주변에는 넓은 충적평야가 발달하여 예당평야의 주요부를 형성함. 넓은 평야와 간석지를 포용하고 있으면서도 농업용수를 확보하지 못하여 수해를 자주 겪어온 이 지역의 유일한 수원인 삽교천이 방조제로 인하여 거대한 인공호수로 조성됨
- 삽교천 유역에는 덕산도립공원, 덕산온천, 도고온천, 예당저수지 등의 관광자원이 풍부하여 중요한 국민관광지로 개발됨
- 남쪽으로는 오서산, 북쪽으로는 서원산이 위치하고 있고, 대외적으로 많이 알려진 명산들이므로 이를 연계한 다양한 관광 상품을 개발할 필요가 있음
- 북쪽의 경우 도고산에 의하여 아산시와 분리되고, 차령산맥이 동남으로 흐르며, 서쪽으로 갈수록 낮은 지형을 이루고 있음

2) 인구사회적 특성

■ 인구규모, 인구증감, 인구구성 등의 변화

- 홍성군은 지속적으로 인구가 감소하는 추세였으나, 내포신도시의 건설 등의 인구유입 변수로 인해 최근 다시 증가 추세를 보이고 있음

〈표 II-1〉 홍성군의 인구 및 인구밀도

연도	세대	인구현황(명)			인구밀도		인구증가율(%)
		합계	남	여	인/km ²	면적(km ²)	
2001	31,577	94,022	46,903	47,119	210.9	443.55	-1.9
2002	31,628	91,927	45,860	46,067	206	443.59	-2.2
2003	33,598	95,576	47,515	48,061	213.4	443.59	4.0
2004	33,763	92,175	45,962	46,213	205.5	443.81	-3.6
2005	34,610	91,933	45,770	46,163	204.9	443.82	-0.3
2006	35,177	90,929	45,394	45,535	201.7	443.93	-1.1
2007	35,196	90,393	45,093	45,300	199.8	443.94	-0.6
2008	35,397	90,286	45,002	45,284	198.6	444.03	-0.1
2009	35,634	87,631	43,612	44,019	197.4	443.96	-2.9
2010	36,490	88,078	43,800	44,278	198.4	443.97	0.5
2011	36,967	88,108	43,842	44,266	198.5	443.95	0.0
2012	37,536	88,415	44,035	44,380	199.1	443.97	0.3
2013	38,320	89,704	44,702	45,002	-	-	1.5
2014	39,530	91,866	45,847	46,019	-	-	2.4

자료: 홍성군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)

- 홍성군의 읍면별 인구현황을 살펴보면, 홍성읍 인구가 43,666명으로 47%에 이르고 있으며, 광천읍이 1만명 이상의 인구수를 나타내고 있는 반면, 결성면은 가장 적은 인구수를 나타내고 있음
- 한편 홍북면의 인구는 내포신도시가 위치하고 있어 앞으로 인구 증가가 지속될 것으로 예상됨

〈표 II-2〉 홍성군의 성별 인구 및 가구수

구분	인구수 (명)			가구수 (호)
	계	남	여	계
홍성군(계)	91,866	45,847	46,019	39,530
홍성읍	43,666	21,708	21,958	17,577
광천읍	10,545	5,253	5,292	5,054
홍북면	10,263	5,167	5,096	3,893
금마면	3,759	1,929	1,830	1,782
홍동면	3,595	1,827	1,768	1,581
장곡면	3,279	1,618	1,661	1,637
은하면	2,606	1,330	1,276	1,273
결성면	2,395	1,185	1,210	1,182
서부면	3,605	1,723	1,882	1,668
갈산면	3,952	1,963	1,989	1,891
구항면	4,201	2,144	2,057	1,992


자료: 홍성군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)

- 홍성군의 연령별 인구구조의 경우, 65세 이상의 노인인구가 21.8%로 초고령화 단계에 도달하였음. 반면 20대 이하 젊은 층의 인구는 상대적으로 낮은 수치를 보여주고 있음

〈표 II-3〉 홍성군의 성별 및 연령대별 인구수

구분		홍성군					
		남		여		합계	
		인구수	비중	인구수	비중	인구수	비중
합계		45,847	100.0	46,019	100.0	91,866	100.0
연령	14세 이하	6,142	13.4	5,758	12.5	11,900	13.0
	15~29세	8,099	17.7	6,712	14.6	14,811	16.1
	30~49세	12,876	28.1	11,501	25.0	24,377	26.5
	50~64세	10,420	22.7	10,352	22.5	20,772	22.6
	65세 이상	8,310	18.1	11,696	25.4	20,006	21.8

자료: 홍성군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)



[그림 II-2] 홍성군의 성별 연령대별 인구 그래프

- 예산군의 인구는 1970년대 초 16만명을 정점으로 지속적인 감소로 인해 8만 명 선까지 감소하였으며, 산업화와 이촌향도에 따른 급속한 인구감소율은 둔화되었지만 지속적인 청년층 인구의 이탈과 노년층 인구의 자연감소로 인구 감소는 현재까지도 이어지고 있음

〈표 II-4〉 연도별 인구현황

연도	세대	인구현황(명)			인구밀도		인구 증가율 (%)
		합계	남	여	인/km ²	면적(km ²)	
2001	33,628	100,602	50,361	50,241	185	543.08	-1.01
2002	33,687	98,045	49,100	48,945	180	543.16	-2.5
2003	33,924	95,568	47,966	47,602	176	543.13	-2.5
2004	34,044	92,487	46,498	45,989	170	543.14	-3.2
2005	34,668	91,452	45,990	45,462	168	543.14	-1.1
2006	35,185	90,507	45,610	44,897	167	542.81	-1.0
2007	35,536	89,738	45,294	44,444	166	542.28	-0.9
2008	35,854	89,242	44,964	44,278	165	542.25	-0.6
2009	35,864	88,310	44,508	43,802	163	542.31	-1.0
2010	36,454	88,228	44,453	43,775	163	542.23	-0.6
2011	36,548	87,861	44,258	43,603	162	542.29	-0.6
2012	36,720	87,298	43,913	43,385	161	542.31	-1.0
2013	36,924	86,806	43,655	43,151	160	542.31	-1.6
2014	37,369	86,640	43,592	43,048	159	542.80	-0.7

자료: 예산군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)

- 읍면별 인구현황을 살펴보면, 예산읍의 인구는 37,424명으로 전체의 약 43%를 차지하고 있는 반면, 대흥면의 인구는 1,964명으로 가장 작음

〈표 II-5〉 예산군의 성별 인구 및 가구수

구분	인구수 (명)			가구수 (호)
	계	남	여	계
예산군(계)	86,640	43,592	43,048	37,369
예산읍	37,852	18,761	19,091	15,562
삽교읍	8,099	4,047	4,052	3,545
대술면	2,896	1,536	1,360	1,352
신양면	3,462	1,725	1,737	1,560
광시면	3,627	1,767	1,860	1,718
대흥면	1,974	989	985	948
응봉면	2,845	1,489	1,356	1,279
덕산면	7,799	3,838	3,961	3,497
봉산면	2,958	1,518	1,440	1,307
고덕면	5,389	2,798	2,591	2,291
신암면	4,351	2,258	2,093	1,969
오가면	5,388	2,866	2,522	2,341


자료: 예산군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)

- 예산군의 연령별 인구구조를 살펴보면, 전체인구 대비 65세 이상 인구의 비중이 24.4%로 초고령화 단계인 반면, 20대 이하의 인구 비중은 낮아 현재의 추이로는 지속적인 인구 감소가 예상됨

〈표 II-6〉 예산군의 성별 및 연령대별 인구수

구분		예산군					
		남		여		합계	
		인구수	비중	인구수	비중	인구수	비중
합계		43,592	100.0	42,048	100.0	86,640	100.0
연령	14세 이하	4,506	10.3	4,208	10.0	8,714	10.1
	15~29세	7,551	17.3	6,211	14.8	13,762	15.9
	30~49세	11,869	27.2	9,537	22.7	21,406	24.7
	50~64세	10,866	24.9	10,846	25.8	21,712	25.1
	65세 이상	8,800	20.2	12,246	29.1	21,046	24.3

자료: 예산군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)



[그림 II-3] 예산군의 성별 연령대별 인구 그래프

3) 산업경제적 특성

■ 지역산업구조(사업체수)

- 2013년 기준 총 사업체수는 홍성군이 7,232개, 예산군이 6,479개를 나타내고 있음
- 연평균 증가율을 살펴보면, 홍성군은 1차 산업이 7.03%, 2차 산업이 2.15%, 3차 산업이 2.48%를 나타내고 있으며, 예산군은 1차 산업이 0.95%, 2차 산업이 4.17%, 3차 산업이 2.54%를 나타냄
 - 홍성군이 예산군보다 총 사업체수가 많으나 총 사업체수에 대한 예산군의 연평균 증가율이 2.74%로 홍성군의 2.48%보다 더 높음

〈표 II-7〉 사업체수 현황

구 분		1차 산업	2차 산업	3차 산업	총 사업체수
홍성군	2009년	16	767	5,773	6,556
	2010년	19	741	5,528	6,546
	2011년	19	830	5,939	6,788
	2012년	18	876	6,124	7,018
	2013년	21	926	6,285	7,232
	연평균 증가율(%)	7.03	4.82	2.15	2.48
예산군	2009년	26	726	5,063	5,815
	2010년	24	725	5,149	5,898
	2011년	25	765	5,311	6,101
	2012년	25	839	5,502	6,366
	2013년	27	855	5,597	6,479
	연평균 증가율(%)	0.95	4.17	2.54	2.74

자료 : 통계청, 전국사업체조사

■ 지역산업구조(종사자 수)

- 총 종사자수를 살펴보면 2013년 기준 홍성군은 31,490명, 예산군은 26,656명으로 나타남
- 예산군의 2차 산업 종사자수는 홍성군에 비해 많은 반면, 3차 산업 종사자수는 홍성군이 예산군에 비해 많음
- 총 종사자수의 연평균 증가율은 홍성군의 경우 5.20%, 예산군의 경우 4.54%로 분석 됨
 - 홍성군 1차 산업 종사자수의 연평균 증가율은 -4.84%로 감소하고 있으며, 예산군은 1.18%로 소폭 증가하고 있음
 - 예산군 2차 산업의 종사자수 연평균 증가율은 13.98%로 홍성군 6.68%에 비해 높으며, 홍성군 3차 산업의 종사자수 연평균 증가율은 4.93%로 예산군 2.43%에 비해 높음

〈표 II-8〉 종사자수 현황

구 분		1차 산업	2차 산업	3차 산업	총 종사자수
홍성군	2009년	322	5,438	19,947	25,707
	2010년	268	5,528	20,763	26,559
	2011년	321	6,661	20,706	27,688
	2012년	251	6,950	23,874	31,075
	2013년	264	7,042	24,184	31,490
	연평균 증가율(%)	-4.84	6.68	4.93	5.20
예산군	2009년	229	5,092	16,190	22,321
	2010년	218	7,208	17,281	24,707
	2011년	227	7,425	16,903	24,555
	2012년	198	8,234	17,405	25,837
	2013년	240	8,594	17,822	26,656
	연평균 증가율(%)	1.18	13.98	2.43	4.54

자료 : 통계청, 전국사업체조사

■ 농가 및 농가인구

- 두 지역 모두 농업이 가장 큰 비중을 차지하는 산업으로 가장 많은 인구가 종사하고 있음
- 농가 및 농가인구는 지속적으로 감소하고 있는 추세임

〈표 II-9〉 농가 및 농가인구 현황

농가수	구분	2000년	2005년	2010년	농가인구	구분	2000년	2005년	2010년
	홍성	12,613	11,108	11,082		홍성	37,080	29,425	28,274
	예산	13,667	12,127	11,118		예산	42,524	32,439	28,280

자료 : 통계청, 전국사업체조사

■ 농축산업 생산물 현황

- 과실류에서 예산의 사과 생산량이 높게 나타나는데 이는 충남 지역 전체 사과생산량의 절반 이상을 차지함
- 홍성군의 경우 축산산업의 위상이 높으며 특히 홍성군과 예산군 경계의 광시지역은 한우산지로 유명함

〈표 II-10〉 농축산물 재배면적 및 생산량

구 분			홍 성		예 산	
			면적(ha)	생산량(M/T)	면적(ha)	생산량(M/T)
곡 물	미곡류	논벼	10,122.0	49,812.0	11,352.0	59,485.0
		겉보리	—	—	23.0	53.5
	맥 류	쌀보리	—	—	—	—
		밀	—	—	9.2	37.8
	잡곡류	옥수수	30.2	31.7	29.0	35.0
	두 류	콩	325.0	391.3	456.0	638.0
		팥	13.2	14.4	12.1	102.0
	서 류	고구마	77.8	1,363.0	95.0	1,030.0
		감자	90.0	1,749.0	64.5	1,567.0
	채 소	과채류	수박	34.0	1,128.0	607.0
토마토			2.0	38.0	78.0	4,105.0
오이			10.0	422.0	19.0	1,453.0
호박			13.0	262.0	88.0	2,604.0
배추			250.0	18,000.0	312.0	21,340.0
엽채류		시금치	9.0	111.0	35.0	479.0
		상추	6.0	117.0	14.0	280.0
		양배추	5.0	96.0	6.0	103.0
		무	42.0	2,990.0	254.0	99,314.0
근채류		당근	8.0	288.0	7.0	134.0
		고추	615.0	2,398.0	361.0	2,346.0
조 미 채 소		파	55.0	1,309.0	509.0	11,503.0
		양파	15.0	825.0	6.0	392.0
		생강	10.0	122.0	18.0	117.0
		마늘	75.0	900.0	181.0	1,379.0
		가지	3.0	102.0	—	—
	참깨	116.8	85.7	140.4	91.7	
특용 작물	들깨	142.4	105.7	353.9	271.1	
	땅콩	10.3	19.9	51.6	134.1	
	인삼	106.6	102.0	172.0	382.0	

과실류	사과	107.0	2,240.0	1,208.8	24,297.0
	배	39.0	840.0	467.0	6,636.0
	복숭아	15.0	330.0	41.3	460.0
구 분		사육농가수	마리수	사육농가수	마리수
축산물	한우	3,143	63,409	2,079	52,136
	젖소	62	4,302	151	9,575
	돼지	299	478,843	106	225,741
	닭	482	3,015,548	329	3,075,301
	오리	32	50,164	36	15,559

자료 : 홍성군, 예산군 통계연보(2013)

4) 생활환경적 특성

(1) 주택

- 홍성군의 2012년 기준 총 주택수는 38,246호로 연평균 3.36%의 증가율을 보임
 - 단독주택은 25,841호로 아파트 9,898호보다 많으나 연평균 증가율이 아파트는 7.59%로 단독주택 1.93%에 비해 증가율이 높음
 - 주택보급률은 2009년 118.5%로 가장 높았으나 2010년 108.1%로 하락한 후 2012년 현재 115%의 주택보급률을 보임

〈표 II-11〉 홍성군 연도별 주택현황

구 분	총 주택수	단독주택	아파트	연립	다세대	비 주거용	주택보급률
2008년	33,509	23,936	7,388	777	1,065	343	113.8
2009년	34,545	24,218	8,104	815	1,065	343	118.5
2010년	33,702	24,575	8,104	815	1,069	340	108.1
2011년	36,194	25,143	8,763	815	1,133	340	110.5
2012년	38,246	25,841	9,898	827	1,327	353	115
연평균 증가율(%)	3.36	1.93	7.59	1.57	5.65	0.72	-

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

- 예산군의 2012년 기준 총 주택수는 32,981호로 연평균 0.65%의 증가율을 보임
 - 단독주택 증가율은 소폭 감소하고 있으며, 아파트와 연립주택은 매년 증가추세에 있음
 - 주택보급률은 산정방식이 바뀐 이후 매년 소폭 상승하여 2012년 109.4%에 이르고 있음

〈표 II-12〉 예산군 연도별 주택현황

구 분	총 주택수	단독주택	아파트	연립	다세대	비 주거용	주택보급률
2008	32,141	22,254	7,488	1,350	589	460	146.1
2009	34,467	22,117	8,539	1,350	549	658	122.2
2010	32,218	20,951	8,748	1,711	442	366	106.3
2011	32,367	21,074	8,748	1,711	463	371	106.3
2012	32,981	21,466	8,748	1,711	684	372	109.4
연평균 증가율(%)	0.65	-0.90	3.96	6.10	3.81	-5.17	-

자료 : 예산군 통계연보(2013)

(2) 상 · 하수도

- 홍성군의 상수도 보급률은 급수인구가 67,321명으로서 인구대비 보급률이 74.8%로 전국평균 98.1%에 비해 낮은 수치를 보이고 있음

〈표 II-13〉 홍성군 상수도 보급률

구 분	총인구(명)	급수인구(명)	보급률(%)
홍성군	89,990	67,321	74.8

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

- 홍성군의 하수 처리율은 하수종말처리인구가 54,062명으로서 인구대비 하수 처리율이 60.1%로 전국평균 91.6%에 비해 낮은 수치를 보이고 있음

〈표 II-14〉 홍성군 하수처리율

구 분	총인구(명)	하수종말처리인구(명)	하수처리율(%)
홍성군	89,990	54,062	60.1

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

- 예산군의 상수도 보급률은 급수인구가 47,680명으로 인구대비 보급률이 54.6%로 전국평균 98.1%에 비해 낮은 수치를 보이고 있음
- 예산읍 지역의 상수도 보급률은 97.6%로 높은 보급률을 보이나 그 이외 지역의 보급률이 절반 이하의 상당히 낮은 수치를 보여주고 있음

〈표 II-15〉 예산군 상수도 보급률

구 분	총인구(명)	급수인구(명)	보급률(%)
예산군	87,298	47,680	54.6

자료 : 예산군 통계연보(2013)

- 하수처리율의 경우 하수종말처리인구가 47,710명으로 인구대비 하수처리율은 54%로 낮은 수준이며 특히 5개 면(대술면, 대흥면, 봉산면, 고덕면, 오가면 등)의 경우 하수처리 기능이 떨어짐

〈표 II-16〉 예산군 하수처리율

구 분	총인구(명)	하수종말처리인구(명)	하수처리율(%)
예산군	87,298	47,710	54.7

자료 : 예산군 통계연보(2013)

(3) 도로

■ 홍성군 교통현황

- 서해안 고속도로의 개통으로 수도권으로의 접근성은 높아졌으나, 지역 연계 가로망 구축이 미흡하여 군도와 농어촌도로의 도로망 확충이 요구됨
 - 보행자 위주 도로망 구축 : 군도 2노선 3,980m, 농어촌도로 4노선 3,200m
 - 홍동면 보행환경 개선 사업 : 3.4km, 20억 원
 - 건물에 대한 도로명주소 전면 생활화



[그림 II-4] 홍성군의 주요 도로망 현황

- 홍성군 도로의 총 연장은 2012년 기준 313.6km이며, 일반국도 66.8km, 지방도 77.7km, 군도 153.5km임

- 홍성군 전체 도로 포장률은 86.5%로 전국 83.4%와 충남 82.0%보다 높은 편이며, 도로별로 일반국도 100.0%, 지방도 78.2%, 군도 82.7%임

〈표 II-17〉 홍성군 도로연장 및 포장률

도로별	노선(개)	총연장(km)	포장도(km)	포장률(%)	비 고
계	25	319.0	274.5	86.0	-
고속도로	1	15.6	15.6	100.0	서해안고속도로
국도	3	66.8	66.8	100.0	21호, 29호, 40호
지방도	5	78.2	62.4	78.2	96호, 609호, 616호, 619호
군도	16	156.9	129.7	82.7	-

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

■ 예산군 교통현황

- 주요 교통망체계는 대전-당진간 고속도로가 예산군 중앙을 지나고 있고, 국도 21호선, 29호선, 32호선, 40호선, 45호선이 주간선축으로 교통망은 양호함
- 예산군 내에는 1개의 고속도로, 5개 국도, 7개 지방도, 13개 군도가 구성되어 있음
 - 예산읍을 중심으로 국도 5개 노선이 통과하고, 예산삼교덕산을 지나는 국도 45호선을 기준으로 동서축이 발달함
- 예산군 도로의 총 연장은 2012년 기준 390.7km이며, 일반국도 93.4km, 지방도 103.4km, 군도 164.0km임



[그림 II-5] 예산군의 주요 도로망 현황

- 예산군 전체 도로 포장률은 82.7%로 전국 83.4%와 충남 82.0%와 비슷한 포장률을 보이고 있으며, 도로별로 일반국도 98.0%, 지방도 76.2%, 군도 75.1%임

〈표 II-18〉 예산군 도로연장 및 포장률

도로별	노선(개)	총연장(km)	포장도(km)	포장률(%)	비 고
계	26	390.7	323.1	82.7	—
고속도로	1	29.9	29.9	100.0	대전-당진간 고속도로
국도	5	93.4	91.6	98.0	21호, 29호, 32호, 40호, 45호
지방도	7	103.4	78.8	76.2	—
군도	13	164.0	123.1	75.1	—

자료 : 예산군 통계연보(2013)

(4) 철도

- 홍성군에는 장항선 1개 노선 및 4개의 철도역(홍성역, 화양역, 신성역, 광천역)이 통과하고 있어 여객 및 화물 수송이 용이하나, 기존 노선의 협소와 노후화로 인하여 향후 지역의 인구 수송 및 물류유통을 원활하게 하기 위한 장항선 복선화 사업이 필요함
- 예산군에는 천안과 장항 간을 잇는 장항선 1개 노선 및 3개 철도역(예산역, 신레원역, 삽교역)이 있으며 장항선 노선은 현재 1단계 개량사업이 완료되어 있음

(5) 교육시설

■ 홍성군 교육시설

- 홍성군에 소재한 학교는 총 79개소로 학급 수는 587개, 학생수는 20,411명, 교원수는 1,363명이 있음
- 대학교로는 청운대학교, 혜전대학교, 한국폴리텍 3대학이 위치하고 있음
- 내포신도시 조성 이전까지는 매년 조금씩 증가하던 인구가 내포신도시 조성이 본격화 되면서 홍성읍의 인구감소로 홍성군의 학교가 통폐합 됨
 - 2012년 기준 총 학교의 수는 79개로 2010년 83개에서 4개교가 감소하였음

〈표 II-19〉 홍성군 교육시설 현황

구 분		학교 수	학급(과)수	학생 수	교원 수
계		79	587	20,411	1,363
유치원	공립	22	55	982	80
	사립	6			
초등학교	공립	23	239	4,607	442
	사립	1			
중학교	공립	10	109	3,054	322
	사립	3			
고등학교	일반계	공립	105	3,327	226
		사립			
	특성화	공립			
		사립			
기타학교	공립	1	13	338	33
	사립	1			
전문대학	공립	1	26	3,434	100
	사립	1			
일반대학교	공립	0	17	4,456	103
	사립	1			
일반대학원	공립	0	23	164	-
	사립	1			

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

■ 예산군 교육시설

- 예산군에 소재한 학교는 총 72개소로 학급수는 526개, 학생수는 13,081명, 교원수는 957명이 있음
- 대학교로는 공주대학교 산업과학대학이 위치하고 있음
- 고등학교 및 대학교의 부족으로 자녀교육을 위해 인근도시로 이동하는 경향이 있음
- 예산군의 교육복지에 대한 노력으로 인해 사교육을 줄이고 학교활성화를 위한 여러 가지 활동과 행사 등을 개최하고 있음
 - 2012년 기준 총 학교의 수는 72개로 2010년 대비 동일한 수치를 보이고 있으며, 사설 학원 및 독서실의 개수는 98개로 2011년 126개에 대비 낮은 수치를 보이고 있음

〈표 II-20〉 예산군 교육시설 현황

구 분		학교 수	학급(과)수	학생 수	교원 수
계		72	506	12,362	955
유치원	공립	22	54	888	71
	사립	7			
초등학교	공립	24	223	3,562	354
	사립	—			
중학교	공립	10	94	2,523	205
	사립	3			
고등학교	일반계	공립	2	121	3,076
		사립	3		
	전문계	공립	1		
		사립	1		
일반대학교	공립	1	14	2,313	61
	사립	—			

자료 : 예산군 통계연보(2013)

■ 보육시설 현황

- 홍성군과 예산군의 보육시설 현황은 홍성군이 52개, 예산군이 32개로 나타났으며, 학생수도 홍성군이 많은 것으로 나타남
 - 홍성은 예산에 비해 상대적으로 국·공립 어린이집 비중이 크게 나타났으며, 예산은 사회복지법인 어린이집의 비중이 큰 특징을 나타냄

〈표 II-21〉 홍성군 및 예산군의 보육시설 현황

구분		계	국·공립	사회복지법인	법인·단체	민간	가정	직장
홍성군	개 소	52	5	9	3	22	11	2
	학생수	2,755	314	942	127	1,077	180	115
예산군	개 소	32	1	9	4	9	2	1
	학생수	1,884	76	734	219	666	140	49

자료: 보건복지부 보육통계(2013)

■ 미취학 영유아 인구 현황

- 홍성군의 미취학 연령 인구 현황(만 0~4세)을 살펴보면, 총 3,414명으로 전체인구의 3.7%를 차지하고 있으며 이들의 80.6%가 보육시설에 다니고 있음
 - 영아들의 수치를 제외한다면 사실상 대부분의 유아들이 보육시설에 다니고 있음

- 예산군의 미취학 연령 인구는 2,454명으로 전체인구의 2.9%를 차지하고 있으며 이는 홍성군보다는 다소 낮은 비율이라 할 수 있음
- 이들 중 보육시설에 다니는 아동은 76.7%로 홍성보다는 다소 낮지만 역시 대다수의 아동들이 보육시설에 다니고 있음

〈표 II-22〉 홍성군 및 예산군의 연령별 미취학 아동 현황

홍성군	구분	총인구	연령구간 인구수	0세	1세	2세	3세	4세
	계	91,692	3,414	583	635	715	735	746
	남	45,750	1,759	307	317	377	386	372
	여	45,942	1,655	276	318	338	349	374
예산군	구분	총인구	연령구간 인구수	0세	1세	2세	3세	4세
	계	84,419	2,454	406	445	539	536	528
	남	42,259	1,268	214	219	281	289	265
	여	42,160	1,186	192	226	258	247	263

자료: 통계청, 인구총조사 2010

- 홍성군의 보육시설은 인구비가 가장 많은 홍성읍과 도청 및 내포신도시가 자리한 홍북면에 가장 많이 분포하고 있음

〈표 II-23〉 홍성군 보육시설 현황

구분	위치	아동수 (현원/정원)	교사수	비고
갈산어린이집	갈산면	68/79	10	사회복지법인
갯골어린이집	홍동면	78/79	14	사회복지법인(장애아/시간연장)
광천어린이집	광천읍	55/89	11	국공립
꼬마숲어린이집	홍성읍	48/49	9	민간
꿈동산어린이집	홍성읍	20/20	6	가정
느티나무어린이집	홍성읍	38/42	11	국공립(장애아전문)
동화나라어린이집	홍성읍	24/24	8	민간(영아전담/시간연장)
동근해어린이집	홍성읍	54/57	10	민간
동지어린이집	홍성읍	39/39	8	민간
들마루어린이집	홍성읍	49/50	10	민간
도래어린이집	홍성읍	24/24	8	민간(영아전담/시간연장)
롯데아이꿈터어린이집	홍북면	19/19	6	가정
롯데키즈클럽어린이집	홍북면	43/43	9	민간
무궁화어린이집	광천읍	93/183	16	사회복지법인
별사탕어린이집	홍성읍	20/20	6	가정
부영어린이집	홍성읍	27/29	6	민간
새싹어린이집	홍성읍	38/39	7	민간
셋별어린이집	구항면	77/79	13	국공립
살롬어린이집	홍성읍	78/79	14	민간

구분	위치	아동수 (현원/정원)	교사수	비고
성은어린이집	홍성읍	27/39	8	법인·단체
세광어린이집	홍성읍	19/19	5	가정
세종어린이집	홍성읍	41/60	6	민간
소망어린이집	홍성읍	143/148	21	사회복지법인(장애아/시간연장)
소향어린이집	홍성읍	23/59	6	민간
슬기어린이집	홍성읍	20/20	7	가정
신나는어린이집	홍동면	5/5	2	가정
신동아어린이집	홍성읍	39/39	10	민간(시간연장)
아뜰리에어린이집	홍성읍	8/13	2	가정
아름다운나라어린이집	홍성읍	29/36	8	사회복지법인(장애아/시간연장)
아이나라어린이집	홍성읍	23/28	7	민간
아이뜰어린이집	홍성읍	3/20	3	가정
아이사랑어린이집	홍성읍	62/84	11	민간(장애아통합)
아주나어린이집	홍성읍	49/49	9	민간
예랑어린이집	홍성읍	49/49	8	민간
예쁜어린이집	홍성읍	85/99	14	민간
우듬지어린이집	홍성읍	92/94	13	민간(방과후 통합)
우리아이어린이집	홍북면	18/19	5	가정
우리어린이집	홍성읍	39/39	6	민간
장성어린이집	금마면	59/79	9	국공립
중앙어린이집	광천읍	30/49	7	법인·단체
천사어린이집	홍성읍	20/20	6	가정
초롱어린이집	홍성읍	44/44	10	민간(영아전담/시간연장)
충남도청어린이집	홍북면	69/76	14	직장
코오롱어린이집	홍성읍	24/25	7	국공립(시간연장)
토리어린이집	광천읍	13/27	4	민간
피노키오어린이집	홍성읍	73/79	8	사회복지법인
홍광선교어린이집	구항면	34/39	8	법인·단체
홍남어린이집	홍성읍	2/5	1	가정
홍북어린이집	홍북면	88/92	13	사회복지법인
홍성어린이집	홍성읍	109/109	17	사회복지법인(시간연장)
홍성의료원어린이집	홍성읍	16/39	4	직장
홍성햇님어린이집	홍성읍	77/137	13	사회복지법인(시간연장)

자료: 충청남도 육아종합지원센터 홈페이지

- 예산군의 보육시설은 인구비중이 높은 예산읍에 어린이집이 많이 분포하고 있음

〈표 II-24〉 예산군 보육시설 현황

구분	위치	아동수 (현원/정원)	교사수	비고
계룡어린이집	예산읍	20/20	6	가정(시간연장형)
꼬마어린이집	예산읍	20/20	5	가정
내포숲어린이집	덕산면	38/80	8	민간
또래 어린이집	예산읍	20/20	5	가정
무한어린이집	예산읍	68/92	10	사회복지법인
베이비캐슬어린이집	예산읍	20/20	5	가정
베이비한내어린이집	덕산면	41/48	11	사회복지법인(영아전담)
덕산어린이집	덕산면	109/119	14	사회복지법인
평강어린이집	대술면	44/58	8	사회복지법인
세광어린이집	예산읍	20/20	6	가정
세정어린이집	예산읍	57/58	10	민간
신나라어린이집	삽교읍	60/79	11	사회복지법인
신양어린이집	신양면	27/39	8	법인·단체
아침해어린이집	예산읍	95/99	16	민간
에덴어린이집	신암면	60/69	11	법인·단체
예산공립어린이집	예산읍	70/76	12	국공립(장애아/시간연장형)
예산금오어린이집	예산읍	55/56	13	사회복지법인
예산농협어린이집	예산읍	40/49	8	직장
예산어린이집	예산읍	41/92	8	사회복지법인
예원어린이집	예산읍	71/111	11	사회복지법인(장애아통합)
오가어린이집	오가면	39/59	7	법인·단체
임마누엘어린이집	예산읍	26/52	6	법인·단체
정다운어린이집	삽교읍	6/7	3	민간
제일어린이집	삽교읍	78/79	12	민간
주공예쁜어린이집	예산읍	11/17	3	가정
주공햇살어린이집	예산읍	27/27	7	민간
창조국악어린이집	예산읍	93/95	16	민간
푸른어린이집	예산읍	54/55	7	민간
하얀어린이집	예산읍	138/139	15	민간
한내어린이집	고덕면	67/79	11	사회복지법인
한신어린이집	예산읍	27/27	6	민간
현대어린이집	예산읍	20/20	5	가정

자료: 충청남도 육아종합지원센터 홈페이지

Ⅰ 평생교육 현황

- 홍성군의 평생교육 현황은 군의 중심지인 홍성읍에 대부분 집중되어 있으며, 면지역의 경우 주민자치센터가 그 역할을 대신하고 있음
 - 청운대학교 및 해전대학교 평생교육원과 같은 지역대학들과 도서관 그리고 사회단체들이 지역민들에게 다양한 교육과 체험의 기회를 제공하고 있음

〈표 II-25〉 홍성군 평생교육시설 현황

번호	구분	위치	번호	구분	위치
1	홍성군 평생학습센터	홍성읍	18	홍성YMCA	홍성읍
2	청운대학교 평생교육원	홍성읍	19	홍동면 주민자치센터	홍동면
3	혜전대학 평생교육원	홍성읍	20	장곡면 주민자치센터	장곡면
4	홍성평생학습관(홍성도서관)	홍성읍	21	은하면 주민자치센터	은하면
5	홍성문화원	홍성읍	22	결성면 주민자치센터	결성면
6	홍성군장애인종합복지관	홍성읍	23	서부면 주민자치센터	서부면
7	홍성군 노인종합복지관	홍성읍	24	갈산면 주민자치센터	갈산면
8	홍성사회복지관	홍성읍	25	구항면 주민자치센터	구항면
9	홍성군청소년수련관	홍성읍	26	홍북면 주민자치센터	홍북면
10	홍주문화회관	홍성읍	27	홍성농협협동조합	홍성읍
11	광천공공도서관	광천읍	28	홍성이주민센터	홍성읍
12	대한노인회홍성군지회	홍성읍	29	청소년지원센터	홍성읍
13	홍성성폭력상담소	홍성읍	30	홍성여성농업인지원센터	홍동면
14	홍성가정폭력상담소	홍성읍	31	홍성건강가정지원센터	홍성읍
15	홍성지역아동센터연합회	홍성읍	32	홍동발달도서관	홍동면
16	홍성군주민지원생활지원협의회	홍성읍	33	홍성환경농업교육관	홍성읍
17	홍성용봉산청소년수련관	홍북면	34	내포성인학교	홍북면

자료 : 홍성군 평생학습센터

- 예산군의 평생교육 현황 역시 홍성군과 마찬가지로 군의 중심지인 예산읍에 대부분 집중되어 있으며, 면지역의 경우 주민자치센터가 그 역할을 대신하고 있음

〈표 II-26〉 예산군 평생교육시설 현황

번호	구분	위치	번호	구분	위치
1	김한중의사 기념관	광시면	16	여성농업인센터	응봉면
2	대술면 주민자치센터	대술면	17	예산읍주민자치센터	예산읍
3	신양면 주민자치센터	신양면	18	삽교읍주민자치센터	삽교읍
4	오가면 주민자치센터	오가면	19	덕산면주민자치센터	덕산면
5	한국지역자활센터협회 충남지부	예산읍	20	대한노인회	예산읍
6	늘푸른 예산21추진협의회	예산읍	21	응봉면주민자치센터	응봉면
7	예산교육청	예산읍	22	대흥면주민자치센터	대흥면
8	예산도서관	예산읍	23	봉산면주민자치센터	봉산면
9	삽교공공도서관	삽교읍	24	광시면주민자치센터	광시면
10	예산군보건소	예산읍	25	예산군 여성회관	예산읍
11	고덕면주민자치센터	고덕면	26	신암면주민자치센터	신암면
12	예산가정상담소	예산읍	27	청소년지원센터	예산읍
13	예산군노인종합복지관	예산읍	28	공주대학교 평생교육원	예산읍
14	충남예산지역자활센터	예산읍	29	농업기술센터	신암면
15	예산군장애인종합복지관	예산읍	30	예산문화원	예산읍

자료 : 홍성군 평생학습센터

■ 청소년 시설 현황

- 홍성군은 천안지역과 더불어 유일하게 청소년 쉼터가 위치하고 있으며, 이 밖에 청소년 수련관, 청소년 문화의 집, 청소년 상담복지센터 등이 있음

〈표 II-27〉 홍성군 청소년 시설 현황

구 분	위 치	비 고
청로일시 청소년쉼터	홍성읍	쉼터
청로중장기 여자쉼터	홍성읍	쉼터
홍성 청소년 수련관	홍성읍	방과후 아카데미
홍성 청소년 문화의 집	홍성읍	청소년 복지시설
홍성군 청소년 상담복지센터	홍성읍	청소년 복지시설

- 예산군의 청소년 시설은 청소년 수련관과 청소년 상담복지센터 등이 있음

〈표 II-28〉 예산군 청소년 시설 현황

구 분	위 치	비 고
예산 청소년 수련관	예산읍	방과후 아카데미
예산군 청소년 상담복지센터	예산읍	청소년 복지시설

(6) 의료 · 복지시설

■ 의료·복지시설

- 홍성군의 의료시설은 총 80개소로 종합병원 1개소, 병원 1개소, 의원 38개소, 한의원 17개소, 보건소 1개소, 보건지소 11개소, 보건진료소 14개소가 있음

〈표 II-29〉 홍성군 의료시설 현황

구 분	계(개소)	종합병원	병원	의원	한의원	보건소	보건지소	보건진료소
홍성군	80	1	1	38	17	1	11	14

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

- 홍성군의 복지시설은 총 674개소로 복지회관 1개소, 마을회관 318개소, 경로당 355개소가 있음

〈표 II-30〉 홍성군 복지시설 현황

구 분	합 계	복지회관	마을회관	경로당
홍 성 군	623	1	267	355
홍 성 읍	87	1	34	52
광 천 읍	85	—	41	44
홍 북 면	57	—	27	30
금 마 면	55	—	27	28
홍 동 면	60	—	27	33
장 곡 면	66	—	32	34
은 하 면	51	—	25	26
결 성 면	51	—	25	26
서 부 면	56	—	29	27

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

- 예산군의 의료시설은 총 84개소로 종합병원 1개소, 병원 1개소, 의원 43개소, 한의원 20개소, 보건소 1개소, 보건지소 11개소, 보건진료소 16개소가 있음

〈표 II-31〉 예산군 의료시설 현황

구 분	계(개소)	종합병원	병원	의원	한의원	보건소	보건지소	보건진료소
예산군	84	1	1	43	20	1	11	16

자료 : 예산군 통계연보(2013)

- 예산군의 복지시설은 총 578개소로 복지회관 9개소, 마을회관 299개소, 경로당 270개소가 있음

〈표 II-32〉 예산군 복지시설 현황

구 분	합 계	복지회관	마을회관	경로당
예 산 군	578	9	299	270
예 산 읍	69	1	35	33
삽 교 읍	67	—	36	31
대 술 면	33	1	20	12
신 양 면	47	1	23	23
광 시 면	53	1	26	26
대 흥 면	34	—	17	17
응 봉 면	36	—	18	18
덕 산 면	48	1	26	21
봉 산 면	42	1	22	19
고 덕 면	53	1	28	24
신 암 면	43	1	22	20
오 가 면	53	1	26	26

자료 : 예산군 통계연보(2013)

(7) 문화·체육 서비스

■ 문화체육시설

- 문화회관에서는 주로 홍성군 주관의 기획공연을 많이 하고, 복지회관의 경우 주민들의 교육문화 사업이 이루어지고 있음
- 최근 홍성시외버스 터미널 내에 대형 복합 상영관이 개관하면서, 영화 관람에 대한 지역 주민들의 문화 욕구 해소에 많은 도움이 되고 있음

〈표 II-33〉 홍성군 문화시설 현황

연별	공연시설				지역문화복지시설		기타시설		
	공공 공연장	민간 공연장	영화관	스크린 수	군민 회관	복지 회관	문화원	국악원	전수 회관
2010	1	2	3	—	1	1	1	1	1
2011	1	2	3	8	1	1	1	1	1
2012	1	2	3	8	1	1	1	1	1

- 홍성군의 체육시설로서 홍주종합경기장, 홍주문화체육센터, 광천생활체육공원 등이 있으며, 축구, 족구, 풋살, 테니스, 게이트볼 등 다양한 종목의 체육을 지원할 수 있음

〈표 II-34〉 홍성군 체육시설 현황

시설명	위치	내용
홍주종합경기장	홍성읍 소향리	축구장, 족구장, 풋살장, 테니스장, 게이트볼장 등
홍주문화체육센터	홍성읍 소향리	다목적체육관
광천생활체육공원	광천읍 광천리	축구장, 광무정, 테니스장, 게이트볼장 등

자료 : 홍성군 내부자료

- 홍성군의 생활체육 클럽은 피구, 낚시, 파크골프, 자전거 등 총 18개 종목에서 98개 클럽이 운영 중에 있으며, 전체 클럽 회원수는 1,740명임
- 게이트볼이 19개의 클럽으로 196명의 회원수를 보유하여 가장 많은 클럽수를 보이고 있으며, 배드민턴이 12개 클럽으로 전체회원수가 501명으로서 가장 많은 회원수를 보유하고 있음

〈표 II-35〉 홍성군 생활체육 클럽 및 회원수

번호	종목	클럽	회원수
1	피구	5	76
2	낚시	5	41
3	파크골프	5	61
4	자전거	5	71
5	댄스스포츠	8	156
6	배드민턴	12	501
7	보디빌딩	4	41
8	패러글라이딩	1	17
9	게이트볼	19	196
10	궁도	3	105
11	유도	1	13
12	승마	5	80
13	그라운드골프	1	30
14	우슈쿵푸	6	63
15	검도	1	20
16	테니스	10	152
17	양궁	2	34
18	레크리에이션	5	83

자료 : 홍성군 내부자료

- 홍성군 생활체육 프로그램은 유소년 축구, 유소년 탁구, 청소년 체련교실, 장수체육대학 등 다양한 생활체육 프로그램이 운용 중에 있음

〈표 II-36〉 홍성군 생활체육 프로그램 현황

교 실	장 소	일 시
유소년 축구	풋살경기장	토,일 15:00~17:00
유소년 탁구	아이원탁구장	토,일 14:30~16:30
유소년 배드민턴	홍동초등학교	월,목 15:00~16:30
유소년 배구	은하초등학교	수,목 15:00~16:30
어린이 체능교실-유도	진선미유도관	월,수,금 17:00~18:00
어린이 체능교실-검도	홍성유도관	월,수,금 14:00~15:00
청소년 체련교실-댄스타악	열린댄스학원	월,수 17:30~18:30
청소년 체련교실-농구	홍성중학교	금,일 18:50~19:50
장수체육대학-파크골프	남산구장	월,수 10:00~12:00
장수체육대학-게이트볼	홍동구장	화,목 09:00~11:00

자료 : 홍성군 내부자료

- 예산군은 문예회관에서 공연·행사를 진행하는 형태로 군민의 문화생활 수요에 대응하고 있음
- 군민 여가생활 함양 및 문화예술 향유를 위해 예산군 문예회관에서 기획공연 및 영화 상영 소식을 휴대폰 문자로 미리 알려주는 서비스를 실시 중임

〈표 II-37〉 예산군 문화시설 현황

연별	공연시설				전시 시설	지역문화복지시설		기타시설
	공공 공연장	민간 공연장	영화관	스크린 수		복지 회관	청소년 회관	
2010	1	-	-	-	1	1	-	1
2011	1	-	-	-	1	1	-	1
2012	1	-	-	-	1	1	-	1

자료 : 예산군 통계연보(2013)

- 예산군의 체육시설로서 공설운동장, 생활체육관, 국민체육센터, 궁도장 등이 있으며 축구, 족구, 풋살, 테니스, 게이트볼 등 다양한 종목의 체육을 지원하고 있음

〈표 II-38〉 예산군 체육시설 현황

시 설 명	위 치	내 용
공설운동장	예산읍 향천리	축구장 1면
보조경기장	예산읍 향천리	축구장 1면
보조경기장	예산읍 산성리	축구장 1면
풋살경기장	예산읍 향천리	풋살경기장 1면
게이트볼장	예산읍 향천리	게이트볼 2면
생활체육관	예산읍 향천리	탁구, 배드민턴
테니스장	예산읍 대회리	테니스장 4면
족구장	예산읍 향천리	족구장 4면
족구장	예산읍 산성리	족구장 1면
다목적구장	예산읍 향천리	테니스장 6면
농구장	예산읍 향천리	농구장 1면
농구장	예산읍 산성리	농구장 1면
야구장	예산읍 산성리	야구장 2면
궁도장(예덕정)	예산읍 대회리	궁도장 1면
구궁도장(예덕정)	예산읍 예산리	궁도장 1면
국민체육센터	삽교읍 신가리	배구, 농구
농촌복합체육시설	봉산면 구암리	배구, 농구

자료 : 예산군 내부자료

- 예산군의 생활체육 클럽은 게이트볼, 배드민턴, 야구, 축구 등 총 20개 종목에서 133개 클럽이 운영 중에 있으며, 전체 클럽 회원수는 3,295명임
 - 축구가 15개 클럽으로 600명의 회원수를 보유하고 있어 가장 많은 클럽수와 회원수를 보유함
 - 배드민턴이 10개 클럽으로 400명의 회원수를 보유하고 있고, 야구가 11개의 클럽으로 300명의 회원수를 보유하여 축구에 이어 많은 회원수를 보유함

〈표 II-39〉 생활체육 클럽 및 회원수

번호	종 목	클 럽	회원수
1	게이트볼	11	200
2	배 구	9	150
3	배드민턴	10	400
4	볼 링	10	230
5	야 구	11	300
6	육 상	3	55
7	족 구	12	250
8	축 구	15	600
9	탁 구	12	170
10	테니스	13	250
11	패러글라이딩	3	70
12	검 도	3	40
13	그라운드골프	3	50
14	농 구	3	40
15	댄스스포츠	4	180
16	보디빌딩	1	30
17	바 독	5	80
18	요 가	3	100
19	합기도	1	60
20	궁 도	1	40

자료 : 예산군 내부자료

- 예산군 생활체육 프로그램은 광장에서 체육활동, 어린이체능교실, 청소년 체련교실, 장수체육대학, 클럽대항 체육대회 등 다양한 생활체육 프로그램을 운영 중에 있음
 - 신나는 주말생활체육 프로그램은 20개 초등학교 및 중학교에서 매주 토요일에 생활체육프로그램을 진행하고 있음
 - 예화여자고등학교에서 매년 11월 22일에 클럽대항체육대회를 개최함

〈표 II-40〉 예산군 생활체육 프로그램 현황

교 실	장 소	일 시
아침광장운영	봉대미산	월~금 06:00~07:00
광장운영	무한둔치공원	주 3회 19:00~20:00
광장운영	유익문화센터	주 3회 20:00~21:00
행복나눔축구교실운영	새감마을아동복지	토, 일 13:00~15:00
온드림스쿨운영	고덕초등학교	매주 금 14:00~15:50
신나는주말생활체육	20개 초·중학교	매주 토 09:00~13:00
어린이체능교실	금오초등학교	매주 토 11:00~11:50
(축구, 배드민턴)		12:00~12:50
청소년체련교실	예산고등학교	매주 수 13:10~14:00
(농구, 배드민턴)		14:10~15:00
장수체육대학	석탑유익 아파트 노인정	월, 수, 금 10:00~11:00
클럽대항체육대회 (농구대회)	예화여자고등학교	매년 11월22일 실시

자료 : 예산군 내부자료

(8) 관광자원

■ 홍성군 관광자원

- 홍성군의 관광자원은 천수만 일대가 유명한 관광지로, 주로 자연환경을 기반으로 한 관광지가 대표적이며, 그 외에 한용운, 김좌진, 이응노 등 지역 출신의 위인들의 생가 및 기념관들이 주를 이루고 있음

〈표 II-41〉 홍성군 관광자원 현황

명 칭	위 치	내 용
만해 한용운 선생 생가 기념관	홍성군 결성면	독립운동가이자 승려이며 시인인 한용운(1879~1944) 선생이 태어난 곳임
결성농요 농사박물관	홍성군 결성면	충청남도지정 무형문화재인 결성농요 및 농사 관련 유물들을 전시
조류탐사과학관	홍성군 서부면	A지구 방조제 인근에서 활동하는 철새들의 모습과 아름다운 낙조를 볼 수 있는 곳임
솔바람길 & 재너머숲길	홍성군 서부면	여러 전설들을 간직하고 있는 남산과 보개산에 자리하여 솔향기 가득한 길을 걸으며 여유를 느낄 수 있는 길
고암 이응노 생가 기념관	홍성군 홍북면	이응노 선생의 생가 및 전시관, 북카페 등이 구성되어 있고 전시관에서는 상설 전시 및 특별기획 전시와 관람객 참여 프로그램이 마련되어 있음.
백야 김좌진 장군 생가 기념관	홍성군 갈산면 행산리	우리나라의 대표적 독립운동가였던 백야 김좌진장군이 태어나고 성장한 곳으로 하루 300여 명의 방문객이 찾아와 장군의 삶을 배우는 역사의 현장임
임해관광도로	천수만 임해관광도로	한적한 바다를 바라보며 서해안에서 갓 잡아온 해산물들을 맛볼 수 있고, 붉은 태양이 바다에 비치는 낙조의 장관을 감상할 수 있음
홍주성 및 홍주성 역사관	홍성읍사무소 뒤편	천년 홍주의 역사를 그대로 담고 있는 곳으로, 홍주목의 동헌인 안회당과 여하정이 아직도 찾는 방문객들에게 휴식을 제공하고 있음
용봉산과 오서산	홍성군, 보령시, 청양군의 경계	다산 정약용이 유람한 곳으로, 당시 다산 정약용이 금정찰방으로 좌천되었을 때 쓸쓸한 마음을 갖고 서울을 그리워하며 지는 해를 바라보며 시를 읊었다고 함

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

- 홍성군의 주요 문화행사로는 지역 특산물인 젓갈이나 대하 등을 주제로 하는 광천 토굴새우젓재래 맛김 대축제나 남당리 대하축제가 유명함
- 지역의 인물이 많은 만큼 홍성역사인물축제 등의 지역출신 인물을 주제로 한 축제들이 다수 존재함

〈표 II-42〉 홍성군 향토문화축제 현황

향토문화축제	시행 월	장 소	축제 주요내용	주최
홍성내포 문화축제	매년 9월 중	홍성읍 홍주성 일원	공연행사, 체험행사	홍성내포 문화축제 추진위원회
광천토굴 새우젓재래 맛김 대축제	매년 10월 중	광천읍 웅암리 일원	체험행사, 공연행사	광천토굴 새우젓 재래맛김 축제 추진위원회
오서산 억새풀 등반대회	매년 10월 중	광천읍 담산리 일대	체험행사	광천청년 회의소
이봉주 보스톤 제패기념 홍성 마라톤 대회	매년 11월 중	광천읍 신청사 잔디광장	마라톤행사, 공연행사	홍성군체육회, 홍성군생활 체육회
남당리 대하축제	매년 9월 중	서부면 남당항 일원	체험행사, 공연행사 퍼레이드, 노래자랑	남당리 대하축제 추진위원회
남당리 새조개축제	매년 12월 중	서부면 남당항 일원	체험행사	남당리 새조개축제 추진위원회
김좌진장군 전승기념 백야축제	매년 10월	갈산면 김좌진 생가 일원	체험행사	홍성군축제 추진위원회
홍성역사인물축제	매년 9월 중	홍성읍 홍주성 일원	퍼레이드, 체험행사, 공연행사	홍성군, 홍성역사인물축제추진위원회

자료 : 홍성군 가이드북(2012)

- 홍성지역 관광지의 관광객 현황은 남당항을 찾는 관광객들이 많이 나타나며, 오서산, 용봉산 등 자연경관과 관련된 부분에 많은 관광객들이 몰리고 있음

〈표 II-43〉 홍성군 관광지별 관광객 현황

관광지	2005년	2010년	2011년	2012년
고암 이응노 생가기념관	-	-	-	8,767
그림이 있는 정원	-	-	-	102,422
용봉산	270,415 (235)	238,416 (598)	328,511	360,303
조류탐사과학관	-	32,524 (40)	22,644	26,494
홍성온천관광 호텔부대시설 (온천이용객)	263,376 (303)	249,368 (308)	175,732 (602)	166,285 (1095)
김좌진장군생가	291,766	165,778	131,379	94,961
남당항	988,922	1,601,841	1,548,567	1,598,050
오서산	317,297	556,554	550,166	589,647
한용운선생생가	120,167	108,947	75,745	56,674
홍주의사총	71,411	47,160	28,674	12,793
소계	2,323,354	3,000,588	2,861,418	3,016,396

주 : () 안의 수치는 외국인 관광객

- 홍성지역은 많은 역사적 인물을 배출한 지역으로 최영, 성삼문, 김좌진, 한용운 등과 같은 충의로운 호국인물들이 많음
- 호국인물들 외에 한성준, 이응노 등 예술 분야의 인물들도 유명함

〈표 II-44〉 홍성군 역사적 인물 현황

인 물	시 대	주요활동
최 영	고려말기	지금의 홍성군 홍북면 노은리 출신, 고려말기의 명장으로 왜구의 침략을 무찌르고 원나라에 빼앗겼던 영토를 수복하였음. 어려서부터 인근의 용봉산 장군봉 등에서 무예를 연마하였다고 전해짐.
성삼문	조선초기	지금의 홍성군 홍북면 노은리 출신, 조선초기의 문인으로 충신의 대명사인 사육신의 한명, 1438년 문과에 급제하여 집현전학사로 세종을 모셨으며, 이후 조카인 단종의 왕위를 찬탈한 세조에 분개하여 단종복위를 도모 중 실패하여 처형됨.
김좌진	조선말기 ~ 일제강점기	지금의 홍성군 갈산면 행산리 출신, 북로군정서 총사령관으로 청산리 전투에서 독립군 전투사상 가장 큰 승리를 거두었으며, 군사학교를 설립하여 독립군 양성을 통해 독립을 위해 노력함.
한용운	조선말기 ~ 일제강점기	지금의 홍성군 결성면 성곡리 출신, 일제강점기 승려이자 독립운동가이며 시인이기도 함. 1905년에 출가하여 1919년 3.1운동의 민족대표 33인의 한사람이기도 하였음. '님의 침묵'을 만든 문인으로서도 유명함.
한성준	조선말기 ~ 일제강점기	지금의 홍성군 갈산면 신안리 출신, 조선 말기의 판소리 고수이자 민속무용가로 특히 1930년대 후반 조선음악무용연구소를 열고 후진 양성 및 사장되어 가는 한국 고전무용을 집대성하여 계승 발전시켰음.
이응노	일제강점기 ~ 대한민국	지금의 홍성군 홍북면 중계리 출생이며, 예산군 덕산면으로 이사하여 성장함. 세계적인 미술가로 프랑스와 스위스, 일본, 미국, 벨기에 등을 중심으로 수십 차례 초대전에 출품하는 등 활동을 하였음. 그러나 1983에는 정치적 사건에 휘말려 프랑스로 귀화함.

- 홍성군은 태안, 서산, 당진, 예산과 함께 내포문화권에 속하는 지역으로 국가지정 문화재 10건, 도지정문화재 45건, 기타 7건으로 총 62건이 있음

〈표 II-45〉 홍성군 국가 및 도지정 문화재 현황

총 계	국 가 지 정							도 지 정	
	국보	보물	사적	천연기념물	중요무형	중요민속	등록문화재	지방문화재	문화재자료
55	-	4	2	-	-	3	1	26	19

자료 : 홍성군 통계연보(2013)

■ 예산군 관광자원

- 예산군의 관광자원은 수덕사와 같은 유명 고찰과 덕산온천, 예당저수지 등이 대표적이며 대체로 자연친화적이고 전통적인 느낌을 주는 관광자원들이 주를 이루고 있음

〈표 II-46〉 예산군 관광자원 현황

명 칭	위 치	내용
수덕사	예산군 덕산면	○ 대한불교 조계종 제7교구본사 ○ 대웅전, 근역성보관 ○ 템플스테이
충의사	예산군 덕산면	○ 사당 ○ 도종도, 광현당(윤의사 생가) ○ 저한당(윤의사 성장가) ○ 윤봉길 의사 기념관 ○ 부흥원(농촌계몽운동 전개) ○ 부모상 기념관
가야산	예산군 덕산면 일대	○ 옥양봉, 석문봉, 가야봉 ○ 남연군묘, 백제미소길
수암산	예산군 삽교읍	○ 오형제바위
덕산온천	예산군 덕산면 일대	○ 덕산온천
추사고택	예산군 신암면	○ 추사기념관 ○ 백송 ○ 추사고택
임존성	예산군 대흥면, 광시면	○ 테뢰식 석축산성
예당저수지	응봉, 광시, 신양, 대흥면	○ 예당관광지
슬로시티	예산군 대흥면	○ 의좋은형제비, 동상, 공원 ○ 슬로시티, 대흥동헌
황새공원	예산군 광시면	○ 생태습지체험장 ○ 고새울 황새번식지
봉수산 자연휴양림	예산군 대흥면	○ 휴양림시설, 봉수산, ○ 봉수산 수목원
한국 고건축박물관	예산군 덕산면	○ 제1전시관(본관), 제2전시관, ○ 사진전시관, 팔각정, 객사문

- 예산지역의 주요 지역문화행사 현황은 사과축제와 같은 지역특산물과 달집 축제, 옛이야기 축제와 같이 전통문화 및 설화 등을 스토리텔링 하는 방식의 문화축제가 있으며 윤봉길, 김정희 등의 역사인물을 기념하는 축제들이 있음

〈표 II-47〉 예산군 축제 현황

명 칭	시 기	장 소	축제 주요내용	주최
예산 옛이야기 축 제	매년 9월	대흥면 의좋은형제 공원	·임존성 백제 부흥군 위령제 ·예산 옛이야기 퍼레이드 ·예산 옛이야기 12마당 ·의좋은 형제 한마당 ·임존성 문화제 ·예산의 어제와 오늘 사진전	예산 옛이야기 축제 추진위원회
예산 황토사와 축 제	매년 9월	예산읍 무한천 둔치공원	·황토사와 수확체험 ·사과 관광열차운행 ·농특·축산물 시식행사	예산능금농협
윤 봉 길 문 화 제 축 제	매년 4월	덕산면 충의사 일원	·윤봉길 평화의 길 걷기 ·매헌 음악제 ·윤봉길 문답대회 ·4.29 상해의거 82주년 기념식 ·보부상 난전놀이 ·윤봉길 평화 심포지움	사)매헌윤봉길 월진회
예 당 낙시대회	매년 3월	예 당 저수지	·낙시대회 ·농·특산물 전시	예산군 충청투데이
대한민국 온 천 대 축 제	매년 10월	덕산온천 관광지 일원	·내포사랑 예산사랑 자전거 대회 ·주민자치경연대회 ·행복예산 가족 한마당 ·온천수 난장대회 ·충남&예산군 평생학습 온통 박람회 ·온천 발전 심포지움 ·온천수 마스크팩 체험	안전행정부 충청남도
예산 달 집 축 제	매년 2월	예산읍 무한천 둔치공원	·민속놀이 마당 ·음식 나누기 마당 ·풍년기원 마당	예산 문화연구소
삼 교 섬 다 리 곶창축제	매년 11월	삼교읍 시가지 일원	·섬다리 Art Project (구도심 상권의 활성화 프로그램) ·곶창시식회/섬다리 재현행사 ·씨름 한마당 ·7080콘서트	삼 교 읍 축 제 추진위원회
추 사 김정희선생 추모전국 회호대회	매년 10월	신암면 추사고택 일원	·초대작가 작품전시회 ·역대 장원작품 전시회 ·추사 서각 전시회 ·수석전시회 ·생활도예 체험 ·추사글씨체 체험	예산 문화원 추사 기념사업회
한 내 장 4.3만세운동 기념행사	매년 4월	고덕면 대의사 한내광장	·사물놀이 ·4.3만세운동재현극 공연 ·비보이공연(Geste sing) ·살풀이공연,초대가수공연 ·한우리봉사단공연 등.	한내장 4.3만세운동기념 사업회

- 예산군의 관광객 수는 지속적으로 증가 추세를 보여주고 있으며 특히 수덕사, 추사고택, 한국고건축박물관 등은 관광객의 수가 크게 증가한 반면, 덕산온천과 충의사는 정체된 수치를 보여주고 있음

〈표 II-48〉 예산군 관광지별 관광객수 현황

관광지	2005 년	2010 년	2011 년	2012 년
덕산온천 관광지	4,123,567 (9,402)	4,055,101 (48,394)	4,108,995 (40,484)	4,088,097 (43,806)
수덕사	1,640,954 (9,656)	2,992,106 (5,333)	3,201,429 (4,910)	3,199,766 (4,928)
추사고택	90,963 (604)	757,761 (2,942)	679,563 (2,320)	683,316 (2,401)
충의사	357,873 (1,096)	387,774 (210)	335,034 (394)	370,507 (546)
한국고건축 박물관	78,046 (638)	725,608 (2,052)	634,133 (1,409)	621,577 (1,988)
예당관광지	491,551	572,370	560,373	578,296
소계	6,792,356	9,490,720	9,521,330	9,541,559

주 : () 안의 수치는 외국인 관광객

- 예산지역의 역사인물로는 추사체로 널리 알려진 추사 김정희와 일제 강점기의 애국지사 매헌 윤봉길이 있으며, 의종은 형제의 실제 주인공인 이성만, 이순 형제 등이 있음

〈표 II-49〉 예산군 역사인물 현황

인 물	시 대	주요활동
김정희	조선말기	조선 후기의 서화가문신문인금석학자로 학문에서는 실사구시를 주장하였고, 서예에서는 독특한 추사체를 대성시켰으며, 특히 예사행서에 새 경지를 이룩함
윤봉길	일제강점기	농촌 사회 운동과 독립운동을 펼친 의사(義士). 애국운동을 위해 김구의 한인 애국단에 가입한 후, 1932년 홍구공원에서 폭탄을 던지는 거사를 치름
이존창	조선후기	오늘날 예산군 시암면 신종리 출신으로 '내포의 사도'라고 불리는 이존창은 조선 후기 천주교 전래 초창기에 신부가 되어 충청도 지방에서 전교에 힘써 이존창의 생가지인 여사울성지(예산군 신암면 신종리)는 '천주교의 못자리'로 불림
박인호	일제강점기	오늘날 예산군 삽교읍 하포리 출신으로 동학(천도교) 4대 교주. 3대 교주 손병희 시절 일제에 의해 분열된 동학도를 통합하고 일제에 항거, 기독교를 끌어들이고 동학도를 이끌며 3·1운동 전개. '무인멸왜운동'으로 전국적인 독립운동을 펼침
의종은 형제	고려전기	오늘날 예산군 대흥면 동서리 출신으로 효심과 의가 좋아 '의종은 형제'로 불리는 이성만(李成萬)과 이순(李順) 형제

- 예산군의 지역문화재 현황은 총 88개의 문화재를 보유하고 있으며, 이중 국보가 1개 보물이 9개 등 국가지정이 18개, 도지정 문화재가 70개임

〈표 II-50〉 예산군 국가 및 도지정 문화재 현황

총계	국 가 지 정							도 지 정	
	국보	보물	사적	천연기념물	중요무형	중요민속	등록문화재	지방문화재	문화재자료
88	1	9	2	1	1	3	1	38	32

자료 : 예산군 통계연보(2013)

(9) 지역공동체 활동

■ 홍성군 지역공동체

- 홍성은 체험마을이 비교적 잘 발달하여 그 수나 체험의 종류에 있어서도 다양한 분포 현황을 보여주고 있음
 - 주로 농촌 및 전통체험이 주를 이루고 있으며, 유기농 친환경 농업에 대한 체험관련 자원 역시 다수 존재함

〈표 II-51〉 홍성군 지역공동체 현황

구 분	위 치	자 원 현 황
거북이마을	구항면 내현리	전통제례, 숲과 새집이야기, 종가음식
문당환경농업마을	홍동면 문당리	친환경유기농업, 환경농업교육관, 유기농밥상
하누리마을	광천읍 매현리	친환경 농사체험, 주말농장
용봉산체험마을	홍북면 상하리	딸기, 방울토마토 체험, 두부만들기
속동갯벌마을	서부면 상황리	바지락캐기, 갯벌생태학습, 소라화분
봉암장수마을	금마면 월암리	참새방앗간, 두부만들기, 떡체험
느리실마을	서부면 상황리	바다음식, 박하지 게장, 해풍농산물
오서산역새마을	광천읍 담산리	오서산, 마을펜션, 자연물공예, 표고버섯
고미당마을	장곡면 산성리	딸기수확, 오이맛고추, 전통가옥
왕대골농촌체험마을	구항면 황곡리	민속박물관, 물놀이, 눈썰미, 주말농장
정다운농장	장곡면 대현리	한우순환농업, 생태관찰, 유기농소세지만들기
농부이반농장	홍동면 금평리	유기순환농사, 잡초의 재발견, 자연은 최고의 놀이터
세아유농장	금마면 인산리	유기농 딸기&방울토마토, 밭을 설계하는 농부
논학교밭학교	홍동면 문당리	논생태학습, 농교육, 공동체교육
갈산토기	갈산면 동성리	전통옹기 체험학습 (도지정 무형문화재 기능장소)
참골도예	홍성읍 고암리	참골도예방 체험, 생활도자기
크로바목장	결성면 금곡리	치즈피자만들기, 유가공 현장견학

구 분	위 치	자 원 현 황
남당부화체험농장	서부면 남당리	부화체험, 민물새우잡이, 계란꾸러미 만들기
신동리체험농장	장곡면 신동리	수세미, 냉이, 주말농장
은실네농장	홍동면 화신리	고구마, 냉이체험, 오월 단오이야기
순희네농장	서부면 이호리	수박체험, 바닷물 김장담그기
은퇴농장	홍동면 홍원리	유기농협업농장, 각종 먹거리 가공체험
산수가족	홍북면 산수리	각종 약초 및 과수, 힐링푸드, 말타기
솔꽃마루농원	장곡면 행정리	산야초, 산골체험, 천연염색
내포야생화	서부면 광리	야생화 전시품 관람, 화분만들기, 꽃차
예당큰집	장곡면 산성리	전통한식상차림, 식기박물관, 다도예절
용봉산캠핑장	홍북면 상하리	계절별 팜핑 프로그램(딸기, 대하잡이 등)
여레혜농장	장곡면 지정리	누에, 오디, 뽕잎, 동충하초
은하한결농장	은하면 학산리	감자, 목화이야기, 건강차 다도체험
홍동개사	홍동면 월현리	압화공예, 원예프로그램
애란농장	장곡면 행정리	도라지 고추장, 마늘고추장
황산벌꿀벌농장	은하면 금국리	꿀벌생태학습, 밀납초, 프로폴리스 꿀비누
오누이농장	장곡면 지정리	오디, 누에, 냉이, 유기농산물

- 홍성군은 여러 지역에 걸쳐 다양한 사회적 기업과 마을 기업이 분포하고 있음
 - 주로 농어촌이라는 자연·생태적 특색에 기반한 기업들이 주를 이루고 있음

〈표 II-52〉 홍성군 사회적 기업 및 마을기업 현황

구분	위 치	사업 내용	비 고
홍성유기농영농조합	장곡면	친환경채소(축산물) 생산·판매	사회적 기업
(주)지랑	구항면	전통장류 생산판매 및 로컬푸드	"
(주)홍성주거복지센터	홍성읍	집수리 전반 및 인테리어	"
홍성환경농업영농조합	홍동면	체험, 교육, 숙박, 식당운영	"
(주)한국도라지	장곡면	도라지 대량재배, 가공, 판매	"
(주)홍성반딧불이농업회사	금마면	농산물 가공, 유통	"
(주)다살림	홍동면	친환경 쌀 가공품(빳, 과자)생산 및 판매	마을 기업
지역센터마을활력소	홍동면	마을역량강화 네트워크 및 인큐베이팅	"
왕대골농촌체험마을	구항면	지역자원활용 농촌체험마을	"
내현권역추진위	구항면	농어촌인성학교 운영	"
죽도대나무마을	서부면	해삼양식을 통한 소득창출	"
봉암참새방앗간	금마면	떡방앗간 운영	"

■ 예산군 지역공동체

- 예산군은 다양한 체험마을이 운영되고 있는데 주로 지역 특산물의 수확 및 전통, 농촌체험 활동이 주를 이루고 있음
 - 특히 의좋은 형제마을의 경우 지역의 설화와 연계된 스토리텔링에 기반 한 체험마을이라는 점이 특색임

〈표 II-53〉 예산군 지역공동체 현황

구 분	위 치	자 원 현 황
꽃피는갈막마을	대술면 상항리	전통주 담기, 농작물 수확체험, 메주만들기, 전통놀이
가야산한티마을	대술면 상항리	전통주 담기, 농작물 수확체험, 메주만들기, 전통놀이
해바라기마을	신양면 귀곡리	풍물체험, 콩수확, 두부만들기, 밤따기, 전통놀이
알토란사과마을	응봉면 운곡리	사과수확체험, 사과 요리만들기, 사과나무 공예
방산리마을	대술면 방산리	장체험, 저수지체험, 농사체험
쪽파마을	예산읍 창소리	방울토마토따기 체험, 쪽파뽑기체험
증실골사과마을	응봉면 증곡리	사과따기체험, 사과나무분양
가야한티마을	덕산면	숙박체험, 버섯수확체험 등
의좋은형제마을	대흥면	의좋은형제축제, 사또관아체험, 붕어잡기, 떡메치기
신장리사과마을	오가면	숙박체험, 사과수확체험 등
삼베길쌈마을	광시면 신흥리	삼베길쌈체험, 떡메치기, 염색체험
꽃밭들마을	봉산면 화전리	숙박체험, 야생화 체험

- 예산군은 다양한 사회적 기업 및 마을기업들이 분포하고 있으며, 주로 지역 특산물을 가공 판매하는 내용이 주를 이루고 있음

〈표 II-54〉 예산군 사회적기업 및 마을기업 현황

구분	위 치	사업 내용	비 고
(주)니스	대흥면	- 자연체험형 생태교육, 생태 교육 프로그램교재·교구개발 및 판매(종사자 10명)	사회적기업
영농조합법인 충남친환경농업 유통지원사업단	신암면	- 친환경농산물의 생산과 학교급식 등의 공급 및 유통, 농업인교육 등(종사자 8명)	"
예산주거 복지센터	예산읍	- 주거 현물급여에 따른 저소득층, 장애인 집수리사업(종사자 5명)	"
전통농촌문화 연구소영농조합	광시면	- 전통식품, 생활용품 개발·판매(종사자 2명)	"
(주)크린환경	예산읍	- 청소 등 위생관리용역(종사자 7명)	"
예산흙사랑 귀농인모임	신양면	- 전통 장 제조 및 판매	마을기업
형제마을 영농조합	대흥면	- 절임배추, 전통 된장, 간장, 메주	마을기업
꿈이익는 영농조합법인	광시면	- 양파즙 등	마을기업
느린손 협동조합	대흥면	- 전통 손바느질, 천연수제비누, 천연염색 등	마을기업
꿈순이들의 협동조합	봉산면	- 사과즙, 사과칩 등	마을기업

- 홍성군의 농가수는 11,082호이며 직매장출하 농가수는 79호로 농가수 대비 0.71%의 비중을 차지함으로써 충청남도에서 서천군에 이어 가장 낮은 비중을 보임
- 예산군의 농가수는 11,118호이며 직매장출하 농가수는 285호로 농가수 대비 2.56%의 비중을 차지함으로써 충청남도에서 5번째로 비중이 큼

〈표 II-55〉 충청남도 농가수 및 직매장 출하농가 수 (단위: 호, %)

구분	농가수	직매장 출하농가	농가 대비 출하비중(%)
충 남	151,424	3,002	1.98
천안시	12,406	641	5.17
공주시	12,089	247	2.04
보령시	9,006	146	1.62
아산시	10,499	90	0.86
서산시	13,320	157	1.18
논산시	11,925	116	0.97
계룡시	549	12	2.19
금산군	7,638	336	4.40
연기군	5,520	59	1.07
부여군	10,905	139	1.27
서천군	7,136	44	0.62
청양군	6,427	214	3.33
홍성군	11,082	79	0.71
예산군	11,118	285	2.56
태안군	8,315	74	0.89
당진군	13,489	363	2.69

자료 : 김중화 외 3인, 2014, “충남 로컬푸드 직매장의 실태 및 성공전략, 충남발전연구원

- 홍성·예산지역의 경우 홍성군의 홍동농협이 농협중앙회와 군의 지원을 받아 직매장 시스템을 구축하고 있으며, 그 규모 및 사업비에서도 도내에서 가장 많은 자금을 지원 받고 있음

〈표 II-56〉 충청남도 로컬푸드매장 현황

운영주체	개장일	매장 면적(㎡)	매장형태	참여 농가(호)	사 업 비 (백만원)	지원기관
아산원협	2013.09.10	165	숍인숍	118	321 (244)	aT, 도비, 시비
서산농협	2013.12.20	218	독립매장	100	140 (34)	aT
홍성홍동 농협	2013.12.30	826	숍인숍	100	1,314 (494)	aT, 군, 중앙회
금산품목별 협의회	2013.07.12	110	독립매장	136	201 (201)	기술원, 군비
천안축협	2013.12.23	153	숍인숍	60	400 (200)	도 (3농특화)
성환농협 (시범운영)	2013.09.02	17	숍인숍	200	40	자 담

자료 : 김중화 외 3인, 2014, “충남 로컬푸드 직매장의 실태 및 성공전략, 충남발전연구원

2. 상위·관련계획 검토

1) 국토종합계획 수정계획(2011~2020)

(1) 비전

- 대한민국의 새로운 도약을 위한 「글로벌 녹색국토」

(2) 목표

- 경쟁력있는 통합국토
- 지속가능한 친환경국토
- 품격있는 매력국토
- 세계로 향한 열린국토

(3) 추진전략

- 국토경쟁력 제고를 위한 지역특화 및 광역적 협력 강화
- 자연친화적이고 안전한 국토공간 조성
- 쾌적하고 문화적인 도시·주거환경 조성
- 녹색교통·국토정보 통합네트워크 구축
- 세계로 열린 신성장 해양국토 기반 구축
- 초국경적 국토경영 기반 구축

(4) 충청권의 발전방향

- 비전
 - 동북아 첨단기술산업의 허브, 녹색국토 창조지대
- 기본목표
 - 국가발전을 선도하는 첨단과학 R&D 산업의 중심
 - 신성장동력산업을 주도하는 첨단산업의 거점
 - 자연과 문화와 미래가 만나는 국제관광 허브
 - 인간과 자연이 상생하는 녹색성장의 중심

2) 제3차 관광개발기본계획(2012~2021)

(1) 비전

- 글로벌 녹색한국을 선도하는 품격 있는 선진관광

(2) 목표

- 한국 문화가 생동하는 창조관광
- 관광자원의 보전과 재생을 유도하는 녹색관광
- 국민의 생활 속에 스며드는 생활관광
- 책임과 참여로 정의사회를 실천하는 공정관광
- 성장동력 산업으로 부가가치를 창출하는 경제관광

(3) 추진전략

- 품격관광을 실현하는 관광개발 정책 효율화
 - 지속가능한 관광자원 재생정책 추진
 - 관광개발 민간참여 확대
 - 관광개발 R&D기능 강화
- 미래 환경에 대응한 명품 관광자원 확충
 - 新관광개발 영역 발굴
 - 복융합 관광개발 확대
 - 산업관광 활성화
- 문화를 통한 품격 있는 한국형 창조관광 육성
 - 문화가 흐르는 도시관광 구축
 - 지역문화에 기반한 신 관광공간 창출
 - 한국문화의 브랜드화
- 국민이 행복한 생활관광 환경 조성
 - 관광객 수용태세 확충 및 개선

- 국민 생활관광 활성화
- 취약계층의 관광확산을 위한 관광여건 조성
- 저탄소 녹색성장을 선도하는 지속가능한 관광 확산
 - 지속가능한 관광기반 구축
 - 저탄소 녹색관광의 실현과 확산

(4) 홍성·예산 중추도시생활권 관련 내용

■ 충청 관광권

- 내포-백제-중원 문화권을 연결하는 역사문화 관광루트 조성
 - 홍성·예산 중심의 내포문화, 공주부여의 백제문화, 논산금산의 유교문화, 대전대덕의 과학문화, 청주의 고인쇄(서원)문화, 충주제천단양의 중원문화로 이어지는 문화관광루트 조성

3) 충청남도 종합계획(2012~2020)

(1) 비전

- 행복한 변화, 새로운 충남

(2) 목표

- 균형 있는 지역발전
- 내실 있는 산업경제
- 활력 있는 농어촌
- 함께하는 교육복지
- 매력적인 문화환경

(3) 추진전략

- 살기 좋은 도시·농촌 생활환경 조성
- 순환과 공생의 지역경제 육성

- 역사와 문화가 흐르는 매력적인 지역문화 창달
- 사통팔달의 교통·정보 인프라 구축
- 근심없는 주거·복지·평생교육 실현
- 안정적·창조적인 지역자원의 활용 및 관리
- 지속가능한 자연 및 생활환경 관리

(4) 홍성·예산 중추도시생활권 관련 내용

■ 지역발전축

- 서해안축(서산~홍성~보령~서천)
 - 국제교역·교류 거점, 해양관광·해양산업지대
 - 연안개발·관리 및 산업구조 고도화지역
- 중부내륙축(당진~예산~청양~부여)
 - 역사문화관광, 농산업 중심지대
 - 첨단농축산업 연구생산 및 그린투어리즘지대

■ 개발경영권

- 내륙권 : 국가지방 중추행정 연계축, 지역균형발전 촉진지대
 - 충남의 중서부지역에 인구 10만의 다기능 내포신도시를 개발함으로써 새로운 성장거점을 형성하여 주변지역과 연계체계를 구축하고 충남도 내 지역간 지역균형발전을 촉진
 - 내포신도시와 세종시, 국제과학비즈니스벨트 거점지구 및 대덕R&D특구를 긴밀히 연계하면서 관련산업의 발전을 촉진하는 국가지방 중추행정 연계축 구축
 - 백제문화권과 내포문화권을 연계하여 역사문화녹색관광벨트 구축

■ 지역생활권 형성

- 중부권

- 광역중심지 : 내포신도시
- 시군중심지 : 홍성, 예산, 청양
- 기초중심지 : 광천, 삽교

4) 제5차 충남권 관광개발계획

(1) 비전

- 지방관광으로 도민과 관광객에게 희망을 주는 愛鄉 충청남도(착한지역관광에 행복하고 정겨운 곳)

(2) 목표

- 국토중심 전국민이 찾는 ‘국민관광’
- 모두가 이용하고 향유하는 ‘복지관광’
- 글로벌 관광명소가 자랑인 ‘휴양관광’
- 구석구석 균형성장하는 ‘산업관광’

(3) 추진전략

- 허니포트형 관광도시 개발과 권역별 연계망 구축
- 지방형 관광지 조성과 주변 관광코스 활성화
- 주민과 만남이 있는 착한 여행추진
- 소외계층 관광향유기회 확대와 유니버설 관광지 조성
- 차별화된 유무형 관광자원과 녹색관광산업 육성
- 국제적 메가이벤트와 전략적 이벤트 축제의 육성
- 지역문화권 관광자원화와 국제휴양관광명소 개발
- 지역 관광사업체 육성과 맞춤형 관광마케팅 강화

(4) 홍성·예산 중추도시생활권 관련 내용

〈표 II-57〉 제5차 충남권 관광개발계획 홍성·예산 중추도시생활권 관련 내용

관광권역	이미지기조	범 위	기본 방향
내포문화 관광권	내포문화권 개발	서산, 당진, 예산, 홍성	- 충남관광의 관문으로 활성화 필요 - 내포신도시, 도청 이전을 통한 관광성장 기대 - 내포문화에 대한 인지도 제고 및 상품화 필요 - 도시민 여가욕구 수용한 관광개발

5) 내포문화권 특정지역 지정변경 및 개발계획 변경(2차)

(1) 비전

- 내포지역 역사문화자원의 보존정비와 활용을 통한 해양내륙형 복합관광지대로 조성

(2) 목표

- 내포지역의 역사문화자원을 바탕으로 한 해양내륙형 복합관광지대로 조성

(3) 추진전략

- 지역문화 정체성 확립을 위한 역사문화자원 보존정비
- 지역경제 활성화를 위한 역사문화경관자원 관광상품화
- 문화생활여건 조성을 위한 기반시설구축

(4) 홍성·예산 중추도시생활권 관련 내용

〈표 II-58〉 내포신도시 일원 주요내용

구분	위치	중심테마	개발구상
내포 신도시 일원	관광행정 거점지구	내포신도시, 덕산, 홍주성	·행정 + 문화 + 컨벤션 + 휴양 ·내포문화권의 중심기능 수행 ·내포보부상촌과 덕산온천지구를 중심으로 컨벤션 휴양기능 복합화 ·홍주성을 중심으로 내포 고유 문화 창출
	충의정신 문화지구	김좌진, 한용운생가, 임득의 장군 묘역 등(충의사 수덕사 등 보강)	·역사문화관광 + 자연체험 ·내포문화의 독특한 특성인 “충의” 자원을 테마로 개발 ·주변 구릉지 및 산악자원을 활용한 관광 자원 발굴
	예당지구	예당저수지 일원	·산악/수변체험 + 역사문화관광 ·예당저수지를 중심으로 수변관광자원 발굴 ·예당저수지 일원의 서민문화를 중심으로 한 관광개발 ·산악자원을 매개로 테마관광시설 개발

6) 홍성군 중장기 발전종합계획(2025)

(1) 비전

- 군민이 행복한 충남의 중심 홍성

(2) 목표

- 사람과 자연이 공존하는 생명농업 중심 홍성
- 우리의 역사가 살아있는 역사문화 중심 홍성
- 균형 있게 발전하는 창조경제 중심 홍성
- 사회적 약자와 함께 하는 참여복지 중심 홍성
- 내포신도시와 더불어 발전하는 사람 중심 홍성

(3) 추진전략

- 생명중심의 농업 허브 홍성
- 농촌이 행복한 홍성
- 6차 농업기반을 구축하는 홍성
- 오감만족형 역사문화 홍성
- 우리의 얼과 멋이 살아있는 홍성
- 창조와 보존이 함께하는 홍성
- 품격 있게 성장하는 홍성
- 풍요롭고 매력 있는 홍성
- 미래의 인재가 성장하는 홍성
- 군민 모두가 행복한 홍성
- 맞춤형 복지의 군민 중심 홍성
- 사회적 약자와 더불어 사는 홍성

- 모두 함께 성장하는 상생 홍성
- 인간중심의 도시를 구현하는 홍성
- 사통팔달 막힘 없이 연결되는 홍성

7) 예산군 장기발전종합계획

(1) 비전

- 충남의 미래를 경영하는 산업형 전원도시

(2) 슬로건

- 지속가능한 개발
- 첨단기술과 산업
- 행정중심
- 쾌적한 주거
- 미래 트렌드 선도



제3장 ○ 생활권 연계구조 분석



1. 중심지 계층구조 분석
2. 상품구매 및 서비스시설 이용권
3. 통행연계구조 분석
4. 산업연계구조 분석
5. 지역발전수준 분석
6. 농작물 분석
7. 분석의 종합
8. SWOT 분석



1. 중심지 계층구조 분석

1) 분석방법

- 중심기능의 규모(중심성) 차이에 의해 나타나는 중심지 계층을 구분하고, 그 특징을 설명함
- 중심성 지수는 일정 중심지가 주변의 소비자에게 제공하는 상품과 서비스의 크기 정도를 측정하는 것임
- 일반적으로 중심지의 인구규모, 중심기능 유형의 수, 중심기능의 시설수(기능체수)를 변수로 이용함(박영환, 1975)
- 분석방법은 데이비스(W. K. D. Davies)의 기능지수법을 사용하여 기능지수를 구하고, 군집분석에 의하여 계층을 구분함¹⁾
 - 중심기능은 2단계의 과정을 거쳐 산출하며, 각 기능에 대한 입지계수를 구함

$$C = \frac{t}{T} \times 100 = \frac{1}{T} \times 100$$

C : 기능 t 의 입지계수
 t : 기능 t 의 하나의 시설수
 T : 중심지 체계 내에 있는 기능 t 의 모든 시설수

- 각 중심지가 보유하는 일정 기능유형의 시설수에 그 기능의 입지계수를 곱하여 그 중심지의 일정 기능유형이 가지는 중심성의 양을 얻은 후 그 중심지의 총체적인 중심성인 기능지수를 구함

$$F_a = \sum A_t \times C_t$$

C_t : 기능 t 의 입지계수
 A_t : 기능 t 의 시설수
 F_a : 중심지 A 의 기능지수

2) 이용자료

- 분석 자료는 한국전화번호부(주)에서 발행하고 있는 2013년도 전화번호부를 활용함

1) 일정 장소에서 나타나는 어떤 기능의 중심성의 양은 그 장소에 입지한 시설수에 비례하며, 연구지역 전체가 폐쇄시스템(closed system)에 있다는 조건 아래 특정기능의 시설수가 많을수록 그 기능의 중심성이 낮은 것으로 간주하게 됨(김정연, 1999)

- 지역의 중심성을 나타낼 수 있는 업종들을 구분한 후, 시·군별 동부지역 및 읍면별로 자료를 구축하여 분석을 수행함

〈표 III-1〉 중심성을 나타낼 수 있는 업종의 구분(2013년 전화번호부)

번호	전화번호부 시설명	번호	전화번호부 시설명	번호	전화번호부 시설명
1	PC방	26	병원(종합)	51	자전거
2	가구	27	병원/의원	52	잡화점
3	가전제품수리(전파사)	28	보일러	53	제과점
4	가전제품판매	29	사료	54	조명기구
5	건강식품제조/판매	30	사무기기	55	주방가구
6	건강원	31	사진	56	주방기구
7	귀금속/시계/장신구/금은방	32	사회복지시설	57	철물점
8	금융업(새마을금고/신협/은행)	33	서점	58	침구류판매
9	꽃집(화원)	34	세탁소	59	카센타
10	내의	35	술집	60	커튼
11	노래방	36	슈퍼마켓	61	커피전문점
12	농기구	37	신발판매	62	컴퓨터/주변기기
13	농약판매	38	아동복/유아복	63	컴퓨터수리
14	다방	39	안경점	64	통신/전화서비스
15	닭집/치킨센터	40	약국	65	통신관련서비스
16	당구장	41	예식장	66	패스트푸드
17	동물병원	42	오토바이/부품-판매/수리	67	편의점
18	등산용품/장비	43	우유/분유	68	피부미용
19	떡/한과/유과	44	우체국/우편취급소	69	학교-초등학교
20	목공소	45	운동기구/경기용품	70	학교-대학교
21	목욕탕/사우나/찜질방	46	유리/거울	71	학교-중·고등학교
22	문구/사무용품	47	음식점(?)	72	화장품판매
23	미용실	48	의류	73	관공서
24	방앗간/정미소	49	이발소	총 73개 시설	
25	병원(일반)	50	자동차부품판매		

자료 : 오명택·김정연, 2014, 지역행복생활권 발전계획의 효과적인 추진을 위한 워크숍, 충남발전연구원 지역생활권연구회 워크숍, (CDI 세미나 2014-03)

3) 분석결과

(1) 중심지 계층구조

- 홍성·예산의 읍면별 중심지 기능지수를 도출하여, 군집분석을 실행한 후 계층구조를 분석한 결과, 총 4개의 군집으로 계층을 나눌 수 있음
- 제1계층은 홍성군 홍성읍과 예산군 예산읍으로 각각 중심성 비중이 전체지역의 38.06%, 32.96%에 달해 홍성·예산 중추도시생활권 차원에서 절대적으로 높은 중심지 기능을 나타내고 있음

- 제2계층의 경우 홍성군 광천읍으로 9.15%를 차지하고 있으며, 제1계층 지역에 이어 부차적으로 높은 중심성 비중을 나타냄
- 1~2계층의 총 3개 중심지가 전체의 80.17%를 차지하고 있으며, 이들 지역은 군청소재지이거나 중심적인 거점지역으로 볼 수 있음
- 제3계층의 경우 예산군 덕산면과 삽교읍으로서 각각 중심성 비중은 3.15%, 3.01%를 나타내고 있으며 부차적인 중심지 기능을 수행하고 있음
- 마지막으로 제4계층은 광역적 차원에서 격차가 미미하여 구분의 의미가 없을 만큼 작은 중심성을 나타냄
 - 지역 전체에서 차지하는 기능지수의 비중이 0.06%~2.09%로 기능지수가 매우 낮고, 중심지로서의 특성이 미미한 지역으로서 총 18개의 지역으로 나타남

〈표 III-2〉 충청남도의 중심지 계층구조

계층	서열	행정구역	중심지 기능지수	중심성 비중	계층비율
1	1	홍성군 홍성읍	2740.40	38.06	71.02
	2	예산군 예산읍	2373.04	32.96	
2	3	홍성군 광천읍	658.53	9.15	9.15
3	4	예산군 덕산면	226.81	3.15	6.16
	5	예산군 삽교읍	217.01	3.01	
4	6	예산군 고덕면	150.24	2.09	13.67
	7	홍성군 갈산면	119.55	1.66	
	8	홍성군 금마면	86.39	1.20	
	9	예산군 신양면	78.67	1.09	
	10	홍성군 서부면	77.44	1.08	
	11	예산군 광시면	73.87	1.03	
	12	홍성군 결성면	70.00	0.97	
	13	예산군 오가면	59.33	0.82	
	14	홍성군 홍동면	46.80	0.65	
	15	예산군 응봉면	43.85	0.61	
	16	홍성군 구항면	40.82	0.57	
	17	예산군 신암면	34.18	0.47	
	18	예산군 대술면	24.15	0.34	
	19	홍성군 은하면	19.11	0.27	
	20	홍성군 장곡면	18.75	0.26	
	21	예산군 대흥면	18.73	0.26	
	22	홍성군 홍북면	18.16	0.25	
	23	예산군 봉산면	4.16	0.06	

(2) 중심지 계층구조표


- 홍성군과 예산군 전체를 기준으로 4계층의 기능지수를 나눌 수 있다면 군별로 기능지수분석을 수행하였을 경우도 4계층으로 분류 됨
- 군별 기능지수분석에서 제1계층은 홍성군과 예산군의 군청소재지 지역을 중심으로 분류됨
- 제2계층의 경우 군에서 군청 소재지 외의 지역 중 군 내 중심서비스 기능이 직접 된 지역을 중심으로 분류되고 있으며, 군 내 거점인 읍면 소재지 지역으로 구분할 수 있음
- 예산군 덕산면과 예산군 삽교읍은 생활권 전체에서 3계층으로 분류되나 예산군 내에서는 2계층으로 분류됨
- 그 외 제3계층과 제4계층은 기능지수의 값이 매우 작아 중심지의 경향이 뚜렷하게 보이는 지역이 없는 것으로 나타남

〈표 III-3〉 홍성·예산 중추도시생활권 중심지 계층과 군지역 중심지 계층 구조 비교

군지역의 중심지 계층 행복생활권 (홍성-예산)	1계층	2계층	3계층	4계층
1계층	홍성군 홍성읍, 예산군 예산읍			
2계층		홍성군 광천읍		
3계층		예산군 덕산면, 예산군 삽교읍		
4계층			예산군 고덕면, 홍성군 갈산면, 홍성군 금마면, 홍성군 서부면, 홍성군 결성면,	예산군 신양면, 예산군 광시면, 예산군 오가면, 홍성군 홍동면, 예산군 응봉면, 홍성군 구항면, 예산군 신암면, 예산군 대술면, 홍성군 은하면, 홍성군 장곡면, 예산군 대흥면, 홍성군 홍북면, 예산군 봉산면

4) 중심지 계층구조 분석의 종합

- 중심지 계층구조 분석에 대해서 총괄적으로 살펴보면, 광역적 차원에서 홍성군 홍성읍과 예산군 예산읍이 매우 높은 비중으로 중심성을 보이고 있으며, 2계층의 홍성군 광천읍과도 약 4배 정도 격차가 나타남
- 개별 사군 차원의 레벨에서는 군청 소재지를 중심으로 중심기능을 갖고 있는 지역과 이를 보조하고 있는 2차 거점기능의 지역이 존재하며, 2~3계층이 이들 지역이라 볼 수 있음
- 중심지 기능지수, 거점지역들 간의 거리, 공간적 입지를 고려한 정주체계를 구상할 수 있음
 - 중심지기능지수에 의한 계층구조 분석을 공간적으로 살펴보면, 홍성군 서부면·결성면과 예산군 광시면·신양면·봉산면 등은 제1~2계층과 거리가 떨어져 광역서비스나 거점 중심지역의 서비스를 이용하기가 다소 어려움
 - 따라서 향후 지역행복생활권을 전제한 중장기적 공간구상을 통해 소외지역의 중심지서비스 향상을 제고해 볼 필요가 있음



[그림 III-1] 홍성·예산 중추도시생활권 중심지 공간 분포

2. 상품구매 및 서비스시설 이용권

1) 분석방법 및 이용자료

- 상품구매 및 서비스시설 이용권을 측정하기 위해 충청남도 읍면동별로 각 10부씩 총 1,800부의 설문조사를 시행함(2012년 11월 설문조사 기준)
- 설문은 생활필수품, 생활편의시설, 농업물품, 가전제품, 진료, 종합병원, 경제활동, 친지방문 및 친지모임, 각종 사회모임, 문화여가체육활동, 민원행정 서비스 등 총 11개 품목에 대하여 구매 및 서비스 이용지역을 조사하였으며, 특징이 보이는 9개 품목에 대해 설명
- 이후 설문조사결과를 바탕으로 물품구매권의 O-D표를 작성하여 이를 바탕으로 상품구매 및 서비스시설 이용권의 O-D그림을 작성

2) 분석결과²⁾³⁾⁴⁾


(1) 생활필수품

- 생활필수품은 찬거리, 일상식료품, 치약 등 일상 소모품인 저차서비스로서 충청남도 평균 95% 내외가 자기 사군에서 서비스를 이용함
- 주변지역인 대도시로 이용하는 비율은 홍성군이 충청남도 평균 2%에 비해 4%로 높아 천안시로 상품구매 비율이 높고, 서산시로의 물품 구매 역시 4%의 비율을 보임
- 예산군의 경우 83%가 자გი지역에서 생활필수품을 구매하였고, 그중 홍성읍으로 7%, 천안시로4%, 아산시와 서산시로 각각 3%의 비율로 물품을 구매하는 것으로 분석됨


2) 제시된 그림의 범례 구간은 이용비율을 지역 내 인구수로 환산한 후, 표준편차의 구간에 의해 구분 함
 3) 설문항목 중 “친지방문 및 친지모임”은 분산적인 랜덤패턴, 민원행정서비스는 자გი지역으로 특정한 패턴이 없어 설명에서 제외 함
 4) 분석 결과 중 충남전체 평균의 합이 100%가 안 되는 품목들은 응답자와 관련사항이 없어 불응답 함
 예) 경제활동의 경우 가정주부나 무직자는 경제활동 항목에서 불응답

〈표 III-4〉 홍성·예산 중추도시생활권 생활필수품 이용권

Q01	해당시·군			주변지역		
생활필수품	자기읍·면	다른읍·면	시·군청소재지	읍·면	시·군청소재지	대도시(50만이상)
충청남도	73%	2%	21%	1%	2%	2%
홍성군	56%	—	35%	—	5%	4%
예산군	58%	5%	20%	—	13%	5%



Q01-1_생활필수품(이용인구 규모)




Q01-2_생활필수품(시·군 내 이용률)

(2) 생활편의시설


- 생활편의시설은 요식업소, 목욕탕, 아미용실 등 일상생활에서 이용하는 편의시설로서 중차서비스이며, 충남평균 자기지역 읍면이 47%, 자기지역 시·군청 소재지가 40%이고, 주변지역은 8% 내외임
- 생활필수품에 비해 자기지역 읍면 비율보다 자기지역 군청 소재지로 집중하는 경향이 높음
- 예산군 광시면 70%, 예산군 덕산면 20% 등이 홍성군 홍성읍으로 생활편의시설의 이용권을 나타냈으며, 예산군 전체로서는 9%가 홍성읍으로 이용권을 보임

〈표 III-5〉 홍성·예산 중추도시생활권 생활편의시설 이용권

Q02	해당시·군			주변지역		
생활편의시설	자기읍·면	다른읍·면	시·군청소재지	읍·면	시·군청소재지	대도시(50만이상)
충청남도	47%	5%	40%	1%	3%	4%
홍성군	38%	—	55%	5%	2%	—
예산군	27%	24%	33%	2%	11%	3%



Q02-1_생활편의시설(이용인구 규모)



Q02-2_생활편의시설(시·군 내 이용률)

(3) 농업물품

- 농업물품은 농자재, 농약, 비료, 종묘 등 농업활동을 수행하는데 있어 전반적인 물품으로서 저차서비스로 분류할 수 있음
- 충남평균 85%가 자기지역에서 구매비율을 보이고 있으며, 자기지역 내 입지한 점포들이나 농협의 하나로 마트에서 주로 구매가 이루어짐
- 홍성군과 예산군 모두 대부분의 지역에서 군청소재지 또는 자기 읍면에서 농업물품을 구입하는 것으로 분석됨

〈표 Ⅲ-6〉 홍성·예산 중추도시생활권 농업물품 이용권

Q03 농업물품	해당시·군			주변지역		
	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	62%	2%	21%	0%	1%	2%
홍성군	77%	—	23%	—	—	—
예산군	68%	5%	25%	—	2%	—

Q03-1_농업물품(이용인구 규모)


Q03-2_농업물품(시·군 내 이용률)

(4) 가전제품


- 가전제품은 TV, 냉장고, 세탁기, 컴퓨터 등을 구매하는 중차서비스로서 자기 읍면보다는 자기지역 내 시·군청소재지로 집중하는 경향이 절대적임
- 홍성군은 전체의 76%가 홍성읍에서 가전제품을 구매하였고, 약 4.6%가 50만 이상 대도시인 천안시에서 가전제품을 구매함
- 예산군은 예산읍에서 58%가 가전제품을 구매하여, 타 시·군에 비해 군청소재지에서의 구매비율이 적음
- 특히 예산군은 홍성군 홍성읍에서 약 17.8%, 천안시에서 약 6.8%, 아산시에서 약 5.1%가 가전제품을 구매한 것으로 나타나 전체의 30%가 타 시·군에서 가전제품을 구매한 것으로 분석됨

〈표 Ⅲ-7〉 홍성·예산 중추도시생활권 가전제품 이용권

Q04	해당시·군			주변지역		
가전제품	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	12%	1%	69%	0%	9%	9%
홍성군	15%	—	76%	—	4%	5%
예산군	8%	5%	58%	—	23%	7%



Q04-1_가전제품(이용인구 규모)




Q04-2_가전제품(시·군 내 이용률)

(5) 진료


- 진료는 보건소, 보건지소, 일반 병·의원 등 1차 의료서비스를 말하며, 저차서비스로 구분할 수 있음
- 진료의 경우 자기 읍면이나 자기지역의 시·군청 소재지로 집중함

〈표 Ⅲ-8〉 홍성·예산 중추도시생활권 진료 이용권

Q05	해당시·군			주변지역		
진료	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	60%	2%	34%	0%	2%	3%
홍성군	26%	—	70%	—	2%	2%
예산군	31%	3%	58%	—	7%	2%



Q05-1_진료(이용인구 규모)



Q05-2_진료(시·군 내 이용률)

(6) 종합병원

- 종합병원은 3차 진료서비스로서 고차서비스로 분류함
- 충남평균으로 주변 대도시로의 이용비율이 56%로 절대적으로 높음
- 대도시인 천안시를 제외한 모든 시군에서 종합병원이 입지되어 있는 대도시로 집중하는 경향을 보임
- 홍성군의 경우 천안시로의 종합병원 비율이 높은 것으로 나타났으며, 차순위로 높은 비율을 보이는 지역은 서울특별시임
- 예산군의 경우 천안시로의 종합병원 비율이 높은 것으로 나타났으며, 차순위로 높은 비율을 보이는 지역은 대전광역시임

〈표 III-9〉 홍성·예산 중추도시생활권 종합병원 이용권

Q06	해당시·군			주변지역		
종합병원	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	4%	0%	21%	—	14%	56%
홍성군	2%	—	24%	—	7%	67%
예산군	1%	—	8%	—	18%	73%

Q06-1 종합병원(이용인구 규모)


Q06-2 종합병원(시군 내 이용률)

(7) 경제활동


- 경제활동은 직장, 일터 등을 말하며, 고차서비스로서 충남평균은 자기지역 시·군에서 86% 내외로 경제활동을 하였으며, 주변지역으로는 5% 내외로 적음
- 홍성군과 예산군 모두 자기지역에서의 경제활동 비율이 높았으며, 주변지역으로는 홍성군이 13%, 예산군이 5%의 비율을 보임

〈표 III-10〉 홍성·예산 중추도시생활권 경제활동 이용권

Q07	해당시·군			주변지역		
	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	69%	2%	15%	1%	2%	2%
홍성군	50%	—	25%	1%	6%	6%
예산군	59%	3%	21%	2%	3%	—



Q07-1_경제활동(이용인구 규모)




Q07-2_경제활동(사군 내 이용률)

(8) 각종사회모임


- 각종 사회모임은 동창회, 계, 위원회, 각종 단체의 회의 등을 말하며, 중차 서비스로서 충남평균은 자기지역 읍면 비율이 50%, 자기지역 시·군청 비율이 39%로 나타남
- 일부 시·군의 경우 자기지역 읍면 및 시·군청 소재지나 주변 시·군청 소재지 및 대도시로 집중하는 경향을 동시에 보임
- 홍성군은 자기지역 비율이 76%, 주변지역 비율이 24%로 나타났으며, 예산군은 자기지역 비율이 67%, 주변지역비율이 33%로 나타남

〈표 III-11〉 홍성·예산 중추도시생활권 각종사회모임 이용권

Q09	해당시·군			주변지역		
	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	50%	3%	39%	1%	4%	4%
홍성군	19%	—	57%	2%	9%	13%
예산군	13%	6%	48%	—	22%	11%



Q09-1_각종사회모임(이용인구 규모)




Q09-2_각종사회모임(사군 내 이용률)

(9) 문화여가체육활동


- 문화여가체육활동은 문화행사, 취미강좌, 헬스 등을 말하며, 고차서비스로서 충남평균은 자გი지역 읍면의 경우 59%, 자გი지역 시·군청소재지의 경우 31%, 주변지역이 6%로 나타남
- 각종 사회모임과 마찬가지로 일부도시에서 자기 읍면 이용과 시·군청 소재지나 대도시로 집중하는 경향을 동시에 보임
- 특히 예산군의 경우 주변지역 시·군청 소재지에서 31%의 이용비율을 보임

〈표 III-12〉 홍성·예산 중추도시생활권 문화여가체육활동 이용권

Q10 문화·여가·체육활동	해당시·군			주변지역		
	자기 읍·면	다른 읍·면	시·군청 소재지	읍·면	시·군청 소재지	대도시 (50만이상)
충청남도	59%	3%	31%	0%	3%	3%
홍성군	44%	—	47%	—	3%	6%
예산군	19%	12%	33%	—	31%	6%



Q10-1_문화여가체육활동(이용인구 규모)



Q10-2_문화여가체육활동(시·군 내 이용률)

3) 분석의 종합

- 상품구매 및 서비스시설 이용권을 분석한 결과 홍성군과 예산군 모두 저차 상품에서는 자გი지역의 비율이 높았으며, 중차 및 고차서비스일수록 주변 시·군청 소재지 및 대도시지역으로의 이용비율이 높게 나타남
- 또한 예산군 광시면이나 덕산면의 경우 군청소재지인 예산군 예산읍으로부터 거리가 떨어져 홍성군 군청소재지인 홍성읍으로의 서비스 이용이 일부 나타남
- 따라서 홍성군과 예산군은 상품구매 및 서비스시설 이용권에 의한 생활권 구분에 있어 밀접한 관련이 있다고 판단됨

3. 통행연계구조 분석

1) 분석방법 및 이용자료

- 분석에 사용된 자료는 한국교통연구원(KOTI)에서 배포된 자료로서 기준연도는 2012년이고, 단위는 사람통행/일을 사용함
- 존(zone)체계는 전국 지역 간의 경우 2012년 12월말 행정구역상 시·군·구 단위를 기준으로 251개 존으로 설정하였으며, 대도시권(수도권 및 광역권)의 경우 권역내부는 읍·면·동, 권역외부는 시·군·구 단위 기준으로 설정함⁵⁾
 - 세종시가 2012년 7월에 출범함에 따라 기존 연기군(159번 존)을 세종시로 변경함
 - 사용된 평일 O/D의 통행량(AAWDT)은 AADT(연평균일교통량)와는 다른 개념으로 주말 공휴일을 제외한 평일(월~금)의 평균치를 의미함

2) 통행 유출지역 분석

■ 홍성군의 목적별 유출통행 분석

- 홍성군은 예산군(8,320대)으로의 총목적 유출통행량이 2순위로 가장 많으며, 보령시(3,642대), 서산시(1,267대), 당진시(1,151대) 순으로 통행량이 많음
- 홍성군에서 예산군으로의 유출통행량 중 등교목적(572대), 업무목적(1,670대), 귀가목적(4,985대)의 유출통행량이 가장 많이 나타남
- 보령시로의 유출통행 중 출근목적(953대)과 여가친교·오락목적(511대)이 전체 2순위로 가장 많으며, 대전광역시로의 유출통행량은 쇼핑목적(39대)이 가장 많이 나타남
- 그 밖에 홍성군에서 예산군으로의 유출통행량 중 출근목적(775대)에서 3순위, 기타목적(258대)에서 5순위로 분석됨

■ 예산군의 목적별 유출통행 분석

5) 한국교통연구원(KOTI), 2014. 03, “교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료”에서 발췌함

- 예산군은 홍성군(7,518대)으로의 유출통행량이 2순위로 가장 많으며, 당진시(6,681대), 아산시(3,228대), 서산시(3,084) 순으로 통행량이 많음
- 예산군에서 홍성군으로의 유출통행량 중 등교목적(1,671대), 쇼핑목적(187대), 여가친교오락목적(477대), 기타목적(898대)의 유출통행량이 가장 많이 나타남
- 당진시로의 유출통행 중 출근목적(2,310대), 업무목적(1,198대), 귀가목적(2,307대)이 2순위로 가장 많음
- 그 밖에 예산군에서 홍성군으로의 유출통행량 중 출근목적(1,959대)과 귀가목적(1,567대)에서 3순위, 업무목적(759대)에서 4순위로 분석됨

〈표 Ⅲ-13〉 홍성군-예산군의 목적별 유출통행

유출 통행 (목적)	순위	홍성군		예산군	
		지역	통행량	지역	통행량
총목적	1	충남 홍성군	112,638	충남 예산군	94,423
	2	충남 예산군	8,320	충남 홍성군	7,518
	3	충남 보령시	3,642	충남 당진시	6,681
	4	충남 서산시	1,267	충남 아산시	3,228
	5	충남 당진시	1,151	충남 서산시	3,084
출근	1	충남 홍성군	20,489	충남 예산군	21,081
	2	충남 보령시	953	충남 당진시	2,310
	3	충남 예산군	775	충남 홍성군	1,959
	4	충남 당진시	525	충남 아산시	1,342
	5	충남 서산시	285	충남 서산시	896
등교	1	충남 홍성군	9,327	충남 예산군	6,616
	2	충남 예산군	572	충남 홍성군	1,671
	3	충남 보령시	45	충남 아산시	221
	4	충남 아산시	38	충남 당진시	144
	5	경기 용인 기흥구	28	경기 수원 영통구	45
업무	1	충남 홍성군	5,136	충남 예산군	4,457
	2	충남 예산군	1,670	충남 당진시	1,198
	3	충남 보령시	941	충남 청양군	817
	4	충남 당진시	276	충남 홍성군	759
	5	충남 서산시	253	충남 서산시	670
쇼핑	1	충남 홍성군	3,657	충남 예산군	1,639
	2	대전 서구	19	충남 홍성군	187
	3	대전 유성구	11	충남 청양군	29
	4	대전 중구	10	충남 천안 동남구	7
	5	대전 동구	9	충남 아산시	5
귀가	1	충남 홍성군	53,058	충남 예산군	43,991
	2	충남 예산군	4,985	충남 당진시	2,307
	3	충남 보령시	985	충남 홍성군	1,567
	4	충남 서산시	480	충남 서산시	1,388
	5	충남 태안군	439	충남 아산시	905

유출 통행 (목적)	순위	홍성군		예산군	
		지역	통행량	지역	통행량
여가· 친교· 오락	1	충남 홍성군	3,748	충남 예산군	6,065
	2	충남 보령시	511	충남 홍성군	477
	3	충남 당진시	321	대전 서구	336
	4	대전 서구	186	충남 공주시	285
	5	전북 군산시	160	대전 유성구	207
기타	1	충남 홍성군	17,223	충남 예산군	10,574
	2	충남 청양군	355	충남 홍성군	898
	3	충남 천안 서북구	282	충남 당진시	562
	4	충남 천안 동남구	276	충남 천안 동남구	204
	5	충남 예산군	258	대전 서구	151

자료 : 한국교통연구원, 2012년 교통수요 분석 기초자료

2) 통근·통행 유입지역 분석

■ 홍성군의 목적별 유입통행 분석

- 홍성군은 예산군(7,518대)으로부터의 총목적 유입통행량이 2순위로 가장 많으며, 보령시(3,269대), 서산시(1,223대), 당진시(1,147대) 순으로 통행량이 많음
- 홍성군은 예산군으로부터의 유입통행량 중 출근목적(1,959대), 등교목적(1,671대), 쇼핑목적(187대), 귀가목적(1,567대), 여가친교오락목적(477대), 기타목적(898대)의 유입통행량이 가장 많이 나타남
- 당진시로부터의 유입통행 중 업무목적(852대)이 전체 2순위로 가장 많이 나타남
- 그 밖에 홍성군은 예산군으로부터의 유입통행량 중 업무목적(759대)에서 2순위로 분석됨

■ 예산군의 목적별 유입통행 분석

- 예산군은 홍성군(8,320대)으로부터의 총목적 유입통행량이 2순위로 가장 많으며, 당진시(7,582대), 서산시(3,471대), 아산시(3,468대) 순으로 통행량이 많음
- 예산군은 홍성군으로부터의 유입통행량 중 등교목적(572대), 업무목적(1,670대), 귀가목적(4,985대)의 유입통행량이 가장 많이 나타남
- 귀가목적은 당진시(2,814대), 아산시(2,047대), 서산시(1,193대)순으로 많음

- 당진시로부터의 유입통행 중 출근목적(2,690대)과 기타목적(638대)이 전체 2순위로 가장 많이 나타나고, 업무목적(1,049대)에서 3순위로 높은 비율을 보이고 있음
- 그 밖에 예산군은 홍성군으로부터의 유입통행량 중 기타목적(258대)에서 3순위, 출근목적(775대)에서 4순위로 분석됨

〈표 III-14〉 홍성군-예산군의 목적별 유입통행


유입 통행 (목적)	순위	홍성군		예산군	
		지역	통행량	지역	통행량
총목적	1	충남 홍성군	112,638	충남 예산군	94,423
	2	충남 예산군	7,518	충남 홍성군	8,320
	3	충남 보령시	3,269	충남 당진시	7,582
	4	충남 서산시	1,223	충남 서산시	3,471
	5	충남 당진시	1,147	충남 아산시	3,468
출근	1	충남 홍성군	20,489	충남 예산군	21,081
	2	충남 예산군	1,959	충남 당진시	2,690
	3	충남 보령시	715	충남 서산시	919
	4	충남 천안 서북구	313	충남 홍성군	775
	5	충남 천안 동남구	249	충남 천안 서북구	668
등교	1	충남 홍성군	9,327	충남 예산군	6,616
	2	충남 예산군	1,671	충남 홍성군	572
	3	충남 서산시	58	충남 당진시	148
	4	충남 아산시	48	충남 아산시	136
	5	충남 보령시	41	충남 보령시	95
업무	1	충남 홍성군	5,136	충남 예산군	4,457
	2	충남 당진시	852	충남 홍성군	1,670
	3	충남 예산군	759	충남 당진시	1,049
	4	충남 보령시	651	대전 서구	566
	5	대전 서구	278	충남 공주시	445
쇼핑	1	충남 홍성군	3,657	충남 예산군	1,639
	2	충남 예산군	187	충남 아산시	5
	3	충남 보령시	126	충남 홍성군	5
	4	충남 서산시	42	충남 천안 동남구	5
	5	대전 서구	5	충남 천안 서북구	3
귀가	1	충남 홍성군	53,058	충남 예산군	43,991
	2	충남 예산군	1,567	충남 홍성군	4,985
	3	충남 보령시	1,209	충남 당진시	2,814
	4	충남 청양군	443	충남 아산시	2,047
	5	충남 천안 서북구	404	충남 서산시	1,193
여가· 친교· 오락	1	충남 홍성군	3,748	충남 예산군	6,065
	2	충남 예산군	477	충남 서산시	682
	3	충남 보령시	272	충남 당진시	242
	4	충남 서산시	209	대전 서구	240
	5	충남 공주시	208	충남 보령시	233

유입 통행 (목적)	순위	홍성군		예산군	
		지역	통행량	지역	통행량
기타	1	충남 홍성군	17,223	충남 예산군	10,574
	2	충남 예산군	898	충남 당진시	638
	3	충남 보령시	255	충남 홍성군	258
	4	충남 태안군	207	충남 서산시	240
	5	충남 서산시	173	대전 서구	233

자료 : 한국교통연구원, 2012년 교통수요 분석 기초자료

3) 통행연계구조 분석의 종합

- 홍성군과 예산군의 통행연계구조를 살펴보면 홍성군과 예산군 간 유출입통행량이 가장 많은 것으로 나타나 연계성이 높음
- 차순위로서 홍성군은 보령시와 통행연계구조에서 연계성이 높은 편이고, 예산군은 당진시와 높은 편이며, 그밖에 서산시, 아산시, 천안시와도 연계성을 보임
- 대전광역시에서 홍성군과 예산군으로의 유입통행이 높으나 대전광역시로의 유출통행은 매우 낮아 대전광역시를 모도시로 한 홍성군 및 예산군으로의 출퇴근 통행이 발생함



[그림 III-2] 홍성군-예산군의 총 통행량 현황

4. 산업연계구조 분석

1) 분석의 방법 및 이용자료

- 2005년 기준 16개 시도단위 지역산업연관표⁶⁾에 대해서 생산물혼합기법(Product Mix Method)⁷⁾을 이용하여 시·군 단위로 세분화함
- 시범적인 분석결과를 통해 시·군단위에서 지역 간, 산업 간 재화의 흐름을 파악할 수 있는 자료로 활용함
- 충남 시·군에 대해 특정산업을 중심으로 중간재화의 흐름을 제시함
- 분석지역은 충남 16개 지역(과거 연기군 포함)을 대상으로 수행함

2) 분석결과

(1) 충청남도 중간재화 분석결과

- 16개 시·군 모두 자기 시·군의 중간재 소비 비율이 가장 높음
- 전산업의 경우 충남 북부권 지역의 시·군이 서로 상호관계에서 밀접한 연관 관계가 있음
- 또한 공주, 아산, 논산, 계룡, 금산, 세종 등은 천안시의 영향이 크게 나타남
- 아울러 보령, 당진, 홍성, 예산, 태안 등은 서산시로부터 영향이 크게 나타남
- 정밀기계 산업, 전기전자 산업, 수송산업은 충남의 대부분 시·군이 천안시와 가장 밀접한 관계를 보이며, 천안시와 아산시가 중간재에서 가장 큰 규모의 산업역량을 보임
- 1차 금속 산업은 천안, 아산, 당진지역이 타 지역으로 중간재화의 전달 비중이 높으며, 당진의 경우 현대제철소의 영향이 큼
- 비금속광물 산업은 충남 동남부 지역의 경우 천안시가 타 지역으로의 중간재화 전달 비중이 높은 반면, 서북부 지역은 보령시와 서산시가 타 지역으로

6) 지역산업연관표는 직접조사가 아닌 간접적인 방법으로 작성됨에 따라 실제 경제상황과 차이가 발생하며, 세분화된 지역의 분석 결과를 토대로 실제 지역의 경제상황과 비교, 검토될 필요가 있다.

7) 생산물혼합기법은 지역의 세부 산업구성을 이용하여 상위 산업의 기술계수를 구하는 방법으로 지역이 세분화되어도 산업간 기술구조는 다르지 않을 것임을 가정하고 있다.

중간재화의 조달 비율이 상당히 높음

- 농림수산품은 서산시가 충남 서북부 지역에 있는 사군들에게 조달비율이 높고, 논산시가 공주시·계룡시·금산군으로 중간재 조달 비율이 높으며, 부여군 역시 서천군과 청양군으로 조달 비율이 높은 것으로 나타남
- 음식료품 산업은 다른 산업에 비해 뚜렷한 특징을 보이지 않고, 분산적으로 조달비율의 패턴을 보이고 있음

(2) 홍성·예산 중추도시생활권 중간재화 분석 결과

■ 홍성군의 중간재화 조달 비율 분석

- 홍성군은 전산업의 경우 서산시로의 중간재화 조달 비율이 7.8%로 가장 높았으며 당진시(4.2%)가 2순위, 보령시(3.8%)가 3순위로 나타남
- 특히 1차 금속의 경우 홍성군에서 당진시로의 중간재화 조달 비율이 20.4%로 나타나 매우 높은 비율을 보이고 있음
- 또한 비금속광물과 농림수산품의 경우 각각 서산시로의 중간재화 조달 비율이 14.1%, 15.8%의 비율로 나타나 차순위 지역들에 비해 2배 이상 높은 것으로 분석됨
- 홍성군에서 서산시로의 중간재화 조달 비율이 전기전자산업을 제외한 7개 산업 모두 3순위 안에 들어 매우 높은 산업연계구조를 나타내고 있음
- 그 밖에 보령시가 5개 산업, 아산시가 5개 산업, 천안시와 당진시가 3개 산업으로 충남 북부지역과 전반적인 산업적 연계구조 성향을 보임

〈표 III-15〉 홍성군의 중간재화 조달 비율

지역	지역별 순위(%)			
	전산업	정밀기계	1차 금속	전기전자
홍성군	서산(7.8%)	천안(8.0%)	당진(20.4%)	천안(11.6%)
	당진(4.2%)	아산(7.2%)	서산(9.1%)	아산(10.1%)
	보령(3.8%)	서산(4.8%)	보령(7.4%)	당진(8.1%)
	수송	비금속광물	농림수산물	음식료품
	아산(12.8%)	서산(14.1%)	서산(15.8%)	보령(11.0%)
	서산(11.7%)	보령(6.9%)	보령(7.1%)	서산(8.5%)
	천안(8.7%)	아산(6.1%)	아산(5.1%)	태안(6.5%)

주 : 금액이 아닌 조달 비율을 표로 나타내었기 때문에, 중간재화의 조달 도착기준으로 각 도착 시군별 비교는 무의미하며, 타 지역에서 개별시군으로의 도착 조달 비중에 대한 개별 셀에서만 의미가 있음

- 예산군은 전산업의 경우 서산시로의 중간재화 조달 비율이 10.6%로 가장 높았으며 당진시(6.1%)가 2순위, 아산시(5.5%)가 3순위로 나타남
- 예산군에서 천안시로의 중간재화 조달 비율은 정밀기계(13.0%), 전기전자(16.4%), 수송(15.6%)이 1순위로 나타났으며, 서산시로의 중간재화 조달 비율은 전산업(10.6%), 농림수산물(21.2%), 음식료품(9.9%)이 1순위로 나타나 천안시 및 서산시와 산업적 연계성향을 보임
- 특히 농림수산품의 경우 예산군에서 서산시로의 중간재화 조달 비율이 21.2%로 나타나 매우 높은 비율을 보이고 있음
- 예산군에서 홍성군으로의 중간재화 조달 비율은 비금속광물이 3순위로 7.2%를 나타내며, 음식료품이 2순위로 9.6%를 나타냄
- 그 밖에 아산시가 6개 산업, 당진시가 5개 산업으로 충남 북부지역과 전반적인 산업적 연계구조 성향을 보임


〈표 III-16〉 예산군의 중간재화 조달 비율

지역	지역별 순위(%)			
	전산업	정밀기계	1차 금속	전기전자
예산군	서산(10.6%)	천안(13.0%)	-	천안(16.4%)
	당진(6.1%)	아산(10.4%)		아산(12.7%)
	아산(5.5%)	당진(5.8)		당진(10.2%)
	수송	비금속광물	농림수산물	음식료품
	천안(15.6%)	아산(9.2%)	서산(21.2%)	서산(9.9%)
	아산(14.7%)	서산(9.1%)	당진(5.8%)	홍성(9.6%)
	당진(12.5%)	홍성(7.2%)	아산(5.8%)	보령(9.5%)


주 : 금액이 아닌 조달 비율을 표로 나타내었기 때문에, 중간재화의 조달 도착기준으로 각 도착 시군별 비교는 무의미 하며, 타 지역에서 개별시군으로의 도착 조달 비중에 대한 개별 셀에서만 의미가 있음

3) 산업연계구조 분석의 종합


- 홍성군과 예산군 산업의 중간재화 조달 비율은 충남 북부 지역에 비해 산업 연계구조가 크지 않음
 - 홍성군은 예산군으로의 중간재화 조달 비율이 순위권에 드는 산업은 없으며, 예산군에서 홍성군으로의 중간재화 조달 비율은 비금속광물(3순위)과 음식료품(2순위)이 연관관계 성향을 보임




전산업




정밀기계




1차금속




전기전자




수송



비금속광물



농림수산물



음식료품

[그림 III-3] 홍성군-예산군의 부문별 중간재화 조달 비율

5. 지역발전수준 분석

1) 분석방법 및 이용자료

- 분석에서 사용 된 자료는 사군별로 지역의 실태를 파악하기 위해 한국농촌경제연구원에서 2012년에 구축한 지표체계를 이용함(송미령 외, 2012)
- 전국순위는 광역시도와 자치구를 제외한 전국 161개 사군에서의 순위이며, 충남순위는 충남 내 16개 사군(2012년 당시 연기군 포함)에서의 순위를 나타낸 것임, 따라서 본 분석은 광역시도와 자치구를 제외한 전국 161개 사군만을 분석대상으로 함
- 등급의 구분은 군집분석을 이용하여 I~V 총 5개 등급으로 구분하고, I등급이 상위등급이며, V등급이 하위등급임
- 지역발전지수(RDI)는 각 부문을 나타내는 지표를 활용하여, Z-score에 의한 지수이며, 표준화를 통해 얻은 음(-)의 값을 정수화 시킴에 따라 각 부문별 전국 평균은 전체적으로 3.11의 지수로 나타남
 - 따라서 홍성군과 예산군의 지역발전지수(RDI)는 각 부문별 전국평균인 3.11과 비교해 볼 수 있음

〈표 III-17〉 지역발전지수의 부문별 지수도출 체계

부문	종합부문	총괄
인구변화	주민활력	지역발전지수 (Regional Development Index)
인구구조		
인구활력		
산업기반	지역경제력	
소득수준		
지자체 재정		
기초생활여건	생활서비스	
교육여건		
보건·복지여건		
문화체육기반		

2) 분석결과

(1) 주민활력분석

■ 인구변화 분석

- 연평균 인구 증가율에 따른 전국 161개 시·군을 대상으로 등급을 부여 했을 경우 홍성군은 IV등급, 예산군은 V등급으로 분류 됨
- 또한 충청남도 16개 시·군을 대상으로 등급을 부여 했을 경우 역시, 홍성군은 IV등급, 예산군은 V등급으로 분류 됨
- 이것은 연평균 인구증가율이 전국 평균에 못 미치는 중하위권이며, 충남 내에서도 중하위권에 속함
- 따라서 인구 감소에 대한 대안의 마련이 필요함

■ 인구구조 분석

- 홍성군의 비고령인구율은 3.04로서 전국 평균인 3.11에 비해 낮으며, 전국과 충남등급은 III등급으로서 중간적 위치에 속함
- 예산군의 비고령인구율은 2.65로서 전국등급은 III등급, 충남등급은 IV등급에 속해 비고령인구율이 매우 낮아 전체인구 대비 고령인구 비율이 상당히 높은 것으로 분석됨
- 이 결과는 전국적으로 고령화 추세를 보이고 있는 가운데 홍성군과 예산군 모두 전국 161개 시·군 평균 및 도내 평균보다 고령화율에서 높으며, 그럼에도 순위로는 도내 중위권이라는 점에선 도내 고령화율의 시·군 간 격차가 상대적으로 크다고 추측할 수 있음

■ 인구활력

- 조출생률의 전국평균 3.11에 비해 홍성군은 2.46으로 전국 및 충남등급 모두 IV등급이며, 예산군은 2.17로 전국 및 충남등급이 V등급으로서 최하위를 나타냄. 이는 홍성과 예산의 출산율이 전국은 물론 도내에서도 하위권임을 의미함

〈표 III-18〉 주민활력지표 실태분석

부문	지표	세부내용	전국			홍성군			예산군		
			평균	최대값	최소값	현황	전국 순위 (등급)	충남 순위 (등급)	현황	전국 순위 (등급)	충남 순위 (등급)
인구 변화	인구 증가율	연평균 인구 증가율	3.11	8.12	1.14	3.04	72(Ⅳ)	7(Ⅳ)	2.61	104(Ⅴ)	10(Ⅴ)
인구 구조	비고령 인구율	총인구 중 65세 미만 인구 비율	3.11	4.61	1.13	2.94	92(Ⅲ)	9(Ⅲ)	2.65	106(Ⅲ)	11(Ⅳ)
인구 활력	조출생률	해당연도 중앙인구 1천명 대비 출생자 비율(線出生率)	3.11	6.39	1.38	2.46	112(Ⅳ)	10(Ⅳ)	2.17	130(Ⅴ)	12(Ⅴ)

(2) 지역경제력분석

■ 산업기반

- 홍성군의 사업체기반은 2.75로서 전국 평균 3.11에 못 미쳐 V등급으로 나타남, 하지만 충남 내에서는 IV등급으로 분석되어 전국적으로 사업체의 기반이 하향분포하고 있으며, 충남 내 시·군 역시 대부분 하위등급에 포함됨
- 예산군의 사업체기반은 2.70으로서 전국등급이 V등급인 최하위에 속함, 그리고 충남등급의 경우 IV등급임
- 고용기회를 살펴보면 홍성군은 전국등급 III등급, 예산군은 II등급으로 비교적 양호한 분석결과를 보임
- 이것은 각 시·군의 인구규모에 비해 고용자수의 비중이 높으며, 이에 따른 실업자수의 감소현상과 농가인구 비율이 높음에 따른 영향관계로 분석할 수 있음

■ 소득수준

- 1인당 소득세할 주민세를 통해 소득수준을 살펴보면 홍성군은 전국 평균보다 낮으며 전국등급은 V등급, 충남등급은 IV등급으로 분류됨
- 예산군 소득수준의 전국등급은 V등급, 충남등급은 IV등급으로 전국평균보다는 낮고 충남 내에서도 하위권에 속함
- 이것은 소득수준에 있어 고부가가치 업종이 상대적으로 적은 것으로 분석할 수 있으며, 따라서 주민들의 소득을 높일 수 있는 고부가가치 산업의 모색이 필요하다고 판단됨

■ 재정기반

- 재정기반에서는 홍성군이 전국등급은 IV등급, 충남등급은 III등급으로 분류되고, 예산군은 전국 및 충남등급이 IV등급으로 분류되어 재정현황이 상대적으로 낮은 상태임을 알 수 있음
- 그러므로 재정기반의 안정성을 확보하기 위해 다각도적인 노력이 필요함

〈표 III-19〉 지역경제력지표 실태분석

부문	지표	세부내용	전국			홍성군			예산군		
			평균	최대값	최소값	현황	전국 순위	충남 순위	현황	전국 순위	충남 순위
산업기반	사업체기반	총 사업체 수	3.11	7.94	2.33	2.75	73(V)	8(IV)	2.70	79(V)	9(IV)
	고용기회	15세 이상 인구 대비 사업체 종사자 수와 농가인구의 합계 비중	3.11	5.37	0.63	3.36	72(III)	6(II)	3.52	62(II)	4(II)
소득수준	소득수준	1인당 소득세할 주민세	3.11	8.71	2.00	2.70	88(V)	11(IV)	2.78	77(V)	9(IV)
지자체재정	재정기반	재정자립도	3.11	5.75	1.99	3.22	54(IV)	5(III)	2.62	92(IV)	12(IV)

(3) 생활서비스분석

■ 기초생활여건

- 홍성군의 주택신규화 부문은 전국등급이 III등급, 충남등급이 IV등급이고, 예산군은 전국등급이 III등급, 충남등급이 IV등급으로 나타남
- 이것은 충남의 신규주택 비율이 전국대비 상위권에 속한다고 볼 수 있음
- 식수보급현대화 부문은 홍성군이 전국 및 충남등급 모두 III등급으로 전국 평균에 못 미치며, 하수처리현대화 부문은 전국등급이 III등급, 충남등급이 II등급으로 식수보급현대화 부문보다는 높으나 전국 평균에 못 미치고 있음
- 예산군은 식수보급현대화 부문이 전국등급 및 충남등급 모두 IV등급이며, 하수처리현대화 부문은 전국등급이 III등급, 충남등급이 II등급으로 식수보급현대화 부문과의 격차를 보여주고 있음

■ 교육여건

- 홍성군의 공교육기반은 전국 평균에 못 미쳐 전국에서 V등급, 충남 내에서 IV등급으로 상대적으로 낮은 반면 사교육기반은 전국 평균에 근접하여 전국 및 충남 내에서 모두 III등급으로 상대적으로 높은 수치를 보여주고 있음
- 예산군의 공교육기반은 전국등급이 V등급, 충남 등급은 IV등급이며, 홍성군과 마찬가지로 상대적으로 낮은 반면 사교육기반은 전국 및 충남등급 모두 III등급으로 나타남

■ 보건복지여건

- 홍성군의 의료서비스질은 4.33으로 전국평균 3.11에 비해 높으며 전국 및 충남등급이 II등급으로 분류되어 상위권에 속함
- 예산군은 2.99로 전국 및 충남등급이 IV등급으로 분류되어 의료서비스의 질이 상대적으로 낮은 것으로 나타남
- 의료시설기반은 전국평균이 3.11인 반면 홍성군이 3.03으로 전국 및 충남등급이 IV등급으로 분류되었고, 예산군은 2.78로서 전국 및 충남등급 모두 IV등급임
- 아동복지기반은 전국평균에 비해 홍성군은 2.64로서 전국 대비 상대적으로 낮았으며 충남 내에서는 상위권에 속함, 예산군의 경우 1.71로 전국 및 충남등급이 V등급으로 분류되어 상대적으로 아동복지기반 수준이 낮음
- 노인복지기반은 전국평균에 비해 홍성군은 3.07로 전국 평균에 비슷한 수준이며 전국등급은 IV등급이고 충남등급은 II등급으로 나타남, 예산군은 2.90으로 전국등급은 V등급이고 충남등급은 IV등급임
 - 이 결과는 중소도시를 중심으로 전국적으로 하향평준화 된 결과로서 전국에서는 등급이 낮으나 전국에 비해 충남 내 등급이 높은 이유는 충남의 노인복지기반이 전국에 비해 낮은 결과임

■ 문화체육기반

- 문화시설은 홍성군이 2.68로 전국 및 충남등급이 4등급이고, 예산군은 2.98

로 전국 및 충남등급이 IV등급임

- 이 결과는 전국적으로 하향평준화를 보이고 있고, 충남 내 시군의 문화시설기반이 전국에 비해 부족한 것으로 분석됨

- 체육시설의 경우 홍성군은 2.22로 전국 및 충남등급 모두 5등급으로 분류되어 최하위권에 속하며, 예산군은 2.65로 전국은 5등급이나 충남 내에서는 3등급으로 분류됨

〈표 III-20〉 생활서비스 지표 실태분석

부문	지표	세부내용	전국			홍성군			예산군		
			평균	최대 값	최소 값	현황	전국 순위	충남 순위	현황	전국 순위	충남 순위
기초 생활 여건	주택신규화	20년 미만 주택 비율	3.11	4.71	0.69	2.97	85(III)	8(IV)	2.90	91(III)	10(IV)
	식수보급 현대화	상수도 보급률	3.11	4.34	0.28	2.28	123(III)	11(III)	1.72	143(IV)	14(IV)
	하수처리 현대화	하수도 보급률	3.11	4.56	0.27	2.70	101(III)	7(II)	2.55	114(III)	8(II)
교육 여건	공교육기반	1km ² 당 학교 수(초·중·고)	3.11	9.87	2.60	2.87	55(V)	5(IV)	2.80	71(V)	9(IV)
	사교육기반	인구 1천명당 시설학원 수	3.11	5.61	0.70	3.05	75(III)	4(III)	2.88	88(III)	6(III)
보건 복지 여건	의료 서비스질	인구 1천명당 의료인 수	3.11	9.02	1.19	4.33	17(II)	2(II)	2.99	80(IV)	9(IV)
	의료시설 기반	인구 1천명당 병상 수	3.11	7.29	1.52	3.03	72(IV)	7(IV)	2.78	86(IV)	9(IV)
	아동복지 기반	아동인구(6세 미만) 1천명당 보육시설 수	3.11	6.13	0.50	2.64	106(IV)	11(III)	1.71	155(V)	15(V)
	노인복지 기반	고령인구 1천명당 노인여가복지시설수 (노인복지관, 경로당, 노인교실, 노인휴양소)	3.11	9.90	2.20	3.07	51(IV)	5(III)	2.90	68(V)	7(IV)
문화 체육 기반	문화시설	인구 1천명당 영화관, 공연장, 전시실, 시군민회관, 도서관 수	3.11	8.57	1.95	2.68	85(IV)	10(IV)	2.98	55(IV)	5(IV)
	체육시설	인구 1천명당 체육시설 수	3.11	7.56	2.00	2.22	145(V)	14(V)	2.65	94(V)	5(III)

(4) 지역발전지수(RDI)분석

- 홍성군의 각 지표별 분석을 종합하여 부문별로 분석하였을 경우, 전국대비 인구변화, 인구활력, 소득수준, 지자체재정, 기초생활여건, 교육여건, 보건·복지여건, 문화체육기반 등이 상대적으로 낮게 나타남
- 전국대비 인구구조와 산업기반 등의 부문은 평균적인 등급에 속한 것으로 분석되며, 충남대비 인구구조, 산업기반, 지자체 재정, 기초생활여건, 교육여건, 보건·복지여건 등이 중간적인 등급에 위치한 것으로 분석됨
- 각 부문을 종합 분석한 결과 홍성군은 주민활력 3.0365, 지역경제력 2.9380, 생활서비스 2.4587, 삶의 공간 여유지수 2.6225로서 전국대비 상대적으로 낮은 것으로 나타남
- 하지만 충남대비는 생활서비스가 III등급으로 분류됨
- 따라서 홍성군은 주민활력, 지역경제력, 삶의 공간여유지수의 발전방안을 집중모색 할 필요가 있음
- 주민활력·지역경제력·생활서비스·삶의 공간여유지수 등 종합부문의 결과를 바탕으로 종합 지역발전지수(Regional Development Index)를 도출한 결과 2.8919로서 전국 및 충남 모두 IV등급의 RDI를 보이고 있음

〈표 III-21〉 홍성군 발전수준 실태분석

부문	전국대비 부문별 지역발전지수	전국 순위	충남 순위	종합부문	전국대비 부문별 지역발전지수	전국 순위	충남 순위
인구변화	3.0365	72(Ⅳ)	7(Ⅳ)	주민활력	3.0365	91(Ⅳ)	8(Ⅳ)
인구구조	2.9380	92(Ⅲ)	9(Ⅲ)				
인구활력	2.4587	112(Ⅳ)	10(Ⅳ)				
산업기반	3.0579	87(Ⅲ)	8(Ⅲ)	지역경제력	2.9380	68(Ⅳ)	7(Ⅳ)
소득수준	2.7002	88(Ⅴ)	11(Ⅳ)				
지자체 재정	3.2187	54(Ⅳ)	5(Ⅲ)				
기초생활여건	2.6513	108(Ⅳ)	8(Ⅲ)	생활서비스	2.4587	85(Ⅳ)	6(Ⅲ)
교육여건	2.9636	74(Ⅳ)	4(Ⅲ)				
보건·복지여건	3.2686	61(Ⅳ)	6(Ⅲ)	삶의 공간 여유지수	2.6225	134(Ⅴ)	12(Ⅴ)
문화체육기반	2.4465	147(Ⅴ)	14(Ⅴ)				
(종합 지역발전지수(Regional Development Index))					2.8919	99(Ⅳ)	9(Ⅳ)

- 예산군의 각 지표별 분석을 종합하여 부문별로 분석하였을 경우, 전국대비 인구변화, 인구활력, 소득수준, 지자체재정, 기초생활여건, 교육여건, 보건·복지여건, 문화체육기반 등이 상대적으로 낮게 나타남
- 전국대비 인구구조와 산업기반 등의 부문은 평균적인 등급에 속한 것으로 분석되며, 충남대비 산업기반, 교육여건 등이 중간적인 등급에 위치한 것으로 분석됨
- 각 부문을 종합 분석한 결과 예산군은 주민활력 2.4763, 지역경제력 2.9052, 생활서비스 2.5822, 삶의 공간 여유지수 2.6650으로서 전국대비 상대적으로 낮은 것으로 나타남
- 따라서 예산군은 주민활력, 지역경제력, 생활서비스, 삶의 공간여유지수 등 전체적인 분야에서 발전방안을 모색 할 필요가 있음
- 주민활력·지역경제력·생활서비스·삶의 공간여유지수 등 종합부문의 결과를 바탕으로 종합 지역발전지수(Regional Development Index)를 도출한 결과 2.6534로서 전국 및 충남 모두 V등급의 RDI를 보이고 있음

〈표 III-22〉 예산군 발전수준 실태분석

부문	전국대비 부문별 지역발전지수	전국 순위	충남 순위	종합부문	전국대비 부문별 지역발전지수	전국 순위	충남 순위
인구변화	2.6090	104(V)	10(V)	주민 활력	2.4763	110(V)	11(V)
인구구조	2.6506	106(Ⅲ)	11(Ⅳ)				
인구활력	2.1691	130(V)	12(V)				
산업기반	3.1125	80(Ⅲ)	6(Ⅲ)	지역경제력	2.9052	80(V)	8(Ⅳ)
소득수준	2.7762	77(V)	9(Ⅳ)				
지자체 재정	2.6197	92(Ⅳ)	12(Ⅳ)	생활서비스	2.5822	125(Ⅳ)	12(Ⅳ)
기초생활여건	2.3913	121(Ⅳ)	10(Ⅳ)				
교육여건	2.8411	86(Ⅳ)	7(Ⅲ)	삶의 여유공간 지수	2.6650	129(V)	11(V)
보건·복지여건	2.5960	129(V)	12(V)				
문화체육기반	2.8139	104(V)	7(Ⅳ)				
종합 지역발전지수(Regional Development Index)					2.6534	132(V)	12(V)


3) 지역발전수준 분석의 종합

- 홍성군과 예산군을 대상으로 종합 지역발전수준을 분석한 결과 홍성군의 경우 전국 및 충남등급이 IV등급이고, 예산군의 경우 전국 및 충남등급 모두 V등급에 위치하고 있으며, 지역발전수준에 있어 타 시군에 비해 상대적으로 낮은 것으로 분석 됨
- 종합부문별로 살펴보면, 홍성군의 경우 주민활력과 지역경제력이 전국 및 충남등급에서 모두 IV등급이고, 생활서비스는 전국등급이 IV등급, 충남등급이 III등급이며, 삶의 공간여유지수는 전국 및 충남등급 모두 V등급으로 나타남
 - 주민활력에서 인구구조부문을 나타내는 비고령인구율에서 전국등급이 III등급을 나타내고 있어, 비고령화에 있어 평균에 가까움
 - 지역경제력에서 산업기반부문은 전국 및 충남 등급이 III등급으로 전국 평균적인 등급이라고 볼 수 있음
 - 생활서비스에서 기초생활여건, 교육여건 모두 충남 내에서 III등급으로 분석됨
 - 삶의 공간여유지수는 보건복지여건이 충남 내에서 III등급으로 양호하나, 문화체육기반이 V등급으로 충남 내 타 시군보다 상대적으로 낮은 것으로 분석됨
- 예산군의 종합부문별 등급을 살펴보면, 주민활력, 삶의 공간여유지수 등이 V등급을 나타내어 상대적으로 낮은 등급에 속함
 - 하지만 지역경제력 중 산업기반이 전국 및 충남등급 모두 III등급으로서 특히 고용 기회가 양호한 것으로 나타남
 - 인구구조의 경우 전국 161개 시군 모두 고령화율이 높아 비고령인구율이 하향평준화 되어있어 예산군이 전국등급 III등급 중 하위에 속하고 있음
- 따라서 홍성군, 예산군에서 조사분석 된 발전지수를 근거로 지역특성에 맞는 정책적 전략을 모색할 필요가 있음


6. 농작물 분석

1) 분석방법 및 이용자료⁸⁾

- 분석에서 사용 된 자료는 통계청에서 제공하고 있는 2010년 농업총조사 자료를 이용하여 농작물별로 LQ지수를 활용한 특화정도를 나타냄
 - 홍성군과 예산군에서 경작하는 작물 중 LQ지수가 1 이상인 작물의 지역 분포임
 - 홍성군과 예산군이 공통적으로 경작비중이 높은 작물로는 고구마, 들깨, 땅콩이며, 나머지 작물들은 공통적인 특징을 보이고 있지 않음



8) - 2010년 농림어업총조사의 작물부분으로서 총 140개의 농작물 품목 중 KOSIS에서 제공하고 있는 전국합계가 제공이 가능한 74개 품목을 대상으로, 충청남도의 읍면동별 자료를 구축하여 LQ지수를 도출함
 - 이와 같이 GIS의 공간분석을 통해 LQ지수가 높은 지역의 클러스터 형성 가능성을 도출해 볼 수 있음



[그림 Ⅲ-4] 홍성군 및 예산군의 LQ지수가 큰 농업품목 분포도

7. 분석의 종합

- 예산군과 홍성군의 중심지 기능지수분석 결과 일부 면지역들이 제1~2계층과 거리가 떨어져 광역서비스나 저점 중심지역의 서비스를 이용하기가 다소 어려움
 - 따라서 지역행복생활권을 전제한 중장기적인 공간구상을 통해 소외지역의 중심지 서비스 향상을 제고하여야 함
- 상품구매 및 서비스시설 이용권의 분석 결과 저차서비스의 경우 자기지역의 비율이 높았으나, 예산군 광시면이나 덕산면의 경우 군청소재지인 예산군 예산읍으로부터 거리가 떨어져 좀 더 가까운 홍성읍으로의 서비스 이용이 일부 나타남
 - 중심지 기능지수분석과 마찬가지로 상품구매 및 서비스시설 이용권 역시 군청소재지와 거리로부터 소외지역들에 대해 지역행복생활권을 전제한 중심지 서비스 향상을 제고하여야 함
- 통행연계구조 분석 결과 홍성군과 예산군 간 유출입통행량이 가장 많은 것으로 나타나 연계성이 높음
 - 생활권 중심으로 한 교통체계를 고려하고, 내포신도시를 중심으로 한 양 군간의 광역교통체계와 생활권 주변 사군 간 교통체계를 공고히 할 필요가 있음
- 산업연계구조 분석 결과 홍성군과 예산군 간의 중간재화 조달 비율이 미약함
 - 예산군에서 홍성군으로 비금속광물 및 음식료품의 연계성이 나타남
 - 하지만 양군 모두 천안시·아산시·서산시·당진시·보령시·태안군 등 충남 북부지역과의 중간재화 조달 비율이 높음
 - 따라서 홍성군과 예산군 간 생활권 차원에서 산업적 연계를 높일 수 있는 대안을 모색하여 양군 간 연계협력체계를 공고히 할 필요가 있음
- 지역발전지수(RDI)분석 결과 홍성군과 예산군 모두 주민활력, 지역경제력, 생활서비스, 삶의 여유 공간 지수 등 전반적으로 발전방안을 모색 할 필요가 있음
 - 양군 모두 산업기반을 제외한 전반적인 지표에서 전국순위가 중하위권에 머물고 있음
 - 특히 삶의 여유 공간 지수에서 양군 모두 전국 및 충남 순위가 5등급으로 분석되어 문화체육기반 부분에 발전방안을 모색하여야 함
 - 따라서 홍성군과 예산군에서 조사분석 된 발전지수를 근거로 지역특성에 맞는 정책적 전략을 모색할 필요가 있으며, 양군의 연계협력을 통해 시너지 효과와 상생 발전방안을 모색하여야 함

8. SWOT 분석

- 내포 신도시를 중심으로 하는 홍성 예산 생활권의 경우에는 내포신도시 개발에 따른 기회와 위협요인이 상존하고 있음
 - 내포신도시의 개발에 따른 강점요인으로서는 신도시 개발에 따른 다양한 생활인프라 조성, 인구유입, 지역 농산물의 대규모 수요처 발생 등의 기회요인이 있음
 - 위협요인으로서는 기존 도심에서의 이전수요 발생, 기존도심의 투자, 개발에 따른 불균형 발생이 우려 됨
 - 내포신도시를 중심으로 이루어지는 다양한 프로그램 개발이 필요하며 내포신도시를 통하여 홍성군과 예산군이 협력 체계를 구축하는 기회를 마련할 필요가 있음
- 홍성·예산 행복생활권은 충남의 최상위 행정기능을 수행하는 내포신도시를 포함하는 지역특성에 따라 중추생활권으로 분류되어 있지만 대부분의 지역 특성은 농촌의 특성이 강한 지역임
 - 생활권 사업 시 도시지역에서 이루어지는 사업과 농촌에서 이루어지는 사업을 조화롭게 구성할 필요가 있음
- 내포문화권의 역사적 동질성, 기존 구축된 문화관광 자원 및 프로그램 등을 광역화하여 활용시 시너지 효과가 발생할 수 있음
- 예산군과 홍성군은 생산하는 주요 생산물이 차별적임에 따라 생활권 내에서 다양한 품목의 특산품 개발 가능성이 크고 보완적인 특성이 있음

〈표 III-23〉 SWOT 분석

강점	약점
■ 내포문화권의 중심지로서의 공통된 역사문화적 경험 공유 ■ 통행연계구조 체계상 유·출입통행량이 크고 지역간 연계성이 높음 ■ 생활권 내의 생산물 및 특산품의 품목이 차별적이고 보완적임	■ 중추도시생활권이지만 대부분의 지역이 농촌 지역의 특성을 많이 내포함 ■ 주요 읍소재지와 면소재지의 인구규모의 불균형이 큼 ■ 농산물 생산품 중 공동으로 생산할 수 있는 농작물이 적음 ■ 농촌 인구의 감소 및 고령화에 따른 마을인구의 감소
기회	위험
■ 내포신도시 건설에 따른 인구유입 및 인프라 조성 ■ 내포신도시를 배후 수요지역으로 하는 지역내 농산물 수요 증가 ■ 충남내 귀촌인구의 유입수가 가장 큰 지역 ■ 주변의 다양한 문화관광 자원과 프로그램 조성에 따른 관광객 증가	■ 생활권내 특성이 다른 지자체간 협력 가능성 ■ 내포 신도시 조성에 따른 이전 수요 증가에 따른 기존 도심의 기능 약화 ■ 내포 신도시 건설에 따른 기존 도심과의 투자, 개발등의 불균형 발생 우려



○ 제4장 기본구상

1. 홍성·예산 중추도시생활권 기본구상
2. 생활권사업 도출



1. 홍성 · 예산 중추도시생활권 기본구상

1) 생활권 발전을 위한 비전과 목표 설정

(1) 비전 설정

내포신도시로 하나되는, 충남의 중추도시
홍성 · 예산 행복생활권

- 충남도청이 이전한 내포신도시는 충청남도의 대표 지역이며, 이러한 위상을 반영한 홍성군과 예산군의 위상을 설정함
- 내포문화권의 중심지인 홍성군과 예산군의 역사, 문화, 정신을 계승하고 공통된 문화로써 공동의 발전을 모색
- 내포신도시를 중심으로 설정된 홍성 · 예산 중추도시생활권이라는 도시적 성격의 생활권 특성을 반영
- 내포신도시 건설에 따른 주변 여건 변화를 반영함과 동시에 기존 생활권이 지니는 지역의 특성을 유지

(2) 개발목표

■ 미래를 여는 지역간 융합

- 내포신도시를 중심으로 한 홍성군과 예산군의 공동 발전
- 충청남도의 행정중심지로서 충남의 중추적 역할을 담당하는 지역 요충지
- 충청남도의 균형 발전을 선도하는 거점 중심도시

■ 신 내포문화의 창조

- 지역 생활권내 공통된 특징인 내포문화의 계승 및 발전

- 내포문화와 관련된 문화유산의 복원, 정비 및 발굴
- 공통된 문화권이라는 인식을 통한 지역의 화합 도모

■ 함께하는 도농 상생발전

- 인접하고 있지만 지역적 특징이 다른 홍성군과 예산군의 협력 발전
- 도시지역과 농촌지역간의 기능적 보완을 통한 균형발전 도모
- 지역의 활력을 위하여 사회환경, 지역경제를 고려한 사업 추진

1) 추진전략

■ 미래를 여는 지역간 융합

- 내포신도시와 주변지를 중심으로 시설의 공동 개발 및 이용을 도모한 두 지역간 융합 및 공동 발전 추진
- 장기적으로 생활권내 축매역할을 담당할 내포신도시의 안정적 정착을 위하여 생활인프라 조성
- 생활권내 공동 개발지역인 내포신도시에 구축되는 기존 인프라를 활용하여 프로그램을 발굴함
- 내포신도시 지역내 시설 및 프로그램의 활용을 위한 지원 조직을 구성하여 추진함

■ 신 내포문화의 창조

- 홍성군과 예산군의 역사적 맥락인 내포문화를 계승하여 지역의 정체성 확립
- 내포문화의 다양한 유무형유산을 발굴하여 현대적인 재해석을 통한 관광자원화
- 내포문화권 공통의 역사, 인물 등 특성을 반영한 프로그램을 개발하여 지역의 이미지 향상

- 내포문화권의 문화관광자원 등을 스토리텔링화하여 관광, 축제 등을 통한 지역 홍보

■ 함께하는 도농 상생발전

- 도시와 농촌의 특성을 포함하고 있는 홍성군과 예산군 지역이 상호 보완하는 계획 추진
- 생활권내 지역별 필요 시설을 상호 이용하기 위한 연계 체계 구축
- 생활권계획 수립 시 고령화, 인구감소 등의 사회환경과 지역경제를 고려한 사업추진으로 지역의 활력을 증진시킴
- 지역 주민들의 삶의 질 재고를 위하여 체감할 수 있는 생활복지환경 조성 및 프로그램 제공




[그림 IV-1] 홍성·예산 중추도시생활권 비전 및 목표

2. 생활권사업 도출

1) 사업 도출과정

- 홍성 · 예산 중추도시 생활권의 공동 사업 도출을 위하여 각 군의 사업을 수집하고 평가를 통하여 확정함
- step #1: 관련사업 수집
 - 홍성군과 예산군의 민선6기 공약, 업무계획, 군 관련계획(중장기 계획)을 분석하여 공동으로 추진할 수 있는 사업을 수집함
- step #2: 사업풀 작성
 - 각 군별 추진사업과 현황 및 잠재력을 통하여 도출된 신규 사업 리스트를 바탕으로 사업풀을 작성함
 - 이때 홍성군과 예산군이 공통으로 추진하고 있는 사업들을 우선 구축하고, 단독 혹은 신규로 제시한 사업을 포함하여 생활권 내에서 추진 가능한 사업으로 사업풀을 구축함
- step #3: 사업 선정 및 평가
 - step #2에서 구축된 생활권 사업풀을 중심으로 지역발전위에서 제시한 선도사업 기준, 연계협력 사업기준에 맞는 사업을 도출함
 - 선도사업은 NIMBY 해소, 교육 및 의료질 개선, 주민안전, 일자리 창출지원, 생활 인프라 사업의 5가지의 분야에 해당하는 사업으로 그 기준에 맞는 사업을 도출함
 - 연계협력 사업의 경우 지역발전위원회에서 제시한 13개 부처의 113개 사업 기준에 부합하는 사업을 도출함
 - 도출된 사업은 홍성군과 예산군의 관련 실과와 협의를 통해 생활권 사업으로 확정하여 추진함



[그림 IV-2] 사업선정 과정

2) 연계사업 선정 과정

- 사업선정의 기준은 생활권 내에서 연계사업이 필요한 사업, 사업의 시급성, 주민들이 체감할 수 있는 사업, 생활권내 협력체계구축이 가능한 실현가능한 사업, 자체재원 투입이 가능한 사업 등임
- 홍성군과 예산군의 관련 사업 검토 결과 지역발전위원회 제안 사업 기준으로 33개 관련 사업이 도출되었음
 - 민선6기 공약사업, 업무계획, 군 관련계획 등의 기존 사업과 연구진에서 연계협력이 가능하다고 판단되는 사업임
- 선정된 사업 33개 사업을 중심으로 홍성군과 예산군 기획실 및 관련실과와 사업협의를 실시하여 생활권 사업을 도출함
- 도출된 사업은 홍성군과 예산군의 현황에 근거하고, 지역발전위원회 기준에 부합하도록 사업을 구상함

〈표 IV-1〉 홍성·예산 중추도시생활권 사업 검토 결과

예산군		홍성군		지역발전위원회 제안사업 (관련부처 사업 번호)	주관부 처	5대 중점 분야 (선도사업)
관련사업	관련실과	관련사업	관련실과			
-	-	재능기부 인력확충 및 네트워크 사업	주민복지과	지역 평생교육 활성화 지원 사업(2)	교육부	교육 및 의료질 개선
-	-	평생슬로스쿨 구축	행정지원과	지역 평생교육 활성화 지원 사업(2)	교육부	교육 및 의료질 개선
예산군 농·특산물 홍보관 운영	농정유통과	공공브랜드 및 농특산물 홍보	농수산과	향토산업육성사업(41)	농림부	일자리 창출지원
-	-	홍성 향토자원기반 융합농업 (6차 산업화) 시범사업	농수산과	농촌자원복합산업화지원(31)	농림부	일자리 창출지원
-	-	행복 귀농귀촌 활성화 사업	농업기술센터	도시민농촌유치지원사업(32)	농림부	일자리 창출지원
가축분뇨공공처리시설 증설사업	환경과	가축분뇨공공처리시설의 안정적 운영	환경과	가축분뇨공공처리시설 개선사업	농림부	NIMBY 해소
		가축분뇨공공처리시설 개선사업 추진				
		축사 무 환경 조성 시범사업				
		가축분뇨공공처리시설 개선사업				
축산분뇨 처리사업	산림축산과	가축분뇨처리지원	축산과	가축분뇨공공처리시설 개선사업	농림부	NIMBY 해소
		가축분뇨개별처리				
		(정화시설 개·보수) 지원사업				
		가축분뇨 악취저감 시설 지원				
농기계임대사업 분소 설치 및 운영 활성화	농업기술센터	농작업 환경개선	농업기술센터	농기계임대사업(25)	농림부	
예산농산물 유통센터 시설보완	농정유통과	농산물 유통활성화	농수산과	농산물산지유통시설(26)	농림부	일자리 창출지원
원예·특용작물 육성사업	농정유통과	원예작물(채소·과수·화훼) 및 특용작물(인삼·버섯) 육성	농수산과	원예시설현대화[ICT 융복합 확산](28)	농림부	일자리 창출지원
산림분야 농림사업	산림축산과	임산물 생산기반 조성 지원사업	산림복지과	산림경영지원육성(47)	농림부	

예산군 관련사업	관련실과	홍성군			지역발전위원회 제안사업 (관련부처 사업 번호)	주관부 처	5대 중점 분야 (선도시업)
		관련사업	관련실과	관련실과			
사방·임도사업		임산물 유통구조 개선지원 사업					
		산림작물 생산단지 조성사업					
		선도 산림경영단지 조성					
		임도시설 및 관리 사방사업 추진	산림녹지과 산림녹지과		임도시설(50)	농림부	-
-	-	로컬푸드 사업		농수산과	로컬푸드직매장설치지원(34)	농림부	일자리 창출지원
산림 힐링(Healing)숲 조성	산림축산과	용봉산 자연휴양림 관리			산림휴양공간확충(48)	농림부	생활인프라
		용봉산 웰빙 힐링센터조성 및 에드벤처 파크 조성		산림녹지과	숲길네트워킹 구축(49)	농림부	
		용봉. 수암산 Happy Trail 조성			관광자원개발사업(10)	문체부	
		내포신도시 주민복합지원센터 건립			생활문화센터조성 [복합문화커뮤니티센터조성](13)	문체부	
내포신도시 복합커뮤니티시설 건립	내포상생발전 추진단	문화프로그램 공동지원		행정지원과 문화관광과	문화시설확충 및 운영(12)	문체부	-
-	-	-		-	종합형 스포츠클럽육성(18)	문체부	-
-	-	홍성의 혼과 맥을 찾아 정신문화 유적 관광벨트화					
-	-	홍주의 일 계승운동 전개, 홍성의 인물 가장행렬 축제 개최		문화관광과	농촌축제지원사업(39), 문화시설 확충 및 운영(12)	문체부	생활인프라
		내포 보부상 활성화 연계협력, 근대 독립운동 유적지 연계					
		장애인체육관 건립					
		체육단체 운영지원					
체육기반시설 확충	문화체육과		문화관광과	문화관광과	체육진흥시설 지원(19)	문체부	생활인프라

예산군		홍성군		지역발전위원회 제안사업 (관련부처 사업 번호)	주관부 처	5대 중점 분야 (선도시업)
관련사업	관련실과	관련사업	관련실과			
- - - 아동·청소년 건전육성 지원 청소년 방과 후 아카데미 운영 예산군 청소년수련관 운영		가맹경기단체 육성지원				
		직장체육팀 육성				
		학교체육 기반조성 및 육성				
		생활체육 활동 지원				
-	-	내포 테크노밸리 조성	경제과	산학융합지구조성사업(56)	산업부	일자리 창출지원
-	-	홍성 풀뿌리 향토산업 육성지원	경제과	지역연고(전통)산업육성사업(57)	산업부	일자리 창출지원
아동·청소년 건전육성 지원 청소년 방과 후 아카데미 운영 예산군 청소년수련관 운영	주민복지실	건전한 청소년 육성지원 사업	주민복지과	청소년시설확충사업(109)	여성부	교육 및 의료질 개선
사회적·마을기업 육성 지원	경제통상과	사회적 기업 육성·지원	경제과	마을기업 육성사업(4)	안행부	일자리 창출지원
		사회적경제 활성화 지원				
		마을기업 육성·지원				
		50대 사회적 기업 및 마을기업 육성				
어린이안전 영상정보 인포라 구축 범죄예방을 위한 시스템 확충	총무과	CCTV를 통한 주민생활안전 여건 조성	행정지원과	CCTV통합관제센터 구축지원사업(7)	안행부	주민안전
정신보건시설 운영 관리	보건소	정신보건시설 관리	보건소	주민정신건강지원사업(63)	복지부	교육 및 의료질 개선
		홍성 치매예방센터 설립				
		힐링 중독예방센터 설립				
-	-	-	-	어린이집 확충 사업(59)	복지부	생활인프라
맑은 물 지킴이 육성 현장학습 추진	상하수도 사업소	광천읍 상수관망 최적화 사업	수도사업소	농어촌 상수도시설 확충사업(71)	환경부	생활인프라
상수관망 최적관리 시스템 구축사업		농어촌상수도(금마)신설				
지방상수도 신설사업		농어촌상수도(서부, 구항) 신설				

예산군		홍성군			지역발전위원회 제안사업 (관련부처 사업 번호)	주관부 처	5대 중점 분야 (선도사업)
관련사업	관련실과	관련사업	관련실과				
농어촌 지방상수도 확충사업(응봉지구)		상수도급수구역 확장					
		농어촌 상수도 신설사업 추진을 통한 급수구역 확대					
		상수도 관망 작성 영역					
농어촌 지방상수도 확충사업	상하수도 사업소	하수도관리 중점관리지역 정비	수도사업소	농어촌마을하수도정비사업(70)	환경부	생활인프라	
하수도정비 중점관리지역사업		농어촌 마을하수도 정비사업					
화천지구 공공하수처리시설 설치사업		농어촌마을 하수도 정비사업					
공공하수처리시설 효율적 운영관리	상하수도 사업소	홍성군 환경기초시설 위탁·운영 관리	환경과	폐기물처리시설 확충(80)	환경부	NIMBY 해소	
하수관거정비 BTL사업		하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업 시설 운영					
농어촌폐기물처리시설 확충사업		생활폐기물처리시설의 안정적 운영					
아름다운 소하천 정비사업	안전관리과	응봉천 하천정비사업	안전총괄과, 환경과, 도시건축과	생태하천복원사업(69), 지방하천정비사업(99), 소하천정비(110)	환경부 국토부 소방방 재청	주민안전, 생활인프라	
용굴천 생태하천 조성사업		대판천 하천정비사업					
덕산천 생태하천 조성사업		월계천 하천정비사업					
화산천 고향의 강 정비사업		금리천 하도준설					
하천 유지관리 및 불법행위 예방		무한천 하도준설 사업					
금리천 하도준설		가곡천 하도준설 사업					
		홍성천 생태하천 복원사업					
		맏고 청정한 하천 정비사업					
무한천 하도준설 사업		소도소하천 정비					
가곡천 하도준설 사업		내갈소하천 정비					
	소하천 정비사업						
-	-	-	-	광역버스정보체계구축(85)	국토부	생활인프라	교육 및 의료질 개선
-	-	-	-	지역 평생교육 활성화 지원 사업(2)	교육부	교육 및 의료질 개선	

3) 연계사업 선정 결과

- 도출된 33개 분야의 사업을 중심으로 홍성군과 예산군 사업의 실제 연계 가능성 및 시급성을 중심으로 관련 부서와 협의를 통하여 도출함
- 총 10개의 연계협력 사업이 도출되었으며, 도출된 사업중 지역행복생활권 가이드라인에서 제시한 바와 같이 선도사업 3개 사업, 연계협력 사업 2개 사업을 2015년 생활권 사업으로 선정함
- 홍성·예산 중추도시생활권의 선도사업은 내포 힐링네트워크 공원 조성사업, 내포 역사문화투어 사업, 내포신도시 기반 정착 지원으로 선정함
 - 내포신도시를 중심으로 하는 내포 힐링네트워크 공원 조성사업, 내포신도시 기반 정착 지원 사업, 홍성군과 예산군의 관광자원을 활용하여 지역경제와 일자리 창출을 위한 내포 역사문화 투어사업으로 선정함
- 선정된 선도사업인 내포 힐링네트워크 공원 조성사업, 내포신도시 기반정착 지원 사업은 생활인프라 분야로 추진되며, 내포 역사문화 투어 사업은 일자리 창출지원 사업으로 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화를 위하여 추진함
- 연계협력사업으로는 내포 평생교육 활성화, 내포 스포츠클럽 육성 지원 사업으로 선정함
 - 연계협력사업은 주민들이 체감할 수 있는 프로그램 사업을 선정하여 생활권내 주민들의 복지 향상을 도모함
- 나머지 5개 연계협력 사업은 2016년 이후로 사업 시기를 설정하여 추진함
- 2016년 이후 연계협력사업은 내포신도시 로컬푸드 직매장 설치지원 사업, 내포 문화복합센터 건립 사업, 내포문화 박물관 건립지원, 내포주민 행복 건강지원센터, 내포 청소년 문화센터임
- 선정된 연계협력 사업을 부처별로 살펴보면 농림부, 문체부, 교육부, 복지부, 여성부 사업으로 나타났음

〈표 IV-2〉 연계사업 선정 결과

구분	사업명	관련사업		지역발전위원회 제안사업 (관련부처 사업 번호)	주관 부처	5대 중점 분야	사업구분 (선도연계)
		예산군	홍성군				
1	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업	산림 힐링숲 조성	용봉산 웰빙 힐링센터 및 어드벤처 파크 조성	-	지역발전 위원회	생활 인프라	선도사업
			용봉, 수암산 Happy Trail 조성				
2	내포 역사문화 투어	-	내포 보부상 활성화 연계협력, 근대 독립운동 유적지 연계	-	지역발전 위원회	일자리 창출지원	선도사업
			홍성의 혼과 맥을 찾아 정신문화 유적 관광벨트화				
3	내포신도시 기반 정착 지원	-	-	-	지역발전 위원회	생활 인프라	선도사업
4	내포 평생교육 활성화 사업	-	평생슬로스쿨 구축	지역 평생교육 활성화 지원 사업(2)	교육부	-	연계협력 사업
5	내포스포츠클 럽 육성사업	-	-	종합형 스포츠클럽육성(18)	문체부	-	연계협력 사업
6	내포신도시 로컬푸드 직매장 설치지원 사업	-	로컬푸드 사업	로컬푸드직매장설 치지원(34)	농림부	-	연계협력 사업
7	내포 문화복합센터 건립 사업	내포신도시 복합커뮤니티 시설 건립	내포신도시 주민복합지원센터 건립	복합문화커뮤니티 센터조성(13)	문체부	-	연계협력 사업
8	내포문화 박물관 건립지원	-	문화프로그램 공동지원	문화시설 확충 및 운영(12)	문체부	-	연계협력 사업
9	내포주민 행복 건강지원센터	정신보건시설 운영 관리	정신보건시설 관리	주민정신건강지원 사업(63)	복지부	-	연계협력 사업
			홍성 치매예방센터 설립				
			힐링 중독예방센터 설립				
10	내포 청소년 문화센터	아동·청소 년 건전육성 지원	건강한 청소년 육성지원 사업	청소년시설확충사 업(109)	여성부	-	연계협력 사업
		청소년 방과 후 아카데미 운영					
		예산군 청소년수련관 운영					



제5장 ○ 생활권 사업계획



1. 선도사업
2. 연계협력사업
3. 단독사업
4. 생활권 사업계획 종합



1. 선도사업


1) 내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업

- 5대 중점분야 구분: 생활인프라

(1) 사업 추진배경

■ 내포신도시 주변의 여가공간 제공

- 계획인구 10만 인구 규모로 조성 중인 내포신도시와 인근 마을주민들의 삶의 질 향상을 위한 여가 공간 제공
- 충남의 중심도시인 내포신도시와 인접한 용봉산과 수암산을 활용한 공원 조성으로 주민들의 정주환경 향상
- 내포신도시 내 홍예공원과 용봉산 자연휴양림 등 기존 공원을 거점화하여 연계된 프로그램을 제공함



[그림 V-1] 내포신도시 생활권 구상도

자료 : 충청남도, 충남도청(내포) 신도시 개발계획

■ 기존의 녹지축과 연계된 광역녹지축으로의 연결 강화

- 기존 내포신도시 내의 녹지축 및 홍성군, 예산군 내의 내포문화숲길과의 광역적 연결체계 구축을 통한 녹지축 조성 및 활용
 - 내포신도시의 방사형 녹지축이 배후산지인 용봉산과 수암산에 수렴되며, 다시 수덕사가 있는 덕숭산 및 가야산으로 이어지는 광역녹지축 형성
 - 내포신도시의 녹지축과 용봉산, 수암산을 거쳐 덕숭산(수덕사), 가야산으로 이어지는 녹지축을 이용하여 보행접근성을 향상시킴

■ 내포신도시 주변의 자연환경, 역사·문화자원 활용

- 내포신도시 주변의 자연환경과 역사문화 자원을 인근 주민들이 체험할 수 있도록 접근성 향상 및 여가, 휴식공간 조성
 - － 용봉산과 수암산 주변에 고암 이음로 생가, 용봉산 자연휴양림, 내포신도시(충남 도청), 덕산온천, 충의사, 수덕사, 용봉사 등 역사·문화자원이 풍부하여 기존의 내포문화숲길과 연계 가능
 - － 자연환경 및 역사문화자원 간 연결은 용봉산 및 수암산을 중심으로 녹지축 및 보행축으로 연결이 가능하며, 공원기능의 다목적인 활용이 가능

■ 사회적 약자를 배려한 자연공원 접근성 강화

- 사회적 약자(장애인, 노약자, 유아, 임산부 등)들의 여가공간 이용 편의 확대
 - － 서울특별시, 부산광역시, 강원도 횡성군은 도시자연공원을 중심으로 사회적 약자를 배려한 무장애 등산로 개설 및 확대
 - － 현재 충청남도에는 여가공간으로서 사회적 약자를 배려한 등산로가 개설되어 있지 않음
 - － 충청남도의 중심을 상징하는 내포신도시의 배후산지인 용봉산과 수암산을 활용하여 사회적 약자들을 배려한 무장애 산림 여가공간의 설치 필요

■ 내포문화숲길과의 연결에 따른 관광객 유입 효과 발생

- 내포문화숲길로 연결되는 수덕사, 충의사 등의 역사문화자원과 덕숭산 등의 관광객 유입효과 발생
- 조성되는 공원과 내포문화숲길과의 연계를 통하여 외부 관광객들을 활용한 지역경제 활성화 방안 모색
 - － 용봉산은 매년 30만명의 관광객이 집객하고 있으며, 내포문화숲길을 찾는 관광객 수도 매년 증가할 것으로 예상됨

(2) 사업목표

- 내포 신도시 및 주변 마을 주민들의 여가 휴식 공간 마련
 - － 계획인구 10만명의 인구유입에 대응한 여가, 휴식 공간 제공을 통한 생활권 주민들의 삶의 질 향상

- 내포신도시의 배후 산지인 용봉산 및 수암산을 활용한 생활인프라 조성
- 기존의 녹지축과의 연결을 통한 광역 녹지축 구축
 - 용봉산 및 수암산을 중심축으로 내포신도시의 방사형 녹지축으로부터 덕송산(수덕사), 가야산으로 연결되는 광역녹지축 형성
- 사회적 약자를 배려한 산림공원 조성
 - 장애인, 노약자, 유아 및 어린이, 임산부 등 사회적 약자를 배려한 자연공원의 조성
- 용봉산, 수암산 주변 자연환경 및 역사문화관광자원의 활용
 - 역사문화관광자원의 활용 및 다양한 프로그램 조성

(3) 세부사업

① 내포 힐링 네트워크 공원 조성

■ 사업개요

- 용봉산, 수암산 산록부 주변으로 총 30km 공원길 및 관련 시설물 조성
- 사업예산: 3,746백만원(국비: 2,622백만원 지방비: 1,124백만원)
- 사업목표
 - 공원 조성에 따른 내포 신도시 주민들을 위한 여가, 체육 시설 제공
 - 기 조성된 내포문화숲길과의 연결을 통한 광역 녹지축 구축

■ 사업내용

- 산책로 #1(약 17km) : 홍예공원~보훈공원~덕산천교~용봉저수지~용봉초등학교~용봉산자연휴양림~홍예공원을 연결하는 산책로 신규 조성하고, 거점 공원 3곳(용봉산 자연휴양림 매표소, 홍예공원, 덕산온천 주변 공원(조성중)) 활용
 - 용봉산 자연휴양림~보훈공원 구간 “산림치유 테마길” 조성
 - 보훈공원~덕산온천 구간 “향기 숲(아로마테라피 숲) 테마길” 조성
- 산책로 #2(약 11km) : 용봉저수지~수덕사~고건축박물관~고암이응노생가 기념관~용봉산 자연휴양림으로 연결하는 산책로 신규 조성 및 기존 도로 정비

- 덕숭산(수덕사)까지 연결되는 내포문화숲길과 연결(내포신도시~덕숭산 동서녹지축)
- 기존 마을 도로를 활용하며 산책로로 이용을 위한 정비 추진
- 산책로 #3(약 2km) : 홍예공원~보훈공원~전망대~용봉저수지로 연결되는 기존 등산로 정비
 - 사회적 약자(장애인, 노약자, 유아, 임산부 등)를 배려한 무장애 데크형 산책로 설치(약 1,300m)



부산광역시 구포무장애숲길



서울특별시 관악구 관악산

[그림 V-2] 무장애 데크로드 사례

- 거점 공원 정비 및 조성
 - 기존 홍예공원 활용
 - 용봉산 자연휴양림 거점공원으로 정비
 - 덕산온천 주변에 조성되는 공원 거점공원 조성
- 산책길 공통사항
 - 노선확보 : 벌채 및 노면정비
 - 안전시설 : 목교, 안전휀스 등
 - 편익시설 : 의자, 정자, 데크, 피크닉 테이블 등
 - 테마 프로그램 : 식재, 꽃길 조성 등

② 자전거 대여 프로그램

■ 사업개요

- 홍예공원, 덕산온천 인근에 조성되는 거점 공원을 중심으로 하는 자전거 대여 프로그램
- 사업예산: 210백만원(국비: 147백만원 지방비: 63백만원)
- 사업목표
 - 내포신도시 및 인근 주민들의 공원 활용도를 높이기 위한 자전거 대여 프로그램

■ 사업내용

- 거점 공원을 중심으로 자전거 대여소 설치 및 이용시설 제공
 - 자전거 구입
 - 자전거 거치대 설치
- 충남도청 앞을 지나는 지방도 609호선에 기 구축된 자전거 도로를 우선 활용하며, 향후 삼교읍까지 연결되는 자전거 도로를 활용함
- 자전거 관리 및 관리인은 비영리 법인을 지정하여 관리 운영함

③ 길 위의 인문학 콘서트 프로그램

■ 사업개요

- 내포 문화·역사·인물, 문학속의 내포문화와 관련된 주제를 중심으로 한 길 위의 인문학 콘서트 프로그램 도입
- 사업예산: 150백만원(국비: 105백만원 지방비: 45백만원)
- 사업목표
 - 내포문화권으로서 정체성 확립을 위한 지역주민, 관광객 대상의 교육 및 교양 프로그램

■ 사업내용

- 내포 문화·역사·인물, 문학, 철학 등 다양한 인문학 프로그램을 도입
 - 실내 강연과 공원을 걸으며 강의하는 실외 강연 프로그램을 추진하고 공원을 활용하여 운영함

④ 내포 힐링 네트워크 공원 주변 마을기업 지원

■ 사업개요

- 예산군 둔리, 홍성군 상하리 주민 중심으로 한 마을기업 설립 지원
- 사업예산: 180백만원(국비: 126백만원 지방비: 54백만원)
- 사업목표
 - 주변의 역사 문화 자원 및 내포문화숲길 이용자들을 대상으로 음식점, 카페, 휴게소 등을 운영하여 지역 마을 소득 증대

■ 사업내용

- 지역 주민들이 주체가 되어 마을기업을 운영할 수 있는 기반구축
 - 둔리마을회관을 중심으로 지역 특산물 판매 및 음식점, 카페, 휴게실 운영. 농촌 체험마을 활성화
 - 친환경 두부, 어죽, 매운탕 등의 음식 아이টে를 사업화 함
 - 하산마을에서 운영하는 카페 및 휴게소 설치, 체험마을 조성




〈마을기업 오리엔테이션 및 선진지 견학〉



〈마을기업 역량강화 교육〉

[그림 V-3] 마을기업 역량강화 사례

[그림 V-4] 내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업 구상도



(4) 사업 성과목표

〈표 V-1〉 연차별 성과목표

구분	세부사업명	성과목표	
		정량적 목표	정성적 목표
1차 년도	내포 힐링 네트워크 공원 조성	공원 조성 및 시설 1단계 (산책로 #1 조성)	홍보에 따른 지역 관심 조성
	자전거 대여	자전거 대여 시설설치	-
	길 위의 인문학 프로그램	역사, 문학등 인문학 프로그램 연 100회 추진	내포문화권 홍보 및 정체성 확립
	마을기업 지원	마을기업 지원을 위한 주민 협의	주민들의 관심 조성
2차 년도	내포 힐링 네트워크 공원 조성	공원 및 시설 설치 2단계 (산책로 #2)	시설 조성에 따른 지역내 파급효 과 증대
	자전거 대여	자전거 대여 프로그램 운영	-
	길 위의 인문학 프로그램	역사, 문학등 인문학 프로그램 연 100회 추진	내포문화권 홍보 및 정체성 확립
	마을기업 지원	마을 기업 설립 및 사업구상	사업체 형태, 규모, 인력 구상
3차 년도	내포 힐링 네트워크 공원 조성	공원 및 시설 설치 3단계 (산책로 #3)	내포신도시 주민들 시설 활용
	자전거 대여	자전거 100대 운영(지역주민 3인 채용)	-
	길 위의 인문학 프로그램	역사, 문학등 인문학 프로그램 연 100회 추진	내포문화권 홍보 및 정체성 확립
	마을기업 지원	음식점, 카페, 휴게실 운영 (총 3개소, 마을주민 5인 채용)	마을소득 증대

(5) 사업예산 및 산출근거

① 사업예산

〈표 V-2〉 세부사업별 사업예산

(단위 : 백만원)

세부사업명		2015년	2016년	2017년	합계	비고
내포 힐링 네트워크 공원 조성	국 비	903	903	816	2,622	
	지 계	387	387	350	1,124	
	방 시도비	116	116	105	337	
	비 시군비	271	271	245	787	
	민 간	-	-	-	-	
	소 계	1,290	1,290	1,166	3,746	
자전거 대여 사업	국 비	105	21	21	147	
	지 계	45	9	9	63	
	방 시도비	13	3	3	19	
	비 시군비	32	6	6	44	
	민 간	-	-	-	-	
	소 계	150	30	30	210	
길 위의 인문학 프로그램	국 비	35	35	35	105	
	지 계	15	15	15	45	
	방 시도비	5	5	5	15	
	비 시군비	10	10	10	30	
	민 간	-	-	-	-	
	소 계	50	50	50	150	
마을기업 지원사업	국 비	42	42	42	126	
	지 계	18	18	18	54	
	방 시도비	5	5	5	15	
	비 시군비	13	13	13	39	
	민 간	-	-	-	-	
	소 계	60	60	60	180	
합계	국 비	1,085	1,001	914	3,000	
	지 계	465	429	392	1,286	
	방 시도비	139	129	118	386	
	비 시군비	326	300	274	900	
	민 간	-	-	-	-	
	소 계	1,550	1,430	1,306	4,286	

② 산출근거

〈표 V-3〉 세부사업별 산출근거

(단위 : 백만원)

세부 내역	소요예산	산출근거	비고
합 계	4,286		
내포 힐링 네트워크 공원 조성	3,746		
- 벌채 및 노면정비	900	30km × 30	
- 의자	50	100개 × 0.5	
- 평상	50	50개 × 1	
- 안내판	80	40개 × 2	
- 방향표지판	30	30개 × 1	
- 피크닉테이블	100	50개 × 2	
- 정자	300	10개 × 30	
- 무장애 데크로드	1,040	1,300m × 0.8	
- 목교	200	20개 × 10	
- 안전로프	106	530m × 0.2	
- 임내정리	90	30km × 3	
- 기타편익시설	100	1식	
- 거점공원 신설 및 정비	700	신설 2식 × 300 정비 1식 × 100	
자전거 대여 사업	210		
- 자전거 구입	20	100대 × 0.2	
- 자전거 거치대 및 대여소 설치	100	1식	
- 자전거 관리 및 관리인	90	연30 × 3년	
길 위의 인문학 프로그램	150		
- 역사, 인문학 강의	150	연100회 × 0.5 × 3년	
마을기업 지원사업	180		
- 둔리마을	90	1식	
- 상하리 하산마을	90	1식	

(6) 사업 추진을 위한 사전 절차이행

① 지자체 내부 및 지자체간 협의 여부

- 행정적 협의
 - 예산군, 홍성군은 2014년 1월 8일에 성명서 교환
 - 2014. 2. 20. 홍성군 · 예산군 지역행복생활권 연계협력사업 협약 체결
- 사업 내용 협의
 - 예산군, 홍성군이 함께 예정 노선 공동 조사
 - 노선 선정시 민, 관이 공동 참여하여 노선 결정
 - 지역향토문화연구소와 협력하여 용봉산·수암산에 대한 역사문화자료 수집
 - 주변의 광역녹지축, 내포문화숲길과 연계 방안
 - 내포문화숲길과 연계하여 사업효과 극대화 추진
 - 사업관련 협의 일시 및 내용

〈표 V-4〉 사업 협의 내용

일시(연/월/일)	협의 내용
2014. 2. 20	홍성군, 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서 체결
2014. 3. 25	도정 협업과제 선정(내포신도시 둘레길 조성사업)
2014. 4. 10	산림녹지과장, 신도시정책과장 협의
2014. 5. 8	지역발전위원회 선정협의
2014. 6. 16	용봉산, 수암산 숲길조성사업관련회의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 6. 17	도정 협업과제 전문가 코칭 워크숍 1차
2014. 7. 23	용봉산, 수암산 숲길조성사업관련회의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 9. 5	용봉산, 수암산 숲길조성관련 실무협의(도청 산림녹지과장, 신도시정책과장 외1)
2014. 10. 7	도정 협업과제 전문가 코칭 워크숍 2차
2014. 10. 8	'15년 선도사업관련제반사항 협의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 10. 22	'15년 선도사업진행방향 협의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 12. 3	'15년 선도사업 진행방향 협의(도, 예산군, 홍성군, 충남발전연구원)
2014. 12. 12	충남도 실무협의(도청 신도시정책과장, 신도시정책과 입주지원팀장, 예산군 기획실&산림과, 홍성군 기획실&산림과, 충남발전연구원)

② 주민의견 수렴 여부 및 실적

- 추진현황
 - 2014. 1. 9. : 전문가 참여 제1차 예산 · 홍성 관계공무원 회의(35명)

- 2014. 2. 17. : 전문가 참여 제1차 예산·홍성 관계공무원 회의(40명)
- 2014. 9. 5 : 둔리마을 개발위원회회의 (5명)
- 2014. 10.18 : 둔리마을기업(가루실 연꽃마을법인) 회의(10명)
- 2014. 10. 25 : 둔리마을 청년회 회의(20명)
- 향후계획
 - (사)내포문화숲길과 거버넌스의 긴밀한 관계 유지를 통해 다양한 길 관련 콘텐츠 개발
 - 조성과정에서 지역주민의 의견을 적극 반영하여 ‘내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업 주민운영위원회’를 설치하고 향후 산책길 운영 시 협력함


③ 사업 추진을 위한 필수 절차 및 사전 이행여부

- 충남도청 신도시정책과, 산림과 1차 협의(2014. 12. 3)
 - 산책길 조성 타당성, 추진절차
- 충남도청 신도시정책과, 산림과 2차 협의(2014. 12. 12)
 - 산책길 조성 타당성, 계획안 협의

(7) 사업 추진체계 및 협력 방안

① 지자체간 협력적 추진체계

- 예산군·홍성군이 참여하는 내포 힐링 네트워크 공원 조성 추진단을 중심으로 산림과, 지역경제과, 문화관광과별 세부사업 추진함
- 지역전문가와, 민간, 학계인사로 구성된 자문위원회의 자문을 받아 사업 추진
- 세부사업을 추진하기 위한 지원분과는 산책로 조성(산림과), 마을기업 지원(지역경제과), 프로그램 및 내포문화숲길 연계(문화관광과)로 구성되며 각 군별 해당 부서장과 실무 담당자가 참여
- 내포신도시 내 공원시설과 연계하여 추진하는 사업임에 따라 충남도청 관련 부서와 협의 조정 필요



[그림 V-5] 추진체계

② 사업추진 협력 방안

- 홍성군, 예산군 내포문화숲길센터와의 프로그램 및 시설계획 연계
 - 표지판, 팸프렛, 인터넷 등 홍보
 - 프로그램의 연계 및 개발
 - 사업의 초기 단계부터 산책로 조성, 프로그램 운영 등의 사업추진 시 홍성, 예산군 주민대표를 참여시켜 사업을 추진함
- 내포 신도시 관련 부처, 공사 등과 공원 조성 시 협력
- 충남도청, LH공사, 충남개발공사와 협력
- 마을 기업 조성을 위한 둔리, 상하리 마을주민들과 협의
 - 음식점, 카페, 휴게실 설치 및 운영과 관련된 사항 등

③ 참여 기관간 분쟁(의견대립) 조정방안

- 사업별 관련 실과(장)를 중심으로 한 함께하는 민·관 추진단 구성
 - 월별 또는 분기별로 의견 수렴을 위한 회의 개최
 - 의견대립 요인이 발생시 추진단 회의를 통해 해결

(8) 사후관리 방안

- 내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업 운영협의회(가칭), 내포마을기업, 예산군, 홍성군을 중심으로 한 지속적인 유지 관리 방안 모색
 - 공원 관련 홍보, 콘텐츠 개발, 이벤트 개최 등을 추진
- 공원의 유지, 보수의 경우 양 군의 재정여건을 감안하여 비용 분담을 원칙으로 추진함

(9) 기대효과

- 내포신도시 주변의 생활인프라 조성에 따른 주민들의 여가, 휴식, 체육활동 기회 제공
- 내포신도시내 내포 힐링 네트워크 공원 조성과 내포문화숲길의 연계에 따른 내포문화숲길, 주변 관광지 관광객 증대
- 용봉산 관광객, 내포문화숲길 관광객들의 볼거리, 즐길거리 증대
 - 내포신도시 홍보효과 발생
- 마을기업 활성화에 따른 지역경제 및 일자리 창출

2) 내포 역사문화투어사업

- 5대 중점분야 구분: 일자리 창출지원

(1) 사업 추진배경

- 생활권내 역사, 문화, 인물 자원들을 활용한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 필요성
- 국내 관광객 1인당 지출액은 65,410원(국민여행실태조사, 2012년 활용)으로 관광객들의 소비지출에 따른 지역경제 효과와 일자리 창출효과가 발생함
 - 관광객들의 소비지출 구성비를 살펴보면 식음료 36.3%, 교통 23.3%, 숙박 14.1%, 기념품 및 쇼핑 8.3%의 순으로 나타나고 있음

- 따라서 관광객 증가는 생활권내 전통시장 및 음식점 등의 소비 증가와 이에 따른 일자리 창출효과가 발생함

■ 홍성군과 예산군에 다양한 역사·문화·인물자원의 분포

- 내포신도시를 중심으로 내포문화권의 중심거점지구의 역할을 수행
- 추사 김정희, 백야 김좌진, 만해 한용운, 매헌 윤봉길 등 역사인물의 생가나 묘역 등이 다양하게 분포
- 홍주성, 수덕사, 덕산온천, 가야산, 예당저수지 등 다양한 관광자원 분포

〈표 V-5〉 홍성군 및 예산군의 역사 인물

지역	역사인물	역사적 사건
예산군	대흥면 동서리	의좋은 형제
	신암면 용궁리	추사 김정희
	신암면 신종리	이존창 (로도비코)
	삽교읍 하포리	춘암 박인호
	덕산면 시량리	매헌 윤봉길
홍성군	홍주	태고 보우 국사
	홍북면 노은리	무민공 최영 장군
	홍북면 노은리	매죽헌 성삼문
	홍북면 중계리	고암 이응로 화백
	간산면 윤곡리	지산 김복한
	갈산면 신안리	한성준

지역	역사인물	역사적 사건
갈산면 행산리	백야 김좌진 장군	1920년 독립군을 토벌하려던 일본군을 청산리에서 맞아 독립군 최대의 성과를 올린 대한독립군 총사령관
결성면 성곡리	만해 한용운	조선 불교 유신론을 펼친 불학의 석덕이자 시인으로서 문단의 거벽이며, 3·1운동의 민족대표 33인의 하나로 조선독립을 외친 애국지사
서부면 남당리	남당 한원진	이간 등과 호락논쟁을 일으켜 호서지역 학자들의 학설인 호론을 이끌고 <주자언론동이고>를 완성한 조선후기 학자

■ 홍성군과 예산군 모두 각각 관광버스 투어를 운영하고 있음

- 내포문화권인 홍성군과 예산군의 역사문화를 알리고 관광객을 유치하기 위해 개별적으로 「기찬 홍성 해피투어」와 「예산군 명품 버스투어」를 진행하고 있음
 - 연간 이용실적(2013년): 홍성군(약 31회 4,620명), 예산군(약 40회 900명)
- 이러한 기존의 프로그램을 광역화하여 공동으로 이용할 수 있는 관광 프로그램 개발이 필요함



〈예산 버스투어〉

『氣찬 홍성 Happy Tour』 버스투어 운영



〈기찬 홍성 해피투어〉

[그림 V-6] 홍성군과 예산군의 버스투어

■ 내포문화권인 홍성군과 예산군의 역사·문화자원을 연계한 네트워크 구축이 필요

- 개별적인 관광프로그램 운영은 한정된 관광자원으로 다양한 코스개발의 어려움이 있으며, 이를 보완하기 위한 방안으로서 관광자원의 광역적 이용의 필요성이 대두되고 있음

- 연계관광 교통체계 구축 등 연계개발 유도로 내포문화권의 역사문화관광 중심 거점지대로 육성 필요
- 생활권 내 산재하여 분포하고 있는 기존자원과 새롭게 정비, 발굴하여 생활권 내에서 시너지효과를 도모
 - 홍성군과 예산군 소재의 역사문화 자원을 개발 및 연계시켜 생활권 내 역사문화 관광이 시너지 효과를 도출할 수 있도록 연계협력이 필요

■ 내포문화권이라는 공통의 역사를 계승하는 방안 모색

- 생활권 내 역사문화자원을 활용한 주민의 문화적 동질감 강화

(2) 사업목표

- 예산군, 홍성군 지역의 역사·문화 자원을 활용한 일자리 및 지역경제 활성화
 - 다양한 관광코스 개발을 통해 지역상권 활성화 및 농가의 농외소득 창출
- 예산군, 홍성군이 함께하는 독립운동 관광코스, 식도락 관광, 생태관광, 마을 관광 등을 연계하는 관광코스 개발을 통해 관광산업의 새로운 패러다임 제시
- 홍성군·예산군의 주요 관광지를 연결하는 관광상품 개발로 관광객 유치 및 충남 관광의 중심도시로 성장
- 관광객 집객에 따른 마을기업 조성, 관광과 관련한 다양한 일자리 창출 사업을 통한 지역경제 활성화 방안 모색
- 생활권내 지역주민 및 프로그램의 상호 교류를 통한 협력체계 구축

(3) 세부사업

① 내포 역사문화투어 홍보 및 마케팅

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업예산 : 300백만원
- 참여 대상기관 : 홍성군, 예산군, 충남관광협회

■ 사업목표

- 내포 역사문화투어 프로그램 홍보

■ 사업내용

- 홍보물 발간 및 다양한 매체를 통한 홍보 진행
 - 광고제작, TV광고(공중파, 케이블), 신문광고 등
- 팸투어 진행

② 내포 역사·문화투어 사업

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2016년
- 사업예산 : 543백만원
- 참여 대상기관 : 홍성군, 예산군, 충남관광협회


■ 사업목표

- 홍성군·예산군의 주요 관광지를 연결하는 관광상품 개발로 관광객 유치 및 충남 관광의 중심도시로 성장

■ 사업내용


- 홍성군과 예산군의 역사, 문화, 인물을 기반으로하여 문화유적지, 관광지 투어, 시장투어 및 지역축제와 연계되는 관광루트 개발
- 역사관광, 생태관광, 전통시장관광 등 다양한 관광상품들을 유기적으로 연계 하여 질 높은 관광 운영

- 관광객 수요 증가에 따라 향후 숙박이 가능한 1박2일 코스 개발 및 학생들을 대상으로 한 수학여행 코스등 맞춤형 여행상품 개발 운영함
- 예상경로체계
 - 당일코스(1안): 신례원역 하차 ⇒ 추사고택 ⇒ 매헌 윤봉길 의사 사적지 ⇒ 이용로 선생 고택 ⇒ 백야 김좌진 장군 생가 ⇒ 만해 한용운 선생 생가 ⇒ 광천장 ⇒ 광천역 승차(역방향 운영)
 - 홍성역 하차 ⇒ 홍성 전통시장 ⇒ 내포신도시 ⇒ 덕산온천 ⇒ 삼교역 승차
 - 예산역 하차 ⇒ 의종은 형제마을 ⇒ 예당저수지 ⇒ 광시한우 ⇒ 식기박물관 ⇒ 광천장(토굴새우젓, 재래맛김) ⇒ 광천역 승차



[그림 V-7] 버스투어 노선별 코스

- 1박 2일 코스(2안): 홍성역 ⇒ 홍주성 ⇒ 용봉산 ⇒ 용봉산 자연휴양림 ⇒ 한우프라자 ⇒ 윤봉길의사 생가 ⇒ 덕산도립공원(숙박) ⇒ 예당호 ⇒ 느린 꼬부랑길 ⇒ 봉수산 휴양림 ⇒ 광시한우마을 ⇒ 황새복원센터 ⇒ 추사고택 ⇒ 예산역



[그림 V-8] 버스투어 1박 2일 코스

- 2박 3일 코스(봉수산자연휴양림 혹은 용봉산 자연휴양림에서 숙박): 예산역 ⇒ 예당호 ⇒ 광시한우마을 ⇒ 봉수산자연휴양림(숙박) ⇒ 용봉산자연휴양림(숙박) ⇒ 김좌진장군 생가지 ⇒ 광천전통시장 ⇒ 결성향교 ⇒ 홍성만조제 ⇒ 남당항(숙박) ⇒ 조류탐사과학관 ⇒ 한운은선생 생가지 ⇒ 용봉산 ⇒ 한우프라자 ⇒ 홍성역

③ 다양한 역사·문화·인물 해설사(가이드) 양성

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업규모 : 매년 50명 양성(총 150명)
- 사업예산 : 150백만원 (1백만원×50명×3년)
- 참여 대상기관 : 예산·홍성 문화원

■ 사업목표

- 해설사 양성을 통한 내포문화권의 계승 및 가치의 재발견

■ 사업내용

- 양 군에서 활동 중인 현 역사문화 해설사의 재교육
- 마을주민, 퇴직 교사, 생활권내 젊은 구직자 등을 활용한 지역 역사, 마을 역사를 중심으로 하는 지역 홍보 및 일자리 창출 사업
- 다양한 역사문화 해설사(가이드) 양성 프로그램 교육
 - 마을자랑 해설사: 마을의 문화, 역사, 옛 이야기 등을 중심으로 하는 가이드 양성
 - 추억의 버스 안내양: 버스 투어시 동행하여 지역 역사, 문화 등을 해설 하는 가이드 양성



버스타어 관광객 대상 문화관광해설 장면



버스타어 관광객 대상 문화관광해설 장면

[그림 V-9] 역사문화 해설프로그램 사례

④ 내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업규모 : 통합 콜센터(4명), 이동식 관광안내소 2팀(6명)

- 사업예산 : 500백만원
- 참여 대상기관 : 예산군, 홍성군, 관내 교육기관

■ 사업목표

- 생활권내 해설사(가이드) 양성 프로그램 교육을 이수자들을 대상으로 한 관광안내 및 콜센터 운영

■ 사업내용

- 이동식 관광안내소
 - 개조한 트럭을 활용하여 이동식 관광안내소 운영
 - 예산군, 홍성군 2개 팀으로 운영하며, 관광객들이 집객하는 지역을 순회하며 관광안내소 역할을 담당함
- 통합 콜센터 운영
 - 관광객들 전화응대를 위한 통합 콜센터 운영
 - 생활권내 관광시설, 음식, 숙박 등의 정보 제공

⑤ 내포문화 마을기업 지원

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업규모 : 생활권내 시범마을 지정 운영
- 사업예산 : 300백만원
- 참여 대상기관 : 예산군, 홍성군, 관내 교육기관

■ 사업목표

- 생활권내 지정된 시범마을을 중심으로 특산품을 활용한 마을기업 설립 지원
- 매년 2개 마을을 지원하며 사업기간인 3년간 총 6개 마을기업육성

- 매년 10명의 마을기업 관련 종사자 양성을 목표로 함

■ 사업내용

- 관광객들을 대상으로 생활권내 특산품을 활용한 음식, 차, 공예품을 파는 마을기업 설립
 - 홍성의 한우, 쌀, 도라지, 대하 등을 이용한 한정식 메뉴 개발, 특산품 판매소 등을 운영
 - 예산 사과, 한우, 전통옹기, 목각공예, 추사제품 판매소, 카페 운영
- 지역 주민들이 주체가 되어 마을기업을 운영할 수 있는 기반구축

(4) 사업 성과목표

〈표 V-6〉 세부사업별 성과목표

구분	세부사업명	성과목표	
		정량적 목표	정성적 목표
1차 년도	내포 역사문화투어 홍보 및 마케팅	버스, 지하철, 잡지 등을 대상으로 홍보활동	내포 행복투어의 관심증대
	내포 역사문화투어 사업	관광투어 루트 개발 및 정비	생활권 사업 관심증대
	다양한 역사문화인물 해설사 양성	50명/년	관광객들의 내포 문화 인식
	내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영	콜센터 4명 이동식 관광안내소 2팀	-
	내포문화 마을기업 지원	2개 마을 지원 (총 2개 마을 10명)	-
2차 년도	내포 역사문화투어 홍보 및 마케팅	팸투어, 홍보 지속 실시	내포 행복투어 관광객 증대
	내포 역사문화투어 사업	관광객 15,520명 방문 (버스 388대)	-
	다양한 역사문화인물 해설사 양성	50명/년	-
	내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영	콜센터 4명 이동식 관광안내소 2팀	-
	내포문화 마을기업 지원	2개 마을 지원 (총 4개 마을 20명)	-
3차 년도	내포 역사문화투어 홍보 및 마케팅	민간사업자 사업설명회 개최	내포 행복투어 관광객 증대
	내포 역사문화투어 사업	관광객 17,880명 방문 (버스 447대)	-
	다양한 역사문화인물 해설사 양성	50명/년	-
	내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영	콜센터 4명 이동식 관광안내소 2팀	-
	내포문화 마을기업 지원	2개 마을 지원 (총 6개 마을 30명)	-

(5) 사업예산 및 산출근거

① 사업예산

〈표 V-7〉 세부사업별 사업예산

(단위 : 백만원)

세부사업명			2015년	2016년	2017년	합계	비고
내포 역사 문화투어 홍보	국비		70	70	70	210	
	지방비	계	30	30	30	90	
		시도비	9	9	9	27	
		시군비	21	21	21	63	
	민간		-	-	-	-	
	소계		100	100	100	300	
내포 역사 문화투어	국비			177	203	380	
	지방비	계		76	87	163	
		시도비		23	26	49	
		시군비		53	61	114	
	민간			-	-	-	
	소계			253	290	543	
다양한 역사 문화 인물 해설사 양성	국비		35	35	35	105	
	지방비	계	15	15	15	45	
		시도비	5	4	4	13	
		시군비	10	11	11	32	
	민간		-	-	-	0	
	소계		50	50	50	150	
내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영	국비		154	98	98	350	
	지방비	계	66	42	42	150	
		시도비	20	13	12	45	
		시군비	46	29	30	105	
	민간						
	소계		220	140	140	500	
내포문화 마을기업 지원	국비		70	70	70	210	
	지방비	계	30	30	30	90	
		시도비	9	9	9	27	
		시군비	21	21	21	63	
	민간						
	소계		100	100	100	300	
합계	국비		329	450	476	1,255	
	지방비	계	141	193	204	538	
		시도비	43	58	60	161	
		시군비	98	135	144	377	
	민간						
	소계		470	643	680	1,793	

② 산출근거

〈표 V-8〉 세부사업별 산출근거


(단위 : 백만원)

세부 내역	소요 예산	산출근거	비고
합 계	1,793	-	
내포 역사문화 투어 홍보	○ 300 - 홍보 240 - 팸투어 60	○ 홍보비 $80 \times 3\text{년} = 240$ - 광고제작비 : 20 - TV(공중파) : $5 \times 30\text{회} = 150$ - TV(케이블) : $1 \times 30\text{회} = 30$ - 대형 일간지 : $40 \times 1(\text{개월}) = 40$ 합계 = 240 ○ 팸투어진행 $20 \times 3\text{년} = 60$	
내포 역사문화 투어	○ 543	○ 버스임차료: 1일 = 0.5, 2일 = 1 ○ 2016년: 1일 기준 270대 $\times 0.5 = 135$ 2일 기준 118대 $\times 1 = 118$ 합계 = 253 ○ 2017년: 1일 기준 314대 $\times 0.5 = 157$ 2일 기준 133대 $\times 1 = 133$ 합계 = 290	
다양한 역사문화인물 해설사	○ 150	○ 교육비: $1 \times 50\text{명} \times 3\text{년} = 150$	
내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영	○ 500	○ 이동식 관광안내소 - 차량 2식: 50 - 운영비: $240(80 \times 3\text{년} = 240)$ ○ 콜센터 - 센터설립: 30 - 운영비: $180(60 \times 3\text{년} = 180)$	
내포문화 마을기업 지원	○ 300	○ 홍성군 : 150 ○ 예산군 : 150	

(6) 사업추진을 위한 사전 이행절차

① 지자체 내부 및 지자체간 협의 여부

- 행정적 협의
 - '14. 1. 08. 홍성군, 예산군 성명서 교환
 - '14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결
 - '14. 11. 21. 홍성군 및 예산군 실무협의
 - '14. 11. 26. 홍성군 및 예산군 실무협의
 - '14. 12. 03. 홍성군 및 예산군 실무협의
 - '14. 12. 15. 연계협력사업 관련 워크숍 개최



② 주민의견 수렴 여부 및 실적

- 향후계획
 - 홍성군·예산군 생활권협의회, 충남관광협회, 지역문화원, 지역 상인회, 지역주민, 코레일, 지역 내 여행사 등이 참여하는 내포 역사문화투어 프로그램 설명회 개최

③ 사업 추진을 위한 필수 절차 및 사전 이행여부

- 충남관광협회와 내포 역사문화투어 프로그램 관련 협의

④ 생활권내 유사시설 여부

- 예산군, 홍성군 비 정기적인 개별 버스투어 사업 추진중
 - 기찬 홍성 해피투어, 예산군 명품 버스투어


(7) 사업 추진체계 및 협력 방안

① 지자체간 협력적 추진체계

- 홍성군, 예산군, 지역 문화원, 충남관광협회, 코레일, 지역상인회가 협력하여 추진함
 - 홍성에 위치한 충남관광협회를 중심으로 공동의 사업을 추진하며 양 군의 문화관

광과, 지역경제과와 관련 사업시 연계하여 추진함

- 지역 문화원에서 프로그램 개발 및 해설사 교육, 지역내 여행사가 사업을 추진하며 이때 코레일등과 프로그램을 공동 개발하여 교통편을 제공함
- 지역 상인회와 공조하여 관광객을 통한 지역경제 및 일자리 창출을 위한 다각적인 방안을 모색함



[그림 V-10] 사업의 추진체계

② 사업추진 협력 방안

- 예산군, 홍성군이 공동으로 내포 역사문화 투어 공동 홍보 및 사업계획 수립
- 충남관광협회를 중심으로 사업 추진 전략 마련
- 생활권내 전통시장 및 상인연합회와 관광객 대응 협력방안

③ 참여 기관간 분쟁(의견대립) 조정방안

- 사업별 관련 실과(장)을 중심으로 한 함께하는 민·관 추진단 구성
 - 월별 또는 분기별로 의견 수렴을 위한 회의 개최
 - 의견대립 요인이 발생 시 추진단 회의를 통해 해결

(8) 사후관리 방안

- 초기에는 당일 여행의 비중을 중심으로 추진하며, 점차로 숙박이 포함된 체류형 관광 프로그램의 비중을 높여서 운영함

- 양 군의 재정여건을 감안하여 비용 분담을 원칙으로 추진하고 장기적으로 점진적인 민간기업의 참여비율을 높여 고급화된 여행프로그램을 개발하여 공급함

(9) 기대효과

- 내포 역사·문화관광 및 체험코스 개발을 통해 지역상권 활성화 및 농가의 농외소득 창출
- 역사문화 해설사 육성과 관광지 간 연계 교통프로그램을 통해 지역 일자리 창출 가능
- 기존 예산군의 '예산 버스투어', 홍성군의 '기찬 홍성 해피투어'를 통합 운영에 따른 시너지 효과 발생
- 예산군과 홍성군의 역사문화자원을 카테고리별로 연계하여, 다양한 스토리텔링 관광코스를 개발 가능
- 예산군, 홍성군의 연계사업을 통해 내포문화권의 중심지로서의 정체성 확립

〈표 V-9〉 사업의 경제적 효과

□ 사업의 지역경제 효과						
구분			2016	2017	합계	■ 목표 관광객수(16년 15,520명/17년 17,880명)에 따른 지역경제효과 ○ 1인당 여행객 지출비용 65,410원 적용(국민여행실태조사 활용, 2012년) - 관광객 지출액: 16년 10.09억, 17년 11.62억 ○ 지역경제 파급효과(3개년간 충남(예산, 홍성기준)) - 생산유발효과 : 32.25억 - 부가가치유발효과: 14.75억 - 고용유발효과: 60명
관광객 지출금액(백만원)			1,009	1,162	2,171	
파급효과	생산유발효과(백만원)	충남(예산,홍성)	1,498	1,727	3,225	
		기타지역	816	941	1,757	
		전국	2,314	2,668	4,982	
	부가가치유발효과(백만원)	충남(예산,홍성)	685	790	1,475	
		기타지역	323	372	695	
		전국	1,008	1,162	2,170	
	고용유발효과(명)	충남(예산,홍성)	28	32	60	
		기타지역	4	5	9	
		전국	32	37	69	

- 관광객 소비 지출에 따른 산업별 지출액 비중은 다음 표와 같음
 - 관광객들의 소비지출 구성비를 살펴보면 식음료 36.3%, 교통 23.3%, 숙박 14.1%, 기념품 및 쇼핑 8.3%의 순으로 나타나고 있음
 - 이러한 비중에 따른 2017년 관광객들의 소비지출액을 산업별로 구분하면 식음료 422백만원, 교통 271백만원, 숙박 171백만원, 기념품 96백만원의 순으로 나타났으며, 이러한 소비지출의 증가는 지역경제 효과와 연계되는 것으로 이해할 수 있음

〈산업구분별 관광객 지출비용〉

산업구분	비중(%)	2016년	2017년
관광객 총 지출금액(백만원)		1,009	1,162
여행상품구성비	4.1	41	48
숙박	14.7	148	171
교통	23.3	235	271
식음료	36.3	366	422
문화오락시설이용,관련용품	7.5	76	87
스포츠경기관람,용품구입	2.3	23	27
기념품,쇼핑	8.3	84	96
기타여행용품구입	3.3	33	38
기타	0.2	2	2
합 계	100	1,009	1,162

자료: 산업구분별 비중은 국민여행실태조사(2012)에 따름

3) 내포신도시 기반정착 지원[공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등]

- 5대 중점분야 구분: 생활인프라


(1) 사업 추진배경

■ 내포신도시 기반시설의 효율적인 관리

- 도민통합과 균형발전을 위하여 충남도청이 이전하는 내포신도시가 조성됨에 따라 내포신도시 기반시설의 효율적이며 합리적인 유지 관리 요구
- 특히 내포신도시는 충남도청, 예산군, 홍성군, 충남개발공사, 한국토지주택 공사 등 여러 관계기관이 이해를 달리하고 있어, 보다 합리적인 인계·인수와 유지관리 방안 모색의 필요성 강조

- 1단계 2013년, 2단계 2015년, 3단계 2020년을 목표 하여 총 3단계로 추진 중인 내포신도시의 향후 유지관리 예산, 인력 등 수요를 예측하여 기반시설의 효율적인 인계·인수와 유지관리방안 모색 필요
- 실제 1단계 입주계획 목표인구는 18,735명, 2단계 55,104명 그리고 최종 약 10만 명의 입주를 목표로 하고 있음
- 이러한 목표 달성이 실현되지 못하면서 시설규모, 시설운영, 수입(세수)등의 여러 가지 문제 발생

〈표 V-10〉 내포신도시 개발사업 현황

〈내포신도시 개발사업 현황〉 ▶위치 - 예산군 삽교읍, 홍성군 홍북면 일원 ▶사업면적 - 9,951,729.1㎡(예산군 37%, 홍성군 63%) ▶수용인원 및 세대수 - 10만인 / 41,596세대 ▶시행자 - 충남개발공사(38%), 한국토지주택공사(62%) ▶사업기간 - 2007. 7. 20. ~ 2020. 12. 31	 자료 : 충남개발공사, 충청남도(내포) 신도시 개발계획 (변경) 최종보고서, 2012. 04
---	--

■ 내포신도시 기반시설의 관리의 필요성 대두

- 내포신도시가 충남도청 소재지로서 안정적으로 정착하고 중추도시로 성장하기 위해서는 내포신도시에 조성되는 다양한 기반시설의 안정적 관리가 필요함
- 내포신도시에 조성된 기반시설의 인계·인수 시 예산군·홍성군의 재정적 부담을 최소화하고 한정된 관리인원으로 최적의 운영 효율을 나타낼 수 있는 운영방안을 모색
- 내포신도시 건설로 인한 세수 및 재정보조금 기반시설 유지관리비용 확보는 어려울 것으로 판단

- 내포신도시와 주변 도시 간 상생할 수 있고, 주민의 불편과 서비스 질의 저하 문제를 최소화 할 수 있는 방안 모색 필요
- 따라서 내포신도시 내 도시기반시설 중 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로 등 시설물의 유지관리를 위한 사업추진이 필요함

〈표 V-11〉 내포신도시 공공시설 개소수 현황

구분	도로	공동구	하천	저류지	공원	녹지	가로수(주)	상수도(m)	하수도(m)	하수처리시설	가로등	신호등	쓰레기처리시설	U-city
계	441	1	6	14	70	46	6,736	160,528	290,138	1	5,923	1,787	2	1
예산	184	0	2	5	29	23	2,392	54,703	106,933	1	2,173	708	1	0
홍성	257	1	4	9	41	23	4,344	105,825	183,205	0	3,750	1,079	1	1

- 내포 신도시 단계별 공급시설 규모는 다음 표와 같음

〈표 V-12〉 내포신도시 단계별 공급시설 규모

구 분		총계	1단계	2단계
공 원 (광장포함)	내포신도시	726,522㎡	122,421㎡	604,101㎡
	홍성군	417,666㎡	37,082㎡	380,584㎡
	예산군	308,856㎡	85,339㎡	223,517㎡
녹 지	내포신도시	707,871㎡	190,057㎡	517,814㎡
	홍성군	439,521㎡	113,298㎡	326,223㎡
	예산군	268,350㎡	76,759㎡	191,591㎡
가 로 수	내포신도시	4,575주	1,326주	3,249주
	홍성군	2,983주	936주	2,047주
	예산군	1,592주	390주	1,202주
가 로 등	내포신도시	4,023본	1,166본	2,857본
	홍성군	2,553본	753본	1,800본
	예산군	1,470본	413본	1,057본

- 유지관리비 산정시 홍성군 기준 원단위, 전국단위 원단위 그리고 두 원단위의 평균값 등 세 가지 원단위 중 전국기준의 원단위 활용

〈표 V-13〉 유지관리비 산정 원단위

구 분	군 기준(원)	전국기준(원)	평균(원)
공원(광장포함) ⁹⁾	m ² 당 3,000	m ² 당 2,000	m ² 당 2,500
녹 지	m ² 당 2,500	m ² 당 2,000	m ² 당 2,250
가로수	주당 4,800 (내포신도시 30,000예측 ¹⁰⁾)	주당 7,800	주당 6,300
가로등		본당 94,000	

자료) 김경석외(2014), 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립, 홍성군예산군충남개발공사

(2) 사업목표

- 내포신도시 개발단계에 따른 시설 유지관리비와 필수인력 지원 필요
 - 개발단계 중 1, 2단계 상 공급된 도시기반 시설물인 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등에 대한 시설유지 비용 및 유지인력 비용 필요

(3) 세부사업

① 내포신도시 유지관리비 지원

■ 사업개요

- 내포신도시 내 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등에 대하여 유지관리비 지원
- 사업예산: 3,283백만원
- 사업목표
 - 내포신도시 내 도시기반시설의 유지관리를 통한 주민들의 안전하고 편리한 도시 유지

■ 사업내용

- 내포신도시 1단계 및 2단계 준공 기준 인계인수 기반시설 유지관리비 지원

9) 군 기준 1안: 실제 군에서 사용되는 유지관리비용을 기준으로 원단위 산정

2안: 표준품셈을 기초로 하여 유지관리비용 원단위 산정(공원 내 시설물 추가로 녹지보다 높은 원단위 산정)

10) 군 의견 반영 시 주 당 유지관리비 3만원을 기준으로 함

- 공원, 녹지, 가로수, 가로등의 유지관리 비용은 향후 3년간 총 3,283백만원이 소요되며, 홍성군 1,978백만원, 예산군 1,305백만원이 소요됨
 - 내포신도시 1단계 준공기준 군 인계인수 대상 기반시설의 연간 유지관리 비용 전체 747백만원 지원
 - 공원(광장포함) : 246백만원 / 녹지 : 381백만원 / 가로수 : 10백만원 / 가로등 : 110백만원
 - 내포신도시 2단계 준공기준 군 인계인수 대상 기반시설의 연간 유지관리 비용 전체 2,536백만원 지원
 - 공원(광장포함) : 1,208백만원 / 녹지 : 1,035백만원 / 가로수 : 25백만원 / 가로등 : 268백만원
- 도출된 유지관리 비용은 전국기준 원단위와 단계별 기반시설 규모를 반영하여 산출함

〈표 V-14〉 내포신도시 도시기반시설 단계별 유지관리 비용

(단위 : 백만원)

구 분	지역구분	총계	1단계	2단계
공원 (광장포함)	내포신도시(계)	1,454	246	1,208
	홍성군	836	75	761
	예산군	618	171	447
녹 지	내포신도시(계)	1,416	381	1,035
	홍성군	879	227	652
	예산군	537	154	383
가 로 수	내포신도시(계)	35	10	25
	홍성군	23	7	16
	예산군	12	3	9
가 로 등	내포신도시(계)	378	110	268
	홍성군	240	71	169
	예산군	138	39	99
합 계	계	3,283	747	2,536
	홍성군	1,978	380	1,598
	예산군	1,305	367	938

② 내포신도시 유지관리 필수인력 확보

■ 사업개요

- 내포신도시 개발단계에 따라 인수, 인계되는 도시기반시설의 유지관리를 위한 인력확보
- 사업예산: 720백만원
- 사업목표
 - 내포신도시 내 도시기반시설의 유지관리를 통한 주민들의 안전하고 편리한 도시 유지

■ 사업내용

- 내포신도시의 1~2단계별 완공 후 신규 추가 인력 규모인 8명 확보를 위한 720백만원 지원
 - 1단계 완료 및 인계인수 후 추가 인력규모는 총 2명, 2단계 완료 후 추가 인력규모는 총 6명 임
- 필수 인력 산정시 홍성군과 예산군 본청 및 직·사업소, 읍면동 공무원의 개인별 업무량에 기초하여 부서별·기능별(내포신도시 신규시설과 동일 기능) 필수인력 규모를 산정함

〈표 V-15〉 필수 인력규모 산정

지역 구분	시설명	단계별 유지관리 필요 인력규모(명)					
		1단계		2단계		1~2단계 총계	
		최소	최대	최소	최대	최소	최대
홍성군	공원(광장 포함)	0.1	0.2	1.4	1.8	1.5	2.0
	녹지	0.4	0.5	1.2	1.4	1.6	1.9
	가로수(주)	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7
	가로등(본)	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0
	합 계	0.9	1.2	3.6	4.4	4.5	5.6
예산군	공원(광장 포함)	0.3	0.4	0.9	1.1	1.2	1.5
	녹지	0.3	0.4	0.7	0.9	1.0	1.3
	가로수(주)	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
	가로등(본)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6
	합 계	0.8	1.1	2.2	2.7	3.0	3.8
내포신도시 필요 인력규모		1.7	2.3	5.8	7.1	7.5	9.4

자료) 김경석외(2014), 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립, 홍성군예산군충남개발공사

- 이를 기초로 하여 내포신도시 건립으로 인한 신규시설에 대한 기능별 업무량을 시설규모에 따라 예측하여 최소 인력규모를 적용

(4) 사업 성과목표

〈표 V-16〉 연차별 성과목표

구분	세부사업명	성과목표	
		정량적 목표	정성적 목표
1차 년도	내포신도시 유지관리비 지원	내포신도시의 시설유자보수관리	주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
	내포신도시 유지관리 필수인력 확보	시설유자보수관리 인력 확보	주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
2차 년도	내포신도시 유지관리비 지원	내포신도시의 시설유자보수관리	주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
	내포신도시 유지관리 필수인력 확보	시설유자보수관리 인력 확보	주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
3차 년도	내포신도시 유지관리비 지원	내포신도시의 시설유자보수관리	주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
	내포신도시 유지관리 필수인력 확보	시설유자보수관리 인력 확보	주민들의 안전하고 편리한 도시 유지

(5) 사업예산 및 산출근거

① 사업예산

〈표 V-17〉 세부사업별 사업예산

(단위 : 백만원)

세부사업명			2015년	2016년	2017년	합계	비고
내포신도시 유지관리비 지원	국 비	계	772	763	763	2,298	
		시도비	331	327	327	985	
		시군비	99	98	98	295	
		민 간	232	229	229	690	
	소 계		—	—	—	—	
	소 계		1,103	1,090	1,090	3,283	
내포신도시 유지관리 필수인력 확보	국 비	계	168	168	168	504	
		시도비	72	72	72	216	
		시군비	22	22	22	66	
		민 간	50	50	50	150	
	소 계		—	—	—	—	
	소 계		240	240	240	720	
합계	국 비	계	940	931	931	2,802	
		시도비	403	399	399	1,201	
		시군비	121	120	120	361	
		민 간	282	279	279	840	
	소 계		—	—	—	—	
	소 계		1,343	1,330	1,330	4,003	

② 산출근거

〈표 V-18〉 세부사업별 산출근거

(단위 : 백만원)

세부 내역	소요예산	산출근거	비고
합 계	4,003		
내포신도시 유지관리비 지원	3,283		
- 공원(광장포함)	1,453	총 726,522㎡ × 2,000원(전국기준)	
- 녹지	1,416	총 707,871㎡ × 2,000원(전국기준)	
- 가로수	36	총 4,575주 × 7,800원(전국기준)	
- 가로등	378	총 4,023본 × 94,000원	
내포신도시 유지관리 필수인력 확보	720		
- 1단계 후 추가 인력확보 지원 2명	180	2명 × 250만원(월) × 12개월 × 3년	
- 2단계 후 추가 인력확보 지원 6명	540	6명 × 250만원(월) × 12개월 × 3년	

(6) 사업 추진을 위한 사전 절차이행

① 지자체 내부 및 지자체간 협의 여부

- 행정적 협의
 - 예산군, 홍성군은 2014년 1월 8일에 성명서 교환
 - 2014. 2. 20. 홍성군 · 예산군 지역행복생활권 연계협력사업 협약 체결
- 사업 내용 협의
 - 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립 : 2014. 1. (예산 · 홍성 · 충남 개발공사 공동 계획)
 - 예산·홍성 행복생활권 구현을 위한 협약체결 : 2014. 2. 20.

② 주민의견 수렴 여부 및 실적

- 향후계획
 - 내포신도시 주민협의회(가칭)와 공동으로 내포신도시 내 시설물 유지 관리


③ 사업 추진을 위한 필수 절차 및 사전 이행여부

- 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립 : 2014. 1. (예산 · 홍성 · 충남개발공사 공동 계획)
- 예산·홍성 행복생활권 구현을 위한 협약체결 : 2014. 2. 20.

(7) 사업 추진체계 및 협력 방안

① 지자체간 협력적 추진체계

- 시민중심의 도시활성화와 편리하고 안전한 신도시 건설을 위하여 재정, 인력의 안정적 확보가 필요함
- 홍성군, 예산군은 개발단계에 따라 내포신도시 내의 도시기반시설물을 인수, 인계 받아 공동으로 유지 관리를 추진함
- 내포신도시의 성공적 개발과 유지관리를 위하여 충남도청, 충남개발공사, 중앙부처 등과 지속적으로 협력함



[그림 V-11] 추진체계

② 사업추진 협력 방안

- 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립연구: 2014. 1
 - 홍성군, 예산군, 충남개발공사 공동연구: 내포신도시 준공에 따른 생활기반시설의 유지관리 예산, 인력 등 수요 예측

③ 참여 기관간 분쟁(의견대립) 조정방안

- 내포신도시 시설물 인계인수 시 관리주체 및 유지관리비 확보 문제, 행정구역에 따른 유지관리 사군 경계선 관리 미흡 등의 문제가 있으나, 세수증가 분만으로 기반시설의 유지관리비 확보는 어려운 실정
- 유지관리비 확보를 위한 법·제도 개선이 수반되어야 함
 - 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 개정이 필요함
 - ⇒ 특별법은 실제 이전을 위한 각종 지원에 국한하고 있으며(제34조 자금지원 등), 사후 도시의 유지관리 등에 관한 지원 조항은 없음. 따라서 특별법 수정을 통해 유지관리에 대한 조항 신설이 필요함
 - 도시안정화단계 (예 : 경제성 확보가 가능한 최소입주민수 확보시까지) 유지관리 지원 항목 신설
 - 사업주체가 일정기간 유지관리 혹은 정부재정 혹은 사업주체의 수익금 일부를 유지관리에 투입하는 방안 모색 필요
 - 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 활용 방안 모색
 - ⇒ 본 특례법은 군특회계를 통해 지역특화사업에 대해 보조금 및 지방교부세 등의 형태로 지원하고 있음. 현재 충남지역에는 총 9개의 지역특화발전특구가 있으며, 기존 9개 특구에 “내포행정특구(가칭)”를 포함하여 충남도청이전에 따른 행정특화 지역으로 발전 도모. 이와 관련하여 충청남도에 특구지정을 건의하고, 지정에 따른 지원비용을 활용 하여 기반시설 유지관리에 일부 활용
 - 중앙정부와 충청남도 차원의 각종 지원 사업 적극 활용

(8) 사후관리 방안

- 내포신도시 기반시설 유지관리를 위해 예산군과 홍성군의 협력적 관계 및 효율적 협의기구 운영

- 상수도, 하수도, 공동구, u-city 등 공동제공서비스 시설의 경우에는 양 군이 공동으로 외부 위탁 혹은 조합설치 그리고 충청남도 시설관리공단 운영 등의 합리적 방안 모색
- 양 군의 효율극대화 및 손실최소화를 도모할 수 있는 공동대응 협의체 구성을 위해 조례 등 노력
- 충청남도의 적극적인 지원과 관심이 필요하며 도시기반이 안정화될 때 까지 지원 방안이 모색되어야 함
 - 기반시설의 인제인수 주체는 시행사인 충남개발공사 및 한국토지주택공사, 예산군과 홍성군임
 - 그러나, 내포신도시가 도청이전지역이고 충청남도 행정의 중심지임을 고려하여 건설 뿐 아니라 유지관리에도 적극적인 지원과 관심이 필요
 - 특히, 충청남도에서 이미 시행 중인 각종 지원사업, 예를 들어 지역특화발전특구 사업을 통해 “행정특구”로 지정하거나, 내포신도시개발로 예산군과 홍성군이 제외된 “낙후지역 지원사업” 역시 일정 입주민 확보와 신도시 안정화 단계까지 지속적으로 지원하는 등의 방안 강구 필요

(9) 기대효과

- 군민중심 신도시조성 및 도시유지 관리
- 도시기반시설 유지관리를 위한 재정 및 인력의 안정적 확보로 주민 불편 해소
- 편리하고 안전한 충남의 중추도시의 성공적 건설

3) 선도사업 종합

〈표 V-19〉 선도사업 종합

번호	사업명	5대 중점 분야	사업 내용	사업 기간	사업 예산
1	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업	생활 인프라	내포 신도시 및 주변 마을 주민들의 여가 휴식공간과 광역녹지축 연결을 위한 공원 조성	2015년~2017년	4,286
2	내포 역사문화 투어사업	일자리 창출지원	역사문화인물 자원을 활용한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 관련 관광버스 투어 사업	2015년~2017년	1,793
3	내포신도시 기반정착 지원	생활 인프라	내포신도시 주민들의 안정적 정착을 위한 도시기반시설의 관리	2015년~2017년	4,003

2. 연계협력사업

1) 내포 평생교육 활성화 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 교육부, 지역 평생교육 활성화 지원 사업(2)¹¹⁾

(1) 사업 추진배경

- 지역주민의 학습요구에 부응하는 지역사회 차원의 지원방안 모색 필요
 - 생활권내 평생학습 지원체계 구축 및 지역의 특색과 연계된 평생교육 사업 추진으로 주민의 평생학습 기회 확대 필요
 - 읍, 면, 동 단위에서 주민과 지역사회의 평생학습 수요에 대응한 평생학습 기회를 제공하여 근거리 학습 접근성 제고
- 홍성군, 예산군 두 지자체 모두 평생교육도시로 지정되어 있어 사업을 연계하여 추진할 경우 시너지 효과 발생 가능
 - 평생학습도시 지정시 구축된 교육전달 시스템을 활용하여 교육을 진행하는 사업 추진으로 효율성을 높임
- 경력 단절여성의 취업교육, 협동조합, 마을기업, 사회적기업 창업 등 창업과 관련된 교육 프로그램 운영으로 지역경제 차원에서 일자리 창출의 가능성을 높임
- 공동 평생학습 프로그램을 통하여 홍성, 예산 생활권 주민들이 지역공동체로서의 화합과 이해의 폭을 넓힐 수 있는 계기 마련
- 평생학습을 통한 지역 산업의 활성화 및 인재육성, 인적자원 개발의 효율성과 효과성 제고
- 지자체 평생학습 지원체계 구축 및 지역 특색과 연계된 평생교육 사업 추진 지원으로 주민의 평생학습 기회 확대 필요

(2) 사업목표

11) 2015년 지역행복생활권 관련 부처사업(2014.11), 지역발전위원회

- 지역의 다양한 교육 수요에 대응하여 생활권내 평생교육 활성화
- 청장년층, 경력단절여성들의 취업과 일자리와 관련한 다양한 교육프로그램 개설
 - 협동조합, 마을기업, 사회적기업 창업 등 창업과 관련된 교육 프로그램 운영으로 지역경제 차원에서 일자리 창출의 가능성을 높임

(3) 세부사업

① 사업개요

- 사업기간: 2015년~2017년
- 사업예산: 300백만원
- 참여기관: 홍성군, 예산군 평생학습센터, 충청남도평생교육진흥원

② 사업내용

- 취학전 아동대상 프로그램 운영
 - 부모와 함께하는 프로그램으로 다양한 예체능 프로그램을 중심으로 운영
- 청소년대상 프로그램 운영
 - 초등학교에서 고등학생(8~19세)들을 대상으로 학교교육과 연계한 방과후 학습프로그램 운영
 - 외국어, 예체능, 동아리 지원 등
- 대학생 및 청년층대상 프로그램 운영
 - 대학생과 취업준비생(20~29세)을 대상으로 한 자격증 취득 및 자기계발을 통한 경쟁력 향상 프로그램 활용
 - 자격증 취득(컴퓨터, 외국어, 기사(기능사) 분야)
 - 개인창업(소상공인) 지원 교육프로그램 운영: 협동조합, 마을기업, 사회적 기업 창업관련 교육 포함
- 직장인대상 프로그램 운영
 - 직장인(20~60세)을 대상으로 하여 취미, 여가활동, 독서토론, 재테크 등의 프로그램 운영

- 주부대상 프로그램 운영
 - 주부들을 대상으로 하여 다양한 교양프로그램, 건강, 요리, 아동교육 등의 교육 프로그램 운영
- 지역 노인 대상 프로그램 운영
 - 60세 이상의 지역 노인들을 대상으로 하여 취미활동, 건강, 봉사활동 등의 프로그램 운영

(4) 사업예산

〈표 V-20〉 연차별 사업예산

(단위: 백만원)

구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비		-	60	60	60	-	180	국비보조율 : 50-67%
시도비		-	-	-	-	-	-	
시군비	총액	-	40	40	40	-	120	
	홍성군	-	20	20	20	-	60	
	예산군	-	20	20	20	-	60	
민 간		-	-	-	-	-	-	
계		-	100	100	100	-	300	


(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적

- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결

② 사업추진의 시군간 연계협력 방안

- 홍성군, 예산군 공동의 평생학습 프로그램 운영시 공동의 평생학습센터를 구성하여 각 군 기존의 평생학습 체계인 홈페이지 등을 통하여 교육 전달체계 구축



- 공동의 평생학습센터는 충청남도평생교육진흥원에 위탁하여 사업을 진행함

③ 지역주민 및 전문가 참여체계

- 생활권내 대학, 충청남도내 연구기관(충남발전연구원, 충남경제교육센터, 충남역사문화연구원) 및 전문가 참여체계를 구축하여 강사 풀을 구축함
- 마을기업, 6차산업화, 협동조합 등의 창업을 위한 강좌 개설을 통하여 지역 내 및 타지 전문가를 초빙하여 강의를 실시함

④ 사업실행 조직체계

- 홍성군과 예산군에 조직된 평생학습센터를 중심으로 교육 프로그램을 운영하며, 충남교육청, 생활권내 대학 등의 교육기관, 충남경제교육센터등과의 교육지원을 위한 협약 체결 후 사업연계를 실시함
- 평생학습센터의 경우 충남평생교육진흥원에 위탁을 주어 생활권내 사업 기획 및 프로그램 운영이 가능함



[그림 V-12] 사업의 추진체계

⑤ 사후관리대책

- 홍성군, 예산군 재정을 고려하여 프로그램 운영비는 공동의 부담으로 지원함

(6) 기대효과

- 지속적이고 다양한 계층을 대상으로 한 평생학습 프로그램 제공을 통하여 평생학습도시로서의 역할 강화
- 평생학습 프로그램 운영의 통합관리 시스템 구축 가능

- 생활권내에 평생학습 프로그램 공동 운영을 통하여 교육 내용, 강사 풀 등 운영 시스템의 공동 운영이 가능함
- 홍성군과 예산군 생활권내 지역사회 및 주민들간의 공동체 의식 함양 및 지역간 연계강화
- 지역 주민들의 수요를 반영한 프로그램 공급을 통한 능동적인 평생학습 운영체계 마련

2) 내포 스포츠클럽 육성 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 문화체육관광부, 종합형 스포츠클럽 육성(18)

(1) 사업 추진배경

- 소득수준의 향상과 근무여건의 변화로 여가활동이 다양화 되고 생활체육에 대한 국민적 수요 또한 꾸준히 늘고 있음
- 생활체육 진흥을 통한 국민건강과 체력증진을 위한 프로그램 및 시설 확충이 필요함
- 홍성·예산 중추도시생활권의 경우 내포신도시를 중심으로 생활 및 지리적으로 인접해 있어 생활체육 프로그램 운영을 통한 주민 교류가 가능한 생활권임
- 국민생활체육회에서 지원하는“14년도 종합형스포츠클럽 지정현황을 살펴보면, 전국적으로 10개 시도, 18개소에서 운영 중에 있으나, 충청남도내 지자체에서는 종합스포츠클럽이 운영되고 있지 않음
- 홍성군 생활체육시설의 경우 홍성읍과 광천읍에 3곳이 있으며, 생활체육 연합회의 경우 총 34개 종목의 98개 클럽으로 총 1,740명의 회원수를 보유함
 - 배드민턴이 12개 클럽, 회원수 501명, 게이트볼 196명, 테니스 152명의 순임
- 예산군 생활체육시설은 예산읍을 중심으로 공급되어 있으며, 생활체육 연합회의 경우 총 29개 종목의 171개 클럽으로 총 4,315명의 회원수를 보유함

- 축구와 태권도가 각각 15개 클럽, 회원수 600명, 18개 클럽 550명으로 가장 큰 규모를 보임

(2) 사업의 목적

- 지역거점을 중심으로 다양한 연령, 종목, 프로그램을 운영하여 주민들의 생활체육 수요에 부응하는 개방형 체육시스템 구축
- 은퇴선수 및 체육지도자 일자리 창출과 지자체의 공공체육시설 활용도를 높임

(3) 세부사업

① 사업개요

- 사업기간: 2015년~2017년
- 사업예산: 900백만원
- 참여기관: 홍성군, 예산군 문화체육과, 생활체육회

② 사업내용

- 비영리사단법인 설립
 - 홍성군과 예산군의 생활체육회를 중심으로 정부지원을 받을 수 있는 법적 지위 확보를 위한 근거 마련
- 재정자립 지원
 - 설립되는 종합스포츠클럽이 중장기적으로 사회적 기업으로 성장할 수 있도록 지원
 - 지역생활체육회를 통해 지역사회에 기여하는 생활체육 프로그램이 정착될 수 있도록 행정지원
- 시설 확보
 - 지자체의 공공체육시설 이용 등 시설 확보를 통하여 지역사회와의 유대감 강화 및 체육시설 활용도 제고
 - 지역민의 시설 활용에 대한 공공성·형평성 확보

- 종합형 스포츠클럽의 자립기반 구축
- 운영조직 구성
 - 운영조직 형태는 회원총회, 운영위원회, 종목별사업부, 회원 등으로 구성되며, 각 조직의 업무 수행 및 유기적 협조를 통해 클럽 운영
- 프로그램 개발
 - 뉴스포츠 종목, 기능 수준별 프로그램, 지역 특수성을 반영한 프로그램 운영 등을 통해 남녀노소, 소외계층 모두가 참여할 수 있는 다양한 프로그램 구성·제공
 - 유소년, 청소년, 학교스포츠클럽을 유인할 수 있는 종목 및 프로그램 권장
- 회원 및 지도자 관리
 - 다양한 계층 및 연령으로 구성된 회원들에게 일체감 및 소속감 부여
 - 체육지도자는 클럽 내·외부 지도자 Pool을 적극 활용하여 지속적인 교육 및 평가 실시
- 예산군과 홍성군 클럽스포츠 대항 친선 체육대회 개최(매년)

(4) 사업예산

〈표 V-21〉 연차별 사업예산


(단위: 백만원)

구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비		-	300	300	300	-	900	국민체육진흥기금 국비보조율 : 100%
시도비		-	-	-	-	-	-	
시군비	총액	-	-	-	-	-	-	
	홍성군	-	-	-	-	-	-	
	예산군	-	-	-	-	-	-	
민 간		-	-	-	-	-	-	
계		-	300	300	300	-	900	

(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적

- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결
- ‘14. 12. 3. 예산군 문화체육과, 홍성군 문화관광과 협의



② 사업추진의 시군간 연계협력 방안

- 예산군, 홍성군 생활체육회가 연계하여 종합형스포츠클럽 공동운영
- 체육시설 수탁의 연계운영
- 다양한 프로그램 공동-연계 운영

③ 지역주민 및 전문가 참여체제

- 운영조직 형태는 회원총회, 운영위원회, 종목별사업부, 회원 등으로 구성되며, 각 조직의 업무 수행 및 유기적 협조를 통해 클럽운영
- 회원(생활권 주민)을 중심으로 한 자율적 운영과 시설프로그램·지도자가 스포츠클럽에서 종합적으로 융합되도록 운영
- 올림픽 종목의 은퇴선수를 중심으로 전문지도자 참여

④ 사업실행 조직체제

- 예산군과 홍성군의 생활체육회는 공공 및 종합형 스포츠 클럽의 행정·재정지원, 관리감독을 추진하고 예산의 정산 및 결과보고
- 예산군청과 홍성군청은 행정·재정 및 시설을 지원
- 지역교육청, 학교, 보건소, 지역체육회 등은 사업연계를 통한 업무협조



[그림 V-13] 사업의 추진체계

5 사후관리대책

- 공동으로 운영되는 스포츠클럽이 중장기적으로 사회적 기업으로 성장할 수 있도록 지원
 - 종합형스포츠클럽의 회원을 중심으로 자율적 운영
 - 전문지도자에 대한 강습비용을 순차적으로 회원의 일정부담률을 적용하여 유지
- 지속적인 모니터링에 따른 체계 및 프로그램 개선
 - 종합형스포츠클럽 운영모델을 3개년 동안 평가하여 보완방안 수립 후 적용

(6) 기대효과


- 체육시설을 기반으로 다양한 종목의 운영을 통해 생활권 주민들의 다양한 체육활동 수요에 부응
- 생활권 내에서 활동하고 있는 지역 생활체육동호회 통합 운영을 통한 효율성을 높이고 많은 주민들이 생활체육에 참여 할 수 있는 계기를 마련
- 종합형 스포츠클럽 운영으로 지역 공공체육시설 활용도 제고
- 다양한 계층, 세대간의 참여로 지역간 및 세대간 교류 활성화, 지역민들의 체력 증진
- 은퇴선수 및 지도자 일자리 창출

3) 내포주민 행복 건강지원센터

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 보건복지부, 주민정신건강지원사업(63)

(1) 사업 추진배경

- 우리나라의 자살률은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 1위를 기록하고 있으며, 통계청의 사망원인으로서 4번째를 기록하고 있음
 - 암, 뇌혈관질환, 심장질환, 자살의 순임
- 국가차원의 주민정신건강, 자살과 관련한 대책을 살펴보면, 노인 정신건강증진 및 자살예방, 우울증 및 자살 위험자 조기발견 상담체계 구축, 자살예방 등 정신건강상담 전화 운영, 자살예방 인터넷 상담 운영, 자살 시도자 치료 및 사후관리 등의 프로그램이 제시되어 있음
- 충남의 경우 2005년 이후 자살자의 수가 급격히 증가하고 있으며, 특히 노인 자살률(2011년 기준)이 전국에서 가장 높은 것으로 나타남
- 이러한 자살률은 우울증 경험률과 비슷한 분포를 보이고 있음
- 자살자 수는 인구, 노령화율과 비례하여 증가하는 것으로 나타났으며, 충남 지역의 경우에도 노령인구의 증가에 따라 증가 노인인구의 자살률과 비례하는 것으로 볼 수 있음



[그림 V-14] 충남 기초단체별 자살률(2011년) [그림 V-15] 충남 기초단체별 우울증 경험률(2011년)

자료: 이수철(2013), 충청남도 자살 실태분석 및 예방정책 연구, 충남발전연구원

- 충남의 자살양상 특징으로 ① 최근 3년간 전국의 평균 자살률은 31.3명인데 반해 충남은 45.1명으로 전국 평균보다 월등히 높은 비율임, ② 전체 자살자 중 60세 이상의 노인층의 자살이 47.3% 차지함
- 예산, 홍성지역의 경우에도 자살률과 우울증 경험률이 높은 것으로 나타나고 있음

(2) 사업의 목적

- 생활권내 주민들의 정신보건 건강유지, 자살예방, 고 위험군 대상자 관리

(3) 세부사업

① 사업개요

- 사업기간: 2016년~2018년
- 사업예산: 1,700백만원
- 참여기관: 홍성군, 예산군 보건소, 충남광역정신건강센터, 관내 의료기관

② 사업내용

- 우울감소 프로그램
 - 자살예방 차원 프로그램으로서 사회적 고립 등에 따른 우울감 감소 및 자살 예방을 위한 심리치료 프로그램
- 자살예방교육과정 운영
 - 자살예방홍보 및 캠페인, 자살예방포럼 개최, 홍보 콘텐츠 제작 보급
- 생명지킴이(Gate-keeper) 양성 및 활동지원
 - 주민센터의 대민공무원을 대상으로 자살예방관련 교육 실시 후 생명지킴이의 의식적 활동을 통해 자살시(의)도자 발견시 자살예방센터나 정신보건센터에 의뢰함
- SIB(Social Impact Bond) 프로그램
 - 노인자살예방사업을 위해 공모를 통해 NGO를 선발하고, 일정정도 재정지원과 함께 그 NGO를 자살예방사업에 활용하는 프로그램
- 치유허동가 양성

- 심리상담사, 가정주부 등이 자원봉사자의 자격 자살예방사업 프로그램에 참여
- 자살시도자에 대한 재정지원 프로그램
- 한국생명보호재단(생명의 전화 운영)과 MOU를 맺어 자살(시도)자에 한해 이송 및 치료비용을 한국생명보호재단이 지불할 수 있도록 함
- 유족관리 프로그램
 - 자살자 유족을 위한 힐링캠프로 자살 후 일어난 가족 내의 어려움 해결을 위한 힐링 캠프 프로그램
- 24시간 위기상담전화 운영 및 응급출동
 - 자살관련 24시간 위기상담전화로 상담을 진행하여 고위험군으로 판단되면 응급출동하여 대면상담을 함
- 자살고위험군 위기관리
 - 고위험군으로 판정된 사람들을 대상으로 정신보건센터나 관련 의료 시설에 이송하여 관리함
- 주말 및 휴일 모니터링 지원
 - 위기관리 대상자에 대한 주말 관리로 주말 및 야간에 자살예방센터에서 모니터링을 지원하는 프로그램

(4) 사업예산

〈표 V-22〉 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비		-	-	350	250	250	850	국비보조율 : 50%
시도비		-	-	100	50	50	200	
시군비	총액	-	-	250	200	200	650	
	홍성군	-	-	125	100	100	325	
	예산군	-	-	125	100	100	325	
민 간		-	-	-	-	-	-	
계		-	-	700	500	500	1,700	

(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적


- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결

② 사업추진의 시군간 연계협력 방안


- 운영주체로는 내포행복건강지원센터를 설립 운영하며 관내 보건소, 충남광역정신건강센터, 관내 병원, 소방서, 종교기관 등과의 협조를 통하여 프로그램을 진행함
- 생활권내에 민관협력체계를 구축하여 주민들이 정신건강 지원 프로그램을 진행함

③ 사업실행 조직체계

- 홍성, 예산을 중심으로 조직된 ‘내포주민 행복건강 지원센터’를 중심으로 주민센터군에 조직된 평생학습센터에서 교육 프로그램을 운영하며, 충청남도의 충남광역정신건강센터, 생명존중위원회의 사업지원 및 프로그램 자문을 통하여 사업을 추진함
- 생활권 내 주민센터, 정신의료기관, 종교시설, 복지관, 소방서와의 지원 협약 체결을 통하여 사업의 연계를 실시함



[그림 V-16] 사업의 추진체계



(6) 기대효과

- 자살의 예방적 차원에서 접근하여 주민들의 우울감 감소 및 행복도 증진
- 고 위험자들을 대상으로 한 지속적 관리를 통하여 자살자 감소

4) 내포신도시 로컬푸드직매장 설치지원 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 로컬푸드직매장 설치지원 사업(34)¹²⁾

(1) 사업 추진배경

- 충남도청 이전 내포신도시 출범에 따른 새로운 배후수요 증가
 - 계획인구 10만명 규모의 내포신도시 개발에 따른 배후수요지 발생에 따라 신규 농산물의 수요 발생
- 로컬푸드 직매장 설치에 따른 생산자, 소비자의 잉여 발생
 - 생산자의 경우 직거래 및 배송료 절감 등의 소득 증가가 발생하며, 소비자의 경우 근거리의 신선한 생산물을 보다 싼 가격으로 구매 가능
- 유기농, 친환경 등 소비자들의 관심 증대와 농축산품의 고부가가치화
 - 친환경, 유기농 농축산품에 대한 소비자들의 관심 증대에 따른 유기농 농축산품의 부가가치 증대를 통한 농가 소득 증대
- 홍성군과 예산군의 영농조합, 사회적기업, 마을기업과 연계하여 추진
 - 생활권인 홍성군과 예산군은 농업지역의 성격이 강한 지역으로 특산품의 종류도 차별적임
 - 홍성군과 예산군 모두 친환경 농산물 및 축산물을 생산판매하는 사회적기업 및 마을기업 활용

12) 2015년 지역행복생활권 관련 부처사업(2014.11), 지역발전위원회

〈표 V-23〉 홍성군과 예산군의 사회적기업 및 마을기업

행정 구역	구분	위치	사업내용	비고
홍성군	홍성유기농 영농조합	장곡면 장곡길 628	친환경채소(축산물) 생산·판매	사회적기업
	(주)지랑	구항면 거북로 436	전통장류 생산판매 및 로컬푸드	사회적기업
	(주)한국도라지	장곡면 장곡길 116-12	도라지 대량재배, 가공, 판매	사회적기업
	(주)홍성반딧불이 농업회사	금마면 봉수산로 348번길 56	농산물 가공, 유통	마을기업 공동지정
	(주)다살림	홍동면 홍동길 390-13	친환경 쌀 가공품(빵, 과자)생산 및 판매	마을기업
	죽도대나무마을	서부면 죽도리 일원	해삼양식을 통한 소득창출	마을기업
예산군	영농조합법인 충남친환경농업 유통지원사업단	신암면 추사로 167 충남농업기술원 농업인회관 2층	친환경농산물의 생산과 학교급식 등 의 공급 및 유통, 농업인교육 등	예비사회적 기업
	전통농촌문화 연구소영농조합	광시면 장신신흥길 277	전통식품, 생활용품 개발·판매	예비사회적 기업
	예산흙사랑 귀농인모임	신양면 불원시왕길 442-84	전통 장 제조 및 판매	마을기업
	형제마을 영농조합	대흥면 의좋은형제길 51	절임배추, 전통 된장, 간장, 메주	마을기업
	꿈이익는 영농조합법인	광시면 광시동로 136	양파즙 등	마을기업
	느린손 협동조합	대흥면 의좋은형제길 17	전통 손바느질, 천연수제비누, 천연염색 등	마을기업
	꿈순이들의 협동조합	봉산면 봉운로 503	사과즙, 사과칩 등	마을기업

- 내포신도시 주민들을 대상으로 친환경적인 로컬푸드 수요에 대응 필요
 - 내포신도시를 중심으로 농산물, 가공품, 특산품 등 식료품 및 생활필수품 직매장
설치 필요
 - 농산물의 유통단계 최소화로 농가소득 확대 및 소비자들의 가격 절감 효과 발생
 - 농민 스스로가 협동조합 형태로 운영하여 생산자-소비자의 신뢰기반을 조성

(2) 사업의 목적

- 농축산물 로컬푸드 직매장을 설치하여 생활권내 생산자들의 농가 수입 증대
및 내포신도시 주민들의 친환경 농축산물가격 절감 효과

(3) 세부사업

① 사업개요

- 사업기간: 2017년
- 사업예산: 1,000백만원
- 참여기관: 홍성군, 예산군, 생활권내 영농조합

② 사업내용

- 로컬푸드직매장 사업추진을 위한 작업장 확보
- 로컬푸드직매장 설립에 필요한 인테리어·장바·시설 지원
 - 농자재백화점 비료 및 농약 진열대
 - 농자재백화점 사무용 기자재
 - 로컬푸드직매장 방송 및 POS시스템, 사무집기
 - 로컬푸드직매장 쇼케이스 설치
 - 로컬푸드 APC 간이소포장기계 및 농약잔류검사기
 - 가공품 저온저장고
 - 로컬푸드직매장 농산물 운반차량
- 로컬푸드직매장 홍보 및 마케팅

(4) 사업예산

〈표 V-24〉 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비	—	—	—	300	—	300	국비보조율 : 30%
시도비	—	—	—	100	—	100	
시군비	총액	—	—	400	—	400	
	홍성군	—	—	200	—	200	
	예산군	—	—	200	—	200	
민 간	—	—	—	200	—	200	
계	—	—	—	1,000	—	1,000	


(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적

- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결


② 사업추진의 시군간 연계협력 방안

- 운영주체로 위탁운영시 농협, 영농법인 등에서 로컬푸드직매장을 운영함
- 홍성군, 예산군에서 관리·감독함



③ 사업실행 조직체계

- 홍성군-예산군
 - 로컬푸드직매장 설립을 위한 행·재정에 대한 지원
 - 관련부서 : 홍성군 경제과·농수산과, 예산군 경제통산과·농정유통과
- 로컬푸드직매장 운영
 - 방안1 : 농협의 로컬푸드사업에 위탁경영
 - 방안2 : 홍성군과 예산군의 사회적기업 및 마을기업 등의 조직을 중심으로 한 운영조직 설립
- 농수산물 및 축산물 공급
 - 생활권 내 조직된 13개 사회적기업 및 마을기업을 중심으로 공급
 - 친환경 인증 농가를 중심으로 한 공급조직 구성



[그림 V-17] 사업의 추진체계

(6) 기대효과

- 내포신도시를 대상으로 한 농축산물 직거래를 통한 생활권내 농산물, 축산물 농가의 소득 증대
- 내포신도시 주민들의 지역내 생산된 작물 소비에 따른 친환경 먹거리를 선택할 수 있는 기회 제공
- 유통단계를 줄여 생산비용을 절감한 농작물 제공에 따른 저렴한 농축산물 제공
- 소비자(내포신도시 주민)와 생산자(홍성군·예산군) 간 신뢰도 증진 및 농산물 유통과정 중 발생하는 유해 환경요인 감소
 - 소비자는 신선하고 안전한 먹을거리를 섭취
 - 생산자는 안정적인 판로확보로 로컬푸드를 지속적으로 생산

5) 내포 청소년 문화센터

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 여성가족부, 청소년활동진흥과(34)

(1) 사업 추진배경

- 청소년의 인격적, 문화적 성장을 위한 문화센터를 설립하여 문화공간 제공, 청소년 문화강좌, 체험, 교육 등의 프로그램을 제공함
- 청소년들이 시설을 자유롭게 이용하고, 문화 프로그램 제공을 통하여 창조적이고 건전한 청소년 문화를 만들어 가는 장소로서의 역할 수행
- 홍성군, 예산군의 경우 청소년수련관을 운영하고 있으나, 새로 건설되고 있는 내포신도시의 경우에는 청소년 시설 계획이 없는 상황임
 - 인구 10만 규모인 내포신도시 내에 중소규모의 청소년 문화센터를 건립하여 청소년들의 문화활동 장소를 제공할 필요가 있음
- 우선적으로 내포신도시 내 적합한 부지를 선정하도록 하며, 적지가 없을시 신도시 내의 기존 건물을 활용하거나 주변의 폐교를 활용하는 방안을 모색함

(2) 사업의 목적

- 내포 신도시내 청소년 문화센터 건립을 통하여 청소년들의 다양한 문화활동 체계 구축

(3) 세부사업

① 사업개요

- 내포 청소년 문화센터 건립
 - 주요 시설: 체력단련실, 대강당, 과학실, 자치활동실, 청소년상담실, 특성화 활동실
 - 사업기간: 2016년~2017년
 - 사업예산: 3,000백만원
 - 참여기관: 홍성군, 예산군, 충남도청, 사회복지기관, 종교기관
- 주요 프로그램
 - 청소년 문화프로그램: 취미, 여가, 인문학 프로그램
 - 방과 후 프로그램: 공부방, 독서실
 - 동아리 프로그램: 축구, 야구, 댄스 등
 - 방학 프로그램: 다양한 캠프 및 역사탐방

(4) 사업예산

〈표 V-25〉 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비	—	—	1,050	1,050		2,100	국비보조율 : 70-88%
시도비	—	—	150	150		300	
시군비	총액	—	300	300		600	
	홍성군	—	150	150		300	
	예산군	—	150	150		300	
민 간	—	—					
계	—	—	1,500	1,500		3,000	


(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적

- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결


② 사업추진의 시군간 연계협력 방안

- 운영주체로는 위탁운영 시 종교기관, 사회복지기관 등에서 청소년 문화센터를 운영함
- 홍성군, 예산군, 충남도청은 행정재정적 지원 및 운영기관 관리감독



③ 사업실행 조직체계

- 예산군과 홍성군은 청소년 문화센터 운영에 대한 관리감독을 수행하고, 필요 시 센터의 행정재정지원을 하도록 함
- 충남교육청과 연계하여 학교 밖 프로그램을 문화센터에서 진행
- 충남내 교육기관인 충남평생교육진흥원, 충남경제교육센터 등과 연계한 수업 프로그램 제공



[그림 V-18] 사업의 추진체계

(6) 기대효과

- 내포시 청소년들의 정서함양 및 심신수련
- 청소년 생활인프라 구성에 따른 다양한 교육 프로그램 추진 가능

6) 내포문화 박물관 건립 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 문화체육관광부, 지역전통문화과, 문화시설 확충 및 운영(12)

(1) 사업 추진배경

- 내포라는 지명은 차령서북부 지역(가야산 주변의 10개 혹은 18개 고을)을 통칭하는 지명으로 확대 사용
- 내포지역은 서해바다를 통하여 외부문물이 유입되어 농경문화와 결합된 서민문화가 형성된 지역임
- 이러한 지리적 이점을 활용하여 종교, 해상교역 및 상업문화지대 등의 문화가 발전하였음
- 이와 같이 내포문화권에는 다양한 역사문화예술자원이 산재하고 있음

〈표 V-26〉 내포문화권 문화재 현황

구분	합계	국가지정문화재							시도지정문화재					문화재 자료
		소계	국보	보물	사적 및 명승	천연 기념 물	중요 민속 자료	중요 무형 문화재	소계	유형 문화 재	기념 물	민속 자료	무형 문화재	
충남	921	222	27	97	51	15	25	7	390	168	162	20	40	309
내포문 화권	385 (41.8)	85 (38.3)	5 (18.5)	34 (35.1)	16 (31.4)	8 (53.3)	17 (68.0)	5 (71.4)	163 (41.8)	56 (33.3)	73 (45.1)	12 (60.0)	22 (55.0)	137 (44.3)
보령시	43	9	1	3	3	1	1	—	17	9	6	1	1	17
아산시	57	14	1	4	3	—	6	—	18	4	7	4	3	25
서산시	57	14	1	8	3	—	2	—	25	11	9	3	2	18
서천군	35	8	—	2	2	1	1	2	13	1	7	—	5	14
홍성군	51	9	—	4	2	—	3	—	24	5	10	3	6	18
예산군	84	17	1	9	2	1	3	1	36	18	16	—	2	31
태안군	26	6	1	—	1	4	—	—	14	5	6	1	2	6
당진군	32	8	—	4	—	1	1	2	16	3	12	—	1	8

주 : ()은 충남대비 내포문화권 문화재 비율임

자료 : 충남발전연구원, 내포문화권 특정지역 지정변경 및 개발계획 변경(2차) 연구용역

〈표 V-27〉 시대별 내포문화권 문화재 현황

사군 시 대	충남	내포문화권								
		계	보령시	아산시	서산시	서천군	홍성군	예산군	태안군	당진군
합계	426	63 (46.4)	40	64	46	23	15	112	15	48
삼국시대 이전	6	3 (37.5)	1		2					
삼국시대	40	20 (20.2)	1	1	5	4	1	6	1	1
통일신라시대	28	14 (51.9)	9	1	3		1			
고려시대	106	53 (48.6)	4	5	9	8	2	14	2	9
조선시대	468	234 (49.9)	22	54	21	10	9	74	10	34
대한제국	8	4 (50.0)		1			1	1		1
일제강점기	60	30 (55.6)	1	1	5	1	1	16	2	3
미상	10	5 (55.6)	2	1	1			1		

주1 : 시대별 문화재현황은 지정문화재와 비지정문화재를 포함

주2 : ()은 충남대비 차지비율임

자료 : 충남발전연구원, 내포문화권 특정지역 지정변경 및 개발계획 변경(2차) 연구용역

〈표 V-28〉 내포문화권의 역사인물

구분	성명	생존기간	주요업적	관련 기념관, 소장품, 생가
보령시	이지함	1517-1578	성리학자, 경세가, 행정가	청라 화암서원에 사액됨
아산시	이순신	1548-1598	임진왜란 일본군 물리친 명장	현충사, 이충무공 묘소
	맹사성	1360-1438	조선전기 문화창달에 크게 기여	맹사성 고택
당진시	남이흥	1540-1627	이괄의 난 평정, 무사	충장사, 일가 유품, 묘 등
	심 훈	1901-1936	농촌계몽운동, 상록수 집필	필경사, 상록수
	김대건	1821-1846	한국 최초의 신부·순교자	기념관, 생가지 등
서천군	이상재	1850-1927	독립운동, 종교가, 정치가	생가 (시도기념물 84호)
홍성군	최 영	1316-1388	고려말 명장, 왜구격파	최영장군 사당 등
	성삼문	1418-1456	집현전 학자	유허지, 유허비, 사당 등
	한용운	1879-1944	3.1 독립선언 민족대표	체험관, 생가, 사당, 공원
	김좌진	1889-1930	청산리 전투	기념관, 생가, 사당, 공원
예산군	윤봉길	1908-1932	농촌계몽운동, 상하이 의거	기념관, 유품 30종 등
	김정희	1786-1856	실학자, 금석학, 추사체 등	기념관, 백송, 묘 등
	이남규	1855-1907	구한말의 의사(義士)	기념관

주 : 관광연계 가능 인물 위주임

자료 : 충남발전연구원, 내포문화권 특정지역 지정변경 및 개발계획 변경(2차) 연구용역

- 내포문화권 특정계획에 따르면 보령시, 아산시, 서산시, 당진시, 서천군, 홍성군, 예산군을 내포문화권으로 구분하고 있음
- 이러한 내포문화의 유물전시를 위한 박물관을 내포신도시 내 설치를 통하여 보존 및 계승할 필요가 있음
- 이들 지역의 역사·문화·인물·예술 자료 등을 활용하여 내포문화권 지역 주민들의 문화적 정체성을 확립하고 애향심을 고취시킴
- 사라져 가는 문화유산을 수집, 보존하고 내포문화권의 역사와 문화를 종합적인 보존을 위한 전시시설 필요
- 내포문화권 주민들에게 문화적 정체성과 지역 문화 전달의 기회를 제공하여 내포문화권의 이해와 인식을 고취함

(2) 사업의 목적

- 내포신도시내 내포문화 박물관 설치를 통한 내포문화권의 역사와 유물 보존 및 계승

(3) 세부사업

① 사업개요

- 내포문화 박물관 건립
 - 주요시설 : 전시시설, 세미나실(강의), 주차장, 진입광장 등
 - 사업기간 : 2016년~2017년
 - 사업예산 : 2,500백만원
 - 참여기관 : 홍성군, 예산군, 충남도청

(4) 사업예산

〈표 V-29〉 연도별 사업예산

(단위:백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비	-	-	500	500	-	1,000	국비보조율 : 40%
시도비	-	-	250	250	-	500	
시군비	총액	-	500	500	-	1,000	
	홍성군	-	250	250	-	500	
	예산군	-	250	250	-	500	
민 간	-	-	-	-	-	-	
계	-	-	1,250	1,250	-	2,500	


(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적

- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결

② 사업추진의 시군간 연계협력 방안

- 운영주체로 위탁운영 시 홍성문화원 및 예산문화원 등에서 운영함



- 홍성군, 예산군, 충남도청은 행·재정적 지원 및 운영기관 관리감독

③ 사업실행 조직체계

- 내포문화권에 조성되는 내포신도시 주민의 문화적 정체성을 높이고 지역적 동질감을 갖게 함
- 내포문화권내의 역사유물들을 통해 지역내 청소년들에게 역사 교육의 장을 마련함
- 내포문화권의 문화유산을 보존하고, 종합적으로 연구하여 계승 발전시킴

(6) 기대효과

- 내포문화권에 조성되는 내포신도시 주민의 문화적 정체성을 높이고 지역적 동질감을 갖게 함
- 내포문화권내의 향토 유물들을 통해 지역내 청소년들에게 역사 교육의 장을 마련함
- 내포문화권의 문화유산을 보존하고, 종합적으로 연구하여 계승 발전시킴

7) 내포 문화복합센터 건립 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 문화체육관광부, 지역전통문화과, 생활 문화센터 조성(13)

(1) 사업 추진배경

- 내포신도시 주민의 창의력과 상상력을 키우고 미적 감수성을 개발하여 삶의 질을 높이기 위해 문화예술교육이 필요
 - 생활권 주민의 다양한 문화의 이해를 높이고, 문화접근성 향상을 위하여 문화예술 교육을 위한 문화복합센터 건립
- 주 5일 근무제, 고령화 등의 사회경제적 변화에 따른 내포신도시 주민들이 마

을을 중심으로 하는 다양한 문화활동을 위한 여가문화 거점공간 개발의 필요성

- 내포신도시내 미술, 사진 전시회, 또는 작은 음악회 개최등 주민들이 주체적으로 이용할 수 있는 작은 문화공간으로 이용 방안 모색
- 관객개발을 확대하기 위해 예술에 대한 경험을 높이고 이해를 용이하게 하기 위한 문화예술교육 프로그램을 운영할 수 있는 거점 공간 필요

(2) 사업의 목적

- 내포 신도시내 주민들의 문화적근성 향상을 위한 내포 문화복합센터 건립

(3) 세부사업

① 사업개요

- 내포 문화복합 박물관 건립
 - 주요시설 : 전시시설, 세미나실(강의), 레슨실, 소공연장(상영관), 주차장, 진입광장 등
 - 사업기간 : 2017년
 - 사업예산 : 2,000백만원
 - 참여기관 : 홍성군, 예산군, 충남도청

(4) 사업예산

〈표 V-30〉 연도별 사업예산

(단위:백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비	-	-	-	450	-	450	국비보조율 : 30%
시도비	-	-	-	150	-	150	
시군비	총액	-	-	900	-	900	
	홍성군	-	-	450	-	450	
	예산군	-	-	450	-	450	
민 간	-	-	-	-	-	-	
계	-	-	-	1,500	-	1,500	


(5) 사업의 추진체계

① 지자체간 협의 실적

- '14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- '14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결

② 사업추진의 시군간 연계협력 방안

- 운영주체로 위탁운영 시 홍성문화원 및 예산문화원 등에서 운영함
- 홍성군, 예산군, 충청도청은 행재정적 지원 및 운영기관 관리감독



③ 사업실행 조직체계

- 홍성군과 예산군은 내포 문화복합센터의 운영에 대한 관리감독을 수행하고, 필요시 행정·재정지원을 하도록 함
- 홍성문화원, 예산문화원, 충청남도평생교육진흥원 등과 연계하여 전시 프로그램 개발 및 교육활용방안 모색

(6) 기대효과

- 다양향 문화활동의 전개 및 문화체험을 통하여 주민들의 문화 접근성 향상 및 문화적 소양 향상
- 마을 중심의 작은음악회, 전시회 등을 개최하여 문화에 대한 주민들의 인식을 높임
- 지역문화자원과 학교교육간 연계 강화 및 문화·예술교육 활성화를 위한 기반 조성
- 청소년들에게는 예술활동을 통해 감성을 키우고 구성적인 사고능력을 형성하는 효과를 가짐

3) 연계협력사업 종합

〈표 V-31〉 연계협력사업 종합

(단위:백만원)

번호	사업명	부처	사업 내용	사업 기간	사업 예산
1	내포 평생교육 활성화 사업	교육부	지역의 다양한 교육수요에 대응하 여 평생교육을 위한 다양한 교육 프로그램 제공	2015년~ 2017년	300
2	내포 스포츠클럽 육성 사업	문화체육 관광부	지역거점을 중심으로 다양한 연 령, 종목, 프로그램을 운영할 수 있는 생활체육관련 개방형 체육시 스템 구축	2015년~ 2017년	900
3	내포주민 행복 건강지원센터	보건 복지부	생활권내 주민들의 정신보건 건강 유지, 자살예방, 고 위험군 대상 자 관리관련 프로그램 제공	2016년~ 2018년	1,700
4	내포신도시 로컬푸드직매장 설치지원 사업	농림축산 식품부	생활권내 생산자들의 농가 수입 증대 및 내포신도시 주민들의 친 환경 농축산물 제공을 위한 로컬 푸드 직매장 설치	2017년	1,000
5	내포 청소년 문화센터	여성 가족부	내포 신도시내 청소년 문화센터 건립을 통하여 청소년들의 다양한 문화활동 체계 구축	2016년~ 2017년	3,000
6	내포문화 박물관 건립 사업	문화체육 관광부	내포신도시내 내포문화 박물관 설 치를 통한 내포문화권의 역사와 유물 보존 및 계승	2016년~ 2017년	2,500
7	내포 문화복합센터 건립 사업	문화체육 관광부	내포 신도시내 주민들의 문화적근 성 향상을 위한 내포 문화복합센 터 건립	2017년	2,000

3. 단독사업

1) 홍성군

(1) 도시재생사업(일반지구 공모)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 국토교통부, 도시재생사업(92)

① 사업 추진배경

- 충남도청 이전 신도시(내포신도시)개발에 따른 원도심 쇠퇴 가속
- 저출산, 고령화에 따른 원도심의 인구 감소 및 도시지지 기반 붕괴
- 문화재(홍주성)지정에 따른 각종 규제 및 보상을 둘러싼 갈등 발생
- 원도심 활성화를 위한 도시기반 구축 필요

② 사업의 목적

- 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 일대로 사업기간은 2015년부터 2018년까지로, 사업예산은 10,000백만원임

② 사업내용

- 희망천년 중심지 만들기
 - 내손으로 군청사 만들기
 - 꿈꾸는 홍성시장
 - 웃음꽃이 피어나는 주민학교
 - 왁자지껄 홍성길
 - 이웃사이 종합복지타운

- 희망 홍성 교육복지 박람회
- 행복천년 마을 가꾸기
 - 지형순응형 경관마을 만들기
 - 수변형 녹색마을 만들기
 - 생애주기별 마을 만들기(대상지 전체사업)
 - 마을어울길 가꾸기
- 홍주 천년역사 들여다보기
 - 홍주 옛모습 찾기
 - 신한옥마을 만들기
 - 홍주 천년길 정비
- 건강천년 함께 실천하기
 - 노인이 행복한 집 만들기(대상지 전체사업)
 - 노노케어 서비스 정착(대상지 전체사업)
 - 100세 건강길

④ 사업예산

〈표 V-32〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	1,000	2,000	2,000	1,000	6,000
시도비	-	-	-	-	-	-
시군비	-	500	2,000	1,000	500	4,000
민 간	-	-	-	-	-	-
계	-	1,500	4,000	3,000	1,500	10,000

⑤ 사업의 추진과정

- 2014년 03월 국토교통부에서 추진했던 도시재생 선도지구 지정 신청
- ‘13~’14 주민참여형 도시재생사업 추진을 위한 주민역량강화 교육

- 홍주성 복원사업 추진 및 생활여건 개선을 위한 기반시설 개설 등
- 홍주성일대 현상변경허가기준 변경계획 추진중

⑥ 기대효과

- 지역경제 살리기 효과
 - 신규 창업 50개
 - 일자리 창출 500개
 - 방문객 증가 30%
- 주민 삶의 질 개선 효과
 - 주민만족도 제고(거주의향) 85%
 - 주민역량 강화교육 500회
 - 노후주택 개선 50%
- 공동체 활성화 효과
 - 내 고장에 대한 애착심 고양
 - 생활기반 안정성 확보
 - 사회적 소외감 저감

⑦ 현장도면 및 계획도면



[그림 V-19] 계획도면

(2) 홍성읍 농촌 중심지 활성화 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업
(40)(농촌 중심지 활성화 사업)

① 사업 추진배경

- 내포신도시(충남도청이전 신도시) 개발 및 도심 핵심기능의 외곽이전에 따른 홍성읍 쇠퇴
- 초고령사회 진입에 따른 도시성장 동력 상실 및 홍성읍의 지속적 인구감소
- 홍성읍의 정주여건 개선을 위해 '08년부터 오관리 일대를 중심으로 주거환경 개선사업 추진
- '13년 주거환경개선사업 규모 축소로 약 10년간 방치되어 온 제외지역의 정주여건 개선 필요
- 하드웨어와 소프트웨어가 융복합된 주민주도형 사업추진으로 홍성읍의 정주여건개선 및 인구유입 도모
- 군 보건소 및 홍성읍사무소 신축사업과 오관구역 주거환경 개선사업 등의 사업이 대상지와 인접하여 계획되어 있어 농촌중심지 활성화 사업을 유치할 경우 연계한 시너지 효과를 기대할 수 있음
- 홍성읍 내 높은 고령화 인구 비중에 대한 소득기반 창출 및 복지문화 시설물 구축, 정주기반 및 서비스 여건 개선, S/W프로그램 운영을 통하여 주민들의 삶의 질 향상 필요한 지역임

② 사업의 목적

- 커뮤니티 활동 촉진여건 조성
- 천년역사 이미지 구현기반 조성
- 자립형 유지관리기반 구축

③ 세부사업

① 사업개요

- 충청남도 홍성군 홍성읍 오관9리, 오관10리 일대로서 사업기간은 2016년부터 2020년까지로 총 사업비는 6,540백만원임

② 사업내용

■ 기초생활기반확충

- 순환형 커뮤니티가로 조성
 - 순환형 보행중심가로 조성을 통한 주민 커뮤니티 활동 기반 조성
 - 순환형 보행가로변에 공원, 녹지, 주차장 등의 기반시설 설치
 - 커뮤니티시설 신설을 통한 주민간 유대관계 회복
- 신체 활동촉진 공간 조성
 - 마을 건강쉼터 및 게이트볼장 조성을 통한 고령자의 운동 공간 조성
 - 생활권별 도보권내 다양한 테마 부여 공원설치를 통한 신체활동 촉진

■ 지역경관개선

- 전통역사 상업가로 조성
 - 전통과 역사를 간직한 상업가로 조성을 통한 상권회복
 - 세부사업 : 담장정비 및 골목가꾸기 사업, 간판 및 가로시설물 정비, 쓰레기공동 집하장 및 주차장 설치
- 자립형 주거환경유지 기반 구축
 - 사회취약계층을 대상으로 주택에 대하여 개보수 비용 지원
 - 노후한 주택에 대한 외관, 비파괴 현장시험, 배관설비 사용성 등의 안전진단 시행
 - 저력으로 집을 수리할 수 있는 여건 마련을 통한 주거환경 개선 필요
 - 세부사업 : 취약계층 노후주택 개보수 비용 지원, 노후주택 구조 및 방사선 안전 진단, 집수리 매뉴얼 제작 및 교육
- 마을알림판 설치(7백만원)
 - 마을 주요 결절부 마을 알림판 설치(7개소)

■ 지역역량강화

- 상권유지를 위한 상인 역량강화 사업
 - 지역상권 침체에 따른 상권활성화 방안 필요
 - 소규모 점포의 홍보 방안 마련 필요
 - 특화된 맞춤형 눈높이 교육을 통한 소상공인의 경영능력 강화
- 주민소통활성화사업
 - 무선 마을방송시스템 설치를 통한 주민 및 마을 소식 전달 시스템 구축
 - 세부사업 : 정보게시판 설치, 우리동네 기자단 육성사업

4 사업예산

〈표 V-33〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	총계
국 비	284.0	2,331.5	389.8	605.3	589.4	4,200.0
시도비						
시군비	121.8	999.3	167.2	259.4	252.3	1,800.0
민 간			180.0	180.0	180.0	540.0
계	405.8	3,330.8	737.0	1,044.7	1,021.7	6,540.0

5 사업의 추진과정

- '08. 09. 30 정비구역 지정고시 (충청남도 고시 제2008-252호)
- '13. 11. 06 오관구역 주거환경개선사업 정비구역 및 정비계획 변경고시 (충청남도 고시 제2013-360호)
- '13. 09 ~ 12 주민역량강화 교육 (1차)
- '14. 01 ~ 02 농촌중심지활성화사업 주민설명회
- '14. 03. 14 농촌중심지활성화사업(선도지구) 제안서 제출


* 예산중복지원 및 선도지구 기능 미약으로 미선정

- ‘14. 07. 04 오관구역 주거환경개선사업 정비구역 변경협약 체결(혼용 방식)
- ‘14. 10 ~ 12 주민역량강화 교육 (2차)
- ‘14. 11 ~ 현재 주민역량강화 교육 (3차) 및 주민참여형 계획안 작성
- ‘15. 01. 15 농촌중심지활성화사업 제안서 제출

6 기대효과

- 노후 · 불량한 주택 및 도로 개선, 주차장 확보, 공원 조성 등을 통한 쾌적한 삶의 공간 조성(양질의 경관 형성 조성)
- 마을광장 조성 및 커뮤니티시설 등 주민들이 소통할 수 있는 기반 마련을 통하여 주민들간의 갈등 저감 기대 및 공동체의식 회복 기대
- 자가주택 개 · 보수비용 및 건강관리비용 등을 마련하여 보다 나은 삶의 질 추구 기대

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-20] 계획도면

(3) 진죽 창조적 마을 만들기(마을 단위 종합개발)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업(40)

① 사업 추진배경

- 마을의 경계에 대한 상징성 부족과 마을을 인식할 수 있는 조형적 요소 확보 필요
- 도농교류를 위한 주민과 방문객의 소통 공간이 부족하고 마을 역사와 농기구 전시를 통한 방문객의 문화체험공간 조성 필요
- 전통한과의 역사와 진죽한과에 대한 홍보 공간 필요
- 도농교류 활성화를 위한 주민과 방문객의 소통 공간 필요

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 일원으로 사업기간은 2016년~2018년까지로 사업예산은 960백만원임

② 사업내용

■ 기초생활기반확충(H/W)

- 마을역사농기구 전시관 조성(리모델링 사업)
 - 충청남도 홍성군 갈산면 부기리 641-2 구 마을공회당으로 사업 추진 시기는 2016년 3월부터 12월까지이며 소요예산은 70백만원임
 - 리모델링 후 농기구 전시를 통한 농업농촌마을 홍보의 장 마련
 - 오래된 마을역사 사진 전시를 통한 도농교류의 친밀감 제고

- 삼불산 등산로/문화·체육 공간 조성
 - 홍성군 갈산면 부기리 산112-2 일원(군유지)으로 사업 추진 시기는 2018년 3월부터 12월까지이며, 소요예산은 140백만원임
 - 삼불산 등산로 및 산책로 확충 및 시설물 공사
 - 삼불산 정상 전망대용 한식정자 설치
 - 기 조성된 삼불산 소방도로 내 체육공원 및 휴게 쉼터 조성
- 다목적 잔디주차장(주차행사) 조성
 - 홍성군 갈산면 부기리 3(군유지)로 사업 추진 시기는 2017년 3월부터 12월 까지이며 소요 예산은 60백만원임
 - 전국적인 마을행사 프로그램 유치를 위한 야외 공간 마련
 - 공원묘지와 마을 경관개선 공사

■ 지역소득증대(H/W)

- 전통한과 체험장·전시관 조성
 - 홍성군 갈산면 부기리 792-13으로 추진시기는 2016년 3월부터 12월까지이며 사업 소요 예산은 110백만원임
 - 한과전시장 조성을 통한 진죽한과 및 마을 특산물 전사·판매
 - 한과체험 및 한과교육을 위한 공간 확보
- 공동 저온창고 설치
 - 홍성군 갈산면 부기리 792-13에 사업시기는 2016년 3월부터 9월까지이며 사업 소요 예산은 30백만원임
 - 진죽한과의 신선한 유통을 위한 저장 창고
 - 계절별 마을 특산물 판매를 위한 저장 창고

■ 지역경관개선(H/W)

- 마을 진입부 장승설치 및 주변 정비
 - 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 일원(군유지)에 추진시기는 2016년 3월부터 12월 까지이며 소요예산은 20백만원임
 - 진죽마을을 상징하는 조형적 요소 개발

- 주변 관련시설과 일체화되는 환경정비
- 한과체험 나눔 쉼터 조성
 - 홍성군 갈산면 부기리 792-13에 사업 추진시기는 2017년 3월부터 12월까지이며 소요예산은 200백만원임
 - 마을 상징 이미지 구현을 위한 조경공사
 - 마을 활성화를 위한 소통의 쉼터 조성
- 소류지 관찰데크 설치
 - 홍성군 갈산면 부기리 514-1, 514-2(기부채납 부지)에 추진시기는 2017년 6월부터 12월까지이며 소요예산은 50백만원임
 - 마을의 경관 이미지 제고를 위한 생태연못
 - 기존 소류지를 개발하여 방문객에게 생태 체험환경 제공
- 마을 옷샘 복원 사업
 - 홍성군 갈산면 부기리 6-5에 사업 추진시기로 2017년 3월부터 9월까지이며 사업 예산은 30백만원임
 - 마을의 유형자산인 옷샘 복원과 주변 정비 사업
 - 마을 유형 자산인 옷샘의 옛 정취 복원 공사
- 코스모스 꽃길(밭) 조성
 - 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 도로변 일원(군유지)로 추진시기는 2016년부터이며 사업 소요 예산은 40백만원임
 - 도농교류 활성화를 위해 코스모스 꽃길(밭) 조성 사업
 - 친환경 생태환경 조성 공사
 - 마을 외곽의 경관개선을 위한 공사
- 마을 및 등산로 안내사인 정비 사업
 - 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 일원(토지사용 승낙 확보)에 사업 추진시기는 2018년 6월부터 이며 사업 소요 예산은 50백만원임
 - 주요거점, 휴게 및 체험시설 안내사인 제작 설치
 - 안내, 유도, 설명 사인물 디자인 제작 설치
 - 자연친화적 소재를 활용한 환경 정비

■ 지역역량강화(S/W)

• 주민교육

- 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을에서 2016년 3월부터 2017년 2월까지 추진하며 사업 소요 예산은 30백만원임
- 지역주민의 자발적 참여를 독려하고, 신사업 발굴을 위한 자치역량 강화
- 공동사업의 신사업 발굴을 위한 선진지 견학 실시
- 신사업 발굴을 위한 전문분야 실습 및 위탁 교육 실시
- 외래강사를 초빙한 실습 교육 실시
- ※ 한과공장에서 발생하는 폐기물 재활용을 위한 비누 또는 양초 제작 실습 등

• 도농교류 활성화 마케팅 사업

- 2016년 3월부터 12월까지 총 사업 예산은 70백만원임
- 마을사업 활성화 촉진을 위한 홍보 및 마케팅 활동
- 주민 공동소득 창출을 위한 역량 강화 사업

• 마을행사(캐니크로스 대회) 개최

- 2016년 10월부터 매년 1회를 개최하며 사업예산은 70백만원임
- 애견동호회/애견 유관단체와 협력·개최하는 애견 마라톤 페스티벌

□ 4 사업예산

〈표 V-34〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	210	294	133	-	637
시도비	-	-	-	-	-	-
시군비	-	90	126	57	-	273
민 간	-	-	50	-	-	50
계	-	350	420	190	-	960

□ 5 사업의 추진과정

- '12. 02. 04 마을 공동소득창출사업 추진단 구성(강연표 외 9명)

- ‘12. 02. 19 마을 공동소득 창출 사업의 이해
반대 의견자 개별방문 면담 및 상황 파악
- ‘12. 02. 21 마을주민 간담회 : 홍성군담당자 사업개요 설명
- ‘12. 02. 22 사업비 자부담 조달방안 협의 : 주민출자
홍성군 구항면 거북이 마을 견학 실시
- ‘12. 02. 27 진죽마을 한과의 사업성 제고 방안(자문 : 박민경 교수)
홍성군담당자 현장 점검
- ‘12. 02. 28 사업방향에 대한 자문(자문:박동진 교수/박영범 대표)
- ‘13. 01. 06 출자자 출자금 납부 이행 및 토지 매입 협의
- ‘13. 02. 26 포천 한가원 견학 실시
- ‘13. 03. 09 이사회 개최
- ‘13. 05. 06 진죽한과영농조합법인 설립(05.08:사업자 등록증 발급)
- ‘13. 06. 05 현안 설명 및 컨설팅 대표 인사, 계약결정
- ‘13. 06. 26 양평 다물한과 견학 실시
- ‘13. 07. 11 광주 모양정밀 견학 실시
- ‘13. 08. 08 창업승인계획서 교부
- ‘13. 09. 05 보조금 교부결정(09.30 : 건축허가 발급)
- ‘13. 12. 30 이사회 총회 실시
- ‘14. 03. 10 제품개발팀 선정(혜전대교수 2명, 착한먹거리연구소)
- ‘14. 03. 27 제품개발팀 1차 회의(혜전대교수 2명, 착한먹거리 2명)
- ‘14. 05. 01 제품개발 중간 보고(혜전대교수 2명)
- ‘14. 05. 29 디자인개발팀 선정(스타웰 3명, 군청 2명)
- ‘14. 06. 26 제품 및 디자인개발 중간보고
(스타웰 2명, 착한먹거리 2명, 혜전대 2명, 군청 2명)

- '14. 07. 31 디자인개발 중간보고(스타웰2명, 착한먹거리2명, 군청1명)
HACCP 인증관련 사전교육 실시
- '14. 10. 07 광주 모양정밀 견학 실시
- '14. 11. 27 창조적 마을만들기 사업 착수 보고(컨설팅 1명, 군청 1명)
디자인개발 결과 보고(스타웰 2명)

⑥ 기대효과

- 주민들의 자긍심 고취 및 마을의 상징적 이미지 부여
- 문화체험공간을 통하여 마을 활성화 및 경쟁력 제고
- 전통한과 체험·전시 공간 및 커뮤니티 공간으로 명소화 역사·문화·인간 네트
워크화를 통하여 사업 활성화 및 경쟁력 제고
- 마을 경관 개선 및 휴게 명소 제공으로 마을의 활성화 및 경쟁력 제고
- 마을을 상징하는 삼불산을 개발함으로써 주민들의 자긍심 고취
- 도농교류 활성화 기반구축으로 특산품 판매를 통한 수익 창출

⑦ 현장도면 및 계획도면



(4) 소리마을 창조적마을만들기(공동문화복지)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업(40)

① 사업 추진배경

- 소리마을은 남쪽으로 우심산, 북쪽으로 천수만간척지와 같은 자연경관과 친 환경 농산물 자원 등 활용 가능한 다양한 자원 보유
- 마을 주민들간 단합이 잘되고 마을 조직이 잘 운영되고 있으며, 특히 행복 경로당으로 지정되어 노인들을 중심으로 한 노래교실, 건강체조교실, 행복밥 상이 운영되어 주민들에게 많은 호응을 이끌어 내고 있음
- 그러나 취약한 인프라 여건과 마을회관 등 공동시설의 노후화, 고령인구와 독거노인의 증가는 갈수록 지역 생활여건과 경쟁력을 떨어뜨리고 있음
- 소리마을은 전체인구중 65세 이상 고령인구의 비중은 39%로, 이는 홍성군의 65세 이상 고령인구 전체 비중인 21%를 훨씬 상회하는 수치로 이에 대한 대비가 필요함

② 사업의 목적

- 쇠퇴해가는 시골마을 주민의 삶의 질 향상과 도농교류 확대를 통한 세대간, 지역간 교류 및 소통 강화

③ 세부사업

① 사업개요

- 홍성군 서부면 광리의 소리마을 일원으로 사업 기간은 2016년부터 2018년까지이며, 사업예산은 총 500백만원임

② 사업내용

■ 행복의 소리마을

- 공동생활홈 공간조성

- 홍성군 서부면 광리 191-2, 192 일원으로 사업기간은 2016년부터 2018년까지이며 총 사업예산은 180백만원임
- 마을회관 내부 리모델링을 통한 주민 생활환경 개선
- 공동생활홈 기능을 수행할 수 있는 기반시설 설치
- 밥먹는 목욕탕 운영
- 소리마을 복합문화관 조성
 - 홍성군 서부면 광리 139-6 일원으로 사업기간은 2016년부터 2018년까지이며 총 사업비는 120백만원임
 - 복합문화관 신축 조성을 통한 주민 문화복지공간 확충
 - 마을카페(주민 사랑방) 조성
 - 문화건강강좌(실버건강 프로그램) 활동

■ 희망의 소리마을

- 우심산 산책로 정비
 - 소리마을안길부터 우심산등산로 입구 일원으로 사업기간은 2016년부터 2018년까지이며 총 사업비는 30백만원임
 - 우심산 산책로 코스 조성 및 쉼터 조성
 - 주민참여 프로그램

■ 소통의 소리 마을(지역역량강화사업)

- 소통의 소리마을 만들기
 - 문화건강강좌
 - 시조사랑 문예축제 개발
 - 밥먹는 목욕탕

4 사업예산

〈표 V-35〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	70	154	126	350
시도비	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	30	66	54	150
민 간	-	-	-	-	-	-
계	-	-	100	220	180	500

5 사업의 추진과정

- 홍성군은 행복경로당사업을 통하여 주민문화복지프로그램과, 행복밥상(공동급식) 추진으로 마을주민들의 호응을 얻었으며, 이를 지속적으로 지원하고자 함

〈표 V-36〉 사업별 주요 사업내용

사업명	사업비 (백만원)	사업 기간	재원 (지원주체)	주요 사업내용	비 고
행복경로당	9.8 (공동급식)	2013 2014	홍성군	공동급식, 시조 및 노래교실, 건강체조교실, 마을가꾸기 공공근로	-
살기좋은 희망마을 만들기	110 (신규11개 마을)	2014	홍성군	마을교육, 마을주민현장견학, 희망마을 마을학교, 희망마을 현장견학	
농약안전사고 방지 시범마을 휠체어 및 밀차보관소 설치	10	2014	홍성군	농약안전사고 방지	
	9.9	2014	소리마을회	휠체어 및 밀차보관소 설치	

6 기대효과

- 마을 주민들의 행복하고 건강한 문화복지 생활의 영위를 통한 기반 조성
- 지역 공동체 활성화를 위한 문화복지사업의 지속적인 추진과 주민참여를 통하여 단합하고 소통하며 화합하는 마을로 거듭남
- 마을의 중심공간의 상징성과 경관개선 효과, 주민편의 제공 등을 통한 건강 증진 및 여가생활 증진 등 주민들의 정주여건 개선에 기여
- 주민들의 적극적인 참여와 호응으로 지속적이고 자립적인 유지관리 기반 마련
- 지역주민의 삶의 질 향상과 주민화합의 공간조성을 통한 도농교류에 기여

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-22] 계획도면

(5) 마을단위 경관·생태 조성사업(학계 해바라기 마을 만들기)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업(40)

1 사업 추진배경

- 홍성~청양 간 도로 확장으로 인해 건설된 고가다리 아래를 마을공원으로 조성함으로써 마을 이미지 및 경관개선 필요
- 수십년 된 소나무 군란지에 마을 주민들을 위한 휴게 쉼터는 물론 방문객들에게 편의시설 제공 필요
- 마을에서 조성한 건강 나무 길에서 생산되는 건강식품을 생산하여, 마을 공동소득 창출 필요
- 후백제시대의 유적으로 추정되는 테피식 토성의 복원과 함께 문화유적 답사의 역사체험 코스로 개발 필요

② 사업의 목적

- 마을의 소중한 유형자산인 테피식 토성의 옛 정취를 회복시키고, 이를 연계한 역사문화를 체험하는 둘레길 조성과 지역경관개선, 마을행사 프로그램 개발 등의 마을 공동체 활성화를 통하여, 농업농촌의 역사문화를 체험하는 학계마을로 육성코자 함

③ 세부사업

① 사업개요

- 홍성군 홍동면 효학리 학계마을 일원으로 사업기간은 2016년부터 2017년까지로 총 사업비는 500백만원임

② 사업내용

■ 기초생활기반확충(H/W)

- 다목적 마을공원 조성(휴게·체육 다목적 공원)
 - 홍성군 홍동면 효학리 28-1(국토부 토지 개발승인)에 사업 추진시기는 2016년 3월부터 2017년 6월까지이며 총 사업예산은 220백만원임
 - 휴게/체육공원 조성, 휴게/체육시설 설치, 식재 및 조경공사, 태양광 가로등 설치, 교각 타일 벽화 설치 등

■ 지역경관개선(H/W)

- 테피식 토성 옛 정취 회복 사업
 - 홍성군 효학리 산 66-1 테피식 토성 터(토지사용 승낙 확보)에 사업 추진시기는 2017년 3월부터 12월까지이며 사업예산은 50백만원임
 - 잡목 및 열등목 제거, 주변환경정비
 - 잔디식재
 - 파고라(1ea), 플랜트(1ea), 벤치(8ea) 등 설치
- 학계마을 토성 둘레길 조성

- 홍성군 효학리 산 66-1(토지사용 승낙 확보) 일원에 사업 추진시기는 2017년 3월부터 12월까지이며 사업예산은 30백만원임
- 잡목 및 열등목 제거, 주변정비
- 목책계단(3개소), 로프형 웬스 설치
- 토성 및 토성 둘레길 안내판 설치
 - 홍성군 효학리 산 66-1(토지사용 승낙 확보)일원에 사업 추진시기는 2018년 3월부터 12월까지이며 사업예산은 30백만원임
 - 종합안내판, 유적 설명 사인, 유도사인 등 설치
- 토성 둘레길 태양광 가로등 설치
 - 홍성군 효학리 도로변 일원(군유지)으로 사업 추진시기는 2017년 3월부터 12월까지 소요예산은 40백만원임
 - 태양광 가로등 (해바라기 조형물 조합) 5개소 설치
- 마을상징(해바라기) 조형사인 설치
 - 홍성군 효학리 226-2외 1(군유지)에 사업 추진시기로 2017년 3월부터 12월까지이며 소요예산은 40백만원임
 - 마을 상징 조형 사인 2개소 설치
- 발효옹기 단지 조성(자부담 사업)
 - 홍성군 홍동면 효학리 161-5(토지임대계약 완료)에 추진시기는 2017년 3월부터 12월까지이며 소요예산은 10백만원임
 - 대형 옹기 구입으로 자부담 사업임

■ 지역역량강화(S/W)

- 주민교육
 - 홍성군 홍동면 효학리 학계마을에 추진시기는 2016년 3월부터 2017년 12월까지이며 소요예산은 30백만원임
 - 옹기 발효음식 실습 및 특강
 - 역사문화 찾기 특강
 - 공예 조형물 제작 실습 특강
 - 장 담그기 실습 및 교육

- 효소용기 마을, 장 마을 등 선진지 견학
- 마을 홍보·마케팅 사업
 - 추진시기는 2016년 6월부터 2017년 12월까지이며 소요 예산은 50백만원임
 - 해바라기테마 마을 벽화 그리기
 - 홈페이지 제작 및 관리
 - 브랜드, 패키지, 상표디자인 개발
 - 리플렛 및 브로셔 제작

4 사업예산

〈표 V-37〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	140	182	21	343
시도비	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	60	78	9	147
민 간	-	-	-	10	-	10
계	-	-	200	270	30	500

5 사업의 추진과정

- 기초생활기반, 지역경관개선, 지역역량강화 등 사업의 분야별로 참여자(예정자)를 선별
- 시설물 운영 및 유지관리계획을 수립하여 사업시행을 위한 관련주체간 협력 체계 구축 및 운영방안을 모색
 - 학계마을 ‘공동 이용시설물 운영관리 규약’ 제정
 - 관리 운영은 시설관리, 운영관리, 안전 및 서비스관리 부문으로 구분하여 관리
 - 마을 주민협의회를 중심으로 운영관리 주체를 지정하여 운영토록 함

6 기대효과

- 테피식 토성의 옛 정취 회복과 둘레길 조성, 다목적 마을공원 조성으로 역

사문화체험 농업농촌마을로의 이미지 정착

- 지역경관개선 및 지역역량강화를 이룸으로서 주민들의 삶의 질 향상

⑦ 현장도면 및 계획도면



[그림 V-23] 계획도면

(6) 홍성군 시군역량강화 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업(40)¹³⁾

① 사업 추진배경

- 2014년 말 현재 홍성군은 “지역주민과 함께하는 행복한 농어업, 농어촌 만들기”라는 비전 아래 일반농산어촌개발사업을 포함한 마을사업 총 66건 추진 중임. (336개 마을 중 예비단계 마을 37개소, 진입단계 6개소, 발전 22개소, 자립 8개소)
- 충청남도 살기좋은 희망마을만들기와 농림축산식품부의 색깔있는 마을만들기 현장포럼을 통해 예비단계 마을들을 발굴하고 지역 리더와 주민의 역량을 강화하고 있음

13) 2015년 지역행복생활권 관련 부처사업(2014.11), 지역발전위원회

- 주민의 상향식 마을 가꾸기와 내생적 발전을 위해 리더의 역할이 강조되어 왔으나 마을 리더의 부재, 고령화에 따라 마을 자체적으로 외부의 도움 없이 마을을 가꾸기에는 어려움 있음
- 또한 현재의 마을가꾸기 사업은 지나치게 사업 지역에만 치중하는 경향이 있는데 각종 농촌발전프로그램이 성공하기 위해서는 사업예비지구와 완료지구는 물론 농촌체험, 마을기업 등 지역 발전 주체들을 모두 포함한 지식, 기술과 증진과 함께 네트워크형 파트너십 구축이 중요
- 이에 홍성군은 친환경농정발전기획단에서는 EU의 리더(LEADER)프로그램을 기초로 농민뿐만 아니라 다양한 농촌 관련 주체들이 참여해 네트워킹 파트너십을 구축해나가는 방향으로 거버넌스를 시도중(‘13.3~)
 - 홍성군 친환경농정발전기획단: 홍성군 농업농촌 발전 및 농가소득 증대를 위한 다양한 정책개발과 실천계획을 수립하기 위해 설치(‘11.10), 부군수를 단장으로 당연직과 민간인 농업인, 관계전문가, 외부전문직 등으로 구성, 12대 농정발전대책 세부대책 가운데 하나로 민관협력체계구축을 지정, 추진중
- 시군역량강화사업을 통해 마을 발전 전(全)단계의 역량강화를 지원하고 거버넌스 기구 홍성통을 운영, 민관의 네트워크를 강화하고자 함

② 사업의 목적

- 사업예비지구 리더 및 주민들의 역량강화 및 네트워크 형성
- 행정과 민간의 네트워크 역량 강화 및 마을만들기 관련 다양한 주체 양성
- 민관 네트워킹 파트너십 구축을 통한 마을만들기의 자생력 확보

③ 세부사업

① 사업개요

- 사업기간은 2016년으로 총 사업비는 101백만원임(2016년 당해연도 기준)

② 사업내용

- 사전준비지구로서 마을학교, 학습동아리지원, 마을통컨설팅 등의 사업을 추진함

- 사업원료지구로서 완료권역종합지원컨설팅 사업, 기타 사업으로서 네트워크 체계 구축, 홍보 등의 사업을 추진함

〈표 V-38〉 주요사업별 사업내용

사 업 명	주요내용	운영 기간	수량	참여인원 (누적)	사업비 (천원)
합계	지역역량강화	연중	21식	810명	101,000
① 사전준비지구		연중	15식	490명	60,000
마을학교 (7회)	마을만들기의 이해	4월	1식	20명	1,000
	회의의 기술 외	5월	1식	20명	1,500
	선도사례 밀착분석	6월	1식	20명	1,500
	분야별 교육 (경관, 문화, 복지, 체험 등)	7월	1식	20명	1,500
	공동 선진지견학	8월	1식	50명	6,000
	사업계획서 작성 실습	9월	1식	50명	1,500
	마을 학교 발표회 (성과 및 학습 공유)	11월	1식	200명	10,000
	소계				23,000
학습 동아리지원	공연, 공예 등 마을 시범학습과 협동조합 등 준비를 위한 동아리 지원	연중	5식	50명	10,000
	소계				10,000
마을통 컨설팅	경관디자인	연중	1	20명	9,000
	문화복지	연중	1	20명	9,000
	체험관광	연중	1	20명	9,000
	소계				27,000
② 사업완료지구		연중	1식	20명	10,000
완료권역 종합지원컨설팅	완료권역 컨설팅	연중	1식	20명	10,000
	소계				10,000
③ 기타		연중	5식	300명	30,000
네트워크 체계 구축	홍성통 운영	연중	1식	100명	6,000
	연계사업 지원	연중	1식	100명	10,000
	소계				16,000
홍보	행복마을 콘테스트	10월	1식	60명	6,000
	농촌체험휴가 페스티벌	6~7월	1식	30명	5,000
	지역 내 홍보	연중	1식	10명	4,000
	소계				15,000

■ 사전준비지구

- 마을학교 운영

– 사업 추진기간은 2016년 4월부터 11월까지이며 총 사업비는 23백만원임

- 마을사업 추진을 위해 마을만들기 및 거버넌스의 이해, 회의 진행의 기술, 선도사례 밀착분석, 마을만들기 분야별 교육, 사업계획서 작성 실습 등 진행
- 체험소득, 문화복지, 경관생태 등 마을만들기 분야별 교육 포함
- 마을 리더와 주민, 단체 간 교류를 위한 공동 선진지 견학 진행 (※'13, '14년도 진안군 마을축제 공동 견학 실시)
- 당해 연도 역량강화 수료 마을은 물론 과년도 마을을 포함하여 마을별 활동 내용 및 성과 공유를 위한 발표회 개최
- 학습동아리 지원
 - 사업 추진기간은 2016년 4월부터 11월까지이며 총 사업비는 10백만원임
 - 역량강화, 문화예술 활동 등 마을 또는 단체의 맞춤형 학습활동을 공모를 통해 모집 및 선정
- 마을통 컨설팅
 - 사업기간은 2016년 4월부터 11월까지이며 총 사업비는 27백만원임
 - 창조적 마을만들기 사업을 준비하는 마을의 체험관광, 문화복지, 경관생태 분야별 역량강화를 위한 6회 가량의 컨설팅 지원

■ 사업완료지구

- 활성화 컨설팅
 - 사업기간은 2016년 4월부터 11월까지이며 총 사업비는 10백만원임
 - 완료지구의 역량강화를 위한 6회 가량의 컨설팅 지원

■ 기타

- 네트워크 체계 구축
 - 사업기간은 2016년 4월부터 11월까지이며 총 사업비는 16백만원임
 - 홍성통 운영(600만원), 연계사업 지원(자부담 100만원 포함 1,000만원)
- 홍보
 - 사업기간은 2016년 4월부터 11월까지이며 총 사업비는 15백만원임
 - 행복마을 콘테스트 참가(600만원), 농촌체험 여름휴가 페스티벌 참가(500만원), 지역 내 홍보 지원(400만원) 등

4 사업예산

〈표 V-39〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2015 이전	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	70	70	70	-	210
시도비	-	-	-	-	-
시군비	30	30	30	-	90
민 간	2	1	1	-	4
계	102	101	101	-	304

5 사업의 추진과정

- 홍성군 마을 만들기 관련 민간 주체들의 역량 강화 및 네트워크 형성중

〈표 V-40〉 홍성군 민간 주체들의 활동사항

기관단체명	활동 연혁
희망마을 협의회	-희망마을협의회 창립('13.3.11~) -충남도 살기좋은희망마을만들기 사업과 농림축산식품부 색깔마을 현장포럼을 통해 마을발전계획을 수립한 마을들로 구성('12년도 21개소, '13년도 15개 소, '14년도 10개소)) -마을간 협력과 교류를 위해 장승학교 운영(16개 마을 77명 참여) 및 제1회 희망마을 한마당 축제 개최('14.9.18, 250명 참여)
권역발전 협의회 / 권역사무장 모임	-사업이 완료된 선도마을과 사업이 진행중인 권역 7개소의 리더와 관계자, 지역 내외 전문가, 담당공무원으로 구성('13.8~) -사업간 정보 공유와 활성화를 위한 자문회의, 권역 간 멘토링 등 -권역 네트워크를 위한 실무자들인 사무장 모임 구성('14.4) -공동마케팅 및 홍보 실시('14.9)
홍성군 농촌체험 관광지원 센터	-농어촌체험휴양마을, 교육농장, 체험농가, 은퇴농장 등 농촌체험관련 단체와 개인농장 35개소로 농촌체험관광협의회 구성('11.5~) -영농조합법인 등록('12.1.18) -농촌체험관광지원센터 개소('14.1.22) 및 체험관광 컨설팅 실시(1개소)
홍성협동 사회경제 네트워크	-사회적기업, 마을기업, 복지기관, 협동조합, 시민단체, 중간지원조직인 마을 활력소 등 24개소로 구성('12.11~), - '13~14 살기좋은 희망마을 만들기 발전계획 수립 컨설팅 참여(4개소) - 2014년 시군역량강화사업 운영

- 이를 행정과 함께 교류하고 논의하는 거버넌스 홍성통 운영중('13.3~)

〈표 V-41〉 홍성통의 운영사항

구성	운영위 및 3개 분과 운영중(교육통, 홍보통, 재능통)
역할	민관협업 및 네트워킹 활성화, 주체역량강화 및 단체 인큐베이팅, 연계협력사업 발굴·추진
참여 기관단체	행정 10개 부서, 민간단체 113개소, 재능풀(7개 단체, 80명)
연차별 계획	'14~'15년(도입기, 지원조직체계구축)→'16년(육성기: 조직운영)→'17년(정착기)




〈특이사항〉

- 대표가 없는 수평적 네트워크 새로운 조직을 만드는 것이 아닌 기존에 마련된 조직간 네트워크를 지원
- 친환경농정발전기획단이 행정간사, 홍성협동사회경제네트워크가 민간 간사 역할을 담당해 협업 촉진

• 역량강화 추진체계 구축

〈표 V-42〉 홍성군 역량강화 기본계획 상 추진체계

구분		총괄부서	주무부서		행정T/F팀	중간지원조직
추진주체		기획감사실 (정책기획)	건설교통과 (농촌개발)	농수산과 (농정분야)	지역거버넌스 “홍 성 통” (친환경농정발전기획단)	
주체별 역할		계획수립 전수조사 진단분류	예비단계 역량강화 마을계획수립	진입-자립단계 보수교육 민관협업주관	연계사업 발굴추진	마을 및 공동체 운영지원
					정책 및 지원방안 연구개발 마을현황 평가진단	
역량단계		사전단계	예비단계	진입단계	발전단계	자립단계
인 정 기 준	진단	계획 및 조사, 진단, 분류				
	교육	“충청남도 3농 혁신” 살기좋은 희망마을 만들기 - 2011 충남 농어촌마을 자 원조사 - 신규마을 역량강화 및 발전계획 수립 - 주민주도 선행사업 추진		“함께하는 우리 농어촌 운동” 색깔 있는 마을 - 현안해소 및 활성화 도모		
	계획					
	경험					
	연계	일반농산어촌개발사업 사군역량강화사업				
	평가	- 지역거버넌스 홍성통(중간지원조직) 운영				



[그림 V-24] 홍성통 추진체계

〈표 V-43〉 홍성통의 추진사업 현황

추진 사업	일반농산어촌개발사업	함께하는 우리농어촌 운동	충청남도 3농 혁신
	사군역량강화사업	색깔있는마을, 재능나눔	살기좋은 희망마을 만들기
추진 부서	농수산과(친환경농정발전기획단)	농수산과 농정분야	건설교통과 농촌개발분야
추진 시기	'13년(비예산), '14년도~현재	'12년도~현재	'12년도~현재
적용 단계	전(全)단계	진입~자립단계	예비단계
추진 실적	·회의 운영(준비회의, 분과회의 포함 34회) ·거버넌스 교육 및 소규모 학습 공동체 지원(5개소) ·지역 내 단체 간 컨설팅 지원 (3개소) ·연계·협력사업 발굴 및 추진 ·공동홍보 및 홍보 지원	·현장포럼 (7개 완료) ·현장활동가 양성과 정(초급9, 중급 1) ·리더양성, 도농교류 역량강화	·마을발전계획수립(현장포럼) (46개 완료) ·리더역량강화교육(129명 수료) ·소규모 주민주도 지원사업 추진 (38건 추진)
추진 성과	'13년도 제1회 마을만들기 충남대회 개최('13.11.01~02, 관련주체 성과공유, 682명 참여) '13년도 마을만들기 특강('13.06~12, 마을만들기 이해확산 및 관련주체 네트워킹, 8회, 305명 참여) '14년도 사군 농촌재능나눔지원사업 선정(지역대학 학생 44명과 11개 농촌마을 교류활동 추진) · SNS를 통한 정보 공유 및 홍보(홍성통 페이스북 페이지, 340명) '14년도 행복학습센터 및 특성화프로그램 공모 (마을만들기 코디네이터 기초과정 25명 수료, 마을단위 교육프로그램 수료) · 홍성군 역량강화기본계획 '인정' 평가('14.7.24) · 제1회 농림축산식품부 행복마을 콘테스트 시군분야 입선('14.11.07) · 우수사례 발표: 삶의 질 향상 3차 계획 수립 컨퍼런스('14.11.21), 15년 농어촌지역정책 포럼('14.12.15)		

⑥ 기대효과

- 마을만들기 민관 역량강화
- 거버넌스 조직의 확대 및 공동체 의식 향상

(7) 홍성군 단독사업 종합

〈표 V-44〉 홍성군 단독사업 종합

번호	사업명	부처	사업 내용	사업 기간	사업 예산 (백만원)	추진 시기
1	도시재생사업	국토 교통부	원도심 활성화를 위한 도시재 생사업 추진	2015년~ 2018년	10,000	‘15년 사업
2	홍성읍 농촌 중심지 활성화 사업	농림축산 식품부	지역 주민의 삶의 질을 영위하 고 지역소득증대 및 쾌적한 주 거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진	2016년~ 2020년	6,540	‘15년 사업
3	진죽 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	특색있는 전시관 조성 및 지역 주민 휴식·체육공간 조성	2016년~ 2018년	960	‘15년 사업
4	소리마을 창조적 마을만들기	농림축산 식품부	공동문화 복지기반 조성 및 지 역역량강화 사업	2016년~ 2018년	500	‘16년 이후
5	학계 해바라기 마을 만들기	농림축산 식품부	마을공권, 쉼터, 역사적 유물 주변 정비	2016년~ 2017년	500	‘16년 이후
6	홍성군 시군역량강화 사업	농림축산 식품부	마을학교, 학습동아리지원, 마 을통컨설팅 등 지역역량강화 사업	2016년 ~2017	202 (304*)	‘16년 이후

주: * 홍성군 시군역량강화사업은 총 사업비 304백만원(2005~2007년) 중 2016년 이후 사업비는 202백만원 임

2) 예산군

(1) 덕산면 농촌 중심지 활성화 사업(온천역사 500년, 충남 문화관광수도 hot한 덕산면 만들기)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업 (40)(농촌중심지활성화사업)

① 사업 추진배경

① 지역현황

■ 사업대상지 연혁

- 충청남도 예산군 덕산면 읍내리 일원에 사업 추진
- 덕산면은 예산군 3대 생활권중 내포생활권에 속하며 행정·의료·복지·교육시설 등의 중심지수 분석결과 동일 생활권내 최대의 생활 서비스 공급거점임

■ 덕산면 생활환경 수준

- 예산군은 크게 덕산온천관광지구와 예당국민관광지구 2곳의 관광거점이 있음
- 덕산면은 덕산온천지구의 중심거점으로서 예산군 전체 관광객의 80%가 집중 되는 지역임

■ 인구(농어가인구포함) 및 농경지현황

- 덕산면의 인구는 예산군 인구 86,745(2013.12)명의 8.7%(7,615명)를 차지하며, 예산군 면적 542.31km²의 11.0%(59.66km²)를 차지하고 있음
- 전(8.8%), 답(12.2%), 임야(66.8%)등으로 구성되어 있음

② 필요성

■ 기초생활기반시설 확충을 통한 중심기능 회복

- 덕산면은 예산군 3대 생활권중 내포생활권에 속하며 행정·의료·복지·교육시설

등의 중심지수 분석결과 동일 생활권내 최대의 생활서비스 공급 거점임

- 예산군 전체 관광객의 80%가 집중되는 지역으로 다양한 역사문화 자원을 활용하여 덕산온천관광지~면소재지간(중심지) 연계 기능 강화

■ 인구 유출 방지 및 지역활성화 도모

- 인구 규모에서도 예산읍, 삽교읍을 제외한 면단위 최대 규모를 가지고 있음
- 내포신도시와 차별화된 전략으로 지역활성화를 통한 상생발전 필요

■ 덕산면 활성화를 위한 주민의 강한 의지

- “덕산 사람은 집에서 씻지 않고 온천을 간다”라는 말이 있을 정도로 온천은 덕산면을 대표하는 자원으로 본 사업을 통하여 덕산면의 중심지 기능 회복을 위하여 주민 스스로 추진위원 구성을 통한 사업 발굴 등 적극적인 활동을 하고 있음

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 농촌중심지활성화 사업으로 사업기간은 2016년부터 2020년까지이며, 사업예산은 총 8,050백만원임

② 사업내용

■ 기초생활 기반확충

- 문화창작공간 조성
 - 덕산면 읍내리 361번지(마을회관)으로 지상2층, 연면적 200㎡의 규모로 사업을 추진하고, 야외벤치 등 편의시설 배치(마을회관 리모델링), 야외 공연장 조성(2,000

m²) 등을 추진하며, 사업기간은 2019년부터 2020년까지임

- 시장 리뉴얼 사업
 - 덕산면 읍내리 356번지외 6개소에서 시장의 주차타워를 조성(2층, 750m²)하며, 사업기간은 2016년부터 2019년까지 추진함
- 동네투어 스테이션 조성
 - 덕산면 신평리 513번지외 5개소에서 동네투어 스테이션 허브를 조성(디자인 컨테이너 20개소)하며, 사업기간은 2018년부터 2019년까지 추진함

■ 지역경관 개선

- 문화경관가로 디자인 사업
 - 덕산면 사동리 472번지외 2개소에서 덕산 보부상 문화거리를 조성(L=200m, 전선 지중화)하며, 사업기간은 2017년부터 2018년까지 추진함

■ 지역역량 강화사업

- 교육 및 컨설팅
 - 교육 및 컨설팅을 통한 지역역량 강화사업으로서 전문가 초청교육, 마을 리더교육, 향토음식교육, 마을해설사 교육, 주민교육 등의 사업을 추진하고, 사업기간은 2016년부터 2020년까지 추진함
- 홍보
 - 홍보사업으로서 초고속 인터넷과 스마트한 e시대에 부응하여 블로그, 페이스북, 스마트폰 등을 활용한 홍보방안 강구
 - 농촌어메니티 자원을 활용한 체험현장의 살아 숨 쉬는 소식과 모습을 업데이트하여 홍보 및 도농교류의 창구로 적극 활용하는 방안을 강구
- 경영지원 등
 - 지역민의 능동적인 참여를 유도하고, 유지, 관리단계까지 지속가능한 조직이 되도록 지원

□ 사업예산

〈표 V-45〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	1,180	1,233	3,187	5,600
시도비	-	-	118	123	319	560
시군비	-	-	388	406	1,049	1,840
민 간	-	-			50	50
계	-	-	1,686	1,762	4,602	8,050

⑤ 사업의 추진과정

- 덕산면을 예산군 제1의 문화관광 및 서부내포생활권의 중심거점 기능을 높이고, 덕산온천 중심의 문화, 관광중심지 활성화를 위하여 역량강화 용역을 추진하였음


〈표 V-46〉 추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
농촌중심지 지역역량강화 용역	19	2014.8~ 2014.12	예산군	주민 역량강화	마을리더 교육

⑥ 기대효과

- 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모
 - 주민 자치형 자율적 문화창작공간 제공 및 지역 내 낙후된 시설 및 공간 개선으로 덕산면을 방문하는 방문객의 편의를 도모
- 지역활테마가로 주민 디자이너 운영을 통한 경관 개선 도모
 - 지역 주민이 손수 디자인한 볼거리, 살거리 등 풍성한 면소재지 가로 환경 구축
- 지역주민의 삶의 질 향상 기대
 - 주민복지프로그램, 지역축제 개최 등 지역활력프로그램 도입/운영으로 지역주민의 삶의 질 향상 기대

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-25] 계획도면

(2) 근대역사문화와 현대예술, 예산 원도심에서 예향(藝鄕)을 느끼다(예향 마을조성사업)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 국토교통부, 도시재생사업(92)

1 사업 추진배경

- 추사 김정희를 비롯한 다양한 근대문화자산의 현대적 해석을 통한 **【생활환경 개선】**
 - 역사·문화의 현대적 해석을 통한 공공자원 활용으로 커뮤니티시설 확충 등 지역밀착형 도시재생사업 추진
- 역사·문화자원 보전 및 관광자원화를 통한 **【지역발전 기반구축과 경제활성화】**
 - 원도심의 상권활성화 및 마을기업 운영 등을 통한 소득증대 및 일자리 창출 도모
 - 추사김정희, 윤봉길의사, 근대역사문화 등 지역자원을 활용한 스토리텔링 사업 및 지역경쟁력 강화 사업 발굴 및 시행
- 지역주민의 자발적 참여를 통한 **【도시재생 주체의식 제고 및 공동체 활성화】**
 - 주민주도형 커뮤니티디자인 도시재생사업의 추진을 통해 지역주민의 주체의식 제고

- 지역주민의 참여와 주민 스스로 지속가능한 도시재생을 위한 주민역량강화 사업의 추진

② 사업의 목적

- 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 원도심 활성화를 위한 도시재생사업으로서 사업기간은 2016년부터 2018년까지이고, 사업예산은 총 20,000백만원이며, 예산군과 예산리 지역활성화 사업추진회에서 사업을 추진함

② 사업내용

■ 상권활성화 사업

- 예산원도심 근대문화유산 발굴 및 인증사업
 - 총 사업비 1,600백만원으로 근대문화유산 인증위원회 운영, 근대문화유산 발굴 및 인증사업, 근대문화유산 관리 운영 등의 사업을 추진함
- 지역자산을 활용한 오감만족 테마관광
 - 총 사업비 1,200백만원으로 역사문화관광 알리미 운영, 역사문화관광 해설가 운영, 체험관광상품 개발, 예산군 버스투어 루트 확장 등의 사업을 추진함
- 근대건축물을 활용한 커뮤니티 시설 조성
 - 총 사업비 4,400백만원으로 근대문화유산 리모델링 사업, 도시재생지원센터 건립 및 운영, 관광커뮤니티비즈니스센터 건립 및 운영 등의 사업을 추진함
- 문화·예술지원센터 운영
 - 총 사업비 440백만원으로 빈공간 리모델링 사업, 문화·예술 지원센터 설립 및 운영, 교육프로그램 운영 등의 사업을 추진함

■ 생활환경개선 사업

- 노후주택에 대한 집수리 추진조직의 운영

- 총 사업비 3,600백만원으로 집수리봉사단 발족 및 운영, 기반시설설치 및 사업범위 확대 등의 사업을 추진함
- 스토리텔링 골목길 조성
 - 총 사업비 1,800백만원으로 Art 갤러리 봉사단 발족 및 운영, Art 갤러리 조성사업 등의 사업을 추진함

■ 지역역량강화 사업

- 마을기업 육성사업
 - 총 사업비 2,200백만원으로 마을기업 기반 구축, 마을기업 및 협동조합 운영 등의 사업을 추진함
- 도시재생공동체 기반구축
 - 총 사업비 800백만원으로 도시재생대학 운영, 예산군 도시재생추진위원회 구성 등의 사업을 추진함

④ 사업예산

〈표 V-47〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	7,000	3,000	2,000	12,000
시도비	-	-	-	-	-	-
시군비	-	-	3,000	2,500	2,500	8,000
민 간	-	-	-	-	-	-
계	-	-	10,000	5,500	4,500	20,000


⑤ 사업의 추진과정

- 예산군 도시재생과
 - 도시재생지원조례지정 및 도시재생센터 설립 추진
 - 2014선도지역 도시재생사업 공모
 - 예산군도시재생전략사업 수립 중, 도시재생활성화계획 수립 중
 - 도시재생대학운영

⑥ 기대효과

- 지역경제 살리기에 따른 파급효과
 - 근대문화유산과 문화예술의 적극적 활용을 통한 원도심 활력 증진
 - 원도심 활성화에 따른 선순환 구조 형성 효과
 - 취약계층의 지원 및 일자리 창출효과
- 기타 파급효과
 - 도심 활성화에 따른 주변지역 환경개선 파급효과
 - 문화예술 연계를 통한 예산군 지역이미지 제고 및 정체성의 확립

⑦ 현장도면 및 계획도면



[그림 V-26] 현장도면

(3) 응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업
(40)(농촌중심지 활성화사업)

① 사업 추진배경

① 지역현황

■ 사업대상지 연혁

- 충청남도 예산군 응봉면 노화리에 사업을 추진
- 응봉면은 예산군의 중남부에 위치한 면으로 군내에서 면적이 가장 작지만 동쪽은 대술면, 북쪽은 오가면, 서쪽은 홍성군 홍북면, 남쪽은 홍성군 금마면과 접하며 예산군 중심부에 위치하고 있음

■ 응봉면 생활환경 수준

- 법정도로 포장률은 83%, 비법정도로의 포장률은 78%, 상수도 보급률(마을상수도)은 71.6%, 하수도 보급률은 7%에 머물러 있어 예산군 상수도 보급률 54.6%(급수보급률 85.9%), 하수도 보급률 54.6%에 못 미치고 있는 실정에 놓여 있음

■ 인구(농어가인구포함) 및 농경지현황

- 권역의 인구는 예산군 인구 86,745(2013.12)명의 0.3%, 응봉면 2,783명의 8.9%를 차지하며, 예산군 면적 542.31km²의 4.85%, 응봉면 26.31km²의 2.7%를 차지하고 있음

② 필요성

■ 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모

- 노화리는 응봉면 중심에 위치하고 있어 주변마을들의 중심지 역할을 할 수 있는 잠재력이 큰곳임에도 불구하고 주민 및 방문객의 편의를 위한 편의시설이 부족한 실정임. 이에 따른 시설 확충으로 응봉면을 이용하는 주민 및 방문객의 편의를 제공

■ 인구 유출 방지 및 지역활성화 도모

- 인구가 계속 감소하는 추세이고 인구고령화가 급속도로 진행되고 있으며, 면 소재지를 대표할 만한 대표 브랜드 부재, 상권 쇠락 등 지역이 점점 쇠퇴해 가고 있음. 이에 따라 오가면중심지 기능을 회복하고 지역활성화를 도모할 수 있는 계획 및 사업 추진 필요

■ 응봉면 활성화를 위한 주민의 강한 의지

- 본 사업을 통해 지역 주민들이 목표로 하는 오가면의 활성화를 위한 혁신적인 의지가 강하고 그에 따른 혁신프로그램 도입으로 지역활성화 도모

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 농촌중심지 활성화 사업으로서 사업기간은 2016년부터 2018년까지이며, 사업예산은 6,000백만원임

② 사업내용

■ 기초생활 기반확충

- 지역커뮤니티 센터 조성
 - 응봉면 노화리 50-6번지(2,383㎡)에 지상2층, 연면적 300㎡의 규모로 사업을 추진하고, 공동목욕장, 작은도서관, 태양광발전시설, 주차장 및 미니테마공간 조성, EM 교육장, 마을상징탑 등의 사업을 추진하며, 사업기간은 2018년부터 2019년까지임
- 문화의 거리 조성사업
 - 사업은 응봉로 약 700m, 예당로 1,200m로서 총 1,900m의 문화의 거리를 조성하며, 사업기간은 2016년부터 2018년까지임

■ 지역경관 개선

- 생태하천 산책로 및 꽃길 조성
 - 응봉면 노화리 지내부터 송석리 지내 조개내(합천)까지 총 1,300m 구간으로서 산책로 및 꽃길조성(꽃길, 관망데크, 정자, 쉼의자 등) 등의 사업을 추진하며, 사업기간은 2018년부터 2019년까지임

■ 지역역량 강화사업

- 교육 및 컨설팅
 - 교육 및 컨설팅을 통한 지역역량 강화사업으로 전문가 초청교육, 마을 리더교육, 향토음식교육, 마을해설사 교육, 주민교육 등의 사업을 추진하며, 사업기간은 2018년부터 2019년까지임
- 홍보
 - 홍보사업으로서 초고속 인터넷과 스마트한 e시대에 부응하여 블로그, 페이스북, 스마트폰 등을 활용한 홍보방안 강구
 - 농촌어메니티 자원을 활용한 체험현장의 살아 숨 쉬는 소식과 모습을 업데이트하여 홍보 및 도농교류의 창구로 적극 활용하는 방안을 강구
- 경영지원 등
 - 지역민의 능동적인 참여를 유도하고, 유지, 관리단계까지 지속가능한 조직이 되도록 지원

④ 사업예산

〈표 V-48〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	980.0	1,295.0	1,925.0	4,200
시도비	-	-	70.0	92.5	137.5	300
시군비	-	-	350.0	462.5	687.5	1,500
민 간	-	-	-	-	-	-
계	-	-	1,400.0	1,850.0	2,750.0	6,000

⑤ 사업의 추진과정

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어

마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을발전계획을 수립함


〈표 V-49〉 추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2013. 5~ 2014. 12	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

⑥ 기대효과

- 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모
 - 기본생활기반시설 확충으로 응봉면을 이용하는 주민 및 방문객의 편의를 도모
- 지역활성화를 통한 인구 유출 방지 및 방문객 증가 효과
 - 본 사업을 통한 시설확충 및 프로그램 개발/운영으로 지역활성화 기대. 그에 따른 지역인구 유출을 방지하고 방문객 증가를 유도
- 지역주민의 삶의 질 향상 기대
 - 주민복지프로그램, 지역축제 개최등 지역활력프로그램 도입/운영으로 지역주민의 삶의 질 향상 기대

⑦ 현장도면 및 계획도면



[그림 V-27] 계획도면

(4) 오가면 월곡리 창조적 마을 만들기(종합정비) 사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 국토교통부, 도시재생사업(92)

① 사업 추진배경

① 지역현황 및 인구구조

■ 인구(농어가인구포함) 및 농경지현황

- 월곡리의 인구는 예산군 인구 86,745(2013.12)명의 0.3%, 오가면 5,548명의 4.6%를 차지하며, 오가면 32.28km²의 6.2%를 차지하고 있음

〈표 V-50〉 월곡리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

마을별	인구수 (명)			가구수 (호)				면 적 (ha)					
	계	남	여	계	농가	어가	비농어가	계	답	전 (과수원)	임야	대지	기타
월곡리	257 (210)	120 (97)	137 (113)	109	89	-	20	193.5	64.2	56.3 (29.7)	28.1	7.2	37.7

■ 연령별 인구구조

- 예산군의 연령별 인구구조는 65세 미만이 76%, 65세 이상이 24%를 차지하고 있음
- 사업대상지인 오가면 월곡리는 65세 미만이 67%, 65세 이상이 33%로 예산군 65세 인구수에 비해 상대적으로 고령화율이 높은 것으로 나타남

〈표 V-51〉 연령별 인구구조 현황

구분		예산군		월곡리	
		인구	비중	인구	비중
합계		86,745	100	199	100
연령	20세 이하	14,122	16	15	7.5
	20~40세	19,883	23	28	14.1
	41~64세	31,979	37	90	45.2
	65세 이상	20,761	24	66	33.2

* 자료 : 2013 충남통계연보


② 필요성

■ 우마차 탐방길 경관조성

- 경관체험마을, 전원마을, 친환경 건강웰빙 마을 등 지역의 발전방안을 아우르며 연결할 수 있는 탐방길 조성으로 지역이미지 및 경관 개선

■ 지역역량강화 역량 결집

- 컨설팅을 통한 마을 브랜드 개발, 도농교류행사, 도시민 홍보행사, 마을소식지 발행을 통해 마을의 이미지 개선
- 마을리더교육, 주민맞춤형교육, 전문가초청교육 등의 교육 프로그램을 통한 마을 주민 개개인의 역량강화와 적극적으로 마을발전계획에 참여 할 수 있는 마을로써의 도약
- 지역리더를 중심으로 주민들 간의 지속적인 교류 및 교육활동, 회의를 통하여 미래 지향적인 마을 공동체 형성



[그림 V-28] 월곡리 발전 비전 및 발전목표

② 사업의 목적

- 귀농·귀촌의 유입을 위한 지역경관개선과 지역역량강화사업 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 지역경관개선과 역량강화를 위해 2016년부터 2018년까지 추진하며, 사업예산은 500백만원임

② 사업내용

■ 지역경관개선사업

- 예산군 오가면 월곡리 507-4번지 일원의 도로로서 현재 평탄하지 않은 도로정비와 아스콘 포장을 통해 거주하기 좋은 쾌적한 환경을 조성하며, 벽화길 조성 및 초화류 식재(초코베리)를 통한 멋스러운 마을 이미지를 개선함
- 사업규모는 도로정비(아스콘포장 : 4,000m), 벽화길 조성(300m), 초화류 식재(초코베리 : 2,000주), 안내석(2개소) 등의 사업으로 사업예산은 총 400백만원이며, 2016년부터 추진함

■ 역량강화 및 기타비용

- 주민의식 고취, 분야별 전문화, 지속적 워크숍 등 전문화교육을 실시하며, 선진지견학을 통한 교육, 농산물 브랜드 개발을 위해 마을발전계획을 수립함
- 총 사업예산은 100백만원으로, 2016년부터 사업을 추진함

〈표 V-52〉역량강화 비용

세 부 사 업		세부내용	사업비(백만원)
[합 계]			100
지역역량강화	전문화교육	마을해설사 양성	25
	선진사례	선진지 견학	10
	마을발전계획	농산물 브랜드 개발	35
부대비용	기본계획 수립비	-	10
	실시계획 수립비	-	10
	재경비	-	10

④ 사업예산

〈표 V-53〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	112.7	138.6	98.7	350.0
시도비	-	-	8.1	9.9	7.0	25.0
시군비	-	-	40.2	49.5	35.3	125.0
민 간	-	-	-	-	-	-
계	-	-	161	198	141.0	500.0

⑤ 사업의 추진과정

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어 마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을발전계획을 수립함

〈표 V-54〉 추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2013. 12 ~ 2014. 5	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

- 마을발전 추진위원회 구성 지속적인 마을 만들기 추진
- 전문가 및 재능기부자 연계활동
 - 주민참여 마을생태자원조사를 계기로 마을 자문위원 위촉
 - 현장 연구포럼 등 다양한 전문가 연계활동을 통해 마을의 현안 및 대응방안에 대한 자문을 비롯한 지속적인 교류 협력 추진

⑥ 기대효과

- 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모
 - 기본생활기반시설 확충으로 월곡리를 이용하는 주민 및 방문객의 편의를 도모
- 지역활성화를 통한 인구 유출 방지 및 방문객 증가 효과
 - 본 사업을 통한 시설확충 및 프로그램 개발/운영으로 지역활성화 기대. 그에 따른 지역인구 유출을 방지하고 방문객 증가를 유도
- 지역주민의 삶의 질 향상 및 공동체의식 회복
 - 주민복지프로그램, 지역축제 개최등 지역활력프로그램 도입/운영으로 지역주민의 삶의 질 향상 및 공동체의식 회복

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-29] 현장도면

(5) 응봉면 후사리 창조적 마을 만들기[환경(생태·경관)]

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업(40)

1 사업 추진배경

① 지역현황 및 인구구조

- 응봉면은 농업목적 단일저수지로는 전국 제일의 규모를 자랑하는 예당저수지와 당도가 높고 향이 좋은 예산사과의 고장임
- 후사리 앞 예당저수지변에는 가족 또는 청소년들의 휴식과 운동을 위한 시설로 자연환경을 최대한 보전하여 조성한 예당국민관광지가 있어 관광명소로 유명하며, 예당저수지에는 붕어, 잉어등 각종 물고기를 낚을 수가 있어 전국적인 낚시터로도 유명함
- 예당국민관광지 야영장은 충남 예산군 응봉면 후사리에 위치, 데크사이트가 총 27개로 구성, 화장실, 샤워실, 취사장 등의 편의시설을 이용할 수 있음
- 인근에 가볼만한 관광지는 의좋은 형제공원, 예산 알토란사과마을, 대흥향교가 있고, 주변에 다른 캠핑장으로 봉수산자연휴양림이 있음



[그림 V-30] 대상지 위치도

■ 읍면사무소와 시·군청 소재지 까지의 거리, 소요시간

- 응봉면은 예산군의 중남부에 위치한 면으로 군내에서 면적이 가장 작지만 동쪽은 대술면, 북쪽은 오가면, 서쪽은 홍성군 홍북면, 남쪽은 홍성군 금마면과 접하며 예산군 중심부에 위치하고 있음

■ 인구(농어가인구포함) 및 농경지현황

- 마을의 인구는 예산군 인구 86,745(2013.12)명의 0.11%, 응봉면 2,783명의 3.5%를 차지하며, 예산군 면적 542.31km²의 0.44%, 응봉면 26.31km²의 9.05%를 차지하고 있음

〈표 V-55〉 후사리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

자연 마을명	인구수 (명)			가구수 (호)				면 적 (ha)				
	계	남	여	계	농가	어가	비농어가	계	답	전 (과수원)	임야	기타
후사	98 (65)	48 (32)	50 (33)	45	30		15	238	15	11.3 (3.3)	84	127.7

- 인적자원 확보현황

〈표 V-56〉 인적자원 현황

전문능력 분야	성명	연령	주요 활동경력	비고
문화예술	김현철	55	하모니카 연주	
문화예술	김종근	63	서예	
전통술제조	신복자	70	전통술 만들기	
행 정	최학수	73	전 응봉농협 조합장	
행 정	임효선	33	응봉농협 근무	
행 정	김동혁	30	삽교농협 근무	

② 필 요 성

- 전원 주거 관광 및 레저 농촌지원 도시 기반 마련
 - 관내 예당호 배후지역으로 관광, 레저, 휴양기능 강화 및 지원 역량 구축
 - 자연친화형 주거단지 및 웰빙형 전원주택지 기반 구축
 - 농촌지원형 복합도시, 소도급 정주기반 구축
 - 첨단농업 및 근교농업 연계, 관광자원 연계강화(체험·레저형 관광 휴양시설)
- 청정한 자연환경에서 “休”를 즐기는 농촌체험마을(美花休마을) 조성 기반 마련
 - 새로운 유입인구 유도와 기존의 주민들과 정을 느낄 수 있는 마을 조성
 - 예상관광지 연계마을, 청정 “休” 거점 마을 조성 및 농촌체험 마을 조성
 - 새로운 유입인구 유도와 기존의 주민들과 정을 느낄 수 있는 마을 조성
 - 예상관광지 연계마을, 청정 “休” 거점 마을 조성 및 농촌체험 마을 조성

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 창조적 마을만들기 사업으로 사업기간은 2016년부터 2018년까지이며, 사업 예산은 500백만원임

② 사업내용

■ 기초생활기반

- 공동목욕장 조성
 - 대다수 농촌 생활환경이 갖는 독거노인의 소통과 주민들의 위생 및 복지시설 증진 욕구를 위해 공동목욕장을 조성

- 예산군 웅봉면 후사리 일원에 공동목욕장을 조성하는 사업으로서 부지매입, 목욕장 신축, 목욕장 설비, 찜질방 설치, 공동생활 홈 설치 등의 사업을 추진하며 사업예산은 총 400백만원임
- 공동목욕장을 조성함으로써 상대적으로 취약한 농촌지역민의 복지욕구 개선 및 삶의 질 향상을 기대하며, 지역민 및 외부 독거노인 친수 공간 및 문화복지시설 제공

■ 역량강화 및 부대비용

- 주민의식 고취, 분야별 전문화, 지속적 워크숍 등 전문화교육을 실시하며, 선진지견학을 통한 교육, 농산물 브랜드 개발을 위해 마을발전계획을 수립함
- 총 사업예산은 100백만원으로, 2016년부터 사업을 추진함

〈표 V-57〉 역량강화 비용

세 부 사 업		세부내용	사업비(백만원)
[합 계]			100
지역역량강화	전문화교육	마을해설사 양성	25
	선진사례	선진지 견학	10
	마을발전계획	농산물 브랜드 개발	35
부대비용	기본계획 수립비	-	10
	실시계획 수립비	-	10
	재경비	-	10

□ 4 사업예산

〈표 V-58〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	112.7	138.6	98.7	350.0
시도비	-	-	8.1	9.9	7.0	25.0
시군비	-	-	40.2	49.5	35.3	125.0
민 간	-	-	-	-	-	-
계	-	-	161.0	198.0	141.0	500.0

□ 5 사업의 추진과정

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어 마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을발전계획을 수립함

〈표 V-59〉 추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2013. 12 ~ 2014. 5	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

- 마을발전 추진위원회 구성 지속적인 마을 만들기 추진
- 전문가 및 재능기부자 연계활동
 - 주민참여 마을생태자원조사를 계기로 마을 자문위원 위촉
 - 현안 및 대응방안에 대한 자문을 비롯한 지속적인 교류 협력 추진

⑥ 기대효과

- 예당관광지와 연계한 농촌관광 거점마을로 발전
 - 단일저수지로 전국최대규모인 예당저수지와 예당관광지와 연계해 마을농촌관광의 활성화가 예상되며, 예당관광지, 팔봉산 등산로, 마을안길을 모두 연계시키는 둘레길을 조성하여 예산의 농촌관광거점 “休”마을로의 발전이 기대됨
 - 낚시터로 유명한 예당저수지와 인접해 있고, 다양한 농촌마을관광 개발이 가능하며, 우수한 특화자원을 대표하는 배후 마을로 향후 발전 가능성이 매우 큼
- 먹거리 문화 조성으로 마을 특화 및 인지도 향상
 - 마을을 대표하는 특산 먹거리단지 운영으로 도시민들에게 인지도 향상
 - 특산먹거리 (어죽, 붕어찜)를 브랜드화 하여 지역의 인지도를 높이고, 특산 먹거리축제를 개최하여 도시민들과 소통하는 예당저수지 먹거리 거점마을로 도약
 - 특산먹거리 축제를 추진위원회를 중심으로 마을주민들이 주체가 되어 추진함으로써 마을 화합 및 결속력이 강화됨
- 청정 “休” 정주공간 거점마을
 - 마을입구와 마을안길변의 경관수목 배롱나무 식재는 마을주민들이 추구하는 대표 나무로써 마을의 쾌적한 이미지와 경관을 개선 효과
 - 외부로부터 찾아오는 관광객 또는 마을 방문객을 유도하여 방문 수요를 증가시킴
 - 청정 휴 거점마을 도약을 위해 국화·유채꽃 단지를 소규모로 조성하여 마을경관 및 쾌적한 주거환경 개선은 물론 도시민들의 여가선용 활동장소로서의 인지도 향상

- 청정지역의 입지조건을 바탕으로 오토캠핑장을 조성하여 도시민들의 청정 휴양거점지로의 휴식처를 제공
- 내실있는 마을포럼 교류 마을
 - 마을발전계획수립 사업의 운영주체인 마을주민들의 리더교육, 마을개발 협의회, 전문가초청 교육 등을 통해 자립성을 기를 수 있음
 - 마을포럼조직 구성을 통하여 중장기적인 마을발전계획 방향에 체계적이고 지속적으로 개입함으로써 사업시행에서 운영·관리 단계까지 내실 있는 마을로의 발전을 꾀할 수 있음
 - 마을포럼개최를 통해 주민, 전문가, 지역활동가, 재능기부 및 외부관련자가 서로 상호교류하여 피드백과정을 반복함으로써 뿌리 깊은 마을로의 발전을 기대함

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-31] 현장도면

(6) 신암면 오산2리 창조적 마을 만들기(공동문화복지)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업 (40)(창조적 마을만들기)

① 사업 추진배경

① 지역현황 및 인구구조

- 신암면은 예로부터 충·효·예를 으뜸가는 삶의 가치로 여기며 살아온 충절의 고장으로 수많은 거유, 명현, 효부, 효자를 배출하였으며 추사 김정희 선생의 정서가 깃들어 있는 「예향의 고장」으로 추사고택이 있어 연중 많은 관광객이 찾아오고 있는 유서 깊은 고장임
- 전형적인 농업지역으로 드넓고 비옥한 예당평야의 중심부에 위치하여 누런 황금쌀과 당도 높고 향이 뛰어난 사과 그리고 쪽파 생산지로 유명한 고장임
- 예산군의 북쪽에 위치하여 양쪽으로는 무한천과 삼교천이 아산시와 당진시의 경계를 이루고 있으며 면 중앙부에 용산이라는 구릉 야산과 평야지로 옛부터 산수가 아름다운 지역으로 일컬어 왔는데, 오산2리는 깨끗한 자연환경 속 아름다운 마을을 만들어 가기 위해 노력하고 있음
- 위치는 충청남도 예산군 신암면 오산2리 일원으로 2개 자연마을에 해당함 (증말, 파직이)
- 오산2리에서 신암면 사무소까지의 거리는 4.8 km, 8분이 소요되며, 예산군청까지의 거리는 7km, 10분이 소요됨



[그림 V-32] 현장도면

■ 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

- 오산2리의인구는 총 135명, 58가구로 이루어져 있으며, 총 면적은 166ha로 답이 25.7ha, 답이 25.7ha, 전(과수원)이 16.8ha로 이루어져 있음

〈표 V-60〉 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

자연 마을명	인구수 (명)			가구수 (호)				면 적 (ha)				
	계	남	여	계	농가	어가	비농어가	계	답	전 (과수원)	임야	기타
오산2리 (중말, 피직이)	135 (119)	75 (75)	60 (44)	58	51	-	7	166	25.7	16.8 (1.4)	4.1	119.4

■ 인적자원 확보현황

〈표 V-61〉 인적자원 확보현황

전문능력 분야	성명	연령	주요 활동경력	비고
교육/홍보	안학원	65	• 시인	
행정	이승오	74	• 전 신암면 산업계장	
	안낙교	62	• 전 응봉 부면장	
산림	임창옥	52	• 현 산림청(충북 보은) 사무관	

② 필요성

- 열심히 일하고 안락한 휴식을 즐기는 마을
 - 오산리 마을은 타 마을에 비해 주민 소득수준이 높은 편이며, 농업에 대한 애착심이 강함
 - 주민들이 편하게 쉴 수 있는 복지시스템을 구축하여 마을 전략이 수립되어야 함
 - 정자(쉼터), 파고라 등의 시설설치와 마을주민들이 일과 후 한데 모여 쉴 수 있는 황토찜질방을 조성하여 안락한 휴식을 취할 수 있도록 함
- 노인복지 시스템 향상마을
 - 급속하게 변해 가는 사회정보를 습득하기에는 마을 내 고령자들의 어려움이 따라서 노인들을 위한 교육시설을 마련하여 생활, 경제, 미술, 쓰기, 노래교실 등 다양한 여가프로그램을 제공하여 노인들이 즐거운 마을로 발전
 - 마을 내 고령자, 독거노인 급식 활동을 통해 고령자들의 식사를 제공하고, 행복을

전달할 수 있는 인프라를 구축하는 마을

- 주민 행복과 삶의 여유증진 농촌마을
 - 마을안길 경관정비를 위해 국화 가로수 길과 과수원길 정비를 하여 마을 경관 이미지 향상과 여유로운 농촌마을 경관의 볼거리를 제공할 수 있도록 함
 - 귀농·귀촌인들의 안정적인 정착과 마을 경관개선을 위해 전원주택단지를 조성
 - 전원주택단지는 도시민뿐만 아니라 마을주민들도 함께 거주하여 도시민이 안정적으로 정착할 수 있도록 함
- 농업 자동화 구축을 체계화 하는 마을
 - 고령화로 일손이 부족한 마을의 대책 방안으로 농업 경영의 자동화 시스템을 도입하여 기계화 영농으로의 기반을 구축하는 마을 전략 수립
 - 농업 경영이 효율적으로 이행될 수 있도록 벼건조기, 트랙터, 이앙기, 지게차 등 농업에 필요한 기계장비를 통합관리
- 지역역량강화 교육 마을
 - 지역리더를 중심으로 주민들간의 지속적인 교류 및 교육활동, 회의를 통하여 미래 지향적인 마을공동체 형성
 - 주민교육프로그램 운영을 통하여 개개인의 역량강화와 적극적으로 마을발전계획 수립에 참여할 수 있는 마을로서의 도약
- 마을 비전의 실현
 - 마을의 비전을 「일하기 편하고 휴식을 즐기는 살기좋은 마을 ‘정말이유’」로 설정
 - 발전목표로서 열심히 일하고 안락한 휴식을 즐기는 마을, 노인복지 시스템 향상 마을, 주민행복과 삶의 여유 증진 농촌마을 등으로 설정
 - 주민의 행복한 삶이 보장되는 활력 넘치는 농촌마을로서 기대

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 창조적마을만들기 사업으로서 사업기간은 2016년부터 2018년까지이고, 사업 예산은 총 500백만원임

② 사업내용

■ 기초생활기반

- 마을복지센터 조성
 - 예산군 신암면 오산리 585-8번지의 부지를 매입하여 복지센터를 신축하고, 공동 목욕장 시설, 찜질방 설치, 공동생활 홈 시설 조성, 마을 공동창고 신축 등을 추진하며, 총 사업비는 400백만원임
 - 기대효과로는 상대적으로 취약한 농촌지역민의 복지욕구 개선 및 삶의 질 향상을 기대하고, 지역민과 외부 독거노인의 친수 공간 및 문화복지시설을 제공
 - 운영관리계획으로서 다양한 프로그램을 운영가능으로 지역민 및 외부 독거노인 역량강화 교육을 실시하고, 마을 창고는 수익 사업이 아닌 지역민들의 택배를 보관하는 무인택배공간으로 활용함
 - 공동목욕장 및 찜질방의 관리는 사업 추진위원회를 중심으로 하며, 운영비는 마을 공동기금으로 운영함

■ 역량강화 및 부대비용

- 주민의식 고취, 분야별 전문화, 지속적 워크숍 등 전문화교육을 실시하며, 선진지견학을 통한 교육, 농산물 브랜드 개발을 위해 마을발전계획을 수립함
- 총 사업예산은 100백만원으로, 2016년부터 사업을 추진함

〈표 V-62〉 역량강화 비용

세 부 사 업		세부내용	사업비(백만원)
[합 계]			100
지역역량강화	전문화교육	마을해설사 양성	25
	선진사례	선진지 견학	10
	마을발전계획	농산물 브랜드 개발	35
부대비용	기본계획 수립비	-	10
	실시계획 수립비	-	10
	재경비	-	10

④ 사업예산

〈표 V-63〉 연도별 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	112.7	138.6	98.7	350.0
시도비	-	-	8.1	9.9	7.0	25.0
시군비	-	-	40.2	49.5	35.3	125.0
민 간	-	-				
계	-	-	161.0	198.0	141.0	500.0

⑤ 사업의 추진과정

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어 마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을발전계획을 수립함

〈표 V-64〉 추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2013. 12~ 2014. 5	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

- 마을발전 추진위원회 구성 지속적인 마을 만들기 추진
- 전문가 및 재능기부자 연계활동
 - 주민참여 마을생태자원조사를 계기로 마을 자문위원 위촉
 - 현장 연구포럼 등 다양한 전문가 연계활동을 통해 마을의 현안 및 대응방안에 대한 자문을 비롯한 지속적인 교류 협력 추진

⑥ 기대효과

- 주민복지 공간 확대 및 서비스 제공으로 삶의 질 제고
 - 마을 내 황토찜질방을 조성하여 지역주민들의 피로감을 줄이고, 문화생활 공간으로써의 역할을 도모할 뿐만 아니라 마을주민들의 즐길 거리를 제공하여 삶의 질 제고
 - 황토찜질방 조성은 마을주민들의 휴식 거점공간으로서의 역할을 도모하며, 마을공동체의 화합과 단합을 유도하여 주민들간의 소통의식을 높이고 결속력 증진을 기대함
 - 마을 곳곳에 원두막을 조성하여 주민들이 농사일을 하다가 언제든지 쉴 수 있도록 휴식을 도모함

- 노인복지시설 도입으로 안정적인 삶의 보장 기대
 - 고령화로 노인인구 및 독거노인이 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 종합적인 지원대책과 노인복지가 중요하게 대두되고 있음. 따라서 마을복지센터 (건강관리), 노인학교 교실, 어르신 / 독거노인 급식 등의 생활복지 시스템 기반을 구축하여 안정적인 삶의 질을 보장하며, 살기 좋은 마을로 발전을 기대함
- 마을공동행사용 공동집하장 마련
 - 고령화로 감소하는 인력의 손실을 보강하고 기계화 영농 및 농업생산물 운반이 용이 하도록 하여 생산복지에 기여할 수 있음
 - 농기계 보관창고를 조성하여 효율적인 농기계 유지관리와 사용을 도모하며, 원활한 영농이 될 수 있도록 기대함
 - 공동 집하장을 영농교육장, 각종선거 투·개표장, 경노잔치, 예식장, 기타 마을애경사의 행사장, 농산물품평회, 직판행사 등이 가능하여 마을 종합시설로의 활용을 기대함
- 내실 있는 마을포럼 교류 마을
 - 마을발전계획수립 사업의 운영주체인 마을주민들의 리더교육, 마을개발 협의회, 전문가초청 교육 등을 통해 자립성을 기를 수 있음
 - 마을포럼조직 구성을 통하여 중장기적인 마을발전계획 방향에 체계적이고 지속적으로 개입함으로써 사업시행에서 운영·관리 단계까지 내실 있는 마을로의 발전을 꾀할 수 있음
 - 마을포럼개최를 통해 주민, 전문가, 지역활동가, 재능기부 및 외부관련자가 서로 상호교류하여 피드백과정을 반복함으로써 뿌리 깊은 마을로의 발전을 기대함

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-33] 현장도면

(7) 신양면 죽천1리 창조적 마을 만들기[환경(생태·경관)]

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업 (40)(창조적 마을만들기)

□ 사업 추진배경

① 지역현황 및 인구구조

- 신양면은 예산군청 소재지에서 10km 떨어진 예당저수지 상류지역에 위치한 청정지역으로 공주시와 청양군에 접하고 있으며, 넉넉한 인심과 예의를 숭상하는 정감이 넘치는 고장임
- 예로부터 충절의 고장으로 널리 알려진 신양면은 조선중기의 좌의정을 지내면서무전무택(無田無宅)으로 일생을 보낸 청렴결백한 포저 조익선생의 묘소 및 유물관이 있는 유서 깊은 곳임. 농업자원은 벼, 콩, 고추, 한우, 사과가 있으며 자연자원은 박봉산, 경관자원은 마을 앞을 흐르는 신양천, 역사문화자원으로는 회관앞 동물석상(안동김씨 묘지석)등이 있음
- 죽천1리는 2013년도 충청남도 희망마을로 지정, 마을 주민들의 적극적 지원뿐만 아니라 마을 뒤쪽이 산으로 둘러싸여 있으며, 앞으로는 신양천이 흐르는 전형적인 농촌마을로 마을 규모가 크지 않아 내부적으로 단합이 잘되고 있는 마을임
- 죽천1리는 박봉 등의 낮은 산지가 분포하며 평지도 넓게 펼쳐져 있으며, 마을동쪽으로 농경지가 조성되어 있으며 황계천이 흐르고 있어 깨끗한 자연환경 속 아름다운 마을을 만들어 가기 위해 노력하고 있음
- 또한, 대전~당진간 고속도로인 신양IC가 인근에 위치하고 있어 외부에서의 접근성이 매우 양호하며, 지역의 자랑스런 농특산물로 수박, 버섯, 화훼재배가 전국적으로 유명하며 미곡, 고추, 담배, 채소가 주민들의 주요 소득원으로 소득증대에 크게 기여하고 있음
- 아울러 마을 내부에 자체적인 사업으로 담장에 벽화그리기 사업 등 마을경관 제고에 마을 주민들의 관심이 비교적 높고, 지속적으로 사업을 추진하고 싶어함

- 충청남도 예산군 신양면 죽천1리에 위치하였으며, 2개의 자연마을(대리, 개울말)로 구성



[그림 V-34] 사업대상지 위치도

- 신양면 사무소로부터 1.5km 4분 소요의 거리에 있으며, 예산군청으로부터 13.5 km, 18분 소요 거리에 있음
 - 대전~당진간 고속도로 신양IC와 인접(약 1km 거리), 대전~당진간 고속도로 신양IC에서 지방도 645호선을 따라 진입하다 죽천2교를 통해 마을로 진입

- 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

- 전체 인구는 116명으로 42가구가 살고 있으며 총 면적은 60.8ha임

〈표 V-65〉 죽천1리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

자연 마을명	인구수 (명)			가구수 (호)				면 적 (ha)				
	계	남	여	계	농가	어가	비농어가	계	답	전 (과수원)	임야	기타
대리	116 (80)	56 (50)	60 (30)	42	42	0	0	60.8	7.7	2.7	40	10.4

- 인적자원 확보현황

〈표 V-66〉 인적자원 확보현황

전문능력 분야	성명	연령	주요 활동경력	비고
교육	윤용건	56	• 현 영명고등학교 교감(공주)	
법률	강낙규	55	• 현 변호사	
재정	엄태희	55	• 현 신양농협 상무	
행정(총무)	박창신	63	• 전 신양면 부면장	
총무	박충신	62	• 전 신양면 부면장	
홍보	윤용택	62	• 현 KBS 대전총국	

② 필요성

- 마을 경관과 환경의 개선을 통하여 보다 아름다운 마을을 만들며 새로운 유입인구와 기존의 주민들과 정을 느낄 수 있는 마을로 설정함
- 마을이 보유하고 있는 신양천의 정비사업이 시행되고 있으며, 이와 연계한 생태하천 사업과 그 옛날 신양천 모습을 복원하여 물 향기가 가득한 마을 조성
- 기존 계획하고 있는 담장정비(담장벽화) 등과 함께 제방 길을 따라 수목 식재 등을 통해 꽃 향기 가득한 마을 조성
- 금번 창조적마을 마을만들기를 통해 마을 주민들이 지속적으로 단합이 이루어질 수 있는 지역여건에 맞는 맞춤형 전통 마을 행사 프로그램 발전 및 개발



[그림 V-35] 마을 발전방향

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 창조적 마을만들기 사업으로 사업기간은 2016년부터 2018년까지이며, 사업예산은 총 500백만원임

② 사업내용

■ 기초생활기반

- 마을 소공원 조성
 - 충청남도 예산군 신양면 죽천리 561에 663㎡의 규모로 소공원을 조성하며, 사업비는 115백만원임
 - 세부내용으로는 정자(파고라) 조성, 소공원 조성, 운동시설 설치, 쓰레기 분리수거장 설치, 쓰레기 집하장 설치, 안내판 설치 드요이 사업을 추진
 - 기대효과는 낙후된 마을 이미지 개선 및 지역민의 마을에 대한 애정과 자부심을 고취시키고, 인접주민 및 외부관광객의 유입과 오감을 만족하는 친수공간을 제공
 - 운영 및 관리는 추진위원회를 비롯해 부녀회, 청년회 등에서 지속적인 관심과 관리를 하며, 쓰레기 분리수거장과 집하장은 지역공동체가 교대로 운영 관리함
- 지역경관개선
 - 충청남도 예산군 신양면 죽천리 588 도로에 총 연장 1,000m의 규모로 매화나무 경관을 조성하며, 총 사업비는 285백만원임
 - 세부내용으로는 매화나무 식재, 꽃길 조성, 인도조성, 태양광 가로등 설치, 벤치 설치 등의 사업을 추진함
 - 기대효과로는 낙후된 마을 이미지 개선 및 지역민의 마을에 대한 애정과 자부심을 고취시키고, 인접주민 및 외부관광객의 유입과 오감을 만족하는 친수공간을 제공
 - 운영 및 관리는 매화나무 경관조성 및 벽화길을 추진위원회를 비롯한 부녀회, 청년회 등에서 지속적으로 관리하고, 꽃길 및 인도와 벤치 등은 마을의 지역공동체에서 교대로 운영 관리 하며, 관리에 따른 운영비는 마을의 공동기금으로 유지함

■ 역량강화 및 부대비용

- 주민의식 고취, 분야별 전문화, 지속적 워크숍 등 전문화교육을 실시하며, 선진지견학을 통한 교육, 농산물 브랜드 개발을 위해 마을발전계획을 수립함
- 총 사업예산은 100백만원으로, 2016년부터 사업을 추진함

〈표 V-67〉역량강화 비용

세 부 사 업		세부내용	사업비(백만원)
[합 계]			100
지역역량강화	전문화교육	마을해설사 양성	25
	선진사례	선진지 견학	10
	마을발전계획	농산물 브랜드 개발	35
부대비용	기본계획 수립비	-	10
	실시계획 수립비	-	10
	재경비	-	10

4 사업예산

〈표 V-68〉사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	112.7	138.6	98.7	350.0
시도비	-	-	8.1	9.9	7.0	25.0
시군비	-	-	40.2	49.5	35.3	125.0
민 간	-	-				
계	-	-	161.0	198.0	141.0	500.0

5 사업의 추진과정

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어 마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을발전계획을 수립함

〈표 V-69〉추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2013. 12~ 2014. 5	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

- 마을발전 추진위원회 구성 지속적인 마을 만들기 추진
- 전문가 및 재능기부자 연계활동
 - 주민참여 마을생태자원조사를 계기로 마을 자문위원 위촉
 - 현장 연구포럼 등 다양한 전문가 연계활동을 통해 마을의 현안 및 대응방안에 대한 자문을 비롯한 지속적인 교류 협력 추진

⑥ 기대효과

- 친환경 생태하천 복원을 통한 생태자연 죽천마을 구현
 - 신양천의 하천정비사업과 연계되어 죽천1리의 발전 가능성이 증대되고 있으며, 이와 연계하여 생태하천 복원을 통해 신양천의 옛 모습 복원 및 다양한 하천 생물들이 다시 복원될 수 있는 기회 마련
 - 소외되고 있는 죽천1리 마을의 활력을 불어 넣고, 생태자원을 활용하여 소득증대 사업을 추진함으로써 마을의 소득향상 기회 마련
- 옛마을 경관 복원을 통한 정감있고 향기로운 죽천마을 경관 구현
 - 죽천1리 마을이 보유하고 있는 산림, 농촌, 하천경관에 마을 경관을 복원 추가시킴으로써 꽃향기, 물향기, 정향기가 만발하는 향기 마을 조성이 가능할 것으로 기대됨
 - 옛마을 경관 복원을 통해 외부인으로부터 농촌마을의 긍정적인 기대감을 향상시키며, 도농 교류를 증진시키고, 향후 귀농귀촌을 활성화시켜 침체되어 가고 있는 농촌마을의 새로운 모델 제시 가능
- 친환경 쌀 브랜드 개발로 마을 이미지 제고
 - 죽천1리 마을이 추진하고 있는 친환경 쌀 농법을 활용하여 친환경 마을 이미지를 강화하고 이를 통해 마을의 소득이 향상될 것으로 기대됨
 - 마을의 친환경 브랜드 이미지 구축을 통해 2차 가공산업과 3차 서비스 산업이 연계하여 3농혁신의 6차산업을 적극적으로 추진할 수 있는 기반 확충이 기대됨
- 주민역량강화를 통한 주민의 화합 및 결속력 강화
 - 지속적인 주민역량강화를 통해 마을의 역량이 상승하고, 주민들간의 결속력이 강화되어 소통체계 확립과 공감대 형성을 도모함
 - 주민역량강화를 통한 적극적인 마을발전계획의 발전을 도모하고 지속가능한 마을형성과 다양한 커뮤니티 형성에 기여함
- 내실 있는 마을 포럼 교류 마을
 - 마을포럼 조직 구성을 통하여 중장기적인 마을 발전 방향에 지속적으로 관여함으로써 사업시행에서 운영 관리까지 내실 있는 마을로의 발전을 꾀할 수 있음
 - 마을포럼 개최를 통해 주민, 전문가, 지역활동가, 재능기부 및 외부관련자가 서로 상호 교류하며, 피드백 과정을 반복함으로써 내실 있고 뿌리 깊은 마을로의 발전을 기대함

7 현장도면 및 계획도면



[그림 V-36] 현장도면

(8) 대술면 장북1리 창조적 마을 만들기[환경(생태·경관)]

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 농림축산식품부, 일반농산어촌개발사업
(40)(창조적 마을만들기)

1 사업 추진배경

① 지역현황 및 인구구조

- 대술면은 남동쪽으로 공주시, 북쪽으로 아산시, 서쪽으로 대흥면(大興面)·예산읍, 남쪽으로 신양면(新陽面)에 접하고 있음
- 동부에 봉수산(鳳首山: 534m)·천방산(千方山: 479m)·극정봉(極頂峰: 424m) 등이 있으며 전역이 해발고도 150m 내외의 구릉지를 이루고 있으며, 면의 중앙부를 흐르는 달천(達川)과, 달천이 합류하면서 받아들이는 지류 연안에 좁은 평지가 펼쳐지고 있음

- 전형적인 농촌지역으로 수리시설이 잘 발달되어 질 좋은 쌀과 특산품으로는 고추, 표고버섯이 많이 생산되어 상품화하고 있는 우수한 지역특산물의 가공산업화를 통하여 농가소득의 증대와 더불어 지역민의 고용확대를 창출하고 있는 지역임
- 예산~공주 간 국도와 이웃 면과 연결되는 지방도가 면을 통과하고 있어 접근성이 대체적으로 양호한 편임
- 특히 장북1리는 봉수산 기슭에 위치한 산촌마을로 고개와 골짜기가 발달, 마을 서쪽으로 달천천이 흐르고 있는데, 1926년부터 시작된 양잠업의 발달과 1970년대 저수지 축조, 경지정리를 통한 경지면적 증가 등이 마을발전에 큰 역할을 한 것으로 보임
- 사업대상지는 충청남도 예산군 대술면 장북1리로 3개 자연마을(국화동, 저평리, 비동)이 포함됨



[그림 V-37] 현장도면

- 대슬면 장북리는 예산군의 동부에 위치한 면으로 동쪽으로 송석리, 서쪽으로 궤곡리, 남쪽으로 상항리, 북쪽으로 화산리와 접하고 있으며 대슬면 사무소까지는 5.4km, 7분이 소요되고, 예산군청까지는 11.6km, 10분이 소요됨

■ 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

- 장북1리의 인구는 총 146명의 65가구로 이루어져 있으며, 면적은 총 287ha에 달하며, 답이 57ha, 전이 16ha, 임야가 177ha 등으로 구성됨

〈표 V-70〉 장북1리 인구(농가인구포함) 및 농경지현황

자연 마을명	인구수 (명)			가구수 (호)				면 적 (ha)				
	계	남	여	계	농가	어가	비농어가	계	답	전 (과수원)	임야	기타
국화동	146 (113)	75 (58)	71 (55)	65	51		14	287	57	16 (-)	177	37

■ 인적자원 확보현황

〈표 V-71〉 전문능력 별 인적자원 확보 현황


전문능력 분야	성명	연령	주요 활동경력	비고
행정	조병철	80	대슬면사무소 부면장 역임	
재무	조병두	90	충남도청 회계과 (6급)퇴임	
교육	김낙현	50	당진 교육청 재직	
행정	김영진	68	대전시청 유성구청 정년퇴임	
교육	김중철	52	인천 고등학교 교사	
교육	서재하	49	경북대 이학박사 취득 현) 대전 체육고교 교사	
의료	조돈행	48	늘푸른 통증의학과 (성남)병원 운영	
법무	조홍은	53	전 수원지방법원부장판사, 변호사	
농학	조병대	68	전 농림수산부, 농학박사/현 한국증축개량협회장	
교육	조민행	49	대구대학교 교수	
교육	조철행	54	서울초등학교 교장	
예능	김명순	61	가수(트로트)	

〈표 V-72〉 유형 및 무형자원 별 확보 현황

자원명(성명)	자 원 현 황	비고
유형자원	훈계입의	훈사를 대비하여 계를 조직하고 운영한 기록
	야학	지역 문맹퇴치에 노력한 단면을 볼 수 있음
	입석소	고려시대 고적으로 국가나 관청에서 필요한 각종 물품을 만드는 곳을 특별히 지정하여 관리
무형자원	백중놀이	농사일 중에 잠깐의 휴식과 마을의 단합
	효자이야기	호랑이가 도와준 효자
	당나무	마을신앙-영험한 나무

② 필요성

- 자연을 벗 삼은 귀향·귀촌 전원마을을 조성
- 주민건강 증진 및 쾌적한 자연경관의 제공
- 국화와 함께하는 옛 경관마을을 복원하여 마을주민 농·외소득 증진 및 친환경 먹거리 마을, 효콘서트, 폐교(정혜서숙아카데미)관광자원과 연계한 농촌 체험 관광거점 마을로 발전
- 마을 비전을 「신양천 물따라 박봉산 향기따라 정이넘치는 전형적인 “수화정(水花情)” 마을」로 설정



[그림 V-38] 마을의 비전

② 사업의 목적

- 지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진

③ 세부사업

① 사업개요

- 창조적 마을 만들기 사업으로서 사업기간은 2016년부터 2018년까지이고, 사업예산은 총 500백만원임

② 사업내용

■ 지역경관개선

• 생태하천 경관조성

- 충청남도 예산군 대술면 장북1리 606에 위치한 하천으로 하천구간은 총 2,000m임
- 기존 단순한 농촌이미지를 개선하고자 하는 지역민의 의지를 적극 반영하고, 옛스러운 정취와 매화나무의 아름다움을 더하여 원도심 활성화를 유도
- 세부내용으로는 하천정화, 노약자 쉼터, 데크 설치, 생태연못 조성, 꽃길 조성, 버드나무 식재 등의 사업을 추진함
- 기대효과로는 낙후된 마을 이미지 개선 및 지역민의 마을에 대한 애정과 자부심을 고취시키고, 인접주민 및 외부관광객의 유입과 오감을 만족하는 친수공간을 제공
- 운영 및 관리는 생태하천 경관조성 사업의 경우 추진위원회를 비롯해 부녀회, 청년회 등에서 관리를 하고, 꽃길 및 인도와 벤치 등은 마을의 지역공동체에서 교대로 운영 및 관리를 추진하며, 운영비는 마을의 공동기금으로 유지함

■ 역량강화 및 부대비용

- 주민의식 고취, 분야별 전문화, 지속적 워크숍 등 전문화교육을 실시하며, 선진지견학을 통한 교육, 농산물 브랜드 개발을 위해 마을발전계획을 수립함
- 총 사업예산은 100백만원으로, 2016년부터 사업을 추진함

〈표 V-73〉역량강화 비용

세 부 사 업		세부내용	사업비(백만원)
[합 계]			100
지역역량강화	전문화교육	마을해설사 양성	25
	선진사례	선진지 견학	10
	마을발전계획	농산물 브랜드 개발	35
부대비용	기본계획 수립비	-	10
	실시계획 수립비	-	10
	재경비	-	10

④ 사업예산

〈표 V-74〉 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	112.7	138.6	98.7	350.0
시도비	-	-	8.1	9.9	7.0	25.0
시군비	-	-	40.2	49.5	35.3	125.0
민 간	-	-				
계	-	-	161.0	198.0	141.0	500.0

5 사업의 추진과정

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어 마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을발전계획을 수립함

〈표 V-75〉 추진실적

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2013. 12~ 2014. 5	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

- 마을발전 추진위원회 구성 지속적인 마을 만들기 추진
- 전문가 및 재능기부자 연계활동
 - 주민참여 마을생태자원조사를 계기로 마을 자문위원 위촉
 - 현장 연구포럼 등 다양한 전문가 연계활동을 통해 마을의 현안 및 대응방안에 대한 자문을 비롯한 지속적인 교류 협력 추진

6 기대효과

- 장북1리는 지명인 국화마을 유래에서도 볼 수 있듯이 예로부터 전해 내려오는 국화를 활용한 각종 사업 및 프로그램을 통하여 방문객들에게 마을의 상징성 및 장소성을 인지시켜 옛 국화마을로의 이미지를 제고 시킬 수 있음
- 아울러 마을 전체를 가로지르는 하천과 지방도를 중심으로 둘레에 국화, 매실나무 등을 식재하여 경관을 가꾸고 황토 건강 산책로 등을 조성하여 도시민 유입 및 체험을 위한 정주환경 개선 노력을 경주하고자 함
- 도시지역에 비해 쓰레기 배출이 불편한 마을에 설치, 주민불편과 환경오염 해소

(9) 아낌없이 주는 나무, 아낌 없이 주는 마을 조성사업(아주 마을 공동체 조성 사업)

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 지역발전위원회, 창조지역사업(113)

① 사업 추진배경

- 6,70년대부터 양잠용 뽕나무 접목하였고 특히 수양단풍 접목 및 생산의 시원적 마을로 8,90년대에는 가구 소득의 대부분을 차지하였으나 많은 소득이 나무 판매 사업자에게 돌아가고 주민은 접목 기술이 있음에도 주체적 사업 기반이 열악하여 소득의 일부로 돌리지 못하고 있음
- 따라서 접목에만 머무르지 않고 조경수 식재를 하여 소득을 올리고는 있으나 판로 개척 등 개인으로는 기존 사업자들과 대응의 어려움을 절실히 느껴 마을 협의회를 통한 구속력과 결속력을 가질 수 있는 사업이 필요함
- 현재 마을에는 나무나 산림을 연구하는 젊은 후계자들이 나오고 있고 6차 산업으로 가기위하여 접목을 통한 수종 개량과 묘목 생산의 1 차 산업과 판매장을 통한 직접 판매를 통한 2차 산업, 나무를 통한 힐링 체험인 목공과 서각 체험, 현재 운영되고 있는 교육 농장과 연계한 숲 유치원, 그리고 봄마다 진행할 나무 축제는 3차 산업으로의 길로 이끌 것임

② 사업의 목적

- 지역의 독창적인 접목자산을 지역주민의 참여하에 주체적 사업 기반을 구축

③ 세부사업

① 사업개요

- 창조지역사업으로 2016년이며 사업예산은 420백만원임

② 사업내용

■ 묘목 전시 및 판매장 시설

- 묘목 전시 및 판매장 시설은 판매장 시설(200평), 전시장 조성(400평), 고객

휴게실(10평), 사무실 기기(4종류) 설치 등의 사업을 추진하며, 총 사업비는 240백만원임

- 운영 및 관리는 판매 책임 간사와 마을 협의회 사무국장이 관리함

■ 나무 체험장

- 체험장을 건축하는 사업으로서 조립식 판넬 건축(약 40평), 체험실 설치, 기계실 설치, 화장실 설치, 체험 재료 구입 등의 사업을 추진하며, 총 사업비는 50백만원임

■ 숲 유치원 조성

- 숲 유치원 조성을 조성하는 사업으로 기존 교육 농장과 연계, 400평 규모의 작은 숲을 이용, 숲 정화 작업, 숲 해설을 위한 숲길 조성, 편의시설 조성, 놀이시설 설치 등의 사업을 추진하며, 총 사업비는 70백만원임

■ 마을경관개선 및 확포장사업(50백만원)

- 마을경관개선 및 확포장을 하는 사업으로서 마을입간판 정비와 경관개선을 추진하고, 마을길 2개소(L=450m)를 확장 및 포장하는 사업으로서 총 사업비는 50백만원임

■ 홍보 및 마케팅(10백만원)

- 홍보 및 마케팅으로 나무 판매 홈페이지 제작, 블로그 운영체계 구축, 4월 나무 축제 홍보 리플렛 제작 등의 사업으로 총 사업비는 10백만원임

4 사업예산

〈표 V-76〉 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	-	-	200	-	-	200
시도비	-	-	100	-	-	100
시군비	-	-	100	-	-	100
민 간	-	-	20	-	-	20
계	-	-	420	-	-	420


⑤ 사업의 추진과정

- 예산군 기획실 : 판로 개척 및 사업예산 지원 협의
- 예산군 건설교통과 : 희망마을 만들기 마을기획 자문 및 기술지원
- 대술면사무소 : 행정정보 지원, 홍보 및 모니터링, 군청 업무 협의 지원

⑥ 기대효과

- 공동체 활성화 및 지역경제 살리기 등 효과
 - 조경수 품목별 브랜드화로 지역 인지도 향상을 도모하고 조경수 판매 유통개선으로 경쟁력 강화와 농가소득 증대도모
 - 지속적인 조림사업으로 산림자원 및 임목(조경수) 생산기반 구축
- 기타 파급효과
 - 지역의 환경문제 및 소득기반저하로 침체되어 있는 농촌경제력 활성화 기대
 - 농촌의 경쟁력 제고를 통하여 마을 공동체 회복으로 주민의 삶의 질 향상

⑦ 현장도면 및 계획도면



[그림 V-39] 계획도면

(10) 청소년미래센터 작은도서관 조성사업

- 부처별 사업구분(관련부처, 사업명): 문화체육관광부, 작은도서관 조성지원(16)

① 사업 추진배경

- 동 생활권은 예산군 서북권 중심지역으로, 초·중·고 학교 8개소가 위치하고 있고, 예산군 전체 청소년인구의 15%가 거주하고 있음
- 동 지역은 최근 내포신도시 개발 및 산업단지 조성 등으로 외부 인구의 유입이 늘어나고 있는 추세로, 동 사업이 필요함

② 사업의 목적

- 지역 주민의 지식정보 접근성 제고를 위한 유희공간 및 노후시설 리모델링을 통해 생활친화적 작은도서관 조성

③ 세부사업

① 사업개요

- 작은도서관을 조성하는 사업으로서 사업기간은 2016년 1월부터 12월까지이며, 사업예산은 100백만원임

② 사업내용

- 청소년미래센터 건물 유희공간을 활용하여 작은도서관 조성사업 추진 (장서구입 3,000권, 열람석 30석 설치, 서가 및 장비구입, 인테리어 등)

④ 사업예산

〈표 V-77〉 사업예산

(단위: 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국 비	—	—	70	—	—	70
시도비	—	—	15	—	—	15
시군비	—	—	15	—	—	15
민 간	—	—	—	—	—	—
계	—	—	100	—	—	100

⑤ 사업의 추진과정

- 해당 지역 면사무소 및 지역주민 의견 수렴
- 도청 및 군청 담당부서 업무협의 통해 작은도서관 조성방안 검토
- 지방의회 의원과 작은도서관 조성사업 추진 협의

⑥ 기대효과

- 문화 취약지역 주민의 지식정보접근성 향상
- 주민 삶의 질 향상 및 문화향유 기회 확대
 - 수혜주민 : 5,418명(남 - 2,828명, 여 - 2,590명)

⑦ 현장도면 및 계획도면



[그림 V-40] 계획도면 및 위치도

(11) 예산군 단독사업 종합

〈표 V-78〉 예산군 단독사업 종합

번호	사업명	부처	사업 내용	사업 기간	사업 예산 (백만원)	추진 시기
1	덕산면 농촌 중심지 활성화 사업	농림축산 식품부	지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소 득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진	2016년~ 2020년	8,050	‘15년 사업
2	예향 마을조성사업	농림축산 식품부	원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진	2016년~ 2018년	20,000	‘15년 사업
3	응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업	농림축산 식품부	기초생활기반확충 및 지역경관 개선 등 지역주민의 쾌적한 주거공간 확보와 역 량강화를 효율적으로 추진	2016년~ 2018년	6,000	‘15년 사업
4	오가면 월곡리 창조적 마을 만들기 사업	농림축산 식품부	지역경관 개선으로 지역주민의 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으 로 추진	2016년~ 2018년	500	‘16년 이후
5	응봉면 후사리 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	기초생활기반 확충을 중심으로 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으 로 추진하는 마을만들기 사업	2016년~ 2018년	500	‘16년 이후
6	신암면 오산2리 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	공동문화복지를 중심으로 쾌적한 주거 공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추 진하는 마을만들기 사업	2016년~ 2018년	500	‘16년 이후
7	신양면 죽천1리 창조적 마을만들기	농림축산 식품부	기초생활기반 확충 및 지역경관 개선 등 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진하는 마을만들기 사업	2016년~ 2018년	500	‘16년 이후
8	대술면 장북1리 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	생태 및 경관을 중심으로 쾌적한 주거 공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추 진하는 마을만들기 사업	2016년~ 2018년	500	‘16년 이후
9	아낌없이 주는 나무, 아낌 없이 주는 마을 조성사업	지역발전 위원회	지역의 독창적인 접목자산을 지역주민 의 참여하에 주체적 사업 기반을 구축	2016년	420	‘16년 이후
10	청소년미래센터 작은도서관 조성사업	농림축산 식품부	지역 주민의 지식정보 접근성 제고를 위한 유휴공간 및 노후시설 리모델링을 통해 생활친화적 작은도서관 조성	2016년	100	‘16년 이후

4. 생활권 사업계획 종합

〈표 V-79〉 생활권 사업계획 종합

구분	번호	사업명	5대 중점 분야	사업 내용	사업 기간	사업 예산	추진 시기
선도 사업	1	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업	생활 인프라	내포 신도시 및 주변 마을 주민들의 여가 휴식공간과 광역 녹지축 연결을 위한 공원 조성	2015년~2017년	4,286	‘15년 제출
	2	내포 역사문화 투어사업	일자리 창출지원	역사문화인물 자원을 활용한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 관련 관광버스 투어 사업	2015년~2017년	1,793	‘15년 제출
	3	내포신도시 기반정착 지원	생활 인프라	내포신도시 주민들의 안정적인 정착을 위한 도시기반시설의 관리	2015년~2017년	4,003	‘15년 제출
연계 협력 사업	1	내포 평생교육 활성화 사업	교육부	지역의 다양한 교육수요에 대응하여 평생교육을 위한 다양한 교육프로그램 제공	2015년~2017년	300	‘15년 제출
	2	내포 스포츠클럽 육성 사업	문화체육 관광부	지역거점을 중심으로 다양한 연령, 종목, 프로그램을 운영할 수 있는 생활체육관련 개방형 체육시스템 구축	2015년~2017년	900	‘15년 제출
	3	내포주민 행복 건강지원센터	보건 복지부	생활권내 주민들의 정신보건 건강유지, 자살예방, 고 위험군 대상자 관리관련 프로그램 제공	2016년~2018년	1,700	‘16년 이후
	4	내포신도시 로컬푸드직매장 설치지원 사업	농림축산 식품부	생활권내 생산자들의 농가 수입 증대 및 내포신도시 주민들의 친환경 농축산물 제공을 위한 로컬푸드 직매장 설치	2017년	1,000	‘16년 이후
	5	내포 청소년 문화센터	여성 가족부	내포 신도시내 청소년 문화센터 건립을 통하여 청소년들의 다양한 문화활동 체계 구축	2016년~2017년	3,000	‘16년 이후
	6	내포문화 박물관 건립 사업	문화체육 관광부	내포신도시내 내포문화 박물관 설치를 통한 내포문화권의 역사와 유물 보존 및 계승	2016년~2017년	2,500	‘16년 이후
	7	내포 문화복합센터 건립 사업	문화체육 관광부	내포 신도시내 주민들의 문화적근성 향상을 위한 내포 문화 복합센터 건립	2017년	2,000	‘16년 이후
홍성군 단독 사업	1	도시재생사업	국토 교통부	원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진	2015년~2018년	10,000	‘15년 제출
	2	홍성읍 농촌 중심지 활성화 사업	농림축산 식품부	지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진	2016년~2020년	6,540	‘15년 제출
	3	진죽 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	특색있는 전시관 조성 및 지역 주민 휴식·체육공간 조성	2016년~2018년	960	‘15년 제출

구분	번호	사업명	5대 중점 분야	사업 내용	사업 기간	사업 예산	추진 시기
	4	소리마을 창조적 마을만들기	농림축산 식품부	공동문화 복지기반 조성 및 지역역량강화 사업	2016년~2018년	500	‘16년 이후
	5	학계 해바라기 마을 만들기	농림축산 식품부	마을공권, 쉼터, 역사적 유물 주변 정비	2016년~2017년	500	‘16년 이후
	6	홍성군 시군역량강화 사업	농림축산 식품부	마을학교, 학습동아리지원, 마을통컨설팅 등 지역역량강화 사업	2016년~2017	202 (304*)	‘16년 이후
예산군 단독 사업	1	덕산면 농촌 중심지 활성화 사업	농림축산 식품부	지역 주민의 삶의 질을 영위하고 지역소득증대 및 쾌적한 주거공간을 확보하며 지역주민의 역량강화를 효율적으로 추진	2016년~2020년	8,050	‘15년 제출
	2	예향 마을조성사업	농림축산 식품부	원도심 활성화를 위한 도시재생 사업 추진	2016년~2018년	20,000	‘15년 제출
	3	응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업	농림축산 식품부	기초생활기반확충 및 지역경관 개선 등 지역주민의 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진	2016년~2018년	6,000	‘15년 제출
	4	오가면 월곡리 창조적 마을 만들기 사업	농림축산 식품부	지역경관 개선으로 지역주민의 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진	2016년~2018년	500	‘16년 이후
	5	응봉면 후사리 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	기초생활기반 확충을 중심으로 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진하는 마을만들기 사업	2016년~2018년	500	‘16년 이후
	6	신암면 오산2리 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	공동문화복지를 중심으로 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진하는 마을만들기 사업	2016년~2018년	500	‘16년 이후
	7	신양면 죽천1리 창조적 마을만들기	농림축산 식품부	기초생활기반 확충 및 지역경관 개선 등 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진하는 마을만들기 사업	2016년~2018년	500	‘16년 이후
	8	대술면 장북1리 창조적 마을 만들기	농림축산 식품부	생태 및 경관을 중심으로 쾌적한 주거공간 확보와 역량강화를 효율적으로 추진하는 마을만들기 사업	2016년~2018년	500	‘16년 이후
	9	아낌없이 주는 나무, 아낌 없이 주는 마을 조성사업	지역발전 위원회	지역의 독창적인 접목자산을 지역주민의 참여하에 주체적 사업 기반을 구축	2016년	420	‘16년 이후
	10	청소년미래센터 작은도서관 조성사업	농림축산 식품부	지역 주민의 지식정보 접근성 제고를 위한 유휴공간 및 노후 시설 리모델링을 통해 생활친화적 작은도서관 조성	2016년	100	‘16년 이후



제6장 ○ 투자 및 운영계획



1. 투자계획
2. 운영계획



1. 투자계획

1) 2015년 생활권 계획

(1) 선도사업

- 생활권 선도사업의 경우 지역발전위원회에서 제시한 5대 중점분야에 대하여 국비를 지원하고 있으며, 향후 3년간인 2015~2017년간 지원되는 사업임
- 사업당 총 사업비 중 70%는 국고지원하고, 나머지 30%는 지방비를 매칭하는 형식으로 지원됨
 - 국고지원금의 최대 지원금액은 30억원이며, Nimby 시설의 경우에는 60억원 이내에서 지원함
 - (시)도비와, (시)군비의 경우 지방비의 30%를 (시)도비에서 지원하여 (시)도의 역할을 명확히 하고 있으며, (시)도비 지원금은 총 사업비의 9%를 분담하게 됨
- 홍성·예산 중추도시생활권의 선도사업은 내포 힐링네트워크 공원 조성사업, 내포 역사문화투어, 내포신도시 기반지원 사업의 총 3건으로 총 사업비는 10,082백만원임
 - 선도사업을 위한 사업비 분담은 국비 7,057백만원, 도비 908백만원, 군비 2,117백만원이 소요됨
 - 생활권내 지자체별 투자액은 사업기간인 3년 동안 총 1,059백만원으로 2015년 353백만원, 2016년 357백만원, 2017년 349백만원이 소요됨
- 내포 힐링네트워크 공원 조성사업은 3년의 사업기간 동안 총 4,286백만원으로 국비 3,000백만원, 도비 386백만원, 군비 900백만원임
 - 홍성, 예산군의 재원 투자금액은 각각 총 450백만원으로 2015년 163백만원, 2016년 150백만원, 2017년 137백만원이 투자됨
- 내포 역사·문화 투어 사업은 총 1,793백만원이 소요되며, 국비 1,255백만원, 도비 161백만원, 군비 377백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 투자금액은 각각 총 188.5백만원의 투자가 필요하며, 2015년 49백만원, 2016년 67.5백만원, 2017년 72백만원이 투자됨
- 내포신도시 기반정착 지원 사업은 총 4,003백만원으로 국비 2,802백만원,

도비 361백만원, 군비 840백만원이 소요됨

- － 홍성군과 예산군의 투자금액은 각각 총 420백만원의 투자가 필요하며, 2015년 141백만원, 2016년 139.5백만원, 2017년 139.5백만원이 투자됨

〈표 VI-1〉 선도사업 투자계획

(단위: 백만원)

구분		2015년	2016년	2017년	합계	
내포 힐링네트 워크 공원조성	국비	1,085	1,001	914	3,000	
	시도비	139	129	118	386	
	시군비	계	326	300	274	900
		홍성	163	150	137	450
		예산	163	150	137	450
	민간	—	—	—	—	
	소계	1,510	1,390	1,386	4,286	
내포역사 문화투어	국비	329	450	476	1,255	
	시도비	43	58	60	161	
	시군비	계	98	135	144	377
		홍성	49	67.5	72	188.5
		예산	49	67.5	72	188.5
	민간					
	소계	470	643	680	1,793	
내포신도시 기반정착 지원	국비	940	931	931	2,802	
	시도비	121	120	120	361	
	시군비	계	282	279	279	840
		홍성	141	139.5	139.5	420
		예산	141	139.5	139.5	420
	민간					
	소계	1,343	1,330	1,330	4,003	
합계	국비	2,354	2,382	2,321	7,057	
	시도비	303	307	298	908	
	시군비	계	706	714	697	2,117
		홍성	353	357	349	1,059
		예산	353	357	349	1,059
	민간					
	총계	3,323	3,363	3,396	10,082	

(2) 연계협력사업

- 연계협력 사업의 재원 분담율은 지역발전위원회에서 선정한 지역행복생활권 사업인 13개부터 113개의 사업의 부처사업 기준에 따라 국고가 지원됨
- 홍성·예산 중추도시생활권의 연계협력사업은 내포 평생교육 사업, 내포 스포츠 클럽 육성 사업으로 총 1,200백만원이 소요됨
 - 사업비의 분담은 국비 1,080백만원, 시군비 120백만원이 소요되며, 홍성군과 예산군의 사업 분담금액은 3년 동안 60백만원이 투자됨
- 내포 평생교육 활성화 사업은 총 300백만원이 투자되며 국비 180백만원, 군비 60백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 투자금액은 3년 동안 20백만원 임
- 내포 스포츠 클럽 육성사업은 100% 국비 보조 사업으로 총 900백만원이 소요되는 사업임

〈표 VI-2〉 연계협력사업 투자계획(2015년)

(단위: 백만원)

구분		2015	2016	2017	계
내포 평생교육	국비	60	60	60	180
	시도비				
	계	40	40	40	120
	시군비				
	홍성	20	20	20	60
	예산	20	20	20	60
내포 스포츠 클럽	민간				
	소계	100	100	100	300
	국비	300	300	300	900
	시도비				
	계				
	시군비				
합계	홍성				
	예산				
	민간				
	소계	300	300	300	900
	국비	360	360	360	1,080
	시도비				
합계	계	40	40	40	120
	시군비				
	홍성	20	20	20	60
	예산	20	20	20	60
	민간				
	총계	400	400	400	1,200

(3) 단독사업

- 2015년 제안되는 단독사업은 홍성군의 경우 도시재생사업, 일반농산어촌개발사업(홍성읍 중심지 활성화), 마을단위 종합계획(진죽 창조적 마을만들기)임
- 홍성군 단독사업의 사업비는 총 17,500백만원으로 국비 10,837백만원, 도비 군비 6,073백만원, 민간투자 590백만원으로 추계됨
 - 연차별 투자금액은 2015년 1,850백만원, 2016년 4,825.8백만원, 2017년 6,520.8백만원, 2018년 2,237백만원, 2019년 1,044.7백만원, 2020년 1,021.7백만원이 소요됨
- 예산군의 단독사업은 덕산면 농촌중심지 활성화사업, 예향마을 조성사업(도시재생사업), 갈대숲 조개내(응봉면 농촌중심지 활성화)로 총 34,050백만원이 소요됨
 - 재원별로 살펴보면 국비 21,800백만원, 도비 860백만원, 군비 11,343백만원으로 추계됨
 - 연차별 투자금액은 2016년 13,086백만원, 2017년 9,112백만원, 2018년 11,852백만원이 소요됨
- 홍성·예산 중추도시생활권에서 2015년 제안되는 단독사업의 총 사업비는 51,550백만원으로 추계됨
 - 재원별로 살펴보면 국비 32,637백만원, 도비 860백만원, 군비 17,413백만원, 민간투자 640백만원이 소요됨
 - 연차별 투자금액은 2015년 1,800백만원, 2016년 17,961.8백만원, 2017년 15,632.8백만원, 2018년 14,089백만원, 2019년 1,044.7백만원, 2020년 1,021.7백만원이 소요됨

〈표 VI-3〉 단독사업 투자계획(2015년)

(단위: 백만원)

번호	구분		2015	2016	2017	2018	2019	2020	계
홍성군	1 도시재생	국비	1,000	2,000	2,000	1,000			6,000
		시도비							
		군비	500.0	2,000.0	1,000.0	500.0			4,000.0
		민간							
		계	1,500.0	4,000.0	3,000.0	1,500.0			10,000.0
	2 일반농산어촌개발 (홍성읍 중심지활성화)	국비		284.0	2,331.5	389.8	605.3	589.4	4,200.0
		시도비							
		군비		121.8	999.3	167.2	259.4	252.3	1,800.0
		민간				180.0	180.0	180.0	540.0
		계		405.8	3,330.8	737.0	1,044.7	1,021.7	6,540.0
	3 마을단위 종합계획 (진죽 창조적 마을만들기)	국비	210.0	294.0	133.0				637.0
		도비							
		군비	90.0	126.0	57.0				273.0
		민간		50.0					50.0
		계	350.0	420.0	190.0				960.0
	소계	국비	1,210.0	2,578.0	4,464.5	1,389.8	605.3	589.4	10,837.0
		도비							
		군비	590.0	2,247.8	2,056.3	667.2	259.4	252.3	6,073.0
		민간	-	50.0	-	180.0	180.0	180.0	590.0
		계	1,850.0	4,825.8	6,520.8	2,237.0	1,044.7	1,021.7	17,500.0
예산군	1 덕산면 농촌중심지 활성화	국비		1,180	1,233	3,187			5,600
		도비		118	123	319			560
		군비		388	406	1,046			1,840
		민간				50			50
		계		1,686	1,762	4,602			8,050
	2 예향마을 조성사업 (도시재생사업)	국비		7,000	3,000	2,000			12,000
		도비							
		군비		3,000	2,500	2,500			8,000
		민간							
		계		10,000	5,500	4,500			20,000
	3 갈대숲 조개내 (응봉면 농촌중심지 활성화)	국비		980	1,295	1,925			4,200
		도비		70	93	137			300
		군비		350	462	688			1,500
		민간							
		계		1,400	1,850	2,750			6,000
	소계	국비		9,160	5,528	7,112			21,800
		도비		188	216	456			860
		군비		3,738	3,368	4,234			11,340
		민간				50			50
		계		13,086	9,112	11,852			34,050
	총계	국비	1,210.0	11,738.0	9,992.5	8,501.8	605.3	589.4	32,637.0
		도비		188.0	216.0	456.0			860.0
		군비	590.0	5,985.8	5,424.3	4,901.2	259.4	252.3	17,413.0
		민간		50.0		230.0	180.0	180.0	640.0
		계	1,800.0	17,961.8	15,632.8	14,089.0	1,044.7	1,021.7	51,550.0

2) 2016년 생활권 계획

(1) 연계협력사업

- 2016년 이후 연계협력사업은 총 5개 사업으로 총 9,700백만원이 사업비가 소요되며, 재원별로 살펴보면 국비 4,700백만원, 도비 1,250백만원, 군비 3,550백만원, 민자 200백만원임
 - 군비의 경우 홍성군과 예산군이 사업기간동안 2016년 525백만원, 2017년 1,150백만원, 2018년 1,775백만원이 투자됨
 - 연차별로 살펴보면 2016년 3450백만원, 2017년 5750백만원, 2018년 500백만원이 투자됨
- 사업별로 살펴보면 내포 주민행복 건강지원센터 사업은 총 1,700백만원이 소요되며, 국비 850백만원, 도비 200백만원, 군비 650백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 사업기간 동안 투자금은 각각 325백만원임
- 내포 로컬푸드 직매장 사업은 총 1,000백만원이 소요되며 국비 300만원, 군비 100백만원, 군비 400백만원, 민간투자 200백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 투자금액은 각각 200백만원임
- 내포 청소년 문화센터 조성 사업은 총 3,000백만원이 소요되며, 국비 2100백만원, 도비 300백만원, 군비 600백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 투자금액은 각각 300만원임
- 내포 문화박물관 조성사업의 사업비는 총 2,500백만원으로, 이중 국비는 1,000백만원, 도비 500백만원, 군비 1,000백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 투자금액은 각각 500만원임
- 내포문화복합센터의 사업비는 총 1,500백만원으로, 국비 450백만원, 도비 150백만원, 군비 900백만원이 소요됨
 - 홍성군과 예산군의 투자금액은 각각 450만원임

〈표 VI-4〉 연계협력사업 투자계획(2016년)

(단위: 백만원)

번호	구분	2016	2017	2018	계	비고
1	내포 주민행복 건강지원 센터	국비	350	250	250	국비 보조율: 50%
		시도비	100	50	50	
		계	250	200	200	
		시군비	125	100	100	
		홍성군	125	100	100	
		예산군	125	100	100	
2	내포 로컬 푸드 직매장	민간				국비 보조율: 30%
		소계	700	500	500	
		국비		300		
		시도비		100		
		계		400		
		시군비		200		
3	내포 청소년 문화센터	홍성군		200		국비 보조율: 70-88 %
		예산군		200		
		민간		200		
		소계		1,000		
		국비	1,050	1,050		
		시도비	150	150		
4	내포문화 박물관	계	300	300		국비 보조율: 40%
		시군비	150	150		
		홍성군	150	150		
		예산군	150	150		
		민간				
		소계	1,500	1,500		
5	내포문화 복합센터	국비	500	500		국비 보조율: 30%
		시도비	250	250		
		계	500	500		
		시군비	250	250		
		홍성군	250	250		
		예산군	250	250		
합계		민간				국비 보조율: 30%
		소계	1,250	1,250		
		국비		450		
		시도비		150		
		계		900		
		시군비		450		
		예산군		450		국비 보조율: 30%
		민간				
		소계		1,500		
		국비	1,900	2,550	250	
		시도비	500	700	50	
		계	1,050	2300	200	
	시군비	홍성군	525	1,150	100	국비 보조율: 30%
		예산군	525	1,150	100	
		민간	-	5,550	-	
		총계	3,450	5,750	500	

(2) 단독사업

- 2016년 이후 제안되는 홍성군의 단독사업은 총 3건으로 홍성군 시군역량 강화사업, 마을경관 조성(학계마을), 소리마을(창조마을)으로 총 1,304백만원이 소요됨
 - 홍성군 시군역량 강화사업의 2015년 기투자비 102백만원이 포함됨
- 재원별로 살펴보면 총 사업비 1,304백만원 중 국비 903백만원, 군비 387백만원, 민간투자 14백만원이 투자됨
 - 연차별 투자금액은 2015년 102백만원, 2016년 401백만원, 2017년 591백만원, 2018년 210백만원이 투자됨
- 예산군의 2016년 이후 단독사업은 총 7건으로 오가면 창조적 마을만들기, 응봉면 창조적 마을만들기, 신암면 창조적 마을만들기, 신양면 창조적 마을만들기, 대술면 창조적 마을만들기, 아낌없이주는나무, 청소년 작은도서관 사업이며 총 3,020백만원이 소요됨
 - 재원별로 살펴보면 총 3,020백만원의 사업비 중 국비 2,020백만원, 도비 240백만원, 군비 740백만원, 민간투자 20백만원이 소요됨
- 홍성, 예산 중추도시 생활권에서 2016년 이후 제안되는 단독사업의 총 사업비는 4,324백만원으로 추계됨
 - 재원별로 살펴보면 국비 2,923백만원, 도비 240백만원, 군비 1,127백만원, 민간투자 34백만원이 소요됨

〈표 VI-5〉 단독사업 투자계획(2016년 이후)

(단위: 백만원)

번호		구분	구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018	총계
홍 성 군	1	홍성군 시군역량 강화사업	국비		70	70	70		210
			시도비						
			시군비	30	30	30		90	
			민간	2	1	1		4	
			계	102	101	101		304	
	2	마을경관조성 (학계마을)	국비			140	182	21	343
			도비						
			군비		60	78	9	147	
			민간			10		10	
			계		200	270	30	500	
	3	소리마을 (창조마을)	국비			70	154	126	350
			시도비						
			시군비			30	66	54	150

예산군		소계	민간						
			계			100	220	180	500
			국비		70	280	406	147	903
			시도비						
			시군비		30	120	174	63	387
			민간		2	1	11		14
			계		102	401	591	210	1,304
	1	오가면 창조마을	국비			112.7	138.6	98.7	350
			시도비			8.1	9.9	7	25
			시군비			40.2	49.5	35.3	125
			민간						
			계			161	198	141	500
	2	응봉면 창조마을	국비			112.7	138.6	98.7	350
			시도비			8.1	9.9	7	25
			시군비			40.2	49.5	35.3	125
			민간						
			계			161	198	141	500
	3	신암면 창조마을	국비			112.7	138.6	98.7	350
			시도비			8.1	9.9	7	25
			시군비			40.2	49.5	35.3	125
			민간						
			계			161	198	141	500
	4	신양면 창조마을	국비			112.7	138.6	98.7	350
			시도비			8.1	9.9	7	25
			시군비			40.2	49.5	35.3	125
			민간						
			계			161	198	141	500
	5	대술면 창조마을	국비			112.7	138.6	98.7	350
			시도비			8.1	9.9	7	25
			시군비			40.2	49.5	35.3	125
			민간						
			계			161	198	141	500
	6	아낌없이 주는 나무	국비			200.0			200.0
			시도비			100.0			100.0
			시군비			100.0			100.0
			민간			20.0			20.0
			계			420.0			420.0
	7	청소년 작은도서관	국비			70.0			70.0
			시도비			15.0			15.0
			시군비			15.0			15.0
			민간			-			-
			계			100.0			100.0
		소계	국비	-	-	833.5	693.0	493.5	2,020.0
			시도비	-	-	155.5	49.5	35.0	240.0
			시군비	-	-	316.0	247.5	176.5	740.0
			민간	-	-	20.0	-	-	20.0
			계	-	-	1,325.0	990.0	705.0	3,020.0
총계			국비	-	70.0	1,113.5	1,099.0	640.5	2,923.0
			시도비	-	-	155.5	49.5	35.0	240.0
			시군비	-	30.0	436.0	421.5	239.5	1,127.0
			민간	-	2.0	21.0	11.0	-	34.0
			계	-	102.0	1,726.0	1,581.0	915.0	4,324.0


2. 운영계획

- 생활권내에서 추진되는 사업들의 운영 및 관리를 위하여 양 군의 조직 및 운영체계가 필요함
- 사업의 운영계획에서는 생활권 사업 추진을 위한 총괄적인 운영방안, 사업별 세부 운영 방안이 필요함

1) 운영기구

(1) 총괄기구

- 생활권 사업운영을 위한 총괄기구로 ‘홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서’(2014.2.20)를 근거로 하는 협의회를 중심으로 사업을 총괄하여 운영함
- 생활권 협의회를 중심으로 정기적인 회의를 개최하여 생활권 사업의 전반적인 협의가 이루어짐
- 생활권 협의회 내에 각 사업별 추진단이 구성되어 사업의 추진을 위한 주체별 협의를 진행함
- 생활권 협의회는 양 군의 기획실이 중심이 되어 생활권내에서 진행되는 사업의 진행 과정에 대한 논의가 이루어짐
- 각 사업별로 구성된 추진단에서는 양 군의 사업 관련부서, 생활권내 관련기관, 민간/공공 사업자 등으로 구성되어 사업추진을 위한 실무적인 사업협의를 이루어짐
- 사업의 추진과정에서 충남도청 관련실과와의 지속적인 사업협의 및 협력 체계를 구축함
- 생활권 협의회 내에 지역전문가, 주민, 민간, 학계등의 전문가로 구성된 자문위원회에서 사업의 모니터링 및 자문 역할을 담당함
- 개별 사업 추진시 사업별 자문위원회의 의견을 반영하여 추진함



[그림 VI-1] 총괄 운영 체계

(2) 개별 운영 기구


- 생활권 내에서 추진되는 개별 사업은 개발사업과 프로그램 사업으로 구분될 수 있음
- 개발사업의 경우에는 홍성군, 예산군 관련 부서에서 협력하여 추진하고 충남도청 관련실과와 지속적인 협조체제를 유지하여 추진함
- 프로그램 사업의 경우 위탁 운영하는 방안과 직접 운영하는 방법으로 나눌 수 있으며, 운영방법에 따라 장단점이 있음¹⁴⁾
 - 사업을 양 군에서 직접 운영하는 방안으로는 법인체 설립, 행정기구, 지방공기업 등의 법적 지위를 설립하고 법적 주체로 하여 직접 운영하는 방식임
 - 위탁하여 운영하는 경우 프로그램 운영에 관심있는 단체 등으로 하여 사업에 참여시켜 사업을 추진하고 양 군에서는 사업을 관리 감독 함
- 사업 추진시 장기적인 측면에서 사회적 기업 등으로 발전 가능성이 있는 사업은 위탁하여 추진하는 방안을 모색할 필요가 있음

14)

운영주체	장점	단점
직접운영	• 책임경영가능 • 서비스 비용 감소	• 운영을 위한 지자체 재정적 부담 • 자율적, 독립적 운영 불가능
위탁운영	• 지자체 재정적 부담 감소 • 자율적, 독립적 운영	• 서비스 공급비용 증대 • 전문성이 미비시 서비스 수준 하락

2) 협력체계


- 사업의 추진 시 초기단계부터 생활권내 지역 주민, 지역단체들과의 협력체계를 구축하여 사업을 추진함
- 생활권 사업의 목적인 주민들이 체감하는 삶의 질 향상을 위한 사업 추진을 위하여 주민들의 의견을 청취함
- 생활권내 주관 지자체와 협력 지자체 간 협력을 중심으로 개별 사업 추진단을 지원함
- 지역 단체, 협회를 관련 사업 추진 시 참여시켜 지역의 관심을 높임
- 사업과 관련된 민간, 공기업 등과의 협의를 통하여 사업을 추진함
- 프로그램 사업 추진 시 생활권내 교육기관, 연구기관과의 사업협력을 통하여 사업을 진행함



[그림 VI-2] 사업 협력 체계

■ 참고문헌

- 김중화 외 3인(2014), “충남 로컬푸드 직매장의 실태 및 성공전략, 충남발전연구원
- 오명택·김정연(2014), 지역행복생활권 발전계획의 효과적인 추진을 위한 워크숍, 충남발전연구원 지역생활권연구회 워크숍, (CDI 세미나 2014-03)
- 한국교통연구원(2013) 2012년 교통수요 분석 기초자료
- 문화관광체육부, 국민여행실태조사(2012)
- 충남개발공사(2012), 충청남도(내포) 신도시 개발계획(변경) 최종보고서
- 김경석외(2014), 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립, 홍성군·예산군·충남개발공사
- 이수철(2013), 충청남도 자살 실태분석 및 예방정책 연구, 충남발전연구원
- 지역발전위원회, 2015년 지역행복생활권사업 가이드라인(2014.11)
- 지역발전위원회, 2015년 지역행복생활권 관련 부처사업(2014.11)
- 한상욱(2014), 내포문화권 특정지역 지정변경 및 개발계획 변경(2차) 연구용역, 충남발전연구원
- 국토교통부, 제4차 국토종합계획 수정계획(2011-2020)
- 홍성군(2013), 홍성군 중장기 발전종합계획
- 예산군(2007), 예산군 장기발전종합계획
- 충청남도(2008), 제3차 충청남도 종합계획 수정계획
- 홍성군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)
- 예산군 통계연보 및 읍면 행정자료(2014)
- 통계청, 전국사업체조사
- 충청남도 육아종합지원센터 홈페이지
- 홍성군 평생학습센터
- 통계청, 2010년 농림어업총조사



부 록



[부록 1] 홍성·예산 중추도시 생활권
선도사업 신청서

[부록 2] 홍성·예산 중추도시 생활권
사업계획 신청서

[부록 3] 취약지역 생활여건 개조
프로젝트 신청서_ 홍성군

[부록 1] 홍성·예산 중추도시 생활권 선도사업 신청서

2015년도 생활권 선도사업 연계협력 프로젝트 신청서

생활권명	홍성·예산 중추도시 생활권		
사업명	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업		
사업유형 ¹⁾	생활인프라	사업구분	신규
사업기간	2015. 1. ~ 2017. 12. 31 (3년)		
사업비	총 사업비 4,286백만원(국비 3,000백만원, 지방비 1,286백만원)		
사업추진 자치단체	예산군(충청남도) (충청남도 예산군 예산읍 사직로 33) 홍성군(충청남도)		
자치단체 담당부서	기관명/부서명	예산군/산림축산과	
	부서장	(성명) 이 영 길 (전화) 041)339-7600	
	실무담당자	(성명) 마 석 민 (전화) 041)339-7623	
	기관명/부서명	홍성군/산림녹지과	
	부서장	(성명) 임 철 용 (전화) 041-630-1320	
	실무담당자	(성명) 정 채 환 (전화) 041-630-1763	
위와 같이 2015년도 『지역행복생활권 선도사업 연계협력 프로젝트』 지원을 신청하며, 신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며 만약 허위 사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 그에 상응하는 불이익을 감수하겠음을 서약합니다. 2015년 1 월 9 일			
주관 자치단체장	예산군수	 (인)	
참여 자치단체장	홍성군수	 (인)	
광역자치단체장	충청남도지사	 (인)	
지역발전위원회 위원장 귀하 ■ 첨부서류 : 1. 사업계획요약서 1부 2. 사업계획서 1부 3. 별첨자료 각 1부			

사 업 계 획 요 약 서

사 업 명	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업					
사업유형	생활인프라		사업구분	신규		
추진기관	예산군/홍성군(주관, 협력 순)		생활권유형	중추도시		
사업개요	사업 목적	내포신도시와 인근 주민들의 휴식공간 제공 및 기존 내포문화숲길과의 연결 네트워크 조성				
	사업 필요성	내포신도시내 공원과 용봉산, 수암산을 활용한 공원 조성으로 인근 주민들의 여가, 휴식공간을 제공하며, 기존 내포문화숲길과 내포신도시간의 녹지축을 연결하는 광역적인 녹지축 조성				
	주요내용	○ 용봉산, 수암산 산록부를 주변으로 공원 및 산책로 조성 ○ 조성되는 공원내 다양한 프로그램 개발 - 자전거 대여, 길 위의 인문학 콘서트 ○ 마을기업 설립 - 둔리(예산), 상하리(홍성)를 중심으로 음식점, 카페, 휴게소 설치				
	협력추진 내용	○ 예산군, 홍성군이 참여하는 내포 힐링 네트워크 공원 추진단을 중심으로 추진함. ○ 양 군 관련 실과(산림과, 지역경제과, 문화관광과) 및 충남도청의 지속적인 사업논의 진행				
세부사업	세부사업1	내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업				
	세부사업2	자전거 대여				
	세부사업3	길 위의 인문학 콘서트 프로그램 운영				
	세부사업4	마을기업설립 (둔리, 상하리마을 마을 음식점, 카페 운영)				
소요예산	(단위 : 백만원)					
	구분		2015년도	2016년도	2017년도	계
	국 비		1,085	1,001	914	3,000
	지방비	계	465	429	392	1,286
		시도비	139	129	118	386
		시군비	326	300	274	900
	민 간		-	-	-	-
	계		1,550	1,430	1,306	4,286

사업계획서

1. 사업개요


1. 사업명

「내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업」

2. 사업 추진배경 및 필요성

□ 내포신도시 주변의 여가공간 제공

- 계획인구 10만 인구 규모로 조성 중인 내포신도시와 인근 마을주민들의 삶의 질 향상을 위한 여가 공간 제공
 - 충남의 중심도시인 내포신도시와 인접한 용봉산과 수암산을 활용한 공원 조성으로 주민들의 정주환경 향상
- 내포신도시 내 홍예공원과 용봉산자연휴양림 등 기존 공원을 거점화하여 연계된 프로그램을 제공함



내포신도시 생활권 구상도

자료 : 충청남도, 충남도청(내포)
신도시 개발계획

□ 기존의 녹지축과 연계된 광역녹지축으로의 연결 강화

- 기존 내포신도시 내의 녹지축 및 홍성, 예산군 내의 내포문화숲길과의 광역적 연결체계 구축을 통한 녹지축 조성 및 활용
 - 내포신도시의 방사형 녹지축이 배후산지인 용봉산과 수암산에 수렴되며, 다시 수덕사가 있는 덕숭산 및 가야산으로 이어지는 광역 녹지축 형성
 - 내포신도시의 녹지축과 용봉산, 수암산을 거쳐 덕숭산(수덕사), 가야산으로 이어지는 녹지축을 이용하여 보행접근성을 향상시킴

□ 내포신도시 주변의 자연환경, 역사문화자원 활용

- 내포신도시 주변의 자연환경과 역사문화 자원을 인근 주민들이 체험할 수 있도록 접근성 향상 및 여가, 휴식공간 조성
 - 용봉산과 수암산 주변에 고암 이용로 생가, 용봉산 자연휴양림, 내포신도시(충남도청), 덕산온천, 충의사, 수덕사, 용봉사 등 역사·문화자원이 풍부하여 기존의 내포문화숲길과 연계 가능
 - 자연환경 및 역사·문화자원 간 연결은 용봉산 및 수암산을 중심으로 녹지축 및 보행축으로 연결이 가능하며, 공원기능의 다목적인 활용이 가능

□ 사회적 약자를 배려한 자연공원 접근성 강화

- 사회적 약자(장애인, 노약자, 유아, 임산부 등)들의 여가공간 이용 편의 확대
 - 서울특별시, 부산광역시, 강원도 횡성군 등 자치단체의 도시자연공원을 중심으로 사회적 약자를 배려한 무장애 등산로 개설 및 확대
 - 현재 충청남도는 여가공간으로서 사회적 약자를 배려한 등산로가 개설되어 있지 않음
 - 충청남도의 중심을 상징하는 내포신도시의 배후산지인 용봉산과 수암산을 활용하여 사회적 약자들을 배려한 무장애 산림 여가공간의 설치 필요

□ 내포문화숲길과의 연결에 따른 관광객 유입 효과 발생

- 내포문화숲길로 연결되는 수덕사, 충의사 등의 역사·문화자원과 덕숭산 등의 관광객 유입효과 발생
- 조성되는 공원과 내포문화숲길과의 연계를 통하여 외부 관광객들을 활용한 지역경제 활성화 방안 모색
 - 용봉산은 매년 30만명의 관광객이 집객하고 있으며, 내포문화숲길을 찾는 관광객 수도 매년 증가할 것으로 예상됨

3. 사업목표 및 내용

□ 사업목표

- 내포 신도시 및 주변 마을 주민들의 여가 휴식 공간 마련
 - 계획인구 10만명의 인구유입에 대응한 여가, 휴식 공간 제공을 통한 생활권 주민들의 삶의 질 향상
 - 내포신도시의 배후 산지인 용봉산 및 수암산을 활용한 생활인프라 조성
- 기존의 녹지축과의 연결을 통한 광역 녹지축 구축
 - 용봉산 및 수암산을 중심축으로 내포신도시의 방사형 녹지축으로부터 덕숭산(수덕사), 가야산으로 연결되는 광역녹지축 형성
- 사회적 약자를 배려한 산림공원 조성
 - 장애인, 노약자, 유아 및 어린이, 임산부 등 사회적 약자를 배려한 자연공원의 조성
- 용봉산, 수암산 주변 자연환경 및 역사·문화·관광자원의 활용
 - 역사·문화·관광자원의 활용 및 다양한 프로그램 조성

□ 사업내용

- 내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업
 - 용봉산, 수암산 산록부 주변으로 산책로 조성
 - 산책로 #1(약 17km) : 용봉산, 수암산 산록부 둘레를 연결한 원형의 녹지축 및 공원 조성
 - 산책로 #2(약 11km) : 용봉산 자연휴양림~용봉초등학교~용봉저수지를 연결하는 동서녹지축 조성
 - * 덕숭산(수덕사)까지 연결되는 내포문화숲길과 연결
(내포신도시~덕숭산)
 - * 기존 마을 도로를 활용한 산책로 이용을 위한 정비 추진
 - 산책로 #3(약 2km) : 홍예공원~보훈공원~용봉저수지의 기존 등산로(용봉산, 수암산 골짜기) 정비


- 자전거 대여 프로그램
 - 홍예공원, 덕산온천 주변에 조성되는 거점 공원을 중심으로 하는 자전거 대여 프로그램
- 길 위의 인문학 콘서트 프로그램
 - 내포 문화·역사·인물, 문학속의 내포문화와 관련된 주제를 중심으로 한 길위의 인문학 콘서트 프로그램 도입
- 내포 힐링 네트워크 공원 주변 마을기업 지원
 - 예산군 둔리, 홍성군 상하리 주민 중심의 마을기업 설립 지원
 - 설립된 마을기업을 중심으로 음식점, 카페, 휴게실 등을 운영

4. 세부사업 구성

〈세부사업 개요〉

세부사업명	사업기간	사업지역	추진주체	비고
○ 산책로 조성 사업 ○ 자전거 대여프로그램 ○ 길 위의 인문학 프로그램 ○ 마을기업 지원	2015~2017	용봉산, 수암산 주변	홍성군·예산군 지역행복생활권 협의회	-

5. 사업추진 대상지역 계획·현황도



생활권내 주요 시설 현황도



II. 사업 추진을 위한 사전 절차이행

1. 지자체 내부 및 지자체간 협의 여부

☐ 행정적 협의

- 예산군, 홍성군은 2014년 1월 8일에 성명서 교환
- 2014. 2. 20. 홍성군 · 예산군 지역행복생활권 연계협력사업 협약 체결

☐ 사업 내용 협의

- 예산, 홍성군이 함께 예정 노선 공동 조사
 - 노선 선정시 민, 관이 공동 참여하여 노선 결정

- 지역향토문화연구소와 협력하여 용봉산·수암산에 대한 역사문화 자료 수집
- 주변의 광역녹지축, 내포문화숲길과 연계 방안
 - 내포문화숲길과 연계하여 사업효과 극대화 추진
- 사업관련 협의 일시 및 내용

일시(연/월/일)	협의 내용
2014. 2. 20	홍성군, 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서 체결
2014. 3. 25	도정 협업과제 선정(내포신도시 둘레길 조성사업)
2014. 4. 10	산림녹지과장, 신도시정책과장 협의
2014. 5. 8	지역발전위원회 선정협의
2014. 6. 16	용봉산, 수암산 숲길조성사업관련회의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 6. 17	도정 협업과제 전문가 코칭 워크숍 1차
2014. 7. 23	용봉산, 수암산 숲길조성사업관련회의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 9. 5	용봉산, 수암산 숲길조성관련 실무협의 (도청 산림녹지과장, 신도시정책과장 외1)
2014. 10. 7	도정 협업과제 전문가 코칭 워크숍 2차
2014. 10. 8	'15년 선도사업관련제반사항 협의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 10. 22	'15년 선도사업진행방향 협의(도, 예산군, 홍성군)
2014. 12. 3	'15년 선도사업 진행방향 협의(도, 예산군, 홍성군, 충남발전연구원)
2014. 12. 12	충남도 실무협의(도청 신도시정책과장, 신도시정책과 입주지원팀장, 예산군 기획실&산림과, 홍성군 기획실&산림과, 충남발전연구원)


2. 주민의견 수렴 여부 및 실적

- 추진현황
 - 2014. 1. 9. : 전문가 참여 제1차 예산·홍성 관계공무원 회의(35명)
 - 2014. 2. 17. : 전문가 참여 제1차 예산·홍성 관계공무원 회의(40명)
 - 2014. 9. 5 : 둔리마을 개발위원회회의 (5명)
 - 2014. 10.18 : 둔리마을기업(가루실 연꽃마을법인) 회의(10명)
 - 2014. 10. 25 : 둔리마을 청년회 회의(20명)
- 향후계획
 - (사)내포문화숲길과 거버넌스의 긴밀한 관계 유지를 통해 다양한 길 관련 콘텐츠 개발

- 조성과정에서 지역주민의 의견을 적극 반영하여 ‘내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업 주민운영위원회’ 설치 하고 향후 산책로 운영시 협력함

3. 사업 추진을 위한 필수 절차 및 사전 이행여부

- 충남도청 신도시정책과, 산림과 1차 협의(2014. 12. 3)
 - 산책로 조성 타당성, 추진절차
- 충남도청 신도시정책과, 산림과 2차 협의(2014. 12. 12)
 - 산책로 조성 타당성, 계획안 협의




III. 사업 추진체계 및 협력 방안

1. 지자체간 협력적 추진체계

○ 추진체계

- 예산군 · 홍성군이 참여하는 내포 힐링 네트워크 공원 조성 추진단을 중심으로 산림과, 지역경제과, 문화관광과별 세부사업 추진함
- 지역전문가와 민간, 학계인사로 구성된 자문위원회의 자문을 받아 사업 추진
- 세부사업을 추진하기 위한 지원분과는 산책로 조성(산림과), 마을기업 지원(지역경제과), 프로그램 및 내포문화숲길 연계(문화관광과)로 구성되며 각 군별 해당 부서장과 실무 담당자가 참여
- 내포신도시 내 공원시설과 연계하여 추진하는 사업임에 따라 충남도청 관련 부서와 협의 조정 필요



2. 사업추진 협력 방안

- 홍성군, 예산군 내포문화숲길센터와의 프로그램 및 시설계획 연계
 - 표지판, 팸프렛, 인터넷 등 홍보
 - 프로그램의 연계 및 개발

- 사업의 초기 단계부터 산책로 조성, 프로그램 운영등의 사업추진 시 홍성, 예산군 주민대표를 참여시켜 사업을 추진함
- 내포 신도시 관련 부처, 공사 등과 공원 조성시 협력
 - 충남도청, LH공사, 충남개발공사와 협력
- 마을 기업 조성을 위한 둔리, 상하리 마을주민들과 협의
 - 음식점, 카페, 휴게실 설치 및 운영과 관련된 사항 등

3. 참여 기관간 분쟁(의견대립) 조정방안

- 사업별 관련 실과(장)를 중심으로 한 함께하는 민·관 추진단 구성
 - 월별 또는 분기별로 의견 수렴을 위한 회의 개최
 - 의견대립 요인이 발생시 추진단 회의를 통해 해결

IV. 세부사업 내용

1. 내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업

□ 사업개요

- 주요내용: 용봉산, 수암산 산록부 주변으로 총 30km 공원길 및 관련 시설물 조성
- 사업예산: 3,746백만원(국비: 2,622백만원 지방비: 1,124백만원)

□ 사업목표

- 공원 조성에 따른 내포 신도시 주민들을 위한 여가, 체육 시설 제공
- 기 조성된 내포문화숲길과의 연결을 통한 광역 녹지축 구축

□ 사업내용

- 산책로 #1(약 17km) : 홍예공원~보훈공원~덕산천교~용봉저수지~용봉초등학교~용봉산자연휴양림~홍예공원을 연결하는 산책로 신규 조성하고, 거점 공원 3곳(용봉산 자연휴양림 대표소, 홍예공원, 덕산온천 주변 공원(조성중)) 활용

- 용봉산 자연휴양림~보훈공원 구간 “산림치유 테마길” 조성
- 보훈공원~덕산온천 구간 “향기 숲(아로마테라피 숲) 테마길” 조성
- 산책로 #2(약 11km) : 용봉저수지~수덕사~고건축박물관~고암이응노
생가 기념관~용봉산 자연휴양림으로 연결하는 산책로 신규 조성
및 기존 도로 정비
- 덕숭산(수덕사)까지 연결되는 내포문화숲길과 연결(내포신도시~덕
숭산 동서녹지축)
- 기존 마을 도로를 활용하며 산책로로 이용을 위한 정비 추진
- 산책로 #3(약 2km) : 홍예공원~보훈공원~전망대~용봉저수지로 연결
되는 기존 등산로 정비
- 사회적 약자(장애인, 노약자, 유아, 임산부 등)를 배려한 무장애 데
크형 산책로 설치(약 1,300m)



부산광역시 구포무장애숲길



서울특별시 관악구 관악산

- 거점 공원 정비 및 조성
 - 기존 홍예공원 활용
 - 용봉산 자연휴양림 거점공원으로 정비
 - 덕산온천 주변에 조성되는 공원 거점공원 조성
- 산책로 공통사항
 - 노선확보 : 벌채 및 노면정비
 - 안전시설 : 목교, 안전웬스 등
 - 편익시설 : 의자, 정자, 데크, 피크닉 테이블 등
 - 테마 프로그램 : 식재, 꽃길 조성 등

2. 자전거 대여 프로그램

□ 사업개요

- 홍예공원, 덕산온천 인근에 조성되는 거점 공원을 중심으로 하는 자전거 대여 프로그램
- 충남도청 앞을 지나는 지방도 609호선에 기 구축된 자전거 도로를 우선 활용하며, 향후 삼교읍까지 연결되는 자전거 도로를 활용함
- 사업예산: 210백만원(국비: 147백만원 지방비: 63백만원)

□ 사업목표

- 내포신도시 및 인근 주민들의 공원 활용도를 높이기 위한 자전거 대여 프로그램

□ 사업내용

- 거점 공원을 중심으로 자전거 대여소 설치 및 이용시설 제공
 - 자전거 구입
 - 자전거 거치대 설치
 - 자전거 관리 및 관리인은 비영리 법인을 지정하여 관리 운영함

3. 길 위의 인문학 콘서트 프로그램

□ 사업개요

- 내포 문화·역사·인물, 문학속의 내포문화와 관련된 주제를 중심으로 한 길 위의 인문학 콘서트 프로그램 도입
- 사업예산: 150백만원(국비: 105백만원 지방비: 45백만원)

□ 사업목표

- 내포문화권으로서 정체성 확립을 위한 지역주민, 관광객 대상의 교육 및 교양 프로그램

□ 사업내용

- 내포 문화·역사·인물, 문학, 철학 등 다양한 인문학 프로그램을 도입함
 - 실내 강연과 공원을 걸으며 강의하는 실외 강연 프로그램을 추진하여 공원을 활용하여 운영함

4. 내포 힐링 네트워크 공원 주변 마을기업 지원

□ 사업개요

- 예산 둔리, 홍성 상하리 주민 중심으로 한 마을기업 설립 지원
- 사업예산: 180백만원(국비: 126백만원 지방비: 54백만원)

□ 사업목표

- 주변의 역사 문화 자원 및 내포문화숲길 이용자들은 대상으로 음식점, 카페, 휴게소 등을 운영하여 지역 마을 소득 증대

□ 사업내용

- 지역 주민들이 주체가 되어 마을기업을 운영할 수 있는 기반구축
 - 둔리마을회관을 중심으로 지역 특산물 판매 및 음식점, 카페, 휴게실 운영. 농촌체험마을 활성화
 - * 친환경 두부, 어죽, 매운탕 등
 - 하산마을에서 운영하는 카페 및 휴게소 설치, 체험마을 조성




<마을기업 오리엔테이션 및 선진지 견학>



<마을기업 역량강화 교육>

5. 사업구상도



V. 사업 성과목표

구분	세부사업명	성과목표	
		정량적 목표	정성적 목표
1차년도	○ 내포 힐링 네트워크 공원 조성	○공원 조성 및 시설 1단 계(산책로 #1 조성)	○홍보에 따른 지역 관심 조성
	○ 자전거 대여	○자전거 대여 시설설치	-
	○ 길 위의 인문학 프로그램	○역사, 문학등 인문학 프 로그램 연 100회 추진	○내포문화권 홍보 및 정체성 확립
	○ 마을기업 지원	○마을기업 지원을 위한 주민 협의	○주민들의 관심 조성
2차년도	○ 내포 힐링 네트워크 공원 조성	○공원 및 시설 설치 2단 계(산책로 #2)	○시설 조성에 따른 지 역내 파급효과 증대
	○ 자전거 대여	○자전거 대여 프로그램 운영	-
	○ 길 위의 인문학 프로그램	○역사, 문학등 인문학 프 로그램 연 100회 추진	○내포문화권 홍보 및 정체성 확립
	○ 마을기업 지원	○마을 기업 설립 및 사업 구상	○사업체 형태, 규모, 인 력 구상
3차년도	○ 내포 힐링 네트워크 공원 조성	○공원 및 시설 설치 3단 계(산책로 #3)	○내포신도시 주민들 시 설 활용
	○ 자전거 대여	○자전거 100대 운영(지역 주민 3인 채용)	-
	○ 길 위의 인문학 프로그램	○역사, 문학등 인문학 프 로그램 연 100회 추진	○내포문화권 홍보 및 정체성 확립
	○ 마을기업 지원	○음식점, 카페, 휴게실 운영 (총 3개소, 마을주민 5인 채용)	○마을소득 증대

VI. 사업예산 및 산출근거

(단위 : 백만원)

세부사업명			2015년	2016년	2017년	합계	비고
내포 힐링 네트워크 공원 조성	국 비		903	903	816	2,622	
	지방 비	계	387	387	350	1,124	
		시도비	116	116	105	337	
		시군비	271	271	245	787	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		1,290	1,290	1,166	3,746	
자전거 대여 사업	국 비		105	21	21	147	
	지방 비	계	45	9	9	63	
		시도비	13	3	3	19	
		시군비	32	6	6	44	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		150	30	30	210	
길 위의 인문학 프로그램	국 비		35	35	35	105	
	지방 비	계	15	15	15	45	
		시도비	5	5	5	15	
		시군비	10	10	10	30	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		50	50	50	150	
마을기업 지원사업	국 비		42	42	42	126	
	지방 비	계	18	18	18	54	
		시도비	5	5	5	15	
		시군비	13	13	13	39	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		60	60	60	180	
합계	국 비		1,085	1,001	914	3,000	
	지방 비	계	465	429	392	1,286	
		시도비	139	129	118	386	
		시군비	326	300	274	900	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		1,550	1,430	1,306	4,286	

(단위 : 백만원)

세부 내역	소요예산	산출근거	비고
합 계	4,286		
내포 힐링 네트워크 공원 조성	3,746		
- 벌채 및 노면정비	900	30km × 30	
- 의자	50	100개 × 0.5	
- 평상	50	50개 × 1	
- 안내 판	80	40개 × 2	
- 방향표지판	30	30개 × 1	
- 피크닉테이블	100	50개 × 2	
- 정자	300	10개 × 30	
- 무장애 데크로드	1,040	1,300m × 0.8	
- 목교	200	20개 × 10	
- 안전로프	106	530m × 0.2	
- 임내정리	90	30km × 3	
- 기타편익시설	100	1식	
- 거점공원 신설 및 정비	700	신설 2식 × 300 정비 1식 × 100	
자전거 대여 사업	210		
- 자전거 구입	20	100대 × 0.2	
- 자전거 거치대 및 대여소 설치	100	1식	
- 자전거 관리 및 관리인	90	연30 × 3년	
길 위의 인문학 프로그램	150		
- 역사, 인문학 강의	150	연100회 × 0.5 × 3년	
마을기업 지원사업	180		
- 둔리마을	90	1식	
- 상하리 하산마을	90	1식	

VII. 사후관리 방안

- 내포 힐링 네트워크 공원 조성 사업 운영협의회(가칭), 내포마을기업, 예산군, 홍성군을 중심으로 한 지속적인 유지 관리 방안 모색
 - 공원 관련 홍보, 콘텐츠 개발, 이벤트 개최 등을 추진
- 공원의 유지, 보수의 경우 양 시군의 재정여건을 감안하여 비용 분담을 원칙으로 추진함

VIII. 기대효과

- 내포신도시 주변의 생활인프라 구성에 따른 주민들의 여가, 휴식, 체육활동 기회 제공
- 내포신도시내 내포 힐링 네트워크 공원 조성과 내포문화숲길의 연계에 따른 내포문화숲길, 주변 관광지 관광객 증대
- 용봉산 관광객, 내포문화숲길 관광객들의 볼거리, 즐길거리 증대
 - 내포신도시 홍보효과 발생
- 마을기업 활성화에 따른 지역경제 및 일자리 창출


홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서

새정부 지역발전정책인 지역행복생활권 구현을 위해 홍성군 · 예산군은 주민이 생활에서 체감하고, 지자체간 상생발전을 이루며 주민과 지자체가 주도할 수 있는 지역정책을 발굴·추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.


1. 홍성군 · 예산군은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 생활권이 가지고 있는 자원을 최대한 공유·활용하고, 지속가능한 연계협력사업을 적극 발굴·추진하여 주민의 이익 증진과 삶의 질을 향상시켜 나가는데 상호 협력한다.
2. 홍성군 · 예산군은 다음 각 호의 사항에 대해 상호 적극적으로 협력하고 지원한다.
 - 가. 주민행복 증진을 위한 연계협력사업 발굴·추진
 - 나. 생활권 발전계획 수립
 - 다. 생활권협의회 설치·운영
 - 라. 공청회, 설명회 등 주민소통 강화
3. 연계협력사업의 발굴·추진에 필요한 비용은 공동으로 부담하고 부담액은 향후 생활권협의회 구성을 통해 협의하여 결정한다.

2014년 2월 일



홍성군수
김석환




예산군수
최승우


2015년 홍성·예산 중추도시생활권
선도사업 연계·협력 프로젝트 사업추진을 위한

계 약 서



2개 시·군(홍성군, 예산군)(이하 “생활권”)은 주민의 삶의 질 및 행복을 증진시킬 수 있는 주민 밀착형 사업을 지속적으로 추진하기 위해 상호 이해와 협력을 바탕으로 다음과 같이 합의·이행하기로 계약한다.

1. 생활권 선도사업에 대해 상호 공감 및 공유하고 지속적인 실현을 위해 공동 노력하기로 한다.
2. 내실 있는 선도사업을 추진하기 위해 자치단체간 상·하반기 정례 회의를 개최하여 지속적으로 협의하기로 한다.
3. 자치단체간 이해를 바탕으로 공동 번영할 수 있는 사업계획을 마련함을 원칙으로 한다.
4. 본 계약서에 포함되지 않은 세부적인 사안에 대해서는 생활권 협의회와 협의하여 결정한다.

본 계약서는 생활권 소속 기관장의 직인을 기입하며 각 1부씩 보관하고 날인한 날부터 효력을 발생한다.

2015년 1월



홍 성 군



예 산 군



'13년 이후 연계협력사업 추진상황

1. 사업명 : 숲길 상품화 네트워크 구축사업

2. 사업개요

- 참여지자체 : (주관)홍성군, (참여)서산시, 당진시, 예산군
- 사업목적
 - 내포문화권에 기 조성된 내포문화숲길의 관광상품화 콘텐츠 개발 및 숲길 안내자 양성을 통한 걷기문화 확산
 - 숲길과 연계한 거점마을 육성을 통한 지역의 토종자원 발굴 및 숲길 이용자와 지역민의 상생발전 도모
- 사업기간 : 2013.10. . ~ 2015.12. . (3년간)
- 총사업비(지자체별, 재원별 구분)

구분	사업비(백만원)	국비	지방비	민자	비고
총계	1,000	900	100	-	
서산시	250	225	25	-	
당진시	250	225	25	-	
예산군	250	225	25	-	
홍성군	250	225	25	-	

3. 사업의 주요내용

- 관련되는 지자체가 추진하는 사업의 내용
 - 숲길 관광 콘텐츠 개발 : 통합 홈페이지 및 숲길 안내시스템 구축, 숲길 지도제작 및 숲길안내 책자 발간(가이드북 등)
 - 숲길 안내자 양성 : 숲길 안내자(명칭 : 길동무) 양성 프로그램 개발 및 교육사업
 - 숲길 거점마을 육성 : 숲길 거점마을 주민 교육 및 선진 숲길 견학, 민박시설 개보수 지원 등
- 사업추진을 위해서 투입된 재원 및 재원의 분담
 - 본 사업은 민간위탁사업으로 민간단체인 (사)내포문화숲길에 위탁하여 추진하며, 주관 자치단체인 홍성군과 계약하고, 서산시, 당진시, 예산군은 자치단체간부담금으로 예산을 편성하여 홍성군에 납부하여 예산 집행

4. 사업추진의 성과와 한계

○ 사업추진의 성과(추진실적)

세 부 사 업 명	사업량(성과)	비고
통합홈페이지 구축	1식	
내포문화숲길 UCC공모 및 영상제작사업	1식	
통합안내지도제작	7,000부	
내포문화숲길 간행물 제작	20,000부	
내포문화숲길 숲길캠프	1회	
숲길안내자(길동무) 양성프로그램 및 교육교재발간	9개 강좌	
숲길안내자(길동무) 양성교육	59명	
거점마을 주민교육 및 선진지견학	4회	
거점마을 시설지원	4개소	

○ 사업추진의 애로와 문제점

- 4개 지방자치단체가 협약을 통하여 추진하는 사업이나 주관 자치단체의 업무 부담이 크고, 시설비 성격의 사업이 아니므로 가시적인 성과를 도출하는데 한계가 있음

5. 사업비 집행실적('14.12월말 현재)

시도	시군	세부사업명	총사업비(백만원)				집행액				미집행액			
			계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
충남	서산시 당진시 예산군 홍성군	합계	1,000	900	100	-	311	280	31	-	689	620	69	-
		숲길관광 콘텐츠 개발	320	288	32	-	180	162	18	-	140	126	14	-
		숲길안내자양성	201	180	21	-	65	58	7	-	136	122	14	-
		숲길 거점마을 육성	479	432	47	-	66	60	6	-	413	372	41	-

'13년 이후 연계협력사업 추진상황

1. 사업명 : K-FARM누리사업

2. 사업개요

- 참여지자체 : (주관) 대전광역시, (참여) 영동군, 공주시, 예산군
- 사업의 목적
 - 한국전통문화, 한식, 농촌관광, MICE, 의료관광을 연계한 글로벌 경쟁력 있는 농촌체험의료관광 세계화 모델을 개발, 외래 관광객 1만명 유치하여 농촌체험의료관광 활성화를 통한 동반산업 성장 등 지역경제 활성화 도모
- 사업기간 : 2013. 8. ~ 2015. 12. (3년간)
- 총사업비(지자체별, 자원별 구분)

(단위 : 백만원)

구분	사업비	국비	지방비	민자	비고
총계	5,500	4,950	550	-	
대전광역시	4,012	3,870	142	-	
영동군	496	360	136	-	
공주시	496	360	136	-	
예산군	496	360	136	-	

3. 사업의 주요내용

- 주요사업
 - ◆ 국제적 인프라 확충 사업
 - 주민역량강화 교육 및 네트워크 강화, 전문인력 양성, 농촌체험마을 디자인, 광역종합정보센터 운영 등
 - ◆ 안정적 육성기반 마련 및 외국인 친화적 환경조성
 - 현장포럼 운영, 페스티벌, 외국어 안내정보 환경 조성 및 해외광고, 온라인 플랫폼(다국어 홈페이지) 구축·운영 등
 - ◆ 내실을 다지는 농촌체험의료관광체계 고도화
 - 건강투어버스 운영, 해외공동홍보마케팅, 타겟국가 대상 팸투어, 의료관광 패키지 프로그램 운영 등
 - ◆ 지속가능한 농촌체험의료관광 생태계 조성

- 오감만족 힐링 인프라 구축 사업, 국악힐링체험 인프라 조성 사업, 5도2촌 힐링 전통문화 한옥체험관 건립, 명상치유 인프라 구축사업 등

○ 사업추진을 위해서 투입된 자원 및 자원의 분담

- 자원 : 국비 90% 시·군비 10%
- 자원의 분담 : 대전 25.9%, 영동 24.7%, 공주 24.7%, 예산 24.7%

4. 사업추진의 성과와 한계

○ 사업추진의 성과(추진실적)

- 사업계획 승인 : '13. 7. 12.
- 새내기 유학생 서포터즈 위촉 및 의료기관 팸투어(164명) / '13. 9
- 지역축제·행사연계 공동홍보관 운영 / 푸드&와인축제·한상대회 등('13. 10)
- 해외 공동홍보마케팅 추진(3회) / 블라디보스톡('13.12), 러시아('14.3월, 8월)
- 홍보관 운영(푸드&와인축제·한상대회, 해외박람회 참여 등),
- 벨트연계 팸투어('14 / 10회), 전문가 워크숍('14.5)
- 시범마을디자인(6개소), 정보센터운영(공사), 플랫폼구축, 선도의료기관 지정운영, 홍보물제작 등

○ 사업추진의 애로와 문제점


- 공원지역과 연계 추진하는 사업으로 도시공원 심의회 등 행정절차가 지연되어 자본보조사업 추진이 지연되고 있음. → '15 이월사업으로 추진

5. 사업비 집행실적('14. 12월말 현재)

(단위:백만원)

시도	시군	세부사업명	총사업비				집행액				미집행액			
			계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
		계	2,315	2,084	231	-	1,679	1,512	167	-	636	573	63	-
대전광역시		K-FARM 연계협력	1,115	1,004	111	-	1,115	1,004	111	-	-	-	-	-
"	유성구	오감만족인프라	400	360	40	-	132	119	13	-	268	242	26	-
충북	연동군	국악힐링체험	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
충남	공주시	한옥체험관건립	400	360	40	-	100	90	10	-	300	270	30	-
충남	예산군	명상치유인프라	400	360	40	-	332	299	33	-	68	61	7	-

2015년도 생활권 선도사업 연계협력 프로젝트 신청서

생활권명	홍성 · 예산 중추도시 생활권		
사업명	내포 역사·문화투어사업		
사업유형 ¹⁾	일자리창출지원	사업구분	신규
사업기간	2015. 1 ~ 2017. 12. 31 (3년)		
사업비	총 사업비 1,793 백만원, (국비 1,255, 지방비 538)		
사업추진 자치단체	예산군(충청남도) (충청남도 예산군 예산읍 사직로 33) 홍성군(충청남도)		
자치단체 담당부서	기관명/부서명	예산군 / 녹색관광과	
	부서장	(성명) 류 승 순 (전화) 041)339-7450	
	실무담당자	(성명) 원 혜 영 (전화) 041)339-7313	
	기관명/부서명	홍성군 / 문화관광과	
	부서장	(성명) 이 승 우 (전화) 041)630-1208	
	실무담당자	(성명) 유 희 전 (전화) 041)630-1808	
위와 같이 2015년도 『지역행복생활권 선도사업 연계협력 프로젝트』 지원을 신청하며, 신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며 만약 허위 사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 그에 상응하는 불이익을 감수하겠다는 서약합니다. 2015년 1 월 9 일			
주관 자치단체장	예산군수		
참여 자치단체장	홍성군수		
광역자치단체장	충청남도지사		
지역발전위원회 위원장 귀하 ■ 첨부서류 : 1. 사업계획요약서 1부 2. 사업계획서 1부 3. 별첨자료 각 1부			

사 업 계 획 요 약 서

사 업 명	내포 역사·문화투어					
사업유형	일자리창출지원		사업구분	신규		
추진기관	예산군/홍성군(주관, 협력 순)		생활권유형	중추도시		
사업개요	사업 목적	내포문화 자원인 역사, 인물자원을 기초로 한 지역의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 방안				
	사업 필요성	○ 내포문화권인 예산, 홍성군의 역사·문화자원을 연계하여 지역경제 활성화 방안 모색 ○ 내포문화권이라는 공통의 역사를 계승하는 방안				
	주요내용	○ 내포 역사문화 투어 공동 홍보 및 운영 ○ 내포 역사문화 투어 사업 ○ 다양한 역사·문화·인물 해설사 양성 ○ 내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영 ○ 내포문화 마을기업 지원				
	협력추진 내용	홍성군, 예산군, 지역 문화원, 충남관광협회, 코레일, 지역상인회가 협력하여 추진하되 충남관광협회의 주관으로 사업 추진				
세부사업	세부사업1	내포 역사·문화투어 홍보 및 마케팅				
	세부사업2	내포 역사·문화투어 사업				
	세부사업3	다양한 역사·문화·인물 해설사 양성				
	세부사업4	내포 이동식 관광안내소 및 통합 콜센터 운영				
	세부사업5	내포문화 마을기업 지원				
소요예산	(단위 : 백만원)					
	구분		2015년도	2016년도	2017년도	계
	국 비		329	450	476	1,255
	지방비	계	141	193	204	538
		시도비	43	58	60	161
		시군비	98	135	144	377
	민 간					
	계		470	643	680	1,793

사 업 계 획 서

1. 사업개요

1. 사업명

「내포 역사·문화투어사업」

2. 사업 추진배경 및 필요성

- 생활권내 역사, 문화, 인물 자원들을 활용한 지역경제 활성화 및 일자리 창출 필요성
 - 국내 관광객 1인당 지출액은 65,410원(국민여행실태조사, 2012년 활용)으로 관광객들의 소비지출에 따른 지역경제 효과와 일자리 창출 효과가 발생함
 - 관광객들의 소비지출 구성비를 살펴보면 식음료 36.3%, 교통 23.3%, 숙박 14.1%, 기념품 및 쇼핑 8.3%의 순으로 나타나고 있음
 - 따라서 관광객 증가는 생활권내 전통시장 및 음식점 등의 소비 증가와 이에 따른 일자리 창출효과가 발생함
- 홍성군과 예산군에 다양한 역사·문화·인물자원의 분포
 - 내포신도시를 중심으로 내포문화권의 중심거점지구의 역할을 수행
 - 추사 김정희, 백야 김좌진, 만해 한용운, 매헌 윤봉길 등 역사인물의 생가나 묘역 등이 다양하게 분포
 - 홍주성, 수덕사, 덕산온천, 가야산, 예당저수지 등 다양한 관광자원 분포



고암 이응노



남당 한원진



만해 한용운



매헌 윤봉길



백야 김좌진



추사 김정희



한성준

지역		역사인물	역사적 사건
예산군	대흥면 동서리	의좋은 형제	고려 전기 사람으로 효심과 의가 좋아 ‘의좋은 형제’로 불리는 이성만(李成萬)과 이순(李順) 형제
	신암면 용궁리	추사 김정희	조선 후기의 서화가·문신·문인·금석학자로 학문에서는 실사구시를 주장하였고, 서예에서는 독특한 추사체를 대성시켰으며, 특히 예서·행서에 새 경지를 이룩함
	신암면 신종리	이존창 (로도비코)	‘내포의 사도’라고 불리는 이존창은 조선 후기 천주교 전래 초창기에 신부가 되어 충청도 지방에서 전교에 힘써 이존창의 생가지인 여사울성지(예산군 신암면 신종리)는 ‘천주교의 못자리’로 불림
	삽교읍 하포리	춘암 박인호	동학(천도교) 4대 교주. 3대 교주 손병희 시절 일제에 의해 분열된 동학도를 통합하고 일제에 항거. 기독교를 끌어들이고 동학도를 이끌며 3·1운동 전개. ‘무인멸왜운동’으로 전국적인 독립운동을 펼침
	덕산면 시량리	매헌 윤봉길	농촌 사회 운동과 독립운동을 펼친 의사(義士). 애국운동을 위해 김구의 한인 애국단에 가입한 후, 1932년 홍구공원에서 폭탄을 던지는 거사를 치름
홍성군	홍주	태고 보우 국사	고려 말의 고승으로 불교 개혁에 힘쓴 승려이자 조계종의 종조(宗祖)이며, 저서로 <태고화상어록>과 <태고유음> 등이 있음
	홍북면 노은리	무민공 최영 장군	여진족과 홍건적, 왜구의 침입을 막아내고, 요동 정벌로 민족의 자존심을 드높이려 했던 고려말의 명장
	홍북면 노은리	매죽헌 성삼문	세종의 훈민정음 창제를 도운 집현전 학자로 단종의 복위를 도모하다가 순절한 사육신 중의 하나
	홍북면 중계리	고암 이응로 화백	한국 회화의 독창성과 정체성을 찾아 예술혼을 불태우고 전통성과 현대성을 함께 갖춘 현대 한국화단의 거목
	간산면 운곡리	지산 김복한	홍주의병을 일으켜 민족의 기개를 펼치고, 파리평화회의에 조선독립을 호소한 독립운동가이며, 호서유림의 대표학자
	갈산면 신안리	한성준	명고수이자 한국무용의 대가로 선생이 창안하고 재구성한승무(중요무형문화재 27호)와 태평무(중요문화재 92호)는 국가지정문화재로 지정 보존되고 있음
	갈산면 행산리	백야 김좌진 장군	1920년 독립군을 토벌하려던 일본군을 청산리에서 맞아 독립군 최대의 성과를 올린 대한독립군 총사령관
	결성면 성곡리	만해 한용운	조선 불교 유신론을 펼친 불학의 석덕이자 시인으로서 문단의 거벽이며, 3·1운동의 민족대표 33인의 하나로 조선독립을 외친 애국지사
	서부면 남당리	남당 한원진	이간 등과 호락논쟁을 일으켜 호서지역 학자들의 학설인 호론을 이끌고 <주자언론동이고>를 완성한 조선후기 학자

□ 홍성군과 예산군 모두 각각 관광버스 투어를 운행하고 있음

- 내포문화권인 홍성군과 예산군의 역사·문화를 알리고 관광객을 유치하기 위해 개별적으로 「기찬 홍성 해피투어」와 「예산군 명품 버스투어」를 진행하고 있음
 - 연간 이용실적(2013년): 홍성군(약 31회 4,620명), 예산군(약 40회 900명)
- 이러한 기존의 프로그램을 광역화하여 공동으로 이용할 수 있는 관광 프로그램 개발이 필요함



<예산 버스투어>

『氣찬 홍성 Happy Tour』

버스투어 운영



<기찬 홍성 해피투어>

□ 내포문화권인 홍성군과 예산군의 역사·문화자원을 연계한 네트워크 구축이 필요

- 개별적인 관광프로그램 운영은 한정된 관광자원으로 다양한 코스개발의 어려움이 있으며, 이를 보완하기 위한 방안으로서 관광자원의 광역적 이용의 필요성이 대두되고 있음
- 연계관광 교통체계 구축 등 연계개발 유도로 내포문화권의 역사·문화관광 중심관광 거점지대로 육성 필요
- 생활권 내 산재하여 분포하고 있는 기존자원과 새롭게 정비, 발굴하여 생활권 내에서 시너지효과를 도모
 - 홍성군과 예산군 소재의 역사·문화 자원을 개발 및 연계시켜 생활권 내 역사·문화·관광이 시너지 효과를 도출할 수 있도록 연계협력이 필요

□ 내포문화권이라는 공통의 역사를 계승하는 방안 모색

- 생활권 내 역사·문화자원을 활용한 주민의 문화적 동질감 강화

3. 사업목표 및 내용

□ 사업목표

- 예산군, 홍성군 지역의 역사·문화 자원을 활용한 일자리 및 지역경제 활성화
 - 다양한 관광코스 개발을 통해 지역상권 활성화 및 농가의 농외소득 창출
- 예산, 홍성군이 함께하는 독립운동 관광코스, 식도락 관광, 생태관광, 마을관광 등을 연계하는 관광코스 개발을 통해 관광산업의 새로운 패러다임 제시
- 홍성군·예산군의 주요 관광지를 연결하는 관광상품 개발로 관광객 유치 및 충남 관광의 중심도시로 성장
- 관광객 집객에 따른 마을기업 조성, 관광과 관련한 다양한 일자리 창출 사업을 통한 지역경제 활성화 방안 모색
- 상호 교류를 통한 협력체계 구축

□ 사업내용


- 내포 역사문화 투어 공동 홍보 및 운영
- 내포 역사문화 투어 사업
- 다양한 역사·문화·인물 해설사 양성
- 내포 이동식 관광안내소 및 통합 콜센터 운영
- 내포문화 마을기업 지원

4. 세부사업 구성


<세부사업 개요>

세부사업명	사업기간	사업지역	추진주체	비고
○내포 역사문화 투어 공동 홍보 및 운영 ○내포 역사문화 투어 사업 ○다양한 역사·문화·인물 해설사 양성 ○내포 이동식 관광안내소 및 통합 콜센터 운영 ○내포문화 마을기업 지원	2015~2017	예산군·홍성군	홍성군·예산군 지역행복생활권 협의회	-

5. 사업추진 대상지역 계획·현황도



생활권내 주요 시설 현황도



II. 사업 추진을 위한 사전 절차이행

1. 지자체 내부 및 지자체간 협의 여부

□ 행정적 협의

- '14. 1. 08. 홍성군, 예산군 성명서 교환
- '14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결
- '14. 11. 21. 홍성군 및 예산군 실무협의
- '14. 11. 26. 홍성군 및 예산군 실무협의
- '14. 12. 03. 홍성군 및 예산군 실무협의
- '14. 12. 15. 연계협력사업 관련 워크숍 개최

홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서

새정부 지역발전정책인 지역행복생활권 구현을 위해 홍성군 · 예산군은 주민이 생활에서 체감하고, 지자체간 상생발전을 이루며 주민과 지자체가 주도할 수 있는 지역정책을 발굴·추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

1. 홍성군 · 예산군은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 생활권이 가지고 있는 자원을 최대한 공유·활용하고, 지속가능한 연계협력사업을 적극 발굴·추진하여 주민의 이익 증진과 삶의 질을 향상시켜 나가는데 상호 협력한다.
2. 홍성군 · 예산군은 다음 각 호의 사항에 대해 상호 적극적으로 협력하고 지원한다.
 - 가. 주민행복 증진을 위한 연계협력사업 발굴·추진
 - 나. 생활권 발전계획 수립
 - 다. 생활권협의회 설치·운영
 - 라. 공청회, 설명회 등 주민소통 강화
3. 연계협력사업의 발굴·추진에 필요한 비용은 공동으로 분담하고 분담액은 향후 생활권협의회 구성을 통해 협의하여 결정한다.

2014년 2월 일



홍 성 군 수
김 석 환
(Handwritten signature)



예 산 군 수
최 승 우
(Handwritten signature)

2. 주민의견 수렴 여부 및 실적

○ 향후계획

- 홍성군·예산군 생활권협의회, 충남관광협회, 지역문화원, 지역 상인회, 지역주민, 코레일, 지역 내 여행사 등이 참여하는 내포 역사·문화투어 프로그램 설명회 개최

3. 사업 추진을 위한 필수 절차 및 사전 이행여부

○ 충남관광협회와 내포 역사·문화투어 프로그램 관련 협의

4. 생활권내 유사시설 여부

○ 예산군, 홍성군 비 정기적인 개별 버스투어 사업 추진중


- 기찬 홍성 해피투어, 예산군 명품 버스투어

III. 사업 추진체계 및 협력 방안

1. 지자체간 협력적 추진체계

○ 추진체계

- 홍성군, 예산군, 지역 문화원, 충남관광협회, 코레일, 지역상인회가 협력하여 추진함
- 홍성에 위치한 충남관광협회를 중심으로 공동의 사업을 추진하며 양 군의 문화관광과, 지역경제과와 관련 사업시 연계하여 추진함
- 지역 문화원에서 프로그램 개발 및 해설사 교육, 지역내 여행사가 사업을 추진하며 이때 코레일등과 프로그램을 공동 개발하여 교통편을 제공함
- 지역 상인회와 공조하여 관광객을 통한 지역경제 및 일자리 창출을 위한 다각적인 방안을 모색함



2. 사업추진 협력 방안

- 예산군, 홍성군이 공동으로 내포 역사문화 투어 공동 홍보 및 사업 계획 수립
- 충남관광협회를 중심으로 사업 추진 전략 마련
- 생활권내 전통시장 및 상인연합회와 관광객 대응 협력방안

3. 참여 기관간 분쟁(의견대립) 조정방안

- 사업별 관련 실과(장)을 중심으로 한 함께하는 민·관 추진단 구성
 - * 월별 또는 분기별로 의견 수렴을 위한 회의 개최
 - * 의견대립 요인이 발생 시 추진단 회의를 통해 해결

IV. 세부사업 내용

1. 내포 역사·문화투어 홍보 및 마케팅

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업예산 : 300백만원
- 참여 대상기관 : 홍성군, 예산군, 충남관광협회

□ 사업목표

- 내포 역사·문화투어 프로그램 홍보

□ 사업내용

- 홍보물 발간 및 다양한 매체를 통한 홍보 진행
* 광고제작, TV광고(공중파, 케이블), 신문광고 등
- 팸투어 진행

2. 내포 역사·문화투어 사업

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년~2017년
- 사업예산 : 543백만원
- 참여 대상기관 : 홍성군, 예산군, 충남관광협회


□ 사업목표

- 홍성군·예산군의 주요 관광지를 연결하는 관광상품 개발로 관광객 유치 및 충남 관광의 중심도시로 성장

□ 사업내용

- 홍성군과 예산군의 역사, 문화, 인물을 기반으로하여 문화유적지, 관광지 투어, 시장투어 및 지역축제와 연계되는 관광루트 개발
- 역사관광, 생태관광, 전통시장관광 등 다양한 관광상품들을 유기적으로 연계하여 질 높은 관광 운영
- 관광객 수요 증가에 따라 향후 숙박이 가능한 1박2일 코스 개발 및 학생들을 대상으로 한 수학여행 코스 등 맞춤형 여행상품 개발 운영
- 예상경로체계
 - 당일코스(1안)
 - * 신레원역 하차 ⇒ 추사고택 ⇒ 매헌 윤봉길 의사 사적지 ⇒ 이응로 선생 고택 ⇒ 백야 김좌진 장군 생가 ⇒ 만해 한용운 선생 생가 ⇒ 광천장 ⇒ 광천역 승차(역방향 운영)

- * 홍성역 하차 ⇒ 홍성 전통시장 ⇒ 내포신도시 ⇒ 덕산온천 ⇒ 삼교역 승차
- * 예산역 하차 ⇒ 의좋은 형제마을 ⇒ 예당저수지 ⇒ 광시한우 ⇒ 식기박물관 ⇒ 광천장(토굴새우젓, 재래맛김) ⇒ 광천역 승차




[당일 코스]

- 1박 2일 코스(2안)

- * 홍성역 ⇒ 홍주성 ⇒ 용봉산 ⇒ 용봉산 자연휴양림 ⇒ 한우프라자 ⇒ 윤봉길의사 생가 ⇒ 덕산도립공원(숙박) ⇒ 예당호 ⇒ 느린 꼬부랑길 ⇒ 봉수산 휴양림 ⇒ 광시한우마을 ⇒ 황새복원센터 ⇒ 추사고택 ⇒ 예산역

- 2박 3일 코스(봉수산자연휴양림 혹은 용봉산 자연휴양림에서 숙박)

- * 예산역 ⇒ 예당호 ⇒ 광시한우마을 ⇒ 봉수산자연휴양림(숙박) ⇒ 용봉산자연휴양림(숙박) ⇒ 김좌진장군 생가지 ⇒ 광천전통시장 ⇒ 결성향교 ⇒ 홍성방조제 ⇒ 남당항(숙박) ⇒ 조류탐사과학관 ⇒ 한용운선생 생가지 ⇒ 용봉산 ⇒ 한우프라자 ⇒ 홍성역



[1박 2일 코스]

3. 다양한 역사·문화·인물 해설사(가이드) 양성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업규모 : 매년 50명 양성(총 150명)
- 사업예산 : 150백만원 (1백만원×50명×3년)
- 참여 대상기관 : 예산·홍성 문화원, 관내 교육기관

□ 사업목표

- 해설사 양성을 통한 내포문화권의 계승 및 가치의 재발견

□ 사업내용

- 양 군에서 활동 중인 현 역사·문화 해설사의 재교육 및 신규교육(활동비 지원)
- 마을주민, 퇴직 교사, 생활권내 젊은 구직자 등을 활용한 지역 역사, 마을 역사를 중심으로 하는 지역 홍보 및 일자리 창출 사업

- 다양한 역사·문화 해설사(가이드) 양성 프로그램 교육
 - 마을자랑 해설사: 마을의 문화, 역사, 옛 이야기 등을 중심으로 하는 가이드 양성
 - 추억의 버스 안내양: 버스 투어 시 동행하여 지역 역사, 문화 등을 해설 하는 가이드 양성



버스투어 관광객 대상 문화관광해설 장면



버스투어 관광객 대상 문화관광해설 장면

4. 내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업규모 : 통합 콜센터(4명), 이동식 관광안내소 2팀(6명)
- 사업예산 : 500백만원
- 참여 대상기관 : 예산군, 홍성군, 관내 교육기관

□ 사업목표

- 생활권내 해설사(가이드) 양성 프로그램 교육을 이수자들을 대상으로 한 관광안내 및 통합 콜센터 운영

□ 사업내용

○ 이동식 관광안내소

- 개조한 트럭을 활용하여 이동식 관광안내소 운영

* 예산군, 홍성군 2개 팀으로 운영하며, 관광객들이 집객하는 지역을 순회하며 관광안내소 역할을 담당함

○ 통합 콜센터 운영

- 관광객들 전화응대를 위한 통합 콜센터 운영
- 생활권내 관광시설, 음식, 숙박 등의 정보 제공

5. 내포문화 마을기업 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년~2017년
- 사업규모 : 생활권내 시범마을 지정 운영
- 사업예산 : 300백만원
- 참여 대상기관 : 예산군, 홍성군, 관내 교육기관

□ 사업목표

- 생활권내 지정된 시범마을을 중심으로 특산품을 활용한 마을기업 설립 지원
- 매년 2개 마을을 지원하며 사업기간인 3년간 총 6개 마을기업육성
 - 매년 10명의 마을기업 관련 종사자 양성을 목표로 함

□ 사업내용

- 관광객들을 대상으로 생활권내 특산품을 활용한 음식, 차, 공예품을 파는 마을기업 설립
 - 홍성의 한우, 쌀, 도라지, 대하 등을 이용한 한정식 메뉴 개발, 특산물 판매소 등을 운영
 - 예산 사과, 한우, 전통옹기, 목각공예, 추사제품 판매소, 카페 운영
- 지역 주민들이 주체가 되어 마을기업을 운영할 수 있는 기반구축

V. 사업 성과목표

구분	세부사업명	성과목표	
		정량적 목표	정성적 목표
1차 년도	○내포 역사·문화투어 홍보 및 마케팅	○버스, 지하철, 잡지 등을 대상으로 홍보활동	○내포 행복투어의 관심 증대
	○내포 역사·문화투어 사업	○관광투어 루트 개발 및 정비	○생활권 사업 관심증 대
	○다양한 역사·문화·인 물 해설사 양성	○50명/년	○관광객들의 내포 문화 인식
	○내포 이동식 관광안내 소 및 콜센터 운영	○콜센터 4명 ○이동식 관광안내소 2팀	-
	○내포문화 마을기업 지원	○2개 마을 지원 (총2개 마을 10명)	-
2차 년도	○내포 역사·문화투어 홍보 및 마케팅	○팸투어, 홍보 지속 실시	○내포 행복투어 관광객 증대
	○내포 역사·문화투어 사업	○관광객 15,520명 방문 (버스 388대)	-
	○다양한 역사·문화·인 물 해설사 양성	○50명/년	-
	○내포 이동식 관광안내 소 및 콜센터 운영	○콜센터 4명 ○이동식 관광안내소 2팀	-
	○내포문화 마을기업 지원	○2개 마을 지원 (총 4개 마을 20명)	-
3차 년도	○내포 역사·문화투어 홍보 및 마케팅	○민간사업자 사업설명회 개최	○내포 행복투어 관광객 증대
	○내포 역사·문화투어 사업	○관광객 17,880명 방문 (버스 447대)	-
	○다양한 역사·문화·인 물 해설사 양성	○50명/년	-
	○내포 이동식 관광안내 소 및 콜센터 운영	○콜센터 4명 ○이동식 관광안내소 2팀	-
	○내포문화 마을기업 지원	○2개 마을 지원 (총 6개 마을 30명)	-

VI. 사업예산 및 산출근거

(단위 : 백만원)

세부사업명			2015년	2016년	2017년	합계	비고
내포역사 문화투어 홍보	국비		70	70	70	210	
	지방비	계	30	30	30	90	
		시도비	9	9	9	27	
		시군비	21	21	21	63	
	민간		-	-	-	-	
	소계		100	100	100	300	
내포역사 문화투어	국비			177	203	380	
	지방비	계		76	87	163	
		시도비		23	26	49	
		시군비		53	61	114	
	민간			-	-	-	
	소계			253	290	543	
다양한 역사 문화 인물 해설사 양성	국비		35	35	35	105	
	지방비	계	15	15	15	45	
		시도비	5	4	4	13	
		시군비	10	11	11	32	
	민간		-	-	-	0	
	소계		50	50	50	150	
내포 이동식 관광안내소 및 콜센터 운영	국비		154	98	98	350	
	지방비	계	66	42	42	150	
		시도비	20	13	12	45	
		시군비	46	29	30	105	
	민간						
	소계		220	140	140	500	
내포문화 마을기업 지원	국비		70	70	70	210	
	지방비	계	30	30	30	90	
		시도비	9	9	9	27	
		시군비	21	21	21	63	
	민간						
	소계		100	100	100	300	
합계	국비		329	450	476	1,255	
	지방비	계	141	193	204	538	
		시도비	43	58	60	161	
		시군비	98	135	144	377	
	민간						
	소계		470	643	680	1,793	

(단위 : 백만원)

세부 내역	소요 예산	산출근거	비고
합 계	1,793	-	
내 포 역사문화 투어 홍보	○ 300 - 홍보 240 - 팸투어 60	○ 홍보비 $80 \times 3\text{년} = 240$ - 광고제작비 : 20 - TV(공중파) : $5 \times 30\text{회} = 150$ - TV(케이블) : $1 \times 30\text{회} = 30$ - 대형 일간지 : $40 \times 1(\text{개월}) = 40$ - 합계 = 240 ○ 팸투어진행 $20 \times 3\text{년} = 60$	
내 포 역사문화 투어	○ 543	○ 버스임차료: 1일 = 0.5, 2일 = 1 ○ 2016년: 1일 기준 270대 $\times 0.5 = 135$ 2일 기준 118대 $\times 1 = 118$ 합계 = 253 ○ 2017년: 1일 기준 314대 $\times 0.5 = 157$ 2일 기준 133대 $\times 1 = 133$ 합계 = 290	
다양한 역사문화인물 해설사	○ 150	○ 교육비: $1 \times 50\text{명} \times 3\text{년} = 150$	
내 포 이동식 관 광안내소 및 콜센터 운영	○ 500	○ 이동식 관광안내소 - 차량 2식: 50 - 운영비: $240(80 \times 3\text{년} = 240)$ ○ 콜센터 - 센터설립: 30 - 운영비: $180(60 \times 3\text{년} = 180)$	
내 포 문화 마을기 업 지원	○ 300	○ 홍성군 : 150 ○ 예산군 : 150	

VII. 사후관리 방안

- 점진적으로 민간기업의 참여비율을 높여 고급화된 여행프로그램을 개발하여 공급
- 초기에는 당일 여행의 비중을 중심으로 추진하며, 점차로 숙박이 포함된 체류형 관광 프로그램의 비중을 높여서 운영함
- 양 시군의 재정여건을 감안하여 비용 분담을 원칙
- 마을기업의 지속적인 소득 창출을 위해 충남발전연구원 사회적경제 지원센터와 협력체제를 구축하여 장기적인 발전방안을 모색

VIII. 기대효과

- 내포 역사·문화관광 및 체험코스 개발을 통해 지역상권 활성화 및 농가의 농외소득 창출
- 역사·문화 해설사 육성과 관광지 간 연계 교통프로그램을 통해 지역 일자리 창출 가능
- 기존 예산군의 ‘예산 버스투어’, 홍성군의 ‘기찬 홍성 해피투어’를 통합 운영에 따른 시너지 효과 발생
- 예산군과 홍성군의 역사·문화자원을 카테고리별로 연계하여, 다양한 스토리텔링 관광코스를 개발 가능
- 예산, 홍성군의 연계사업을 통해 내포문화권의 중심지로서의 정체성 확립

□ 사업의 지역경제 효과

구분			2016	2017	합계
관광객 지출금액(백만원)			1,009	1,162	2,171
파급효과	생산유발효과(백만원)	충남(예산,홍성)	1,498	1,727	3,225
		기타지역	816	941	1,757
		전국	2,314	2,668	4,982
	부가가치유발효과(백만원)	충남(예산,홍성)	685	790	1,475
		기타지역	323	372	695
		전국	1,008	1,162	2,170
	고용유발효과(명)	충남(예산,홍성)	28	32	60
		기타지역	4	5	9
		전국	32	37	69

■ 목표 관광객수(16년 15,520명/ 17년 17,880명)에 따른 지역경제효과

- 1인당 여행객 지출비용 65,410원 적용(국민여행실태조사 활용, 2012년)
 - 관광객 지출액: 16년 10.09억, 17년 11.62억
- 지역경제 파급효과(3개년간 충남(예산,홍성기준))
 - 생산유발효과 : 32.25억
 - 부가가치유발효과: 14.75억
 - 고용유발효과: 60명

- 관광객 소비 지출에 따른 산업별 지출액 비중은 다음 표와 같음
 - 관광객들의 소비지출 구성비를 살펴보면 식음료 36.3%, 교통 23.3%, 숙박 14.1%, 기념품 및 쇼핑 8.3%의 순으로 나타나고 있음
 - 이러한 비중에 따른 2017년 관광객들의 소비지출액을 산업별로 구분하면 식음료 422백만원, 교통 271백만원, 숙박 171백만원, 기념품 96백만원의 순으로 나타났으며, 이러한 소비지출의 증가는 지역경제 효과와 연계되는 것으로 이해할 수 있음

〈산업구분별 관광객 지출비용〉

산업구분	비중(%)	2016년	2017년
관광객 총 지출금액(백만원)		1,009	1,162
여행상품구성비	4.1	41	48
숙박	14.7	148	171
교통	23.3	235	271
식음료	36.3	366	422
문화오락시설이용,관련용품	7.5	76	87
스포츠경기관람,용품구입	2.3	23	27
기념품,쇼핑	8.3	84	96
기타여행용품구입	3.3	33	38
기타	0.2	2	2
합 계	100	1,009	1,162

* * 산업구분별 비중은 국민여행실태조사(2012)에 따름


홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서

새정부 지역발전정책인 지역행복생활권 구현을 위해 홍성군 · 예산군은 주민이 생활에서 체감하고, 지자체간 상생발전을 이루며 주민과 지자체가 주도할 수 있는 지역정책을 발굴·추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

1. 홍성군 · 예산군은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 생활권이 가지고 있는 자원을 최대한 공유·활용하고, 지속가능한 연계 협력사업을 적극 발굴·추진하여 주민의 이익 증진과 삶의 질을 향상시켜 나가는데 상호 협력한다.
2. 홍성군 · 예산군은 다음 각 호의 사항에 대해 상호 적극적으로 협력하고 지원한다.
 - 가. 주민행복 증진을 위한 연계협력사업 발굴·추진
 - 나. 생활권 발전계획 수립
 - 다. 생활권협의회 설치·운영
 - 라. 공청회, 설명회 등 주민소통 강화
3. 연계협력사업의 발굴·추진에 필요한 비용은 공동으로 부담하고 부담액은 향후 생활권협의회 구성을 통해 협의하여 결정한다.

2014년 2월 일



홍성군수
김석환




예산군수
최승우


2015년 홍성·예산 중추도시생활권
선도사업 연계·협력 프로젝트 사업추진을 위한

계 약 서



2개 시·군(홍성군, 예산군)(이하 “생활권”)은 주민의 삶의 질 및 행복을 증진시킬 수 있는 주민 밀착형 사업을 지속적으로 추진하기 위해 상호 이해와 협력을 바탕으로 다음과 같이 합의·이행하기로 계약한다.

1. 생활권 선도사업에 대해 상호 공감 및 공유하고 지속적인 실현을 위해 공동 노력하기로 한다.
2. 내실 있는 선도사업을 추진하기 위해 자치단체간 상·하반기 정례 회의를 개최하여 지속적으로 협의하기로 한다.
3. 자치단체간 이해를 바탕으로 공동 번영할 수 있는 사업계획을 마련함을 원칙으로 한다.
4. 본 계약서에 포함되지 않은 세부적인 사안에 대해서는 생활권 협의회와 협의하여 결정한다.

본 계약서는 생활권 소속 기관장의 직인을 기입하며 각 1부씩 보관하고 날인한 날부터 효력을 발생한다.

2015년 1월



홍 성 군



예 산 군



'13년 이후 연계협력사업 추진상황

1. 사업명 : 숲길 상품화 네트워크 구축사업

2. 사업개요

- 참여지자체 : (주관)홍성군, (참여)서산시, 당진시, 예산군
- 사업목적
 - 내포문화군에 기 조서된 내포문화숲길의 관광상품화 콘텐츠 개발 및 숲길 안내자 양성을 통한 걷기문화 확산
 - 숲길과 연계한 거점마을 육성을 통한 지역의 토종자원 발굴 및 숲길 이용자와 지역민의 상생발전 도모
- 사업기간 : 2013.10. . ~ 2015.12. . (3년간)
- 총사업비(지자체별, 재원별 구분)

구분	사업비(백만원)	국비	지방비	민자	비고
총계	1,000	900	100	-	
서산시	250	225	25	-	
당진시	250	225	25	-	
예산군	250	225	25	-	
홍성군	250	225	25	-	

3. 사업의 주요내용

- 관련되는 지자체가 추진하는 사업의 내용
 - 숲길 관광 콘텐츠 개발 : 통합 홈페이지 및 숲길 안내시스템 구축, 숲길 지도제작 및 숲길안내 책자 발간(가이드북 등)
 - 숲길 안내자 양성 : 숲길 안내자(명칭 : 길동무) 양성 프로그램 개발 및 교육사업
 - 숲길 거점마을 육성 : 숲길 거점마을 주민 교육 및 선진 숲길 견학, 민박시설 개보수 지원 등
- 사업추진을 위해서 투입된 재원 및 재원의 분담
 - 본 사업은 민간위탁사업으로 민간단체인 (사)내포문화숲길에 위탁하여 추진하며, 주관 자치단체인 홍성군과 계약하고, 서산시, 당진시, 예산군은 자치단체간부담금으로 예산을 편성하여 홍성군에 납부하여 예산 집행

4. 사업추진의 성과와 한계

○ 사업추진의 성과(추진실적)

세 부 사 업 명	사업량(성과)	비고
통합홈페이지 구축	1식	
내포문화숲길 UCC공모 및 영상제작사업	1식	
통합안내지도제작	7,000부	
내포문화숲길 간행물 제작	20,000부	
내포문화숲길 숲길캠프	1회	
숲길안내자(길동무) 양성프로그램 및 교육교재발간	9개 강좌	
숲길안내자(길동무) 양성교육	59명	
거점마을 주민교육 및 선진지견학	4회	
거점마을 시설지원	4개소	

○ 사업추진의 애로와 문제점

- 4개 지방자치단체가 협약을 통하여 추진하는 사업이나 주관 자치단체의 업무 부담이 크고, 시설비 성격의 사업이 아니므로 가시적인 성과를 도출하는데 한계가 있음

5. 사업비 집행실적('14.12월말 현재)

시도	시군	세부사업명	총사업비(백만원)				집행액				미집행액			
			계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
충남	서산시 당진시 예산군 홍성군	합계	1,000	900	100	-	311	280	31	-	689	620	69	-
		숲길관광 콘텐츠 개발	320	288	32	-	180	162	18	-	140	126	14	-
		숲길안내자양성	201	180	21	-	65	58	7	-	136	122	14	-
		숲길 거점마을 육성	479	432	47	-	66	60	6	-	413	372	41	-

'13년 이후 연계협력사업 추진상황

1. 사업명 : K-FARM누리사업

2. 사업개요

- 참여지자체 : (주관) 대전광역시, (참여) 영동군, 공주시, 예산군
- 사업의 목적
 - 한국전통문화, 한식, 농촌관광, MICE, 의료관광을 연계한 글로벌 경쟁력 있는 농촌체험의료관광 세계화 모델을 개발, 외래 관광객 1만명 유치하여 농촌체험의료관광 활성화를 통한 동반산업 성장 등 지역경제 활성화 도모
- 사업기간 : 2013. 8. ~ 2015. 12. (3년간)
- 총사업비(지자체별, 자원별 구분)

(단위 : 백만원)

구분	사업비	국비	지방비	민자	비고
총계	5,500	4,950	550	-	
대전광역시	4,012	3,870	142	-	
영동군	496	360	136	-	
공주시	496	360	136	-	
예산군	496	360	136	-	

3. 사업의 주요내용

- 주요사업
 - ◆ 국제적 인프라 확충 사업
 - 주민역량강화 교육 및 네트워크 강화, 전문인력 양성, 농촌체험마을 디자인, 광역종합정보센터 운영 등
 - ◆ 안정적 육성기반 마련 및 외국인 친화적 환경조성
 - 현장포럼 운영, 페스티벌, 외국어 안내정보 환경 조성 및 해외광고, 온라인 플랫폼(다국어 홈페이지) 구축·운영 등
 - ◆ 내실을 다지는 농촌체험의료관광체계 고도화
 - 건강투어버스 운영, 해외공동홍보마케팅, 타겟국가 대상 팸투어, 의료관광 패키지 프로그램 운영 등
 - ◆ 지속가능한 농촌체험의료관광 생태계 조성

- 오감만족 힐링 인프라 구축 사업, 국악힐링체험 인프라 조성 사업, 5도2촌 힐링 전통문화 한옥체험관 건립, 명상치유 인프라 구축사업 등

○ 사업추진을 위해서 투입된 자원 및 자원의 분담

- 자원 : 국비 90% 시·군비 10%
- 자원의 분담 : 대전 25.9%, 영동 24.7%, 공주 24.7%, 예산 24.7%

4. 사업추진의 성과와 한계

○ 사업추진의 성과(추진실적)

- 사업계획 승인 : '13. 7. 12.
- 새내기 유학생 서포터즈 위촉 및 의료기관 팸투어(164명) / '13. 9
- 지역축제·행사연계 공동홍보관 운영 / 푸드&와인축제·한상대회 등('13. 10)
- 해외 공동홍보마케팅 추진(3회) / 블라디보스톡('13.12), 러시아('14.3월, 8월)
- 홍보관 운영(푸드&와인축제·한상대회, 해외박람회 참여 등),
- 벨트연계 팸투어('14 / 10회), 전문가 워크숍('14.5)
- 시범마을디자인(6개소), 정보센터운영(공사), 플랫폼구축, 선도의료기관 지정운영, 홍보물제작 등

○ 사업추진의 애로와 문제점



- 공원지역과 연계 추진하는 사업으로 도시공원 심의회 등 행정절차가 지연되어 자본보조사업 추진이 지연되고 있음. → '15 이월사업으로 추진

5. 사업비 집행실적('14. 12월말 현재)

(단위:백만원)

시도	시군	세부사업명	총사업비				집행액				미집행액			
			계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
		계	2,315	2,084	231	-	1,679	1,512	167	-	636	573	63	-
대전광역시		K-FARM 연계협력	1,115	1,004	111	-	1,115	1,004	111	-	-	-	-	-
"	유성구	오감만족인프라	400	360	40	-	132	119	13	-	268	242	26	-
충북	연동군	국악힐링체험	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
충남	공주시	한옥체험관건립	400	360	40	-	100	90	10	-	300	270	30	-
충남	예산군	명상치유인프라	400	360	40	-	332	299	33	-	68	61	7	-

2015년도 생활권 선도사업 연계협력 프로젝트 신청서

생활권명	홍성·예산 중추도시 생활권		
사업명	내포신도시 기반정착 지원 [공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등]		
사업유형 ¹⁾	생활인프라	사업구분	신규
사업기간	2015. 1. ~ 2017. 12. 31 (3년)		
사업비	총 사업비 4,003백만원(국비 2,802백만원, 지방비 1,201백만원)		
사업추진 자치단체	홍성군(충청남도) (충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27) 예산군(충청남도)		
자치단체 담당부서	기관명/부서명	홍성군/산림녹지과	
	부서장	(성명) 임 철 용 (전화) 041) 630-1320	
	실무담당자	(성명) 유 현 모 (전화) 041) 630-1369	
	기관명/부서명	예산군/내포상생발전추진단	
	부서장	(성명) 윤 기 성 (전화) 041) 339-7800	
	실무담당자	(성명) 김 경 진 (전화) 041) 339-7812	
위와 같이 2015년도 『지역행복생활권 선도사업 연계협력 프로젝트』 지원을 신청하며, 신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며 만약 허위 사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 그에 상응하는 불이익을 감수하겠다는 서약합니다. 2015년 1 월 9 일			
주관 자치단체장	홍성군수		
참여 자치단체장	예산군수		
광역자치단체장	충청남도지사		
지역발전위원회 위원장 귀하 ■ 첨부서류 : 1. 사업계획요약서 1부 2. 사업계획서 1부 3. 별첨자료 각 1부			

사 업 계 획 요 약 서

사 업 명	내포신도시 기반정착 지원[공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등]					
사업유형	생활인프라		사업구분	신규		
추진기관	홍성군/예산군(주관, 협력 순)		생활권유형	중추도시		
사업개요	사업 목적		내포신도시 개발단계에 따른 시설 유지관리비와 필수인력 지원 필요			
	사업 필요성		내포신도시가 충남도청 소재지로서 안정적으로 정착하고 중추도시로 성장하기 위해서는 내포신도시에 조성되는 다양한 기반시설의 안정적 관리가 필요함			
	주요내용		○ 내포신도시 유지관리비 지원 - 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등 ○ 내포신도시 유지관리 필수인력 확보 - 내포신도시의 단계별 완공 후의 신규 추가인력 확보			
	협력추진 내용		○ 홍성군, 예산군은 개발단계에 따라 내포신도시 내의 도시기반시설물을 인수·인계 받아 공동으로 유지·관리를 추진 ○ 충남도청, 충남개발공사, LH공사, 중앙부처 등과 지속적으로 협력			
세부사업	세부사업1		내포신도시 유지관리비 지원			
	세부사업2		내포신도시 유지관리 필수인력 확보			
소요예산	(단위 : 백만원)					
	구분		2015년도	2016년도	2017년도	계
	국 비		940	931	931	2,802
	지방비	계	403	399	399	1,201
		시도비	121	120	120	361
		시군비	282	279	279	840
	민 간		-	-	-	-
	계		1,343	1,330	1,330	4,003

사 업 계 획 서

I. 사업개요

1. 사업명

「내포신도시 기반정착 지원」


2. 사업 추진배경 및 필요성

☐ 추진배경

- 도민통합과 균형발전을 위하여 충청도청이 이전하는 내포신도시가 조성됨에 따라 내포신도시 기반시설의 효율적이며 합리적인 유지관리 요구
- 특히 내포신도시는 충청도청, 예산군, 홍성군, 충남개발공사, 한국토지주택공사 등 여러 관계기관이 이해를 달리하고 있어, 보다 합리적인 인계·인수와 유지관리 방안 모색의 필요성 강조
- 1단계 2013년, 2단계 2015년, 3단계 2020년을 목표 하여 총 3단계로 추진 중인 내포신도시의 향후 유지관리 예산, 인력 등 수요를 예측하여 기반시설의 효율적인 인계·인수와 유지관리방안 모색 필요
 - 실제 1단계 입주계획 목표인구는 18,735명, 2단계 55,104명 그리고 최종 약 10만 명의 입주를 목표로 하고 있음
 - 이러한 목표 달성이 실현되지 못하면서 시설규모, 시설운영, 수입(세수)등의 여러 가지 문제 발생

- 내포신도시 개발사업 현황

- ▶ 위치 : 예산군 삼교읍, 홍성군 홍북면 일원
- ▶ 사업면적 : 9,951,729.1 m² (예산군 37%, 홍성군 63%)
- ▶ 수용인원 및 세대수 : 10만인 / 41,596세대
- ▶ 시행자 : 충남개발공사(38%), 한국토지주택공사(62%)
- ▶ 사업기간 : 2007. 7. 20. ~ 2020. 12. 31



자료 : 충남개발공사, 충청남도(내포) 신도시 개발계획(변경) 최종보고서, 2012. 04

※ 내포신도시 공공시설 개소수 현황

구분	도로	공동구	하천	저류지	공원	녹지	가로수(주)	상수도(m)	하수도(m)	하수처리시설	가로등	신호등	쓰레기처리시설	U-city
계	441	1	6	14	70	46	6,736	160,528	290,138	1	5,923	1,787	2	1
예산	184	0	2	5	29	23	2,392	54,703	106,933	1	2,173	708	1	0
홍성	257	1	4	9	41	23	4,344	105,825	183,205	0	3,750	1,079	1	1

□ 필요성

- 내포신도시가 충청남도청 소재지로서 안정적으로 정착하고 중추도시로 성장하기 위해서는 내포신도시에 조성되는 다양한 기반시설의 안정적 관리가 최우선 과제일 것임

- 내포신도시에 조성된 기반시설의 인계·인수 시 예산군·홍성군의 재정적 부담을 최소화하고 한정된 관리인원으로 최적의 운영 효율을 나타낼 수 있는 운영방안을 모색
- 내포신도시 건설로 인한 세수 및 재정보조금 기반시설 유지관리비용 확보는 어려울 것으로 판단
- 내포신도시와 주변 도시 간 상생할 수 있고, 주민의 불편과 서비스 질의 저하 문제를 최소화 할 수 있는 방안 모색 필요
- 따라서 내포신도시 내 도시기반시설 중 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등 시설물의 유지관리를 위한 사업추진이 필요함

3. 사업목표 및 내용


- 내포신도시 개발단계에 따른 시설 유지관리비와 필수인력 지원 필요
 - 개발단계 중 1, 2단계 상 공급된 도시기반 시설물인 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등에 대한 시설유지 비용 및 유지인력 비용 필요

4. 세부사업 구성


<세부사업 개요>

세부사업명	사업기간	사업지역	추진주체	비고
○ 내포신도시 유지관리비 지원 ○ 내포신도시 유지관리 필수인력 지원	2015~2017	내포신도시 내	홍성군·예산군 지역행복생활권 협의회	-

5. 사업추진 대상지역 계획·현황도



생활권내 주요 시설 현황도



II. 사업 추진을 위한 사전 절차이행

1. 지자체 내부 및 지자체간 협의 여부

☐ 행정적 협의

- 예산군, 홍성군은 2014년 1월 8일에 성명서 교환
- 2014. 2. 20. 홍성군 · 예산군 지역행복생활권 연계협력사업 협약 체결

☐ 사업 내용 협의

- 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립 : 2014. 1.
(예산 · 홍성 · 충남개발공사 공동 계획)
- 예산·홍성 행복생활권 구현을 위한 협약체결 : 2014. 2. 20.


2. 주민의견 수렴 여부 및 실적

○ 향후계획

- 내포신도시 주민협의회(가칭)와 공동으로 내포신도시 내 시설물 유지 관리

3. 사업 추진을 위한 필수 절차 및 사전 이행여부

- 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립 : 2014. 1. (예산·홍성·충남개발공사 공동 계획)
- 예산·홍성 행복생활권 구현을 위한 협약체결 : 2014. 2. 20.




III. 사업 추진체계 및 협력 방안

1. 지자체간 협력적 추진체계

○ 추진체계

- 시민중심의 도시활성화와 편리하고 안전한 신도시 건설을 위하여 재정, 인력의 안정적 확보가 필요함
- 홍성군, 예산군은 개발단계에 따라 내포신도시 내의 도시기반시설 물을 인수, 인계 받아 공동으로 유지 관리를 추진함
- 내포신도시의 성공적 개발과 유지관리를 위하여 충남도청, 충남개발공사, 중앙부처 등과 지속적으로 협력함



2. 사업추진 협력 방안

○ 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립연구: 2014. 1

- 홍성군, 예산군, 충남개발공사 공동연구: 내포신도시 준공에 따른 생활기반시설의 유지관리 예산, 인력 등 수요 예측

3. 참여 기관간 분쟁(의견대립) 조정방안

○ 참여기관 간 분쟁(의견대립) 조정방안

- 내포신도시 시설물 인계·인수 시 관리주체 및 유지관리비 확보 문제
 - * 행정구역에 따른 유지관리 시·군 경계선 관리 미흡 등의 문제발생
 - * 세수증가분 만으로 기반시설의 유지관리비 확보는 어려운 실정
- 유지관리비 확보를 위한 법·제도 개선
 - * 「도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법」 개정
 - ⇒ 특별법은 실제 이전을 위한 각종 지원에 국한하고 있으며(제34조 자금지원 등), 사후 도시의 유지관리 등에 관한 지원 조항은 없음. 따라서 특별법 수정을 통해 유지관리에 대한 조항 신설이 필요함
 - 도시안정화단계 (예 : 경제성 확보가 가능한 최소입주민수 확보시까지) 유지관리 지원 항목 신설
 - 사업주체가 일정기간 유지관리 혹은 정부재정 혹은 사업주체의 수익금 일부를 유지관리에 투입하는 방안 모색 필요
 - * 「지역특화발전특구에 대한 규제특례법」 활용
 - ⇒ 본 특례법은 균특회계를 통해 지역특화사업에 대해 보조금 및 지방교부세 등의 형태로 지원하고 있음. 현재 충남지역에는 총 9개의 지역특화발전특구가 있으며, 기존 9개 특구에 “내포행정특구(가칭)”를 포함하여 충청남도청이전에 따른 행정특화지역으로 발전 도모. 이와 관련하여 충청남도에 특구지정을 건의하고, 지정에 따른 지원비용을 활용 하여 기반시설 유지관리에 일부 활용
 - * 중앙정부와 충청남도 차원의 각종 지원 사업 적극 활용

IV. 세부사업 내용

1. 내포신도시 유지관리비 지원

□ 사업개요

- 내포신도시 내 공원(광장포함), 녹지, 가로수, 가로등에 대하여 유지관리비 지원

- 사업예산: 3,283백만원

□ 사업목표

- 내포신도시 내 도시기반시설의 유지관리를 통한 주민들의 안전하고 편리한 도시 유지

□ 사업내용

- 내포신도시 1단계 및 2단계 준공 기준 인계·인수 기반시설 유지관리비 지원
- 공원, 녹지, 가로수, 가로등의 유지관리 비용은 향후 3년간 총 3,283백만원이 소요되며, 홍성군 1,978백만원, 예산군 1,305백만원이 소요됨
 - 내포신도시 1단계 준공기준 군 인계·인수 대상 기반시설의 연간 유지관리 비용 전체 747백만원 지원
 - * 공원(광장포함) : 246백만원
 - * 녹지 : 381백만원
 - * 가로수 : 10백만원
 - * 가로등 : 110백만원
 - 내포신도시 2단계 준공기준 군 인계·인수 대상 기반시설의 연간 유지관리 비용 전체 2,536백만원 지원
 - * 공원(광장포함) : 1,208백만원
 - * 녹지 : 1,035백만원
 - * 가로수 : 25백만원
 - * 가로등 : 268백만원
- 도출된 유지관리 비용은 전국기준 원단위와 단계별 기반시설 규모를 반영하여 산출함

(단위 : 백만원)

구 분	지역구분	총계	1단계	2단계
공원 (광장포함)	내포신도시(계)	1,454	246	1,208
	홍성군	836	75	761
	예산군	618	171	447
녹 지	내포신도시(계)	1,416	381	1,035
	홍성군	879	227	652
	예산군	537	154	383
가 로 수	내포신도시(계)	35	10	25
	홍성군	23	7	16
	예산군	12	3	9
가 로 등	내포신도시(계)	378	110	268
	홍성군	240	71	169
	예산군	138	39	99
합 계	계	3,283	747	2,536
	홍성군	1,978	380	1,598
	예산군	1,305	367	938

○ 내포신도시 단계별 공급시설 규모

구 분		총계	1단계	2단계
공 원 (광장포함)	내포신도시	726,522㎡	122,421㎡	604,101㎡
	홍성군	417,666㎡	37,082㎡	380,584㎡
	예산군	308,856㎡	85,339㎡	223,517㎡
녹 지	내포신도시	707,871㎡	190,057㎡	517,814㎡
	홍성군	439,521㎡	113,298㎡	326,223㎡
	예산군	268,350㎡	76,759㎡	191,591㎡
가 로 수	내포신도시	4,575주	1,326주	3,249주
	홍성군	2,983주	936주	2,047주
	예산군	1,592주	390주	1,202주
가 로 등	내포신도시	4,023본	1,166본	2,857본
	홍성군	2,553본	753본	1,800본
	예산군	1,470본	413본	1,057본

○ 유지관리비 산정

- 홍성군 기준 원단위, 전국단위 원단위 그리고 두 원단위의 평균값 등 세 가지 원단위 중 전국기준의 원단위 활용

구 분	군 기준(원)	전국기준(원)	평균(원)
공원(광장포함) 15)	m ² 당 3,000	m ² 당 2,000	m ² 당 2,500
녹 지	m ² 당 2,500	m ² 당 2,000	m ² 당 2,250
가로수	주당 4,800 (내 포신도시 30,000예 측 ¹⁶⁾)	주당 7,800	주당 6,300
가로등		본당 94,000	

자료) 김경석외(2014), 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립, 홍성군·예산군·충남개발공사

2. 내포신도시 유지관리 필수인력 확보

□ 사업개요

- 내포신도시 개발단계에 따라 인수, 인계되는 도시기반시설의 유지관리를 위한 인력확보
- 사업예산: 720백만원

□ 사업목표

- 내포신도시 내 도시기반시설의 유지관리를 통한 주민들의 안전하고 편리한 도시 유지

□ 사업내용

- 내포신도시의 1~2단계별 완공 후 신규 추가 인력 규모인 8명 확보를 위한 720백만원 지원
 - 1단계 완료 및 인계·인수 후 추가 인력규모는 총 2명, 2단계 완료 후 추가 인력규모는 총 6명 임

15) 군 기준 1안: 실제 군에서 사용되는 유지관리비용을 기준으로 원단위 산정

2안: 표준품셈을 기초로 하여 유지관리비용 원단위 산정(공원 내 시설물 추가로 녹지보다 높은 원단위 산정)

16) 군 의견 반영 시 주 당 유지관리비 3만원을 기준으로 함

○ 필수 인력 산정

- 홍성군과 예산군 본청 및 직·사업소, 읍면동 공무원의 개인별 업무량에 기초하여 부서별·기능별(내포신도시 신규시설과 동일 기능) 필수인력 규모를 산정
- 이를 기초로 하여 내포신도시 건립으로 인한 신규시설에 대한 기능별 업무량을 시설규모에 따라 예측하여 최소 인력규모를 적용

지역 구분	시설명	단계별 유지·관리 필요 인력규모(명)					
		1단계		2단계		1~2단계 총계	
		최소	최대	최소	최대	최소	최대
홍성군	공원(광장 포함)	0.1	0.2	1.4	1.8	1.5	2.0
	녹지	0.4	0.5	1.2	1.4	1.6	1.9
	가로수(주)	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7
	가로등(본)	0.2	0.3	0.6	0.7	0.8	1.0
	합 계	0.9	1.2	3.6	4.4	4.5	5.6
예산군	공원(광장 포함)	0.3	0.4	0.9	1.1	1.2	1.5
	녹지	0.3	0.4	0.7	0.9	1.0	1.3
	가로수(주)	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4
	가로등(본)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6
	합 계	0.8	1.1	2.2	2.7	3.0	3.8
내포신도시 필요 인력규모		1.7	2.3	5.8	7.1	7.5	9.4

자료) 김정석외(2014), 내포신도시 기반시설 유지관리 합리화 방안 수립, 홍성군·예산군·충남개발공사

V. 사업 성과목표

구분	세부사업명	성과목표	
		정량적 목표	정성적 목표
1차 년도	○내포신도시 유지관리 비 지원	○내포신도시의 시설유지 · 보수 · 관리	○주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
	○내포신도시 유지관리 필수인력 확보	○시설 유지 · 보수 · 관리 인력 확보	○주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
2차 년도	○내포신도시 유지관리 비 지원	○내포신도시의 시설유지 · 보수 · 관리	○주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
	○내포신도시 유지관리 필수인력 확보	○시설 유지 · 보수 · 관리 인력 확보	○주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
3차 년도	○내포신도시 유지관리 비 지원	○내포신도시의 시설유지 · 보수 · 관리	○주민들의 안전하고 편리한 도시 유지
	○내포신도시 유지관리 필수인력 확보	○시설 유지 · 보수 · 관리 인력 확보	○주민들의 안전하고 편리한 도시 유지

VI. 사업예산 및 산출근거

(단위 : 백만원)

세부사업명			2015년	2016년	2017년	합계	비고
내포신도시 유지관리비 지원	국 비		772	763	763	2,298	
	지방 비	계	331	327	327	985	
		시도비	99	98	98	295	
		시군비	232	229	229	690	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		1,103	1,090	1,090	3,283	
내포신도시 유지관리 필수인력 확보	국 비		168	168	168	504	
	지방 비	계	72	72	72	216	
		시도비	22	22	22	66	
		시군비	50	50	50	150	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		240	240	240	720	
합계	국 비		940	931	931	2,802	
	지방 비	계	403	399	399	1,201	
		시도비	121	120	120	361	
		시군비	282	279	279	840	
	민 간		-	-	-	-	
	소 계		1,343	1,330	1,330	4,003	

(단위 : 백만원)

세부 내역	소요예산	산출근거	비고
합 계	4,003		
내포신도시 유지관리비 지원	3,283		
- 공원(광장포함)	1,453	총 726,522㎡ × 2,000원(전국기준)	
- 녹지	1,416	총 707,871㎡ × 2,000원(전국기준)	
- 가로수	36	총 4,575주 × 7,800원(전국기준)	
- 가로등	378	총 4,023본 × 94,000원	
내포신도시 유지관리 필수인력 확보	720		
- 1단계 후 추가 인력확보 지원 2명	180	2명 × 250만원(월) × 12개월 × 3년	
- 2단계 후 추가 인력확보 지원 6명	540	6명 × 250만원(월) × 12개월 × 3년	

VII. 사후관리 방안

- 내포신도시 기반시설 유지관리를 위해 예산군과 홍성군의 협력적 관계 및 효율적 협의기구 운영
 - 상수도, 하수도, 공동구, u-city 등 공동제공서비스 시설의 경우에는 양군이 공동으로 외부 위탁 혹은 조합설치 그리고 충청남도 시설관리공단 운영 등의 합리적 방안 모색
 - 양군의 효율극대화 및 손실최소화를 도모할 수 있는 공동대응 협의체 구성을 위해 조례 등 노력
- 충청남도의 적극적인 지원과 관심
 - 기반시설의 인계·인수 주체는 시행사인 충남개발공사 및 한국토지주택공사, 예산군과 홍성군임
 - 그러나, 내포신도시가 도청이전지역이고 충청남도 행정의 중심지임을 고려하여 건설 뿐 아니라 유지관리에도 적극적인 지원과 관심이 필요
 - 특히, 충청남도에서 이미 시행 중인 각종 지원사업, 예를 들어 지역특화발전특구사업을 통해 “행정특구”로 지정하거나, 내포신도시개발로 예산군과 홍성군이 제외된 “낙후지역 지원사업” 역시 일정 입주민 확보와 신도시 안정화 단계까지 지속적으로 지원하는 등의 방안 강구 필요

VIII. 기대효과

- 군민중심 신도시조성 및 도시유지 관리
- 도시기반시설 유지관리를 위한 재정 및 인력의 안정적 확보로 주민 불편 해소
- 편리하고 안전한 충남의 중추도시의 성공적 건설


홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서

새정부 지역발전정책인 지역행복생활권 구현을 위해 홍성군 · 예산군은 주민이 생활에서 체감하고, 지자체간 상생발전을 이루며 주민과 지자체가 주도할 수 있는 지역정책을 발굴·추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

1. 홍성군 · 예산군은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 생활권이 가지고 있는 자원을 최대한 공유·활용하고, 지속가능한 연계협력사업을 적극 발굴·추진하여 주민의 이익 증진과 삶의 질을 향상시켜 나가는데 상호 협력한다.
2. 홍성군 · 예산군은 다음 각 호의 사항에 대해 상호 적극적으로 협력하고 지원한다.
 - 가. 주민행복 증진을 위한 연계협력사업 발굴·추진
 - 나. 생활권 발전계획 수립
 - 다. 생활권협의회 설치·운영
 - 라. 공청회, 설명회 등 주민소통 강화
3. 연계협력사업의 발굴·추진에 필요한 비용은 공동으로 부담하고 부담액은 향후 생활권협의회 구성을 통해 협의하여 결정한다.

2014년 2월 일



홍성군수
김석환




예산군수
최승우


2015년 홍성·예산 중추도시생활권
선도사업 연계·협력 프로젝트 사업추진을 위한

계 약 서



2개 시·군(홍성군, 예산군)(이하 “생활권”)은 주민의 삶의 질 및 행복을 증진시킬 수 있는 주민 밀착형 사업을 지속적으로 추진하기 위해 상호 이해와 협력을 바탕으로 다음과 같이 합의·이행하기로 계약한다.

1. 생활권 선도사업에 대해 상호 공감 및 공유하고 지속적인 실현을 위해 공동 노력하기로 한다.
2. 내실 있는 선도사업을 추진하기 위해 자치단체간 상·하반기 정례 회의를 개최하여 지속적으로 협의하기로 한다.
3. 자치단체간 이해를 바탕으로 공동 번영할 수 있는 사업계획을 마련함을 원칙으로 한다.
4. 본 계약서에 포함되지 않은 세부적인 사안에 대해서는 생활권 협의회와 협의하여 결정한다.

본 계약서는 생활권 소속 기관장의 직인을 기입하며 각 1부씩 보관하고 날인한 날부터 효력을 발생한다.

2015년 1월



홍 성 군



예 산 군



'13년 이후 연계협력사업 추진상황

1. 사업명 : 숲길 상품화 네트워크 구축사업

2. 사업개요

- 참여지자체 : (주관)홍성군, (참여)서산시, 당진시, 예산군
- 사업목적
 - 내포문화권에 기 조성된 내포문화숲길의 관광상품화 콘텐츠 개발 및 숲길 안내자 양성을 통한 걷기문화 확산
 - 숲길과 연계한 거점마을 육성을 통한 지역의 토종자원 발굴 및 숲길 이용자와 지역민의 상생발전 도모
- 사업기간 : 2013.10. . ~ 2015.12. . (3년간)
- 총사업비(지자체별, 재원별 구분)

구분	사업비(백만원)	국비	지방비	민자	비고
총계	1,000	900	100	-	
서산시	250	225	25	-	
당진시	250	225	25	-	
예산군	250	225	25	-	
홍성군	250	225	25	-	

3. 사업의 주요내용

- 관련되는 지자체가 추진하는 사업의 내용
 - 숲길 관광 콘텐츠 개발 : 통합 홈페이지 및 숲길 안내시스템 구축, 숲길 지도제작 및 숲길안내 책자 발간(가이드북 등)
 - 숲길 안내자 양성 : 숲길 안내자(명칭 : 길동무) 양성 프로그램 개발 및 교육사업
 - 숲길 거점마을 육성 : 숲길 거점마을 주민 교육 및 선진 숲길 견학, 민박시설 개보수 지원 등
- 사업추진을 위해서 투입된 재원 및 재원의 분담
 - 본 사업은 민간위탁사업으로 민간단체인 (사)내포문화숲길에 위탁하여 추진하며, 주관 자치단체인 홍성군과 계약하고, 서산시, 당진시, 예산군은 자치단체간부담금으로 예산을 편성하여 홍성군에 납부하여 예산 집행

4. 사업추진의 성과와 한계

○ 사업추진의 성과(추진실적)

세 부 사 업 명	사업량(성과)	비고
통합홈페이지 구축	1식	
내포문화숲길 UCC공모 및 영상제작사업	1식	
통합안내지도제작	7,000부	
내포문화숲길 간행물 제작	20,000부	
내포문화숲길 숲길캠프	1회	
숲길안내자(길동무) 양성프로그램 및 교육교재발간	9개 강좌	
숲길안내자(길동무) 양성교육	59명	
거점마을 주민교육 및 선진지견학	4회	
거점마을 시설지원	4개소	

○ 사업추진의 애로와 문제점

- 4개 지방자치단체가 협약을 통하여 추진하는 사업이나 주관 자치단체의 업무 부담이 크고, 시설비 성격의 사업이 아니므로 가시적인 성과를 도출하는데 한계가 있음

5. 사업비 집행실적('14.12월말 현재)

시도	시군	세부사업명	총사업비(백만원)				집행액				미집행액			
			계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
충남	서산시 당진시 예산군 홍성군	합계	1,000	900	100	-	311	280	31	-	689	620	69	-
		숲길관광 콘텐츠 개발	320	288	32	-	180	162	18	-	140	126	14	-
		숲길안내자양성	201	180	21	-	65	58	7	-	136	122	14	-
		숲길 거점마을 육성	479	432	47	-	66	60	6	-	413	372	41	-

'13년 이후 연계협력사업 추진상황

1. 사업명 : K-FARM누리사업

2. 사업개요

- 참여지자체 : (주관) 대전광역시, (참여) 영동군, 공주시, 예산군
- 사업의 목적
 - 한국전통문화, 한식, 농촌관광, MICE, 의료관광을 연계한 글로벌 경쟁력 있는 농촌체험의료관광 세계화 모델을 개발, 외래 관광객 1만명 유치하여 농촌체험의료관광 활성화를 통한 동반산업 성장 등 지역경제 활성화 도모
- 사업기간 : 2013. 8. ~ 2015. 12. (3년간)
- 총사업비(지자체별, 자원별 구분)

(단위 : 백만원)

구분	사업비	국비	지방비	민자	비고
총계	5,500	4,950	550	-	
대전광역시	4,012	3,870	142	-	
영동군	496	360	136	-	
공주시	496	360	136	-	
예산군	496	360	136	-	

3. 사업의 주요내용

- 주요사업
 - ◆ 국제적 인프라 확충 사업
 - 주민역량강화 교육 및 네트워크 강화, 전문인력 양성, 농촌체험마을 디자인, 광역종합정보센터 운영 등
 - ◆ 안정적 육성기반 마련 및 외국인 친화적 환경조성
 - 현장포럼 운영, 페스티벌, 외국어 안내정보 환경 조성 및 해외광고, 온라인 플랫폼(다국어 홈페이지) 구축·운영 등
 - ◆ 내실을 다지는 농촌체험의료관광체계 고도화
 - 건강투어버스 운영, 해외공동홍보마케팅, 타겟국가 대상 팸투어, 의료관광 패키지 프로그램 운영 등
 - ◆ 지속가능한 농촌체험의료관광 생태계 조성

- 오감만족 힐링 인프라 구축 사업, 국악힐링체험 인프라 조성 사업, 5도2촌 힐링 전통문화 한옥체험관 건립, 명상치유 인프라 구축사업 등

○ 사업추진을 위해서 투입된 자원 및 자원의 분담

- 자원 : 국비 90% 시·군비 10%
- 자원의 분담 : 대전 25.9%, 영동 24.7%, 공주 24.7%, 예산 24.7%

4. 사업추진의 성과와 한계

○ 사업추진의 성과(추진실적)

- 사업계획 승인 : '13. 7. 12.
- 새내기 유학생 서포터즈 위촉 및 의료기관 팸투어(164명) / '13. 9
- 지역축제·행사연계 공동홍보관 운영 / 푸드&와인축제·한상대회 등('13. 10)
- 해외 공동홍보마케팅 추진(3회) / 블라디보스톡('13.12), 러시아('14.3월, 8월)
- 홍보관 운영(푸드&와인축제·한상대회, 해외박람회 참여 등),
- 벨트연계 팸투어('14 / 10회), 전문가 워크숍('14.5)
- 시범마을디자인(6개소), 정보센터운영(공사), 플랫폼구축, 선도의료기관 지정운영, 홍보물제작 등

○ 사업추진의 애로와 문제점

- 공원지역과 연계 추진하는 사업으로 도시공원 심의회 등 행정절차가 지연되어 자본보조사업 추진이 지연되고 있음. → '15 이월사업으로 추진

5. 사업비 집행실적('14. 12월말 현재)

(단위:백만원)

시도	시군	세부사업명	총사업비				집행액				미집행액			
			계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자	계	국비	지방비	민자
		계	2,315	2,084	231	-	1,679	1,512	167	-	636	573	63	-
대전광역시		K-FARM 연계협력	1,115	1,004	111	-	1,115	1,004	111	-	-	-	-	-
"	유성구	오감만족인프라	400	360	40	-	132	119	13	-	268	242	26	-
충북	연동군	국악힐링체험	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
충남	공주시	한옥체험관건립	400	360	40	-	100	90	10	-	300	270	30	-
충남	예산군	명상치유인프라	400	360	40	-	332	299	33	-	68	61	7	-

[부록 2] 홍성·예산 중추도시 생활권 사계획 신청서

홍성·예산 중추도시 생활권 사업계획 총괄

1. 생활권 현황

시군명	주민등록인구(명)			65세이상 노인인구 (13년,%)	지역산업구조 (13년 종사자수,%)			재정자주도 (14년,%)
	08년	13년	증감율		1차	2차	3차	
홍성군	88,176	89,704	0.3	19,306 (21.5)	321 (1.1)	6,661 (24.1)	20,706 (74.8)	56.2
예산군	88,144	85,205	-0.7	20,480 (24.0)	227 (0.9)	7,425 (30.2)	16,903 (68.9)	57.0
소계	176,320	174,909	-0.2	39,786 (22.6)	548 (1.0)	14,086 (27.0)	37,609 (72.0)	56.6

※ 지역산업구조(통계청, 전국사업체기초통계조사), 재정자주도(일반회계중 자체재원+자주재원 비율)

2. 생활권 발전방향 및 목표

☐ 생활권 특화·발전방향

- 홍성, 예산군에 위치한 내포신도시는 충청도청 이전한 신도시로써 충남의 대표지역으로 부상하고 있으며 이러한 특성을 반영한 생활권계획의 방향을 설정함
- 홍성군과 예산군은 역사·문화적인 측면에서 내포문화권의 중심지역이며, 이러한 지역적 동질성을 반영한 계획 수립
- 홍성·예산 중추도시생활권은 도청소재지로서 양 군의 지속가능한 상생발전과 성공적인 내포신도시의 조성으로 충청남도의 중심지역으로서 거듭나기 위한 연계협력 방안을 모색함
- 따라서 내포문화권의 중심지인 홍성군과 예산군의 역사, 문화, 정신을 계승하고, 내포신도시 건설에 따른 충청남도 중심지역으로서 공동 발전을 모색하기 위한 생활권의 위상을 설정하기 위하여 “내포신도시로 하나되는, 충남의 중추도시 홍성·예산 행복생활권”이라는 비전을 설정함
- 이와 같은 발전방향을 달성하기 위해 “미래를 여는 지역간 융합, 신 내포문화의 창조, 함께하는 도농 상생발전”의 구현을 목표로 설정



□ 주민 삶의 질 개선을 위한 핵심분야

- 충남도청 이전 신도시인 내포신도시가 조성되고 있으나, 초기 신도시의 특징인 문화, 교육, 의료·복지 등과 같은 생활인프라 정착의 미흡에 따라 주민의 삶의 질을 개선할 수 있는 다양한 프로그램 개발을 도모
- 홍성·예산 중추도시생활권은 최상위 행정기능을 수행하는 내포신도시를 포함하는 지역특성이 있으나 내포신도시를 제외한 생활권의 지역 특성은 대부분 농촌 특성이 강한 지역임
 - 따라서 공동 조성 중에 있는 내포신도시를 중심으로 연계협력사업을 추진하며, 이외의 지역은 단독사업을 추진하여 도시지역과 농촌에서 이루어지는 사업을 조화롭게 구성

3. 생활권 실현계획

□ 추진체계

- 홍성군과 예산군은 행복생활권을 공동 추진하기 위한 성명서를 교환('14. 1. 8)
- 전문가 및 홍성·예산 관계공무원 1차 회의('14. 1. 9)
- 전문가 및 홍성·예산 관계공무원 2차 회의('14. 2. 17)
- “홍성군·예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협의회” 구성(14. 2)을 통해 연계협력을 위한 정기적 협의회 운영

- 홍성군과 예산군은 생활권협의회의 워크숍을 통해 연계협력사업 발굴 및 협의
- “2015년 홍성·예산 중추도시생활권 선도사업 연계·협력 프로젝트 사업 추진을 위한 계약서”를 작성하여 홍성군과 예산군의 연계협력 의지를 표명함
- “예산군·홍성군 지역행복생활권 지역발전계획서”(2014. 2)를 수립하였으며, 현재 “예산·홍성 중추도시생활권 발전계획 수립(안)”(2015. 1, 예정)을 수립 중에 있음

□ 생활권사업 추진개요

① 총 괄

구분	사업건수(개)			사업비(백만원)			전체사업비 재원분담(백만원)			
	소계	예산 사업	비예산 사업	전체 사업비	15년	16년	국비	시도비	시군비	민간
계	8	8	-	20,212	1,900	18,312	33,647	933	17,430	130
연계협력사업	2	2	-	800	400	400	1,080	-	120	-
시군 단독사업	6	6	-	19,412	1,500	17,912	32,567	933	17,310	130

② 생활권 연계협력사업

광역서비스	기존 시설 공동활용사업	- 교육 : 홍성군·예산군 평생학습센터, 충청남도평생교육진흥원 등 총 32개소 가능 - 체육 : 지자체의 공공체육시설 이용(총 9개소)
	신규시설 확충사업	-
연계교통서비스 확충		-
지역자원 공동 개발·관리를 통한 시너지효과 제고사업		-

※ 생활권 연계협력사업 우선순위 목록 : 『별첨 1』

③ 주민생활 밀착형 시군 단독사업

※ 홍성군 : 도시재생사업, 일반농산어촌개발사업, 마을단위 종합개발사업 등 총 3개 사업 추진

※ 예산군 : 농촌중심지 활성화사업, 도시재생사업 등 총 3개 사업 추진

※ 주민생활 밀착형 시군 단독사업 : 『별첨 2』

『별첨 1』 홍성·예산 중추도시생활권 연계협력사업 우선순위 목록

순 위	사 업 명	주관 지자체	사업입지 지자체	사업비 (백만원)	소관 부처
1	내포 평생교육 활성화 사업	홍성군	생활권 전체	300	교육부
2	내포 스포츠클럽 육성 사업	홍성군	생활권 전체	900	문화체육 관광부

『별첨 2』 홍성군 단독사업 우선순위 목록

순 위	사 업 명	사업입지 읍면동	사업비 (백만원)	소관 부처
1	도시재생사업(일반지구 공모)	홍성읍	10,000	국토 교통부
2	일반농산어촌개발사업 (홍성읍 농촌중심지 활성화 사업)	홍성읍	6,080	농림축산 식품부
3	마을단위 종합개발 (진죽 창조적 마을 만들기)	갈산면	810	농림축산 식품부

『별첨 2』 예산군 단독사업 우선순위 목록

순 위	사 업 명	사업입지 읍면동	사업비 (백만원)	소관 부처
1	덕산면 농촌 중심지 활성화 사업	덕산면	8,050	농림축산 식품부
2	근대역사문화와 현대예술, 예산 원도심에서 예향 [藝鄉]을 느끼다(예향마을조성사업)	예산읍	20,000	국토 교통부
3	응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업	응봉면	6,000	농림축산 식품부

연계협력사업 요약서 (홍성예산 중추도시생활권)

명칭	신청 사업명	내포 평생교육 활성화 사업				사업 순위	1																																																														
	부처 사업명	지역 평생교육 활성화 지원사업																																																																			
추진기관		주관지자체 : 홍성군(충청남도) 협력지자체 : 예산군(충청남도)			생활권 유형	중추도시																																																															
사업입지 지자체명		생활권 전체	예산/ 비예산사업 여부	예산	자체/국고 보조여부	국고보조																																																															
사업내용		- 취학 전 아동대상 프로그램: 예체능 프로그램을 중심 - 청소년대상 프로그램: 학교교육과 연계한 방과 후 학습 프로그램 운영 - 대학생 및 청년층대상 프로그램 운영: 취업, 창업, 자격증 * 협동조합, 마을기업, 사회적 기업 창업관련 교육 포함 - 직장인대상 프로그램 운영: 취미, 여가활동 중심 - 주부대상 프로그램 운영: 교양, 건강, 요리, 아동교육 중심 - 지역 노인 대상 프로그램 운영:취미활동, 건강, 봉사활동 등																																																																			
재원대책	소관중앙부처		교육부 평생학습정책과	기존/신규사업 여부		신규																																																															
	회계명		지역평생교육 활성화 지원사업	국비보조율		50~67%																																																															
			-	시도매칭		-																																																															
	15년 예산 우선반영 여부		-	부처사업 신청요건 충족 여부		여																																																															
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처			부																																																																	
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부			부																																																																	
	(단위 : 백만원)																																																																				
	<table><tr><td colspan="2">구분</td><td>2014 이전</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018 이후</td><td>계</td></tr><tr><td colspan="2">국 비</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td></td><td>180</td></tr><tr><td colspan="2">시도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">시군비</td><td>총액</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td>120</td></tr><tr><td>홍성군</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td>60</td></tr><tr><td>예산군</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td>60</td></tr><tr><td colspan="2">민 간</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">계</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>300</td></tr></table>							구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	국 비			60	60	60		180	시도비								시군비	총액		40	40	40		120	홍성군		20	20	20		60	예산군		20	20	20		60	민 간								계			100	100	100		300
	구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계																																																													
	국 비			60	60	60		180																																																													
시도비																																																																					
시군비	총액		40	40	40		120																																																														
	홍성군		20	20	20		60																																																														
	예산군		20	20	20		60																																																														
민 간																																																																					
계			100	100	100		300																																																														

사업명 : 내포 평생교육 활성화 사업

(부처 사업명 : 지역 평생교육 활성화 지원사업, 교육부 평생학습정책과)

1. 사업개요

1) 현황 및 필요성

- 지역주민의 학습요구에 부응하는 지역사회 차원의 지원방안 모색 필요
 - 생활권내 평생학습 지원체계 구축 및 지역의 특색과 연계된 평생교육 사업 추진으로 주민의 평생학습 기회 확대 필요
 - 읍, 면, 동 단위에서 주민과 지역사회의 평생학습 수요에 대응한 평생 학습 기회를 제공하여 근거리 학습 접근성 제고
- 홍성군, 예산군 두 지자체 모두 평생교육도시로 지정되어 있어 사업을 연계하여 추진할 경우 시너지 효과 발생 가능
 - 평생학습도시 지정 시 구축된 교육전달 시스템을 활용하여 교육을 진행하는 사업 추진으로 효율성 높임
- 청장년층, 경력 단절여성의 취업교육, 협동조합, 마을기업, 사회적기업 창업 등 창업과 관련된 교육 프로그램 운영으로 지역경제 차원에서 일자리 창출의 가능성을 높임
- 공동 평생학습 프로그램을 통하여 홍성, 예산 생활권 주민들이 지역공동체로서의 화합과 이해의 폭을 넓힐 수 있는 계기 마련
- 평생학습을 통한 지역 산업의 활성화 및 인재육성, 인적자원 개발의 효율성과 효과성 제고
- 지자체 평생학습 지원체계 구축 및 지역 특색과 연계된 평생교육 사업 추진 지원으로 주민의 평생학습 기회 확대 필요

2) 사업내용

- 사업기간: 2015년~2017년
- 사업예산: 300백만원
- 참여기관: 홍성군, 예산군 평생학습센터, 충청남도평생교육진흥원
- 교육내용

- 취학 전 아동대상 프로그램 운영
 - * 부모와 함께하는 프로그램으로 다양한 예체능 프로그램을 중심으로 운영
- 청소년대상 프로그램 운영
 - * 초등학교에서 고등학생(8~19세)들을 대상으로 학교교육과 연계한 방과 후 학습프로그램 운영
 - * 외국어, 예체능, 동아리 지원 등
- 대학생 및 청년층대상 프로그램 운영
 - * 대학생과 취업준비생(20~29세)을 대상으로 한 자격증 취득 및 자기계발을 통한 경쟁력 향상 프로그램 활용
 - * 자격증 취득(컴퓨터, 외국어, 기사(기능사) 분야)
 - * 개인창업(소상공인) 지원 교육프로그램 운영: 협동조합, 마을기업, 사회적 기업 창업관련 교육 포함
- 직장인대상 프로그램 운영
 - * 직장인(20~60세)을 대상으로 하여 취미, 여가활동, 독서토론, 재테크 등의 프로그램 운영
- 주부대상 프로그램 운영
 - * 주부들을 대상으로 하여 다양한 교양프로그램, 건강, 요리, 아동교육 등의 교육 프로그램 운영
- 지역 노인 대상 프로그램 운영
 - * 60세 이상의 지역 노인들을 대상으로 하여 취미활동, 건강, 봉사활동 등의 프로그램 운영

3) 지자체의 그간 추진노력

- 홍성, 예산군 모두 평생학습도시로 선정되어 평생학습을 위한 지원 체계 구축 마련
- 예산군의 경우 2014 농어촌 건강마을 만들기 사업 추진
 - 덕산면민 100명을 대상으로 충남 평생교육진흥원, 홍성의료원, 예산군 융복합사업
 - 충남&예산군 평생학습 온통박람회 개최 등

4) 예상 기대효과

- 지속적이고 다양한 계층을 대상으로 한 평생학습 프로그램 제공을 통하

여 평생학습도시로서의 역할 강화

- 평생학습 프로그램 운영의 통합관리 시스템 구축 가능
 - 생활권내에 평생학습 프로그램 공동 운영을 통하여 교육 내용, 강사 풀 등 운영 시스템의 공동 운영이 가능함
- 홍성, 예산군 생활권내 지역사회 및 주민들간의 공동체 의식 함양 및 지역간 연계강화
- 지역 주민들의 수요를 반영한 프로그램 공급을 통한 능동적인 평생학습 운영체계 마련

5) 소요재원 대책

(단위 : 백만원)

구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비			60	60	60		180	국비보조율 : 50-67%
시도비								
시군비	총액		40	40	40		120	
	홍성군		20	20	20		60	
	예산군		20	20	20		60	
민 간								
계			100	100	100		300	

II. 사업 추진체계

1) 본 사업관련 그간 지자체간 협력 실적

- ‘14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- ‘14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결

홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서

새정부 지역발전정책인 지역행복생활권 구현을 위해 홍성군 · 예산군은 주민이 생활에서 체감하고, 지자체간 상생발전을 이루며 주민과 지자체가 주도할 수 있는 지역정책을 발굴·추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

1. 홍성군 · 예산군은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 생활권이 가지고 있는 자원을 최대한 공유·활용하고, 지속가능한 연계 협력사업을 적극 발굴·추진하여 주민의 이익 증진과 삶의 질을 향상시켜 나가는데 상호 협력한다.
2. 홍성군 · 예산군은 다음 각 호의 사항에 대해 상호 적극적으로 협력하고 지원한다.
 - 가. 주민행복 증진을 위한 연계협력사업 발굴·추진
 - 나. 생활권 발전계획 수립
 - 다. 생활권협의회 설치·운영
 - 라. 공청회, 설명회 등 주민소통 강화
3. 연계협력사업의 발굴·추진에 필요한 비용은 공동으로 부담하고 부담액은 향후 생활권협의회 구성을 통해 협의하여 결정한다.

2014년 2월 일



홍성군수
김석환
김석환



예산군수
최승우
최승우

2) 본 사업 추진을 위한 시군간 연계협력 대책

○ 운영주체

- 홍성군, 예산군 공동의 평생학습 프로그램 운영 시 공동의 평생학습센터를 구성하여 각 군 기존의 평생학습 체계인 홈페이지 등을 통하여 교육 전달체계 구축
- 공동의 평생학습센터는 충청남도평생교육진흥원에 위탁하여 사업을 진행함

3) 지역주민 및 전문가 참여체계

- 생활권내 대학, 충청남도 내 연구기관(충남발전연구원, 충남경제교육센터, 충남역사문화연구원)을 대상으로 전문가 참여체계를 구축하여 강사풀을 구축함
- 마을기업, 6차산업화, 협동조합 등의 창업을 위한 강좌 개설을 통하여 지역 내 및 타지 전문가를 초빙하여 강의를 실시함

4) 사업실행 조직체계

- 홍성, 예산군에 조직된 평생학습센터를 중심으로 교육 프로그램을 운영하며, 충남교육청, 생활권내 대학 등의 교육기관, 충남경제교육센터등과의 교육지원을 위한 협약 체결 후 사업연계를 실시함
- 평생학습센터의 경우 충남평생교육진흥원에 위탁을 주어 생활권내 사업 기획 및 프로그램 운영이 가능함



5) 사후관리대책

- 홍성군과 예산군의 재정을 고려하여 프로그램 운영비는 공동의 부담으로 지원함

주관 자치단체 공동추진 기관	홍성군(충청남도) (충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27)	
	예산군(충청남도)	
주관 자치단체 담당부서	부서명	행정지원과
	부서장	(성명) 김 경 철 (전화) 041-630-1210
	실무담당자	(성명) 장 동 훈 (전화) 041-630-1870 (e-mail) changdh7@korea.kr
공동 추진기관 담당부서	부서명	녹색관광과
	부서장	(성명) 류 승 순 (전화) 041-339-7450
	실무담당자	(성명) 신 현 미 (전화) 041-339-7454 (e-mail) hhyeonmi@korea.kr

연계협력사업 요약서 (홍성예산 중추도시생활권)

명칭	신청 사업명	내포 스포츠클럽 육성 사업				사업 순위	2
	부처 사업명	종합형 스포츠클럽 육성					
추진기관	주관지자체 : 홍성군(충청남도) 협력지자체 : 예산군(충청남도)				생활권 유형	중추도시	
사업입지 지자체명	생활권 전체	예산/ 비예산사업 여부	예산	자체/국고 보조여부	국고보조		
사업내용	- 재정자립 지원(증장기적으로 사회적 기업 육성) - 비영리사단법인 설립(예산을 지원받을 수 있는 법인) - 시설 확보(군 체육시설 및 생활체육회 체육시설 연계) - 운영조직 구성(회원총회, 운영위원회, 종목별 사업부, 회원 등) - 프로그램 개발(뉴스포츠 종목, 기능 수준별 프로그램, 지역 특수성을 반영한 프로그램 등) - 회원 및 지도자 관리 - 예산군과 홍성군 클럽 스포츠 대항 친선 체육대회						
재원대책	소관중앙부처	문화체육관광부 체육진흥과	기존/신규사업 여부		신규		
	회계명	국민체육진흥기금	국비보조율		100%		
			시도매칭		-		
	15년 예산 우선반영 여부	-	부처사업 신청요건 충족 여부		여		
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처		부				
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부		부				
	(단위 : 백만원)						
	구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
	국 비		300	300	300		900
	시도비						
시군비							
민 간							
계		300	300	300		900	

사업명 : 내포 스포츠클럽 육성 사업
 (부처 사업명 : 종합형 스포츠클럽 육성, 문화체육관광부
 체육진흥과)

I. 사업개요

1) 현황 및 필요성

○ 필요성

- 21세기 들어서 소득수준의 향상과 근무여건의 변화로 여가활동이 다양화 되고 생활체육에 대한 국민적 수요 또한 꾸준히 늘고 있음
- 생활체육 진흥을 통한 국민건강과 체력증진을 위한 프로그램 및 시설 확충이 필요함
- 홍성·예산 중추도시생활권의 경우 내포 신도시를 중심으로 생활 및 지리적으로 인접해 있어 내포신도시를 중심으로 생활체육 프로그램 운영을 통한 주민 교류가 가능한 생활권임

○ ‘14년도 종합형스포츠클럽 지정현황

- 국민생활체육회에서 지원하는 종합형스포츠클럽 육성사업은 ‘14년도 현재 전국적으로 10개 시·도, 18개소에서 운영 중에 있으나, 충청남도 내 지자체 내에서는 종합스포츠클럽이 운영되고 있지 않음

○ 홍성군 생활체육 현황

- 홍성군의 생활체육시설은 홍성읍과 광천읍을 중심으로 다목적으로 활용하고 있음

시설명	위치	내용	비고
홍주종합경기장	홍성읍 소향리	축구장, 족구장, 풋살장, 테니스장, 게이트볼장	
홍주문화회관	홍성읍 소향리	다목적체육관	
광천생활체육공원	광천읍 광천리	축구장, 광무정, 테니스장, 게이트볼장등	

- 생활체육 연합회의 경우 총 34개 종목의 98개 클럽으로 총 1,740명의 회원수를 보유함

- 이중 배드민턴이 12개 클럽, 회원수 501명으로 가장 큰 규모를 보임

연번	종목	클럽	회원수
1	피구	5	76
2	낚시	5	41
3	파크골프	5	61
4	자전거	5	71
5	댄스스포츠	8	156
6	배드민턴	12	501
7	보디빌딩	4	41
8	패러글라이딩	1	17
9	게이트볼	19	196
10	궁도	3	105
11	유도	1	13
12	승마	5	80
13	그라운드골프	1	30
14	우슈쿵푸	6	63
15	검도	1	20
16	테니스	10	152
17	양궁	2	34
18	레크리에이션	5	83
계	34종목	98	1,740

- 생활체육 교실 운영 및 생활체육 진흥 프로그램 운영 현황

- 유소년 축구, 탁구, 배드민턴, 배구 등 생활체육 교실을 운영중임

교 실	장 소	일 시
유소년 축구	풋살경기장	토,일 15:00~17:00
유소년 탁구	아이원탁구장	토,일 14:30~16:30
유소년 배드민턴	홍동초등학교	월,목 15:00~16:30
유소년 배구	은하초등학교	수,목 15:00~16:30

- 어린이 체능교실은 유도 및 검도, 청소년 체련교실은 댄스타악 및 농구, 장수체육대학은 파크골프 및 게이트 볼 등 생활체육 진흥프로그램을 운영

교 실	장 소	일 시
어린이 체능교실-유도	진선미유도관	월,수,금 17:00~18:00
어린이 체능교실-검도	홍성유도관	월,수,금 14:00~15:00
청소년 체련교실-댄스타악	열린댄스학원	월,수 17:30~18:30
청소년 체련교실-농구	홍성중학교	금,일 18:50~19:50
장수체육대학-파크골프	남산구장	월,수 10:00~12:00
장수체육대학-게이트볼	홍동구장	화,목 09:00~11:00

- 홍성군의 생활체육 지도자는 총 5명으로 운영함

종 목	지도사 수	비 고
탁구, 축구	1	
배구, 아동육상, 보디빌딩	1	
유아체육	1	
건강체조	2	

○ 예산군 생활체육 현황

- 예산군의 생활체육시설은 예산읍을 중심으로 다목적으로 활용하고 있으며, 삽교읍에 국민체육센터, 봉산면에 농촌복합체육시설이 있음

시 설 명	위 치	내 용	비 고
공설운동장	예산읍 향천리	축구장 1면	
보조경기장	예산읍 향천리	축구장 1면	
보조경기장	예산읍 산성리	축구장 1면	
풋살경기장	예산읍 향천리	풋살경기장 1면	
게이트볼장	예산읍 향천리	게이트볼 2면	
생활체육관	예산읍 향천리	탁구, 배드민턴	
테니스장	예산읍 대회리	테니스장 4면	
족구장	예산읍 향천리	족구장 4면	
족구장	예산읍 산성리	족구장 1면	
다목적구장	예산읍 향천리	테니스장 6면	
농구장	예산읍 향천리	농구장 1면	
농구장	예산읍 산성리	농구장 1면	
야구장	예산읍 산성리	야구장 2면	
궁도장(예덕정)	예산읍 대회리	궁도장 1면	
구궁도장(예덕정)	예산읍 예산리	궁도장 1면	
국민체육센터	삽교읍 신가리	배구, 농구	
농촌복합체육시설	봉산면 구암리	배구, 농구	

- 2014년 공설운동장 이용현황은 대관이 167건, 사용인원은 10,500명으로 대관 금액은 12,899천원으로 나타남

연도	시설명	대관건수	사용횟수	사용인원	대관금액
2014	공설운동장	167	167	10,500명	12,899천원
2013		214	214	12,000명	15,786천원

- 생활체육 연합회의 경우 총 29개 종목의 171개 클럽으로 총 4,315명의 회원수를 보유함
- 이중 축구와 태권도가 각각 15개 클럽, 회원수 600명, 18개 클럽 550명으로 가장 큰 규모를 보임

연번	종 목	클 럽	회원수
1	게이트볼	11	200
2	배 구	9	150
3	배드민턴	10	400
4	볼 링	10	230
5	야 구	11	300
6	육 상	3	55
7	족 구	12	250
8	축 구	15	600
9	탁 구	12	170
10	테니스	13	250
11	패러글라이딩	3	70
12	검 도	3	40
13	그라운드골프	3	50
14	농 구	3	40
15	댄스스포츠	4	180
16	보디빌딩	1	30
17	바 독	5	80
18	요 가	3	100
19	합기도	1	60
20	궁 도	1	40
21	서바이벌	2	50
22	수상스키	1	30
23	스쿼시	7	120
24	스킨스쿠버	1	30
25	승 마	1	30
26	태권도	18	550
27	단학기공	1	40
28	파크골프	3	70
29	자전거	3	100
계	29	171	4,315

- 생활체육 교실 및 생활체육 진흥 프로그램 운영 현황

- 총 6개의 생활체육 교실을 운영

교 실	장 소	일 시
아침광장운영	봉대미산	매주 월~금요일(주5회) 06시~07시 (계절에따라시간변동)
광장운영	무한둔치공원	매주 3회 운영 19시~20시
광장운영	유익문화센터	매주 3회 운영 20시~21시
행복나눔축구교실운영	새감마을아동복지	매주 토,일요일 주2회 운영13시~15시
온드림스쿨운영	고덕초등학교	매주 금요일 주1회 운영 14시~15:50
신나는주말생활체육	20개 초·중학교	매주토요일 주1회 운영 09시~13시

- 어린이체는교실, 청소년체련교실, 장수체육대학, 클럽대항체육대회 등 생활체육 진흥프로그램 운영

교 실	장 소	일 시
어린이체능교실	금오초등학교 (축구, 배드민턴)	매주 토요일 2회 운영 1회차 11시~11:50 2회차 12시~12:50
청소년체련교실	예산고등학교 (농구, 배드민턴)	매주 수요일 2회 운영 1회차 13:10~14:00 2회차 14:10~15:00
장수체육대학	석탑유익@노인정	월,수,금요일 주3회 운영 10시~11시
클럽대항체육대회	예화여자고등학교 (농구대회)	매년 1회 운영 11월22일 실시

- 예산군의 생활체육 지도자는 일반분야와 어르신분야를 구분하여 총 9명 운영

분 야	종 목	지도자성명	입사년월
일반	에어로빅, 댄스스포츠, 벨리댄스 요가, 방송댄스, 레크레이션	이영자	2000. 07
	배드민턴, 유아체육	오용석	2010. 06
	탁구, 테니스, 배드민턴	최재필	2011. 07
	농구, 골프, 학교체육	이현수	2012. 09
어르신	생활체조, 댄스스포츠, 요가 레크레이션, 실버체조	김인숙	2006. 01
	생활체조, 댄스스포츠, 요가 레크레이션, 실버체조	허성숙	2012. 09
	레크레이션, 실버체조 레크댄스, 배구	이정화	2013. 02
	탁구, 실버체조	심정민	2014. 04
	게이트볼, 실버체조, 수영, 축구	신도영	2014. 05
계	18종목	9명	

○ 사업의 목적

- 지역거점을 중심으로 다양한 연령, 종목, 프로그램을 운영하여 주민들의 생활 체육 수요에 부응하는 개방형 체육시스템 구축
- 은퇴선수 및 체육지도자 일자리 창출과 지자체의 공공체육시설 활용도를 높임

2) 사업내용

○ 비영리사단법인 설립

- 흥성, 예산군의 생활체육회를 중심으로 정부지원을 받을 수 있는 법적 지위 확보를 위한 근거 마련

○ 재정자립 지원

- 설립되는 종합스포츠클럽이 중장기적으로 사회적 기업으로 성장할 수 있도록 지원
- 지역생활체육회를 통해 지역사회에 기여하는 생활체육 프로그램이 정착될 수 있도록 행정지원

○ 시설 확보

- 지자체의 공공체육시설 이용 등 시설 확보를 통하여 지역사회와의 유대감 강화 및 체육시설 활용도 제고
- 지역민의 시설 활용에 대한 공공성·형평성 확보
- 종합형 스포츠클럽의 자립기반 구축

○ 운영조직 구성

- 운영조직 형태는 회원총회, 운영위원회, 종목별사업부, 회원 등으로 구성되며, 각 조직의 업무 수행 및 유기적 협조를 통해 클럽 운영

○ 프로그램 개발

- 뉴스포츠 종목, 기능 수준별 프로그램, 지역 특수성을 반영한 프로그램 운영 등을 통해 남녀노소, 소외계층 모두가 참여할 수 있는 다양한 프로그램 구성·제공

* 유소년, 청소년, 학교스포츠클럽을 유인할 수 있는 종목 및 프로그램 권장

○ 회원 및 지도자 관리

- 다양한 계층 및 연령으로 구성된 회원들에게 일체감 및 소속감 부여
- 체육지도자는 클럽 내·외부 지도자 Pool을 적극 활용하여 지속적인 교육 및 평가 실시

○ 예산군과 홍성군 클럽스포츠 대항 친선 체육대회 개(매년)

3) 지자체의 그간 추진노력

- 종합형스포츠클럽 육성을 위해 예산군과 홍성군의 기획실, 관련실과와 협의
- 2015 종합형스포츠클럽 우선 선정을 위해 예산군, 홍성군, 예산군생활체

육회, 홍성군생활체육회의 권소사업 체결 예정

4) 예상 기대효과

- 체육시설을 기반으로 다양한 종목의 운영을 통해 생활권 주민들의 다양한 체육활동 수요에 부응
- 생활권 내에서 활동하고 있는 지역 생활체육동호회 통합 운영을 통한 효율성 높이고 많은 주민들이 생활체육에 참여 할 수 있는 계기를 마련
- 종합형 스포츠클럽 운영으로 지역 공공체육시설 활용도 제고
- 다양한 계층, 세대간의 참여로 지역간 및 세대간 교류 활성화 및 지역민들의 체력 증진
- 은퇴선수 및 지도자 일자리 창출

5) 소요재원 대책

(단위 : 백만원)

구분		2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비			300	300	300		900	국비보조율 : 100%
시도비								
시군비	총액							
	홍성군							
	예산군							
민 간								
계			300	300	300		900	

II. 사업 추진체계

1) 본 사업관련 그간 지자체간 협력 실적

- '14. 1. 8. 예산군, 홍성군 성명서 교환
- '14. 2. 20. 연계협력사업 협약 체결
- '14. 12. 3. 예산군 문화체육과, 홍성군 문화관광과 협의

홍성군 · 예산군 지역행복생활권 구현을 위한 협약서

새정부 지역발전정책인 지역행복생활권 구현을 위해 홍성군 · 예산군은 주민이 생활에서 체감하고, 지자체간 상생발전을 이루며 주민과 지자체가 주도할 수 있는 지역정책을 발굴·추진하기 위하여 다음과 같이 협약을 체결한다.

1. 홍성군 · 예산군은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 생활권이 가지고 있는 자원을 최대한 공유·활용하고, 지속가능한 연계 협력사업을 적극 발굴·추진하여 주민의 이익 증진과 삶의 질을 향상시켜 나가는데 상호 협력한다.
2. 홍성군 · 예산군은 다음 각 호의 사항에 대해 상호 적극적으로 협력하고 지원한다.
 - 가. 주민행복 증진을 위한 연계협력사업 발굴·추진
 - 나. 생활권 발전계획 수립
 - 다. 생활권협의회 설치·운영
 - 라. 공청회, 설명회 등 주민소통 강화
3. 연계협력사업의 발굴·추진에 필요한 비용은 공동으로 부담하고 부담액은 향후 생활권협의회 구성을 통해 협의하여 결정한다.

2014년 2월 일



홍 성 군 수
김 석 환
(Handwritten signature)



예 산 군 수
최 승 우
(Handwritten signature)


2) 본 사업 추진을 위한 시군간 연계협력 대책

○ 운영주체

- 예산군, 홍성군 생활체육회가 연계한 종합형스포츠클럽 공동운영
- 체육시설 수탁의 연계운영
- 다양한 프로그램 공동·연계 운영

○ 행·재정적 지원 (지자체 : 예산군, 홍성군)

- 비영리법인 공동설립 지원
- 종합형스포츠클럽 예산지원
- 예산군과 홍성군의 체육시설 위탁 임대 공동·연계 운영
- * 예산군과 홍성군의 공공체육시설 등 시설 확보를 위해 지역사회와의 유대감 강화 및 체육시설 활용도 제고
- * 지역민의 시설 활용에 대한 공공성·형평성 확보
- * 종합형 스포츠클럽의 자립기반 구축
- 학교스포츠클럽과 공동·연계 교류 협조(지방교육청, 각급 학교)
- 지도 감독



3) 지역주민 및 전문가 참여체계

- 운영조직 형태는 회원총회, 운영위원회, 종목별사업부, 회원 등으로 구성되며, 각 조직의 업무 수행 및 유기적 협조를 통해 클럽운영
- 회원(생활권 주민)을 중심으로 한 자율적 운영과 시설·프로그램·지도자가 스포츠클럽에서 종합적으로 융합되도록 운영
- 올림픽 종목의 은퇴선수를 중심으로 전문지도자 참여

4) 사업실행 조직체계

- 예산군과 홍성군의 생활체육회는 공공 및 종합형 스포츠 클럽의 행정·재정 지원, 관리감독을 추진하고 예산의 정산 및 결과보고
- 예산군청과 홍성군청은 행정·재정 및 시설을 지원
- 지역교육청, 학교, 보건소, 지역체육회 등은 사업연계를 통한 업무협조



5) 사후관리대책

- (중장기) 사회적 기업으로 성장할 수 있도록 지원
 - 종합형스포츠클럽의 회원을 중심으로 자율적 운영
 - 전문지도자에 대한 강습비용을 순차적으로 회원의 일정부담률을 적용하여 유지
- 지속적인 모니터링에 따른 체계 및 프로그램 개선
 - 종합형스포츠클럽 운영모델을 3개년 동안 평가하여 보완방안 수립 후 적용

주관 자치단체	홍성군(충청남도) (충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27)	
공동추진 기관	예산군(충청남도)	
주관 자치단체 담당부서	부서명	문화관광과
	부서장	(성명) 이 승 우 (전화) 041-630-1208
	실무담당자	(성명) 정 동 규 (전화) 041-630-1809 (e-mail) bosdai1@korea.kr
공동 추진기관 담당부서	부서명	문화체육과
	부서장	(성명) 이 창 희 (전화) 041-339-7500
	실무담당자	(성명) 강 민 수 (전화) 041-339-7331 (e-mail) skyzone@korea.kr

주민생활 밀착형 단독사업 요약서 (홍성군)

명칭	신청사업명	도시재생사업 (일반지구 공모)			사업순위	1	
	부처사업명	도시재생사업					
생활권	홍성군 생활권			생활권 유형	중추도시		
사업입지 읍면동리	홍성읍 오관리	예산 / 비예산사업 여부	부	자체/국고 보조여부	부		
사업내용	희망천년 중심지 만들기	① 내 손으로 군청사 만들기 ② 꿈꾸는 홍성시장 ③ 웃음꽃이 피어나는 주민학교 ④ 악자지결 홍성길 ⑤ 이웃사이 종합복지타운 ⑥ 희망 홍성 교육·복지 박람회		행복천년 마을 가꾸기	① 지형순응형 경관마을 만들기 ② 수변형 녹색마을 만들기 ③ 생애주기별 마을 만들기(대상지 전체사업) ④ 마을어울길 가꾸기		
	홍주 천년역사 들여다보기	① 홍주 옛모습 찾기 ② 신한옥마을 만들기 ③ 홍주 천년길 정비		건강천년 함께 실천하기	① 노인이 행복한 집 만들기(대상지 전체사업) ② 노노케어 서비스 정착(대상지 전체사업) ③ 100세 건강길		
재원대책	소관중앙부처	국토교통부 도시재생과		기존/신규사업 여부	신규		
	회계명	일반회계		국비 보조율	60%		
		-		시도매칭 여부	군 40%		
	15년 예산 우선반영 여부	부		부처사업 신청요건 충족 여부	여		
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처			문화체육관광부 문화예술정책실			
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부			예산군 도시재생사업(일반지구 공모)			
	(단위 : 백만원)						
	구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
	국 비	-	1,000	2,000	2,000	1,000	6,000
	시도비	-	-	-	-	-	-
시군비	-	500	2,000	1,000	500	4,000	
민 간	-	-	-	-	-	-	
계	-	1,500	4,000	3,000	1,500	10,000	

도시재생사업 (일반지구 공모)

(부처 사업명 : 국토교통부 도시재생과)

1. 현황 및 필요성

- 충남도청 이전 신도시(내포신도시)개발에 따른 원도심 쇠퇴 가속
- 저출산, 고령화에 따른 원도심의 인구 감소 및 도시지지기반 붕괴
- 문화재(홍주성)지정에 따른 각종 규제 및 보상을 둘러싼 갈등 발생
- 원도심 활성화를 위한 도시기반 구축 필요

2. 사업내용

희망천년 중심지 만들기	행복천년 마을 가꾸기
홍주 천년역사 들여다보기	건강천년 함께 실천하기
❶ 내 손으로 군청사 만들기 ❷ 꿈꾸는 홍성시장 ❸ 웃음꽃이 피어나는 주민학교 ❹ 악자지결 홍성길 ❺ 이웃사이 종합복지타운 ❻ 희망 홍성 교육·복지 박람회	❶ 지형순응형 경관마을 만들기 ❷ 수변형 녹색마을 만들기 ❸ 생애주기별 마을 만들기(대상지 전체사업) ❹ 마을어울길 가꾸기
❶ 홍주 옛모습 찾기 ❷ 신한옥마을 만들기 ❸ 홍주 천년길 정비	❶ 노인이 행복한 집 만들기(대상지 전체사업) ❷ 노노케어 서비스 정착(대상지 전체사업) ❸ 100세 건강길

※ 현재 계획(안)을 수립중이므로 상기 내용은 변경 될 수 있음

3. 지자체의 그간 추진노력

- 2014년 03월 국토교통부에서 추진했던 도시재생 선도지구 지정 신청
- '13~'14 주민참여형 도시재생사업 추진을 위한 주민역량강화 교육
- 홍주성 복원사업 추진 및 생활여건 개선을 위한 기반시설 개설 등
- 홍주성일대 현상변경허가기준 변경계획 추진중

4. 예상 기대효과

1. 지역경제 살리기 효과	2. 주민 삶의 질 개선 효과	3. 공동체 활성화 효과
신규 창업 50개	주민만족도 제고 (거주의향) 85%	내 고장에 대한 애착심 고양
일자리 창출 500개	주민역량 강화교육 500회	생활기반 안정성 확보
방문객 증가 30%	노후주택 개선 50%	사회적 소외감 저감

5. 소요자원 대책

(단위 : 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비	-	1,000	2,000	2,000	1,000	6,000	*국토교통부 *매칭비율 6:4
시도비	-	-	-	-	-	-	
군 비	-	500	2,000	1,000	500	4,000	
민 간	-	-	-	-	-	-	
계	-	1,500	4,000	3,000	1,500	10,000	

※현재 계획(안)을 수립중이므로 상기 내용은 변경 될 수 있음

6. 현장도면 및 계획도면



자치단체	홍성군(충청남도) (충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27)	
담당부서	부서명	도시건축과
	부서장	(성명) 김 윤 호 (전화) 041-630-1470
	실무담당자	(성명) 이 기 평 (전화) 041-630-1437 (e-mail) lkp035@korea.kr

주민생활 밀착형 단독사업 요약서 (홍성군)

명칭	신청사업명	일반농산어촌개발사업 (홍성읍 중심지 활성화 사업)			사업 순위	2	
	부처사업명	일반농산어촌개발사업					
생활권	홍성군 생활권				생활권 유형		중추도시
사업입지 읍면동리	읍소재지	예산 / 비예산사업 여부		예산	자체/국고 보조여부		국고
사업내용	1. 기초생활기반확충 ① 도로망정비 ② 보행자중심도로 조성 ③ 복합커뮤니티 신축 ④ 공동주차장 설치 ⑤ 공원조성 2. 지역경관 개선 ① 담장정비 및 골목길 가꾸기 ② 간판 및 가로시설물 정비 ③ 쓰레기 공동집하장 설치 ④ 방문객 주차장 설치				⑤ 취약계층 노후주택 개보수 비용 지원 ⑥ 노후 주택 구조 및 방사선 안전진단 ⑦ 집수리 매뉴얼 제작 및 교육 3. 지역역량강화 ① 상점가 유치업종 컨설팅 ② 소규모 점포 홍보 지원 ③ 상점가 소상공인 서비스 교육 ④ 마을소식통(무선방송시스템) 설치 ⑤ 마을정보게시판 설치 ⑥ 마을기자단 운영 및 주민협의회 지원 ⑦ 기본계획수립 등 부대비용		
	소관중앙부처		농림축산식품부 지역개발과		기존/신규사업 여부		기존
재원대책	회계명		지특		국비 보조율		70%
			부처, 시군		시도매칭 여부		여
	15년 예산 우선반영 여부		부		부처사업 신청요건 충족 여부		여
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처				부		
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부				부		
	(단위 : 백만원)						
	구분	2016	2017	2018	2019	2020	총계
	국 비	284.0	2,331.5	389.8	605.3	589.4	4,200.0
	시도비	-	-	-	-	-	-
	시군비	121.8	999.3	167.2	259.4	252.3	1,800.0
민 간	-	-	180.0	180.0	180.0	540.0	
계	405.8	3,330.8	557.0	846.7	841.7	6,540.0	

사업명 : 일반농산어촌개발사업

(부처 사업명 : 일반농산어촌개발사업, 농림축산식품부
지역개발과)

1. 현황 및 필요성

- 현 황
 - 위치 : 충청남도 홍성군 홍성읍 오관9리, 오관10리 일대
 - 면적 : 34,350㎡(대지 19,250㎡, 농경지 14,160㎡, 기타 940㎡)
 - 인구 : 대상지 427명(오관9리 총 508명, 오관10리 총 830명)
- 중심지 기능
 - 문화시설 : 마을회관, 홍성이주민센터, 홍성지역아동센터, 홍성노인요양원 등
 - 교육시설 : 대상지 내 교육시설 없음
 - 의료시설 : 홍성군 보건소 이전 예정
 - 상업시설 : 홍성낙농협동조합, 홍성군산림조합 등
 - 행정시설 : 홍성읍사무소 이전 예정
- 사 업 비 : 6,540백만원(국비 4,200백만원, 군비 1,800백만원, 민간 540백만원))
- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년(4년간)
- 필 요 성
 - 내포신도시(충남도청이전 신도시) 개발 및 도심 핵심기능의 외곽이전에 따른 홍성읍 쇠퇴
 - 초고령사회 진입에 따른 도시성장 동력 상실 및 홍성읍의 지속적 인구감소
 - 홍성읍의 정주여건 개선을 위해 '08년부터 오관리 일대를 중심으로 주거환경 개선사업 추진
 - '13년 주거환경개선사업 규모 축소로 약10년간 방치되어 온 제외지역의 정주여건 개선 필요
 - 하드웨어와 소프트웨어가 융복합된 주민주도형 사업추진으로 홍성읍의 정주여건개선 및 인구유입 도모

2. 사업내용

- 기초생활기반확충
 - 가. 도로망정비(2,164.5백만원)
 - 순환형 커뮤니티가로 조성
 - 나. 보행자중심도로 조성(188.5백만원)

- 순환형 보행중심가로 조성을 통한 주민 커뮤니티 활동 기반 조성

다. 복합커뮤니티 신축(798.8백만원)

- 커뮤니티시설 신설을 통한 주민간 유대관계 회복

라. 공동주차장 설치(856.8백만원)

- 오관리 일원 주차장 3개소 설치

마. 공원조성(356.0백만원)

- 마을 건강쉼터 및 게이트볼장 조성을 통한 고령자의 운동공간 조성
- 생활권별 도보권내 다양한 테마 부여 공원설치를 통한 신체활동 촉진

○ 지역경관개선

가. 담장정비 및 골목길 가꾸기(246.3백만원)

- 파손된 담장, 기울어짐 등으로 인한 안전사고 발생우려가 있는 노후·불량한 담장 정비
- 방치되어 있는 여유 공지를 활용한 화단가꾸기

나. 간판 및 가로시설물 정비(600.0백만원)

- 간판 교체 및 정비 : 30개소
- 야광 웬스 봉, 웬스대, 험프식 횡단보도, 벤치 설치
- 보도포장 및 정비, 이면도로변 험프식 횡단보도 설치
- 홍주성과 연계한 전통·역사 상업가로 조성, 불법 적치물 및 광고물 등 보행 방해 요인 주민 자체 단속

다. 쓰레기 공동집하장 설치(5.0백만원)

- 쓰레기공동집하장 2개소 설치
- 마을 공동기금을 조성하여 1년에 한번 홍주장학생 선발 및 장학금 전달

라. 방문객 주차장 설치(221.1백만원)

- 방문객 주차장 설치 300㎡

마. 취약계층 노후주택 개보수비용 지원(540.0백만원, 자부담)

- 지붕기동벽체 등 구조안전 강화, 부엌 화장실 등 세대내부 구조개선, 급수매수 등 기계시설, 누전차단기 전기배선 등 전기시설 정비 및 교체 등

바. 노후 주택 구조 및 방사선 안전진단(80.0백만원)

- 건축물 노후도가 심각한 주택을 우선으로 구조진단 및 라돈 등 위해물질 안전진단 실시

사. 집수리 매뉴얼 제작 및 교육(50.0백만원)

- 교육 1년 10회, 5년간 총 50회 실시, 매뉴얼 200부 제작

○ 지역역량강화

가. 상점가 유치업종 컨설팅(30.0백만원)

- 찾아가는 컨설팅 1년 12회, 5년간 60회 운영
- 나. 소규모 점포 홍보 지원(20.0백만원)
 - 메뉴판, 홍보물 디자인 및 제작 지원
 - 마을게시판과 연동한 홍보서비스 제공
- 다. 상점가 소상공인 서비스 교육(20.0백만원)
 - 경영개선교육, 고객관리 교육, 마인드 관리 교육 1년 12회, 5년간 60회 운영
- 라. 마을소식통(무선방송시스템) 설치(75.0백만원)
 - 공공·기반 시설내 무선방송시스템 설치
 - 내·외부 무선 스피커 설치
 - 가정용 무선방송수신기 설치
- 마. 마을정보게시판 설치(6.0백만원)
 - 복합커뮤니티센터 및 공원 등 주민 공동이용시설 내 마을정보게시판 설치
 - 동네기자단 활동을 통해 정기적인 마을소식 전달
- 바. 마을기자단 운영 및 주민협의회 지원(32.0백만원)
 - 1년 10회 교육
 - 총 10명의 기자단 배출
- 사. 기본계획수립 등 부대비용(250.0백만원)

3. 지자체의 그간 추진노력

- 오관구역 주거환경개선사업 사업설명회 개최 및 마을발전 계획 수립
- 공공청사 시설결정으로 청사(보건소,읍사무소) 이전 추진
- 마을자원찾기, 퍼실리테이션 교육, 선진지 견학 지역발전사업에 대한 이해 등 각종 교육의 다양한 콘텐츠로 사업 주체에 대한 역량을 확보 하였음
- 농촌중심지 활성화 사업 추진을 위한 주민 설명회 개최 의견 반영
내포문화숲길 조성사업등 흥성읍이 보유한 자원을 발전시키기 위한 연계 사업을 추진함

4. 예상 기대효과

- 노후 · 불량한 주택 및 도로 개선, 주차장 확보, 공원 조성 등을 통한 쾌적한 삶의 공간 조성(양질의 경관 형성 조성)
- 마을광장 조성 및 커뮤니티시설 등 주민들이 소통할 수 있는 기반 마련을 통하여 주민들간의 갈등 저감 기대 및 공동체의식 회복 기대


- 자가주택 개 · 보수비용 및 건강관리비용 등을 마련하여 보다 나은 삶의 질 추구 기대

5. 소요재원 대책

(단위 : 백만원)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	계	비고
국 비	284.0	2,331.5	389.8	605.3	589.4	4,200.0	농림축산식품부 지역개발과 광특회계 국비70, 지방비30 *중앙부처 신규예산 편성 필요
시·도비	-	-	-	-	-	-	
군비	121.8	999.3	167.2	259.4	252.3	1,800.0	
민 간	-	-	180.0	180.0	180.0	540.0	
계	405.8	3,330.8	557.0	846.7	841.7	6,540.0	

6. 위치도 및 사업계획 평면도(안)



자치단체	홍성군(충청남도) (충청남도 홍성군 홍성읍 아문길 27번지)	
담당부서	부서명	도 시 건 축 과
	부서장	(성명) 김윤희 (전화) 1470
	실무담당자	(성명) 고성화 (전화) 1759 (e-mail) ksh0717@korea.kr

주민생활 밀착형 단독사업 요약서 (홍성군)

명칭	신청사업명	마을단위 종합개발(진죽 창조적 마을 만들기)			사업순위	3	
	부처사업명	농림축산식품부 일반농산어촌개발 신규사업					
생활권		홍성군 생활권		생활권 유형	농어촌		
사업입지 읍면동리		홍동면 팔괘리 송정마을	예산 / 비예산사업 여부	예산	자체/국고보조여부	국고보조	
사업내용		지역경관개선 기초생활기반 확충 - 마을역사농기구 전시관 조성 - 삼불산 등산로 및 문화체육 공간 조성 - 다목적 잔디주차장(주차행사) 조성 지역소득증대 - 전통한과 체험관전시관 조성 - 공동 저온창고 설치 - 마을 진입부 장승 설치 - 한과체험 나눔 쉼터 조성 - 소류지 관찰데크 설치 - 마을 옷샘 복원 사업 - 코스모스 꽃길(밭) 조성 - 마을 및 등산로 안내사인 정비 사업 지역역량강화 - 주민교육 - 도농교류 활성화 마케팅 사업 - 마을행사(캐니크로스 대회) 개최					
재원대책	소관중앙부처	농림축산식품부 지역개발과		기존/신규사업 여부	신규사업		
	회계명	지역발전특회계		국비 보조율	70%		
		지특회계 중 (국비 70%, 지방비 30%)		시도매칭 여부	(도 9%, 군 21%)		
	15년 예산 우선반영 여부	우선반영		부처사업 신청요건 충족 여부			
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처			갈산면 종합정비사업 2014~2017			
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부						
	(단위 : 백만원)						
	구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
	국 비			210	294	133	637
	도 비			-	-	-	-
군 비			90	126	57	273	
민 간			50	-	-	50	
계			350	420	190	960	

사업명 : 진죽 창조적 마을 만들기(마을 단위 종합개발)

(부처 사업명 : 농림축산식품부 지역개발과)

1. 현황 및 필요성

- 마을의 경계에 대한 상징성 부족과 마을을 인식할 수 있는 조형적 요소 확보 필요
- 도농교류를 위한 주민과 방문객의 소통 공간의 부족하고 마을 역사와 농기구 전시를 통한 방문객의 문화체험공간 조성 필요
- 전통한과의 역사와 진죽한과에 대한 홍보 공간 필요
- 도농교류 활성화를 위한 주민과 방문객과의 소통 공간 필요

2. 사업내용

- 마을역사·농기구 전시관 조성
 - 위치 : 충청남도 홍성군 갈산면 부기리 641-2 구 마을공회당
 - 추진시기 : 2016. 03 ~ 2016. 12
 - 면적/규모 : 약 98.35㎡
 - 사업내용
 - * 리모델링 후 농기구 전시를 통한 농업농촌마을 홍보의 장 마련
 - * 오래된 마을역사 사진 전시를 통한 도농교류의 친밀감 제고
- 삼불산 등산로 /문화·체육 공간 조성
 - 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 산112-2 일원(군유지)
 - 추진시기 : 2018. 03 ~ 2018. 12
 - 사업내용
 - * 삼불산 등산로 및 산책로 확충 및 시설물 공사
 - * 삼불산 정상 전망대용 한식정자 설치
 - * 기 조성된 삼불산 소방도로 내 체육공원 및 휴게 쉼터 조성
- 다목적 잔디주차장(주차·행사) 조성
 - 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 3 (군유지)
 - 추진시기 : 2017. 03 ~ 2017. 12
 - 사업내용

- * 전국적인 마을행사 프로그램 유치를 위한 야외 공간 마련
- * 공원묘지와 마을 경관개선 공사

○ 전통한과 체험관·한과전시관 조성(자부담 50백만원)

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 792-13
- 추진시기 : 2016. 03 ~ 2016. 12
- 면적/규모 : 약 120㎡
- 사업내용
 - * 한과전시장 조성을 통한 진죽한과 및 마을 특산품 전시·판매
 - * 한과체험 및 한과교육을 위한 공간 확보

○ 공동 저온창고 설치

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 792-13
- 추진시기 : 2016. 03 ~ 201. 09
- 면적/규모 : 약 20㎡
- 사업내용
 - * 진죽한과의 신선한 유통을 위한 저장 창고
 - * 계절별 마을 특산품 판매를 위한 저장 창고

○ 마을 진입부 장승설치 및 주변 정비

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 일원 (군유지)
- 추진시기 : 2016. 03 ~ 2016. 12
- 면적/규모 : 마을진입부 3개소
- 사업내용
 - * 진죽마을을 상징하는 조형적 요소 개발
 - * 주변 관련시설과 일체화되는 환경정비

○ 한과체험 나눔 쉼터 조성

- 위치 : 충청남도 홍성군 갈산면 부기리 792-13번지
- 추진시기 : 2017. 03 ~ 2017. 12.
- 면적/규모 : 약 2,957.9㎡ / 1식
- 사업내용
 - * 마을 상징 이미지 구현을 위한 조경공사

* 마을 활성화를 위한 소통의 쉼터 조성

○ 소류지 관찰데크 설치

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 514-1, 514-2 일대 (기부체납 부지)
- 추진시기 : 2017. 06 ~ 2017. 12
- 사업내용 :
 - * 마을의 경관 이미지 제고를 위한 생태연못
 - * 기존 소류지를 개발하여 방문객에게 생태 체험환경 제공

○ 마을 옷샘 정비사업

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 6-5 (토지 영구기부 확인서 공증)
- 추진시기 : 2017. 03 ~ 2017. 09
- 사업내용 :
 - * 마을의 유형자산인 옷샘 복원과 주변 정비 사업
 - * 마을 유형 자산인 옷샘의 옛 정취 복원 공사

○ 코스모스 꽃길(밭) 조성

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 도로변 일원 (군유지)
- 추진시기 : 2016. 06 ~
- 사업내용
 - * 도농교류 활성화를 위한 코스모스 꽃길(밭) 조성 사업
 - * 친환경 생태환경 조성 공사
 - * 마을 외곽의 경관개선을 위한 공사

○ 마을 및 등산로 안내사인 정비 사업

- 위치 : 홍성군 갈산면 부기리 진죽마을 일원(토지사용 승낙 확보)
- 추진시기 : 2018. 06~
- 사업내용 :
 - * 주요 거점, 휴게 및 체험시설 안내사인 제작 설치
 - * 안내, 유도, 설명 사인물 디자인 제작 설치
 - * 자연친화적 소재를 활용한 환경 정비

3. 지자체의 그간 추진노력

- 일반농산어촌개발사업 마을공동소득창출사업 공모 선정 500백만원(자부담 100백만원)
 - 선정 날짜 : 2012/10
- 한과제품개발 연구용역 계약(혜전대학교 산학협력단)
 - 사업기간 : 2014
 - 재원(지원주체) : 군비
- 디자인개발 용역 계약(스타웰커뮤니케이션즈)
 - 사업기간 : 2014
 - 재원(지원주체) : 군비

4. 예상 기대효과

- 주민들의 자긍심 고취 및 마을의 상징적 이미지 부여
- 사·문화가 있는 문화체험공간을 통하여 마을 활성화 및 경쟁력 제고 구 마을 회관의 리모델링에 따른 쾌적한 환경개선 및 주민의 삶의 질 향상
- 전통한과 체험·전시 공간 및 커뮤니티 공간으로 명소화 역사·문화·인간 네트워크를 통하여 사업 활성화 및 경쟁력 제고
- 마을 경관 개선 및 휴게 명소 제공으로 마을의 활성화 및 경쟁력 제고
- 마을을 상징하는 삼불산을 개발함으로써 주민들의 자긍심 고취.
- 도농교류 활성화 기반구축으로 특산품 판매를 통한 수익 창출.

5. 소요재원 대책

(단위 : 백만원)

구분	2015 이전	2016	2017	2018	2019 이후	계	비고
국 비	-	210	294	133	-	637	
도 비	-	-	-	-	-	-	
군 비	-	90	126	57	-	273	
민 간	-	50	-	-	-	50	
계	-	350	420	190	-	960	

6. 현장도면 및 계획도면(필요시 첨부)



자치단체	홍성군 (충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 98)		
담당부서	부서명	도시건축과	
	부서장	(성명) 김윤희	(전화) 041-630-1470
	실무담당자	(성명) 임종구 (e-mail) 2014david@korea.kr	(전화) 041-630-1452

주민생활 밀착형 단독사업 요약서 (예산군)

명칭	신청 사업명	덕산면 농촌중심지 활성화 사업 (온천역사 500년, 충남 문화관광수도 hot한 덕산면 만들기)				사업 순위	1	
	부처 사업명	일반농산어촌개발사업(농촌중심지 활성화사업)						
생활권		예산군				생활권 유형		
사업입지 읍면동리		면소재지	예산 / 비예산사업 여부		예산사업	자체/국공 보조여부		
사업내용		1. 사업명 : 덕산면 농촌 중심지 활성화 사업 2. 위치 : 충청남도 예산군 덕산면 읍내리 일원 3. 사업기간 : 2016년 ~ 2020년 (5년간) 4. 사업비 : 총사업비 8,050백만원 (국비: 5,600백만원, 지방비: 2,400백만원, 민자50백만원) 5. 주요사업 : - 기초생활기반사업 3건 (문화창작공간 조성, 시장 리뉴얼, 동네투어 스테이션 조성) - 지역경관개선사업 1건 (문화경관가로 디자인) - 지역역량강화사업 1식 (교육/훈련, 홍보, 컨설팅, 계획 수립 등)						
재원대책		소관중앙부처	농림축산식품부 지역개발과		기존/신규사업 여부	신규		
		회계명	지특회계		국비 보조율	70%		
			지특회계 중 (시도, 시군 자율편성)		시도매칭 여부	여		
		15년 예산 우선반영 여부	부		부처사업 신청요건 충족 여부	여		
		다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처				부		
		생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부				부		
		(단위 : 백만원)						
		구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
		국비	-	-	1,180	1,233	3,187	5,600
		시도비	-	-	118	123	319	560
		시군비	-	-	388	406	1,046	1,840
		민간	-	-			50	50
		계	-	-	1,686	1,762	4,602	8,050

덕산면 농촌중심지 활성화사업

(부처 사업명 : 일반농산어촌개발사업, 농림축산식품부 지역개발과)

1. 현황 및 필요성

○ 지역현황

가. 사업대상지 연혁

1) 위치

- 충청남도 예산군 덕산면 읍내리 일원
- 법정리 (읍내리), 행정리(읍내1리, 읍내2리) , 자연마을(조개내, 원대)

2) 사업대상 지역 읍면

가) 덕산면

- 법정리수 (16), 행정리수(26), 자연마을수(84)

나) 인접 읍면 또는 시군까지의 거리, 소요시간

- 덕산면은 예산군 3대 생활권중 내포생활권에 속하며 행정. 의료. 복지. 교육시설등의 중심지수 분석결과 동일 생활권내 최대의 생활 서비스 공급거점임.

나. 덕산면 생활환경 수준

- 예산군은 크게 덕산온천관광지구와 예당국민관광지구 2곳의 관광거점이 있으며, 덕산면은 덕산온천지구의 중심거점으로서 예산군 전체 관광객의 80%가 집중되는 지역임.

다. 인구(농어가인구포함) 및 농경지현황

- 덕산면의 인구는 예산군 인구 86,745(2013.12)명의 8.7%(7,615명)를 차지하며, 예산군 면적 542.31km²의 11.0%(59.66km²)를 차지하고 있음
- 전(8.8%), 답(12.2%), 임야(66.8%)등으로 구성되어 있음

○ 필요성

가. 기초생활기반시설 확충을 통한 중심기능 회복

- 덕산면은 예산군 3대 생활권중 내포생활권에 속하며 행정. 의료. 복지. 교육시설등의 중심지수 분석결과 동일 생활권내 최대의 생활서비스 공급 거점이며,
- 예산군 전체 관광객의 80%가 집중되는 지역으로 다양한 역사. 문화 자원을 활용하여 덕산온천관광지 ~ 면소재지간(중심지) 연계 기능 강화

나. 인구 유출 방지 및 지역활성화 도모

- 인구 규모에서도 예산읍, 삼교읍을 제외한 면단위 최대 규모를 가지고 있으며,
- 내포신도시와 차별화된 전략으로 지역활성화를 통한 상생발전 필요

다. 덕산면 활성화를 위한 주민의 강한 의지

- “덕산 사람은 집에서 씻지 않고 온천을 간다 “ 라는 말이 있을 정도로 온천은 덕산면을 대표하는 자원으로 본 사업을 통하여 덕산면의 중심지 기능 회복을 위하여 주민 스스로 추진위원 구성을 통한 사업 발굴등 적극적인 활동을 하고 있음.

2. 사업내용

가. 기초생활 기반확충

1) 문화창작공간 조성

- 가) 사업예정지 : 덕산면 읍내리 361번지(마을회관)
- 나) 사업규모 : 지상2층, 연면적 200㎡
 - 안내표지판, 야회벤치등 편의시설 배치(마을회관 리모델링)
 - 야외 공연장 조성(2,000㎡)
- 다) 사업기간 : 2019 ~ 2020년

2) 시장 리뉴얼 사업

- 가) 사업예정지 : 덕산면 읍내리 356번지외 6개소
- 나) 사업규모 : 시장 주차타워 조성(2층, 750㎡)
- 다) 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

3) 동네투어 스테이션 조성

- 가) 사업예정지 : 덕산면 신평리 513번지외 5개소
- 나) 사업규모 : 동네투어 스테이션 허브 조성(디자인 컨테이너 20개소)
- 다) 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

나. 지역경관 개선

1) 문화경관가로 디자인 사업

- 가) 사업예정지 : 덕산면 사동리 472번지외 2개소
- 나) 사업규모 : 덕산 보부상 문화거리 조성 (L=200m, 전선지중화)
- 다) 사업기간 : 2017년 ~ 2018년

다. 지역역량 강화사업

1) 교육 및 컨설팅

- 가) 전문가 초청교육, 마을 리더교육, 향토음식교육, 마을해설사 교육, 주민교육등
- 나) 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

2) 홍보

- 가) 충남 초고속 인터넷과 스마트한 e시대에 부응한 블로그, 페이스북, 스마트폰 드을 활용한 농촌어메니티 자원을 활용한 체험현장의 살아 숨쉬는 소식과 모습을 업데이트하여 홍보 및 도농교류의 창구로 적극활용하는 방안 강구

3) 경영지원 등

- 가)지역민의 능동적인 참여를 유도하고, 유지, 관리단계까지 지속가능한 조직이 되도록 지원

3. 지자체의 그간 추진노력

- 덕산면을 예산군 제1의 문화관광 및 서부내포생활권의 중심거점 기능을 높이고, 덕산온천 중심의 문화, 관광중심지 활성화를 위하여 역량강화 용역을 추진하고 있음.

[추진실적]

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
농촌중심지 지역역량강화 용역	19	2014.8~ 2014.12	예산군	주민 역량강화	마을리더 교육

4. 예상 기대효과

- 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모
 - 주민 자치형 자율적 문화창작공간 제공 및 지역내 낙후된 시설 및 공간 개선으로 덕산면을 방문하는 방문객의 편의를 도모
- 테마가로 주민 디자이너 운영을 통한 경관 개선 도모
 - 지역 주민이 손수 디자인한 불거리, 살거리등 풍성한 면소재지 가로 환경 구축
- 지역주민의 삶의 질 향상 기대
 - 주민복지프로그램, 지역축제 개최등 지역활력프로그램 도입/운영으로 지역주민의 삶의 질 향상 기대

5) 소요재원 대책

(단위 : 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비	-	-	1,180	1,233	3,187	5,600	
시도비	-	-	118	123	319	560	
시군비	총액	-	-	388	406	1,046	
	예산군	-	-	388	406	1,046	
		-	-				
		-	-				
민 간	-	-			50	50	
계	-	-	1,686	1,762	4,602	8,050	

사업구분	지역여왕길(S/W)	희드웨어 사업(H/W)	
① 덕산 제(德) 빛가 프로젝트	골-녹리 동네두어 coo운영	골-녹리 동네두어 스테이션 운영	기초생활 기반확충
② 덕산 미(美) 빛가 프로젝트	1세대 가로 공간 디자인 운영	골목 가로 문화관광가로 디자인	경관 개선
③ 덕산 제(德) 빛가 프로젝트	덕산 S. 농가채 방문	골목 문화형택배점 조성	가족 생활 기반확충
④ 덕산 제(德) 빛가 프로젝트	호류시장 커뮤니티 거점 운영	호류시장 리모델링	

385

주민생활 밀착형 단독사업 요약서 (예산군)

명칭	신청 사업명	근대역사문화와 현대예술, 예산 원도심에서 예향【藝鄉】을 느끼다(예향마을조성사업)			사업 순위	2	
	부처 사업명	도시재생사업					
생활권		예산·홍성 생활권			생활권 유형	중추도시 생활권	
사업입지 읍면동리		읍소재지	예산 / 비예산사업 여부	예산	자체/국고 보조여부	여	
사업내용		- 사업기간 : 2016. 1 ~ 2018. 12 - 위 치 : 예산군 예산읍 일원 - 사 업 비 : 20,000백만원 - 사업내용 :					
		세부사업명	주요내용				비고
		상권활성화 사업	예산원도심 근대문화유산 발굴 및 인증사업				
			지역자산을 활용한 오감만족 테마관광				
			근대건축물을 활용한 커뮤니티 시설조성				
			문화예술지원센터 운영				
		생활환경 개선사업	노후주택에 대한 집수리 추진조직의 운영				
			지역인물을 소재로 한 골목아트갤러리 조성				
		지역역량 강화사업	지역이미지 강화 및 경제활성화를 위한 마을기업 조성				
			도시재생공동체 기반 구축				
재원대책	소관중앙부처	국토교통부		기존/신규사업 여부	신규		
	회계명	지특회계		국비 보조율	50~80%		
		지특회계 중 (시도, 시군 자율편성)		시도매칭 여부	여		
	15년 예산 우선반영 여부	여		부처사업 신청요건 충족 여부	여		
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처			부			
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부			부			
	(단위 : 백만원)						
	구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
	국 비	-	-	7,000	3,000	2,000	12,000
	군 비	-	-	3,000	2,500	2,500	8,000
계	-	-	10,000	5,500	4,500	20,000	

**사업명 : 근대역사문화와 현대예술,
예산 원도심에서 예향【藝鄉】을 느끼다**
(부처 사업명 : 도시재생사업, 국토교통부 도시재생과)

1. 현황 및 필요성

- 추사 김정희를 비롯한 다양한 근대문화자산의 현대적 해석을 통한
【생활환경 개선】
 - 역사·문화의 현대적 해석을 통한 공공자원 활용으로 커뮤니티시설 확충 등 지역밀착형 도시재생사업 추진
- 역사·문화자원 보전 및 관광자원화를 통한
【지역발전 기반구축과 경제활성화】
 - 원도심의 상권활성화 및 마을기업 운영 등을 통한 소득증대 및 일자리 창출 도모
 - 추사김정희, 윤봉길의사, 근대역사문화 등 지역자원을 활용한 스토리텔링 사업 및 지역경쟁력 강화 사업 발굴 및 시행
- 지역주민의 자발적 참여를 통한
【도시재생 주체의식 제고 및 공동체 활성화】
 - 주민주도형 커뮤니티디자인 도시재생사업의 추진을 통해 지역주민의 주체의식 제고
 - 지역주민의 참여와 주민스스로 지속가능한 도시재생을 위한 주민역량강화 사업의 추진

2. 사업내용

- 사업기간 : 2016년 1월 - 2018년 12월
- 사업주체 : 예산리 지역활성화 사업추진회
- 소요 사업비 : 총 20,000백만원(국비 12,000 , 군 8,000)
- 사업 주요내용

세부사업명	구체적인 내용 및 추진 방법	소요사업비 (백만원)
계	8건	
상권활성화 사업	- 예산원도심 근대문화유산 발굴 및 인증사업 - 근대문화유산 인증위원회 운영 - 근대문화유산 발굴 및 인증사업 - 근대문화유산 관리 운영	1,600
	- 지역자산을 활용한 오감만족 테마관광 - 역사문화관광 알리미 운영 - 역사문화관광 해설가 운영 - 체험관광상품 개발 - 예산군 버스투어 루트 확장	1,200
	- 근대건축물을 활용한 커뮤니티 시설 조성 - 근대문화유산 리모델링 사업 - 도시재생지원센터 건립 및 운영 - 관광커뮤니티비즈니스센터 건립 및 운영	4,400
	- 문화·예술지원센터 운영 - 빈공간 리모델링 사업 - 문화·예술 지원센터 설립 및 운영 - 교육프로그램 운영	4,400
생활환경개선 사업	- 노후주택에 대한 집수리 추진조직의 운영 - 집수리봉사단 발족 및 운영 - 기반시설설치 및 사업범위 확대	3,600
	- 스토리텔링 골목길 조성 - Art 갤러리 봉사단 발족 및 운영 - Art 갤러리 조성사업	1,800
지역역량강화 사업	- 마을기업 육성사업 - 마을기업 기반 구축 - 마을기업 및 협동조합 운영	2,200
	- 도시재생공동체 기반구축 - 도시재생대학 운영 - 예산군 도시재생추진위원회 구성	800

3. 성과목표

○ 사업기간 : 2016년 1월 ~2018년 12월

구 분	2016년	2016년	2017년	2017년	2018년	2018년
	1~6월	7~12월	1~6월	7~12월	1~6월	7~12월
상권활성화사업						
생활환경개선사업						
지역역량강화사업						

3. 지자체의 그간 추진노력

- 예산군 도시재생과
 1. 도시재생지원조례지정 및 도시재생센터 설립 추진
 2. 2014선도지역 도시재생사업 공모
 3. 예산군도시재생전략사업 수립 중, 도시재생활성화계획 수립중
 4. 도시재생대학운영

4. 예상 기대효과

① 지역경제 살리기에 따른 파급효과

- 근대문화유산과 문화예술의 적극적 활용을 통한 원도심 활력 증진
- 원도심 활성화에 따른 선순환 구조 형성 효과
- 취약계층의 지원 및 일자리 창출효과

② 기타 파급효과


- 도심 활성화에 따른 주변지역 환경개선 파급효과
- 문화예술 연계를 통한 예산군 지역이미지 제고 및 정체성의 확립

5. 소요자원 대책

(단위 : 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비			7,000	3,000	2,000		
군 비			3,000	2,500	2,500		
계			10,000	5,500	4,500	20,000	

6. 마을 및 사업장 위치도



자치단체	예산군(충청남도) (충청남도 예산군 예산읍 사직로 33)	
담당부서	부서명	도시재생과
	부서장	(성명) 함용석 (전화) 041-339-7700
	실무담당자	(성명) 신연길 (전화) 041-339-7722 (e-mail) kixxhe@korea.kr

주민생활 밀착형 단독사업 요약서 (예산군)

명칭	신청 사업명	응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업			사업 순위	3	
	부처 사업명	일반농산어촌개발					
생활권		예산·홍성 생활권			생활권 유형		중추도시 생활권
사업입지 읍면동리	면소재지	예산/ 비예산사업 여부	예산	자체/국고 보조여부	여		
사업내용	1. 사업명 : 응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업 2. 위치 : 충청남도 예산군 응봉면 노화 1리 3. 사업기간 : 2016년 ~ 2019년 (4년간) 4. 사업비 : 총사업비 6,000백만원 (국비: 4,200백만원, 지방비: 1,800백만원) 5. 주요사업 : - 기초생활기반사업 1건 (지역커뮤니티센터조성, 직거래장터, 마을회관) - 지역경관개선사업 2건 (문화의 거리조성, 생태하천 경관 조성) - 지역역량강화사업 1식 (교육, 홍보·마케팅, 컨설팅, 정보화, 마을 경영 등)						
	소관중앙부처	농림축산식품부 지역개발과	기존/신규사업 여부	신규			
재원대책	회계명	지특회계	국비 보조율	70%			
		지특회계 중 (시도, 시군 자율편성)	시도매칭 여부	여			
	15년 예산 우선반영 여부	부	부처사업 신청요건 충족 여부	여			
	다수부처 관련 패키지사업 여부 및 협조부처		부				
	생활권내 이웃 시군에 유사 시설 또는 사업 추진여부		부				
	(단위 : 백만원)						
	구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	총계
국비			980	1,295	1,925	4,200	
시도비			70	93	137	300	
시군비			350	462	688	1,500	
민간							
계			1,400	1,850	2,750	6,000	

응봉면 노화1리 농촌중심지 활성화 사업

(부처 사업명 : 일반농산어촌개발사업, 농림축산식품부 지역개발과)

1. 현황 및 필요성

○ 지역현황

가. 사업대상지 연혁

1) 위치

□ 충청남도 예산군 응봉면 노화리

■ 법정리 (노화리), 행정리(노화1리), 자연마을(조개내, 원대)

2) 사업대상 지역 읍면

가) 응봉면

□ 법정리수 (13), 행정리수(17), 자연마을수(46)

나) 인접 읍면 또는 시군까지의 거리, 소요시간

□ 응봉면은 예산군의 중남부에 위치한 면으로 군내에서 면적이 가장 작지만 동쪽은 대술면, 북쪽은 오가면, 서쪽은 홍성군 홍북면, 남쪽은 홍성군 금마면과 접하며 예산군 중심부에 위치하고 있음

나. 응봉면 생활환경 수준

□ 법정도로 포장률은 83%, 비법정도로의 포장률은 78%, 상수도 보급률(마을상수도)은 71.6%, 하수도 보급률은 7%에 머물러 있어 예산군 상수도 보급률 54.6% (급수보급률 85.9%), 하수도 보급률 54.6%에 못 미치고 있는 실정에 놓여 있음

다. 인구(농어가인구포함) 및 농경지현황

□ 권역의 인구는 예산군 인구 86,745(2013.12)명의 0.3%, 응봉면 2,783명의 8.9%를 차지하며, 예산군 면적 542.31km²의 4.85%, 응봉면 26.31km²의 2.7%를 차지하고 있음

○ 필요성

가. 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모

- 노화리는 응봉면 중심에 위치하고 있어 주변마을들의 중심지 역할을 할 수 있는 잠재력이 큰곳임에도 불구하고 주민 및 방문객의 편의를 위한 편의시설이 부족한 실정임. 이에 따른 시설 확충으로 응봉면을 이용하는 주민 및 방문객의 편의를 제공

나. 인구 유출 방지 및 지역활성화 도모

- 인구가 계속 감소하는 추세이고 인구고령화가 급속도로 진행되고 있으며, 면소재지를 대표할 만한 대표 브랜드 부재, 상권 쇠락 등 지역이 점점 쇠퇴해가고 있음. 이에 따라 오가면중심지 기능을 회복하고 지역활성화를 도모할 수 있는 계획 및 사업 추진 필요

다. 응봉면 활성화를 위한 주민의 강한 의지

- 본 사업을 통해 지역 주민들이 목표로 하는 오가면의 활성화를 위한 혁신적인 의지가 강하고 그에 따른 혁신프로그램 도입으로 지역활성화 도모

2. 사업내용

가. 기초생활 기반확충

1) 지역커뮤니티 센터 조성

가) 사업예정지 : 응봉면 노화리 50-6번지/ 2,383㎡

나) 사업규모 : 지상2층, 연면적 300㎡

- 공동목욕장, 작은도서관, 태양광발전시설, 주차장 및 미니테마공간 조성, EM교육장, 마을상징탑 등

다) 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

2) 문화의 거리 조성사업

가) 사업예정지 : 응봉로 약 700M, 예당로 1200M

나) 사업규모 : 1900M 문화의 거리 조성

다) 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

나. 지역경관 개선

1) 생태하천 산책로 및 꽃길 조성

가) 사업예정지 : 응봉면 노화리 지내 ~ 송석리 지내 조개내(합천)

나) 사업규모 : 산책로 및 꽃길조성 1.3KM(꽃길, 정자, 산책로, 조경수, 태양열가로등, 실외화장실 등)

다) 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

다. 지역역량 강화사업

1) 교육 및 컨설팅

가) 전문가 초청교육, 마을 리더교육, 향토음식교육, 마을해설사 교육, 주민교육등

나) 사업기간 : 2018년 ~ 2019년

2) 홍보

가) 충남 초고속 인터넷과 스마트한 e시대에 부응한 블로그, 페이스북, 스마트폰 드를 활용한 농촌어메니티 자원을 활용한 체험현장의 살아 숨쉬는 소식과 모습을 업데이트하여 홍보 및 도농교류의 창구로 적극활용하는 방안 강구

3) 경영지원 등

가)지역민의 능동적인 참여를 유도하고, 유지, 관리단계까지 지속가능한 조직이되도록 지원

3. 지자체의 그간 추진노력

- 2014년 충청남도 살기좋은 희망마을 만들기 사업의 예산군 마을로 지정되어 마을발전계획 수립을 위한 마을학교에서 교육을 받고 마을 발전계획을 수립함

[추진실적]

사업명	사업비 (백만원)	사업기간	재원 (지원주체)	주요사업내용	주요성과
충청남도 살기 좋은 희망마을 만들기 사업	7	2014. 5~ 2013. 12	충청 남도	마을발전 계획수립을 위한 마을학교운영	마을리더 교육

4. 예상 기대효과


- 기초생활기반시설 확충을 통한 주민 편의 도모
 - 기본생활기반시설 확충으로 응봉면을 이용하는 주민 및 방문객의 편의를 도모
- 지역활성화를 통한 인구 유출 방지 및 방문객 증가 효과
 - 본 사업을 통한 시설확충 및 프로그램 개발/운영으로 지역활성화 기대. 그에 따른 지역인구 유출을 방지하고 방문객 증가를 유도
- 지역주민의 삶의 질 향상 기대
 - 주민복지프로그램, 지역축제 개최등 지역활력프로그램 도입/운영으로 지역주민의 삶의 질 향상 기대

5) 소요재원 대책

(단위 : 백만원)

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018 이후	계	비고
국 비			980	1,295	1,925	4,200	
시도비			70	93	137	300	
시군비	총액		350	462	688	1,500	
	예산군		350	462	688	1,500	
민 간							
계			1,400	1,850	2,750	6,000	

6. 현장도면 및 계획도면(필요시 첨부)



자치 단체	예산군(충청남도)	
	【충청남도 예산군 예산읍 사직로 33(예산리 600번지)】	
담당부서	부서명	건설교통과 기반조성담당
	부서장	(성명) 고석규 (전화) 041- 339- 7650
	실무담당자	(성명) 윤동한 (전화) 041-339-7662 (yun2906@korea.kr)

**서부면 중촌지구 농촌 취약지역
생활여건 개조사업 신청서**

2015. 01.



홍성군
HONGSEONG-GUN

충청남도 홍성군

2015년도 취약지역 생활여건 개조사업 신청서

생활권명	중촌지구	사업구분	농촌
사업기간	2015. 01. ~ 2017. 12. (3년)		
사업장소	충청남도 홍성군 서부면 이호리 중촌마을 일원		
지역현황	• 인구 및 가구수 : 227명 / 107가구 • 주택수 및 주택밀도(호/ha) : (107호/78.4ha) = 1.36 • 기초생활수급자 수 : 3가구 • 고령자수(65세 이상) : 69명 • 불량도로 (4m미만 접도주택)비율 : 84% • 상·하수도 보급률 : 100% • 무허가 주택비율 : 3.7% • 노후주택비율 : 77%		
사 업 비	총 사업비 2,574백만원 (국비 1,944, 시·도비 185, 시·군·구비 419, 자부담 26)		
사업내용	[주 택 정 비] 슬레이트 지붕개량, 빈집정비, 주택수리 [경관시설정비] 쉼터조성 [기반시설정비] 안전보행로정비, 마을안길정비, 가로등 설치, 주차장 조성, 마을화장실 조성, 공동생활홈 조성, 커뮤니티센터 조성 [기 타 계 획] 희망제작소 조성, 주민역량강화 [제 경 비] 정비계획비, 실시설계비, 공사감리비, 사업관리비, 노후건축물구조진단		
담당부서	부서명	홍성군청 건설교통과	
	부서장	(성명) 김동표 (전화) 041-630-1406(kim105000@korea.kr)	
	담당자	(성명) 한재교 (전화) 041-630-1486(hjkpey01@korea.kr)	
위와 같이 2015년도 『취약지역 생활여건개조 프로젝트』 사업을 신청합니다. 2014년 01월 일 신청인 : 홍 성 군 수 김 석 환 ㉞ 경유 : 충청남도지사 안 회 정 ㉞ 지역발전위원회 위원장 귀하			
■ 첨부서류 : 1. 사업계획요약서 1부 2. 사업계획서 1부			

사 업 계 획 요 약 서


생활권명	중촌지구		사업구분		농촌	
사업장소	충청남도 홍성군 서부면 이호리 중촌마을 일원					
지역현황	• 인구 및 가구수 : 227명 / 107가구 • 주택수 및 주택밀도(호/ha) : (107호/78.4ha) = 1.36 • 기초생활수급자 수 : 3가구 • 고령자수(65세 이상) : 69명 • 불량도로 (4m미만 접도주택)비율 : 84% • 상·하수도 보급률 : 100% • 무허가 주택비율 : 3.7% • 노후주택비율 : 77%					
사업개요	필요성		• 고령화 인구의 수요에 맞춰 정주여건 개선 및 문화·복지 향상 필요 • 기초생활수급자, 차상위계층의 경우 자가주택을 보유하지 못하고, 임의의 공간을 빌려 생활하고 있으며 본 소유주와 갈등을 유발하고 있음 • 마을 주민들간의 커뮤니케이션 증대를 통한 유대감 형성 필요			
	주요내용		[주 택 정 비] 슬레이트 지붕개량, 빈집정비, 주택수리 [경관시설정비] 쉼터조성 [기반시설정비] 안전보행로정비, 마을안길정비, 가로등 설치, 주차장 조성, 마을화장실 조성, 공동생활홈 조성, 커뮤니티센터 조성 [기 타 계 획] 희망제작소 조성, 주민역량강화 [제 경 비] 정비계획비, 실시설계비, 공사감리비, 사업관리비, 노후건축물구조진단			
소요예산	(단위 : 백만원)					
	구 분		2015년도	2016년도	2017년도	계
	국 비		552	1,147	245	1,944
	지방비	계	193	325	86	604
		도비	60	99	26	185
		군비	133	226	60	419
	자부담		10	10	6	26
	계		755	1,482	337	2,574

□ 관련부처 연계 필요(투입) 사업 내역

부처명	세부사업명	사업내용	재원(백만원)			
			계	국비	지방비	기타
행정자치부	중촌저수지 보수보강공사	제방 덧쌓기 및 그라우팅 물넘이 보수 보강	-	-	-	500
국토교통부	국지도 96호 (이호-양곡간) 도로개설공사	L = 4.4km B = 10m(2차선)	16,900	14,700	2,200	-
국민안전처	이호 소하천 정비사업	하천개수 2.0km	3,860	1,930	1,930	-
홍성군	해안 도로변 유희지 화단조성 관광객 볼거리 제공	홍성군 서부면 일원 유채, 코스모스 등 화단 조성 및 정비	-	-	-	49
홍성군	서부면소재지 꽃단지 조성	꽃식재 등 화단 조성	-	-	-	19

목 차

1. 사업 개요	1
2. 현황 및 여건	1
가. 마을 현황	1
나. 생활·위생·안전 등 기반시설 현황	3
다. 주택 관련 현황	5
라. 에너지 관련 현황	6
3. 여건진단 및 비전 도출	7
가. 여건진단	7
나. 비전도출	8
4. 정비계획	9
가. 주택정비	9
나. 마을경관정비	14
다. 생활·위생·안전 등 기반시설 정비	15
라. 기타계획	22
마. 주민역량강화 계획	23
바. 제경비	24
사. 공공시설 설치이후 유지관리방안	25
5. 주민설명회 및 의견수렴 실적	27
가. 주민설명회 개최 실적	27
나. 의견수렴 실적	28
6. 수용 또는 사용토지 물권의 명세서	29
7. 사업비 수지 예산서	31
<붙임>	33
가. 위치평면도	33
나. 사업구역도	34
다. 용도지역 지정 현황도	35
라. 마을 전경 사진	36
마. 마을 내 문화복지·편의시설 현황	37



1. 사업개요

- 사업명 : 2015년 서부면 중촌지구 농촌 취약지역 생활여건 개조사업
- 구역위치 : 충청남도 홍성군 서부면 이호리 중촌마을 일원
- 사업면적 : 784,153㎡
- 전체 가구수 : 107호(참여가구 21호, 철거 7호, 개보수 29호, 신축 0호)
 - 사업참여율 : 82.2%(참여가구 수 : 88호 /전체 세대수 : 107호)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년
- 추정사업비 : 2,574백만원(국고 1,944, 지방비 604, 자부담 26)
- 사업시행자 : 홍성군수

2. 현황 및 여건

가. 마을현황


○ 인구 및 가구

- 마을의 인구 및 가구현황

- ▶ 사업대상지인 서부면 이호리 중촌마을의 인구는 총 227명이고, 107가구임

인구 중 여성의 인구가 남성보다 조금 많으며, 대부분이 농업에 종사하고 있음

(단위 : 명, 가구)



※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

- 연령별 인구

- ▶ 연령별 인구로는 50세 이상의 인구가 총 인구의 69.8%를 차지하며, 그 중 65세 이상의 인구는 총 인구의 33.3%로 타 농어촌지역의 특성과 같이 고령화가 많이 진행된 마을임

(단위 : 명)



※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

- 마을별 가구수 현황

- ▶ 사업대상지에는 기초생활수급자가 3명, 차상위계층이 8명으로 나타나고 있으며, 현재 기초생활수급자 3명 모두 자가 주택이 아닌 무상으로 주택을 임대받아 생활하고 있는 실정이며, 차상위계층의 8명도 어려운 환경속에서 생활을 하고 있음

(단위 : 가구)

구 분	소 계	독거노인 가구수 (65세 이상)		장애인 가구수	다문화가정 가구수	기 타
		남	녀			
기초생활수급자	3	1	-	2	-	-
차상위계층 수	8	1	1	4	-	2
그 외	41	9	13	19	-	-
계	52	11	14	25	-	2

※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

○ 토지이용 현황

- 사업구역 내 지목별 현황

- ▶ 사업대상지의 지목별 토지이용 현황은 임야가 54.5%로 가장 많고,
답 34.7%, 전 7.1%, 대지 1.9% 순으로 나타나고 있음


구 분	계	전	답	대지	임야	도로	구거	기타
면 적(m ²)	784,153	55,675	272,101	14,899	427,363	7,057	3,921	3,137
구성비(%)	100	7.1	34.7	1.9	54.5	0.9	0.5	0.4

※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

- 사업구역 내 용도지역

구 분	계	도시 지역	관리지역				농림지역				자연 환경 보전 지역
			소계	계획	보전	생산	소계	농림 진흥 지역	보전 산지	기타	
면 적(m ²)	784,153	-	534,815	447,923	13,888	73,004	249,338	28,260	219,945	1,133	-
구성비(%)	100.0	-	68.2	57.1	1.8	9.3	31.8	3.6	28.0	0.2	-

※ 출처 : 홍성군청 행정자료(2015. 01)



나. 생활·위생·안전 등 기반시설 현황

○ 상·하수도 현황

- 상수도 보급률 : 100%(상수도 보급 가구수/ 전체 가구수)
- 하수도 보급률 : 100%(하수처리 구역내 인구/ 마을내 총인구)

- 상·하수도 공급 관련 시설 현황

▶ 사업대상지인 중촌마을은 광역상수도 및 마을하수도가 비교적 잘 갖추어져 있음

구 분	연장(km)	관경(D00~D00m)	공급 및 처리유형	비고
상수도	6.0km	40mm	광역상수도	중촌↔하촌
하수도	6.0km	150mm	마을하수도	중촌↔하촌

※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

○ 재래식 화장실 현황

- 재래식 화장실 이용 가구수 : 12호 (방치중인 가구는 18가구)

- 수세식 화장실 이용 가구수 : 95호

- 정화조에 의한 하수처리율 : 100%(정화조 설치가구수/ 마을총 가구수)



재래식 화장실 현황 사진

○ 마을내 도로 현황

▶ 마을 중앙으로 국도 40호가 관통하고 있고, 인근으로 군도 11호가 지나가 인근마을을 연결해주고 있으며, 마을 내 안길이 비교적 잘 정비되어 있음 하지만 보행도로가 잘 정비되어 있지 않아 서부초등학교로 통학하는 학생들과 주민들이 위험하게 보행을 하고 있는 실정임

도로폭	연장(km)	경사도(%)	포장재료	도로유형	비고
3m이하	4.0	18%	콘크리트	리도	
4m이상	1.0	4%	아스콘	군도	
5m이상	3.0	2%	아스콘	국도	

※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

○ 노후 재해위험 시설 현황

시설명	제원	위험사항	보수대책	소요예산
중촌저수지	특별교부세	제당 누수	제당그라우팅 98m 여수토보강 70m	500백만원

○ 주민 복지·편익시설 현황

- ▶ 사업대상지에는 복지회관과 게이트볼장이 위치해 있으며, 복지회관은 마을의 노인들이 복지시설로 사용하며, 게이트볼장은 서부면의 주민들이 게이트볼을 즐길수 있도록 상시로 자체적 운영 중에 있음

시설명	위 치	면적(m²)	층 수	구 조	준공년도	운영내용
서부면 복지회관	서부면 이호리	495.87	2층	콘크리트	1983년	경로당 및 마을회관
서부게이트볼장	서부면 이호리	1,255	1층	H빔 골조	2013년	서부면 노인회



서부면 복지회관



서부게이트볼장

※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

다. 주택관련 현황

- 30년 이상 노후 주택비율 : 77%(30년이상 주택수/전체 가수수)
- 슬레이트 주택비율 : 34%(슬레이트 주택수/전체 가수수)
- 주택 지붕재 및 건축년도 경과년수

구 분		건축년도 경과별 가구수							정비대상 가구수
		계	10년 이상	11년 ~15년	16년 ~20년	21년 ~25년	26년 ~30년	30년이상	
지 붕 재	슬레이트지붕	36	-	-	-	-	-	36	14
	그 외	71	-	3	4	6	11	47	-
	계	107	-	3	4	6	11	83	14

※ 출처 : 현황조사 실시(2015. 01)



○ 마을내 주택 밀집도 : 74%

- 마을중심점 기준 반경 200m이내 분포한 주택의 가구수(해당가구/전체가구)

- 공가·폐가 현황
 - 공가·폐가 주택수 : 11호

라. 에너지 관련 현황

- 난방 및 온수, 취사용 사용에너지 현황

구 분	계	주택 사용에너지종류별 가구수				
		전기	LPG	유류	연탄	기타
합 계	107	6	-	88	3	10

※ 출처 : 서부면사무소(2015. 01)

- 신재생에너지 시설 현황

시설명	수량		총 시설용량	시설 주요내용	사용여부
	가구수	개소			
태양광	2	2	5.0kW	태양광 패널 등	사용
태양열	2	2	50m ²	태양열 집열판 등	사용





※ 출처 : 현황조사 실시(2015. 01)

3. 여건진단 및 비전 도출

가. 여건 진단

고령화 인구의 수요에 맞춰 정주여건 개선 및 문화·복지 향상 필요

- 사업대상지인 중촌마을 내 고령화 인구는 50세 이상이 69.8%, 65세 이상이 33.3%의 분포도를 보이고 있음
- 각 가구에 대한 슬레이트 지붕개량, 빈집 정비, 주택정비 등의 필요성을 인식하고 있으나 경제적 요건 등의 이유로 실행하기는 어려운 실정
- 또한 주민들의 수요를 보면 쉼터, 공원, 복지공간 등에 대한 필요성을 느끼고 있음
- 따라서 본 사업을 통하여 고령화 인구를 중심으로 중촌마을 주민들에 대한 정주여건 개선 및 문화·복지를 증진할 수 있는 사업계획 수립 필요

기초생활수급자, 차상위계층의 경우 자기주택을 보유하지 못하고, 타인의 주택을 임대하여 생활하고 있으며 본 소유주와 갈등을 유발하고 있음

- 중촌마을의 기초생활수급자는 3가구, 차상위계층은 8가구에 해당함
- 하지만 기초생활수급자 및 차상위계층은 자기주택을 보유하지 못한 채 타인소유의 주택을 무상으로 임대하여 생활해가고 있음
- 이로 인하여 본 건물 소유주와 갈등을 유발하고 있음
- 따라서 본 사업을 통해 기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 공동생활홈을 조성함으로써 사회적 취약계층에 대한 정주공간 마련 및 갈등해결 모색 실시

마을 주민들간의 커뮤니케이션 증대를 통한 유대감 형성 필요

- 중촌마을 내 복지회관 및 서부게이트볼장이 위치하고 있으나, 일부의 주민들만 시설을 이용하고 있어 주민들간의 유대감 부족
- 마을 주민들간의 커뮤니케이션 공간 부족으로 인하여 유대감이 타 지역보다 다소 떨어지는 현상 발생
- 본 사업을 통해 복지공간 조성 및 쉼터 조성 등의 시설 조성과의 연계된 S/W프로그램을 진행함으로써 마을 주민들간의 동질감 회복 및 유대감 형성 도모

교통사고 및 우범지역에 대한 안전성 확보 필요

- 초·중등학교가 인근에 위치하고 있으나 안전한 보행 통학로가 부족하며, 남당항의 관광지를 경유하는 국도 변의 빈번한 차량통행으로 교통사고 위험요소 상존
- 마을내 다수의 빈집과 방범을 위한 가로등 부족으로 인하여 우범지역에 대한 안전성 확보에 대하여 상당히 취약함


나. 비전 도출

[비전]

안전^{安全}한 공간에서, 안락^{安樂}한 삶이 있는, 안정^{安定}적인 중촌마을

[목적]

안전 취락지역의 새로운 삶의 양식을 제시하는 안전지대[安全地帶]구축



참고* 안전지대의 사전적 의미

(1) 교통이 복잡한 곳이나 정류소 따위에서 안전하게 안전표지나 공작물로 표시한 도로 위의 부분
(2) 어떤 재해에 대하여 위험이 없는 지대.

4. 정비계획

가. 주택 정비

○ 부문별 주택 정비

공 종	가구수	사업량	추정사업비(백만원)			
			합계	국고	지방비	자부담
계			87	34	27	26
① 슬레이트지붕개량	36	14	56	39	17	19
② 빈집정비 등	11	6	14	10	4	-
③ 주택수리	107	15	47	24	23	26

① 슬레이트 지붕개량_지붕재 교체

위치	사업비(단위:천원)	소유주	 조성 전 현황 조성 후 예시	
이호리 178-2	4,860(자부담 10%)			
이호리 285-8	4,860(자부담 10%)			
이호리 742-20	4,860(자부담 10%)			
이호리 288-1	3,780(자부담 30%)			
이호리 172	3,780(자부담 30%)			
이호리 177-1	3,780(자부담 30%)			
이호리 114	3,780(자부담 30%)			
이호리 146	3,780(자부담 30%)			
이호리 59-1	3,780(자부담 30%)			
이호리 273-1	3,780(자부담 30%)			
이호리 산1	3,780(자부담 30%)			
이호리 263-1	3,780(자부담 30%)			
이호리 285-1	3,780(자부담 30%)			
이호리 109	3,780(자부담 30%)			
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년
	56,160	25,920(6가구)	18,900(5가구)	11,340(3가구)

※ 개인정보 음영처리

구분	세부내용
1. 필요성	·현재 서부면 전체 107가구 중 33.6%에 해당하는 36가구가 슬레이트의 지붕을 사용하고 있음 ·슬레이트 지붕은 내구성이 떨어질 뿐만 아니라 단열이 안되는 단점과 파손위험이 높기 때문에 국가 정책적으로 지붕개량을 하고 있음 ·하지만 연간 지원되는 사업비가 한정적이므로 많은 슬레이트 지붕가구가 정비에 대한 혜택을 받지 못하고 있는 실정임
2. 기본방향	·홍성군, 서부면의 경관계획을 반영하여 전체적인 경관 및 색채를 고려하여 지붕 정비 실시 ·연차별 사업 시행 배분을 통한 사업시행의 효율성 확보 ·정비가구에 대한 수요조사 실시 및 체계적인 정비계획수립을 통한 만족도 상승 도모
3. 기대효과	·각 가구의 실질적인 혜택을 통한 사업 만족도 상승 ·타 사업에 대한 주민 관심도 제고 ·주민 기본적 생활서비스 제공 및 삶의 질 향상
4. 관리주체	·각 주택 소유주



중촌마을 슬레이트 지붕 현황 사진

② 빈집 정비

위치	사업비(단위:천원)	소유주	활용방안	
이호리 265-5	2,400(슬레이트 주택)		자동차 세움터(주차장) 조성	
이호리 253-11	2,400(슬레이트 주택)		마을화장실 조성	
이호리 285-3	2,400(슬레이트 주택)		마을 쉼터 조성	
이호리 111-3	2,400(슬레이트 주택)			
이호리 266-2	2,400(슬레이트 주택)	국(경찰청)	우심 공동생활홈 조성	
이호리 267-2	2,400(슬레이트 주택)	국(경찰청)	우심 커뮤니티센터 조성	
연차별 사업비	계	2015년	2016년	2017년
(단위:천원)	14,400	9,600(4가구)	4,800(2가구)	-

			
이호리 265-5	이호리 285-3	이호리 235-10	이호리 266-2, 267-2

※ 개인정보 음영처리

구분	세부내용
1. 필요성	·중촌마을 마을 안쪽 및 중심가로변에 옛 중대본부, 구 경찰서 건물, 양조장 등 경관을 해치는 빈집들이 다수 산재되어 있음 ·대부분의 빈집들이 심하게 파손되어 있고, 농작물들이 건물을 둘러싸고 있어 우범지역으로 시급히 정비가 필요함
2. 기본방향	·빈집 정비를 통해 마을경관 확보의 기능과 소유주 동의를 통하여 공동시설 및 공동 공간으로 활용 ·중심가로에 위치한 빈집들은 정비 후 공동생활홈, 커뮤니티센터, 주차장, 화장실 등으로 활용 ·마을 내에 위치한 빈집들은 썬지공원 조성 등을 통해 녹지공간 확보
3. 운영방향	·빈집 정비를 통해 경관정비의 활용을 넘어 공동기반시설 및 커뮤니티공간으로 재창조 [커뮤니티공간 조성] ·중심가로의 공동생활홈, 커뮤니티센터 조성 실시(266-2, 267-2) [공동기반시설 조성] ·중심가로의 중촌주차장, 공동화장실 조성 실시(265-5, 235-11) [지역경관시설 정비] ·마을 내부의 썬지공원 등 조성 실시(285-3, 111-3)
4. 기대효과	·공원 조성을 통한 마을경관 확보 ·커뮤니티 공간조성을 통한 마을활력 창출 ·공동기반시설 조성을 통한 주민 복지 및 편의 제공
5. 관리주체	·각 주택 소유주

③ 주택 수리

위치	사업비(단위:천원)	소유주			
이호리 178-2	6,300(자부담 10%)				
이호리 285-8	6,300(자부담 10%)				
이호리 284-5	6,300(자부담 10%)				
이호리 742-20	6,300(자부담 10%)				
이호리 288-1	2,000(자부담 50%)				
이호리 172	2,000(자부담 50%)				
이호리 177-1	2,000(자부담 50%)				
이호리 114	2,000(자부담 50%)				
이호리 146	2,000(자부담 50%)				
이호리 59-1	2,000(자부담 50%)				
이호리 273-1	2,000(자부담 50%)				
이호리 268	2,000(자부담 50%)				
이호리 310	2,000(자부담 50%)				
이호리 산1	2,000(자부담 50%)				
이호리 263-1	2,000(자부담 50%)				
			조성 전 현황		
					
			조성 후 예시		
연차별 사업비	계	2015년	2016년	2017년	
(단위:천원)	47,200	31,200(7가구)	10,000(5가구)	6,000(3가구)	

※ 개인정보 음영처리

구분	세부내용
1. 필요성	· 중촌마을의 전체 107개 가구 중 77%에 해당하는 가구가 30년 이상의 노후주택이며, 34%에 해당하는 가구가 슬레이트 지붕재의 가구임 · 또한 중촌마을에 거주하는 사람 중 50세이상의 인구가 70%에 육박하는 초 고령화 지역에 해당함 · 따라서 경제적, 육체적으로 집 수리에 대한 의지가 매우 부족하기 때문에 본 사업을 통하여 집 수리가 필요함
2. 기본방향	· 가가호호에 대한 철저한 수요조사를 통해 벽체단열, 창호, 바닥, 주방, 대문 등 정비 실시 · 현재 기초생활수급자는 공동생활홈으로의 이주가 계획되어 있고, 일부 차상위계층 및 20년 이상의 노후 주택보유자들이 집수리를 희망하고 있으며, 회의 및 동의서 작성 등으로 자부담에 대한 인식도 마친 상황임 · ‘대한전문건설협회’의 민간참여형 주택정비를 진행함으로써 사업비 절감 및 주민혜택 증대 도모
3. 기대효과	· 각 가구의 실질적인 혜택을 통한 사업 만족도 상승 · 타 사업에 대한 주민 관심도 제고 · 주민 기본적 생활서비스 제공 및 삶의 질 향상
4. 관리주체	· 각 주택 소유주

• 주택정비사업 관련 업무협약체결 (무료봉사 및 장비지원)



- 2015년 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 사업을 위한 -

업 무 협 약 서



본 협약서는 함에 있어 홍성군수와 대한전문건설협회 충청남도회 홍성군운영위원회는 '2015 취약지역 생활여건 개조 프로젝트' 사업을 추진하기 위하여 다음과 같이 업무협약을 체결한다.

1. 본 협약은 대한전문건설협회 충청남도회 홍성군운영위원회가 협의를 통하여 서부면 이호리 주민들을 대상으로 주택정비를 진행함으로써 서부면 주민들의 복지 증진에 기여함을 목적으로 한다.
2. 주택정비를 위하여 인적자원에 대한 무료봉사와 필요한 장비를 지원하며, 이와 관련하여 영리를 추구하지 않는다.
3. '15 취약지역 생활여건 개조 프로젝트' 사업 주택정비의 대상자는 서부면 이호리 기초생활수급자 및 차상위계층을 대상으로 지원하고, 변경사항에 대하여는 상호 간 협의하여 정하도록 한다.
4. 본 협약의 내용과 종료 시기는 '15 취약지역 생활여건 개조 프로젝트' 사업 완료 년도로 하며, 불가피한 사유로 사업기간 변경사유가 발생할 시 사업완료 예정일 30일 전에 서면으로 통지하는 것으로 한다.
5. 홍성군수와 대한전문건설협회 충청남도회 홍성군운영위원회는 위와 같이 합의 하고, 본 협약서 2부를 작성하여 각 기관이 1부씩 보관한다.

2015년 01월 일

대한전문건설협회 충청남도회

홍 성 군 운 영 위 원 회

회 장 박 종 환(인)



홍성군수 김 석 환(인)



중촌마을 주택정비에 대한 업무협약서 <대한전문건설협회 - 홍성군>

나. 마을경관 정비

공 종	사업량	추정사업비(백만원)		
		합계	국고	지방비
① 쉼터 조성	이호리 285-3, 이호리 79-1, 이호리 79-2 (1,651㎡)	200	140	60

① 쉼터조성

구분	위치	사업량	사업비 (단위:천원)	소유주	조성내용
건강쉼터	이호리 285-3	370㎡	80,000		수목식재, 벤치, 운동기구 설치 등
초록공원	이호리 79-1 이호리 79-2	630㎡, 651㎡	120,000		수목식재, 벤치, 원두막, 음수대 설치 등
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년	
	200,000	150,000	50,000	-	



사업 대상지



조성 전 현황(285-3)



조성 전 현황(79-1, 2)



조성 후 예시

※ 개인정보 음영처리


구분	세부내용
1. 필요성	- 지역주민간 소통과 교류의 공간 필요 - 이호리 내에 휴식을 취할 공간이 부족하여 여가·문화활동을 위해 외부 지역을 이용하는 등 지역내 소통과 교류가 원활히 이루어지지 못하고 있음
2. 기본방향	- 지역 내 자원을 활용하여 지역주민이 여가활동을 영위할 수 있는 여가활동 증진공간을 제공하고 지속가능한 경관개선을 위한 녹지공간 조성 - 활용되지 못하고 있는 토지 등 부존자원을 활용한 지역주민 여가 공간 확보 및 명소화 추진
3. 기대효과	- 파고라, 벤치, 음수대 등 휴식공간 조성을 통해 주민 만족도 및 커뮤니티 활동 증진 - 지속가능한 녹지공간 조성을 통해 지역경관 이미지를 제고하고 운동시설 등을 통한 주민의 편리한 생활 및 친목도모의 장으로서 역할
4. 관리주체	서부면사무소

다. 생활·위생·안전 등 기반시설 정비

공 종	사업량	추정사업비(백만원)		
		합계	국고	지방비
계		1,688	1,350	338
① 안전보행로 정비	1,000m	300	240	60
② 마을안길 정비	40m	6	5	1
③ 동네지킴이(가로등) 설치	6개	12	9	3
④ 자동차 세움터(주차장) 조성	638㎡	120	96	24
⑤ 마을화장실 조성	126㎡	150	120	30
⑥ 우심 공동생활홈 조성	417㎡	500	400	100
⑦ 우심 커뮤니티센터 조성	476㎡	600	480	120

① 안전 보행로 정비

위치	사업량	사업비(단위:천원)	조성내용
서부초등학교 - 이호삼거리 구간	600m	180,000	보행도로 설치, 경관수목식재
이호삼거리 - 서부게이트볼장 구간	400m	120,000	안전 횡스 설치 등
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년
	300,000	80,000	220,000
2017년		-	



사업 대상지



조성 후 예시

구분	세부내용
1. 필요성	- 서부초등학교까지는 인도정비가 되어 있으나 서부초등학교부터 이호삼거리 구간 및 이호삼거리부터 서부게이트볼장까지의 인도정비 필요 - 마을(소재지)의 중심도로이지만 인도정비가 되어있지 않아 이곳을 통행하는 많은 보행자들이 위험에 노출되어 있음
2. 기본방향	- 서부초등학교 - 서부게이트볼장 요철, 인도조성, 경관수목식재, 안전횡스 설치 등을 통한 보행자 안전 확보 - 본 사업으로 진행되는 쌈지공원조성, 희망제작소, 공동생활홈, 커뮤니티센터 등 동선 연결
3. 기대효과	정비구간의 인도조성을 통한 보행자의 안전 확보
4. 관리주체	서부면사무소

② 마을안길 정비

위치		사업량	사업비(단위:천원)	조성내용	
289번지 앞		20m	3,000	콘크리트 포장	
285-2, 285-3번지 사이		20m	3,000		
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년	
	6,000	6,000	-	-	

				
	289번지 앞		285-2, 285-3번지 사이	
				
	사업 대상지		조성 후 예시	

구분	세부내용
1. 필요성	· 기초생활수급자 등 농촌 지역 주민의 안전한 보행공간 확보 필요 · 방치되어있는 마을진입도로의 경관 저해 요소를 정비하여 미관을 향상시키는 경관개선사업 필요
2. 기본방향	· 포장도로를 조성하여 휠체어, 손수레, 자전거 통행 등 보행자의 보행편의를 제공하고 좁은도로를 정비하여 소방차량 등 진입이 가능하도록 함 · 보행환경 중 가장 기초가 되는 마을안길 정비를 통해 외부공간의 통행편의 제공
3. 기대효과	· 기초생활수급자의 주거공간과 연결되는 지역으로 주거환경개선으로 인한 삶의 질 향상 도모 · 주민 생활공간의 재구성을 통한 편리한 생활 영위 및 경관 정비 · 세부내용 : 콘크리트 포장, 특화된 담(꽃담, 돌담 등) 조성
4. 관리주체	· 서부면사무소

③ 동네지킴이(가로등) 설치

위치		사업량	사업비(단위:천원)		조성내용
동네지킴이(가로등) 설치		6개소	12,000		가로등 설치
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년	
	12,000	-	12,000	-	

	
사업 대상지	조성 후 예시

구분	세부내용
1. 필요성	· 중촌마을 내 가로등 부족으로 인하여 야간 보행자 및 운전자들이 이동 시 위험요소 존재
2. 기본방향	· 마을 안길 및 중심도로에 가로등 설치를 통한 주민들의 편의성 및 안전성 확보 · 기존 가로등 설치구역 점검을 통해 램프 교체 등 실시
3. 기대효과	· 마을 안길 및 중심도로로 이동하는 야간 보행자 및 운전자들에 위험요소 제거 및 안전성 확보
4. 관리주체	· 서부면사무소



가로등 설치 예시

④ 자동차 세움터(주차장) 조성

위치	사업량	사업비 (단위:천원)	소유주	조성내용
이호리 265-5	638㎡	120,000	박필수	방문객 및 주민 주차공간
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년
	120,000	120,000	-	-



이호리 265-5

사업 대상지



조성 전 현황(265-5)



조성 후 예시

구분	세부내용
1. 필요성	· 중촌마을(소재지) 내 주차공간이 협소하여 인근 도로위에 주차를 하고 있는 실정임 · 사업 계획 내 우심 공동생활홈, 우심 커뮤니티센터, 희망제작소 등의 기반 시설 확충에 따른 주차공간 확보 필요
2. 기본방향	· 주차공간 확충을 통한 중촌마을(소재지)의 쾌적한 거리질서 확립 · 공동생활홈, 커뮤니티센터, 희망제작소 등의 방문객 및 주거자 편의성 확보 · 주차공간의 확보를 통해 인근도로의 쾌적한 환경 조성
3. 운영방향	· 친환경 주차시설 조성 - 주민 및 외부방문객들의 주차편의 제공을 위해 친환경 노상 주차시설 조성 - 세부내용 : 아스콘 포장, 주차구획선 정비, 주차장 주변 공간 녹지대 조성, 편의시설 등 · 야외 벤치 및 휴식공간 설치 - 단순 주차장의 기능만 수행하는 것이 아닌 주민들의 휴식공간 등 다목적 공간으로 활용 - 세부내용 : 안내판, 벤치 등
4. 기대효과	· 주민 및 방문객 등의 주차편의 제공 · 사업으로 진행될 공동생활홈, 커뮤니티센터, 희망제작소 등 방문객 및 주거자, 사용자 편의성 제고
5. 관리주체	· 서부면사무소

⑤ 마을화장실 조성

위치	사업량	사업비 (단위:천원)	소유주	조성내용
이호리 253-11	126㎡	150,000		방문객 및 주민 화장실 남자 소변기 3개, 대변기 2개, 여자 대변기 4개
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년
	150,000	-	150,000	-
				
		조성 전 현황(253-11)		
				
사업 대상지		조성 후 예시		

구분	세부내용
1. 필요성	· 주민 및 방문객들이 손쉽게 사용할 수 있는 화장실에 대한 편의 공간 부족 · 기존에 조성되어 있는 버스정류장 및 사업으로 진행되는 여러 가지 시설들을 갖출 예정이나 주변에 화장실이 없어 불편한 상태임
2. 기본방향	· 공동 화장실 조성을 통해 인근 상권 및 주민, 시설 사용객, 방문객들이 손쉽게 이용할 수 있도록 중심가로에 화장실 조성 · 남자 화장실은 소변기 3개, 대변기 2개, 여자화장실은 대변기 4개 조성 · 관련 청소 및 운영은 서부면사무소 및 추진위원회에서 협의하여 담당자를 선정하여 관리 진행
3. 기대효과	· 주민 및 시설이용객, 방문객 편의 제공 · 인근 상권 및 버스이용객 등 복지 향상
4. 관리주체	· 서부면사무소 및 추진위원회

⑥ 우심 공동생활홈 조성

위치	사업량	사업비 (단위:천원)	소유주	조성내용
이호리 267-2	417㎡	500,000		생활공간, 공동 식당, 거실 신발장 등
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년
	500,000	150,000	350,000	-



이호리 267-2

사업 대상지



조성 전 현황(267-2)



조성 후 예시

구분	세부내용
1. 필요성	· 서부면소재지 중심지역에 위치한 노후한 건물로서, 예전에 중대본부로 활용되었지만 현재는 흉물로 남아있어 경관을 해치고 있음 · 기초생활수급자 및 차상위계층들이 서부면 내 생활을 하고 있으나 본인의 집이 아닌 타 주민의 옛 집 및 건물 등에 임의로 공간을 마련하여 대가를 지불하지도 않으며 어렵게 생활하고 있음 · 이들을 위한 공간 조성을 통해 건물소유주와의 갈등해결 및 생활터전 마련 필요
2. 기본방향	· 기초생활수급자 및 차상위계층 등이 생활할 수 있는 터전 마련 · 현재는 서부면 중촌마을에 주소를 두고 있는 기초생활수급자 및 차상위계층을 우선으로 하여 생활홈에서 주거를 할 수 있도록 함 · 장기적으로는 우심 공동생활홈 거주 규칙 및 입주 규칙을 정하여 운영
3. 운영방향	· 각 가구의 독립생활공간 조성을 통해 편의 제공 - 거주공간의 원룸형태의 공간 조성 - 화장실, 거실(방) 형태의 거주 공간 조성 · 생활공간 내 위생, 부대시설 등은 각 가구 자체적으로 운영 · 식당, 신발장, 복도 등은 공동의 공간으로 조성 · 2층 구조의 건물에 우심 커뮤니티센터와 브릿지를 연결하여 2개의 공간을 활용한 공간 효율성 확보
4. 기대효과	· 장기적으로 기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 복지 증진 · 현 건물 및 토지소유주와의 갈등해결
5. 관리주체	· 서부면사무소 및 추진위원회

⑦ 우심 커뮤니티센터 조성

위치	사업량	사업비 (단위:천원)	소유주	조성내용
이호리 266-2	476㎡	600,000		회의실, 다목적실, 교육실, 사무실, 동아리방 등
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년
	600,000	-	450,000	150,000



이호리 266-2

사업 대상지



조성 전 현황(267-2)



조성 후 예시

구분	세부내용
1. 필요성	· 중촌리의 경우 주민이 이용할 수 있는 기본적인 문화복지시설인 복지회관이 있으나 노인정 이외의 기능밖에 수행하지 못하고 있는 실정임 · 주민들이 문화복지교육 및 동아리 활동 등을 운영하고 싶은 수요는 있으나 복지회관이 구조적으로 기능수행이 불가능한 상황임 · 또한 유아 및 청소년들이 방과후 학교, 도서관(공부방), 동아리운영 등 다용도로 활용가능한 시설이 필요
2. 기본방향	· 지역주민이 이용할 수 있는 공간으로 다양한 문화복지 서비스를 구현할 수 있는 복합기능의 복지관으로의 활용 [생활환경개선을 통한 정주기능 강화] · 노년층 이외에 유년층부터 중장년까지의 수요를 충족하고 함께 이용할 수 있는 커뮤니티 활성화 공간으로 구성 실시
3. 운영방향	· 2층 규모의 내부시설에 회의실, 다목적실, 교육실, 사무실, 동아리방 등을 구조로 공간을 확보하여 주민 누구나 이용할 수 있도록 공간 창출 [활용가능 S/W프로그램 (안)] ① 작은영화관으로 활용 정기적인 문화활동 운영 - 영화관람 시기를 정례화하여 서부면 주민들의 문화수요 충족 (예 : 매월 15, 30일 관람 실시) ② 주민대상 문화교실 및 특강 운영 - 영농교육, 풍물, 서예, 공예품 만들기, 댄스교실, 노래교실 등 문화복지프로그램 운영 실시 ③ 방과 후 학습실 운영 - 서부면 내 초, 중, 고교생 대상 방과 후 학습 및 다문화가정을 대상으로 한 교육 등 실시
4. 기대효과	· 노년층 및 전 연령층 문화수요 충족 및 삶의 질 향상, 공동체 의식 회복 · 주민동아리 운영 및 반사회, 이장회의진행 등이 가능한 다용도 복지시설 확보
5. 관리주체	· 서부면사무소 및 추진위원회

라. 기타계획

공 종	사업량	추정사업비(백만원)		
		합계	국고	지방비
① 희망제작소	350㎡ (부지 1,114㎡)	250	175	75

① 희망제작소(중촌랜드마크) 조성

위치	사업량	사업비 (단위:천원)	소유주	조성내용
이호리 130-3	350㎡ (부지 1,114㎡)	250,000		목공예 공방, 중촌랜드마크 등
연차별 사업비 (단위:천원)	계	2015년	2016년	2017년
	250,000	-	150,000	100,000



사업 대상지



조성 전 현황(130-3)



조성 후 예시

구분	세부내용
1. 필요성	· 마을로 출입하는 입구에 방치된 빈 건물 및 공터로 되어 있으며, 마을표지석이 위치하고 있지만, 무질서한 주차 및 쓰레기 투기로 마을경관을 저해하고 있음 · 마을 초입부분에 마을을 대표하는 상징적인 랜드마크가 요구 · 현재 문화·경제·생태자원 등 전반적으로 지역의 특화 분야가 부족하므로 지역의 아이덴티티 구축 시, 새로운 개념이 필요함. 따라서 여타 농어촌 마을과 차별화된 중촌마을만의 특화된 계획을 통하여 지역성을 강조할 필요가 있음
2. 기본방향	· 마을진입로에 중촌마을의 정체성을 확립할 수 있는 지역 상징물 설치함 · 마을개발계획의 주요 거점으로 계획하여 광장형 커뮤니티공간으로 조성함 · 다양한 활동을 할 수 있도록 주민들에게 즐길거리를 제공함
3. 운영방향	· 문화복합공간으로 활용 문화복지프로그램(S/W)을 희망제작소(H/W)에 접목하여 문화거점공간으로 활용하여 주민들이 함께 만들어 나가는 지역의 대표 문화공간으로 계획함. 세부적인 희망제작소의 기능은 아래와 같음 · 커뮤니티 광장의 기능을 계획함. 공방에서 제작한 공예품 및 결과물을 전시하여 야외 갤러리로 활용하는 등 다양한 활용 프로그램을 사전에 구축하여 주민들의 활용도를 향상시킴 · 지역의 랜드마크가 될 수 있는 마을상징 오브제를 반영. 마을의 이미지를 결정할 수 있는 주요한 설치물임. 이는 주민들과 전문가의 콜라보(collaboration)을 통하여 주민들의 의견을 반영한 지역상징물을 제작하여 오브제에 의미를 가미함 · 마을공방에서는 공예품 등 다양한 예술품 및 소품을 만들 수 있도록 빈 건물의 리모델링을 통한 공간을 조성하고, 프로그램을 구성하여 주민들에게 제공
4. 기대효과	· 마을의 대표적 문화복지거점으로 주민들의 복지를 확충함 · 외부인에게 마을에 대한 긍정적 인상 전달 가능, 주민들에게 마을에 대한 자부심 고취가 기대됨 · 커뮤니티 공간으로써 마을주민들의 공동체성 확보 가능함

마. 주민 역량강화 계획

공 종	사업량	추정사업비(백만원)		
		합계	국고	지방비
① 지역역량강화사업	리더교육, 동아리교육 등	30	21	9

① 지역역량강화사업 총괄

구분	세부내용
1. 필요성	· 추진사업의 지속적인 운영과 주민의 활발한 이용을 위해서는 세부프로그램 기획 및 주민 참여(역량강화)가 필수적인 요소임
2. 기본방향	· 시설물을 운영하기 위한 내·외부 인적자원의 참여를 1차적으로 연계하여 조성되는 시설물/운영관리자/이용대상자의 시설물 활용 증대의 촉매제 역할 수행 · H/W사업과 S/W사업 연계추진을 통해 사업의 지속적 운영을 위한 자립기반 마련
3. 기대효과	· 취약지구 생활여건 개선 사업으로 발생하는 파생적인 문화복지, 마을복원 및 재생, 공동체 복원, 연계사업 발굴 등 새로운 공동문화복지 증대 공간의 발돋움

② 지역역량강화사업 비전 및 컨셉

“우심 커뮤니티센터”와 “희망제작소” 운영을 통한 지역주민 삶의 패턴 변화
그 동안 열악했던 문화복지 서비스 개선책 마련을 위해 지역 맞춤형 교육 운영 기본적인 행정서비스 이외 여타 다른 서비스에 대해 소외되었던 주민 대상의 맞춤형 커뮤니티센터 운영 및 향후 시설물을 자체적으로 운영할 수 있는 역량 강화

③ 지역역량강화사업 세부내용

구분	세부사업내용		규모	소요사업비 (단위:천 원)
	리더교육		1식	6,000
	목공예공방교육		1식	6,000
	실버건강교육		1식	6,000
	치유헬링교육		1식	6,000
	마을가꾸기교육		1식	6,000
연차별 사업비 (단위:천 원)	계	2015년	2016년	2017년
	30,000	10,000	10,000	10,000

비전		열린공간 창출로 지역 주민 누구나 참여하는 기회 제공			
컨셉	1	문화	목공예공방교육	희망제작소 운영, 지역자원인 흥동면의 ‘밤맑도서관’ 연계 프로그램 운영	
	2	복지	실버건강교육	서예교육, 수지침교육, 힐링레크레이션	
	3	치유	치유타일교육	건강체조, 건강요가, 치매예방교육	
	4	예술	마을가꾸기교육	작장마을살림교육, 천연비누제작	
분야별 프로그램		리더교육	전반적인 관리 및 운영 역할 담당, 마을의 지속발전 가능성 모색, 교육+토론+적용방법에 대한 기법 교육 등	주민교육	문화/복지/치유/예술의 4가지 카테고리로 구분하여 계층별 세분화된 교육 콘텐츠 구성

☞ H/W사업으로 조성되는 우심 커뮤니티센터 및 희망제작소에서 진행

□ 교육 프로그램 계획 예시(안)

<목공예 공방교육>

• 교육 목표

- 지역의 자원인 ‘밤맑도서관’과 연계하여 마을 여건에 맞는 운영 프로그램 개발
- 희망제작소의 자체적 운영을 위한 S/W 발굴

• 교육 개요

교육대상	주민 전체	교육유형	이론 및 실습
교육인원	10인	교육시간	월 2회 / 2시간
교육장소	밤맑도서관	교육강사	홍순명 강사

• 교육 내용 및 운영 방법

- 문화복합공간 사업 운영 콘텐츠 개발하기
- 목공예품 제작하기(동아리 운영 등)
- 지역주민과 소통하는 법과 지역 문화공간 만들기

바. 제정비

구분	사업비
정비계획비	45백만원
실시설계비	73백만원
공사감리비	163백만원
사업관리비	32백만원
노후건축물구조진단	6백만원

사. 공공시설 설치이후 유지관리방안

○ 기본방향

- 본 사업으로 조성된 기반시설(자동차세움터(주차장), 마을화장실, 우심공동생활홈, 우심 커뮤니티센터, 희망제작소), 마을경관정비(쉼터조성)의 효율적이고 체계적인 관리를 위하여 지역의 특성에 맞게 행정기관과 융합하여 자체 조직을 구성하는 등 체계적으로 관리하도록 함
- 안전보행로정비, 마을안길정비, 동네지킴이(가로등)설치 등 편의 시설의 시설물 보수 및 운영 등은 홍성군과 서부면사무소에서 총체적인 유지 관리함.
- 우심 커뮤니티센터, 희망제작소 등은 중촌마을 추진위원회에서 주도하고, 지역주민의 역량강화와 전문 문화 교육 등으로 효율적인 관리가 되도록 함.

○ 공동관리 계획

- 홍성군과 서부면은 쉼터조성 및 안전보행로정비와 마을안길정비, 동네지킴이(가로등) 설치, 자동차세움터(주차장) 조성, 마을화장실 조성, 우심공동생활홈 등을 조성함으로써 공동시설의 주기적인 점검을 실시하고 시설물의 선량한 유지를 위하여 추진위원회와 협의하여 관리 계획함.

○ 자체관리 계획

- 공동관리시설을 제외한 희망제작소 등의 시설물은 주민자체 조직으로 운영·관리 유도함.

▶ 운영계획

○ 기본방향

- 홍성군에서 관리하는 공동시설과 지역주민이 자체적으로 관리하는 개별시설에 대한 역할분담과 상호간의 조화로운 운영방안을 강구하고자 함.
- 중촌마을의 전반적인 관리 및 행정상의 지원을 통하여 방문객, 주민의 안전 및 편의를 도모하고 홍보활동 등을 통하여 지속적인 주민의 관심도 향상 및 운영에 노력함.
- 지역주민들은 중촌마을 내에 조성된 일부 시설물에 대한 관리 운영을 담당하여 지역 공동체 형성과 자생력 강화 도모함.


○ ‘주민자치규약’ 작성

- 사업의 성공적인 수행과 장기적이고 발전적인 중촌마을의 시설 운영을 위하여 ‘주민자치규약’을 마련하고 회비징수 등은 ‘추진위원회’에서 결정함
- 추진위원회는 주민의 대표기관으로 중촌마을 주민 전체가 대상이 됨.
- 각 마을의 이장, 부녀회장 등과 협조체계를 구축하고 시설물 및 프로그램의 상세한 운영방법 및 배분사항을 포함하고 기록보존, 정보공유, 공동관리, 방문객들의 행위규범 등 운영 관리 전반적인 사항을 규정함

▶ 관리·운영 체계도

- 지역의 분야별 시설물의 관리·운영을 위한 조직은 지역 주민이 모두 참여하여 추진위원회에서 마을 공동시설물의 관리·운영 등 프로그램을 편성함.
- 현재 구성된 “중촌마을 추진위원회”가 주축이 되어 관리 및 운영의 효율화를 기함.

증촌마을 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 추진위원회 조직도



5. 주민설명회 및 의견수렴 실적

가. 주민설명회 개최 실적

○ 주민설명회 개최 실적

일시	장소	참석인원	주요내용
2014. 11. 12	서부게이트볼장사무실	17명	취약지역 생활여건 개조사업 설명
2014. 12. 03	중촌 음식점 내	12명	사업계획 주민 의견 수렴
2014. 12. 29	중촌복지회관	24명	사업계획 주민 의견 수렴
2015. 01. 15	중촌복지회관	21명	사업 계획내용 보고



1회차 운영 사진



2회차 운영 사진



3회차 운영 사진



4회차 운영 사진

나. 의견수렴 실적

일시	주민의견	반영여부	반영내용
2014. 11. 12	공원 및 주차장 조성	반영	쉼터 조성, 자동차 세움터(주차장) 조성
2014. 12. 03	공동생활공간 및 복지공간	반영	우심 공동생활홈, 우심 커뮤니티센터
2014. 12. 29	주택보수 및 지붕개선	반영	슬레이트 지붕개량, 빈집철거, 주택수리
2015. 01. 15	찜질방 및 가로등 설치	일부반영	동네지킴이(가로등) 설치

6. 수용 또는 사용할 토지·물권·권리의 명세서

가. 지목별·소유자별 총괄

구 분	합 계			국 유 지		사 유 지		비 고
	필 지	면적(m²)	구성비	필 지	면적(m²)	필 지	면적(m²)	
합 계	29	31,379	100%	2	893	27	30,486	
전	6	7,874	25.1%	-	-	6	7,874	
답	2	1,577	5.0%	-	-	2	1,577	
임	1	10,413	33.2%	-	-	1	10,413	
도	-	-	-	-	-	-	-	
구	-	-	-	-	-	-	-	
묘	-	-	-	-	-	-	-	
대지	20	11,515	36.7%	2	893	18	10,622	
구성비			100%		2.8%		97.2%	

나. 국·공유지 편입용지 조서

토지소재지			지번	지목	면 적 (m²)	편입면적 (m²)	소 유 자		비 고
군	면	리					성 명	주 소	
					893	893			
홍성	서부	이호	266-2	대	476	476	국(경찰청)		
홍성	서부	이호	267-2	대	417	417	국(경찰청)		

다. 지번별 편입용지 조서

토지소재지			지번	지목	면 적 (m²)	편입면적 (m²)	소 유 자	
시	면	리					성명	주 소
					30,486	29,722		
홍성	서부	이호	■	답	238	238	지우선	■
홍성	서부	이호	■	전	2,671	2,671	박종우	■
홍성	서부	이호	■	대	711	711	문동이	■
홍성	서부	이호	■	대	711	711	문동이	■
홍성	서부	이호	■	답	1,339	1,339	한현수	■
홍성	서부	이호	■	대	450	450	방인식	■
홍성	서부	이호	■	대	883	883	박필수	■

※ 개인정보 음영처리

토지소재지			지번	지목	면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	소유자	
시	면	리					성명	주소
홍성	서부	이호	■	전	1,732	1,732	유준상	■
홍성	서부	이호	■	대	1,114	350	서부농협	■
홍성	서부	이호	■	전	1,246	1,246	이찬형	■
홍성	서부	이호	■	대	834	834	이인형	■
홍성	서부	이호	■	대	126	126	김경수	■
홍성	서부	이호	■	대	1,481	1,481	윤상진	■
홍성	서부	이호	■	대	638	638	박필수	■
홍성	서부	이호	■	대	281	281	지한상	■
홍성	서부	이호	■	대	401	401	오현수	■
홍성	서부	이호	■	대	275	275	김종윤	■
홍성	서부	이호	■	대	370	370	박양규	■
홍성	서부	이호	■	전	787	787	신덕주	■
홍성	서부	이호	■	전	787	787	신덕주	■
홍성	서부	이호	■	대	592	592	박종설	■
홍성	서부	이호	■	대	441	441	정정자	■
홍성	서부	이호	■	대	441	441	정정자	■
홍성	서부	이호	■	대	243	243	김경자	■
홍성	서부	이호	■	대	630	630	박봉수	■
홍성	서부	이호	■	전	651	651	박필수	■
홍성	서부	이호	■	임야	10,413	10,413	정동수	■

※ 개인정보 음영처리

7. 사업비 수지예산서

□ 수입

(단위: 백만원)

구 분	총사업비 (백만원)	연차별 계획			구성비 (%)
		2015	2016	2017	
계	2,574	755	1,482	337	100%
■ 보조	2,547	745	1,472	330	99.0%
- 국 고	1,944	552	1,147	245	75.5%
- 지방비	604	193	325	86	23.5%
■ 자부담	26	10	10	6	1.0%
■ 용 자	-	-	-	-	-
구성비	100%	29.3%	57.6%	13.1%	

※ ()는 외서 자부담

□ 지출



(단위: 백만원)

부문별	공 종	승 인 액						비 고
		합 계	보 조			자부담	용자	
			소계	국비	지방비			
합 계		2,574	2,548	1,944	604	26	-	
주택정비	소 계	87	61	33	8	26	-	
	■ 슬레이트 지붕개량	75	56	39	17	19	-	
	■ 빈집 정비 등	14	14	10	4	-	-	
	■ 주택수리	73	47	24	23	26	-	
경관시설정비	소 계	200	200	140	60	-	-	
	■ 쉼터 조성	200	200	140	60	-	-	
기반 시설정비	소 계	1,688	1,688	1,350	338	-	-	
	■ 안전보행로 정비	300	300	240	60	-	-	
	■ 마을안길 정비	6	6	5	1	-	-	
	■ 동네지킴이(가로등) 설치	12	12	9	3	-	-	
	■ 자동차 세움터(주차장) 조성	120	120	96	24	-	-	
	■ 마을화장실 조성	150	150	120	30	-	-	
	■ 우심 공동생활홈 조성	500	500	400	100	-	-	
	■ 우심 커뮤니티센터 조성	600	600	480	120	-	-	
기타계획	소 계	280	280	196	84	-	-	
	■ 희망제작소 조성	250	250	175	75	-	-	
	■ 주민역량강화	30	30	21	9	-	-	
제경비	소 계	319	319	224	95	-	-	
	■ 정비계획비	45	45	32	13	-	-	
	■ 실시설계비	73	73	51	22	-	-	
	■ 공사감리비	163	163	114	49	-	-	
	■ 사업관리비	32	32	23	9	-	-	
	■ 노후건축물구조진단	6	6	4	2	-	-	

□ 연차별 사업비


부문별		공 종		승 인 액															비 고	
				합계			2015			2016			2017							
	총괄	국비	도비	국비	자부담	계	국비	도비	국비	자부담	계	국비	도비	국비	자부담	계	자부담			
합 계	2,574	1,944	185	419	26	755	552	60	133	10	1,482	1,147	99	226	10	337	60			
	87	34	9	18	26	50	22	6	12	10	25	9	2	4	10	12	2			
	56	39	5	12	19	26	18	2	6	6	19	13	2	4	8	11	2			
주택 정비	14	10	1	3	-	9	6	1	2	-	5	4	0	1	-	-	-			
	47	24	8	15	26	31	16	5	10	10	10	5	2	3	10	6	2			
	200	140	19	41	-	150	105	14	31	-	50	35	5	10	-	-	-			
경관 시설 정비	200	140	19	41	-	150	105	14	31	-	50	35	5	10	-	-	-			
	1,688	1,350	101	237	-	356	285	21	50	-	1,182	945	71	166	-	150	21			
	300	240	18	42	-	80	64	5	11	-	220	176	13	31	-	-	-			
기반 시설 정비	6	5	0	1	-	6	5	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	12	9	1	2	-	-	-	-	-	-	12	9	1	2	-	-	-			
	120	96	7	17	-	120	96	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-			
	150	120	9	21	-	-	-	-	-	-	150	120	9	21	-	-	-			
	500	400	30	70	-	150	120	9	21	-	350	280	21	49	-	-	-			
	600	480	36	84	-	-	-	-	-	-	450	360	27	63	-	150	21			
	280	196	26	58	-	10	7	1	2	-	160	112	15	33	-	110	23			
기타 계획	250	175	23	52	-	-	-	-	-	-	150	105	14	31	-	100	21			
	30	21	3	6	-	10	7	1	2	-	10	7	1	2	-	10	2			
	319	224	30	65	-	189	133	18	38	-	65	46	6	13	-	65	14			
제 정 비	45	32	4	9	-	45	32	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
	73	51	7	15	-	73	51	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-			
	163	114	15	34	-	54	38	5	11	-	54	38	5	11	-	55	12			
	32	23	3	6	-	11	8	1	2	-	11	8	1	2	-	10	2			
	6	4	1	1	-	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-			

‘15 농촌 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 사업대상지 위치도



사업구역도

중촌지구 취약지역 생활여건 개조프로젝트 사업대상지



용도지역 지정 현황도

중촌지구 취락지역 생활여건 개조프로젝트 용도지역 지정 현황도



마을 전경 사진



이호리 동쪽 끝에서 바라본 마을 전경



서부면사무소에서 바라본 마을 전경

마을내 공공시설 등 현황(전경)



서부면 복지회관(1983년) 전체 사진전경



서부게이트볼장(2012년) 전체 사진전경

[부 록]



서부면 중촌지구 '15년 농촌 취약지역 생활여건 개조사업

□ 관련부처 연계 필요(투입) 사업 내역

부처명	세부사업명	사업내용	재원(백만원)			
			계	국비	지방비	기타
행정자치부	중촌저수지 보수보강공사	제방 덧쌓기 및 그라우팅 물넘이 보수 보강	-	-	-	500
국토교통부	국지도 96호 (이호-양곡간) 도로개설공사	L = 4.4km B = 10m(2차선)	16,900	14,700	2,200	-
국민안전처	이호 소하천 정비사업	하천개수 2.0km	3,860	1,930	1,930	-
홍성군	해안 도로변 유희지 화단조성 관광객 볼거리 제공	홍성군 서부면 일원 유채, 코스모스 등 화단 조성 및 정비	-	-	-	49
홍성군	서부면소재지 꽃단지 조성	꽃식재 등 화단 조성	-	-	-	19

‘15년 이호소하천정비사업 계획서(산규)

□ 소하천 현황

〈 지정 및 종합계획 수립 등 〉

- 소하천명 : 이호소하천, 2,400m(지정일자 : ‘05. 6. 30.)
- 위 치 : 충청남도 홍성군 서부면 이호리
- 종합계획수립 : (최초) ‘04. 12. 30., (재수립) ‘00.00.00
- 하천연장 : 2.4km ○ 유역면적 : 1.19km²
- 계획빈도 : 50년 ○ 계획홍수량 : 15.2 ~ 27.3m³/s
- 현하폭 : 3~10m ○ 계획하폭 : 9~10m
- 하천정비실적 : 하천연장 2.4km 중 0km 정비 완료
- 중기계획수립 : (최근) ‘14.1.15, (우선순위) 1위

※ 풍수해저감종합계획 반영여부 : (별첨)

〈 과거 피해현황 〉

발생년도	발생일시 및 강우량	피해상황	인명 피해 (명)	재산피해			
				건물 (동)	농경지 (ha)	시가지 (ha)	피해액 (백만원)
2010		농경지 침수 및 유실			1.5	0.1	80
2011		농경지 침수 및 유실			2		40
2012		농경지 침수 및 유실			2		40

□ 총 사업계획

〈 사업목적 및 필요성 〉

○ 사업의 목적·필요성

- 하폭이 좁아 집중 호우시 범람 발생
- 농경지 침수로 인한 재산피해 및 인근 주민 불안 가중
- 잦은 범람으로 하천 제방 유실 우려

〈 총 사업계획 〉

○ 총사업량

- 하천개수 2.0km, 교량 6개소 등
- 배수통관 1개소, 낙차공 4개소 등

※ 효과 : 건물 68동, 농경지 53ha, 인명보호 65세대 93명

○ 총사업비 : 3,860백만원(국비 1,930 지방비 1,930)

○ 사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 2017. 12. 30.

○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체계획		'14년 까지		'15년 추진		'16년 요구		'17년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	하천정비 2.0km	3,860	-	-	1식	612	51필지	448	측제 2.0km 호안 2.0km 교량 6ea	2,800
설 계	1식	80	-	-	1식	80	-	-	-	-
보 상	111필지	980	-	-	60필지	532	51필지	448	-	-
공 사	측제 2.0km 호안 2.0km 교량 6ea	2,800	-	-	-	-	-	-	측제 2.0km 호안 2.0km 교량 6ea	2,800

□ '15년 사업계획


< 사업개요 >

- 사업유형 : 신규(설계)
- 사업규모
 - 설계 1식
- 사업비 : 612백만원(국비 306 지방비 306)
- 사업기간 : 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 30.


< 사전행정절차 이행 여부 >

- 소하천정비법령
 - 종합계획 (재)수립 : 2004. 12.
 - 중기계획 수립(최근) : 2014. 2. 12.
 - 시행계획 수립 :
- 소하천정비사업 추진
 - 실시설계 사전 시행 : 미시행
 - 보상절차 이행사항 : 미시행
 - ※ 총 00필지 중 0필지, %지급완료
 - 총공사비 20억원이상 시·도 소하천관리위원회 심의 여부 : 부
- 기타 관련법령 등
 - 풍수해저감종합계획 반영(해당 시·군) : 해당없음
 - 사전환경성 검토 등 타법령 사전협의 : 해당없음
 - 타 사업과의 중복여부 검토 : 해당없음
 - 기타 기관 및 민원분쟁 소지 등 사전협의 여부 등 : 해당없음

□ 위치도 및 유역현황



※ 인터넷 지도상에 사업지구는 기시공-검정, '15년-적색, 장래-노랑선'으로 표시
홍수터, 저류지 등 차·친수 공간 확보 :  으로 표시



□ 현황사진

○ 상 류



전 경



근 경

※ 사업대상지를 좌안,우안에 적색으로 표시

○ 중 류



전 경



근 경

※ 사업대상지를 좌안,우안에 적색으로 표시

○ 하 류





전 경




근 경

※ 사업대상지를 좌안,우안에 적색으로 표시

□ 표준단면도(자연형 하천정비공법 반영)



※ 상류·중류·하류 표준단면도 표시



○ 치수·천수공간 설치계획 위치(홍수터, 저류지, 징검다리, 빨래터 등)

- 계획설명 :	- 계획설명 :

○ 개축 대상 시설물(교량, 암거, 낙차공 등)



무명1교(B:4m,L:6m→B:5m,L:10m)



무명2교(B:6m,L:9m→B:6m,L:10m)



무명3교(B:8m,L:8m→B:9m,L:10m)



무명4교(B:6m,L:7m→B:7m,L:10m)

□ '15년 소하천정비사업 대상지 우선순위 평가표

《 홍성군 이호소하천 》

구 분	세부 검토유형	검토유형별 평가 기준					배점	가중치
		1점	2점	3점	4점	5점		
재해 발생 위험성 (40)	불량시설 개소수 (교량·보·암거 등 횡단구조물)	2개소미만	2~4개소	4~6개소	6~8개소	10개소이상	10	10%
	최근 5년간 재해이력	없음	1회	2회	3회	4회 이상	8	10%
	최근 5년간 총 피해액	0.1억 미만	0.1~0.5억미만	0.5~1.0억미만	1.0~1.5억미만	1.5억 이상	10	10%
	피해유형	농경지침수	농경지유실	주택침수	주택유실	공공시설 침수 (학교, 병원, 관공서 등)	4	10%
사지현 업구 황 (30)	유역면적(km ²)	1.0 미만	1.0~2.0미만	2.0~3.0미만	3.0~4.0미만	4.0이상	2	5%
	토지이용현황	농경지 (경지정리미완료)	농경지 (경지정리완료)	농경지>주택가	농경지<주택가	주택가	9	15%
	하천경사도	0.005 미만	0.005~0.01	0.01~0.015	0.015~0.02	0.025 이상	3	5%
	하천정비율 (정비/전체)	70% 이상	60~70%	50~60%	40~50%	40% 미만	5	5%
편익 (B/C) (20)	천수공간 요구도 (주택수)	10가구 미만	20~30가구	30~40가구	40~50가구	50가구이상	4	5%
	주민 수혜도 (수혜면적)	3ha미만	3~5ha	5~8ha	8~10ha	10ha이상	10	10%
	공공시설수 (학교·병원·관공서 등)	1개소미만	1~2개소	2~3개소	3~4개소	5개소이상	2	5%
기타 (10)	사전행정절차이행 여부 등	-	설계미완료	설계완료	용지보상 완료	계속사업	4	10%
계							71	100%

□ '15년도 사업비 산출 근거(사업비 산출은 기준단가를 참고하여 작성)

공 종	물 량	금 액 (백만원)	산출근거
합 계		612	
1. 설계비	1식	80	* 설계비(L=2.0km) 1식*80백만원 = 80백만원
2. 보상비		532	* 보상비 A=8,210m ² *64,800원 = 532백만원
1. 공사비			
가. 토 공			
나. 호 안			
다. 배수공			
라. 구조물공			
마. 부대공			

※ 공종별 세부적으로 작성

2014.

국지도96호(이호~양곡)도로개설

충 청 남 도
[홍 성 군]

국지도96호(이호~양곡)도로개설

〈사업개요〉

- 위 치 : 홍성군 서부면 이호~양곡리
- 사 업 량 : 도로개설 L=4.4km(B=10m)
- 총사업비 : 16,900백만원 / 기간 : 2014. ~ 2019. (5년간)

□ 사업의 필요성


- 서부면 이호~양곡구간 미 개설투자 확·포장으로 교통난 해소
- 내포권 중심도시 및 도청이전에 따른 간선도로망 구축
- 낙후지역 및 주민숙원 해결 등 서해안권 균형발전 도모

□ 그동안 추진상황

- 2010. 03. : 도로개선 사업건의(판교이장 외 9인)
- 2012. 02. : 제3차 국토 국지도 5개년 계획 반영 (2011~2015)
- 2014. 05. : 실시설계 용역 착수
 - 총 용역비 1,510백만원(금년도 50백만원), 도급자:(주)진우엔지니어링

□ 건 의

- 충남도청 이전 등 서해안권 균형발전에 기여할 수 있도록
조기 사업시행 건의



주 소	지 역	시 청	구 리	동	연 락 처	우 편 부 호
도로부본	중앙기계회 수입 협구(제3차 5기년)	 국토해양부 (Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs)	 국토연구원 Korea Research Institute of Transport & Infrastructure		S = 1 : 20,000 V = 1 : 8,000	이호-919급 (국지도919호선) 089

《 홍성군 서부면 》**1. 신청사업명 : 해안 도로변 유희지 화단조성 관광객 볼거리 제공**

※ 사업유형 : 깨끗한 해안변 환경조성

2. 사업 추진배경 및 필요성

- 서부면 해안 도로변과 면소재지 유희지 화단조성 볼거리 제공
- 서해안을 찾는 관광객들에게 다시 찾고 싶은 관광지 이미지 구축
- 충남의 중심 내포신도시에서 가장 가까운 해안 관광지로 성장

3. 사업 개요

- 사업명 : 해안 도로변 유희지 화단조성 관광객 볼거리 제공
- 사업기간 : 2015. 3월 ~ 6월(4개월간)
- 인원 : 15명
- 소요예산 : 49,120천원(인건비 30,750, 재료비 18,370)
- 사업장 위치 : 홍성군 서부면 해안면 일원
- 주요 사업내용
 - 해안 도로변 및 면소재지 유희지 화단 조성 및 정비(9개소)
 - 해안 도로변에 유채, 코스모스, 서광, 국화 등 다양한 계절꽃 식재

4. 기대효과

- 남당항 등 해안 도로변 유희지를 정비하여 관광객 볼거리 제공
- 홍성 남당대하 축제 등 지역축제에 찾아오는 관광객들에게 좋은 이미지 제공
- 충남의 중심 내포신도시와 가장 가까운 해안 볼거리와 먹거리 제공

4. 세부 추진내용(세부적으로)

구 분	주요 내용
세부 사업내용	1) 사업내용 - 서부면 해안 도로변과 면소재지 유흥지 화단 조성으로 볼거리 제공 2) 추진체계 및 추진방법 - 일자리사업 참여자 모집 : 15명 - 해안 도로변 유흥지 화단 조성 및 정비 : 9개소 3) 사업의 주요 특징 - 저소득층 일거리 제공 - 노인에게 소일거리 제공 및 지역 관광지 홍보 4) 추진 일정 : 3월 ~ 6월
소요인력 및 예산	1) 소요예산 : 49,120천원 - 인건비 : 30,750천원 • 인건비 : 1인당 512,500원*15인*4개월=30,750천원(4대보험 포함) - 재료비 : 18,370천원 • 묘목 : 800원*5,000개=4,000천원 • 장갑 : 1묶음 4,000원*4개*주1회*20회=320천원 • 퇴비 : 1포대 3,500원*400포대*2회=2,800천원 • 비료 : 1포대 15,000원*25포대*2회=750천원 • 반송 : 1주 300,000원*25주=7,500천원 • 씨앗(유채, 코스모스)등 : 3종*500,000원=1,500천원 • 기타 : 작업도구 등 = 1,500천원
기대 효과	- 해안 도로변 유흥지를 화단으로 조성하여 관광객들에게 잠시 멈춰서 쉬어 갈수 있는 아름다운 관광지로 조성
사업의 발전가능성	1) 충남의 중심 내포신도시와 가장 가까운 해안으로 남당항을 찾는 관광객에게 쾌적한 환경을 조성하여 다시 찾고 싶은 관광지 조성 2) 방치된 유흥지를 화단으로 조성하여 볼거리 제공 3) 면소재지 유흥지 화단조성으로 쾌적한 환경 조성

5. 사업장 위치도



□ 범례

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ① 이호리 면소재지 유희지 화단조성(500평) | ⑥ 장동 가로화단 및 유채꽃 단지 조성(1,000평) |
| ② 팽리 소리 가로화단 정비(500평) | ⑦ 어사리 가로화단 조성(150평) |
| ③ 팽리 서부농협사업장 주변 화단조성 | ⑧ 남당리항 계절꽃 식재 대형화분 (70개) |
| ④ 하리 도로변 가로화단 정비(100평) | ⑨ 수룡동 임해관광도로변 국화꽃 식재(10km) |
| ⑤ 하리 경관보전지구 유채꽃 단지 조성(1,500평) | |

농어촌 취락지역 생활여건 개조 프로젝트 예산군 금곡마을 사업신청서



충청남도 예산군

농어촌 취약지역 생활여건 개조 프로젝트 예산군 대흥면 금곡마을 사업 계획도



2015년도 취약지역 생활여건 개조사업 신청서

생활권명	중소도시권(예산+홍성)	사업구분	농어촌
사업기간	2015..3월~2017.12월 (3년)		
사업장소	충청남도 예산군 대흥면 금곡리 일원		
지역현황	인구 및 가구수 : 110명/50가구, 주택수 및 주택밀도(50호/9.3ha) : 5.35 기초생활수급자 수 : 3가구 고령자수(65세 이상) : 42명 불량도로(4m미만 점도주택)비율 : 98% 상수도.하수도보급율 : 0% 무허가 주택비율 : 21호(42%) 노후 주택비율 : 25호(50%)		
사 업 비	총 사업비 : 1,857백만원 국고 1,219백만원, 융자 95백만원, 지방비 443백만원, 자부담 100백만원		
사업내용	구 분		비고
	주 택 개 량(36 호)	빈집정비 5호, 주택수리 및 지붕개량 29호, 개별주택 신축 1호, 신재생에너지 1호	
	마 을 경 관 정 비	담장정비 410m, 마을진입로 정비 1,100m, 쉼터 1식, 전통자원 복원 1식 등	
	기 반 시 설 정 비	마을안길조성 145km, 사면 보강 300㎡, 노후교량 보강 5개소, 안전펜스 210m, 소방시설 1식, CCTV 및 보안등 4EA, 화장실 현대화사업 2동 등	
	공동이용시설계획	마을회관 보수, 커뮤니티시설 보수, 고령자 공동 홈 신축	
	주 민 역 량 강 화	주민교육 등	
담당부서	부서명	예산군 기획실 균형발전담당	
	부서장	(성명) 이용익 (전화) 041-339-7100 (E-Mail)leeder1@korea.kr	
	담당자	(성명) 이영기 (전화) 041-339-7112 (E-Mail)y2k66075@korea.kr	
위와 같이 2015년도 『취약지역 생활여건개조 프로젝트』 사업을 신청합니다.			
2015년 2월 4일			
신청인 :		예 산 군 수 	
		경유 : 시·도지사 	
지역발전위원회 위원장 귀하			
■ 첨부서류 : 1. 사업계획요약서 1부 2. 사업계획서 1부			

사업계획요약서

생활권명	중소도시권(홍성+예산)		사업구분	농어촌		
사업장소	충청남도 예산군 대흥면 금곡리 일원					
지역현황	인구 및 가구수 : 110명/50가구, 주택수 및 주택밀도(50호/9.3ha) : 5.35 기초생활수급자 수 : 3가구 고령자수(65세 이상) : 42명 불량도로(4m미만 점도주택)비율 : 98% 상수도.하수도보급율 : 0% 무허가 주택비율 : 21호(42%) 노후 주택비율 : 25호(50%)					
사업개요	필요성	안전 및 환경, 위생 취약지역으로 사업을 통한 안전한 마을기반 개조 필요				
	주요내용	구분	사업내용		비고	
		주택개량(36호)	빈집정비 5호, 주택수리 및 지붕개량 29호, 개별주택 신축 1호, 신재생에너지 1호			
		마을경관정비	담장정비 410m, 마을진입로 정비 1,100m, 쉼터 1식, 전통자원 복원 1식 등			
		기반시설정비	마을안길조성 145km, 사면 보강 390㎡, 노후교량 보강 5개소, 안전펜스 210m, 소방시설 1식, CCTV 및 보안등 4EA, 화장실 현대화사업 2동 등			
		공동이용시설계획	마을화관 보수, 커뮤니티시설 보수, 고령자 공동 홈 신축			
		주민역량강화	주민교육 등			
소요예산	(단위 : 백만원)					
	구분		총사업비 (백만원)	연차별 계획		
				2015	2016	2017
	계		1,857	578	711	568
	■ 보조		1,662	440	673	549
	◦ 국 고		1,219	320	498	401
	◦ 지방비	소계	443	120	175	148
		도	133	36	53	44
		군	310	84	122	104
	■ 자부담		100	60	21	19
■ 용 자		95	78	17	-	

□ 관련부처 연계 필요(투입) 사업 내역

부처명	세부사업명	사업내용	재원(백만원)				비고
			계	국비	지방비	기타	
국 토 부	금곡리 도로선형 개량사업	선형개량 및 확포장 L=700m	200	100	100		2015년 예산확보
농식품부	농촌생활환경 정비사업	도로포장 L=400m	50	35	15		

목 차

I. 사업 개요	1
1.1. 목적 및 경위	1
1.2. 사업개요	1
1.3. 사업추진 계획	2
II. 현황 및 여건	3
2.1. 마을현황	3
2.2. 생활·위생·안전 등 기반시설 현황	4
2.3. 주택 관련 현황	11
2.4. 에너지 관련 현황	12
III. 사업계획	13
3.1. 마을 비전 및 발전목표	13
3.2. 주택정비 계획	15
3.3. 마을경관 정비계획	25
3.4. 생활위생안전 등 기반시설 정비계획	39
3.5. 공동이용시설 계획	48
3.6. 주민 역량강화 계획	54
3.7. 임시 거주계획	56
IV. 사업실행 여건	57
4.1. 지자체 노력도	57
4.2. 주민 추진위원회 구성	58
4.3. 대상지 연계사업 추진현황	59
V. 주민설명회 및 의견수렴 실적	61
VI. 협력체계 운영계획	71
VII. 기대효과 및 사후 관리방안	79
7.1. 기대효과	79
7.2. 사후 관리방안	80
VIII. 수용 또는 사용할 토지·물권·권리의 명세서	82
IX. 사업비 수지예산서	83



<첨부>	88
1. 위치 평면도	88
2. 사업 구역도	89
3. 용도지역 지정 현황도	90
4. 마을 전경사진	91
5. 마을 내 문화·복지·편의시설 현황	93



I

사업개요

1.1

목적 및 경위

가. 배경 및 목적

- ☐ 노후된 주거환경 및 취약한 기반시설에 대한 개선 시급
- ☐ 주민이 함께하는 복지, 소득프로그램의 운영으로 함께하는 마을공동체 형성
- ☐ 도시민 농촌체험, 새로운 인구유입 기반조성으로 지속가능한 농촌마을 건설
- ☐ 농어촌의 안전하고 살기 좋은 마을 기대

나. 추진경위

- ☐ '14. 5월 : 주민역량강화 활동(지역개발 부문별 우수사례 교육)
- ☐ '14. 6월 : 주민역량강화 활동(경관보전 관리계획 교육)
- ☐ '14. 7월 : 마을 자원지도 그리기 및 테마발굴
- ☐ '14. 9월 : 마을발전계획 수립
- ☐ '14.12월 5일 : 마을사업 추진위원회 구성
- ☐ '14.12월29일 : 취약지구 개조사업에 대한 주민협의회
- ☐ '15. 1월 6일 : 취약지구 개조사업에 대한 주민설명회
- ☐ '15. 1월13일 : 의견수렴회 및 현장 검토
- ☐ '15. 1월16일 : 취약지구 개조사업에 대한 주민의견수렴
- ☐ '15. 1월21일 : 취약지구 개조사업 제안서 주민설명회

1.2

사업개요

- ☐ 사업명 : 금곡마을 취약지역 생활여건 개조 프로젝트
- ☐ 사업구역위치 : 충청남도 예산군 대흥면 금곡리 일원
- ☐ 사업면적 : 93,414㎡
- ☐ 전체호수 : 50호(주택 개보수 참여 36호 :철거 3호, 개보수 32호, 신축 1호)
- ☐ 사업기간 : 2015년~2017년(3년간)
- ☐ 추정사업비 : 1,857백만원
 - 국고 1,219백만원, 융자 95백만원, 지방비 443백만원, 자부담 100백만원
- ☐ 사업시행자 : 예산군수

1.3 사업추진 계획

가. 마을테마 설정

- ☐ 쾌적한 생활환경정비와 안전시설 도입으로 사고 없는 지속가능한 마을
- ☐ 노인들이 행복 할 수 있는 마을
- ☐ 마을공동 소득사업을 통해 상부상조하는 공동체 형성
- ☐ 도시민 주말농장, 신규인구 유입으로 활기 넘치는 마을

나. 개조계획

- ☐ 주택개량(36호) : 빈집정비 5호, 주택수리 및 지붕개량 29호, 개별주택 신축 1호, 신재생에너지 1호
- ☐ 마을경관 정비 : 담장정비 410m, 마을진입로 정비 1,100m, 쉼터 1식, 전통자원 복원 1식 등
- ☐ 기반시설 정비 : 마을안길조성 1.45km, 사면 보강 390㎡, 안전펜스 210m, 소방시설 1식, CCTV 및 보안등 4EA, 화장실 현대화사업 2동 등
- ☐ 공동이용시설 계획 : 마을회관 보수, 커뮤니티시설 보수, 고령자 공동 홈 신축
- ☐ 주민역량강화 계획 등

다. 운영관리계획

- ☐ 마을시설물 유지관리
 - 공공·편익시설과 주민이 자체적으로 관리하는 개별시설, 추진위원회에서 관리하는 공동이용시설에 대한 역할분담과 상호간의 조화를 통해 효율적으로 유지관리
 - 유지관리조직 : 추진위원회에서 전담관리

구 분	유지관리대상	관리주체	유지관리
공공편익시설	도로, 안길, 소방시설	추진위원회 위탁	군 예산 지원
공동이용시설	마을회관 고령자 공동홈 커뮤니티 센터	추진위원회 직영	마을 및 군 예산 지원
개 별 시 설	주택, 담장, 경작지	거주 주민	자부담, 필요시 군지원

☐ 경관 유지관리

- “금곡마을 경관 보전 관리 자치규약” 을 통해 주민의 의무 및 자발적 참여 유도

II 현황 및 여건

2.1 마을현황

가. 인구 및 가구현황

☐ 마을의 인구 및 가구현황

(단위 : 명, 가구)

인 구			가 구 수			
계	남	여	계	농가	어가	비농어가
110	62	48	50	23	-	27

☐ 연령별 인구

(단위 : 명)

계	6세 미만		7세 이상 19세 미만		20세 이상 29세 미만		30세 이상 40세 미만		40세 이상 50세 미만		50세 이상 65세 미만		65세 이상	
	남	녀	남	녀	남	녀	남	녀	남	녀	남	녀	남	녀
110		1	4	3	6	3	5	1	8	4	15	18	24	18

☐ 가구별 세대원 현황

(단위 : 가구)

구 분	소 계	독거노인 가구수 (65세 이상)		장애인 가구수	다문화가 정 가구수	기 타
		남	녀			
기초생활수급자	3	2	-		1	-
차상위계층 수	-	-	-	-	-	-
그 외	47	6	5	5	-	31
계	50	8	5	5	1	31



나. 토지이용현황

□ 지목별 토지이용 현황

구 분	계	전	답	대지	임야	도로	구거	기타
면 적(㎡)	2,101,057	184,049	302,028	41,510	1,357,660	51,904	63,202	100,704
구성비(%)	100	8.8	14.4	1.9	64.6	2.5	3.0	4.8

□ 용도지역 지정현황

구 분	계	관리지역				농림지역			
		소계	계획	보전	생산	소계	농업진흥지역	보전산지	기타
면적(천 ㎡)	2,101	916	73	526	317	1,185	29	888,066	-
구성비(%)	100.0	43.6	3.5	25.0	15.1	56.4	14.1	42.3	-

2.2 생활위생안전 등 기반시설 현황

□ 상·하수도 공급현황

- 상수도 보급률 : - % (0호/50호)
- 하수도 보급률 : - % (0인/110인)

200 천가·가스·수도

4. 상 수 도

단위 : 명	인 원	인 구	인 구	인 구	인 구
읍면별	총 인 구	인 구	인 구	인 구	인 구
	Population	Water-supply population	Water-supply rate	Water-supply capacity	Water-supply capacity
2007	89,738	49,993	55.7	29,500	
2008	89,242	43,870	49.2	35,900	
2009	88,310	44,425	50.3	35,900	
2010	88,238	45,160	51.2	35,900	
2011	87,861	45,637	51.9	35,900	
2012	87,298	47,680	54.6	28,000	
예산읍	37,956	37,072	97.6	23,000	
삼곡읍	8,162	2,913	35.7	-	
대술면	3,018	-	-	-	
신암면	3,513	42	1.2	-	
광시면	3,693	-	-	-	
대흥면	2,028	-	-	-	
송봉면	2,916	-	-	-	
덕산면	7,588	4,036	53.2	3,000	
봉산면	2,952	479	16.2	-	
고덕면	5,572	97	1.7	-	
신암면	4,352	1,817	41.8	-	
오가면	5,548	1,224	22.1	-	

자료 : 상하수도사업소

200 천가·가스·수도

8. 하수도 인구 및 보급률

연월	수계	특정관리지역	총인구(명)	총면적(㎡)	하수처리구역내			
					하수도 종말처리인구(명)			
					계	1차처리	2차처리	3차처리
			Total Population	Total Area	Population of Benefiting from Sewage	Mechanical	Biological	Advanced
2010	삼곡면	-	88,228	542.23	47,444	-	42,850	4,594
2011	삼곡면	-	87,861	542.29	47,717	-	43,156	4,561
2012	삼곡면	-	87,298	542.29	47,710	-	43,149	4,561
예산읍	삼곡면	-	37,956	42.80	37,116	-	37,116	-
삼곡읍	삼곡면	-	8,162	49.60	4,561	-	-	4,561
대술면	삼곡면	-	3,018	60.65	-	-	-	-
신암면	삼곡면	-	3,513	61.75	890	-	890	-
광시면	삼곡면	-	3,693	98.04	301	-	301	-
대흥면	삼곡면	-	2,028	35.76	-	-	-	-
송봉면	삼곡면	-	2,916	26.31	199	-	199	-
덕산면	삼곡면	-	7,588	59.66	4,300	-	4,300	-
봉산면	삼곡면	-	2,952	35.15	-	-	-	-
고덕면	삼곡면	-	5,572	44.82	-	-	-	-
신암면	삼곡면	-	4,352	35.46	253	-	253	-
오가면	삼곡면	-	5,548	32.29	-	-	-	-

자료 : 상하수도사업소

상수도 현황(통계연보 2013년)

하수도 현황(통계연보 2013년)


□ 재래식 화장실 현황(평가)

- 재래식 화장실 이용 가구수 : 20호
- 수세식 화장실 이용 가구수 : 25호 ※ 공가(폐가) : 5호
- 정화조에 의한 하수처리율 : 0% (0호/50호)

			
금곡길 131	금곡길 140	금곡길 150-20	금곡길 147
			
금곡리 133	금곡길 135	금곡길 139-11	금곡길 159-2
			
금곡길 142	금곡길 169-8	금곡길 176	금곡길 159-10
			
금곡길 105-18	금곡길 169-2	금곡길 139-13	금곡길 139
			
금곡길 140	금곡길 133	금곡길 151-7	금곡길 157

□ 마을 내 도로 현황

도로폭	연장(km)	경사도(%)	포장재료	도로유형	비고
B(3.0m)이하	3.00	20.6%	콘크리트	-	
B(4.0m)이상	0.45	-	콘크리트	-	
B(5.0m)이상	1.55	-	콘크리트	리도	
계	5				



도로 현황 및 3M이내 경사율 측정내용



보행이 어렵고 파손된 마을 안길



차량 진입이 어려운 마을 안길




경사진 마을안길



파손된 마을 안길

□ 노후 재해위험 시설 현황

시설명	재원	위험사항	보수대책	소요예산 (백만원)
				198
교량1	B=3.0m, L=6.0m	낙상 및 붕괴우려	기초보강 및 안전시설 설치	14
교량2	B=3.0m, L=6.0m	낙상 및 붕괴우려	기초보강 및 안전시설 설치	14
교량3	B=3.0m, L=6.0m	낙상 및 붕괴우려	기초보강 및 안전시설 설치	14
교량4	B=3.0m, L=6.0m	낙상 및 붕괴우려	기초보강 및 안전시설 설치	14
교량5	B=3.0m, L=6.0m	낙상 및 붕괴우려	기초보강 및 안전시설 설치	14
사면(5곳)	L=10~20m H=2.0~6.0m	붕괴우려	식생복원, 돌망태 설치 등으로 사면보강	128





<노후 교량_1>



<노후 교량_2>



<노후 교량_3>



<노후 교량_4>



<노후 교량_5>



<붕괴 우려지역_1>



<붕괴 우려지역_1>



<붕괴 우려지역_3>



<붕괴 우려지역_4>



<붕괴 우려지역_5>

□ 주민 복지 및 편의시설 현황

시설명	위 치	면적(㎡)	층 수	구 조	준공년도	운영내용
마을회관	금곡길 128 -11	116.2	2	연와조 시멘트 벽돌조	1998	마을운영
구 마을회관	-	96	1	무허가 건물		마을운영

마을회관



구 마을회관(커뮤니티시설로 보수)




2.3 주택 관련 현황

- ☐ 30년 이상 노후 주택비율 :50% (25호/50호)
- ☐ 슬레이트 주택비율 : 42% (21호/50호)
- ☐ 주택 지붕재 및 건축년도 경과년수(슬레이트 비율)

구 분		건축년도 경과별 가구수							정비대상 가구수
		계	10년 이하	11년 ~15년	16년 ~20년	21년 ~25년	26년 ~30년	30년 이상	
지 붕 재	슬레이트 지붕	21	1	1	5	-	-	14	21
	그 외	29	8	3	5	2	-	11	21
	계	50	9	4	10	2	-	25	42

- ☐ 마을 내 주택 밀집도 : 80%(40호/50호)



- ☐ 공가 및 폐가현황
 - 공가 · 폐가 주택율 : 10% (5호/50호)

A-1(폐가)	A-2(공가)	A-3(폐가)	A-4(폐가)	A-5(폐가)



2.4 에너지 관련 현황

□ 난방 및 온수, 취사용 사용에너지 현황

구 분	계	주택 사용에너지종류별 가구수				
		전기	LPG	유류	연탄	기타
합 계	45	9	-	20	1	15


※ 빈집 5가구 미포함

□ 신재생에너지 시설 현황

시설명	수량		총 시설용량	시설 주요내용	사용여부
	가구수	개소			
태양광					
태양열			해 당 없 음		
기타					

III 사업계획

3.1 마을비전 및 발전목표



□ 필요성

- 금곡마을은 신양IC 및 공주대학교 등 입지여건이 좋은 지역이나 지방도와 의 거리로(2Km 가량) 지역개발에서 소외(청정하고 자연미 우수)
- 마을 내 귀농·귀촌자가 늘고 있으나 기존 주민의 고령화로 빈집, 경관을 훼손하는 슬레이트 지붕, 쓰러진 담 등 취약 시설물에 대한 개선 필요
- 최근 마을 주민의 자체 노력으로 마을초입, 안길, 회관, 쓰레기장 청소 등 경관 가꾸기를 하였으나 주택 정비나 공동체 시설의 환경개선에는 주민의 힘으로는 역부족으로 본 사업을 통해 기초생활여건을 개선 필요



□ 접근 방법


- 사업의 체계적 관리와 효과를 높이기 위해서는 민·관·전문가의 거버넌스(협의체)를 구축하여 사업 추진
- 취약지구 생활여건 개선 프로젝트 사업의 취지에 따라 주민의 기본적인 삶의 질·안전 등이 문제되는 농촌의 열악한 생활여건 개선 추진
- 마을 주민들의 의견 반영과 함께 성장해가는 마을 조성을 위해 역량강화 프로그램 계획을 수립하여 마을의 특성에 맞는 교육과 주민의 의지와 공동체 역할을 살릴 수 있는 공동체 의식 확보

□ 마을정비 사업계획 총괄표

사업구분	주요내용	세부내용
주택정비	슬레이트 지붕개량	슬레이트 철거, 지붕 재교체(18)
	빈집정비	빈집 철거(2), 빈집 보수(3)
	주택수리	벽체단열(2), 창호(2), 외벽(10), 부엌(2), 도배(11)
	단독주택 신축	주택신축(1), 주택보수(1)
	신생에너지 사업	태양광 3KW
마을경관	담장정비	벽화그리기, 목재웬스, 흙돌담
	마을진입로.안내판	진입로 식재, 종합안내판, 방향안내판
	마을쉼터조성	보호수 정비, 쉼터 조성
	전통자원복원	우물정비
기반시설	마을안길정비	도로정비 1.4Km
	사면붕괴보강	자연생태, 복원공원, 보강토, 돌망태 등
	노후교량보강	노후 교량 5개소(4m * 6m) 보강
	안전웬스	도로변 범면이 높아 안전상 웬스200m
	소방시설	좁은길 취약구역에 소화전 설치
	CCTV보안등	인적 드문 취약구역 CCTV, 가로등 설치
	화장실 현대화	재래식 화장실 수세식으로 리모델링
공동시설	마을회관	마을회관 보수, 마을방송시스템 교체
	커뮤니티센터	구회관 리모델링
	공동생활 홈	고령자 공동 홈 신축
역량강화	주민교육	분야별 교육, 선진지견학, 마을학교발표(9회)
	학습동아리	한과체험, 공연, 공예, 체조 공동체 활성화(5회)
	마을컨설팅	경관디자인, 문화복지, 체험관광(3회)
	정보화	정보화 운영 교육(5회), 홈페이지 제작(1건)
	홍보	마을콘테스트, 페스티벌 참가, 홍보자료 제작

3.2 주택정비 계획

공 종	가구수	사업량	추정사업비(백만원)				
			합계	국고	국고 융자	지방비	자부담
계			265.5	39.5	95	31.1	99.9
슬레이트지붕 개량			36.7	10.8	-	14.0	11.9
-슬레이트철거	18	930 m ²	4.3	-	-	4.3	-
-지붕재 교체	18	930 m ²	32.4	10.8	-	9.7	11.9
빈집정비 등			38	2.1	35	0.9	-
-빈집철거	2	3호	3	2.1	-	0.9	-
-빈집보수	3	2호	35	-	35	-	-
주택수리			68	26.6	-	14.7	26.6
-벽체단열	2	2호	6.3	-	-	-	-
-창호단열	2	2호	7.7	-	-	-	-
-외벽	10	10호	40	-	-	-	-
-부엌	2	2호	3	-	-	-	-
-도배/장판	11	11호	11	-	-	-	-
신재생에너지사업	1	3kW	2.8	-	-	1.4	1.4
주택신축 및 보수	1	1호	120	-	60	-	60
-신축	1	1호	120	-	60	-	60



1 슬레이트 지붕개량

가. 위치 및 규모

- 위치/규모 : 금곡마을 일원 / 슬레이트 지붕 본동 2호, 부속동 16동
- 전체 21동 중 3동은 슬레이트 지붕 위에 강철판으로 수리 완료


나. 현황 및 필요성

- 석면은 석면 폐증, 폐암, 악성 피종 등을 유발하는 유해 물질로 '09년 1월부터 석면 및 석면제품의 제조·유통·사용을 전면적으로 금지
- 석면철거 후 지붕개량으로 농촌주거환경 개선 및 주민 안정적 생활보장
- 슬레이트 지붕 18동 중 주택 2동, 부속동 16동



다. 기본방향

- 사업대상 18호에 대해 슬레이트 철거 및 개량으로 아름답고 건강한 마을 개선
- 슬레이트 지붕 철거는 관계법률 준수하여 추진
- 지붕개량 : 미관성, 안전성 및 하중부담을 고려하여 경량, 내구성, 방수성, 방음성, 미관성, 저항성, 시공성, 경제성이 좋은 재료로 시공



라. 사업계획

- 슬레이트 철거 및 칼라강판으로 지붕개량
 - 칼라강판으로 지붕 교체 시 색상 통일로 경관개선
 - 총 슬레이트 18동 중 주택 2동, 부속동 16동 철거+개량(720㎡)



마. 투자계획

공종	참여 가구수 (호)	면적(㎡)	지원단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
합계	18			36,720	
슬레이트 철거	18	720	20	4,320 (14,400)	환경부 10,080천원 지방비 4,320천원
대체지붕 설치	18	720	45	32,400	국고 10,800천원 지방비 9,720 자부담 11,880



바. 개인별 사업계획 및 자부담 내용

소유 자	주택 년수	지원 기준	슬레이트 사업량		처리사업비			개량사업비				
			본 체	부 속 체	합 계	환경부	지방비	합 계	국 고	지방비	자부담	비고
합계			240	480	14,400	10,080	4,320	32,400	10,800	9,720	11,880	
강원식	36	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
강재식	20	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
강태희	84	20년이상	120		2,400	1,680	720	5,400	2,160	1,620	1,620	30%
강한식	69	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
김기준	41	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
김분순	18	20년미만	120		2,400	1,680	720	5,400	1,080	1,620	2,700	50%
김은옥	70	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
김창호	18	20년미만		30	600	420	180	1,350	270	405	675	50%
박상천	74	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
박춘신	17	20년미만		30	600	420	180	1,350	270	405	675	50%
박춘일	17	20년미만		30	600	420	180	1,350	270	405	675	50%
강희식	88	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
이남주	34	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
양승원	34	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
양재현	72	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
이봉식	77	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
이주호	93	20년이상		30	600	420	180	1,350	540	405	405	30%
황선길	7	20년미만		30	600	420	180	1,350	270	405	675	50%

② 빈집정비 등 계획

가. 위치 및 규모

□ 위치/규모 : 금곡마을 일원/ 폐가 및 공가 5호

나. 현황 및 필요성

- 흉물스럽게 방치되어 있는 폐가 및 공가 등 마을경관을 훼손 및 청소년의 탈선 장소로 사용될 우려 높음
- 마을 내 공가 및 폐가 5호에 대해 철거 및 보수로 마을 경관 향상 기대
- 보수 가능 빈집은 개보수하여 재 입주 추진 등 가급적 재활용 노력
- 빈집현황 : 마을 내 빈집은 5호로 슬레이트 지붕 미포함

304	288-1	233-1	298	300

다. 사업계획

- 정비계획 : 마을 총 5호 중 철거 3호, 개보수 2호
- 철거 후 활용계획
 - 철거 후 빈터는 추진위원회에서 관리
 - 도시민 대상으로 주말 텃밭 임대사업 실시 및 자연녹지공간으로 활용
 - 향후 귀농귀촌을 통해 유입 될 수 있는 기반 으로 활용



도시민 텃밭, 자연학습장 활용

라. 투자계획

공종	세부공종	참여 가구(호)	가구당 면적(㎡)	단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
합계		5			40,700	
빈집철거		3		1,000	3,000	국고 2100 지방비 900
빈집 개보수	소계	2	-	35,000	35,000	감정평가의 35%이내
	288-1	1		10,000	10,000	
	233-1	1		15,000	15,000	

③ 주택수리

가. 위치 및 규모

- 위치/규모 : 금곡길 140 일원/ 주택수리 23호

나. 현황 및 필요성

- ☐ 단독주택에서 발생하는 열손실은 구조나 재료, 거주자의 생활습관에 따라 차이가 있으나, 평균적으로 지붕과 벽, 창문을 통해 약 75%가 손실됨에도 겨울철 난방을 넉넉하게 하지 못하고 있는 실정임
- ☐ 노후주택은 최소 생활여건이 보장될 수 있도록 20년 이상 주택에 대해서 추진
- ☐ 금곡마을 주택수리는 주거의 안정성 및 안락함 최우선으로 하여 추진

다. 기본방향




- ☐ 주택수리를 통한 지속가능한 마을조성
 - 노후화된 주택의 에너지효율 향상으로 주택수명을 연장시키고, 거주자의 질을 향상 시켜 지속가능한 마을조성
- ☐ 주민 의향조사를 통해 주택수리 사업 유형 구분
 - 유형1 : 주사용 공간 내단열(방 1~2개)
 - 유형2 : 창호교체
 - 유형3 : 주택 외단열(외벽단열)
 - 유형4 : 부엌 현대화
 - 유형5 : 도배/장판

라. 사업계획

- ☐ 주택수리는 23호 27개 유형 사업추진

구 분	주택에너지 효율화 대상(23호, 27유형)					비 고
	유형 1	유형 2	유형 3	유형 4	유형 5	
주택수	2	2	10	2	11	4호 중복

□ 주택수리 적용유형 및 시행방법

구분	유형 1	유형 2	유형 3
	주공간 부분 에너지 효율화	창호교체 에너지 효율화	주택 외단열 에너지 효율화
적용부위			
공사적용			
	· 내벽단열공사 · 천정단열(열반사단열) · 창호교체+기밀공사	· 창호교체 (이중유리+플라스틱) · 기밀공사(기밀테이프)	· 외벽단열공사 · 천정단열(열반사단열) · 창호교체+기밀공사
예상 공사비	3,144천원/호	3,856천원/호	4,000천원/호
구분	유형 4		유형 5
현재			
공사적용	싱크대, 가스렌지 설치 등		도배/장판
예상 공사비	1,500천원/호		1,000천원/호

마. 투자계획

□ 참여가구 23호의 주택 수리비는 68백만원임.

공종	참여가구수 (가구,A)	단가 (천원/㎡, 호)	사업비(천원)	비고
합계	27		68,000	
유형 1	2	3,144	6,288	
유형 2	2	3,856	7,712	
유형 3	10	4,000	40,000	
유형 4	2	1,500	3,000	
유형 5	11	1,000	11,000	



□ 세부사업비

소유자	주택 년수	보수내용(3호 중복)					사업비				비 고
		내부단 열	창호교 체	외부보 강	부엌	도배 장판	합계	국고	지방비	자부담	
합계		6,288	7,712	40,000	3,000	11,000	68,000	26,612	14,782	26,606	
강원식	36	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
강재식	20	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
강태복	21	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
강태희	84	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
강한식	69	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
강환구	36	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
강효식	21	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
김경호	36	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
김기준	41	-	3,856	-	-	-	3,856	964	964	1,928	
김명희	75	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
김성호	80	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
김승여	34	3,144	-	-	-	1,000	4,144	3,730	414		기 초
김은옥	70	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
박상천	74	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
강희식	88	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
이남주	34	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
양승원	34	-	-	-	-	1,000	1,000	250	250	500	
양관석	53	-	-	-	1,500	-	1,500	375	375	750	
양재현	72	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	
유만수	42	3,144	-	-	-	1,000	4,144	3,730	414	-	기 초
이주춘	84	-	3,856	-	-	-	3,856	964	964	1,928	
이주호	93	-	-	4,000	1,500	1,000	6,500	5,850	650	-	기 초
임문택	40	-	-	4,000	-	-	4,000	1,000	1,000	2,000	

④ 단독주택 신축

가. 위치 및 규모

☐ 위 치/ 규모 : 금곡길 139-11 / 1호

나. 계획방향 : 농어촌표준주택을 활용하여 건축

☐ 배치 및 평면계획

- 농업활동이나 외부활동을 고려하여 부출입구를 두고, 농촌생활 특성을 최대한 반영한 공간으로 계획

☐ 건물외관 및 내·외장재료 계획

- 내구성 있는 재료를 사용하고 조립식자재의 노출사용은 지양
- 외장재료는 목재나 황토와 같은 천연 원재료의 질감을 살리도록 계획
- 경제적인 이유 등으로 금속계 패널, 금속 지붕재, 아스팔트 싱글과 같은 착색재료를 사용하는 경우에는 원색을 피하고 금곡마을 색채팔레트 색상에서 선택하여 적용

☐ 외부공간 및 부대조경

- 외부공간은 작업성과 생활 조경적 측면을 함께 검토하여 계획
- 외부와 내부의 단차를 많이 두지 않도록 계획
- 마당 포장은 차량출입이나 통행이 많은 곳을 제외하고 투수가 용이하도록 처리

다. 사업계획



투시도(예시)



평면도 개념도

라. 투자계획

☐ 주택신축 120백만원

공종	사업량(호)	단가 (천원/호)	사업비 (천원)	비고
주택건축	1호	120,000	120,000	융자 60백만원 자부담 60백만원

⑤ 신재생에너지 사업

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡길 131/ 태양광 3kW

나. 현황 및 필요성

- ☐ 도시지역의 경우는 다양한 에너지원을 활용하여 저렴한 난방 에너지 공급이 가능하나, 농촌지역의 경우 도시처럼 저렴한 에너지 공급이 불가능
- ☐ 주택용 전기요금은 누진제가 적용되고 있어 농가부담이 가중되고 있는 상황

다. 기본방향

- ☐ 주택 태양광 에너지 설치를 통한 지속가능한 마을조성
- 주택의 태양광에너지 설치를 통해 농가의 전기요금에 대한 부담을 완화
- ☐ 주택 전기 사용량을 감안하여 3kW 규모의 태양광 사업 추진

라. 사업계획

- ☐ 지붕구조가 태양광 패널을 설치가 어려운 구조로 별도 기둥 설치 후 시공
- ☐ 설치용량 3kW



기동형

마. 투자계획

- ☐ 신재생에너지 설치비용 2.8백만원 소요

공종	참여 가구수 (가구)	용량 (kW)	단가 (천원/kW)	사업비 (천원)	비고
태양광 패널 설치	1	3	940	2,820	지방비 1,410 자부담 1,410

3.3

마을경관 정비계획

공 종	물 량	추정사업비(백만원)			비 고
		합계	국고	지방비	
계		402	281.4	120.6	
담장계획(m)	벽화그리기 160m, 목재휰스 130m, 흙돌담 120m	122	85.4	36.6	
마을진입로 정비 및 안내판 설치	마을진입로 식재(1.1km), 종합안내판 2개, 방향 안내판 4개 설치	130	91.0	39.0	
마을 쉼터조성(㎡)	보호수 정비(1식), 마을쉼터 조성(100㎡)	100	70.0	30.0	
전통자원 복원(식)	우물정비 1식	50	35.0	15.0	



1 기본방향 및 자원현황

가. 기본 방향

○ 자원가치가 있는 마을 자원의 발굴, 보존 및 관리

○ 토속자원의 발굴 및 도입으로 마을의 정체성 확립

○ 주민참여에 의한 능동적이고 지속적인 마을자원 관리 모델 구축

○ 자연환경과 조화를 기본으로 마을의 어메니티 향상

- ☐ “충청남도 경관기본계획” 및 “충청남도 경관 조례”에 의거 경관 형성 및 정비사업을 실시함
- ☐ 친환경디자인 수립
 - 원 경관을 유지하고 주변자연환경에 순응할 수 있는 친환경적인 디자인 계획 수립
- ☐ 마을 정체성 제고
 - 돌담, 금광 터, 고인돌, 보호수 등 등 보전해야 할 유산은 불량경관 개선을 통해 마을의 특성이 반영된 사업으로 마을 정체성 유지
- ☐ 자연스러운 경관연출
 - 새로이 건축되는 주택은 기존마을 및 주택과 연계성을 확보하고 경관특성을 최대한 보전하여 자연스러운 경관 연출
- ☐ 주변 경관과의 연속성 유지
 - 마을 내 시설의 형태, 색채, 소재 등은 주변 환경과의 조화를 도모하고 주변 경관과 연속성 유지
- ☐ 다양한 경관식재
 - 농작물 외에도 식재의 다양한 경관적 기능을 활용하여 생태적으로 건강하고 농촌다움을 유지할 수 있는 식재계획 수립

나. 자원현황

□ 마을자원의 분류는 ‘농어촌경관계획수립 업무편람’과 ‘경관법과 경관계획’에서 제시한 농촌경관 자원 유형을 토대로 분류하고, 조사는 자연자원, 농어촌자원, 생활자원, 역사문화자원으로 구분하여 조사한다.

구분	자원유형	자원요소
자연자원	산림녹지, 수경관	산림, 마을숲, 노거수, 정자목, 바위, 하천, 저수지, 해안 등
농촌자원	농업경관, 생산기반	경작지(밭, 논, 과수원), 축사, 농로, 용·배수로, 비닐하우스 등
생활자원	생활시설경관	주거지, 공공시설, 상점, 공장, 도로, 안내시설 등
역사문화자원	역사문화경관	역사문화자원, 축제 등

다. 마을경관 자원도(종합)





□ 유형별 자원

자연자원	  <보호수> <산림>	  <마을숲> <산림>	  <산림> <산림>
농촌자원	  <밭> <축사>	  <농경지> <다랭이논>	  <경작로> <경작로>
생활자원	   <마을회관> <농기계보관창고> <폐 창고>	   <교회> <잡목> <쓰레기 수거장>	   <우물> <배가> <주거지>
역사문화자원	  <금광> <마을행사>	  <마을행사> <마을행사>	  <마을행사> <마을행사>

② 담장정비

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 일원 / 410m(벽화, 돌담, 목재웬스 등)

나. 현황 및 필요성

- ☐ 불량·노후한 담장의 경우 붕괴우려로 인해 주민안전을 위해 시급히 개보수가 필요한 상황임
- ☐ 노후한 콘크리트 일색의 담장 및 건물벽체와 대문으로 인해 삭막한 마을안길을 연출하고 있어서 경관개선 필요
- ☐ 마을 담장정비를 통해 지역주민들의 삶과 방문객의 만족도 증대로 마을의 이미지 제고 도모



마을 내 담장



마을 안 도로


다. 계획 방향

- ☐ 담장은 프라이버시 보호, 영역성, 개인적인 공간 등 사람에게 다양한 의미를 주는 시설물이며 주민들 실생활에 매우 밀접하므로 주민의견 반영
- ☐ 도로변, 진입부 등 시각적으로 두드러지는 경관저해담장 정비
- ☐ 미관적으로 불량한 담장의 경우 외부 재능기부 유치 및 내부 인력을 활용하여 테마가 있는 벽화구간으로 조성
 - 금곡마을의 이야기들을 발굴하여 스토리텔링 후 벽화에 반영, 향후 지속적 유지관리가 가능하도록 지역주민의 참여를 유도하되, 기술적인 부분은 전문가의 도움을 지원 받음
- ☐ 구조적으로 불량한 담장의 경우 돌담, 생울타리 등 자연재료로 조성하는 것을 원칙으로 함

<미관적으로 불량한 담장 정비(안) 예시>



<구조적으로 불량한 담장 정비(안) 예시>



라. 투자계획

공종	사업량 (1식,m)	단가 (천원/m)	사업비 (천원)	비고
합 계			122,200	
벽화그리기	160m	70	11,200	
목재휨스	130m	300	39,000	
흙돌담	120m	600	72,000	

③ 마을 진입로 경관 정비

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 입구 / 1.1km

나. 현황 및 필요성

- ☐ 마을 진입로에 잡초가 무성하여 입구의 인지성이 미약하고, 마을 이미지 저해
 - 진입부에 위치한 마을 표지석은 잡초에 싸여 있어서 인지성 미약
- ☐ 지방도 616호와 마을까지는 약 1.1km 떨어져 있으나, 마을입구에 마을을 나타낼 수 있는 시설 부재
- ☐ 마을 진입도로에 가로수 식재를 통해 마을경관을 개선하여 마을주민들의 삶의 질을 제고하고 방문객에게 볼거리를 제공



마을입구



마을 진입도로

다. 계획방향

- ☐ 마을 진입로 가로수 식재
 - 마을 진입로 가로수 식재는 향토수종을 중심으로 구입이 용이하고 환경영향에 강하며, 수형이 아름다운 수종을 선정
 - 논에 인접한 진입로는 작물의 생육을 저해하지 않기 위하여 관목 혹은 야생초화류로 선정
 - 필요에 따라 방향성 식물을 적절히 식재하여 시각적 즐거움과 함께 향기로운 느낌을 느낄 수 있도록 함
 - 일부 부지가 사유지이므로 토지이용 관련 협의 필요

□ 마을안내판 설치

- 마을안내판은 마을스토리텔링 등을 통해 도출된 통일된 디자인으로 구성하며, 주요 거점부(마을입구, 결절점 등)에 조성함
- 우선 과도한 장식을 배제하고 단순하고 명료한 형태로 디자인함. 아울러 통일성 있는 사인 구성으로 깔끔한 이미지를 연출하도록 함
- 마을안내판은 설치장소 주변 환경과 조화를 이룰 수 있는 자연재료(목재, 석재 등) 으로 설치



진입로 꽃길조성 사례



진입로 가로수 식재 사례



종합 안내판(사례)



방향안내도(사례)

라. 투자계획

공종	사업량 (1식,m)	단가 (천원/m)	사업비 (천원)	비고
합 계			130,000	
마을 진입로 식재	2,200m	50	110,000	
마을 종합안내판 설치	2개	6,000	12,000	
방향 안내도	4개	2,000	8,000	

4 마을 쉼터 조성

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 회관 옆 보호수 인근 100㎡

나. 현황 및 필요성

- ☐ 마을 내 보호수가 다수 존재하나, 보호수 대부분이 방치되어 관리되지 않는 상태로 마을자원의 보전과 관리를 위해 정비가 필요로 함
- ☐ 마을회관 인근에 위치하고 있는 보호수 주변을 쉼터로 조성하여 마을주민에게 여가공간으로 활용 및 축제의 장으로 활용
- ☐ 식재 등 경관개선과 더불어 부족한 커뮤니티시설 도입 필요



마을회관



마을 보호수

다. 계획방향

- ☐ 콘크리트 일색의 공간에 녹음을 부여하고, 담아래 꽃밭을 조성하기 위해 야생초화류 식재
- ☐ 보호수 보전·관리
 - 울타리 조성 및 주민 보전활동계획 수립
 - 보호수의 유래와 마을 역사를 잇는 스토리텔링 도입
 - 보호수 인근 느티나무, 팽나무 등 보호수 후계목으로 육성
- ☐ 쉼터 조성
 - 주민들의 화합의 장소로 조성하고, 향후 체험프로그램을 마련해 방문객을 유도할 경우, 이 공간은 다양하게 활용될 수 있을 것임
 - 야외 쉼터를 기본으로 하되 외부인이 편안하게 이용할 수 있는 쾌적한 이미지로 조성
 - 계단정비를 통해 공간의 활용도를 높일 수 있는 방안으로 조성

라. 사업계획

☐ 보호수 정비

- 노거수 그늘 아래 휴게공간 마련(조경석 설치 등)
- 녹음수인 느티나무 식재 및 수목 보호용 벤치 설치
- 초화류(맥문동, 수호초 등) 식재

☐ 쉼터 조성

- 잔디블록 광장 조성, 평의자 및 파고라 설치
- 계단에 목재패널 부착을 통해 주민들이 앉을 수 있는 공간으로 조성



보호수 인근 정비사례



쉼터 조성 사례

마. 투자계획

공종	사업량 (1식, m ²)	단가 (천원/m ²)	사업비 (천원)	비고
합 계			100,000	
보호수 정비	1식	500	50,000	
쉼터 조성	100m ²	500	50,000	

5 전통자원 복원

가. 위치 및 규모

□ 위치/규모 : 금곡마을 일원 / 1개소

나. 현황 및 필요성

- 마을의 옛 모습을 보여줄 수 있는 우물은 3개가 있으나, 방치되어 있는 상태임
- 마을 내 유희자원인 우물터를 복원하여 마을의 역사와 전통을 나타낼 수 있는 자원으로의 활용 필요



우물터-1



우물터-2

다. 계획방향

- 인근 주변 잡초는 제거하고 기존 우물의 형태는 보전
 - 3곳의 우물 중 사업효과가 가장 클 것으로 예상되는 1곳을 우선적으로 복원
 - 인근 부지에 우물과 연계한 체험활동을 할 수 있는 부지 조성
- 주변 경관과 조화롭도록 친환경적인 소재를 사용하고 평의자 등을 설치하여 편안한 쉼터로 조성
- 외부 관광객이 마을의 옛 모습을 체험하는 공간으로 조성

라. 사업계획

□ 우물터 복원

- 우물터를 유지하고 주변을 개보수하고, 수질검사 등을 실시하여 활용계획을 다각적으로 검토
- 기존 우물을 중심으로 흙돌담 앓음벽 및 목재 잔디 설치
- 우물터를 연계·확장하고 지압자갈밭 등을 설치하여 주민들의 다양한 형태의 휴식 및 여가공간으로 조성
- 자연소재의 야생초화류와 목재로 경계처리를 하여 주변과 이질감 없는 공간으로 조성



<우물터 복원사례>



<우물터 및 빨래터 복원사례>

라. 투자계획

공종	사업량 (1식,m)	단가 (천원/m)	사업비 (천원)	비고
합 계			50,000	
우물터 정비	1식	50,000	50,000	

6 마을경관관련 자치규약

□ 자치규약

- 마을경관을 가꾸기는 해당 지역민의 이해와 협력이 필요로 하기에 주민 스스로 마을을 가꾸어 갈 수 있도록 자치규약의 체결이 되어야함
- 계획수립 완료 시점 후에도 지속적인 관리가 필요한 부분임을 감안한 자치규약의 체결 및 관련 기관의 지원이 필요로 함
- 주민주체의 활동만으로는 한계가 있으므로 지자체의 행정지원 또는 각종 보조금의 지원과 중앙정부 관련 사업선정에 우선권을 줄 수 있도록 할 필요가 있음
- 관련분야 전문가, 행정관계자, 주민 등이 협력하여 마을 전체의 자원을 보전관리 하는데 지속적인 관심과 정비의 추진이 필요함

□ 규약의 주요 내용

- 마을경관 보전관리 규약은 아름답고 특색 있는 마을의 형성을 위해 주민들의 적극적인 참여가 필요로 다음에 이에 대한 자치규약이 필요로 함
- 자치규약을 매개로 한 지역주민들의 자발적인 참여를 유도하여 주민생활 자치역량을 강화하고, 주민간 화합을 도모하는데 본 규약의 목적이 있음

□ 마을자원 보전·관리 자치규약(증빙 9)

□ 마을경관 보전·관리규약 실천계획

구 분		주 요 내 용
공 공	쓰레기	·쓰레기는 불법소각을 하지 않고, 분리수거를 철저히 한다. ·쓰레기를 집 밖에 내놓지 않는다. ·쓰레기 반출시간 및 장소를 준수한다.(시간·장소는 위원회에서 정해 시행한다.) ·쓰레기 적치장에는 가림막 설치, 차폐식재를 통해 쓰레기가 직접적으로 보이지 않게 한다.
	마을회관/ 정자	·위원회에서 관리하며, 주변은 주민이 공동관리한다.
	보호수	·위원회에서 관리하며, 주변 휴식시설은 주민이 공동관리한다. ·계절별 수목관리 활동을 실시하고 관리비용 발생 시 지자체 지원을 받도록 한다.

구 분		주 요 내 용
공 공	화단	·위원회에서 관리하며, 주변 휴식시설은 주민이 공동관리한다. ·잡초제거 및 가지치기 등을 정기적으로 실시한다. ·주민 주도 하 분기별 화단에 식재행사를 실시한다. 관련 비용은 마을운영비용 혹은 지자체 지원을 받도록 한다.
	마을안길	·차량통행은 가급적 자제하고 보행을 기본원칙으로 한다. ·개인이 통행료를 개설할 경우, 마을자원 보전·관리위원회와 협의하여 기존 마을안길과 어울리는 재질 및 형태로 포장한다. ·마을안길에는 농기계 및 농자재, 쓰레기 등을 적치하지 않는다.
	문화활동	·농악·칠석놀이 등 마을전통행사의 유지와 계승을 위해 노력한다. ·행사는 위원회 주도로 실시하며, 주민들의 참여를 유도한다.
	기타	·마을안길 및 마을회관 등 공공공간에 대해서는 정기적으로 주민들이 합동청소를 실시한다.(장소·일정은 위원회에서 정하여 시행한다.) ·정기적인 주민모임에 적극 참여한다.(구체적인 사항은 위원회에서 정하여 시행한다.) ·기타 마을자원 보전·관리활동에 필요한 계획수립과 활동지원 등을 지역개발 전문기관에 요청할 수 있다.
민 간	담장	·담장을 새로 설치할 경우, 콘크리트 담장설치를 지양하고 자연석, 생울타리와 같은 자연소재를 활용한다. ·담장벽화는 주민간 협의를 이룰 경우 시행하며, 주변환경과 조화로운 색상을 도입한다.
	주택	·건축물 개보수시 주변경관과 조화로운 형태 및 외관이 되도록 한다. ·돌출적 경관은 지양, 시각적 연속성이 이뤄지도록 한다. ·창호의 규격 및 재질 등은 가능한 주변 경관과 조화되도록 한다. ·마을공동 공간과 접하는 부지는 조경수목 등을 식재하여 쾌적한 환경을 조성한다.
	대문	·대문은 가급적 설치하지 않고 꼭 필요한 경우, 담장의 형태, 재질 등을 고려하여 설치한다. ·재료는 가급적 친환경 재료를 사용한다.
	폐가	·기존 폐가는 소유자와 협의하여 단계적으로 철거하도록 한다.
	텃밭	·화단·텃밭의 경계부는 보행자의 안전을 고려하여 철근, 철망, 나뭇가지 등 뾰족한 구조물의 설치를 하지 않는다. ·화단·텃밭의 경계부에 울타리를 설치할 경우에는 나무, 돌 등 자연소재를 사용한다.
	농경지	·도로에 인접한 농경지에 폐농기구, 폐자재 등을 적치하지 않는다. ·주변 경관을 고려하, 농경지 인근에 작물을 식재한다.

3.4 생활·위생·안전 등 기반시설 정비

공 종	사업량	추정사업비(백만원)		
		합계	국고	지방비
계		422	337.4	84.6
마을안길 정비	도로정비 1,450m	126	101.0	25.0
사면붕괴우려지역 보강	자연생태 복원공, 보강토 옹벽, 돌망태 등 활용 5개소, 390㎡	128	102.4	25.6
노후교량 보강	5개소	70	56.0	14.0
안전펜스 설치	진입도로 200m	23	18.0	5.0
소방시설	호스릴 소화전 및 가압펌프 설치	15	12.0	3.0
CCTV 및 보안등	보안 CCTV 및 보안등 각 4식	50	40.0	10.0
화장실 현대화	재래식 화장실 2식	10	8.0	2.0



① 마을 안 길 정비

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 일원/ 기존도로 덧씌우기 1,450m

나. 현황 및 필요성

- ☐ 마을도로 노면은 양호한 곳과 노후 및 파손상태가 상존함
☐ 마을의 진입로 콘크리트 포장 파손 및 노후화 등으로 보강 필요



마을 안 길 전경




마을 안 길 전경

다. 기본방향

- ☐ 마을의 주도로를 기준으로 아스콘 덧씌우기를 실시
☐ 마을 주민의 편의를 위해 파손된 도로 위주로 덧씌우기 실시

라. 사업계획

- ☐ 도로정비 총 L = 1,450m, 아스콘 5cm 포장



구간	연장 (m)	폭 (m)	면적 (㎡)
계	1,450		3,750
A	300	3	300
B	750	3	2,250
C	300	3	900
D	100	3	300

마. 투자계획

- ☐ 아스콘 덧씌우기 126백만원 소요

공종	연장(m)	폭(m)	단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
3m도로	1,450	3	29	126,150	

② 상·하수도

가. 위치 및 규모

☐ 위치/규모 : 금곡마을 일원/ -

나. 현황 및 필요성

- ☐ 급수현황 : 마을 입구 관정을 통해 1차 저류 후 상수원으로 사용
- ☐ 하수처리현황 : 마을오수 별도의 처리시설 없이 수계에 노출



간이 상수도 미설치 가구현황

다. 사업계획

- ☐ 상수도를 모두 설치하기 위해서는 1,800m 연결이 필요하나 마을 주민이 필요성을 못 느끼고 있고, 하수처리시설은 예산군과 협의 후 공용처리시설로 유입될 수 있도록 별도 사업 제안 예정

③ 사면붕괴 우려지역 보강

가. 위치 및 규모

□ 위치/규모 : 금곡마을 일원/ 2,200㎡

나. 현황 및 필요성

□ 마을도로변 급경사면이 식생피복 등의 조치 없이 노출되어 있어 강우 시 사면붕괴 및 토사유출이 진행되고 있음



붕괴 우려구간



현장 사진

다. 사업계획

□ 현장여건 및 단가 등을 고려하여 사면 보호공사 실시
 ○ 토질, 경사도 등을 고려 자연생태복원공, 돌망태, 보강토 옹벽 등 설치



자연생태복원공



돌망태



보강토 옹벽

라. 투자계획

공종	면적(㎡)	단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
합 계			128,000	
자연생태복원공	800	20	16,000	
보강토 옹벽	800	80	64,000	
돌망태	600	80	48,000	


4. 노후교량 보강

가. 위치 및 규모

□ 위치/규모 : 금곡마을 일원 / 노후교량 5개소

나. 현황 및 필요성

□ 잦은 차량 및 농기계 진출입으로 마을 내 노후교량의 붕괴가 우려되고, 안전시설물 미설치로 주민 낙상사고 발생 우려



붕괴 교량



현장 사진

다. 사업계획

□ 현장여건 등을 고려하여 교량 보수·보강 및 안전펜스 등 설치



교량 보수·보강(예시)



안전시설 설치

라. 투자계획

공종	사업량	단가 (천원)	사업비 (천원)	비고
합 계			70,000	
노후교량 보강	5식	10,000	50,000	
안전시설 설치	200m	100	20,000	

5 안전펜스 설치

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 진입도로 / 200m

나. 현황 및 필요성

- ☐ 마을 진입로변 가드레일 및 안전펜스 미 설치구간(200m)으로 인해 주민 낙상 사고 발생 우려



낙상사고 발생 우려구간(200m)



현장사진

다. 계획방향

- ☐ 주민안전을 위한 안전펜스 설치(200m)로 낙상사고 예방
☐ 안전펜스 하단부에 초화류 식재를 통해 경관개선 도모

라. 사업계획



안전펜스 설치



초화류 식재

마. 투자계획

공종	사업량	단가 (천원)	사업비 (천원)	비고
합 계			23,000	
안전펜스 설치	200m	100	20,000	
초화류 식재	3,000본	1	3,000	

⑥ 소방시설 설치

가. 위치 및 규모

☐ 위치/규모 : 금곡마을 일원 / 3개소


나. 현황 및 필요성

☐ 마을 안 길 도로 폭 3m 수준으로 소방차 진입 어려움

☐ 화재 시 긴급 소화를 위한 소방시설 설치 필요 (소화전, 소화기, 호스 릴 소화전 등)

다. 계획방향

☐ 예산군 소방서와 협의 후 계획 수립 예정

구분	계획방향
A	상수도 물탱크를 활용한 펌프장치 계획
B C	  호스릴 소화전 설치

라. 투자계획

☐ 소방시설 설치 사업비 15백만원

공종	사업량	단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
합 계			15,000	
펌프설치	1.5kW, 1EA	5,000	5,000	
호스릴 소화전	2식	5,000	10,000	

7 CCTV 및 가로등 설치

가. 위치 및 규모

- 위치/규모 : 금곡마을 일원/ 가로등, CCTV 각 4식 설치

나. 현황 및 필요성

- 야간시간 대 보행환경 열악 및 치안문제 심각 및 최근 불미스런 사건 빈번히 발생



“가방이 조금 열려 있는데 사람 엉덩이 같기도 하고 인형 같기도 한 게 보인다.”

A 군(17)의 신고가 접수된 건 지난해 12월 22일 오후 3시 7분경이었다. 하교 중 인천 남동구 간석동의 한 빌라 앞을 지나던 고등학생 두 명은 수상한 여행가방 하나를 발견했다. 시신을 성인용품 줌으로 추측했던 경찰은 신고 접수 한 시간 만에 현장에 도착했다. 가로 60cm, 세로 40cm, 두께 30cm의 여행가방 안에는 작은 체구의 전 아무개 할머니(71)가 반으로 접힌 채 참혹한 모습으로 들어 있었다. 머리는 둔기에 맞아 일부 함몰된 상태였고, 오른쪽 옆구리, 목 등 5군데에서 흉기에 찔린 흔적이 발견됐다.

지난해 12월 31일 인천 여행가방 할머니 살인사건의 피의자인 정형근 씨에 대한 현장검증이 이뤄졌다. 작은 사진은 정 씨의 수배 전단. 연합뉴스

경찰은 범인의 대담한 시신 유기 방식에 놀랐다. 보통의 살인범이 야산이나 인적

이 드문 곳에 시신을 유기하는 데 비해, 범인은 사람들 눈에 띄기 쉬운 주택가에 시신을 버렸기 때문이다. 가방이 발견된 빌라 인근 CC(폐쇄회로)TV를 분석한 결과 유력한 용의자는 정형근 씨였다. 21일 오후 10시 10분경 빌라 담벼락에 여행용 가방을 놓고 자리를 뜨는 정 씨의 모습이 고스란히 CCTV에 잡혔다.

다. 사업계획

- ☐ 인적이 드물고 곡선구간으로 다른 곳에서 확인이 어려운 취약구역CCTV 및 가로등(보안등) 설치



라. 투자계획

공종	사업량	단가 (천원/EA)	사업비 (천원)	비고
합 계			50,000	
CCTV	4EA	2,500	10,000	130만 화소, HD급
가로등	5EA	8,000	40,000	

8 재래식 화장실 현대화 사업

가. 목 적

- ☐ 주민의 환경 및 위생을 청결히 하기 위해 재래식화장실을 수세식으로 변경

나. 현황 및 필요성

- ☐ 재래식 화장실 20호 중 수세식 화장실 미보유 2호
- ☐ 여름철 악취에 따른 주민 환경 불쾌감 높음

금곡길 147	금곡길 139

다. 사업계획

- ☐ 재래식화장실 2호에 대해 수세식 화장실로 리모델링 추진
- ☐ 정화조설치 및 양변기, 화장실 외관 수리 등 실시

라. 투자계획

- ☐ 사업비 10백만원 예상

공종	사업량	단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
화장실 현대화	2호	5,000	10,000	

3.5 공동이용시설 계획

공 종	물 량	추정사업비(백만원)		
		합계	국고	지방비
계		538	399.7	138.3
마을회관(식)	마을회관 196㎡ 보수	211	147.7	63.3
커뮤니티센터	구 마을회관 96㎡ 보수	97	68.0	29.0
고령자 공동홈	142㎡ 신축	230	184.0	46.0

① 마을회관 보수

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치 : 금곡길 128-11
- ☐ 규모 : 건축면적 196㎡, 지상 2층 , 조적조, 평슬라이브 구조

나. 현황 및 필요성






- ☐ 마을회관은 마을 내 중심 공동 커뮤니티 공간으로서 마을주민들이 상시 이용하고 있는 시설이나, 건물이 노후하고 에너지 효율이 좋지 않아 건물 보수가 필요한 상황임
- ☐ 현 건축물은 마을규모에 비해 비좁고 겨울철에는 벽체, 지붕, 바닥, 창문 등으로 열에너지가 빠져나가고, 여름철에는 열이 많이 들어와 실내 에너지가 많이 손실되고 있는 실정



다. 계획방향

- ☐ 기존 마을회관을 확장하여 리모델링 사업추진
- ☐ 냉난방비 증대에 따른 단열증대 할 수 있는 기본적 조치 강구
 - 전체적으로 고단열·고기밀을 위한 단열시스템, 단열창호설치, 지붕 단열 등의 공사를 시행하여 에너지 효율을 높임
- ☐ 냉난방비 증가에 따른 신재생에너지 보급 및 옥상녹화로 추진
- ☐ 마을회관 스피커 교체 실시

라. 사업계획

구 분	주요내용	계획 예시	
외벽	기존 조적벽체 위 외단열마감 (외단열공법)		
내벽	내벽에 친환경 벽지·천정지 마감		
창호	기존창호 철거 후 이중복층 유리창호 설치 및 창틀주변 우레탄 코킹		
현관 및 비가림시설	기존 유리현관문을 단열도어로 교체		
지붕	기존 지붕 위 단열재 설치 후 보호층 시공		
기타	옥상녹화		

□ 마을방송 스피커 시스템 교체

- 선로가설과 유지 보수 관리가 어려운 원거리 부속마을에 설치하는 시스템으로 마을회관에 송신기를 설치하고 마을회관에서 부속마을이나 마을 집집마다 외부무선앰프에서 방송을 수신받아 확장기스피커로 송출하는 시스템
- 사업 완료 시 난청지역 해소로 국가 재난·재해 발생시 군민의 생명과 재산을 보호할 수 있고, 홀로 떨어져 있는 독립가구나 거동이 불편해 집안에서 생활하고 있는 노인들이 행정정보를 집에서 들을 수 있음



마. 투자계획

□ 마을회관 확장 보수 등으로 211백만원 소요예상

공종	사업량 (A)	단위	단가 (천원)	사업비 (천원)	비고
합 계				211,172	
마을회관 보수	196	m ²	1,012	198,352	
스피커 교체	1	식	10,000	10,000	
태양광	3	kW	940	2,820	지방비 1,410 자부담 1,410

※ 옥상 녹화사업은 주민들의 기부를 통해 추진

② 커뮤니티센터 개보수

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 일원/ 건축면적 96㎡, 지상 1층

나. 현황 및 필요성

- ☐ 마을 초입에 위치하여 방문객을 맞이할 수 있는 공간임
- ☐ 노후한 건축물을 개보수 하여 마을 커뮤니티시설로 활용



다. 계획방향

- ☐ 창고 재활용 및 마을행사마당 조성
- 마을 입구에 위치한 창고를 리모델링·증축하여 마을을 지나는 도시 및 타지 방문객에게 마을 풍경과 작물을 소개할 식당 및 로비 공간 조성
- ☐ 로컬푸드 개발 및 식품·식사 제공
- 떡·기름·고춧가루·과일즙 생산시설, 반찬가공, 마을식당운영
 - 농사철 주민들에 식사제공 장소로 활용

라. 사업계획

- ☐ 내벽 : 내벽에 친환경 벽지·천정지 마감
- ☐ 창호 : 기존창호 철거 후 이중복층 유리창호 설치 및 창틀주변 우레탄 코킹
- ☐ 현관 : 기존 유리현관문을 단열도어로 교체
- ☐ 지붕 : 기존 지붕 위 단열재 설치 후 보호층 시공
- ☐ 바닥 : 창고 바닥 보일러 시공

마. 투자계획

- ☐ 창고 리모델링을 통해 커뮤니티센터 보수비 97백만원 사용

공종	사업면적(㎡)	단가 (천원/㎡)	사업비 (천원)	비고
합 계	96	1,012	97,152	

③ 공동생활 홈 조성

가. 위치 및 규모

- ☐ 위치/규모 : 금곡마을 일원/ 건축면적 m^2 , 지상 1층

나. 현황 및 필요성

- ☐ 고령자 할머니들의 공동생활 공간필요
- ☐ 고령자 공동생활홈
 - 독거노인 고독사 예방
 - 위급시 신속한 대처 가능




다. 계획방향

- ☐ 독립적 프라이버시 유지와 공동체성 활성화
- ☐ 원룸 연립형 주거유형과 기초생활공간의 공동 시설화
- ☐ 냉난방비용 최소화를 통한 유지관리비 최소화
- ☐ 친환경 건축디자인을 통한 주거 쾌적성 확보

라. 사업계획

- ☐ 사업내용 : 원룸형 6세대, 세탁실 등 공동 다용도실
- ☐ 원룸형 주거/142 m^2 (23.76 m^2 x 6 EA) 공동 다용도실/23.76 m^2



마. 투자계획

공종	사업면적(m^2)	단가(천원/ m^2)	사업비 (천원)	비고
합 계	142.5	1,612	229,710	

3.6 주민 역량강화 계획

□ 주민교육(9회)

- 목적 : 주민의 취약지역 생활여건 개조사업 이해도 증진 및 마을발전을 위한 교육
- 추진내용
 - 경관, 문화, 복지, 체험 등 분야별 교육(협의체 지원 가능)
 - 국내 선진지 견학(리모델링 시범사업 지구)
 - 마을 발표회



마을희망 만들기 발표('14.10월)

□ 학습동아리 지원(5회)

- 목 적 : 공동체 활성화를 위한 동아리 활동 지원
- 추진내용 : 한과, 짚풀공예, 서예 및 생활체조 추진

□ 마을컨설팅(3회)

- 목 적 : 전문가를 통한 마을 브랜드 형성을 위한 컨설팅 실시
- 추진내용 : 경관디자인, 문화복지, 체험관광 등에 대한 마을 컨설팅 추진

□ 정보화 구축(교육 5회, 제작 1건)

- 목 적 : 컴퓨터 교육 및 홈페이지 제작을 통한 온라인 홍보 체계 구축
- 추진내용 : 교육 실시 및 홈페이지 개설

□ 홍보

- 목 적 : 홍보를 통한 외지인의 마을 방문효과 극대화
- 추진내용 : 마을 콘테스트, 농촌체험 페스티벌 참가, 마을 홍보자료 제작



주민교육 (예시)



마을리더 주민교육 참가

□ 사업비 투자계획

사 업 명	주요내용	운영 기간	수량	참여인원 (누적)	사업비 (천원)
합계	지역역량강화	연중	30식	510명	10,000
주민교육 (9회)	분야별 교육 (경관, 문화, 복지, 체험 등)	연중	6식	80명	1,200
	공동 선진지견학	7월	2식	60명	1,000
	마을 학교 발표회 (성과 및 학습 공유)	11월	1식	80명	1,000
	소계				3,200
학습 동아리지원	공연, 공예 등 마을 시범학습과 협동조합 등 준비를 위한 동아리 지원	연중	5식	50명	1,000
	소계				1,000
마을 컨설팅	경관디자인	연중	2	20명	600
	문화복지	연중	2	20명	600
	체험관광	연중	2	20명	600
	소계				1,800
정보화 구축	정보화 교육	연중	5식	80명	1,000
	정보 시스템 구축	연중	1식		1,800
	소계				2,800
홍보	마을 콘테스트	10월	1식	20명	400
	농촌체험휴가 페스티벌	6~7월	1식	10명	400
	지역 내 홍보	연중	2식	10명	400
	소계				1,200

3.7 임시 거주계획

가. 목 적

- ☐ 주택철거 및 개보수 되는 주택의 소유자 또는 세입자가 주택에 거주할 수 없으므로 임시로 주거할 수 있는 장소가 필요

나. 방 안

- ☐ [1안] 블록 단위로 세분화 하여 순차적 진행 방법
 - 마을을 4개 구역으로 나누어 순차적으로 공사를 실행
 - 공사를 실행하지 않은 구역의 이웃집으로 이동하여 공사가 완료될 때까지 거주
- ☐ [2안] 마을 공공시설물 이용 방법
 - 마을 내 의 공공시설물인 경로당과 마을회관을 이용하여 주택의 소유자 또는 세입자가 공사기간 동안 거주
- ☐ [3안] 가설건축물 설치하여 활용
 - 당산목 부지에 컨테이너를 설치하여 공사가 진행되는 동안 거주하는 방법
⇒ 1안과 2안을 병행하여 추진할 계획임



다. 추진계획

- ☐ 거주주택 슬레이트 지붕개량 및 주택 에너지 효율화 개보수 공사는 A구역 추진 후 B구역 순차적 추진
- ☐ A구역 추진 시 B구역 내 양호한 주택과 마을회관을 임시거처로 활용
- ☐ 주민의사에 의한 이동가구 결정 계획

IV

사업실행 여건

4.1


자자체 노력도

□ 취약지역 생활여건 개선을 위해 예산군에서 적극지원을 위해 예산확보 노력

군수 의견서

예산군 대흥면 금곡리를 주민의 삶의 질과 안전 등이 열악한 취약지역으로 선정하여 지역발전위원회 주관으로 추진하는 『취약지역 생활여건 개조 프로젝트』사업 공모에 응모코자, 금곡리 지역 주민의 안전 인프라와 생활여건 개선 및 보호를 위한 주민 의견 수렴에 따른 예비계획서를 제출함에 있어, 예산군수는 계획서에 반영된 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 혼신의 노력을 다할 것을 약속합니다.

2015. 1

예산군수 황선봉 

4.2 추진위원회 구성

가. 추진위원회

□ 구성 : 추진위원장 1명, 부위원장 1명, 총무 1명, 감사 1명, 위원 9명 등 13명

성명	연령	직책	연락처
강완식	■	추진위원장	■
강태만	■	부위원장	■
최기창	■	총무	■
이정무	■	감사	■
조병록	■	위원	■
강환중	■	위원	■
박상천	■	위원	■
강원식	■	위원	■
양관석	■	위원	■
황선길	■	위원	■
이영숙	■	위원	■
김영애	■	위원	■
이옥순	■	위원	■

※ 개인정보 음영처리

□ 역할 및 운영 : 매월 1회 이상 정기 회의 및 필요시 임시회의 운영

- 사업 시행을 위한 토지 등 소유자 동의서 징구
- 사업시행과 관련된 전반적인 사항에 관한 조사 및 주민 의견수렴, 방향설정 등
- 주택 철거, 개보수 및 공동생활 홈 입주 등 신청자 조사 등

나. 운영 주안점

- 금곡마을 주민 추진위원회에서 운영관리 체계를 구성 및 추진함(중병 8)
- 마을 운영은 각 개인이 해야 할 일, 가구 단위에서 해야 할 일, 마을 단위에서 해야 할 일 등을 결정하고 마을 단위에서 해야 할 일들에 대해서는 조직체를 구성하여 효율적으로 추진할 수 있는 방안을 모색함
- 운영의 효율화 및 전문화를 위하여 지속적인 교육과 모니터링을 통하여 발전 방향 모색
- 마을 총회는 주민 추진위원회를 주축으로 주민 모두가 참여하여 마을 현안 문제를 해결할 수 있음

4.3 대상지연계사업 추진 현황

금곡리 도로선형 개량사업

☐ 현 황

- 위 치 : 예산군 대흥면 금곡리 농어촌도로 201호선
- 사 업 량 : 선형개량 및 확포장 L=700m, B=5m
- 사 업 비 : 200백만원

☐ 문 제 점

- 마을 주진입도로로 각종 차량 및 농기계 등 통행이 많은 도로로 선형구간이 많아 교통사고 및 교행시 추락 위험 상존
- 안전하고 편리한 교통 환경 제공을 위한 선형개량사업이 필요함.

☐ 사업계획도



금곡리 농촌생활환경정비사업

☐ 사업개요

- 사업명 : 대흥지구 농촌생활환경정비사업
- 위치 : 예산군 대흥면 금곡리 136번지 일원
- 사업량 : 콘크리트 포장 L=400m, B=3m
- 사업비 : 50,000천원(지특70%, 도비4.5%, 군비25.5%)
- 사업기간 : '15. 3월 ~ 12월
- 사업시행자 : 예산군수

☐ 사업 계획도



V 주민설명회 및 의견수렴 실적

가. 주민설명회 개최 실적

월 일	참석(명)	설명회 내용	비고
'14.12.29.(화)	31	「취약지구 생활여건 개선사업」 주민협의회	
'15. 1. 6.(화)	22	「취약지구 생활여건 개선사업」에 관한 행정·기술 합동설명회	
'15. 1.13.(화)	34	「취약지구 생활여건 개선사업」 주민의견 수렴	
'15. 1.16(금)	22	「취약지구 생활여건 개선사업」 주민의견 수렴	
'15. 1.21(수)	19	「취약지구 생활여건 개선사업」 주민설명회	

□ 추진 사항

- 일 시 : 2014. 12. 29(화), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획실 균형발전담당 계장 및 담당자, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민협의회



주민협의회



주민협의회

금곡리 마을 주민 참석자 명단

번호	성명	소속	서명
1	최기환		
2	이외환		
3	김희철		
4	김태만		
5	이정우		
6	강훈식		
7	김희재		
8	신광진		
9	강원하		
10	신현진		
11	황선갑		
12	강영희		
13	강재식		
14	이득순		
15	조명득		
16	양승환		
17	강현준		
18	한우현		
19	박성진		
20	양판석		

참석자 명단

금곡리 마을 주민 참석자 명단

번호	성명	소속	서명
1	유건우		
2	한정희		
3	임영선		
4	박현		
5	정현자		
6	조민선		
7	박준일		
8	이미숙		
9	박주예		
10	최성배		
11	강완복		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

참석자 명단

※ 개인정보 음영처리

□ 회의록

회의록

- 일 시 : 2014. 12. 29(월), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획주무관, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민 의견 협의회

1) 회의 내용

- 『취약지구 생활여건 개선사업』 추진 현황 보고(예산군: 지동환 계장)
주민의 사업신청 의사에 따라 사업 대상지로 예산군이 금곡리를 취약지구로 선정하고 시행 절차를 밟아가는 것을 행정적으로 최선을 다해 돕겠다.
- 사업대상자 주민의견수렴(한국농어촌공사: 김규전 부장)
『취약지구 생활여건 개선사업』에 사업대상 신청을 하고자 하는 주민은 의견을 표명하고 주민대표는 의사 수렴하여 이 사업의 취지와 방향에 맞는 사업 제안이 되도록 상호 협조하고자 한다.
기술적 부문은 공사 전문가 지원으로 최선을 다하고자 한다.
- 주민의견(마을대표: 강완식 추진위원장)
금곡마을에 슬레이트 지붕처리와 재래식화장실 개조 및 단열 보수 등이 시급하고 마을안길 정비와 토사부문의 축대 정비, 공동체 시설 완비가 되었으면 한다. 담장정비나 마을 방송시스템도 필요하다.
필요한 서류는 최선을 다해서 주민 동의하에 구비하겠다.

나. 의견수렴 실적

□ 추진 사항

- 일 시 : 2015. 1. 6(화), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획실 균형발전담당 계장 및 담당자, 한국농어촌공사 농촌개발처, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』에 관한 행정.기술 합동설명회



주민설명회(행정분야)



주민설명회(기술분야)

금곡마을 주민 참석자 명단

금곡마을 주민 명단

□ 성함과 의견을 간단히 요약해 주세요

번호	성명	소속	서명
1	김기중		
2	강대영		
3	황선진		
4	강희만		
5	김정호		
6	이준호		
7	김명호		
8	이환호		
9	이이순		
10	유금수		
11	조기영		
12	이관기		
13	방관석		
14	신화선		
15	이정우		
16	강환우		
17	정영호		
18	강원수		
19	신현환		
20	최기환		
	CP		
	이		

참석자 명단

※ 개인정보 음영처리

□ 회의록

회 의 록

- 일 시 : 2015. 1. 6(화), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획주무관, 한국농어촌공사 농촌개발처, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』주민 의견 수렴

1) 회의 내용

- 농어촌 마을 사업 주민 의견 수렴 독려(예산군: 지동환 계장)
농어촌 마을사업 추진으로는 주민 상향식 의지와 함께 지자체에서 지역적 사업지 선정을 승인하여 주민의 의사반영을 초안으로 하여 사업 신청을 하는 절차를 밟아 시행되게 된다. 주민의 의지 표명과 수렴이 최우선이다.
- 『취약지구 생활여건 개선사업』설명회(한국농어촌공사: 김규전 부장)
이에 이번 공모 사업으로는 『취약지구 생활여건 개선사업』은 농촌 취약지역 생활여건 개조사업 선정계획 설명을 통한 정보공유 및 사업신청서 작성 등 효율적인 사업추진을 도모하고자 한다.
대상조건으로는 위험잠재지역: 노후붕괴(건물, 축대, 담장 등)위험지역, 자연재해(산사태, 상습침수) 우려지역, 생활환경이 비위생적인 지역: 전염병, 충서류, 음습지 등, 생활인프라가 미흡한 지역: 상하수도, 소방도로, 급경사, 재래식 화장실 등 문제가 있는 지역을 우선으로 한다.
시행방법은 시행주체가 시장.군수. 구청장이며, 예산은 국비 70% (단 생활인프라, 안전확보사업은 80%), 지방비 30%(단 생활인프라, 안전확보사업은 20%) 사업 가구수 고려 국비기준 최대 70억 지원 가능하다.
- 사업신청서 기술적 주의사항(한국농어촌공사: 김규전 부장)
대상지 선정시 기초생활수급자 비율이 높고, 노후주택, 재해.안전.위생등이 취약하고 수돗물 공급 및 하수도 시설이 미흡한 지역 우선 선정 고려하여 안전 인프라, 생활위생 인프라, 주민 생활현황 및 참여율, 지자체 의지등의 여건을 평가지표에 맞추어 서류 및 증빙을 첨부하여야 한다.

□ 추진 사항

- 일 시 : 2015. 1. 13(화), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획실 균형발전담당 담당자, 한국농어촌공사 농촌개발처, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민 의견 수렴



주민설명회(행정분야)



주민설명회(기술분야)

마을발전계획 회의 참석자

연번	성명	주소 (전화번호)	서명
1	김영민		
2	김영민		
3	김영민		
4	김영민		
5	김영민		
6	김영민		
7	김영민		
8	김영민		
9	김영민		
10	김영민		
11	김영민		
12	김영민		
13	김영민		
14	김영민		
15	김영민		
16	김영민		
17	김영민		
18	김영민		
19	김영민		
20	김영민		
21	김영민		
22	김영민		
23	김영민		
24	김영민		

2015년 1월 13일 회의 기록

참석자 명단

마을발전계획 회의 참석자

연번	성명	주소 (전화번호)	서명
25	김영민		
26	김영민		
27	김영민		
28	김영민		
29	김영민		
30	김영민		
31	김영민		
32	김영민		
33	김영민		
34	김영민		

참석자 명단

※ 개인정보 음영처리

□ 회의록

회 의 록

- 일 시 : 2015. 1. 13(화), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획주무관, 한국농어촌공사 농촌개발처, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민 의견 수렴

1) 회의 내용

- 『취약지구 생활여건 개선사업』 추진 현황 보고(예산군: 이영기 주사)
현재까지 사업제안서에 주민의 의견을 반영한 결과 사업성 검토에 따른 추진 현황 보고를 한다.

주택정비 부문에서는 본 주택의 건축물대장이 있는 반면 슬레이트 처리 사업대상 건축물은 별도로 증빙서류를 첨부해야 할 실정이다. 재래식 화장실을 사업 신청하고자 하는 주민은 기존 화장실을 사진으로 증빙해야 한다. 기타 취약지역이 있는 경우 소유주의 동의서를 제출하기 바란다.

- 사업대상자 주민의견수렴(한국농어촌공사: 윤성준, 김영태, 유광태)
『취약지구 생활여건 개선사업』 제안에 신청하고자 하는 세부 사업별 주민 의견 수렴 및 현장 조사 사진 촬영 요청한다.

대상조건에 타당성 검토와 현장 조사에 따른 사업지 규모를 측정한다.

정량 및 정성평가를 고려한 사업규모(주택호수), 사업계획의 전반적 적정성 및 충실성 등을 반영하고 주민이 추가로 신청하고자 하는 기타 사업 의견을 받는다.

가가호호 및 사업대상지 현장 조사지 방문시 세부 사업에 따른 주민 의견 수렴하였다.

□ 추진 사항

- 일 시 : 2015. 1. 16(금), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획실 균형발전담당 계장 및 담당자, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민의견수렴



주민설명회(행정분야)



주민설명회(기술분야)

금곡마을 주민 참석자 명단

□ 성함과 의견을 간단히 요약해 주세요

번호	성명	소속	서명
1	김기준		
2	강대영		
3	황선경		
4	강태만		
5	김정훈		
6	이근준		
7	김명희		
8	이완수		
9	이이순		
10	유금수		
11	오기영		
12	김한기		
13	방관석		
14	신화선		
15	이정복		
16	강환우		
17	정영호		
18	강원수		
19	신현환		
20	최기환		
	최명환		
	이무현		

참석자 명단

※ 개인정보 음영처리

□ 회의록

회의록

- 일 시 : 2015. 1. 16(금), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획주무관, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민의견수렴

1) 회의 내용

- 행정 서류 및 절차상의 의견수렴1(예산군: 이영기 주사)
사업제안에 따른 행정상의 서류 및 절차 지원을 원활히 하기 위해
서 주민 동의서류를 첨부해주고 추가적인 취약 개선 사안에 대한 주
민 의견을 수렴하고자 한다.
- 기술적 전문가 지원에 따른 의견수렴2(한국농어촌공사: 김규전 부장)
공동시설 개선에 대한 토지사용승낙서가 필요하며 시설별 건축물대장
서류나 과세납입증명서가 첨부되어야 합니다. 공동생활홈과 구 마을회
관 및 경로당의 개.보수를 하고자 한 부분에 대한 의견을 주기 바란
다.
- 『취약지구 생활여건 개선사업』에 관련 주민 의견 논의

□ 추진 사항

- 일 시 : 2015. 1. 21(수), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획실 균형발전담당 계장 및 담당자, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민설명회



주민설명회(행정분야)



주민설명회(기술분야)

금곡마을 주민 참석자 명단

금곡마을 주민 회의록

□ 성함과 의견을 간단한 요약해 주세요

번호	성명	소속	서명
1	김기환		
2	김성훈		
3	황선길		
4	강대만		
5	이이순		
6	이완준		
7	박수		
8	오기영		
9	이강희		
10	신화승		
11	양관석		
12	이정두		
13	강환구		
14	김영준		
15	강완수		
16	이현경		
17	한영환		
18	김기환		
19	김기환		
20			

2014년 월 일

참석자 명단

※ 개인정보 음영처리

□ 회의록

회의록

- 일 시 : 2015. 1. 21(수), 13:00~16:00
- 참석자 : 예산군 기획주무관, 주민 등
- 추진내용 : 『취약지구 생활여건 개선사업』 주민설명회


1) 회의 내용

- 『취약지구 생활여건 개선사업』 설명회1(예산군: 이영기 주사)
사업 제안에 대한 최대한의 행정적 노력을 다하여 주민의 의견 반영을 하여 시행코자 한다.
이에 더 추가적인 사항 있으시면 요청하시기 바란다.
- 『취약지구 생활여건 개선사업』 설명회2(한국농어촌공사: 김규전 부장)
가장 우선시 되는 위험잠재지역: 노후붕괴(건물, 축대, 담장 등) 위험지역, 자연재해(산사태, 상습침수) 우려지역, 생활환경이 비위생적인 지역: 전염병, 충서류, 음습지 등, 생활인프라가 미흡한 지역: 상하수도, 소방도로, 급경사, 재래식 화장실 등 문제가 있는 지역을 대상으로 전문가의 검토가 있었다. 안전 인프라, 생활위생 인프라, 주민 생활현황 및 참여율, 지자체 의지등의 여건을 주시하여 주민의 현황을 빠짐없도록 하기 바란다.
- 『취약지구 생활여건 개선사업』에 관련 세부 사업 방안 기타 논의

VI 협력체계 운영계획

가. 마을발전협의회

- ☐ 구성 : 예산군청, 공주대학교, 한국농어촌공사 등 3개 기관
- ☐ 역할
 - 예산군청 : 행정인·허가 및 관련법규 검토
 - 한국농어촌공사 : 경관계획, 마을개선, 역량강화 등 기술지원
 - 공주대학교 : 지역개발 컨설팅 등 고도 업무 지원
- ☐ 운영계획
 - 분기별 1회 이상 협의체 회의 실시
 - 협의회 추진 시 주민 교육 병행 추진



소 속	직 위	성 명
예 산 군	부군수	이종연
예 산 군	면장	김승영
예 산 군	마을담당	김영국
예 산 군	기획담당	지동환
예 산 군	기획담당	이영기
추진위원회	위원장	강완식
	지도자	박상천
	부녀회장	이영숙
공주대학교	교수	김정태
한 국 농어촌공사	부장	김규전
	개선담당	윤성준
	경관담당	김영태
	역량강화	유광태

나. 마을발전 협의회 추진 내용

□ 마을발전 협의회 총괄 실적

구분	일자	내용
지 자 체 지 원	2014. 7.24	시군역량강화 사업(리더 교육 1차)
	2014. 8.12	시군역량강화 사업(마을현황조사)
	2014. 8. 7	시군역량강화 사업(리더 교육 2차)
	2014. 8.29	마을만들기 사례 교육(선진지 견학)
	2014. 8.27	시군역량강화 사업(리더 교육 3차)
	2014. 9.16~17	시군역량강화 사업(워크숍 교육)
전 문 가 지 원	2014. 4.25	주민자치활동(마을경관 꽃길가꾸기)
	2014. 5.15	주민역량강화 활동(지역개발 부문별 우수사례 교육)
	2014. 6.17	주민자치활동(마을경관 벽화그리기)
	2014. 6.18	주민역량강화 활동(경관보전 관리계획 교육)
	2014. 7.29	주민역량강화 활동(마을 테마발굴 퍼실리테이션)
	2014. 9	주민역량강화 활동(마을발전계획 수립)
	2014. 12	마을사업 추진위원회 구성
공 동 지 원	2014.12.29	취약지구 개조사업에 대한 주민협의회
	2015. 1. 6	취약지구 개조사업에 대한 주민설명회
	2015. 1.13	의견수렴회 및 현장 검토
	2015. 1.16	취약지구 개조사업에 대한 주민의견수렴
	2015. 1.21	취약지구 개조사업 제안서 주민설명회

□ 예산군 및 공주대학교 - 현장포럼 실적

- 전체 교육 프로세스

구 분	교육 주제	교육명	비 고
기초과정	희망마을만들기 오리엔테이션 희망마을만들기 사업의 이해 I 주민참여형 농촌마을가꾸기 마을만들기 사례교육 I	리더교육 1차	
전문과정	희망마을만들기 사업의 이해 마을현황조사 및 면담	마을방문교육	
	일반농산어촌개발사업의 이해 마을비전 및 발전목표 수립 마을만들기 사례교육 II	리더교육 2차	
	마을만들기 사례교육 III	선진지견학	
심화과정	퍼실리테이션/ 마을만들기 교육	리더교육 3차	
	마인드맵/ 마을틀 짜기	워크숍 교육	
	마을테마정하기		
	발전계획수립/ 실습/ 발표/ 평가		

- 참여사진



□ 한국농어촌공사 - 주민역량강화 실적

1차 현장포럼(마을자원조사)

추진사항


- 일 시 : 2014. 5. 15(목) 13:00 ~ 15:30
- 참석자 : 마을 이장, 추진위원장, 단체장 등 주민 28명
 농촌개발처 지역기획부장, 지역육성부장 및 직원 등 6명
- 주요내용 : 지역개발 부문별 사업 우수사례 강의, 마을자원현황 조사 등



1차 현장포럼('14. 5. 15)



마을자원 조사('14. 5. 15)



2차 현장포럼(마을경관보전관리계획 교육)

추진사항



- 일 시 : 2014. 6. 18(수) 13:00 ~ 15:30
- 참석자 : 마을 이장, 추진위원장, 단체장 등 주민 20명
농촌개발처 지역기획부장, 지역육성부장 및 직원 등 6명
- 주요내용 : 마을추진위원회 구성, 갈등관리사례
마을경관자원 보전관리계획 수립 및 의견수렴



2차 현장포럼('14. 6. 18)



마을경관자원보전관리계획 설명
('14. 6. 18)



3차 현장포럼(마을테마발굴 퍼실리테이션)



추진사항


- 일 시 : 2014. 7. 29(화) 10:00 ~ 19:00
- 참석자 : 마을 이장, 추진위원장, 단체장 등 주민 35명
퍼실리테이터 강사 및 농촌개발처 직원 등 4명
- 주요내용 : 마을 자원지도 그리기 및 마을 테마 발굴



3차 현장포럼('14. 7. 29)



3차 현장포럼('14. 7. 29)



4차 현장포럼(마을비전 및 발전전략수립)



추진사항

- 일 시 : 2014. 9. 15(월) 10:00 ~ 19:00
- 참석자 : 마을 이장, 추진위원장, 단체장 등 주민 25명
퍼실리테이터 강사 및 농촌개발처 직원 5명
- 주요내용 : 마을발전계획 수립 및 실행계획 수립 퍼실리테이션



4차 현장포럼('14. 9. 15)



4차 현장포럼('14. 9. 15)

마을발전계획 회의 참석자

연번	성명	주소 (전화번호)	서명
1	김영희		
2	이정우		
3	김경호		
4	조병호		
5	김기문		
6	최정호		
7	김정호		
8	김정호		
9	김정호		
10	김정호		
11	김정호		
12	김정호		
13	김정호		
14	이영숙		
15	김정호		
16	김정호		
17	김정호		
18	김정호		
19	김정호		
20	김정호		
21	김정호		

2014년 9월 15일



※ 개인정보 음영처리

□ 마을 경관 가꾸기 주민 자치활동 실적

금곡리 마을 경관 가꾸기 활동

추진사항

- 일 시 : 2014. 4. 25(금) 10:00
- 참석자 : 마을 이장, 청년회장, 부녀회장, 추진위원장 등 7명
 농촌개발처 지역기획부장 및 직원 등 10명
- 주요내용 : '농촌 마을 가꾸기' 추진, 무궁화 꽃길 조성하여 나라꽃 무궁화 사랑에 동참
 마을 공동화단(2곳) 조성, 마을진입로 무궁화(300그루) 꽃길 조성



마을화단 조성('14. 4. 25)



마을 무궁화 꽃길조성('14. 4. 25)

주민과 함께하는 마을벽화 그리기

추진사항

- 일 시 : 2014. 6. 17(화) ~ 18(수)
- 참석자 : 마을 이장, 추진위원장, 단체장 등 주민 10명
 화가 2인(김재호, 신보라), 농촌개발처 직원 4인
- 주요내용 : 금곡마을 홍보용 벽화 그리기로 마을 분위기 전환 및 주민행복 증진



마을벽화 그리기('14. 8. 11)



마을벽화 그리기('14. 8. 12)

VII 기대효과 및 사후 관리방안

7.1 기대효과

가. 마을주민 안전한 생활 가능

- ☐ 마을 내 취약계층의 주거공간 개선으로 안전한 주거생활 가능
- ☐ 기존 슬레이트 지붕철거를 통해 마을 환경문제 및 건강한 생활 가능
- ☐ 도시와 농촌의 교류증대에 따른 농어촌의 소외를 방지하고 다양한 커뮤니티를 형성하여 내적 삶의 질 향상
- ☐ 낙후된 농어촌마을이 아닌 세련된 농어촌마을로 거듭나 살고 싶은 마을로 정착하여 도시로의 이주하는 주민 감소효과

나. 마을경관 및 환경개선 효과

- ☐ 기존 자연환경을 보전·유지하면서 마을환경을 개선하여 거부감 없고 친근한 농어촌 마을로 정착
- ☐ 마을경관 및 환경개선을 통해 청결한 이미지를 부각시켜 도시민의 방문 증대

다. 주거환경개선사업 통합에 의한 사업추진 효과

- ☐ 마을 환경을 지역주민이 스스로 가꾸고 관리하는 주민 자율적 합의에 기초한 체계적인 상향식개발을 통해 지역주민 스스로가 주인이라는 주체성 및 자긍심 고조
- ☐ 지역주민도 할 수 있다는 자긍심과 주민 스스로가 주인이라는 인식을 바탕으로 지역공동체의 활성화를 유도하여 지속가능한 마을 발전의 비전을 공유

라. 사업추진을 통한 타 사업 추진 가능성 증대

- ☐ 마을 정비로 중장기적인 마을 계획 수립의 밑그림 가능
- ☐ 타 연계사업에 대한 마을 주민 의지 높아짐
- ☐ 마을주민이 참여하는 마을 중장기 발전계획 수립 가능성 높아짐

7.2

사후 관리방안

가. 운영관리개요

□. 기본방향

- 원칙적으로 공공자산의 성격을 갖는 시설에 대한 관리는 예산군에서 담당하고, 마을 주민은 시설 유지에 대한 책임과 프로그램 운영을 담당함.
- 효율성 측면에서 가급적 수혜자에 의한 비용부담의 원칙이 준수되는 범위에서 운영·관리가 이루어져야 함

□ 운영·관리방향

- 마을의 자연환경과 각종 시설이 조화롭게 연출되어 이용자 만족 및 수익 증대에 기여할 수 있도록 운영·관리
- 공공성 강조되는 기반시설 조성 후 주민이 유지관리비 확보할 수 있는 기반 마련
- 마을 주민 추진위원회에서 운영관리체계를 구성 및 추진함

나. 운영·관리주체

- 마을주민이 주체가 되어 마을규약, 협약 등 제도적 뒷받침 하에 마을을 운영 관리하고, 외부지원체계를 별도로 구축하여 운영·관리상의 문제점에 대해 해결방안을 모색할 수 있는 시스템을 갖추도록 함
- 마을 운영은 각 개인이 해야 할 일, 가구 단위에서 해야 할 일, 마을 단위에서 해야 할 일 등을 결정하고 마을 단위에서 해야 할 일들에 대해서는 조직체를 구성하여 효율적으로 추진할 수 있는 방안을 모색함
- 공동시설물은 체계적으로 관리해야할 공동시설물과 일반 공동시설물로 구분할 수 있는데, 공동시설물 중 마을 공동시설물의 경우 운영·관리방안 시스템을 별도로 마련하도록 하고 일반 공동시설물의 경우 마을 책임자가 관리하도록 함
- 운영의 효율화 및 전문화를 위하여 지속적인 교육과 모니터링을 통하여 발전 방향을 모색하도록 함

구 분	유지관리대상	관리주체	유지관리
공공편익시설	도로, 안길, 소방시설	추진위원회 위탁	군 예산 지원
공동이용시설	마을회관, 고령자 공동홈커뮤니티 센터	추진위원회 직영	마을 및 군 예산 지원
개 별 시 설	주택, 담장, 경작지	거주 주민	자부담, 필요시 군지원

다. 마을 공동기금 마련

- ☐ 마을가꾸기, 환경정비, 마을주민을 위한 행사 등을 위하여 별도의 기금 마련
- ☐ 공동기금의 사용대상
 - 마을운영 : 마을운영과 관련된 경비, 체험프로그램개발
 - 마을가꾸기 : 마을안길 꽃길조성 및 유지·관리, 안길청소
 - 마을주민을 위한 행사 : 경로잔치, 마을잔치 및 삼살개 축제 지원 등
- ☐ 공동기금의 조성방법
 - 각 세대별 월 10,000원씩 회비 납부
 - 수혜자 부담의 원칙에 입각하여 시설물을 이용하는 지역주민 및 방문객들이 사용료를 지불하도록 함
 - 소득 관련 공동시설물의 수익 일부
 - 체험프로그램 운영 시 소요경비 및 참여자의 인건비를 제외한 금액

VIII 수용 또는 사용할 토지·물권·권리의 명세서

□. 지목별·소유자별 총괄

구 분	합 계			국 유 지		사 유 지	
	필 지	면적(m ²)	구성비	필 지	면적(m ²)	필 지	면적(m ²)
합 계	661	2,101,057.0	100	74	177,731.3	587	1,923,325.7
전	188	184,049.0	8.7	1	423.0	187	183,626.0
답	172	302,027.6	14.4	1	9.9	171	302,017.7
임	127	1,357,660.0	64.6	1	319.0	126	1,357,341.0
도	55	51,904.2	2.5	50	51,039.2	5	865.0
구	22	63,202.2	3.0	20	62,857.2	2	345.0
묘	7	66,316.0	3.1	1	63,083.0	6	3,233.0
하천	1	69.0		0	0	1	69.0
제방	1	301.0		0	0	1	301.0
목장용지	4	33,643.0	1.6	0	0	4	33,643.0
창고용지	1	375.0		0	0	1	375.0
대지	83	41,510.0	2.1	0	0	83	41,510.0
구성비	100%			85%		91.5%	

IX

사업비 수지예산서

□ 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비 (백만원)	연차별 계획			구성비 (%)
		2015	2016	2017	
계	1,857	578	711	568	100%
■ 보조	1,662	440	673	549	89.5%
◦ 국 고	1,219	320	498	401	65.7%
◦ 지방비	443	120	175	148	23.9%
■ 자부담	100	60	21	19	5.4%
■ 용 자	95	78	17	-	5.1%
구성비	100%	31.1%	38.3%	30.6%	

□ 재원 지출계획

구 분	주 요 내 용	비고
2015년	세부설계, 빈집정비, 공동이용시설 위주 시행	
2016년	개인주택수리, 기반시설 위주 시행	
2017년	개인주택수리, 경관시설, 기반시설 위주 시행	



□ 총괄 지출계획

(단위 : 백만원)

부문	공종	사업비					
		합계	보조			자부담	융자
			소계	국비	지방비		
	합계	1,857	1,662	1,219	443	100	95
	공사비소계	1,628	1,433	1,058	374	100	95
주택 정비	소계	266	71	40	31	100	95
	슬레이트지붕개량	37	25	11	14	12	-
	빈집정비 등	38	3	2	1		35
	주택수리	68	41	27	15	27	-
	신재생에너지 설치	3	1	-	1	1	-
	개별 주택 신축	120	-	-	-	60	60
경관 시설 정비	소계	402	402	281	121	-	-
	담장계획	122	122	85	37	-	-
	마을진입로 및 안내판	130	130	91	39	-	-
	마을쉼터	100	100	70	30	-	-
	전통자원복원	50	50	35	15	-	-
기반 시설	소계	422	422	338	84	-	-
	마을안길	126	126	101	25	-	-
	사면붕괴 우려지역 보강	128	128	102.4	25.6	-	-
	노후교량 보수	70	70	56	14		
	안전펜스 설치	23	23	18	5	-	-
	소방시설 설치	15	15	12	3	-	-
	CCTV/보안등 설치	50	50	40	10	-	-
	화장실현대화	10	10	8	2	-	-
공동 이용 시설	소계	538	538	400	138	-	-
	마을회관 보수	211	211	148	63	-	-
	커뮤니티센터 보수	97	97	68	29	-	-
	고령자공동홈 신설	230	230	184	46	-	-
	역량강화	10	10	7	3	-	-
	제경비소계	219	219	153	66	-	-
제경 비	실시설계비	60	60	42	18	-	-
	공사감리비	132	132	93	40	-	-
	사업관리비	27	27	19	8	-	-

□ 년차별 사업비 지출 내역

○ 15년 사업비

(단위 : 백만원)

부문	공종	사업비					
		합계	보조			자부담	용자
			소계	국비	지방비		
합계		577	440	320	120	60	78
공사비소계		457	319	235	84	60	78
주택 정비	소계	139	2	1	1	60	78
	슬레이트지붕개량	-	-	-	-	-	-
	빈집정비 등	19	2	1	1	-	18
	주택수리	-	-	-	-	-	-
	신재생에너지 설치	-	-	-	-	-	-
	개별 주택 신축	120				60	60
경관 시설 정비	소계	-	-	-	-	-	-
	담장계획	-	-	-	-	-	-
	마을진입로 및 안내판	-	-	-	-	-	-
	마을쉼터	-	-	-	-	-	-
	전통자원복원	-	-	-	-	-	-
기반 시설	소계	-	-	-	-	-	-
	마을안길	-	-	-	-	-	-
	사면붕괴 우려지역 보강	-	-	-	-	-	-
	노후교량 보수	-	-	-	-	-	-
	안전펜스 설치	-	-	-	-	-	-
	소방시설 설치	-	-	-	-	-	-
	CCTV/보안등 설치	-	-	-	-	-	-
	화장실현대화	-	-	-	-	-	-
공동 이용 시설	소계	318	318	234	84	-	-
	마을회관 보수	106	106	74	32	-	-
	커뮤니티센터 보수	97	97	68	29	-	-
	고령자공동홈 신설	115	115	92	23	-	-
역량강화		5	5	4	2	-	-
제경비소계		116	116	81	35	-	-
제경 비	실시설계비	60	60	42	18	-	-
	공사감리비	46	46	32	14	-	-
	사업관리비	9	9	7	3	-	-



○ 16년 사업비

(단위 : 백만원)

부문	공종	사업비					
		합계	보조			자부담	융자
			소계	국비	지방비		
합계		711	673	498	175	21	17
공사비소계		632	593	443	151	21	17
주택 정비	소계	74	36	20	16	21	17
	슬레이트지붕개량	18	12	5	7	6	-
	빈집정비 등	19	2	1	0	-	17
	주택수리	34	21	13	7	13	-
	신재생에너지 설치	3	1	-	1	1	-
	개별 주택 신축	-	-	-	-	-	-
경관 시설 정비	소계	126	126	88	38	-	-
	담장계획	61	61	43	18	-	-
	마을진입로 및 안내판	65	65	46	20	-	-
	마을쉼터	-	-	-	-	-	-
	전통자원복원	-	-	-	-	-	-
기반 시설	소계	211	211	169	42	-	-
	마을안길	63	63	51	13	-	-
	사면붕괴 우려지역 보강	64	64	51	13	-	-
	노후교량 보수	35	35	28	7	-	-
	안전펜스 설치	12	12	9	2	-	-
	소방시설 설치	8	8	6	2	-	-
	CCTV/보안등 설치	25	25	20	5	-	-
	화장실현대화	5	5	4	1	-	-
공동 이용 시설	소계	221	221	166	55	-	-
	마을회관 보수	106	106	74	32	-	-
	커뮤니티센터 보수	-	-	-	-	-	-
	고령자공동홈 신설	115	115	92	23	-	-
역량강화		5	5	4	2	-	-
제경비소계		75	75	52	22	-	-
제경 비	실시설계비	-	-	-	-	-	-
	공사감리비	62	62	44	19	-	-
	사업관리비	13	13	9	4	-	-


○ 17년 사업비

(단위 : 백만원)

부문	공종	사업비					
		합계	보조			자부담	융자
			소계	국비	지방비		
합계		568	549	401	148	19	-
공사비소계		539	520	381	139	19	-
주택 정비	소계	52	33	19	14	19	-
	슬레이트지붕개량	18	12	5	7	6	-
	빈집정비 등		-	-	-	-	-
	주택수리	34	21	13	7	13	-
	신재생에너지 설치		-	-	-	-	-
	개별 주택 신축		-	-	-	-	-
경관 시설 정비	소계	276	276	193	83	-	-
	담장계획	61	61	43	18	-	-
	마을진입로 및 안내판	65	65	46	20	-	-
	마을쉼터	100	100	70	30	-	-
	전통자원복원	50	50	35	15	-	-
기반 시설	소계	211	211	169	42	-	-
	마을안길	63	63	51	13	-	-
	사면붕괴 우려지역 보강	64	64	51	13	-	-
	노후교량 보수	35	35	28	7		
	안전펜스 설치	12	12	9	2	-	-
	소방시설 설치	8	8	6	2	-	-
	CCTV/보안등 설치	25	25	20	5	-	-
	화장실현대화	5	5	4	1	-	-
공동 이용 시설	소계	-	-	-	-	-	-
	마을회관 보수	-	-	-	-	-	-
	커뮤니티센터 보수	-	-	-	-	-	-
	고령자공동홈 신설	-	-	-	-	-	-
역량강화		-	-	-	-	-	-
제경비소계		29	29	20	9	-	-
제경 비	실시설계비	-	-	-	-	-	-
	공사감리비	24	24	17	7	-	-
	사업관리비	5	5	3	1	-	-


<첨부 1>

위 치 평 면 도




<첨부 2>

사업 구역도



<첨부 3>

용도지역 지정 현황도



진흥구역 관리지역미분류 계획관리지역 보전관리지역
 보호구역 관리지역 생산관리지역 관리지역기타

<첨부 4>

마을 전경사진



사진설명

남쪽방향에서 바라본 마을 전경



사진설명

서쪽에서 바라본 전경



사진설명

동쪽에서 바라본 전경

<첨부 5>

마을내 문화·복지·편의시설 현황



사진설명 | 마을회관



사진설명 | 마을회관 실내외부 공간

연구진

발주기관	홍성군 · 예산군
수행기관	충남발전연구원

연구책임	임형빈	충남발전연구원 책임연구원
연구간사	오명택	충남발전연구원 연구원

연구진	김정연	충남발전연구원 수석연구위원
	한상욱	충남발전연구원 연구위원
	이상준	충남발전연구원 책임연구원

주관부서	홍성군	기획감사실장	이병익	예산군	기획실장	이용억
		정책기획담당	안기억		균형발전담당	지동환
		주무관	김용덕		주무관	이영기