
안전비전 수정계획 수립을 위한 과제 검토 워크숍

| 일 시 | 2020. 01. 09. (목) ~ 01. 10. (금)
| 장 소 | 롯데리조트 부여 9층 백상룸
| 주관/주최 | 충남연구원 충남재난안전연구센터

안전비전 수정계획 수립을 위한 과제 검토 워크숍

□ 개 요

- 주 제 : 안전비전 실행계획 추진상황 점검 및 수정계획 과제 검토
- 일 시 : 2020. 01. 09. (목) ~ 01. 10. (금)
- 장 소 : 롯데리조트 부여 9층 백상룸
- 주최/주관 : 충남연구원 충남재난안전연구센터

□ 프로그램 구성

시간		분	내 용	발표자	비고
1 일 차	12:30 ~ 13:00		등록 및 접수		
		5'	■ 개회		
	13:00 ~ 13:20	15'	■ 인사말씀 - 이상진 충남연구원 정책사업지원단장 - 이재은 안전충남 비전위원장		
	13:20 ~ 15:30	130'	■ 비전 실행계획 추진 결과 보고 및 대과제 선정	조 성 박사	[토론 좌장] 이재은 비전위원장
	15:30 ~ 16:00	30'	휴식		객실배정안내
	16:00 ~ 18:00	120	종합토론 : 재난대비의 의의와 중요성		[좌장] 이재은 비전위원장
	18:00		만찬 장소 이동		
2 일 차	~ 08:50		조식		
	08:50 ~ 09:30	40	퇴실 및 이동		
	09:30 ~ 12:00	120	재해 위험지역 현장 방문		[안내] 이은국 지역자율방재단 충남연합회장
	12:00 ~ 13:00	60	중식		
	13:00 ~ 14:30	90	종합토론 : 미래이슈 및 실행과제 수행전략 방향		[좌장] 이재은 비전위원장
	14:30 ~		정리 및 폐회		

차 례

2018년 추진결과 1

2019년 추진결과 105

2018년 「안전충남 2050」 추진 결과

I

2018년 성과와 평가

☐ 프로그램 현황

계	완 료	추진 중	시행 불가	비 고
112개	92개	8개	12개	

【 총 평 】

< 주요 성과 >

- ☐ 각종 자연·사회재난이 빈번하게 발생, 도민의 안전요구 증대
⇒ 계획수립에 전문가, 도민, 공무원이 참여하여 「안전충남 2050」 수립
- ☐ 각 부서별로 시행되고 있던 안전관련 정책을 총괄, 「안전충남 2050」 수립 (17. 11. 13.) 이후 첫 시행계획 수립·추진
 - 5대 분야, 46개 실행과제, 112개 프로그램 도출, 안전 선도 사업 시행
 - 추진상황 점검(5월)을 통하여 실행력 확보 노력
 - 재난·안전교육, 안전 인프라 구축 등 다양한 사업 시행
 - 안전취약계층(다문화가정 등) 대상 안전 교육 확대 등 국민 안전권 확보

< 아쉬운 점 >

- ☐ 국가 소관 사무, 법적 근거 미비 등으로 인한 실행력 저하문제 발생
- ☐ 인사이동에 따른 프로그램별 담당자 변경으로 인한 과제 추진 미흡문제

< 앞 으 로 >

- ☐ 추진 미흡 프로그램 대상 추진시기 재조정 등으로 과제 지속 추진
- ☐ 프로그램별 담당자 현황 지속 관리로 사업 연속성 유지·관리

II

분야별 주요 성과

1

높은 의식과 실천의 안전문화 정착

① 자율형 안전 활동 기반 구축

○ 농어촌 안전사고, 범죄 줄이기 사업

- 농어촌 내 공가관리 : 농어촌 내 방치 빈집 철거 및 활용 가능 빈집 정보공개 (1,124동)

○ 안전플러스사업(스스로 안전의문 갖기)

- 우리 집 생활안전온도 점검 : 가정 안전체크리스트 개발 및 온도점검 실시 (초등 54개교, 4,900여명)

○ 다함께 누리는 안전신분증 휴대하기

- 안전신분증 제작 및 배포 : 어르신, 도민안전문화대학 참여자 (3,000여명)

○ 편리한 휴대폰 안전사용 문화정착

- 스마트폰 사용교육 및 캠페인 : 인터넷 스마트폰 과의존 예방교육 (20,575명)
- 횡단보도 경고 알림 서비스 : 어린이 보호구역 내 횡단보도 안전 대기장치 설치 (173개소)

② 전면적 생활안전 문화운동 전개

○ 선진 교통문화 정착을 위한 캠페인

- 교통사고 빈번지역, 초등학교 등 안전 취약자 대상 교통안전 캠페인 실시 (18회)
- 교통약자 대상 찾아가는 연중 교통안전 교육 실시 (30회)

○ 가상현실을 활용한 체험콘텐츠 운영

- 충남 안전체험관 기능 및 콘텐츠 고도화 (VR, AR 시스템 조달구매)

○ 안전을 위협하는 생활폐기물 처리개선

- 생활폐기물 위해요소 점검 : 폐기물처리시설 정기검사 이행여부 등 점검 (61개소)
- 영농폐기물 수거 처리사업 : 농촌폐비닐 16,823톤, 농약빈병 6,383천개 수거·처리
- 영농폐기물 공동 집하장 145개소 설치

③ 정책과 제도의 안전요소 강화

○ 중독 없는 안전충남 만들기

- 4대 중독자(알콜, 도박, 게임, 마약) 및 가족에 대한 치료·재활 추진 / 5,897명

2

편안하고 든든한 안전생활터 조성

① 안전·안심 위협요인 저감

○ 재해위험 저수지 안전관리 강화사업

- 재해위험 저수지 정비사업 : 재해위험저수지 사전설계 추진 (산소골 재해위험저수지)

○ 반복되는 재해 안전고리 차단하기

- 재해위험지구 정비사업 : 자연재해위험 개선지구 정비 추진 (16개 지구)

○ 공공시설물 내진성능 보강사업

- 내진성능 보강사업 : 충청남도 지진방재대책 수립연구용역 실시 (11월 준공)

○ 항구적인 가뭄극복대책 마련

- 충남지역 가뭄조사 및 대책수립 용역 추진 (중간보고회 9월 개최 등)
- 지방상수도 현대화 사업 : 관망정비, 누수탐사 및 복구, 블록구축 등 추진 (5개 시·군)
- 농업용수 개발사업 : 저수지 개발, 양수장 설치 등 (1개 지구 준공, 8개 지구 계획공정 달성)

○ 자연친화적 소하천 정비하기

- 소하천 48개소 정비사업 추진 (신규13, 계속23, 완료12)

○ 공공시설물 내진성능 보강사업

- 공공시설물 내진성능 보강사업 : 금년 내진성능 보강사업 64개소 추진

○ 해양사고 안전관리 확보방안 마련

- 연안해역 안전관리 시설물 설치 : 위험안내표지판, 인명구조 장비함 등 설치 (연안 지역 57개소)
- 낚시어선 안전관리 종합대책 수립 (3월), 여름·가을철 안전점검 추진 (45척)
- 지방어항 시설물 안전점검 : 국가안전대진단 합동점검 및 상하반기 하자검사 계획 수립·실시

○ 권역별 다목적 드론 통합위기관리 대응체계 구축

- 드론 중계시스템 구축 : 드론영상 실시간 중계시스템 구축 완료 (12월)
- 드론 활성화 워크숍 개최 : 공공분야 드론 활용·활성화 위한 콘퍼런스 개최 (10월)

○ 산사태 위험 미리 개선하기

- 다기능 방사댐 설치 : 사방댐 22개소 조성점검 및 사방사업 타당성 평가, 산사태 취약지역 지정관리

3

함께 누리는 안전복지 실현

① 수요자 중심 안전 서비스 체계 구축

○ 안전관리 소외지역 안전·안심 프로젝트 추진

- 안전장치 설치 : 취약계층 LPG가스시설 개선 (5,242가구) / 단독경보형감지기 보급 (8,097가구)

② 안전취약계층에 대한 적극적 지원

○ 찾아가는 재난안전 정신건강 서비스 확대

- 자살예방캠페인 전개 및 예방교육 실시
 - 자살 예방의 달(9월) 운영, 농약안전보관함 보급 (190개 마을/7,460대)
 - 자살 고위험군 멘토링 (5,731명) 및 우울증선별검사 (82,206명)
 - 자살중재기술 훈련 (3회/61명) / 생명사랑행복마을 지정 (400개 마을)
- 독거노인 공동 생활제 운영 : 독거노인 공동 취사, 숙박 공간 조성 (3개소 신규설치)
- 학대피해노인 전용쉼터 운영 : 충남 학대피해노인 전용쉼터 조성 (호서복지재단 수탁법인)

○ 외국인 안전교육 지원 강화

- 외국인 안전체험교육 실시(에어매트 등 구조장비 체험, 심폐소생술 등) / 외국인주민 925명
- 다국어 안전관리 매뉴얼 개발보급 (10개 언어 / 2,000부) / 안전안심 가이드북 제작 및 배부 (3,200부)

○ 안전약자 보호를 위한 거주 환경 개선

- 재난안전 취약계층 주거환경 개선사업 : 고령자, 장애인 주택 개보수(베리어 프리 등) / 208가구

○ 어르신 등 교통약자가 공감하는 이동권 확대

- 저상버스 4대 (당진, 아산, 서산) 도입
- 교통약자 이동편의를 위한 특별교통수단 도입 추진 (121대 도입)

○ 재난 약자에 대한 안전눈높이 맞추기

- 어르신 보행 및 안전운전 수칙교육 (15개 시·군 2,400명)

4

신뢰와 소통의 안전시스템 운영

① 실질적인 현장 대응능력 향상

○ 다수사상자 이송관리 시스템 시범추진 및 확대

- IoT 기술로 다수사상자 실시간 파악, 중증도별 환자분류 자동화 / 천안동남·서산·홍성소방서

○ 핵 및 생화학사태의 선제적 대응

- 교육훈련 : 민방위 대원 교육 시 필수과목 운영
- 방독면 보급 : 민방위대원 방독면 보급 (24,210개)

② 행정지원시스템 강화

○ 재난 시 통제관의 지휘 역량 강화 시책 확대

- 재난지휘관 역량교육, 재난사례 토론훈련 등 (재난안전실장, 부단체장 등 32명)

○ 현실적인 민방위대피소 시설 개선안 마련

- 민방위 대피시설 일제점검 실시 (상·하반기 / 408개소)

○ 재난 대응 단계별 기반구축 및 기능개선

- 의용소방대 개인안전장비 (방화복 등 6종 50,780점) 및 산불진화차량 (5대) 보강
- 소방차량 진입곤란지역 호스릴 소화전 설치 (785개소) 및 마을자치소방단 (622개대) 발대

5

참여와 협력의 안전 거버넌스 구축

① 다양한 형태의 안전네트워크 운영

○ 재난대응 시 활용 가능한 민간자원 공유체계 확대

- 재난전문자원봉사단 출범 (200명) / 재난유형별 봉사 매뉴얼 북 제작배부 및 봉사자 교육 (7월)

○ 소중한 생명을 지키는 기적의 숫자 5 생활화

- 일반인 심폐소생술 교육 (240,000명) / 심폐소생술 경연대회 (3월, 202명 참여)

○ 평생 안전교육(유아, 어린이 대상 안전교육)

- 아동용 안전교육 애니메이션 제작 (화재·지진편) 및 유치원, 초등학교 보급 (915개교)

Ⅲ

향후 계획

- 2019년 실행과제 실시계획 수립 (1월)
 - 실행과제 : 16개 과제, 52개 프로그램 대상
 - 총사업비 : 5,448억원
- 2019년 실행과제 추진상황 점검 : 2회 (6월, 12월)

붙임 : 1. 2018년 「안전충남2050」 실행과제 추진상황 (총괄)
2. 2018년 「안전충남2050」 부서별 추진상황

1 추진 완료 프로그램(92개)

실행과제 · 프로그램	추진실적
농어촌 안전사고·범죄 줄이기 사업	
농어촌 내 공사 관리	• 1,124동 관리
안전플러스사업(스스로 안전 의문 갖기)	
안전궁금증 프로그램	• 안전점검의 날 안전문화캠페인 추진 (매월 4일)
옐로우셔츠·안전스티커 제작 및 안전점검의 날 홍보	• 도민안전문화운동 보조금 배부 시 안전스티커 제작 독려
가정 안전의 날(우리집 생활안전온도)	• 우리 집 생활안전온도 점검 초등 54개교 / 4,900여명
이웃 주거안전 확인	• 독거노인 14,150명 방문 안부확인 (생활 관리사 566명)
다함께 누리는 안전신분증 휴대하기	
안전신분증 서식 배포 및 홍보	• 안전신분증 제작 및 배포 완료 (3,000매)
편리한 휴대폰 안전사용 문화정착	
스마트폰 올바른 사용 캠페인	• 도정신문 등 지면광고 게재
스마트폰 올바른 사용 교육	• 인터넷 스마트폰 과의존 예방교육 (20,575명)
횡단보도 경고 알림 서비스	• 12개 시군 어린이 보호구역 내 횡단보도 안전대기 장치 설치
선진 교통문화 정착을 위한 캠페인	
안전취약자 교통안전 캠페인	• 총 18회 대상별 교통안전 캠페인 실시
안전취약자 교통안전 교육	• 교통약자 교통안전 방문교육 실시 등(총 30회/ 4,800명)
어르신 운전자 스티커	• 교통안전용품 배부(어르신 운전스티커 등) 완료
휴대폰 안전장비 보급	• 호루라기 등 배부(84개 초등학교, 1000개)
대중교통 안전문화 캠페인	• 운수종사자 교육 시 VCR 방영 안내·지도 실시
안전문화 경진대회 정례화	
안전문화 경진대회	• 도민과의 열린 대화마당 추진 (3월)
도민과 함께하는 ‘안전토크’	(안전충남 비전위원, 자율 방재단, 의소대 등 참여)
가상현실(Virtual Reality)을 활용한 체험 콘텐츠 운영	
체험콘텐츠 운영 및 보강	• 타 체험관 업무협력을 통한 영상물 도입 완료 • 실물체험 구현이 어려운 시설에 영상콘텐츠 개발 및 설치
안전을 위협하는 생활폐기물 처리개선	
생활폐기물 위해요소 점검	• 매립시설, 소각시설 등 61개소 점검
안전교육(생활폐기물 처리)	• 마을리더(이통장, 부녀회장) 대상 교육실시(781회 18,491명)
슬레이트 지붕개선 ⇒ 슬레이트 처리 지원사업 추진	• 주거용 노후 슬레이트 철거 지원 등(1,600동)
영농폐기물 관련제도 홍보 및 사업추진 ⇒ 영농폐기물 수거처리사업 추진	• 농촌폐비닐 16,823톤, 농약빈병 6,383천개 수거 및 처리
영농폐기물 공동집하장 설치	• 영농폐기물 공동 집하장 145개소 설치
중독없는 안전충남 만들기	
중독관련 예방 교육	• 중독 관리 대상자 등록관리(192명) • 교육 및 훈련 5,897명

실행과제 · 프로그램	추진실적
반복되는 재해연결고리 차단하기	
재해위험지구 정비사업	• 공주 유구지구, 부여 왕포 지구 사업 완료 (일부 지구 사업 완료 지속 추진)
항구적인 가뭄극복대책 마련	
충남지역 가뭄조사 및 대책수립 용역	• 충남지역 가뭄조사 및 대책 연구용역 추진
상수도 개발사업 ⇒ 지방상수도 현대화사업(1·2·3단계)	• 블록구축 및 관망정비 등 (5개 시군)
농업용수 개발사업	• 보조금 교부 결정 및 18년 사업 착공(공주, 아산 등)
아산호-삼교호-대호호 수계연결사업 농업용수 공급	• 관계기관 협의 및 시행계획 승인 완료
자연친화적 소하천 정비하기	
소하천정비사업 추진	• 48개소(신규13, 계속23, 완료12) 추진
재해에 안전한 지방하천 정비하기	
지방하천 정비사업	• 38개 지구 지방하천 정비사업 추진 (제방, 호안, 수문 등 시설 확충)
공공시설물 내진성능 보강사업	
내진성능 보강사업	• 내진보강사업 64개소 추진
해양사고 안전관리 확보방안 마련	
연안해역 안전관리 시설물 및 어선 안전장비 구축	• 위험안내표지판 및 인명구조 장비함 설치(보령, 당진, 홍성)
낙시어선 안전사고예방 사업대상	• 낙시어선 도 주관 합동점검 (6개 시군 / 45척) • 충청남도 낙시어선 안전관리 종합대책 수립(3월) • 여름철/가을철 합동 안전점검 추진(45척)
지방어항 시설물 안전점검	• 국가안전대진단 시군 합동점검 • 상하반기 하자검사 추진계획 수립 및 실시
해양방제자원 확충	• 방제자원 확충 및 방제자원 보관용 컨테이너 제작(서천 2동, 태안군 4동)
권역별 다목적 「드론통합 위기관리 대응체계」 구축	
드론항공대회 개최 ⇒ 드론활성화 워크숍 등 개최	• 드론 활성화 컨퍼런스 개최(10월)
산사태 위험 미리 개선하기	
다기능사방댐 설치	• 사방댐 22개소 조성·점검 및 사방사업 타당성 평가, 산사태 취약지역 지정·관리
산림생태복원사업 및 계류보전사업 등	• 산림 생물다양성 증진을 위한 산림생태복원 11ha, 산림유역 관리로 생물다양성 보전 추진
깨끗하고 안전한 가축농장 환경 및 기준 만들기	
동물원성감염증 방지대책사업	• 방역교육 및 워크숍 7회, 생산자단체 방역 지도 12회 • 축종별 일제접종(15천호 627천두) • 철새도래지 AI 검사 13개 지점 모니터링 3회 실시
축산시설현대화사업	• 45개소 사업추진
가축 매몰지 관리	• 해방기/장마철 등 취약시기 도·시군 합동점검 실시 (2회)
가축분뇨 유기질비료 규격화 후 시비 (의무) 프로그램	• 가축분뇨 공동 자원화시설 확충 (16개소 가동)
축산농가 악취저감사업	• 도로, 주거지역 주변 위치 축산농가 위주 악취 저감제 등 집 중지원 실시
현미경으로 살펴 본 「안전사각지대」 없애기	
사회복지분야 소규모시설 관리	• 소규모 취약시설 안전점검 실시(노인복지시설, 아동시설 등)
다수사상자 이송관리	• 다수사상자 대응시스템 구축(천안동남, 서산, 홍성소방서)

실행과제 · 프로그램	추진실적
응급이송체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 119 구급대 추가배치 (6개소) • 노후 119구급차 14대 교체 등
365일 안전한 도로만들기 혁신대책	
국지도 및 지방도 보수사업	<ul style="list-style-type: none"> • 포장상태 불량구간 보수사업 추진(41개 노선)
유해화학물질 제조 및 사용으로부터 안전권 확보하기	
화학사고 현장대응을 위한 장비 보강	<ul style="list-style-type: none"> • 화학테러 대응장비 확충(30점) • 사고 대응 유관기관 합동훈련 등 협력체계 강화
모두가 동행(同幸)하는 안전운전 1·2·3	
3不 운전 생활화	<ul style="list-style-type: none"> • 3불 운전 생활화 캠페인(10회) • 음주운전 사고 방지 캠페인 추진(유관기관 합동)
단계별 미세먼지 저감대책 추진	
사업장 저녹스 버너 지원 100대	<ul style="list-style-type: none"> • 저녹스버너 4대 보급
도로분진 흡입차량 30대	<ul style="list-style-type: none"> • 도로분진 흡입차량 24대 확보
전기자동차 보급 등	<ul style="list-style-type: none"> • 전기자동차 보급사업 679대 • 천연가스 자동차 보급사업 40대 • 전기이륜차 보급사업 38대
전기 및 수소 충전소 설치 등	<ul style="list-style-type: none"> • 수소 충전소 설치(1개소) • 전기자동차 충전기 보급 411대
집중 측정소 설치 등	<ul style="list-style-type: none"> • 대기오염 측정소 750개소 설치
주민건강 영향조사 등	<ul style="list-style-type: none"> • 석탄화력발전소 주변지역 주민건강 영향조사 - 주변 주민 건강검진(223명) • 석탄화력발전소 주민건강영향조사 2차년도 조사 (11월)
대기질 전광판 홍보	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 전광판 활용, 대기질 정보를 추가 표출 실시
환경설비 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> • 발전3사 환경설비 보강 및 교체 계획 수립 (2월)
자발적 협약을 통한 대기오염 물질 저감	<ul style="list-style-type: none"> • 석탄 화력발전소 3개소와 배출저감 협약 체결(5월) • 자발적 협약 사업장 대표, 도지사 간담회 추진(8월)
교량 및 터널 등의 공공기반시설 안전관리 강화	
정기점검 등	<ul style="list-style-type: none"> • 국지도 및 지방도상 시설물 대상 32개소 점검
지방상수도 지하관로 종합관리 대책 추진 ⇨ 지방상수도 시설물 종합관리 추진	
지방상수도 현대화사업(1, 2, 3)단계 ⇨ 지방상수도 시설물 종합관리	<ul style="list-style-type: none"> • 논산 대교·화지지구 준공 • 공주시 등 노후관로정비 4개 지구 추진
지방하천 수문(통문) 자동화 시스템 구축	
자동화 연차별 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 수문자동화 15개소, 중앙제어시스템 구축 1식
어린이 보호구역 안전환경 개선	
학교주변 안전환경 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 스쿨존 도색, 과속방지턱 설치 등(15개소)
안전관리 소외지역 안전·안심 프로젝트 추진	
안전장치 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 취약계층 대상 LPG고무호스 등 배관 교체, 퓨즈콕 등 설치 (5,242가구) • 취약계층 8,097가구 단독경보형감지기 보급 완료
찾아가는 재난안전 정신건강 서비스 확대	
자살예방캠페인 전개 및 예방교육 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 자살예방 주간, 자살예방의 달 운영 • 고위험군 조기개입 및 맞춤형 자살예방 위기관리(고위험군 멘토링 5,731명, 우울증검사 82,206명) • 자살중재기술 훈련(61명), 생명사랑행복마을 지정(400개 마을) 등
부녀회-독거노인 1:1 결연 프로그램	<ul style="list-style-type: none"> • 도 내 거주 독거노인 돌봄사업 시행(노인돌봄 기본 서비스, 도시락 배달 서비스 등)
독거노인 공동생활제 운영 「생명사랑 행복마을」육성	<ul style="list-style-type: none"> • 마을회관 및 경로당, 신규구축을 통한 독거노인 공동생활(3개소 신규 설치)

실행과제 · 프로그램	추진실적
학대피해노인 전용쉼터 시범 운영	• 충남 학대피해노인 전용쉼터 선정(호서 복지재단 수탁법인 선정)
외국인 안전교육지원 강화	
교보재를 이용한 체험교육	• 외국인주민 대상 소화기, 에어매트 등 활용 안전교육 실시(925명)
외국인 노동자 안전관리 교육지원	• 재난안전가이드북을 활용한 찾아가는 안전교육 (2회)
다문화가정 안전교육 매뉴얼 작성 및 배포	• 다국어 안전관리 매뉴얼 개발 및 보급 (2,000부) • 안전안심 가이드북 제작 및 배포(영, 중, 일, 베트남 / 3,200부)
안전 약자 보호를 위한 거주 환경 개선	
재난안전 취약계층 주거환경 개선사업	• 주택 개보수(베리어프리 분야 반영) / 208가구
어르신 등 교통약자가 공감하는 이동권 확대	
저상버스 확대	• 저상버스 도입 (4대)
특별교통수단 확대	• 특별교통수단 121대 도입
재난약자에 대한 「안전눈높이」 맞추기	
어르신 안전프로그램	• 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육(15회, 2400명)
다수 사상자 이송관리 시스템 시범추진 및 확대	
도내 관계 병원 공동협의체 구축	• 다수사상자 대응시스템 시범운영 연장 시행 • 다수사상자 대응시스템 전면 구축사업 추진(~19.2.)
다수 사상자 이송관리시스템 구축	
구급대원 교육	
핵 및 생화학 사태의 선제적 대응	
교육훈련	• 민방위 대원 교육 시 필수과목 운영
방독면 보급	• 민방위대원 방독면 보급 총 24,210개
재난 시 통제관의 지휘 역량 강화 시책 확대	
현장지휘관제도 운영관리(규칙제정)	• 도 재난 및 안전관리 기본 조례 시행규칙 상 명시
재난지휘관 역량강화	• 승진예정자 대상 재난대응 역량교육 및 평가(4회)
현실적인 민방위대피소 시설개선안 마련	
민방위 대피시설에 대한 일제점검 및 개선과제 도출	• 상/하반기 일제점검 실시(408개소)
민관협력점검위원회 구성·운영	• 1차 읍면동 공무원, 2차 시군공무원, 3차 합동점검 (3단계) 민방위 비상대피소 시설점검 실시
각종 사고 유형별 골든타임 확보 지원	
드론중계시스템 구축	• 드론영상 실시간 중계시스템 구축 완료
재난대응 단계별 기반구축 및 기능개선	• 전담 의용소방대 개인안전장비 보강(6종 50,798점) • 통제단 버스 및 소방서 지휘차 상황모니터 등 설치(5종 56개) • 소방차 진입 곤란지역 호스릴 소화전 785개소 설치
재난발생 시 응급의료 대응체계 확립	
다수사상자 발생 재난현장 출동 의료지원	• 재난의료지원 합동훈련 16회 실시 완료
재난의료지원차량 관리	• 재난의료지원 차량(1대) 관리 및 운영 지원 실시
재난대응 시 활용 가능한 민간자원 공유체계 확대	
재난 자원봉사자 운영 매뉴얼 정비	• 재난전문 자원봉사단 구성(200명) • 재난유형별 자원봉사 매뉴얼 제작 및 배부(7월)
소중한 생명을 지키는 「기적의 숫자 5」 생활화	
화재진압 및 심폐소생술 교육 및 경연대회	• 일반인 심폐소생술 경연대회(2회) • 일반인 심폐소생술 교육 : 240,000명
화생방 대비 교육 및 홍보	• 재분류(40-1 ‘핵무기 등 공격 시 대응요령 안내’ 프로그램에 이관)
평생안전 교육(유아어린이 대상 안전교육)	• 아동용 안전교육 애니메이션 제작 및 보급 완료 (915개교)
마을 안전공동체 운영 (5가구 안전나눔 시범운영)	• 이웃 주거안전 확인 프로그램으로 이관 - 독거노인 14,150명 방문 안부확인 (생활 관리사 566명)

2 추진 중 프로그램(8개)

실행과제 · 프로그램	추진실적
한눈에 알 수 있는 「생명의 탈출 안내지도」 제작·배포	
생명의 탈출 안내지도	• 종합방재지도 기초 현황자료 조사(11월)
재해위험 저수지 안전관리 강화사업	
재해위험 저수지 정비사업	• 재해위험저수지 정비사업 사전설계 검토 (산소골 재해위험 저수지, 1,500백만원)
항구적인 가뭄극복대책 마련	
해수담수화 시설 설치	• 해수담수화 시설 수립 용역 착수
해양사고 안전관리 확보방안 마련	
소규모 어선 폐유 수거관리시스템 개선	• 선저폐수자동회수시스템 구축 및 예산 지원 건의(해수부)
권역별 다목적 「드론통합 위기관리 대응체계」 구축	
드론항공센터 설치(2018년도에 추가)	• 권역별 드론센터 구축방안 연구용역 시행중
모두가 동행(同幸)하는 안전운전 1·2·3	
로드킬 사고 제로화	• 충남 로드킬 현황조사 및 도로안전성 향상방안 연구용역 시행중 (19년 9월 완공)
단계별 미세먼지 저감대책 추진	
화력발전소 주변지역 기후환경 연구 등	• 화력발전소 주변지역 현황조사, 대기질 측정 등 연구용역 정상 추진중(19.4.준공)
운전자와 보행자가 더불어 행복한 도로 안전관리	
도로구조 및 시설물 개선 사업	• 19년 2개소 국비 확보로 추진

3 추진 불가 프로그램(12개)

실행과제 · 프로그램	추진불가 사유
농어촌 안전사고·범죄 줄이기 사업	
농어촌사고 대응체계 및 시스템 개선	• 국가사무로 추진 불가
농어촌 응급 의료 체계	• 개인정보보호 문제로 응급등록부 구축 불가
안전플러스사업(스스로 안전 의문 갖기)	
위험예지훈련 실시(도내 사업장)	• 국가사무로 추진 불가
실천문화 정착을 위한 안전리더 교육	
안전리더 교육기관 선정	• 관계 유관기관(안전보건공단) 협의 불가
해양사고 안전관리 확보방안 마련	
해양오염(유류피해) 방제선 건조 및 운영	• 법적근거 미비로 추진 불가
산사태 위험 미리 개선하기	
임지제한 제도화(조례제정)	• 법적근거 마련으로 별도 조례 제정 불요

실행과제 · 프로그램	추진불가 사유
단계별 미세먼지 저감대책 추진	
대외 협력사업	• 국가사무로 추진 불가
배움터 지진대비 시설물 보강	
내진성능 평가사업	• 교육청 사무로 도교육청에서 추진
개선대상 시설물 및 우선순위 개발	• 교육청 사무로 도교육청에서 추진
내진성능 보강사업(보수·개축)	• 교육청 사무로 도교육청에서 추진
안전 약자 보호를 위한 거주 환경 개선	
요양시설 경사로 설치 의무화	• 법적근거 미비로 추진 불가
재난발생 시 응급의료 대응체계 확립	
권역별 재난의료전담인력 배치 운영	• 국가사무로 추진 불가

1 농어촌 안전사고·범죄 줄이기 사업

1-2 농어촌 내 공가관리 건축도시과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,248,000			2,248,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 1년 이상 아무도 거주하지 않거나 사용하지 아니하는 주택 또는 건축물
- 사업기간 : 2001~
- 사 업 비 : 2,248,000천원
- 사업내용 : 농어촌지역 내 방치된 빈집 철거 및 활용 가능한 빈집은 귀농귀촌종합센터에 정보공개

□ 2018년 세부 추진 상황

- 계획물량 변경 : 정부합동평가 산식 변경에 따른 계획물량 변경
(당초 710동 → 변경 1,124동)

- 추진현황

(단위: 동, 백만원)

구 분	총 계획		실적('01~'17년)			2018년		계획('19년 이후)	
	사업량	사업비	사업량	%	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
빈집정비	17,858	35,716	12,610	70	25,220	1,124	2,248	4,124	8,248

문제점 및 해결방안	▶ 도비 미 지원으로 사업추진에 차질 우려
	- 균특회계(시군자율계정) 국비지원 사업을 시·군에서 신청토록 유도하여 빈집정비 정상 추진

□ 향후 추진계획

- 정부합동평가 ‘빈집정비실적’ 지표와 연계하여 시·군별 추진실적 관리

담당실과 (팀 명)	건축도시과 (도시재생팀)	담당자	최성애	연락처 (행 정)	2824
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

2 「안전 플러스 사업」 - 스스로 안전 의문 갖기

2-1 2-3	안전궁금증 프로그램 가정 안전의 날(우리집 생활안전온도 점검)	안전정책과
------------	---------------------------------------	-------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	10,000		10,000		
○							

□ 사업 개요

- 가정 안전의 날 및 안전궁금증 사업의 일환으로, 우리집 생활안전온도 점검사업 실시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 상·하반기 우리 집 생활안전온도 점검 사업을 통해 가정 안전점검의 날 시행
 - 추진기간 : 2018년 4월 ~ 6월(상반기) / 9월 ~ 11월(하반기)
 - 추진대상 : 도 내 초등학교 54개교 (4,900여명 참여)
 - 점검항목 : 3개 분야(거실, 주방, 옥외) 20개 항목 점검
 - 주요내용 : 월별 우리집 생활안전온도 점검 및 학생·학부모 만족도 조사
 - 만족도 조사 시, 안전문화생활화에 도움이 되었다(학생 69.2%, 보호자 82.9%)

□ 향후 추진계획

- 18년 하반기 우리 집 생활안전온도 점검 만족도 조사 및 분석 (1월)
- 19년 우리 집 생활안전온도 점검 지속 추진

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	100		20	80	
○							

□ 사업 개요

- 안전점검의 날 안전 테마별 안전문화캠페인을 통한 안전문화 확산
- 안전스티커 제작 및 보급

□ 2018년 세부 추진 상황

- 안전점검의 날 안전문화캠페인 추진
 - 개 요 : 안전점검의 날(매월 4일) 시·군별 안전문화캠페인 실시
 - 내 용 : 계절 테마별 안전문화캠페인 및 안전홍보용품 제작 등
- 2018년 시·군 도민안전문화운동 보조금 사업계획 통보 시
안전스티커 제작 및 배부 관련 내용 포함
- 안전무시 7대 관행 근절 캠페인 강화
 - 도 시·군 홈페이지, SNS 등 안전무시 7대 관행 웹툰·카드뉴스 게시
 - 지면광고 및 기사 지역 언론 및 도정신문 게재(7회), 방송 인터뷰 1회 등
 - 7대 안전무시 관행 홍보 리플릿 제작 및 배부(3,500매)

□ 향후 추진계획

- 안전무시 7대 관행 근절 안전문화 캠페인 지속 실시

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

3 다함께 누리는 안전신분증 휴대하기

3-1 다함께 누리는 안전신분증 휴대하기

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,115		2,115		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 쏘 도민 ※ 안전취약계층부터 우선 실시
- 추진체계 : 도 - 시·군(보건소)-유관기관(복지시설) 협력 추진
- 활용방법 : 각종 홍보매체 등에 첨부·배부된 안전신분증 서식을 본인이 직접 작성 후 절취선에 따라 절취하여 지갑 등에 상시 휴대
- 홍보매체 : 다양한 홍보매체에 홍보(수시 이용하도록 서식 게첨)
 - ▶ 도정신문(월 3회), 시군 소식지(매월, 격주, 분기)
 - ▶ 홈페이지(도, 시·군), 각종 행사관련 유인물(회의자료, 계획서, 리플릿 등)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 안전신분증 휴대하기 운동 전개 기본계획 수립(5.9.)
- 각 실·과 및 시·군 안전신분증 배부 및 홍보 협조(6.1.)
- 안전신분증 홍보문안 제작(6.1.)
- 보도자료 배포 및 도정신문을 통한 광고 게재를 통한 홍보(6.25.)
- 안전신분증 제작 및 배포 (도민 안전문화대학, 어르신 교통안전교육 수강자 등)

문제점 및
해결방안

- ▶ 노인층에게 배부 시, 작성 미숙으로 인한 문제 발생
 - 작성 시, 자세한 설명을 통해 올바른 작성 유도

□ 향후 추진계획

- 도민 안전교육 시, 안전신분증 배부 및 활용 협조 요청

담당실과 (팀 명)	안전관리팀	담당자	이성철	연락처 (행 정)	2172
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

5 편리한 휴대폰 안전사용 문화정착

5-1
5-2

스마트폰 올바른 사용 캠페인
스마트폰 올바른 사용교육

정보화정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가		49,480			
○							

□ 사업 개요

- 교 육 명 : 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12월(10개월)
- 업 무 량 : 유아, 초중고, 성인 등 도민 20,575명
- 사 업 비 : 49,480천원(국비100%)

□ 2018년 세부 추진 상황

사업명	추진목표(명, 회기)		실적(명, 회기)	
스마트폰(인터넷) 레몬교실	19,410	243	25,475	265
WOW 멘토링**	1,090	36	1,226	40
가정방문상담	75	600	76	598
합 계	20,575	879	26,777	903

□ 향후 2019년 추진계획

- 한국정보화진흥원과 사업추진계획 및 업무협약
- 충청남도스마트쉽센터 소속의 인터넷과의존 예방강사(19명) 및 가정 방문 상담사(18명) 위촉 및 예방·상담 실시

담당실과 (팀 명)	정보기획	담당자	김준호	연락처 (행 정)	3712
---------------	------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,600,000		2,600,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 내 어린이 보호구역 173개소
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 사 업 비 : 26억원('18년 사업비 6.2억원)
- 사업내용 : 횡단보도 안전대기장치 설치 173개소

□ 2018년 세부 추진 상황

- 공주시 등 12개 시군 어린이 보호구역 내 횡단보도 안전대기장치 설치 정상 추진 중('18. 12월 완료 예정)

※ 횡단보도 안전대기장치 설치사업 추진현황

(단위 : 억원)

구 분	계		'14년~'16년		'17년		'18년	
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
횡단보도 안전대기장치	173	26	104	15.6	28	4.2	공주시 등 12개 시군 41개소	6.2

□ 향후 추진계획

- 추진사업 효과분석을 통해 2019년 이후 추진계획 등 검토 추진

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	이 진 호	연락처 (행 정)	4696
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

6 선진 교통문화 정착을 위한 캠페인

6-1

안전취약자 교통안전 캠페인

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	5,000		5,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어린이, 어르신 등 교통약자
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 5,000천원
- 사업내용 : 교통사고 예방 홍보물 배포 및 보행지도 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - 도내 어린이, 어르신 등 교통약자에 대한 안전문화 확산을 통해 교통사고 사망자 줄이기 추진
 - 2018년 2월 ~ 12월 총 18회 대상별 교통안전 캠페인 실시
 - 실시지역 : 시·군별 교통사고 잦은 곳, 초등학교, 교차로 등
 - 주요활동 : 교통사고 예방 홍보물 배포 및 보행지도 등

□ 향후 추진계획

- 2019년에도 교통안전 캠페인을 녹색어머니회 등 교통 유관단체·기관과 합동으로 개최하여 도내 교통사고 사망자 감소에 노력하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	12,000		12,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 어린이, 65세 이상 고령자
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 12,000천원
- 사업내용 : 어린이부터 고령자까지 연령별 특성을 고려한 교통안전 교육 실시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - 보행 교통사고에 취약한 교통약자를 대상으로 교통안전 방문교육 실시
 - 도내 유치원, 어린이집, 초등학교를 방문하여 교통안전 교육 실시
 - 여성·노인의 날, 노인교실, 영농교육장 등 교통약자가 다수 참여하는 행사장을 찾아 연중 교통안전 교육 실시
 - 2018년 연중 총 30회 / 4,800명을 대상으로 교통안전교육 실시

□ 향후 추진계획

- 2019년에도 연령별 특성을 고려한 교통안전 교육을 확대·실시하여 도내 교통사고 사망자 감소에 노력하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정 종 필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	600,000		300,000	300,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어르신 운전자
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 6억원(도비3, 시·군비 3)
- 사업내용 : 교통안전용품 배부(어르신 운전스티커, 홍보동영상 등)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - '18년 2회 추경 교통안전용품 구입 예산확보(6억원)
 - 시·군에서는 어르신 운전자 스티커 제작, 호루라기 구입 등 교통안전 용품 구입 추진

□ 향후 추진계획

- 2019년도에는 예산지원을 통해 도내 교통사고 사망자 감소를 위한 어르신 운전자 스티커 제작 등 다양한 활동을 추진하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어린이
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 어린이 범죄예방 및 안전사고 예방

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - 호신용 안전용품 구입 배부(84개 초등학교, 1000개)
 - 당초 어린이 범죄예방 및 교통안전을 위해 호신용 물품(호루라기)을 구입 추진 중
 - ※ 충남지방경찰청 예산 활용

□ 향후 추진계획

- 2019년도에는 도내 교통사고 사망자 감소를 위한 휴대용 안전장비(휴대용 망치, 랜턴, 호루라기 등) 보급에 만전을 기하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 버스 등 대중교통시설
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 버스 등 대중교통시설 출발 전 안전수칙 VCR 방영 안내·지도

□ 2018년 세부 추진 상황

- 충남버스조합 및 충남교통연수원과 협조체계를 구축하여 운수종사자 교육 시 VCR 방영 안내·지도
 - VCR 내용 : 안전벨트 착용 안내, 소화기 위치와 사용방법, 탈출용 소형 망치 위치와 사용방법 등

□ 향후 추진계획

- 교통유관 기관·단체와 협업하여 대중교통 안전문화 캠페인 지속 추진

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

7 안전문화 경진대회 정례화

7-1
7-2

안전문화 경진대회 도민과 함께하는 안전토크

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가			3,000		
○							

□ 사업 개요

- 도민 참여를 통해 평소 안전에 대한 도민의 제안 및 아이디어를 수렴할 수 있는 시간 마련

□ 2018년 세부 추진 상황

- 도민과의 열린 대화마당 추진 (3.2.)
 - 때 · 곳 : 3월 2일 / 홍성군청 대강당
 - 참석인원 : 안전충남비전위원, 자율 방재단, 의용소방대 등 안전관련 단체
 - 주요내용
 - 민선 5·6기 재난안전 · 소방분야 성과, 발전방향 발표
 - 도민과의 대화 및 토론(단체별 현장인터뷰 및 참석자 발언 등을 토대로 토론주제 선정)
 - 안전다짐 피켓 구호 및 기념촬영
 - 생활안전사고 사진 및 소방장비 전시

□ 향후 추진계획

- 도 안전정책에 도민의 정책 제안 및 아이디어 반영
- 안전에 대해 도민과 토론할 수 있는 토론 기회 지속 마련

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

8 가상현실(Virtual Reality)을 활용한 체험 콘텐츠 운영

8-1 체험콘텐츠 운영 및 보강

[충청소방학교 안전체험관]

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	324	324	-	-	교육부공 모사업비
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 체험시설 영상 콘텐츠 개발 보강
- 사업기간 : 2017~18년(연차 사업 추진)
- 사 업 비 : 총 3억2천4백 확보('17년 1억3천4백, '18년 1억9천)
 - ※ 교육부 학생안전대책 공모사업 선정(충남지방교육청 협업)
- 사업내용 : 체험효과 극대화를 위한 시설 및 콘텐츠 개발

□ 2018년 세부 추진 상황

- 타 체험관 업무협력을 통한 영상물 도입(완료)
 - 4D 영상관 영상물 추가 편성(부산119안전체험관 3D영상물 무상공유)
- 실물체험 구현이 어려운 시설에 영상콘텐츠 개발·설치(설치 중)
 - 지진 및 태풍체험관 재난 상황의 위험성을 고려 영상기술 접목

□ 향후 추진계획

- 기존 실물위주의 체험시설을 최대한 활용한 증강현실(Augmented Reality)로 영상개발 기술 수정(기존 가상현실+증강성부여)
- 현재 추진 영상콘텐츠 개발 설치로 2018년 본 사업 종료

담당실과 (팀 명)	안전체험관	담당자	서인원	연락처 (행 정)	559-9720
---------------	-------	-----	-----	--------------	----------

9 안전을 위협하는 생활폐기물 처리개선

9-1 생활폐기물 위해요소 점검

환경보건과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 점검대상 : 61개소
 - 매립시설 29, 소각시설 11, 음식물류폐기물처리시설 8, 생활자원회수센터 13
- 점검기간 : 2018. 3. 2. ~ 2018. 12. 31.
- 점검내용
 - 폐기물처리시설 정기검사 이행여부
 - 오염물질 측정 및 배출기준 준수여부 확인
 - 폐기물처리시설 설치기준 및 관리기준 준수여부 점검
 - 폐기물처리시설 운영실태 점검 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 환경분야(매립시설) 국가안전대진단 연계 점검추진 : 매립시설 15개소
- 상·하반기 중소형 소각시설 합동점검 추진 : 소각시설 5개소
- 2018년 생활자원회수센터 실태조사 등 점검 추진 : 생활자원회수센터 13개소
- 2018년 상반기 폐기물처리시설 정기점검 추진 : 처리시설 27개소

□ 향후 추진계획

- 폐기물처리시설 점검규정에 의거 주기적 지도·점검을 통해 생활 폐기물 위해요소 점검 추진

담당실과 (팀 명)	환경보건과 (자원순환팀)	담당자	김미영	연락처 (행 정)	2725
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 교육대상 : 마을리더(이·통장, 부녀회장 등)
- 교육주체 : 시군 환경부서 또는 주민자치 부서
- 교육내용
 - 재활용품 분리배출 방법, 쓰레기 소각(매립) 금지 등 안내

□ 2018년 세부 추진 상황

- 마을리더(이·통장, 부녀회장 등) 대상 교육 실시
 - 781회 18,491명

□ 향후 추진계획

- 읍·면 이장단 회의 등 활용, 생활폐기물 처리 방법에 대한 주기적인 안전교육 실시

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (자원순환팀)	담당자	김미영	연락처 (행 정)	2725
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	5,376,000	2,688,000	806,400	1,881,600	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 슬레이트 철거·처리비 지원 희망자 중에서 우선순위에 따라 사업대상자 선정
- 사업기간 : 2012~2021(시범사업 2011년도)
- 사 업 비 : 5,376,000천원
- 사업내용 : 주거용 노후 슬레이트 철거 및 폐 석면 처리비용 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진현황

(단위: 동, 백만원)

구 분 사업별	총 계획		실적('11~'17년)			2018년		계획('19년 이후)	
	사업량	사업비	사업량	%	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
슬레이트 처리사업	68,765	227,724	9,631	12	29,034	1,600	5,376	57,348	192,690

□ 향후 추진계획

- 연말 추진실적 평가하여 우수 시·군 포상

담당실과 (팀 명)	건축도시과 (도시재생팀)	담당자	최호준	연락처 (행 정)	4662
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,134,000	534,000	493,000	1,825,000	282,000
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개시군
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 3,134백만원(국 534, 도 493, 시군 1,825, 작물보호협회 282)
- 사업내용 : 영농활동에서 발생한 폐비닐 및 농약빈병을 수거하고 수거자에게 보상금을 지급하여 쾌적한 생활환경 조성

□ 2018년 세부 추진 상황

- 영농폐기물 수거 처리사업 추진 실적('18.10)
 - 농촌폐비닐 16,823톤, 농약빈병 6,383천개 수거·처리

□ 향후 추진계획

- 영농폐기물 수거 처리사업 추진 완료('18.12)
 - 농촌폐비닐 18,000톤, 농약빈병 6,628천개 수거·처리

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (자원순환팀)	담당자	조성혁	연락처 (행 정)	4448
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	725,000	217,500	152,250	355,250	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 13개 시군 공동집하장 145개소 설치
- 사업기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
- 사 업 비 : 725,000천원(국비 217,500, 도비 152,250, 시군비 355,250)
- 사업내용 : 영농폐기물 수집장소인 공동집하장을 마을별 설치하여 영농 폐기물(폐비닐, 농약빈병) 수거활성화 도모

□ 2018년 세부 추진 상황

- 영농폐기물 공동집하장 145개소 설치중

□ 향후 추진계획

- 영농폐기물 공동집하장 설치사업 145개소 완공('18.12)

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (자원순환팀)	담당자	조성혁	연락처 (행 정)	4448
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

10 한눈에 알 수 있는 「생명의 탈출 안내지도」 제작배포

10-1 생명의 탈출 안내지도

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가					
	○						

□ 사업 개요

- 용역명 : 생명의 탈출 안내지도
- 용역대상 : 시범사업 대상지 2개소
- 용역내용 : 대상지 2개소 방재지도 제작

□ 2018년 세부 추진 상황

- 종합방재지도 기초 현황자료 조사 : 2018년 11월
 - 각 시·군에서 월류 및 저지대 피해 등 과거 피해대상지, 피해 예상되는 지역 조사

문제점 및
해결방안

- ▶ 재난 발생 이력 조사 및 피해범위 조사 등 용역 추진 지역

□ 향후 추진계획

- 조속한 자료 조사 후 용역추진이 원활히 진행될 수 있도록 노력

담당실과 (팀명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	이원주	연락처 (행정)	3287
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

11 중독 없는 안전충남 만들기

11-1 중독 관련 예방 교육

건강증진식품과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
완료	추진 중	추진불가	계	국비	도비	시군비	
○			310,000	155,000	46,500	108,500	중독관리통합지원센터 운영지원

□ 사업 개요

- 대 상 : 지역사회 내 알코올 및 기타중독에 문제가 있는 자 및 중독자와 그 가족 등 지역주민
- 사업기간 : 연중
- 추진기관 : 중독관리통합지원센터 2개소(천안시, 아산시)
※ 인구 20만 이상 지역에 설치
- 사 업 비 : 310백만원(국비 155, 도비 46.5, 시비 108.5)
※ 센터당 155백만원(국비50%, 도비15%, 시비35%)
- 사업내용 : 4대 중독자(알콜, 도박, 게임, 마약) 및 가족에 대한 재활훈련, 치료상담 등 지역주민에 대한 교육·예방사업 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 중독 관리 대상자 등록관리 : 192명
 - 재활서비스 2,472명(연인원), 중독상담 및 단기개입 304명(연인원), 사례관리 1,226명(연인원)
- 교육 및 훈련 : 5,897명(연인원)

□ 향후 추진계획

- 청소년 및 경로당 예방교육 지원을 통한 중독폐해 및 교육사업 추진
- 캠페인, 홍보물 등 인식개선을 위한 홍보사업 강화
- 중독으로 인한 위기관리, 자살예방사업과 연계 추진 등

담당실과 (팀 명)	건강증진식품과 (정신보건팀)	담당자	정선목	연락처 (행 정)	4347
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

12 운전자와 보행자가 더불어 행복한 도로 안전 관리

12-1 도로구조 및 시설물 개선사업

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	67,800,000	33,900,000		33,900,000	
	○						

□ 사업 개요

- 대상 : 보행환경개선지구 내
- 보행자 교통사고 잦고 보행자 통행량 많은 구역
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 사업비 : 678억원(국비 339, 시군비 339)
- 사업내용 : 보행자 전용길(차 없는 거리), 보도 신설, 차로폭 축소, 일방통행 지정 등 사람 중심의 보행환경 조성

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2013년부터 행정안전부 공모사업(안전한 보행환경 조성사업)에 선정되어 사업을 추진하였으나

※ 안전한 보행환경 조성사업 추진 현황 (단위 : 억원)

계		'13년		'14년~'16년		'17년		'19년	
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
29	678	22	536	4	83	1	21	2	38

- 2018년 사업은 행정안전부 공모사업에 미선정되어 사업추진 불가
- 2019년 신청한 신규지구 2개소(홍성군, 예산군) 선정되어 추진 예정

□ 향후 추진계획

- 2019년 안전한 보행환경조성사업 조기 준공을 위한 사업 추진 철저
- 2020년 신규지구 공모사업 선정되도록 적극 노력

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	김 락 영	연락처 (행 정)	4689
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

13 재해위험 저수지 안전관리 강화사업

13-1 재해위험 저수지 정비사업

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,500,000	750,000		750,000	
	○						

□ 사업 개요

- 사업명 : 재해위험 저수지 정비사업
- 사업량 : 24개 지구(D등급)
- 사업시행 : 시장, 군수
- 사업내용 : 노후저수지 그라우팅, 제당보강, 여수로 정비 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업 조기추진을 위한 조기추진단(6월말) 및 이월방지단(9월~12월) 운영
- 재해예방사업 추진실태 점검(11월)
- 재해위험저수지 정비사업 사전설계 검토 추진
 - (대상 및 사업비) 산소골 재해위험저수지, 1,500백만원

문제점 및
해결방안

- ▶ 실시설계 기간 장기화로 사업 추진 지연
 - 행정안전부 사전설계검토 결과 제출 후 공사 추진

□ 향후 추진계획

- 조속한 행정절차 이행 후 공사 추진하여 2019년 사업 완료
- 지속적인 국비 확보 활동 및 신규 사업 반영 노력

담당실과 (팀명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	홍성혁	연락처 (행정)	3288
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

14 반복되는 재해연결고리 차단하기

14-1 재해위험지구 정비사업

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	50,202,000	25,101,000	7,530,000	17,571,000	
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 재해위험지구 정비사업
- 사업대상 : 15개 시군 122개 지구
- 사업유형 : 침수, 유실, 고립, 위약방재시설, 붕괴위험, 해일위험

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업 조기추진을 위한 조기추진단(6월말) 및 이월방지단(9월~12월) 운영
- 재해예방사업 추진실태 점검(11월)
- 공주 유구지구 및 부여 왕포지구 사업완료

문제점 및
해결방안

- ▶ 천안 백석지구 등 일부지구 행정절차 이행으로 사업 지연
 - 하천정비기본계획 재수립 등 절차 이행 후 조속한 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 조속한 행정절차 이행 후 공사 추진
- 지속적인 국비 확보 활동 및 신규 사업 반영 노력

담당실과 (팀명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	윤수진	연락처 (행정)	3286
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

15 항구적인 가뭄극복대책 마련

15-1

충남지역 가뭄조사 및 대책수립 용역

물관리정책과

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6	4	2		
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : '17. 11. 29 ~ '18. 12. 24(12개월)
- 사업량 : 충청남도 도내 15개 시군(8개 시군 대책수립)
- 사업비 : 600백만원(환경부 400, 도비 200)
- 시행자 : 환경부, 충청남도 공동 수행(금강홍수통제소 시행)
- 용역사 : (주)삼안 대표 최동식, (주)이산 대표 이원찬

□ 2018년 세부 추진 상황

- 「충남지역 가뭄조사 및 대책수립」 실무회의(매월)
- 「충남지역 가뭄조사 및 대책수립」 자문회의 개최(3회, '18. 4월, 7월, 10월)
- 중간보고회 개최('18.9.) 및 최종보고회 개최('18.11.)

문제점 및
해결방안

- ▶ 환경부의 정책기조(물관리 일원화)에 부합하는 가뭄대책 수립 필요
- 가뭄대책 수요자(시군 등)와 협의 및 검토기간 필요(과업중지)

□ 향후 추진계획

- '18.11.~'19. 2. : 관계기관 협의를 위한 용역 과업중지
- '19. 2. : 관계기관 가뭄대책 협의 및 대책안 마련
- 가뭄조사 용역 최종 보고회 및 용역 준공

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (물통합관리팀)	담당자	배경민	연락처 (행 정)	4482
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	288	167	45	76	
○							

□ 사업 개요

- 사업대상 : 6개군(부여, 서천, 태안, 홍성, 예산, 청양)
- 사업기간 및 사업비
 - (1단계) 2017년 ~ 2021년 / 부여, 서천, 태안 / 782억원
 - (2단계) 2018년 ~ 2022년 / 홍성, 예산 / 515억원
 - (3단계) 2020년 ~ 2024년 / 청양 / 168억원
- 사업내용 : 노수상수 관망정비, 누수탐사 및 복구, 블록시스템 구축

□ 2018년 세부 추진 상황

- 블록구축 및 관망정비, 유지관리 시스템 구축(부여, 서천, 태안)
- 블록구축 및 관망정비 설계용역, 관망도 구축(홍성, 예산)

문제점 및 해결방안

- ▶ 청양군(3단계) 사업 대상지 선정 지연
 - 환경부, 환경청 현지 점검 시, '20년 사업대상지로 선정될 수 있도록 적극 대응

□ 향후 추진계획

- '18.12. ~ : 수도사업 경영개선 계획 및 실적 평가(환경부)
- '19. 1. ~ : 청양군이 사업대상지로 선정 될 수 있도록 적극 노력

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (상하수도팀)	담당자	김원식	연락처 (행 정)	4478
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,305	2,305			
	○						

□ 사업 개요

- 위 치 : 충남 서산시 대산읍 대산임해산업지역
- 사업기간 : 2019 ~ 2021
- 사 업 비 : 230,564백만원(국비 30%, K-water 70%)
- 사업내용 : 해수담수화 시설 1식(10만톤/일)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 대산 해수담수화사업 예비타당성 최종 통과('18.4.)
※ 경제성분석 B/C=0.98, AHP 평가결과 : 0.562
- 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수('18.6.)
- 환경부현안과제특별위원회 정책공론화 및 사업검증('18.8.~10.)
※ 수자원 다변화 등 보완을 전제로 『해수담수화사업』 추진 인정

□ 향후 추진계획

- ~ '18.12. : 타당성조사('18.11) 및 총사업비 협의 완료('18.12)
- '19. ~ '21. : 공사 시행 및 사업 준공(K-water)
- '21. ~ : 용수공급 개시

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (물통합관리팀)	담당자	고동환	연락처 (행 정)	2735
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	220,479,000	220,479,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 천안시 등 7개 시군 9개 지구
- 사업기간 : 2018년-2025년
- 사 업 비 : 320,085백만원
 - '17년까지 182,023백만원, '18년 38,456백만원, '19년 이후 99,425백만원
- 사업내용 : 저수지 개발, 저수지 연계, 양수장 설치

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18. 1월 : 보조금 교부 결정 및 '18년 사업 착공
- '18. 5월 : 제1회 총사업비 심의(금학지구-사업기간 1년 연장)
- '18. 6월 : 기본조사지구 선정
 - 공주 덕곡지구 / 231ha / 352억원
 - 아산 북부지구 / 897ha / 393억원
- '18. 8월 : 제2회 총사업비 심의(대룡지구, 산성지구, 금학지구)
- '18. 11월 : 제3회 총사업비 조정(산동, 대룡 등 7개 지구)

□ 향후 추진계획

- '18. 12월 : 금년도분 사업 완료(1지구 준공, 8지구 계획공정 달성)

담당실과 (팀 명)	기반시설팀	담당자	양길태	연락처 (행 정)	4078
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	18,500,000	18,500,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 아산호, 삼교호, 대호호
- 사업기간 : 2017년-2021년
- 사 업 비 : 87,527백만원
 - '17년까지 2,500백만원, '18년 16,000백만원, '19년 이후 69,027백만원
- 사업내용 : 용수로 13.6km, 물관리자동화시스템 1식
 - 아산호~삼교호 : 연결수로 L=7.6km, 제수문 2개소
 - 삼교호~대호호 : 연결수로 L=6.0km

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18. 4월 : 계약 체결(계룡건설 컨소시엄)
- '18. 7월 : 시행계획 승인 요청(농어촌공사→도)
- '18. 7월 : 시행계획 승인 관련 협의 요청(도→관계기관)
- '18. 9월 : 관계기관 협의완료
- '18. 10월 : 시행계획 승인(충청남도)

□ 향후 추진계획

- '19년 : 2020년 정부예산 360억원 확보 추진
- '20. 12월 : 준공(사업기간 단축)

담당실과 (팀 명)	기반시설	담당자	양길태	연락처 (행 정)	4078
---------------	------	-----	-----	--------------	------

16 자연친화적 소하천 정비하기

16-1

소하천 정비사업 추진

하천안전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	4,010,000	2,100,000		2,100,000	
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 1995년~계속
- 법적근거 : 소하천정비법 제13조 ※ 지정기준 : 하폭5m이상, 연장500m이상)
- 사업규모 : 총 2,153개소 3,104km / 3조 6,044억원
- ※ 소하천 지정 : 시장군수, (기준) 하천폭 2m 이상 전체길이 500m이상

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업량 : 48개소 / 83.2km(신규13, 계속23, 완료 12)
- 투자계획 : 금년 401억원(기투자 6,127 / 금년 401 / 장래 29,515)

□ 향후 추진계획

- 사업명 : 2019년 소하천 정비사업
- 사업량 : 15개 시군 47개소 85.09km
- 사업비 : 457.4억원(국비 228.7억원, 시군비 228.7억원)

담당실과 (팀명)	하천안전과 (하천관리팀)	담당자	이재빈	연락처 (행정)	635-2195
--------------	------------------	-----	-----	-------------	----------

17 재해에 안전한 지방하천 정비하기

17-1 지방하천 정비사업

하천안전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	12,248	6,224	6,224		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 492개 지방하천
- 사업기간 : 2016~2025년
- 사업규모 : 65개 지구 296km
- 사 업 비 : 1조 2,448억원
- 사업내용 : 제방, 호안, 수문 등 하천시설 확충

□ 2018년 세부 추진 상황

- 38개 지구 29.57km 1,059억원 지방하천 정비사업 추진
 - 재해예방사업 33개지구, 고향의강 정비 2개지구, 물순환형 수변도시 조성 1개지구, 지방하천 공모 2개지구

문제점 및
해결방안

- ▶ 지방하천 종합정비계획상 25년까지 65개 지구에 대한 정비를 완료하기 위해서는 년 1,200억원 이상 투자 필요

□ 향후 추진계획

- 지방하천 정비사업에 대한 정부예산 확보 노력 등 지속 추진

담당실과 (팀 명)	하천안전과 (하천계획팀)	담당자	왕창성	연락처 (행 정)	2194
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

18 공공시설물 내진성능 보강사업

18-1 내진성능 보강사업

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,235,000		3,235,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 기존 공공시설물 1,540개소(총 2,774개소 중 1,234개소 내진확보)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2045. 12.
- 사 업 비 : 2,416억원 (기투자 103, 2018년 32.4, 향후 2,280.6)
- 사업내용 : 내진보강 1,540개소

□ 2018년 세부 추진 상황

- 충청남도 지진 방재대책 수립 연구용역 완료('17.11~'18.11, 92백만원)
- 내진보강사업 64개소 추진 3,235백만원(본예산 1,000, 추경2회 2,235)
 - (대상) 내진성능평가 43개소, 내진보강공사 21개소
 - (사업비) 3,235백만원(본예산 1,000, 추경2회 2,235)

문제점 및
해결방안

- ▶ 연차별 투자계획에 의한 사업비 미 확보
 - 도민의 생명과 재산 보호를 위해 필요한 사업으로 적극적인 예산 확보 및 추진

□ 향후 추진계획

- 2019년 내진보강사업(본예산 20억원 요구) 지속 추진 및 연차별 투자계획에 따른 목표 예산 69억원 확보

담당실과 (팀 명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	윤수진	연락처 (행 정)	3286
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

19 해양사고 안전관리 확보방안 마련

19-1

연안해역 안전관리 시설물 및 어선 안전장비 구축

해양정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	68,000	34,000		34,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 연안 지역 57개소(보령 40, 당진 4, 홍성 13)
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 68,000천원
- 사업내용 : 연안 체험객들이 갯벌·갯바위에 고립되는 사고를 예방하고
사고 발생시 신속한 인명구조를 위한 안전관리 시설물 설치
※ 위험안내 표지판, 알림판, 인명구조함 등

□ 2018년 세부 추진상황

- 2018. 6. 7. 연안해역 안전관리 시설물 설치지원 사업 지원계획 통보
※ 2017. 8. 소방안전교부세 수요조사 결과(보령, 당진, 홍성)
- 2018. 6. 19. 보조금 교부결정 및 송금의뢰
- 연안해역 안전관리 시설물 설치사업 추진(각 시군)
 - (보령) 위험안내표지판 40개소 설치완료, (당진) 위험안내표지판 4개소 설치완료,
(홍성) 인명구조 장비함 5개소, 위험안내표지판 8개소 설치 완료

□ 향후 추진계획

- 연안해역 안전관리 시설물 지속 설치(2019년) ※ 26개소(28,000천원)
 - (보령) 위험표지판 10개소, 인명구조함 10개소, (당진) 위험표지판 6개소
- 지역언론 연계 해양안전 캠페인 추진으로 도민 안전의식 함양

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양정책팀)	담당자	최지혜	연락처 (행 정)	2761
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 낙시어선 현황

- 대상 척수 : 1,130척
 - (보령) 376, (서산) 38, (당진) 131, (서천) 95, (홍성) 54, (태안) 436
 - ※ 전국 4,500척의 25.5% 수준 (전국 1위)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 국가안전대진단 관련 낙시어선 도주관 합동 안전점검 : 6개시군/
2018. 3. 15~3. 22/45척
- 충청남도 낙시어선 안전관리 종합대책 수립 : 2018. 3. 7
- 충청남도 낙시어선 안전관리협의회 개최 : 2018. 5. 29
- 충남도 낙시어선 업무담당자 회의 개최 : 2018. 6. 12/연안시군(6)
- 여름철 낙시어선 도 주관 합동 안전점검 추진 : 2018.8.18.~9.1/45척
- 낙시어선 안전관리 철저 공문시달(3회) : 6개시군
- 가을철 낙시어선 도 주관 합동 안전점검 추진 : 2018.10.20./45척

문제점 및 해결방안

- (자원) : 특정어종(주꾸미) 남획에 따른 갈등 심화
- (지역) : 주차 · 쓰레기 등 지역민과 상생방안 강구

□ 향후 추진계획

- 안전관련 제도개선사항 등 지속건의
- 충남 낙시어선안전관리협의회 정례 추진

담당실과 (팀 명)	수산산업과 (어촌산업팀)	담당자	이광규	연락처 (행 정)	4845
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산	-	-	-	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 지방어항(지정권자 : 충청남도) 30개소
- 사업기간 : 2018. ~ 2030. (계속)
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용
 - 국가안전대진단 시·군 합동점검 실시(연 1회)
 - ① 이용에 중대한 영향을 초래할 경우 어항보수보강 시행 검토
 - ② 기타 경미한 사항 및 안전시설물 파손 등 어항 운영관리 미흡사항은 시·군 통보 시정
 - 공사 상·하반기 하자검사 실시(연 2회)
 - ⇒ 하자 발생시 해당업체에 하자처리 통보하여 조치

□ 2018년 세부 추진 상황

- 국가안전대진단 실시계획 수립 및 실시 (시·군합동점검, 18.2.19. ~ 18.04.13.)
- 상·하반기 하자검사 추진계획 수립 및 실시
 - 상반기 하자검사 제출(2018.07.13.) / 하반기 하자검사 제출(2018.12.03.)

□ 향후 추진계획

- 매년 행정절차 이행사항(국가안전대진단, 하자검사)으로 연초 안전관리계획을 수립후 절차이행에 따른 안전기능 강화에 기여

담당실과 (팀 명)	수산자원과 (어항개발팀)	담당자	이진영	연락처 (행 정)	041-635-4140
---------------	------------------	-----	-----	--------------	--------------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	46,000	-	23,000	23,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 서천군, 태안군
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 46,000천원
- 사업내용 : 해양방제자원 구입 및 방제자원 보관용 컨테이너 제작

□ 2018년 세부 추진상황

- 2018. 6. 7. 해안방제자원 확충 지원 사업 지원계획 통보
 - ※ 2017. 8. 소방안전교부세 수요조사 결과(서천군, 태안군)
- 2018. 6. 14. 해안방제자원 확충 지원 사업 보조금 교부결정 및 송금의뢰
- 방제자원 확충 및 방제자원 보관용 컨테이너 제작
 - 서천군 : 오일펜스 400m, 방제자원보관용 컨테이너 2동 구입
 - 태안군 : 유흡착포 16박스, 방제자원보관용 컨테이너 4동 구입
- 2018. 9. 해양오염방제물품 비축창고 신축 공사 공모사업 선정
 - 대상 지자체 : 당진시 / 사업비 : 300,000천원(도비 90,000, 시비 210,000)

□ 향후 추진계획

- 해양오염방제물품 비축창고 신축공사 추진(당진시)
- 수요조사를 통한 방제자원 확충 방안 마련

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양환경팀)	담당자	이주호	연락처 (행 정)	4768
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	-	-	-	-	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 8개 급유소에 설치 ※ 1개소 시범운영 후 확대 구축
- 사업기간 : 2018 ~ 2019
- 사 업 비 : 50,000천원
- 사업내용 : 폐유수거 자동화 시스템 구축(폐유탱크, 회수펌프, 호스릴 등)

□ 2018년 세부 추진상황

- 2018. 3. 보령 해경 폐유수거시스템 개선 시범사업 추진 제안
- 2018. 6. 11. 폐유수거시스템 개선 추진을 위한 실무자 회의 개최
 - 회의결과 : 공모사업(시범사업) 현 시점 추진 불가, 폐유수거 자동화 시스템 국가 시책화 건의(도 → 해수부)
- 2018. 7. 선저폐수 자동 회수 시스템 구축 건의(해양수산부)
 - 어선 선저폐수 회수 시스템 구축 및 운영 예산 지원 건의
 - ※ 시설비 : 80,000천원, 운영 및 유지관리비 : 50,000천원(1개소당)

□ 향후 추진계획

- 선저폐수 자동 회수 시스템 국비 지원 시 사업 추진
- 여름철 유류오염 대책 상황실 운영, 해양오염사고 예방교육 실시
- 지역해양환경교육센터를 통한 어업인 대상 해양환경교육 실시

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양환경팀)	담당자	이주호	연락처 (행 정)	4768
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

20 권역별 다목적 「드론통합 위기관리 대응체계」 구축

〔20-1〕 드론항공센터 설치
〔43-1〕 드론중계시스템 구축

토지관리과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	136,000		136,000		
○	○						

※ 드론 중계시스템 구축 (완료), 드론 항공센터 설치(연구용역 추진 중)

□ 사업 개요

- 대 상 : 도 및 15개 시·군
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사 업 비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 3개 시·군을 1개 권역으로 묶어 “5개 드론항공센터” 설치

□ 2018년 세부 추진 상황

- 드론영상 실시간 중계시스템 구축 중
 - ‘18.08월 용역업체 계약 체결 / ‘18.12월 시스템 구축
- 「권역별 드론센터 구축방안」 연구용역 중
 - ‘18년 충남발전연구원 전략연구과제로 선정되어 연구 수행

문제점 및
해결방안

- ▶ 권역별 드론항공센터 설치 시 인력 및 예산 지원 절실
 - 권역별 4인 기준 전문 인력 증원
 - 권역별 3기 이상 드론 구입 예산 지원

□ 향후 추진계획

- 드론영상 실시간 중계시스템 구축 완료
- 충남연구원 연구결과를 기반으로 「권역별 드론항공센터 설치」 타당성
논리 개발 및 시범운행

담당실과 (팀 명)	토지관리과 (무인항공팀)	담당자	이 경 환	연락처 (행 정)	635-2866
---------------	------------------	-----	-------	--------------	----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	95,000		95,000		
○							

□ 사업 개요

- 행 사 명 : 드론 활성화 워크숍
- 사업기간 : 매년개최
- 사 업 비 : 95백만원
- 사업내용 : 안전분야 활용방안에 대한 아이디어 발굴 및 논의를 위한 워크숍 개최

□ 2018년 세부 추진 상황

- 공공분야 드론 활용·활성화를 위한 콘퍼런스 개최
 - 일 시 : 2018.10.12.(금) / 10:30 ~ 16:30
 - 장 소 : 충남도서관 강당 및 헬기장
 - 참 석 자 : 350명(도 및 시·군, 전국지자체 공무원, 대학생, 지역주민과 학생 등)
 - 주요내용 : 드론시연 및 전시와 산학연·관 드론전문가를 모시고 공공분야 안전관리, 측량, 시설물 점검 등에 대한 활용방안 모색

**문제점 및
해결방안**

- ▶ 예산부족에 따른 킬러 콘텐츠 부재
 - 예산 증액을 통한 풍성한 콘텐츠 개발

□ 향후 추진계획

- 19년도 공공분야 드론 활용·활성화를 위한 워크숍 개최

담당실과 (팀 명)	토지관리과 (무인항공팀)	담당자	이 경 환	연락처 (행 정)	635-2866
---------------	------------------	-----	-------	--------------	----------

21 산사태 위험 미리 개선하기

21-1 다기능사방댐 설치

산림녹지과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6,227,335	4,254,382	1,423,933	549,020	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 천안시 등 14개 시·군, 1사업소
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- 사 업 비 : 6,227백만원(국비 4,254, 도비 1,424, 시군비 549)
- 사업내용 : 사방댐, 사방사업 타당성평가, 산사태현장예방단운영
- 사업시행자 : 도, 시·군

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사방댐 22개소 조성·점검 및 사방사업 타당성 평가
- 산사태예방단 7개 시군 28명운영
- 산사태 취약지역 지정·관리

문제점 및
해결방안

- ▶ 사방사업 대상지 중 사유지는 소유자 동의 어려움
 - 재해 예방등 사업의 당위성과 필요성을 사유지 소유자에게 설명 및 적극적인 설득을 통해 추진

□ 향후 추진계획

- 사방시설 내·외관 등 체계적인 안전관리 실태점검
- 산사태취약지역 지정·해제 등 행정절차 적기추진 등

담당실과 (팀 명)	산림녹지과 (산림보호팀)	담당자	이태윤	연락처 (행 정)	635-4504
---------------	------------------	-----	-----	--------------	----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6,981,539	4,887,077	1,594,894	499,568	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 천안시 등 14개 시·군, 1사업소
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- 사 업 비 : 6,981백만원(국비 4,887, 도비 1,595, 시군비 499)
- 사업내용 : 산지사방, 계류보전, 해안침식방지, 산림생태복원
- 사업시행자 : 도, 시·군

□ 2018년 세부 추진 상황

- 산지사방 9ha, 계류보전 22km, 해안침식방지 2km
- 산림의 생물다양성 증진을 위한 산림생태복원 11ha
- 산림유역관리로 산림재해 예방 및 생물다양성 보전

문제점 및 해결방안

- ▶ 사방사업 대상지 중 사유지는 소유자 동의 어려움
 - 재해 예방등 사업의 당위성과 필요성을 사유지 소유자에게 설명 및 적극적인 설득을 통해 추진

□ 향후 추진계획

- 선제적 산사태 재해 예방·대응 점검 및 평가로 산림피해 최소화
- 산사태 복구지 사후관리 및 상시 모니터링

담당실과 (팀 명)	산림복지과 (산림보호팀)	담당자	이태운	연락처 (행 정)	635-4504
---------------	------------------	-----	-----	--------------	----------

22 깨끗하고 안전한 가축농장 환경 및 기준 만들기

22-1

동물원성감염증 방지대책사업

동물방역위생과

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	62,023	35,353	5,582	21,088	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 구제역, AI 등 동물원성 감염증
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 62,023백만원(국비 35,353 도비 5,582 시군비 21,088)
- 사업내용 : 공중위생 향상을 위해 인수공통전염병 방역관리를 강화하고 가축전염병 발생 방지

□ 2018년 세부 추진 상황

- (맞춤형교육) 방역교육 및 워크숍(7회 1,602명), 생산자단체 방역지도(12회)
- (일제접종) 위험시기 방어력 확보를 위한 축종별 일제접종(15천호 627천두)
- (철새도래지 AI 검사) 13개 지점 모니터링 3회(1회/주) 실시 → 전건음성
 - 과거 AI 검출 지점을 중심 道 자체적으로 야생조류 분변 검사
- (오리휴지기) AI 위험 축종인 오리 사육제한을 위한 “계열사 오리협회 협의회” 개최
 - 22농가 320천수 참여 / 도 자체예산 430백만원 확보
- 아프리카돼지열병, 고병원성 AI 철새도래기간 변경 등 가축전염병 발생 예방 및 확산 방지를 위한 방역대책을 담은 충남형 위기대응 실무매뉴얼 및 가축질병 행동 매뉴얼 마련

문제점 및
해결방안

- ▶ 지속된 가축전염병 발생으로 방역부서 및 담당자 피로도 증가
 - 가축전염병 발생시 유관부서 및 기관의 적극적인 협조
 - 가축방역관의 처우개선 및 인력증원 필요

□ 향후 추진계획

- (현장점검) 취약농가 및 축산관련 시설에 대한 점검 및 소독강화
- (오리 사육제한) 참여농가에 대한 지속적인 점검을 통해 청정상태 유지
- 주요 축산농가·시설에 대한 「소독·점검 등」 현장방역 강화

담당실과 (팀 명)	동물방역위생과 (구제역방역팀)	담당자	이 행 연	연락처 (행 정)	4112
---------------	---------------------	-----	-------	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,497,000	1,497,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : '14. 12. 31일 이전 축산업 허가·등록 농가 및 법인 등
※ 한·육우, 젓소, 돼지, 닭, 오리, 사슴, 양봉 등
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 31,081,250천원(기금 1,497,000, 융자 23,368,000, 자담 6,216,250)
- 지원조건 : 융자 80%, 자담 20% / 연리 1%
- 단, 중소규모 가금농가는 보조 30%, 융자 50%, 자담 20% / 연리 2%
- 사업내용 : 축사, 축사시설, 방역시설 등 신개축·개보수 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 45개소(한우 16, 젓소 2, 돼지 12, 닭 15) 사업추진
 - 중소규모 가금농가 11개소, 4,990,000천원(기금 1,497,000, 융자 2,495,000, 자담 998,000)
 - 대규모 가금 및 타 축종 농가 34개소, 26,091,250천원(융자 20,873,000, 자담 5,218,250)

문제점 및 해결방안

- ▶ 가축 사육환경 개선으로 질병발생 최소화 및 축산 악취 감소를 통한 지역주민과의 마찰 해소 등을 위해 사업 확대 필요
 - 지속적으로 매년 예산 증액 확보를 위해 노력

□ 향후 추진계획

- 동물복지 축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 무허가 축사를 적법화 하려는 농가 등 우선 지원을 통해 가축사육환경 개선 가속화
- 사업 추진상황 지도·점검을 통해 문제점·애로사항 등 파악 해소방안 강구

담당실과 (팀 명)	축산과 (동물보호팀)	담당자	최태영	연락처 (행 정)	4107
---------------	----------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	5,255	2,102	1,051	2,102	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 조성 매몰지 583개소(관리중 140, 관리해제 443)
- 사업기간 : 2018.1월~12월
- 사 업 비 : 5,255백만원(국비2,102, 도비1,051, 시군비 2,102)
- 사업내용 : 악취제거제 및 매몰지 복구, 시정조치 비용 등 사후관리 및 관리기간(3년) 만료 후 소멸처리 비용 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 신규조성 매몰지의 경우 3년간 발굴금지 및 사후관리 실시
 - (관리기간) 15일간 주 2~3회, 6개월간 월1회 이상, 3년까지는 분기별 점검
- 관리기간 3년 경과 시 사체 잔존여부 등 확인 후 관리해제(소멸)
 - (소멸현황) 관리대상 204개소 중 64개소 소멸 완료로 총 140개소 관리 중
- (현장점검) 해빙가장마철 등 취약시기 도시군 합동점검 실시 : 2회
 - ⇒ 침출수 발생, 지반침하 및 악취 등에 의한 환경오염 등의 문제는 없었음

문제점 및 해결방안

- ▶ 매몰지 소멸처리 과정에서 악취 등 2차 오염으로 인한 민원발생 우려
 - 해당 농장 및 주변농장에 2차 피해가 없도록 환경개선제 등 사용

□ 향후 추진계획

- 평시 또는 호우 등 매몰지 안전성 우려시 수시 점검 활동전개
- '18년 추가 소멸대상 매몰지(90개소) 연내 소멸 추진
 - ⇒ 금년 말까지 『90개소 추가 소멸』 처리 후 『50개소』 잔류 관리 계획

담당실과 (팀 명)	동물방역위생과 (AI 방역팀)	담당자	서지훈	연락처 (행 정)	041-635-4111
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	--------------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,450	1,400	315	735	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 지역 농·축협 및 농업법인 등
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 3,500백만원(국비 1,400, 도비 315, 시군비 735, 자담 1,050)
- 사업내용 : 가축분뇨 퇴·액비 및 에너지 생산 시설·장비 등 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 가축분뇨 공동 자원화시설 확충으로 안정적인 처리기반 확보
 - ⇒ 2018년 16개소의 가축분뇨 공동자원화시설 가동으로 연간 450천톤 처리
- 2018년 가축분뇨 에너지화시설 예비사업자 선정 : (주)성우
 - 공법사 선정[(주)우광산업], 환경영향평가 준비서 제출 등 추진

문제점 및 해결방안

- ▶ 일부 가축분뇨처리 미흡 농가로 인한 지역주민 민원발생 초래
 - ⇒ 농식품부 사업자 공모계획과 연계하여 지역주민과의 민원을 해소하면서 부지선정 등 사전준비 철저

□ 향후 추진계획

- 기 운영중인 사업장의 가동율 제고와 추진 중인 사업장의 조기 완료를 통해 고품질의 퇴·액비를 생산하여 가축분뇨 자원화 촉진
- 사업추진 문제점 등 개선방안 마련을 위해 공동자원화 추진협의회 개최
- 가축분뇨를 신·재생 에너지로 전환·이용하여 6차 산업 모델 제시
 - 가축사육 밀집지역 위주로 가축분뇨 에너지화시설 확대로 축산악취 개선

담당실과 (팀 명)	축산과 (친환경축산팀)	담당자	백명기	연락처 (행 정)	4105
---------------	-----------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	8,860		2,610	6,250	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 축산업 허가·등록한 가축 사육농가
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 13,480백만원(도비 2,610, 시군비 6,250, 자담 4,620)
- 사업내용 : 축산악취를 저감하기 위한 악취저감제, 악취저감시설, 가축분뇨 수거비용 등 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 도로, 관광지, 주거지역 주변에 위치하여 축산악취 민원이 상존하는 축산농가 위주로 악취저감제 등 집중 지원
- 돈사분뇨 수거 등 축산악취 개선사업 및 지도·점검 강화 등 실시

문제점 및 해결방안

- ▶ 농촌의 도시화, 도시민의 귀농·귀촌이 활성화되면서 축산악취 등 정서적으로 익숙하지 않은 농촌환경으로 축산악취 민원 급증
⇒ 악취저감을 위한 기술적 접근의 지원사업 및 농가의 자발적 참여유도

□ 향후 추진계획

- 축사 개방으로 악취발생이 우려되는 기온 상승기 이전에 악취저감제, 악취저감시설을 조기에 공급하여 축산악취 민원 사전예방
- 기 지원된 제품, 시설의 적정 운영여부를 점검하는 등 사후관리 강화

담당실과 (팀 명)	축산과 (친환경축산팀)	담당자	백명기	연락처 (행 정)	4105
---------------	-----------------	-----	-----	--------------	------

23 현미경으로 살펴 본 「안전사각지대」 없애기

23-1 사회복지분야 소규모시설 관리

복지정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 8,159개소(노인, 장애인, 아동, 복지관 등)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 사회복지분야 소규모시설에 대한 안전점검 관리

□ 2018년 세부 추진 상황

- 하·동절기 안전점검 실시
 - 점검기간 : (하절기) '18. 5. 2(월) ~ 6. 29(금) / (동절기) '18. 11. 5(월) ~ '19. 1. 4(금)
 - 점검방법 : 시설 자체점검 및 민관 합동점검
 - 점검내용 : 자연재난(풍수해, 동파 등), 안전교육훈련, 책임보험, 소방 및 전기·가스 안전관리 등
- 사회복지시설 안전강화 교육
 - 때 · 곳 : 2018. 4. 27. / 도청 문예회관
 - 대 상 : 사회복지시설 관리자 및 시설담당 공무원(613명)

문제점 및 해결방안

- ▶ 점검자(담당 공무원 등)의 전문성 부족
 - 점검자의 전문성 부족문제를 해결하기 위한 교육 실시
 - 가스, 전기 등 민간 전문가와 합동점검 확대

□ 향후 추진계획

- 재난예방을 위한 안전점검 등 안전관리 강화
- 점검결과에 대한 후속조치 및 사후관리 철저

담당실과 (팀 명)	복지정책과 (지역복지팀)	담당자	한상욱	연락처 (행 정)	2612
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	13.8		13.8		
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 다수사상자 대응시스템 구축
- 사업기간 : 2018년
- 사업비 : 13억 8천만 원
- 사업내용 : 다수사상자 대응시스템 전면 시행(16개 소방서)

□ 2017년 추진현황

- 사업명 : 다수사상자 대응시스템 구축(시범운영)
- 사업기간 : 2017. 8. 21. ~ 12. 31.
- 사업관서 : 천안동남, 서산, 홍성소방서(19개 구급대)
 - ↳ 5개 병원(천안단대·순천향대, 천안충무병원, 서산·홍성의료원) 참여

□ 2018년 세부 추진 상황

- 다수사상자 대응시스템 시범운영 연장 시행
 - 기간: 2018. 2. 1. ~ 5. 1.(3개월)
- 다수사상자 대응시스템 활용 재난현장 구급대응 훈련 실시
 - 5개 소방서(동남, 서산, 서천, 홍성, 태안)
- 다수사상자 대응시스템 전면 구축 사업(16개 소방서) 추진
 - 사업기간: 2018. 8. 7. ~ 2019. 2. 3.(180일)

□ 향후 추진계획

- 다수사상자 대응시스템 협약병원(20개소) MOU 체결(2018. 12월 중)
- 사업추진 중간검수 및 구축 완료(2019. 2. 3. 까지)
- 구급대원 등 다수사상자 대응시스템 사용법 교육(2019. 2월 중)

담당실과 (팀명)	119광역기동단 (구급팀)	담당자	백운갑	연락처 (행정)	5733
--------------	-------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	29	21	8		
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 119구급차 교체 및 구급장비 보강
- 사업기간 : 2018년
- 사업비 : 29억 원
- 사업내용 : 119구급차 등 구급장비 보강 및 구급기반체계 구축

□ 2018년 세부 추진 상황

- 119구급대 추가 배치(6개소) … 총 99개 대 → 100개 대
 - 천안동남(풍세), 천안서북(직산, 불당), 계룡(엄사), 예산(신양), 태안(고남)
 - ※ 2018. 12월 1개소(아산 장재) 추가 배치 예정
- 노후 119구급차 14대 교체(9억 원)
- 전문·기본구급장비 및 개인보호장비 보강(사업예산: 20억 원)
 - 전문장비(9종 445점), 기본장비(17종 3,873점), 개인장비(9종 2,472점)
- 스마트 의료지도로 심정지환자 소생률 제고(소생률 7% / 10월말)
 - 3개 소방서 23개 구급대, 3개 병원(단국대·순천향대·천안충무병원) 참여
- 구급차 3인 탑승률 향상 및 구급대원 전문화 추진
 - 119안전센터 3인 탑승률(40.9%→74.3%), 구급대원 전문교육(829명)

□ 향후 추진계획

- 119구급차 95대 보강('19년 12대, '20년 25대, '21년 15대, '22년 43대)
- 구급장비 보강(전문장비 36종 1,566점, 기본장비 72종 13,435점)

담당실과 (팀 명)	119광역기동단 (구급팀)	담당자	이육호	연락처 (행 정)	5734
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

24 365일 안전한 도로만들기 혁신대책

24-1 국지도 및 지방도 보수사업

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	19,095,000		19,095,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 국지도 및 지방도 41개 노선 1,453.7km
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 사 업 비 : 191억원('18년 사업비 50억원) ※ 매년 약 50억원 투자 예정
- 사업내용 : 포장상태 불량 구간의 포장도 보수

□ 2018년 세부 추진 상황

- 포장도로조사평가용역(PMS, 2015) 결과에 따라 포장상태 불량구간 보수사업 추진

※ 지방도 보수 예산투자 현황

(단위 : km, 억원)

계		'14년~'15년		'16년		'17년		'18년	
연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
264	190.95	67	52.27	73	36.64	76	52.04	48	50.0

□ 향후 추진계획

- 포장도로조사평가용역 재추진 후 결과에 따라 포장도 보수사업 지속 추진하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	이 진 호	연락처 (행 정)	4696
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

25 유해화학물질 제조 및 사용으로부터 안전권 확보하기

25-1

화학사고 현장대응을 위한 장비 보강

119광역기동단

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	296,200	161,200	135,000		
○							

□ 사업 개요

- 대상: 기동대 및 16개 구조대
- 사업기간: 2018년
- 사업비: 1억 3,500만원(도비)
- 사업내용: 화학사고 현장대응 장비 보강

□ 2018년 세부 추진 상황

- 화학·테러 대응장비 확충(3종 30점)
 - * (보강내역) 방사선보호복 19벌, 화학보호복(LEVEL A) 7, 다목적구조차 4
- 사고 대응 유관기관 합동훈련 등 협업체계 강화
 - 유관기관 합동 화학사고 대응훈련(16회)
 - 테러발생시 신속 초동대응을 위한 인명구조 훈련
 - * 장비숙달훈련(일 1회), 도상훈련(주 2회), 현장훈련(월 1회), 합동훈련(분기 1회)

문제점 및
해결방안

▶ 화학사고 대응인력 부족

- 화학사고 대응·예방과정, 방사능·테러 대응과정 추진
- 화학물질 사고 분석을 통한 맞춤형 장비 지속 보강

□ 향후 추진계획

- (장비보강) 화학·테러 대응장비 확충(5종 31점)
 - 화생방 및 대테러 장비 보강(화학보호복 14벌, 썰기형 누출제어키트 8점 등)
 - 다목적 특수재난 구조차 배치(홍성, 예산) * 2019년 계통·태안보강

담당실과 (팀명)	119광역기동단	담당자	김기성	연락처 (행정)	5713
--------------	----------	-----	-----	-------------	------

26 모두가 동행(同幸)하는 안전운전 1·2·3

26-1

3不 운전 생활화

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 버스 등 대중교통시설
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 3不 운전(음주운전·졸음운전·휴대폰 운전) 캠페인

□ 2018년 세부 추진 상황

- 음주운전 사고방지를 위한 시·군별 음주운전 캠페인 전개활동 추진
 - 경찰, 교통안전공단, 녹색어머니회 등 교통유관기관 합동
- 3不 운전 생활화 관련 캠페인 실시
 - 초등학교, 전통시장 등 도민 왕래가 잦은 곳에서 시행(10회)

□ 향후 추진계획

- 2019년에도 3不 운전(음주·졸음·휴대폰 운전) 캠페인을 교통 유관 기관과 지속적으로 추진

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	116,290		116,290		연구용역 추진 중
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 로드킬 현황조사 및 도로안전성 향상방안 연구용역
- 사업기간 : 2018.3. 29.~2019. 9. 19(18개월)
- 사 업 비 : 116,290,900원(일금 일억천육백이십구만구백원)
- 사업내용 : 도내 지방도, 시군도 산줄기 단절구역에 대한 로드킬
세부현황 조사 / 로드킬 교통사고 빅데이터 분석 및 로드킬 방지시설 검토
⇒ 로드킬 방지를 위한 중앙부처 간 협업사업, 협력방안 등 거버넌스 체계 제시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018. 4. : 용역추진 자문단 구성
- 2018. 5. : 현황조사 및 방법론에 대한 워크숍 개최
- 2018. 8. : 로드킬 저감시설 선진사례조사 및 도로안전성 향상방안 워크숍
- 2018. 10. : 연구용역 자문단 회의
- 2018. 11. : 연구용역 중간보고회

문제점 및 해결방안

- ▶ 연구결과 로드킬 저감방안 실행에 따른 사업비 확보에 문제
- 중앙정부에 정책건의 등 협업을 통해 국비지원 대책 마련

□ 향후 추진계획

- 2018. 12. : 로드킬 저감대책방안 초안수립
- 2019. 9 : 로드킬 연구용역 최종보고회 및 준공

담당실과 (팀 명)	건설정책과 (건설기술팀)	담당자	이재홍	연락처 (행 정)	4624
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

27 단계별 미세먼지 저감대책 추진

27-1 저녹스 버너 지원

환경보전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	999,768	714,120	142,824	142,824	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 중소기업장
- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 사 업 비 : 999,768천원
- 사업내용 : 중소기업장 등을 대상을 NO_x 저감시설인 저녹스버너로 교체 시 설치비 일부를 용량별 정액 지원

용 량 별	국비	지방비	용량별	국비	지방비
0.3톤이상 0.5톤미만	2,860	1,144	4톤이상 5톤미만	6,790	2,716
0.5톤이상 0.7톤미만	3,930	1,572	5톤이상 6톤미만	7,500	3,000
0.7톤이상 1톤미만	4,430	1,772	6톤이상 7톤미만	7,930	3,172
1톤이상 2톤미만	4,790	1,916	7톤이상 8톤미만	8,500	3,400
2톤이상 3톤미만	5,140	2,056	8톤이상 10톤미만	9,430	3,772
3톤이상 4톤미만	6,360	2,544	10톤 이상	10,210	4,084

※ 1톤 = 619,000kcal로 산정

□ 2018년 세부 추진 상황

- 10월 말 기준, 저녹스버너 4대 보급(계획 11대)

□ 향후 추진계획

- 2019년 저녹스버너 보급사업 국고 확보(120,000천원, 21대)
- 저녹스버너 보급사업 지속추진

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	류소리	연락처 (행 정)	2722
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	600,000	300,000	300,000		
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2025.

○ 사 업 비 : 600,000천원

○ 사업내용 : 도로 위 비산먼지 재비산 방지를 위한 도로분진 흡입차량 운영 및 확충

* 도로청소차량 보유현황 : 24대

계	천안	공주	보령	아산	서산	논산
24	7	1	2	3	2	1
계룡	당진	청양	홍성	예산	예산	태안
1	2	1	1	2	2	2

□ 향후 추진계획

- 2019년 도로청소차량 국고보조금 120,000천원 확보

○ 시군에 도로분진 흡입차량 1대 이상 운영될 수 있도록 요청

○ 시군 도로분진 흡입차량 확충 시 도비지원 검토 추진(국비50%지원)

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	류소리	연락처 (행 정)	2722
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	15,728,000	8,419,500	3,310,000	3,998,500	
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 보급내용 : 전기자동차, 천연가스자동차, 전기이륜차 보급
- 사업비 : 15,728백만원
- 사업내용 : 이동 배출원 미세먼지 배출 저감을 위한 전기자동차 등 보급

□ 2018년 세부 추진 상황

- 전기자동차 보급사업 679대, 15,153백만원(국 8,132 도 3,190, 시군 3,831)
- 천연가스 자동차 보급사업 40대 보급, 15,153백만원(국 8,132 도 3,190, 시군 3,831)
- 전기이륜차 보급사업 38대, 15,153백만원(국 8,132 도 3,190, 시군 3,831)

□ 향후 추진계획

- 2019년 전기자동차 1011대, 천연가스자동차 42대, 전기이륜차 200대 보급

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	조남환	연락처 (행 정)	4445
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가		1,233,000			
○							

□ 사업 개요

○ 2018년 전기자동차 완속충전기 보급[환경보전과]

- 사업비 : 1,233백만원(국비)

- 보급대수 : 411기

※ 공공급속 충전기는 시군 수요 조사 후 환경부에 설치 건의

□ 2018년 세부 추진 상황

○ 전기자동차 충전기 보급 411대

□ 향후 추진계획

○ 2019년부터는 환경부에서 직접 보급 추진

- 완속충전기 : 전기자동차 보급자에 대한 지원 홍보 실시

- 급속충전기 : 시군 수요 조사 후 환경부 설치 건의

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	조남환	연락처 (행 정)	4445
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,000	1,500	1,050	450	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 시장, 군수
- 사업기간 : 2018.1 ~ 2019.6
- 사 업 비 : 3,000백만원
- 사업내용 : 수소충전소 1개소

□ 2018년 세부 추진 상황

- 수소충전소(서산) 교부 완료(5. 10.)
- 수소충전소 대행사업 협약(11.15)
 - 서산시, 충남테크노파크 수소충전소 설치 업무협약

□ 향후 추진계획

- 수소충전소 설치 착수('18.12)
- 수소충전소 준공('18.6)

담당실과 (팀 명)	산업육성과 (자동차산업팀)	담당자	노곤래	연락처 (행 정)	635-2933 (2933)
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	--------------------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	31		31		
○							

사업 개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2025
- 사 업 비 : 31억원
- 사업내용 : 대기오염 집중 측정소 설치

2018년 세부 추진 상황

- 2018년 대기오염 측정소 설치

시군	측정소명	사 업 비(백만원)					추진주체
		계	국비	지 방 비			
				소계	도비	시군비	
계		750	195	555	375	180	
천안시		180		180	90	90	천안시
서산시		180		180	90	90	서산시
홍성군	내포	195	97.5	97.5	97.5		보건환경연구원
서천군	장항읍	195	97.5	97.5	97.5		보건환경연구원

향후 추진계획

- 대기오염측정망 운영계획(2016년~2020년)에 따라 대기오염측정소 설치
지속 추진

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	황효성	연락처 (행 정)	4444
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	466,236		466,236		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 석탄화력발전소 주변지역 주민건강영향조사
- 사업기간 : 2016.12. ~ 2021.(5년간)
- 사 업 비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 석탄화력발전소 주변 환경오염과 주민건강의 상관성 분석을 위한 환경오염 노출조사(대기·토양·수질), 주민건강조사(건강검진, 설문조사, 생체모니터링), 건강피해 우려자 추적조사, 주민 위해 소통 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 석탄화력발전소 주민건강영향조사 2차년도 조사 착수('18. 2.)
- 석탄화력발전소 현장방문 및 마을 간담회('18. 3.~4.)
- 석탄화력발전소 주변 주민 건강검진('18. 4.~5.)
 - 건강검진 참여주민 : 발전소 및 비교지역 주민 223명
- 발전소 주변 환경오염 노출조사 추진('18. 2.~10.)
 - 보령화력발전소 섯다운 전·후 대기질 측정(5개 지점, 11일)
 - 발전소 주변 가정 실내 대기오염 실시간 측정(16개 지점, 1개월)
 - 발전소 주변 토양·지하수 중금속 측정(24개 지점)
- 석탄화력발전소 주민건강영향조사 2차년도 조사 완료('18. 11.)

□ 향후 추진계획

- 석탄화력발전소 주민건강영향조사 3차년도 추진계획 수립('19. 1.)
- 화력발전소 주변 환경오염 조사 및 주민 건강 조사 추진('19. 1.~10.)

담당실과 (팀 명)	환경보건과 (환경보건팀)	담당자	김은영	연락처 (행 정)	2724
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	-	-	-	-	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 충남도민
- 사업기간 : 2018 ~ 2025
- 사 업 비 : 없음
- 사업내용 : 대기질 전광판 확충 및 홍보 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 기존 설치된 전광판을 활용 대기질 정보를 추가 표출토록 하여 확대
- 신규 대기측정망 설치시 전광판 설치(일체형)

□ 향후 추진계획

- 기존 전광판에 대기질 정보를 추가 표출토록 하여 확대
- 신규 대기측정망 설치시 전광판 일체형으로 설치

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	황효성	연락처 (행 정)	4444
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	877,166		877,166		
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구
*2018년 5차년도중 2차년도 용역추진
- 사업기간 : 2017~2121(5년간)
- 사 업 비 : 877,166천원(2018년)
- 사업내용 : 화력발전소 주변지역(보령,당진,서천,태안) 현황조사, 대기질 측정 및 모델링, 사회적 비용평가, 생태환경 모니터링 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018. 1.18. 연구용역 입찰공고
- 2018. 3. 6. 연구용역 재입찰공고
- 2018. 3.26. 제안서 평가위원회 개최
- 2018. 4.20. 연구용역 계약체결('18.4.20.~'19.4.19., 충남연구원 컨소시엄)
- 2018. 5.14. 연구용역 착수보고회
- 2018.12. 6. 연구용역 중간보고회

□ 향후 추진계획

- 2019. 3. 연구용역 최종보고회
- 2019. 4. 연구용역 완료(2차년도) 및 3차년도 용역 추진

담당실과 (팀 명)	기후변화대책팀	담당자	정주식	연락처 (행 정)	4417
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 화력발전 3사
- 사업기간 : 2018~2025
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 화력발전 3사의 환경설비 개선사업 추진 관리

□ 2018년 세부 추진 상황

- 충청남도 대기오염물질 배출허용기준 강화에 관한 조례 제정(2017. 7.)
- 충남지역 발전3사 상생발전 협의회 구성·운영(2017. 12.~)
 - 관련근거 : 발전3사 지속가능상생발전협의회 운영규정(2017. 11. 28.)
 - 구 성 : 7인(공동위원장 2명, 발전3사 발전처장 3명, 전문가 2명, 환경단체 1명)
 - 기 능 : 석탄화력발전소 대기오염물질 저감 및 기타 환경오염 저감을 위한 정책 발굴과 추진에 관한 사항 등
- 발전3사 환경설비 보강 및 교체 계획 의견 수렴(2018. 2.)
 - 54,446억(1단계 4,391, 2단계 49,645)

□ 향후 추진계획

- 발전3사 상생발전협의회를 통해 발전3사가 자체 수립한 환경설비 보강 및 교체 계획이 정상 추진될 수 있도록 관리

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	황효성	연락처 (행 정)	4444
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 대기오염물질 다량배출 사업장
- 사업기간 : 2018~2025
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 자발적 협약체결을 통한 대기오염 물질 저감 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 현대제철과 대기오염물질 배출저감 협약 체결(2017. 2.)
- 충청남도 대기오염물질 배출허용기준 강화에 관한 조례 제정(2017. 7.)
- 현대오일뱅크 등 12개 업체와 배출저감 협약 체결(2017. 11.)
- 석탄화력발전소 3개소와 배출저감 협약 체결(2018. 5.)
- 자발적 협약 사업장 대표와 도지사 간담회로 추진 실태 점검(2018. 8.)

□ 향후 추진계획

- 대기오염물질 배출량 등 배출저감 협약 이행실태 지속 점검 추진

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (환경지도팀)	담당자	이경석	연락처 (행 정)	4446
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

28 교량 및 터널 등의 공공기반시설 안전관리 강화

28-1

정기점검 등

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,200,000		3,200,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 국지도 및 지방도 상 시설물(교량, 터널 등)
- 사업기간 : 2018. ~ 2050.
- 사 업 비 : 32억원('18년 사업비 12억원) ※ 매년 약 10억원 투자 예정
- 사업내용 : 정기적인 시설물 점검 및 진단

안전등급	정기점검	정밀점검(시특법 1.2종)		정밀안전진단 (시특법 1종)
		건축물	그 외 시설물	
A등급	1년에 2회 (상하반기)	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B·C등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D·E등급	월1회(E등급 2회)	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

□ 2018년 세부 추진 상황

- 정밀점검 및 정밀안전진단 실시 시기 도래 시설물에 대하여 점검 추진 중
※ 시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 예산투자 현황 (단위 : 억원)

계		'17년		'18년		'19년 계획	
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
103	32	31	7	32	12	40	13

- 교량 및 터널 정기점검 2회 실시(상·하반기)
 - 교량 : 575개소(위임국도 131, 국지도 111, 지방도 333)
 - 터널 : 24개소(위임국도 10, 국지도 2, 지방도 12)

□ 향후 추진계획

- 교량·터널 등 공공시설에 대한 정기점검 및 안전진단을 통해 시설물의 적기 보수보강 시행으로 안전관리 강화로 도민안전 확보

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	이 진 호	연락처 (행 정)	4696
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

29 지방상수도 지하관로 종합관리 대책 추진

29

지방상하수도 시설물 종합관리 대책 추진 물관리정책과

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,081	1,439	186	456	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 상·하수도 시설물(관로) 보수 및 재해예방
- 사업기간 : 2015 ~ 2021년
- 사 업 비 : 2,487억원(국비 1,684 지방비 803)
- 사업내용 : 도시침수 대응, 노후관로정비, 내진보강

□ 2018년 세부 추진 상황

- 도시침수대응 2지구 중 논산 대교·화지지구 준공('18.8월 준공)
 - 저류시설 35천톤 / 관로정비 7.3km
- 공주시 등 노후관로정비 4개 지구 추진(설계 및 공사추진)
 - 노후관로정비 20.2km
- 내진보강 용역 시군 추진

□ 향후 추진계획

- '19년 도시침수대응 2지구 추진(신규 1, 계속1)
 - (신규) 천안시 원성·삼룡처리분구, 280억 / (계속) 보령 대천4동
- '19년 노후관로정비 7지구 추진(신규 4, 계속3)
 - (신규) 아산, 논산, 계룡, 당진 / (계속) 공주, 부여, 태안
- '19년 내진보강 미 수립 시군 용역추진

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (상하수도팀)	담당자	신동명	연락처 (행 정)	2734
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

30 지방하천 수문(통문) 자동화 시스템 구축

30-1

지방하천 수문자동화 시스템 구축자동화 연차별 추진

하천안전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,000,000		1,000,000	1,000,000	
○							

□ 사업 개요

- 대상 : 아산시(시범사업)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2019. 12.
- 사업비 : 2,000,000천원(도비1,000,000 시비1,000,000)
- 사업내용 : 수문자동화 및 중앙제어시스템 구축(수문 28개소)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업비 : 1,400,000천원(도비700,000 시비700,000)
- 사업량 : 수문자동화 15개소, 중앙제어시스템 구축 1식

□ 향후 추진계획

- '19년 사업추진 및 마무리
 - 사업비 및 사업량 : 600,000천원, 수문자동화 13개소
- 14개 시·군 연차적 확대추진

담당실과 (팀명)	하천안전과 (하천관리팀)	담당자	이효신	연락처 (행정)	635-4724
--------------	------------------	-----	-----	-------------	----------

31 어린이 보호구역 안전환경 개선

31-1

학교주변 안전환경 개선

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	120,040,000	60,020,000		60,020,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 내 어린이보호구역
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 사 업 비 : 1,200억원(국비 600, 시군비 600)
- 사업내용 : 어린이보호구역 내 컬러포장, 과속방지턱, 표지판, 방호울타리 등 안전시설

□ 2018년 세부 추진 상황

- 교통약자인 어린이의 교통사고를 예방하기 위하여 보호구역 정비사업 정상 추진중
 - 스쿨존 도색 및 규격에 부합한 과속방지턱 등 안전시설물 설치
 - 통학용 보행도로 확보 및 스쿨존 내 차량속도 감속시설 개선 등

※ 어린이보호구역 정비사업 예산투자 현황

(단위 : 억원)

합 계		'16년까지		'17년		'18년		비 고
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	
684	1,200.4	655	1,182.3	14	5.8	15	12.3	

□ 향후 추진계획

- 개선이 시급한 구간 전수조사 후 행안부의 2019년 사업계획에 반영될 수 있도록 적극 협의

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	김 락 영	연락처 (행 정)	4689
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

33 안전관리 소외지역 안전·안심 프로젝트 추진

33-1

안전장치 설치(주택용 소방시설)

화재대책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	380,000		380,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 취약계층 39,619가구
- 사업기간 : 2018년
- 사 업 비 : 380,000천원
- 사업내용 : 취약계층가구 주택용 소방시설* 무상 보급
- * 소화기, 단독경보형감지기

□ 2018년 세부 추진 상황

- 취약계층 8,097가구에 단독경보형감지기 22,719개 보급 완료
- ※ 화재발생 시 대피를 유도하는 단독경보형감지기 우선보급

□ 향후 추진계획

- 매년 3~4억 예산 확보 주택용 소방시설 무상 보급 지속 추진

담당실과 (팀 명)	화재대책과	담당자	오세영	연락처 (행 정)	5593
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,263,322	1,010,658		252,664	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 가스사고에 취약한 국민기초생활수급자 등 취약계층
- 사업기간 : 2016 ~ 2020년(3차 5개년)
- 사 업 비 : 1,263백만원, 5,242가구
- 사업내용 : LPG고무호스 금속배관교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치
- 그동안 추진실적

기간	가구수	사업비(백만원)			
		계	국비	도비	시군비
2002~2006	37,536	6,105		1,832	4,273
2011~2015	27,543	5,475	4,380		1,095
2016~2020	16,809	3,917	3,134		783
계	81,888	15,497	7,514	1,832	6,151

□ 2018년 세부 추진 상황

- 5,242가구 개선완료, 사업비 1,263백만원(국비80%, 시군비 20%)
- 사업비 교부, 대상가구 선정, 관계기관 협약체결(도-시군-가스안전공사)
- 한국가스안전공사 위탁 시행(지역별 시공사 선정)

□ 향후 추진계획

- 시군별 사업 추진상황 지도점검(도, 가스안전공사)
 - 사업추진 시 문제점에 대한 원인분석 및 대책마련
- '19년도 시군별 사업대상 수요조사

담당실과 (팀 명)	경제정책과 (자원관리팀)	담당자	김영수	연락처 (행 정)	3323
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

34 찾아가는 재난안전 정신건강 서비스 확대

34-1 자살예방 캠페인 전개 및 예방교육실시 건강증진식품과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
완료	추진 중	추진불가	계	국비	도비	시군비	
○			2,023,000	500,000	502,000	1,021,000	자살예방사업 총사업비

□ 사업 개요

- 사업기간 : 연중(2018년 자살예방 시행계획 연계)
- 추진기관 : 보건소(16개소), 정신건강복지센터(광역센터 1개소, 기초센터 16개소), 자살예방센터(천안시서북구 1개소)
- 사업비 : 2,023백만원(국비 500, 도비 502, 시비 1,021)
※ 민선7기 공약 예산 증가(농약안전보관함지원등자살유해환경차단...)
- 사업내용 : 자살률 저감을 위한 3대과제 및 10대추진전략
 - 자살예방캠페인 전개 및 예방 교육 실시, (고)위험군 멘토링 운영, 노인자살 특화 정신건강 프로그램 개발 및 제공 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 자살예방 인식 개선 및 범사회적 환경조성
 - 자살예방 주간(4월) 및 자살예방의 달(9월) 운영, 자살예방캠페인, 생명사랑행복마을 중심 농약안전보관함 보급(190개마을/7,460대)
- 고위험군 조기개입 및 맞춤형 자살예방 위기관리
 - 위기상담전화 24시간 운영(1577-0199/2,004건), 응급실기반 자살고위험군 치료비지원(34명/9,940천원), 고위험군멘토링(5,731명), 우울증선별검사(82,206명)
- 자살예방대책 추진기반 강화
 - 자살중재기술(ASIST) 훈련(3회/61명), 게이트키퍼 양성교육(15,904명), 생명사랑행복마을 지정(400개 마을), 생명사랑지킴이 양성(27천명)

□ 향후 추진계획

- 자살자수가 많은 4월과 9월에 자살예방캠페인 집중 전개 필요
- 단순한 자살예방교육보다는 생명사랑지킴이 양성교육으로 사고 시 대응이 가능한 전문 인력을 미리 확보하고, 자살예방사업에 활용

담당실과 (팀 명)	건강증진식품과 (정신보건팀)	담당자	정영림	연락처 (행 정)	4343
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

34-2 2-4 46-3	부녀회-독거노인 1:1결연 프로그램 이웃 주거 안전 확인 마을 안전공동체 운영	저출산고령화대책과
---------------------	--	-----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	14,242,818	6,899,044	2,464,534	4,879,280	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 거주 독거노인
- 사업기간 : 2018.1~12
- 사 업 비 : 14,242,818천 원(국6,899,044, 도2,464,534, 시군4,879,280)
- 사업내용 : 총6개의 독거노인 돌봄사업
 - 노인돌봄 기본서비스 : 생활관리사 1인당 25명을 대상으로 방문 및 통신으로 안부확인
 - 무료경로식당 운영 : 거동 가능한 독거노인을 대상으로 무료 경로식당 운영
 - 도시락 배달 서비스 : 거동불편 및 운둔형 재가독거노인을 대상으로 도시락 배달
 - 독거노인 공동생활제 운영 : 마을회관 및 경로당, 신규구축을 통한 독거노인 공동 생활
 - 독거노인 응급안전알림서비스 : 응급안전 알림서비스 맥내장비(6종 센서) 설치로 응급상황시 신속대응
 - 독거노인 사회관계 활성화 서비스 : 은둔형 독거노인을 대상으로 친구맺어주기 사업

□ 2018년 세부 추진 상황

- 노인돌봄 기본서비스 생활관리사 566명이 독거노인 14,150명 돌봄
- 독거노인 공동생활제 48개소 운영으로 독거노인 342명 숙박 및 취사 운영
- 독거노인 응급안전알림 장비 9,715가구 설치로 62명의 안전도우미 채용 돌봄

문제점 및 해결방안	▶ 독거노인 보호사업으로 총 6종의 사업 실시 - 독거노인 보호프로그램 과다로 이중 삼중 지원 발생
---------------	--

□ 향후 추진계획

- '19 독거노인 생활보호사 132명 순증으로 698명 채용으로 돌봄강화

담당실과 (팀 명)	저출산고령화대책과 (노인복지팀)	담당자	정은주	연락처 (행 정)	4222
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	255		127.5	127.5	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내거주 독거노인
- 사업기간 : 2018.1~12
- 사 업 비 : 255천원(도127.5, 시군127.5)
- 사업내용 : 독거노인의 자살예방, 응급상황 시 신속대처를 위해 자연부락 단 위에 5~10명의 독거노인이 공동 취사, 숙박하는 공간 조성

□ 2018년 세부 추진 상황

- 주민 공모사업 3개소 신규설치
 - 설치비 : 도비200,000천원(당진50,000천원,태안150,000천원)

2018년 추진실적

- ▶ 주민공모사업 신규1개소 설치(태안군), 12월 완공 예정
- 총 3개소 신규 설치 계획중 당진1, 태안1 명시이월

□ 향후 추진계획

- '19년 운영 기준완화 및 인프라 구축비 지원으로 개소수 확대
- 민선7기 역점사업인 독거노인 공동생활홈과 병행 추진

담당실과 (팀명)	저출산고령화대책과 (노인복지팀)	담당자	정은주	연락처 (행정)	4222
--------------	----------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	184,960	89,600	95,360		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내거주 만 65세 이상 노인
- 사업기간 : 2018.1~12
- 사 업 비 : 184,960천원(국 89,600, 도 95,360)
- 사업내용 : 학대피해노인 보호, 학대예방교육, 홍보, 학대피해자 치료를 위한 프로그램 운영 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18. 8. 28 민간위탁 공모계획 수립
- '18. 8. 28 수탁법인 모집공고 (공고번호 2018-1253, '18.8.28~9.10)
- '18. 9. 03 수탁자 선정심의회(9인) 구성

2018년 추진실적

- ▶ "충남학대피해노인 전용쉼터" 선정결과
 - 사회복지법인 호서복지재단 수탁법인 선정
 - 위탁기간 2022. 12. 31까지(3년3월)

□ 향후 추진계획

- 안정적인 운영을 위해 인력 및 기능보강 실시 등 수시 점검 지도

담당실과 (팀 명)	저출산고령화대책과 (노인복지팀)	담당자	정은주	연락처 (행 정)	4222
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	------

35 외국인 안전교육지원 강화[여성가족정책관실]

35

외국인 안전교육지원 강화

여성가족정책관실

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	100,000		100,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 다문화가정 등 1,000명 이상
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 100백만원(소방안전교부세 100%)
- 사업내용
 - 다국어* 안전관리 매뉴얼 개발·보급(10개 언어)
 - *한국어, 영어, 중국어, 태국어, 베트남어 등
 - 외국인 주민 안전체험교육
 - 지진, 화재 등 재난상황 시 행동요령, 소화기·에어매트 등 구조장비 체험, CPR, 심폐소생술 등 구급조치, 외국인 안전교육 전문가 양성 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 자동제세동기 구입·배부 : 충남 15개 시·군 및 다문화가족지원센터
- 외국인 주민 안전교육 : 925명
- 안전교육 전문가(외국인주민) 양성교육 : 46명
- 충남 15개시·군 다문화 업무 공무원 안전교육 : 10명
- 외국인 주민 아동 및 부모 안전캠프 : 206명
- 다국어 안전관리 매뉴얼 개발·보급 : 2,000부
 - 충남 15개 시·군 및 다문화가족지원센터, 관련기관, 기업체등

□ 향후 추진계획

- 2019년 외국인 안전교육 계획 수립

담당실과 (팀 명)	여성가족정책관실 (가족다문화팀)	담당자	강혜련	연락처 (행 정)	635-4988
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	----------

36 안전 약자 보호를 위한 거주 환경 개선

36-2

재난안전 취약계층 주거환경 개선사업

건축도시과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,200,000		360,000	840,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 노인, 장애인 등 안전취약 계층
- 사업기간 : 2018. 1~12월
- 사 업 비 : 1,200,000천원(도비360,000, 시·군비 840,000)
 - 지원기준 : 가구당 6백만 원 이내
- 사업내용 : 안전취약계층을 위한 다양한 거주환경 사업 추진
 - 주택 개보수 시 노인, 장애인 등 배리어프리 분야 반영
 - 욕실, 주방, 출입구 등 환경개선 사업에 배리어프리 분야 고려 개선

□ 2018년 세부 추진 상황

- 지원가구 : 200가구 ⇨ 208가구(8가구 추가 완료) 4% 증가
- 추진상황 점검 : 연2회 【(상반기(5. 23~5. 28(4일간), 하반기(9.10~13(4일간)】
- 만족도 조사 : 10. 5~10. 18(9일간) ※ 만족도 결과 : 91%
 - ※ 총 700가구(15년100가구, '16년200가구, '17년 200가구, '18년 200가구)

□ 향후 추진계획

- 주택 개보수 시 대상자의 욕구를 고려한 맞춤형 개보수 지향
- 사업의 적극적인 홍보로 대상가구의 누락을 미연에 방지

담당실과 (팀 명)	건축도시과 (주거복지T/F팀)	담당자	정성희	연락처 (행 정)	4655
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

37 어르신 등 교통약자가 공감하는 이동권 확대

37-1

저상버스 확대

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	329,776	164,888		164,888	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 교통약자 등 충남도민
- 사업기간 : 2018 ~ 2030
- 사 업 비 : 330백만원(국비 165, 시군비 165)
- 사업내용 : 안전 취약계층을 대상으로 안전하고 편리한 교통서비스 제공

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018년 저상버스 도입 확대
- 도입대수 : 4대(당진, 아산, 서산)
- ※ 2018년도까지 62대 보급

문제점 및
해결방안

- ▶ 일반 버스에 비해 운영비 과다소요, 운수업체 도입 기피
- 전기저상버스 상용화(2020년) 예정으로 운영비 절감 예상

□ 향후 추진계획

- 2019년 저상버스 도입예산 확보 지원
- 도입대수 : 6대(아산시 3대, 당진시 3대)

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로교통팀)	담당자	김상은	연락처 (행 정)	4683
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	560,000	280,000	140,000	140,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 여성, 노인, 장애인, 영유아, 임산부 등 안전취약 계층
- 사업기간 : 2018~2021
- 사 업 비 : 560백만원
- 사업내용 : 교통약자 이동편의를 위한 시군별 특별교통수단 도입 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 교통약자 이동편의를 위해 시군별 특별교통수단 도입 추진 中
- 도입기준 : 1~2급 장애인 200명 당 1대 확보
- 도입목표 : 131대 / 대당 40백만원(국비 20, 도비 10, 시군비 10)
- 도입실적 : 107대(2017년말) ※ 2018년말 121대 도입예정

문제점 및 해결방안

- ▶ 운영비는 시군부담으로 시군 재정여건상 확대 도입 한계
- 재정이 열악한 시군 도입 저조

□ 향후 추진계획

- 2019년도 특별교통수단 예산확보 지원으로 법정대수(131) 목표 달성
- 도입대수 : 11대(보령시 등)

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로교통팀)	담당자	김상은	연락처 (행 정)	4683
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

38 재난약자에 대한 「안전눈높이」 맞추기

38-1

재난약자에 대한 안전눈높이 맞추기 (어르신 안전 프로그램)

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,000		3,000		
○							

□ 사업 개요

- 사업대상 : 도내 65세 이상 어르신
- 사업기간 : 2018년도부터
- 사업내용
 - 어르신 운전차량 스티커 제작 배부
 - 어르신 보행 및 안전운전수칙 교육
 - 도로교통공단 연계 교육이수자 보험료 할인 혜택 제공

□ 2018년 세부 추진 상황

① 어르신 운전차량 스티커 제작·배부

- 어르신 운전차량 스티커 사업 일원화 협의(6.1.)
(안전정책과, 도로교통과 중복추진 → 도로교통과)

② 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육

- (대한노인회 충남연합회, 도로교통공단 충남지부) 안전교육 유관기관 협조 요청
- 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육 운영 (6월~)

③ 도로교통공단 연계 교육이수자 보험료 할인 혜택 홍보

- 도로교통공단 고령운전자 안전교육 홍보자료 협조 요청
- 도정신문 및 시군 소식지 홍보를 위한 광고문안 제작 및 게재

□ 향후 추진계획

- 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육 지속 추진

담당실과 (팀 명)	안전관리팀	담당자	이성철	연락처 (행 정)	2172
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

40 핵 및 생화학 사태의 선제적 대응

40-1
46-2

핵 및 생화학 사태의 선제적 대응(교육훈련) 화생방 대피 교육 및 홍보

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	269,862	15,244	66,670	187,948	
○							

□ 사업 개요

- 근거 : 민방위기본법 제4조(재정상의 조치)
- 사업시기 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업량 : 민방위교육 강사료 등 3개 사업(전문교육지원, 실기실습용품 구입비)
- 총사업비 : 269,862천원(국비 15,244, 도비 66,670, 시군비 187,948)

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18년도 시·군 주관 민방위대원 교육 시 「핵 및 화생방 대응요령」 필수과목 지정 협조(2월, 도-시군합동 워크숍)
- 민방위대 교육운영 관련 국·도비 교부결정 및 송금(3월, 81,914천원)
- 민방위대원 교육 시 필수과목 교육운영(15개 시·군, 3~6월)
- * 민방위대 집합교육 대상자 (1~4년차 34,208명) 기본교육 추진(26,434명 교육이수)

□ 향후 추진계획

- 현장중심의 민방위대 임무·역할 교육(기본,실전)으로 내실화 추진
- 불참자 및 미 소집인원에 대한 보충교육 실시
- 교육훈련 결산 및 미 이수자에 대한 과태료 부과

담당실과 (팀 명)	민방위비상대비팀	담당자	이인호	연락처 (행 정)	5628
---------------	----------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,016,820	53,046	457,132	506,642	
○							

□ 사업 개요

- 근거 : 민방위기본법 제4조(재정상의 조치), 제15조(민방위 준비)
- 사업시기 : 2018. 1. ~ 12
- 사업량 : 총 24,210개(단가 : 42,000원)
- 총사업비 : 1,016,820천원(국비 53,046 도비 457,132 시군비 506,642)
 - ※ 국고보조 사업(4,210개) : 국비 30%, 도비 21%, 시군비 49% / 자치단체자본보조
 - ※ 도비보조 사업(20,000개) : 도비 50%, 시군비 50% / 자치단체자본보조

□ 2018년 세부 추진 상황

- 민방위대 방독면 보급을 위한 예산 교부('18. 3.)
- 방독면 대량 보급을 위한 행안부 주관 성능검사 추진(보급중지) ('18. 3.)
- 방독면 성능검사 결과에 따른 보급재개('18. 5.)
- 시군별 방독면 조달구매 및 납품 추진('18. 6.)

□ 향후 추진계획

- 민방위대원 방독면 단계별 100% 확보를 위한 2차 년도 예산 확보
 - 국비 사업(미정)과 병행 도 자체사업 840백만원(시군비 50%포함) 예산반영 추진

담당실과 (팀명)	민방위비상대비팀	담당자	조주현	연락처 (행정)	5626
--------------	----------	-----	-----	-------------	------

41 재난 시 통제관의 지휘역량 강화 시책 확대

41-1 현장지휘관 제도 운영관리

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 지휘통제관에 해당하는 실·국장급 승진대상자 및 현 실·국장에 대하여 지휘역량 기준마련

⇒ 도 재난 및 안전관리 기본 조례 시행규칙에 관리자의 교육·훈련 명시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가 : 4회(37명)
 - 재난관리체계 등 교육 및 재난사례를 가정한 모의과제 답변 서면작성, 구두발표(평가자료개발 19백만원)
 - 재난관리체계 교육, 재난사례 모의과제 답변 서면작성, 구두발표
- 재난사례를 가정한 재난대응 및 지휘협력체계 훈련
 - 재난대응 안전한국훈련 토론훈련(5. 14)
 - 대 상 : 30명(행정부지사, 道 13개 협업부서 실국장, 과장, 유관기관 등)
 - 재난유형 : 풍수해(집중호우로 인한 하천범람, 기반시설 피해)
 - 재난대응 월별(상시)훈련 토론훈련(10. 23)
 - 대 상 : 23명(행정부지사, 道 13개 협업부서 실국장, 과장, 유관기관 등)
 - 재난유형 : 재래시장 화재(공주 산성시장 화재로 인적·물적 피해)

□ 향후 추진계획

- 재난지휘관 역량강화 훈련 정례화로 재난발생시 현장대응력 제고
 - 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가
 - 재난대응 안전한국훈련(5월 / 정부주관), 안전충남훈련(10월 / 道 주관)

담당실과 (팀 명)	재난대응과	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	19,000		19,000		
○							

□ 사업 내용

- 재난지휘관 재난대응 교육·훈련을 통한 역량강화로 재난대응·수습 조기정착 도모
 - 재난사례를 가정한 상황판단 및 의사결정 교육·훈련 실시, 재난현장 지휘체계 인식제고 및 책임·권한 명확화

□ 2018년 세부 추진 상황

- 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가 : 4회(37명)
 - 재난관리체계 등 교육 및 재난사례를 가정한 모의과제 답변 서면작성, 구두발표(평가자료개발 19백만원)
 - 재난관리체계 교육, 재난사례 모의과제 답변 서면작성, 구두발표
- 시·군 부단체장·소방서장 재난대응 합동훈련 : 1회(6. 5)
 - 재난관리체계 교육, 재난사례 토론훈련 및 안전체험 등 실시
 - 재난 현장 최고 책임자인 부단체장(통합지원본부장)과 소방서장(긴급구조통제단장) 간 유기적인 협업 강화
- 재난사례를 가정한 재난대응 및 지휘협력체계 훈련
 - [도] 실·국·과장 재난대응 토론훈련 : 2회(5. 14, 10. 23)
 - [시·군] 재난과장 재난대응 교육·훈련 : 1회(9. 20)

□ 향후 추진계획

- 재난지휘관 역량강화 훈련 정례화로 재난발생시 현장대응력 제고
 - 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가
 - 시·군 부단체장·소방서장 합동훈련, 시·군 재난과장 교육·훈련 실시
 - 재난대응 안전한국훈련(5월 / 정부주관), 안전충남훈련(10월 / 道 주관)

담당실과 (팀 명)	재난대응과	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

42 현실적인 민방위대피소 시설개선안 마련

42-1
42-2

민관협력점검위원회 구성·운영

민방위 대피시설 일제점검 및 개선과제 도출

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

○ 민방위 비상대피 시설

- (현황) 408개소에 확보기준 1,746천㎡ 대비 1,760천㎡ 확보(101%)

구 분	소요량 (확보기준)	확 보		기 준
		확보량	비율	
비상대피시설	1,746천㎡	1,760천㎡	101%	읍·면·동 인구 1인당 0.825㎡

- (기준) 읍·면·동 지역 인구, 1인 0.825㎡/ 2018년 민방위 업무 지침

- 공공기관 지하층, 지하철역, 지하주차장, 건물 지하층(60㎡이상) 등

- 방송청취가 가능하도록 옥내 방송시설 및 라디오 보관된 시설

- (점검) 대피시설 출입구와 여러 사람이 보기 쉬운 장소에 안내

표지판을 설치(100%)하고, 정기적으로 정비(분기 1회)

□ 2018년 세부 추진 상황

○ 민방위 시설·장비 시설 일제점검

- 상반기 (6.4.~6.27.) 및 하반기 (11.9.~11.23.) / 총 408개소

□ 향후 추진계획

○ 2019년 민방위 시설·장비 일제점검 추진

담당실과 (팀 명)	민방위비상대비팀	담당자	이건구	연락처 (행 정)	2173
---------------	----------	-----	-----	--------------	------

43 각종 사고유형별 골든타임 확보 지원

43-2

재난대응 단계별 기반구축 및 기능개선
[의용소방대 소방차량 및 장비 보강]

화재대책과

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,465.1	3,331	134.1		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 전담의용소방대 96개대, 유인도서지역 설치 의용소방대 5개대
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사 업 비

사업내용	합계(백만원)	2015년	2016년	2017년	2018년
전담의용소방대 개인안전장비 보강	3,241	1,340	670	701	530
유인도서지역 의용소방대 산불진화차량 보강	224.1	-	90	89.1	45

- 사업내용
 - 전담의용소방대 개인안전장비 보강(방화복 등 6종 50,798점)
 - 유인도서지역 설치 의용소방대 산불진화차량 보강(5대)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018년 공기호흡기 198대 보강을 통한 전담의용소방대 개인안전장비 보유기준(소방차량별 5착 이상 적재)충족
- 당진 난지도전담의용소방대 차량 배치를 끝으로 유인도서지역 설치 의용소방대 5개 대에 대한 차량 보강 완료

□ 향후 추진 계획

- 보급 장비 지속적인 유지 관리를 위한 계획 마련

담당실과 (팀 명)	의용소방팀	담당자	신동진	연락처 (행 정)	5602
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	51,000		51,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 119광역기동단 기동대, 16개 소방서 및 센터 내방객
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사 업 비

사업내용	합계(백만원)	2015	2016	2017	2018
현장정보지원시스템 구축	1,500				1,500
내방객 신고요령 홍보물품 제작	3,600	-	-	1,800	1,800

○ 사업내용

- 통제단 버스 및 소방서 지휘차 상황모니터 등 설치(5종 56개)
- 종합방재센터 내방객에 홍보물품 제작 보급(홍보 손수건 5천장, 시장바구니 2천개, 리플릿 1만장 등)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 16개 소방서 상황모니터 보급 및 현장정보지원시스템 프로그램 성능개선
- 119신고요령이 제작된 손수건 및 리플릿 등 내방객에 보급

□ 향후 추진계획

- 지속적인 현장정보지원시스템 성능 개선
- 내방객 및 일선소방서에 119 신고요령 홍보물품 보급

담당실과 (팀 명)	상황지원팀	담당자	김영엽	연락처 (행 정)	5660
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	4,080		1,224	2,856	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 소방차량 진입곤란지역, 소방관서 원거리 지역 등
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사 업 비

사업내용	합계(백만원)	2015년	2016년	2017년	2018년
농어촌마을 화재안전기반 구축을 위한 호스릴소화전 설치	4,080	600	1,160	1,160	1,160

○ 사업내용(현재까지)

- 소방차량 진입곤란지역 등 호스릴소화전 785개소 설치
- 소방관서 원거리 지역 등 마을자치소방단 622개대 발대

□ 2018년 세부 추진 상황

- ‘18년 설치대상 133개소 중 호스릴소화전 81개소 설치되었으며, 연말까지 설치 진행 중
- 호스릴소화전 설치마을, 1개 자치소방단 발대 목표 - ‘18년 55개대 발대

□ 향후 추진 계획

- 2018년 설치 대상 사업 완료 및 2019년도 설치대상 조사 실시
- 자치소방단 지속적인 발대 추진 및 소방서 합동훈련 분기별 실시

담당실과 (팀 명)	의용소방팀	담당자	신동진	연락처 (행 정)	5602
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

44 재난발생 시 응급의료 대응체계 확립

44-1 다수사상자 발생 재난현장 출동 의료지원 보건정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	32,000	22,400	9,600		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 16시군 보건소
- 사업기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
- 사 업 비 : 32,000천원
- 사업내용 : 재난현장 구급대응훈련 시 보건소 신속대응반 운영지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 재난의료지원 합동훈련 16회 실시 완료
 - 사전교육 16회 및 도상훈련 2회 실시
- 재난의료지원 업무매뉴얼 개정

□ 향후 추진계획

- 재난대비 종합훈련 지속 실시로 보건소 신속대응반 역량강화

담당실과 (팀 명)	보건정책과 (응급의약팀)	담당자	조은아	연락처 (행 정)	4318
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6,000		6,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 재난의료지원차량 1대
 - 재난거점병원인 단국대학교병원 위탁관리
- 사업기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
- 사 업 비 : 6,000천원
- 사업내용 : 재난의료지원 차량 관리 및 운영 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 권역내 재난의료지원 합동훈련 등 6회 출동
 - 권역 DMAT(응급의학전문의, 응급구조사, 행정 등)지원

□ 향후 추진계획

- 권역 DMAT 대응을 위한 차량 및 물품 등 지속 관리

담당실과 (팀 명)	보건정책과 (응급의약팀)	담당자	조은아	연락처 (행 정)	4318
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

45 재난대응 시 활용 가능한 민간자원 공유체계 확대

45-1

재난 자원봉사자 운영 매뉴얼 정비

공동체새마을정책관

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,000		3,000		
○							

□ 사업개요

- 대 상 : 도-시·군 재난재해 자원봉사자 등
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2018. 12.(계속사업)
- 사 업 비 : 3백만원
- 사업내용 : 「재난전문 자원봉사단」 구성·운영 매뉴얼 제작·배부

□ 2018년 세부 추진상황

- 재난대응 협업단체 중심 재난전문 자원봉사단 구성·출범(8개분야, 200명)
 - ①상황유지(봉사자 관리) ②긴급구호(구호물품) ③응급복구(피해지원) ④구조구급(인명구조) ⑤교통대책·질서유지 ⑥의료방역 ⑦에너지 시설복구 ⑧통신지원
- 재난유형에 따른 자원봉사 매뉴얼북 제작·배부 및 봉사자 교육('18. 7.)
- 재난대응 운영사례 현장 견학(일본 구마모토현, 포항·경주 지진현장)
- 재난전문봉사단 도상훈련 실시('18. 9.~10.)
 - 시·군별 재난 자원봉사자 운영매뉴얼 운영체계 등 재난대응 역량강화

문제점 및
해결방안

- ▶ 재난전문 자원봉사단 역량교육, 훈련 등 지속적 운영·관리
- 2019년도 재난전문 자원봉사단 운영예산 반영 : 19백만원

□ 향후 추진계획

- 재난전문 자원봉사단 역량 교육 실시(상·하반기 / 2회)
- 재난전문 자원봉사단 8개 분과위원회 운영(4회)

담당실과 (팀 명)	공동체새마을정책관 (새마을봉사팀)	담당자	고숙영	연락처 (행 정)	3665
---------------	-----------------------	-----	-----	--------------	------

46 소중한 생명을 지키는 「기적의 숫자 5」 생활화

46-1 심폐소생술 교육 및 경연대회

119광역기동단

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	108,303		108,303		
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 일반인 심폐소생술 경연대회 개최 및 교육
- 사업기간 : 2018년
- 사업비 : 4백 5십만 원
- 사업내용 : 일반인 심폐소생술 보급 확대

□ 2018년 세부 추진 상황

- 일반인 심폐소생술 경연대회 개최
 - 자체대회: 2018. 3. 26.(월)/ 도청 문예회관 대강당(15개 시·군 16팀)
 - 전국대회: 2018. 4. 25.(수) / 대구전시컨벤션센터
 - ↳ 충남 전국 2위 수상(행정안전부장관상)
- 일반인 심폐소생술 교육: 240,000명(도민의 71%)
- 심폐소생술 교육센터 실습장비 보강(4종 339점) / 1억 3,803만 원
 - CPR마네킨 160개, 심장충격기(교육용) 160개, 시뮬레이터 마네킨 17개, 교육용 AED(평가용) 2대

□ 향후 추진계획

- 일반인 심폐소생술 경연대회 개최/ 15개 시·군 16개팀('19. 4월)
- 일반인 심폐소생술 교육 지속 추진(매년 240,000명)

담당실과 (팀명)	119광역기동단 (구급팀)	담당자	백운갑	연락처 (행정)	5733
--------------	-------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	20,000		20,000		
○							

□ 사업 개요

- 유아·어린이 대상 안전교육을 확대하여 평생안전교육 실시
- 아동의 눈높이에 맞춘 교육을 통해 아동기부터 안전의식 확립

□ 2018년 세부 추진 상황

- 아동용 안전교육 애니메이션 제작 완료
 - 충청이와 충나미 캐릭터를 활용하여 화재지진 분야 안전교육 애니메이션 제작
 - 道 안전교육 연구학교, 道 교육청과의 협업을 통해 아동의 눈높이에 맞춘 내용 포함
 - 화재 및 지진 시 행동요령을 기억하게 쉽게 반복 전달 (각 5분가량)
- 배포 및 활용
 - 시·군 안전부서 배포 및 활용 협조 요청
 - 道 교육청을 통한 도 내 유치원, 초등학교 배포 (915개교)

□ 향후 추진계획

- 안전교육 애니메이션 지속 활용 협조 요청

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

2019년 「안전충남 2050」 추진 결과

◆ 「안전충남 2050」 2019년도 67개 세부사업에 대한 추진 결과보고
 ⇒ 세부사업에 대한 원활한 추진으로 재난안전 예방 대응 체계 마련

I 개 요

□ 총 괄

- 추진기간 : 2018년 ~ 2050년(33년간)
- 비 전 : 행복한 안전충남! 다함께 만들고 모두가 누립니다.
- 추진사업 : 92과제, 287개 세부사업

(단위 : 개, 억원)

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	~2025년	~2030년	~2050년
사업수	287	112	52	54	38	14	17
사업비	37,791	5,051	5,448	5,532	16,584	5,072	104

□ 2019년 추진 계획

- 추진기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 추진사업 : 67개 세부사업 (신규 52, 계속 8, 시기조정 7)

분 야 별	합 계	2019년 신규사업	2018년 사업			비고
			소 계	계 속	시기조정	
합 계	67	52	15	8	7	
① 높은 의식과 실천의 안전문화정착	21	19	2	1	1	
② 편안하고 든든한 안전생활터 조성	22	11	11	7	4	
③ 함께 누리는 안전복지 실현	7	6	1	-	1	
④ 신뢰와 소통의 안전시스템 운영	13	12	1	-	1	
⑤ 참여와 협력의 안전거버넌스 구축	4	4	-	-	-	

Ⅱ 2019년 추진결과

□ 추진 총괄

(단위 : 개)

추진연도	합 계	1) 2) %	완료	3) 4) %	추진중	5) 6) %	추진 지연	7) 8) %	시기 미도래	9) 10) %
합 계	287	100	146	51	13	5	5	2	123	42
2018년	97		92				5			
2019년	67		54		13					
2020~2050년	123								123	

□ 주요 성과

- 주민 안전리더 등 주민안전교육, 사전 안전영향평가제 운영, 안전 점검 체크리스트 개발 및 보급 등으로 도민안전 문화 조성
- 공공시설물 내진보강, 실시간 드론영상 중계시스템 구축, 화학물질 안전관리 시행계획 수립 등으로 안전·안심 생활환경 조성
- 전 도민 안전보험 가입, 취약계층 주택용 소방시설 보급, 여성안심 택배서비스 지원 등으로 지역 사회안전망 구축 기틀 마련
- 재난안전포털 및 모바일 앱개발, 위기관리 커뮤니케이션 매뉴얼 제작, 권역별 재난의료 전담인력 배치운영 등으로 안전시스템 구축

- 자율방재단 인원 확대, 안전타운워킹 활동지원, 재난안전 연구센터 연구사업 확대 등으로 안전 거버넌스 구축

□ 아쉬운 점

- 국비 미 교부로 여성안전프로그램 미 운영
- 행정 절차 미 이행으로 해수담수화 시설 설치, 내진 성능점검 및 평가사업 지연
- 시설 설치 후 사후관리 불가로 소규모 어선 폐유수거관리 시스템 개선사업 중단

□ 보완 사항

- 행정절차 조속이행, 추진상황 지속 점검 등을 통한 지연사업 추진 독려
- 국비 미교부, 사후관리 불가 등으로 미 추진사업에 대해서는 국비확보 노력 및 대체 사업 발굴, 사업시기 조정 등 추진

Ⅲ 세부사업별 추진실적

1

높은 의식과 실천의 안전문화 정착

- 농어촌 안전사고, 범죄 줄이기 사업 추진
 - 농업기계 기술교육 : 2개 과정 160명
 - 주행형기종 안전표지판 부착 : 5,858대
- 도민이 만드는 생활 속 안전 정책 홍보
 - 안전충남 이슈브리프 및 알기 쉬운 지역안전지수 발행 : 5회
 - 안전문화 언론홍보 : 10회(지면광고)
 - 충남 재난안전포털 이벤트 42,782명 참여, 113,601건의 홍보 이벤트 활동
- 안전플러스 사업 추진
 - 우리 집 생활안전 온도점검 : 2,000명
- 함께하는 주민 안전교육 활성화
 - 도민 안전문화대학 운영 등 주민안전교육 실시 : 2,400명
 - 노인대학과 연계 어르신 대상 찾아가는 교통안전교육 실시 : 3,900명

○ **실천문화 정착을 위한 안전리더 교육**

- 시·군 재난안전 리더 대상 교육(500여명), 사업장 안전관리자 교육(1,534명)
- 지역지도자 안전교육 : 안전보안관 활용 7대 안전무시관행신고(1,263건), 안전점검캠페인(74회)

○ **가상 현실을 활용한 체험콘텐츠 운영**

- VR프로그램 개발 : 교통사고체험관 시뮬레이터 보강, 실물체험이 어려운 시설에 영상콘텐츠 설치 완료

○ **모든계획·정책에 안전계획 필수 반영**

- 사전 안전영향평가제 운영 : 총 55건(안전위해 요소 사전조치 97건)

○ **한눈에 알 수 있는 생명의 탈출 안내지도 제작·배포**

- 2019년 침수 흔적도 1건 작성

○ **도민이 연상 가능한 재난·안전영화(영상)제작 및 보급**

- 도민 안전사고예방 동영상 8,000개 제작, 읍·면·동·마을회관·경로당까지 보급

2

편안하고 든든한 안전생활터 조성

○ **운전자와 보행자가 더불어 행복한 도로안전관리**

- 2019년 홍성 홍주천년 테마보행길 조성(2개년 사업)

○ **재해위험 저수지 안전관리 강화사업**

- 재해위험 저수지 정비사업 : 재해예방사업 추진실태점검(11월)

○ **항구적인 가뭄극복대책 마련**

- 해수담수화 사업 입찰 공고(K-water), 소규모 영향평가 협의(10월)

○ **공공시설물 내진성능 생활터 조성**

- 내진보강사업추진 : 146개소(성능평가 119개소, 보강공사 27개소)

○ **해양사고 안전관리 확보방안 마련**

- 충남재난안전포털에 국립해양조사원 조·석 예보시스템 연동
- 열화상 카메라 4대(해수욕장3, 갯벌1) 설치(보령시)
- 유류오염 예방 교육 : 학생, 해양관련 종사자등 총40회 1,600명

○ **권역별 다목적 드론통합운동 관리체계 구축**

- 드론영상 실시간 중계시스템 구축 시군 확산사업 추진
- 권역별 대형 복합재난발생시 상호 지원체계 구축을 위한 드론 비행훈련 월1회 실시

○ **유해화학물질 제조 및 사용으로부터 안전권 확보하기**

- 위험물 취급 사업장 현황조사 : 화학물질 안전관리 시행계획 용역 결과보고(10월)

○ **모두가 동행하는 안전운전 1·2·3**

- 로드 킬 사고 제로화 : 로드킬 위험구간 선정후 관계기관 협의·보완(11월)

○ **단계별 미세먼지 저감대책 추진**

- 화력발전소 주변지역 기후환경 연구 : 2차년도 용역 완료후 3차년도 연구추진

○ **재난안전 위험 특성에 따른 현장대응 훈련 강화**

- 시민 참여를 통한 훈련시나리오 마련 : 재난대응 안전충남훈련 실시(10월)

○ **학교 및 청소년 이용시설 등 안전관리 강화**

- 학교 시설안전 체크리스트 제작(6월)
- 학교시설 점검 평가단 운영 : 안전감찰 결과에 따른 언론 홍보 55건
- 청소년 수련활동 신고제 교육 및 컨설팅 : 교육 2회 98개 기관, 컨설팅 46회 57개 기관

○ **배움터 지진대비 시설물 보강**

- 학교시설 내진성능 평가사업실시 : 66개교 78동
- 개선대상 시설물 및 우선순위 선정(2월)
- 학교시설 내진보강 사업 실시 : 60개교 73동 추진 중

3

함께 누리는 안전복지 실현

○ **안전관리 우수시설 평가인증제 도입**

- 다중이용업 우수업소 인증제 : 선정대상 공표 및 도보·홈페이지 공고(11월)

○ **안전관리 소외지역 안전·안심프로젝트 추진**

- 주택용 소방시설 보급 : 안전나눔 7,117가구

○ **안전약자에 대한 실질적 지원대책 마련**

- 재난피해 대출이자 지원 : 충청남도 재해구호기금 관리조례 개정(재해구호기금 용도(4종) 확대)

○ **찾아가는 재난안전 정신건강 서비스 확대**

- 농약안전보관함 보급 : 4,185개 (농약안전보관함 3,819, 번개탄보관함 366)
- 자살예방 위기관리 대응체계 구축 및 예방교육 실시 : 748회 44,150명

○ **안전약자 보호를 위한 거주 환경개선**

- 여성 안심택배 서비스 지원 : 무인 택배함 설치 대상지 선정(홍성군)
- 안전프로그램 운영(성폭력·가정폭력 예방) : 442회, 18,015명 예방교육
- 화재안전창 설치 : 12개소(요양시설)

○ 재난약자에 대한 안전높이 맞추기 추진

- 충남 도민안전보험 조례 제정 : 15개 시·군 안전보험 가입 완료(5월)

4 신뢰와 소통의 안전시스템 운영

○ 모든 재난사고에 적용 가능한 현장지휘 운영규칙 제정

- 충청남도 사고 및 재난안전관리 단계별 현장 지휘권 이양 조례안 제정 및 사고 수습 지휘권자 명확화 및 지휘권 이양에 관한 제규정 개정 : 재난 및 안전관리 기본법 시행령 및 동법 시행규칙에 이양규정 존재로 조례 제정 불필요

○ 신뢰·소통의 재난안전 정보공유 서비스 플랫폼 구축

- 정보 공유관련 조례 제정 : 충청남도 재난 및 안전관리 기본조례 제46조에 규정하고 있으므로 조례 제정 불필요
- 전담팀 구성 및 인력 확충 : 재난상황통신팀 구성(조례 개편)
- 지식공유 서비스 플랫폼 개발 : 재난안전포털 구축 및 안전충남 모바일 앱 홍보

○ 사전 재난공보관제 지정을 통한 언론대응 언론화

- 재난공보관 지정 : 매뉴얼 상 언론 대응 공보관 일원화로 언론대응 훈련 실시

○ 위기관리 커뮤니케이션 매뉴얼 제작

- 재난별(39개) 충청남도 현장조치 행동매뉴얼 관리

○ 거점별 긴급조통제단 효율적 운영기반 조성

- 통제단 운영차 5대 거점화 보급 : 총 13대 보급
- 통제단 운영요원 기본물품 배치 : 통제단 운영요원 물품(헬멧 등) 지급
- 재난대응기관간 통합 통신체계 구축 : 재난안전통신망 1단계 사업 준공(10월)

○ 재난시 통제관의 지휘역강강화 시책 확대

- 교육훈련 실시 : 재난대응 역량교육 및 재난대응 합동훈련 등 총 4회, 88명 교육
※ 도 실·국·과장 및 시·군 부단체장, 소방서장 등 교육

○ 현실적인 민방위대피소 시설개선안 마련

- 민방위 대피시설 일제점검 : 15개 시군 428개소

○ 재난발생시 응급의료 대응체계 확립

- 권역응급의료센터(단국대학교의과대학 부속병원)에 재난 거점병원설치, 전담인력 1명 배치

5

참여와 협력의 안전 거버넌스 구축

○ 도민주도 생활환경 자체점검 체계 구축

- 지역생활환경 안전점검 체크리스트 개발 및 보급

○ 자율적인 안전모임 안전나눔사업 지원

- 근로자 대상 산업안전 교육 : 142회 15,870명
- 자율방재단 역량강화 직무교육(850명) 및 안전타운워킹 활동 실시(안전점검의 날)

○ 지역 안전 거버넌스 활성화

- 도, 시군 재난안전관련 정책수립 및 지역안전 환경개선 컨설팅 연구 지원 등

IV 향후 계획

○ 2020년 세부실행과제 추진계획 수립 : 2020. 1월

○ 「안전충남 2050」 실행과제 수정·보완 계획수립 : 2020. 1월 ~ 8월

참고

「안전충남 2050」 2019년 추진 세부사업 목록

● 신규사업 : 52개

● 계속사업 : 8개

● 시기조정 : 7개

1 신규사업

목 표	연번	세부사업명	추진부서
I. 높은 의식과 실천의 안전문화 정착 [19]	(1-1)	안전예방교육사업	농업기술원
	(2-1)	시민원고 모집 및 발간	안전정책과
	(2-2)	안전 활동 홍보 강화	안전정책과
	(2-3)	안전관련 정보제공	자연재난과
	(3-1)	안전점검 체크리스트 개발(주거환경별)	안전정책과
	(4-1)	주민안전교육	안전정책과
	(4-2)	해양안전체험교실 운영	해양정책과
	(4-3)	교육방법 프로그램 개발	안전정책과
	(4-4)	주민안전교육 홍보	안전정책과
	(4-5)	교육기관 및 교육강사 선정	안전정책과
	(5-1)	교육대상 선발	안전정책과
	(5-2)	사업장 안전관리자 교육	안전정책과
	(5-3)	지역지도자 안전 의무교육	안전정책과
	(6-1)	VR 프로그램 개발 계획(체험콘텐츠 등 보강)	안전체험관
	(7-1)	민간-공공부문의 계획서	안전정책과
	(7-2)	민간-공공부문의 계획 평가 및 점검	안전정책과
	(8-1)	재난·안전 영화(영상) 제작	안전정책과
	(8-2)	재난·안전 영화(영상) 보급	안전정책과
	(8-3)	재난·안전 토론(퀴즈) 대회 개최	안전정책과
II. 편안하고 든든한 안전 생활터 조성 [11]	(10-1)	내진성능 점검 및 평가 사업	자연재난과
	(11-1)	국립해양조사원 데이터 프로그램 연동	자연재난과
	(11-2)	열화상 카메라 설치	해양정책과
	(12-1)	화학물질 안전관리 시행계획 수립 (위험물 취급 사업장 현황 조사)	환경보전과
	(13-1)	시민참여를 통한 훈련 시나리오 마련	사회재난과
	(14-1)	학교 시설안전 체크리스트 보급	안전정책과
	(14-2)	학교 시설 점검 평가단 운영	안전정책과

	(14-3)	청소년 수련활동 신고제 운영·지원	여성가족정책관
	(15-1)	대형 복합재난 발생 시 협조체계 구축	토 지 관 리 과
	(23-1)	평가기준 및 매뉴얼 마련 (다중이용업 우수업소 인증 추진)	화 재 대 책 과
	(24-1)	안전용품 지급 및 사용법 교육	화 재 대 책 과
III. 함께 누리는 안전복지 실현 [6]	(25-1)	농약안전보관함 보급	건강증진식품과
	(25-2)	찾아가는 마음 건강서비스	건강증진식품과
	(26-1)	여성안심택배 서비스 지원	여성가족정책관
	(26-2)	우리 동네 여성안심지킴이집 운영 ⇒ 안전프로그램 운영(디지털 성폭력 예방 등)	여성가족정책관
	(27-1)	조례 제정	안 전 정 책 과
	(28-1)	재난피해 대출이자 지원	자 연 재 난 과
IV. 신뢰와 소통의 안전시스템 운영 [12]	(30-1)	충청남도 사고 및 재난안전관리 단계별 현장지휘권 이양 조례안 제정	119광역기동단
	(30-2)	사고 수습 지휘권자 명확화 및 지휘권 이양에 관한 제규정 개정	119광역기동단
	(31-1)	관련 조례 개정(또는 제정)	안 전 정 책 과
	(31-2)	전담팀 구성 및 인력 확충	자 연 재 난 과 사 회 재 난 과
	(31-3)	지식공유 서비스 플랫폼 개발	자 연 재 난 과
	(32-1)	재난 공보관 지정	사 회 재 난 과
	(33-1)	위기관리 커뮤니케이션 매뉴얼 제작	사 회 재 난 과
	(34-1)	통제단 운영차 5대 거점화 보급	119광역기동단
	(34-2)	통제단 운영요원 기본물품 배치	119광역기동단
	(34-3)	재난대응기관 간 통합 통신체계 구축	자 연 재 난 과
	(35-1)	교육 훈련 실시	사 회 재 난 과
	(36-1)	민방위 대피시설 지정해제 및 정비사업 추진	안 전 정 책 과
V. 참여와 협력의 안전 거버넌스 구축 [4]	(38-1)	지역 생활환경 자체 점검 (체크리스트 제작)	안 전 정 책 과
	(39-1)	산업현장 안전관리(책임자)체험 (근로자 대상 산업안전 교육)	안 전 정 책 과
	(39-2)	안전협동조합 운영 지원 ⇒ 자율방재단 운영 활성화 및 안전타운워킹 활동	안 전 정 책 과
	(40-1)	지역 안전 거버넌스 활성화	안 전 정 책 과

② 계속사업

목 표	연번	세부사업명	추진부서
I. 높은 의식과 실천의 안전문화 정착 [1]	(9-1)	생명의 탈출 안내지도	자 연 재 난 과
II. 편안하고 든든한 안전 생활터 조성 [7]	(16-1)	도로구조 및 시설물 개선 사업	교 통 정 책 과
	(17-1)	재해위험 저수지 정비사업	자 연 재 난 과
	(18-1)	해수담수화 시설 설치	물 관 리 정 책 과
	(19-1)	로드킬 사고 제로화	건 설 정 책 과
	(20-1)	화력발전소 주변지역 기후환경 연구	기후환경정책과
	(11-3)	소규모 어선 폐유 수거관리시스템 개선	해 양 정 책 과
	(15-2)	드론항공센터 설치(연구용역)	토 지 관 리 과

③ 시기조정사업

목 표	연번	세부사업명	추진부서
I. 높은 의식과 실천의 안전문화 정착 [1]	(5-4)	안전리더 교육기관 선정	안 전 정 책 과
II. 편안하고 든든한 안전 생활터 조성 [4]	(21-1)	입지제한 제도화 (산지관리법)	-
	(22-1)	내진성능 평가사업(학교시설)	충 남 교 육 청
	(22-2)	개선대상 시설물 및 우선순위 개발(학교시설)	충 남 교 육 청
	(22-3)	내진성능 보강사업(보수, 개축)(학교시설)	충 남 교 육 청
III. 함께 누리는 안전복지 실현 [1]	(26-1)	요양시설 경사로 설치 의무화 (노인복지법)	-
IV. 신뢰와 소통의 안전시스템 운영 [1]	(37-1)	권역별 재난의료전담인력 배치 운영	-

1 농어촌 안전사고·범죄 줄이기 사업

1-2 농어촌 내 공가관리

건축도시과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,248,000			2,248,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 1년 이상 아무도 거주하지 않거나 사용하지 아니하는 주택 또는 건축물
- 사업기간 : 2001~
- 사 업 비 : 2,248,000천원
- 사업내용 : 농어촌지역 내 방치된 빈집 철거 및 활용 가능한 빈집은 귀농귀촌종합센터에 정보공개

□ 2018년 세부 추진 상황

- 계획물량 변경 : 정부합동평가 산식 변경에 따른 계획물량 변경
(당초 710동 → 변경 1,124동)
- 추진현황

(단위: 동, 백만원)

구 분	총 계획		실적('01~'17년)			2018년		계획('19년 이후)	
	사업량	사업비	사업량	%	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
빈집정비	17,858	35,716	12,610	70	25,220	1,124	2,248	4,124	8,248

문제점 및 해결방안

- ▶ 도비 미 지원으로 사업추진에 차질 우려
- 균특회계(시군자율계정) 국비지원 사업을 시·군에서 신청토록 유도하여 빈집정비 정상 추진

□ 향후 추진계획

- 정부합동평가 ‘빈집정비실적’ 지표와 연계하여 시·군별 추진실적 관리

담당실과 (팀 명)	건축도시과 (도시재생팀)	담당자	최성애	연락처 (행 정)	2824
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

2 「안전 플러스 사업」 - 스스로 안전 의문 갖기

2-1
2-3

안전궁금증 프로그램

가정 안전의 날(우리집 생활안전온도 점검)

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	10,000		10,000		
○							

□ 사업 개요

- 가정 안전의 날 및 안전궁금증 사업의 일환으로, 우리집 생활안전온도 점검사업 실시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 상·하반기 우리 집 생활안전온도 점검 사업을 통해 가정 안전점검의 날 시행
 - 추진기간 : 2018년 4월 ~ 6월(상반기) / 9월 ~ 11월(하반기)
 - 추진대상 : 도 내 초등학교 54개교 (4,900여명 참여)
 - 점검항목 : 3개 분야(거실, 주방, 옥외) 20개 항목 점검
 - 주요내용 : 월별 우리집 생활안전온도 점검 및 학생·학부모 만족도 조사
 - 만족도 조사 시, 안전문화생활화에 도움이 되었다(학생 69.2%, 보호자 82.9%)

□ 향후 추진계획

- 18년 하반기 우리 집 생활안전온도 점검 만족도 조사 및 분석 (1월)
- 19년 우리 집 생활안전온도 점검 지속 추진

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	100		20	80	
○							

□ 사업 개요

- 안전점검의 날 안전 테마별 안전문화캠페인을 통한 안전문화 확산
- 안전스티커 제작 및 보급

□ 2018년 세부 추진 상황

- 안전점검의 날 안전문화캠페인 추진
 - 개 요 : 안전점검의 날(매월 4일) 시·군별 안전문화캠페인 실시
 - 내 용 : 계절 테마별 안전문화캠페인 및 안전홍보용품 제작 등
- 2018년 시·군 도민안전문화운동 보조금 사업계획 통보 시
안전스티커 제작 및 배부 관련 내용 포함
- 안전무시 7대 관행 근절 캠페인 강화
 - 道 시·군 홈페이지, SNS 등 안전무시 7대 관행 웹툰·카드뉴스 게시
 - 지면광고 및 기사 지역 언론 및 도정신문 게재(7회), 방송 인터뷰 1회 등
 - 7대 안전무시 관행 홍보 리플릿 제작 및 배부(3,500매)

□ 향후 추진계획

- 안전무시 7대 관행 근절 안전문화 캠페인 지속 실시

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

3 다함께 누리는 안전신분증 휴대하기

3-1 다함께 누리는 안전신분증 휴대하기

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,115		2,115		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 전 도민 ※ 안전취약계층부터 우선 실시
- 추진체계 : 도 - 시·군(보건소)-유관기관(복지시설) 협력 추진
- 활용방법 : 각종 홍보매체 등에 첨부·배부된 안전신분증 서식을 본인
이 직접 작성 후 절취선에 따라 절취하여 지갑 등에 상시 휴대
- 홍보매체 : 다양한 홍보매체에 홍보 (수시 이용하도록 서식 게첨)
 - ▶ 도정신문(월 3회), 시군 소식지(매월, 격주, 분기)
 - ▶ 홈페이지(도, 시·군), 각종 행사관련 유인물(회의자료, 계획서, 리플렛 등)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 안전신분증 휴대하기 운동 전개 기본계획 수립(5.9.)
- 각 실·과 및 시·군 안전신분증 배부 및 홍보 협조(6.1.)
- 안전신분증 홍보문안 제작(6.1.)
- 보도자료 배포 및 도정신문을 통한 광고 게재를 통한 홍보(6.25.)
- 안전신분증 제작 및 배포 (도민 안전문화대학, 어르신 교통안전교육 수강자 등)

문제점 및
해결방안

- ▶ 노인층에게 배부 시, 작성 미숙으로 인한 문제 발생
- 작성 시, 자세한 설명을 통해 올바른 작성 유도

□ 향후 추진계획

- 도민 안전교육 시, 안전신분증 배부 및 활용 협조 요청

담당실과 (팀 명)	안전관리팀	담당자	이성철	연락처 (행 정)	2172
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

5 편리한 휴대폰 안전사용 문화정착

5-1
5-2

스마트폰 올바른 사용 캠페인
스마트폰 올바른 사용교육

정보화정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가		49,480			
○							

□ 사업 개요

- 교 육 명 : 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12월(10개월)
- 업 무 량 : 유아, 초중고, 성인 등 도민 20,575명
- 사 업 비 : 49,480천원(국비100%)

□ 2018년 세부 추진 상황

사업명	추진목표(명, 회기)		실적(명, 회기)	
스마트폰(인터넷) 레몬교실	19,410	243	25,475	265
WOW 멘토링**	1,090	36	1,226	40
가정방문상담	75	600	76	598
합 계	20,575	879	26,777	903

□ 향후 2019년 추진계획

- 한국정보화진흥원과 사업추진계획 및 업무협약
- 충청남도스마트쉼센터 소속의 인터넷과의존 예방강사(19명) 및 가정 방문 상담사(18명) 위촉 및 예방·상담 실시

담당실과 (팀 명)	정보기획	담당자	김춘호	연락처 (행 정)	3712
---------------	------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,600,000		2,600,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 내 어린이 보호구역 173개소
- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 사 업 비 : 26억원('18년 사업비 6.2억원)
- 사업내용 : 횡단보도 안전대기장치 설치 173개소

□ 2018년 세부 추진 상황

- 공주시 등 12개 시군 어린이 보호구역 내 횡단보도 안전대기장치 설치 정상 추진 중('18. 12월 완료 예정)

※ 횡단보도 안전대기장치 설치사업 추진현황

(단위 : 억원)

구 분	계		'14년~'16년		'17년		'18년	
	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
횡단보도 안전대기장치	173	26	104	15.6	28	4.2	공주시 등 12개 시군 41개소	6.2

□ 향후 추진계획

- 추진사업 효과분석을 통해 2019년 이후 추진계획 등 검토 추진

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	이 진 호	연락처 (행 정)	4696
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

6 선진 교통문화 정착을 위한 캠페인

6-1

안전취약자 교통안전 캠페인

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	5,000		5,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어린이, 어르신 등 교통약자
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 5,000천원
- 사업내용 : 교통사고 예방 홍보물 배포 및 보행지도 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - 도내 어린이, 어르신 등 교통약자에 대한 안전문화 확산을 통해 교통사고 사망자 줄이기 추진
 - 2018년 2월 ~ 12월 총 18회 대상별 교통안전 캠페인 실시
 - 실시지역 : 시·군별 교통사고 잦은 곳, 초등학교, 교차로 등
 - 주요활동 : 교통사고 예방 홍보물 배포 및 보행지도 등

□ 향후 추진계획

- 2019년에도 교통안전 캠페인을 녹색어머니회 등 교통 유관단체·기관과 합동으로 개최하여 도내 교통사고 사망자 감소에 노력하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	12,000		12,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 어린이, 65세 이상 고령자
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 12,000천원
- 사업내용 : 어린이부터 고령자까지 연령별 특성을 고려한 교통안전 교육 실시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - 보행 교통사고에 취약한 교통약자를 대상으로 교통안전 방문교육 실시
 - 도내 유치원, 어린이집, 초등학교를 방문하여 교통안전 교육 실시
 - 여성·노인의 날, 노인교실, 영농교육장 등 교통약자가 다수 참여하는 행사장을 찾아 연중 교통안전 교육 실시
 - 2018년 연중 총 30회 / 4,800명을 대상으로 교통안전교육 실시

□ 향후 추진계획

- 2019년에도 연령별 특성을 고려한 교통안전 교육을 확대·실시하여 도내 교통사고 사망자 감소에 노력하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	600,000		300,000	300,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어르신 운전자
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 6억원(도비3, 시·군비 3)
- 사업내용 : 교통안전용품 배부(어르신 운전스티커, 홍보동영상 등)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - '18년 2회 추경 교통안전용품 구입 예산확보(6억원)
 - 시·군에서는 어르신 운전자 스티커 제작, 호루라기 구입 등 교통안전 용품 구입 추진

□ 향후 추진계획

- 2019년도에는 예산지원을 통해 도내 교통사고 사망자 감소를 위한 어르신 운전자 스티커 제작 등 다양한 활동을 추진하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어린이
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 어린이 범죄예방 및 안전사고 예방

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진 상황
 - 호신용 안전용품 구입 배부(84개 초등학교, 1000개)
 - 당초 어린이 범죄예방 및 교통안전을 위해 호신용 물품(호루라기)을 구입 추진 중
 - ※ 충남지방경찰청 예산 활용

□ 향후 추진계획

- 2019년도에는 도내 교통사고 사망자 감소를 위한 휴대용 안전장비 (휴대용 망치, 랜턴, 호루라기 등) 보급에 만전을 기하겠음

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 버스 등 대중교통시설
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 버스 등 대중교통시설 출발 전 안전수칙 VCR 방영 안내·지도

□ 2018년 세부 추진 상황

- 충남버스조합 및 충남교통연수원과 협조체계를 구축하여 운수종사자 교육 시 VCR 방영 안내·지도
 - VCR 내용 : 안전벨트 착용 안내, 소화기 위치와 사용방법, 탈출용 소형 망치 위치와 사용방법 등

□ 향후 추진계획

- 교통유관 기관·단체와 협업하여 대중교통 안전문화 캠페인 지속 추진

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

7 안전문화 경진대회 정례화

7-1
7-2

안전문화 경진대회 도민과 함께하는 안전토크

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가			3,000		
○							

□ 사업 개요

- 도민 참여를 통해 평소 안전에 대한 도민의 제안 및 아이디어를 수렴할 수 있는 시간 마련

□ 2018년 세부 추진 상황

- 도민과의 열린 대화마당 추진 (3.2.)
 - 때 · 곳 : 3월 2일 / 홍성군청 대강당
 - 참석인원 : 안전충남비전위원, 자율 방재단, 의용소방대 등 안전관련 단체
 - 주요내용
 - 민선 5·6기 재난안전 · 소방분야 성과, 발전방향 발표
 - 도민과의 대화 및 토론(단체별 현장인터뷰 및 참석자 발언 등을 토대로 토론주제 선정)
 - 안전다짐 피켓 구호 및 기념촬영
 - 생활안전사고 사진 및 소방장비 전시

□ 향후 추진계획

- 도 안전정책에 도민의 정책 제안 및 아이디어 반영
- 안전에 대해 도민과 토론할 수 있는 토론 기회 지속 마련

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

8 가상현실(Virtual Reality)을 활용한 체험 콘텐츠 운영

8-1 체험콘텐츠 운영 및 보강

[충청소방학교 안전체험관]

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	324	324	-	-	교육부공 모사업비
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 체험시설 영상 콘텐츠 개발 보강
- 사업기간 : 2017~18년(연차 사업 추진)
- 사 업 비 : 총 3억2천4백 확보('17년 1억3천4백, '18년 1억9천)
 - ※ 교육부 학생안전대책 공모사업 선정(충남지방교육청 협업)
- 사업내용 : 체험효과 극대화를 위한 시설 및 콘텐츠 개발

□ 2018년 세부 추진 상황

- 타 체험관 업무협력을 통한 영상물 도입(완료)
 - 4D 영상관 영상물 추가 편성(부산119안전체험관 3D영상물 무상공유)
- 실물체험 구현이 어려운 시설에 영상콘텐츠 개발·설치(설치 중)
 - 지진 및 태풍체험관 재난 상황의 위험성을 고려 영상기술 접목

□ 향후 추진계획

- 기존 실물위주의 체험시설을 최대한 활용한 증강현실(Augmented Reality)로 영상개발 기술 수정(기존 가상현실+증강성부여)
- 현재 추진 영상콘텐츠 개발 설치로 2018년 본 사업 종료

담당실과 (팀 명)	안전체험관	담당자	서인원	연락처 (행 정)	559-9720
---------------	-------	-----	-----	--------------	----------

9 안전을 위협하는 생활폐기물 처리개선

9-1 생활폐기물 위해요소 점검

환경보건과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 점검대상 : 61개소
 - 매립시설 29, 소각시설 11, 음식물류폐기물처리시설 8, 생활자원회수센터 13
- 점검기간 : 2018. 3. 2. ~ 2018. 12. 31.
- 점검내용
 - 폐기물처리시설 정기검사 이행여부
 - 오염물질 측정 및 배출기준 준수여부 확인
 - 폐기물처리시설 설치기준 및 관리기준 준수여부 점검
 - 폐기물처리시설 운영실태 점검 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 환경분야(매립시설) 국가안전대진단 연계 점검추진 : 매립시설 15개소
- 상·하반기 중소형 소각시설 합동점검 추진 : 소각시설 5개소
- 2018년 생활자원회수센터 실태조사 등 점검 추진 : 생활자원회수센터 13개소
- 2018년 상반기 폐기물처리시설 정기점검 추진 : 처리시설 27개소

□ 향후 추진계획

- 폐기물처리시설 점검규정에 의거 주기적 지도·점검을 통해 생활 폐기물 위해요소 점검 추진

담당실과 (팀 명)	환경보건과 (자원순환팀)	담당자	김미영	연락처 (행 정)	2725
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 교육대상 : 마을리더(이·통장, 부녀회장 등)
- 교육주체 : 시군 환경부서 또는 주민자치 부서
- 교육내용
 - 재활용품 분리배출 방법, 쓰레기 소각(매립) 금지 등 안내

□ 2018년 세부 추진 상황

- 마을리더(이·통장, 부녀회장 등) 대상 교육 실시
 - 781회 18,491명

□ 향후 추진계획

- 읍·면 이장단 회의 등 활용, 생활폐기물 처리 방법에 대한 주기적인 안전교육 실시

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (자원순환팀)	담당자	김미영	연락처 (행 정)	2725
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	5,376,000	2,688,000	806,400	1,881,600	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 슬레이트 철거·처리비 지원 희망자 중에서 우선순위에 따라 사업대상자 선정
- 사업기간 : 2012~2021(시범사업 2011년도)
- 사 업 비 : 5,376,000천원
- 사업내용 : 주거용 노후 슬레이트 철거 및 폐 석면 처리비용 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 추진현황

(단위: 동, 백만원)

구 분 사업별	총 계획		실적('11~'17년)			2018년		계획('19년 이후)	
	사업량	사업비	사업량	%	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
슬레이트 처리사업	68,765	227,724	9,631	12	29,034	1,600	5,376	57,348	192,690

□ 향후 추진계획

- 연말 추진실적 평가하여 우수 시·군 포상

담당실과 (팀 명)	건축도시과 (도시재생팀)	담당자	최호준	연락처 (행 정)	4662
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,134,000	534,000	493,000	1,825,000	282,000
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개시군
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 3,134백만원(국 534, 도 493, 시군 1,825, 작물보호협회 282)
- 사업내용 : 영농활동에서 발생한 폐비닐 및 농약빈병을 수거하고 수거자에게 보상금을 지급하여 쾌적한 생활환경 조성

□ 2018년 세부 추진 상황

- 영농폐기물 수거 처리사업 추진 실적('18.10)
 - 농촌폐비닐 16,823톤, 농약빈병 6,383천개 수거·처리

□ 향후 추진계획

- 영농폐기물 수거 처리사업 추진 완료('18.12)
 - 농촌폐비닐 18,000톤, 농약빈병 6,628천개 수거·처리

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (자원순환팀)	담당자	조성혁	연락처 (행 정)	4448
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	725,000	217,500	152,250	355,250	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 13개 시군 공동집하장 145개소 설치
- 사업기간 : 2018.1.1. ~ 2018.12.31.
- 사 업 비 : 725,000천원(국비 217,500, 도비 152,250, 시군비 355,250)
- 사업내용 : 영농폐기물 수집장소인 공동집하장을 마을별 설치하여 영농 폐기물(폐비닐, 농약빈병) 수거활성화 도모

□ 2018년 세부 추진 상황

- 영농폐기물 공동집하장 145개소 설치중

□ 향후 추진계획

- 영농폐기물 공동집하장 설치사업 145개소 완공('18.12)

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (자원순환팀)	담당자	조성혁	연락처 (행 정)	4448
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

10 한눈에 알 수 있는 「생명의 탈출 안내지도」 제작배포

10-1 생명의 탈출 안내지도

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가					
	○						

□ 사업 개요

- 용역명 : 생명의 탈출 안내지도
- 용역대상 : 시범사업 대상지 2개소
- 용역내용 : 대상지 2개소 방재지도 제작

□ 2018년 세부 추진 상황

- 종합방재지도 기초 현황자료 조사 : 2018년 11월
 - 각 시·군에서 월류 및 저지대 피해 등 과거 피해대상지, 피해 예상되는 지역 조사

문제점 및
해결방안

- ▶ 재난 발생 이력 조사 및 피해범위 조사 등 용역 추진 지역

□ 향후 추진계획

- 조속한 자료 조사 후 용역추진이 원활히 진행될 수 있도록 노력

담당실과 (팀명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	이원주	연락처 (행정)	3287
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

11 중독 없는 안전충남 만들기

11-1 중독 관련 예방 교육

건강증진식품과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
완료	추진 중	추진불가	계	국비	도비	시군비	
○			310,000	155,000	46,500	108,500	중독관리통합지원센터 운영지원

□ 사업 개요

- 대 상 : 지역사회 내 알코올 및 기타중독에 문제가 있는 자 및 중독자와 그 가족 등 지역주민
- 사업기간 : 연중
- 추진기관 : 중독관리통합지원센터 2개소(천안시, 아산시)
※ 인구 20만 이상 지역에 설치
- 사 업 비 : 310백만원(국비 155, 도비 46.5, 시비 108.5)
※ 센터당 155백만원(국비50%, 도비15%, 시비35%)
- 사업내용 : 4대 중독자(알콜, 도박, 게임, 마약) 및 가족에 대한 재활훈련, 치료상담 등 지역주민에 대한 교육·예방사업 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 중독 관리 대상자 등록관리 : 192명
- 재활서비스 2,472명(연인원), 중독상담 및 단기개입 304명(연인원), 사례관리 1,226명(연인원)
- 교육 및 훈련 : 5,897명(연인원)

□ 향후 추진계획

- 청소년 및 경로당 예방교육 지원을 통한 중독폐해 및 교육사업 추진
- 캠페인, 홍보물 등 인식개선을 위한 홍보사업 강화
- 중독으로 인한 위기관리, 자살예방사업과 연계 추진 등

담당실과 (팀 명)	건강증진식품과 (정신보건팀)	담당자	정선묵	연락처 (행 정)	4347
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

12 운전자와 보행자가 더불어 행복한 도로 안전 관리

12-1 도로구조 및 시설물 개선사업

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	67,800,000	33,900,000		33,900,000	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 보행환경개선지구 내
 - 보행자 교통사고 잦고 보행자 통행량 많은 구역
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 사 업 비 : 678억원(국비 339, 시군비 339)
- 사업내용 : 보행자 전용길(차 없는 거리), 보도 신설, 차로폭 축소, 일방통행 지정 등 사람 중심의 보행환경 조성

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2013년부터 행정안전부 공모사업(안전한 보행환경 조성사업)에 선정되어 사업을 추진하였으나

※ 안전한 보행환경 조성사업 추진 현황

(단위 : 억원)

계		'13년		'14년~'16년		'17년		'19년	
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
29	678	22	536	4	83	1	21	2	38

- 2018년 사업은 행정안전부 공모사업에 미선정되어 사업추진 불가
- 2019년 신청한 신규지구 2개소(홍성군, 예산군) 선정되어 추진 예정

□ 향후 추진계획

- 2019년 안전한 보행환경조성사업 조기 준공을 위한 사업 추진 철저
- 2020년 신규지구 공모사업 선정되도록 적극 노력

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	김 락 영	연락처 (행 정)	4689
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

13 재해위험 저수지 안전관리 강화사업

13-1 재해위험 저수지 정비사업

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,500,000	750,000		750,000	
	○						

□ 사업 개요

- 사업명 : 재해위험 저수지 정비사업
- 사업량 : 24개 지구(D등급)
- 사업시행 : 시장, 군수
- 사업내용 : 노후저수지 그라우팅, 제당보강, 여수로 정비 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업 조기추진을 위한 조기추진단(6월말) 및 이월방지단(9월~12월) 운영
- 재해예방사업 추진실태 점검(11월)
- 재해위험저수지 정비사업 사전설계 검토 추진
 - (대상 및 사업비) 산소골 재해위험저수지, 1,500백만원

문제점 및
해결방안

- ▶ 실시설계 기간 장기화로 사업 추진 지연
 - 행정안전부 사전설계검토 결과 제출 후 공사 추진

□ 향후 추진계획

- 조속한 행정절차 이행 후 공사 추진하여 2019년 사업 완료
- 지속적인 국비 확보 활동 및 신규 사업 반영 노력

담당실과 (팀명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	홍성혁	연락처 (행정)	3288
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

14 반복되는 재해연결고리 차단하기

14-1 재해위험지구 정비사업

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	50,202,000	25,101,000	7,530,000	17,571,000	
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 재해위험지구 정비사업
- 사업대상 : 15개 시군 122개 지구
- 사업유형 : 침수, 유실, 고립, 위약방재시설, 붕괴위험, 해일위험

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업 조기추진을 위한 조기추진단(6월말) 및 이월방지단(9월~12월) 운영
- 재해예방사업 추진실태 점검(11월)
- 공주 유구지구 및 부여 왕포지구 사업완료

문제점 및
해결방안

- ▶ 천안 백석지구 등 일부지구 행정절차 이행으로 사업 지연
- 하천정비기본계획 재수립 등 절차 이행 후 조속한 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 조속한 행정절차 이행 후 공사 추진
- 지속적인 국비 확보 활동 및 신규 사업 반영 노력

담당실과 (팀명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	윤수진	연락처 (행정)	3286
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

15 항구적인 가뭄극복대책 마련

15-1

충남지역 가뭄조사 및 대책수립 용역

물관리정책과

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6	4	2		
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : '17. 11. 29 ~ '18. 12. 24(12개월)
- 사업량 : 충청남도 도내 15개 시군(8개 시군 대책수립)
- 사업비 : 600백만원(환경부 400, 도비 200)
- 시행자 : 환경부, 충청남도 공동 수행(금강홍수통제소 시행)
- 용역사 : (주)삼안 대표 최동식, (주)이산 대표 이원찬

□ 2018년 세부 추진 상황

- 「충남지역 가뭄조사 및 대책수립」 실무회의(매월)
- 「충남지역 가뭄조사 및 대책수립」 자문회의 개최(3회, '18. 4월, 7월, 10월)
- 중간보고회 개최('18.9.) 및 최종보고회 개최('18.11.)

문제점 및
해결방안

- ▶ 환경부의 정책기조(물관리 일원화)에 부합하는 가뭄대책 수립 필요
- 가뭄대책 수요자(시군 등)와 협의 및 검토기간 필요(과업중지)

□ 향후 추진계획

- '18.11.~'19. 2. : 관계기관 협의를 위한 용역 과업중지
- '19. 2. : 관계기관 가뭄대책 협의 및 대책안 마련
- 가뭄조사 용역 최종 보고회 및 용역 준공

담당실과 (팀명)	물관리정책과 (물통합관리팀)	담당자	배경민	연락처 (행정)	4482
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	288	167	45	76	
○							

□ 사업 개요

- 사업대상 : 6개군(부여, 서천, 태안, 홍성, 예산, 청양)
- 사업기간 및 사업비
 - (1단계) 2017년 ~ 2021년 / 부여, 서천, 태안 / 782억원
 - (2단계) 2018년 ~ 2022년 / 홍성, 예산 / 515억원
 - (3단계) 2020년 ~ 2024년 / 청양 / 168억원
- 사업내용 : 노수상수 관망정비, 누수탐사 및 복구, 블록시스템 구축

□ 2018년 세부 추진 상황

- 블록구축 및 관망정비, 유지관리 시스템 구축(부여, 서천, 태안)
- 블록구축 및 관망정비 설계용역, 관망도 구축(홍성, 예산)

문제점 및 해결방안

- ▶ 청양군(3단계) 사업 대상지 선정 지연
 - 환경부, 환경청 현지 점검 시, '20년 사업대상지로 선정될 수 있도록 적극 대응

□ 향후 추진계획

- '18.12. ~ : 수도사업 경영개선 계획 및 실적 평가(환경부)
- '19. 1. ~ : 청양군이 사업대상지로 선정 될 수 있도록 적극 노력

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (상하수도팀)	담당자	김원식	연락처 (행 정)	4478
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,305	2,305			
	○						

□ 사업 개요

- 위 치 : 충남 서산시 대산읍 대산임해산업지역
- 사업기간 : 2019 ~ 2021
- 사 업 비 : 230,564백만원(국비 30%, K-water 70%)
- 사업내용 : 해수담수화 시설 1식(10만톤/일)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 대산 해수담수화사업 예비타당성 최종 통과('18.4.)
※ 경제성분석 B/C=0.98, AHP 평가결과 : 0.562
- 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수('18.6.)
- 환경부현안과제특별위원회 정책공론화 및 사업검증('18.8.~10.)
※ 수자원 다변화 등 보완을 전제로 『해수담수화사업』 추진 인정

□ 향후 추진계획

- ~ '18.12. : 타당성조사('18.11) 및 총사업비 협의 완료('18.12)
- '19. ~ '21. : 공사 시행 및 사업 준공(K-water)
- '21. ~ : 용수공급 개시

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (물통합관리팀)	담당자	고동환	연락처 (행 정)	2735
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	220,479,000	220,479,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 천안시 등 7개 시군 9개 지구
- 사업기간 : 2018년-2025년
- 사 업 비 : 320,085백만원
 - '17년까지 182,023백만원, '18년 38,456백만원, '19년 이후 99,425백만원
- 사업내용 : 저수지 개발, 저수지 연계, 양수장 설치

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18. 1월 : 보조금 교부 결정 및 '18년 사업 착공
- '18. 5월 : 제1회 총사업비 심의(금학지구-사업기간 1년 연장)
- '18. 6월 : 기본조사지구 선정
 - 공주 덕곡지구 / 231ha / 352억원
 - 아산 북부지구 / 897ha / 393억원
- '18. 8월 : 제2회 총사업비 심의(대룡지구, 산성지구, 금학지구)
- '18. 11월 : 제3회 총사업비 조정(산동, 대룡 등 7개 지구)

□ 향후 추진계획

- '18. 12월 : 금년도분 사업 완료(1지구 준공, 8지구 계획공정 달성)

담당실과 (팀 명)	기반시설팀	담당자	양길태	연락처 (행 정)	4078
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	18,500,000	18,500,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 아산호, 삼교호, 대호호
- 사업기간 : 2017년-2021년
- 사 업 비 : 87,527백만원
 - '17년까지 2,500백만원, '18년 16,000백만원, '19년 이후 69,027백만원
- 사업내용 : 용수로 13.6km, 물관리자동화시스템 1식
 - 아산호~삼교호 : 연결수로 L=7.6km, 제수문 2개소
 - 삼교호~대호호 : 연결수로 L=6.0km

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18. 4월 : 계약 체결(계룡건설 컨소시엄)
- '18. 7월 : 시행계획 승인 요청(농어촌공사→도)
- '18. 7월 : 시행계획 승인 관련 협의 요청(도→관계기관)
- '18. 9월 : 관계기관 협의완료
- '18. 10월 : 시행계획 승인(충청남도)

□ 향후 추진계획

- '19년 : 2020년 정부예산 360억원 확보 추진
- '20. 12월 : 준공(사업기간 단축)

담당실과 (팀 명)	기반시설	담당자	양길태	연락처 (행 정)	4078
---------------	------	-----	-----	--------------	------

16 자연친화적 소하천 정비하기

16-1

소하천 정비사업 추진

하천안전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	4,010,000	2,100,000		2,100,000	
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 1995년~계속
- 법적근거 : 소하천정비법 제13조 ※ 지정기준 : 하폭5m이상, 연장500m이상)
- 사업규모 : 총 2,153개소 3,104km / 3조 6,044억원
- ※ 소하천 지정 : 시장군수, (기준) 하천폭 2m 이상 전체 길이 500m이상

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업량 : 48개소 / 83.2km(신규13, 계속23, 완료 12)
- 투자계획 : 금년 401억원(기투자 6,127 / 금년 401 / 장래 29,515)

□ 향후 추진계획

- 사업명 : 2019년 소하천 정비사업
- 사업량 : 15개 시군 47개소 85.09km
- 사업비 : 457.4억원(국비 228.7억원, 시군비 228.7억원)

담당실과 (팀명)	하천안전과 (하천관리팀)	담당자	이재빈	연락처 (행정)	635-2195
--------------	------------------	-----	-----	-------------	----------

17 재해에 안전한 지방하천 정비하기

17-1 지방하천 정비사업

하천안전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	12,248	6,224	6,224		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 492개 지방하천
- 사업기간 : 2016~2025년
- 사업규모 : 65개 지구 296km
- 사 업 비 : 1조 2,448억원
- 사업내용 : 제방, 호안, 수문 등 하천시설 확충

□ 2018년 세부 추진 상황

- 38개 지구 29.57km 1,059억원 지방하천 정비사업 추진
 - 재해예방사업 33개지구, 고향의강 정비 2개지구, 물순환형 수변도시 조성 1개지구, 지방하천 공모 2개지구

문제점 및
해결방안

- ▶ 지방하천 종합정비계획상 25년까지 65개 지구에 대한 정비를 완료하기 위해서는 년 1,200억원 이상 투자 필요

□ 향후 추진계획

- 지방하천 정비사업에 대한 정부예산 확보 노력 등 지속 추진

담당실과 (팀 명)	하천안전과 (하천계획팀)	담당자	왕창성	연락처 (행 정)	2194
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

18 공공시설물 내진성능 보강사업

18-1 내진성능 보강사업

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,235,000		3,235,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 기존 공공시설물 1,540개소(총 2,774개소 중 1,234개소 내진확보)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2045. 12.
- 사 업 비 : 2,416억원 (기투자 103, 2018년 32.4, 향후 2,280.6)
- 사업내용 : 내진보강 1,540개소

□ 2018년 세부 추진 상황

- 충청남도 지진 방재대책 수립 연구용역 완료('17.11~'18.11, 92백만원)
- 내진보강사업 64개소 추진 3,235백만원(본예산 1,000, 추경2회 2,235)
 - (대상) 내진성능평가 43개소, 내진보강공사 21개소
 - (사업비) 3,235백만원(본예산 1,000, 추경2회 2,235)

문제점 및
해결방안

- ▶ 연차별 투자계획에 의한 사업비 미 확보
 - 도민의 생명과 재산 보호를 위해 필요한 사업으로 적극적인 예산 확보 및 추진

□ 향후 추진계획

- 2019년 내진보강사업(본예산 20억원 요구) 지속 추진 및 연차별 투자 계획에 따른 목표 예산 69억원 확보

담당실과 (팀 명)	재난대응과 (자연재난대응팀)	담당자	윤수진	연락처 (행 정)	3286
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

19 해양사고 안전관리 확보방안 마련

19-1

연안해역 안전관리 시설물 및 어선 안전장비 구축

해양정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	68,000	34,000		34,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 연안 지역 57개소(보령 40, 당진 4, 홍성 13)
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2018. 12.
- 사업비 : 68,000천원
- 사업내용 : 연안 체험객들이 갯벌·갯바위에 고립되는 사고를 예방하고
사고 발생시 신속한 인명구조를 위한 안전관리 시설물 설치
※ 위험안내 표지판, 알림판, 인명구조함 등

□ 2018년 세부 추진상황

- 2018. 6. 7. 연안해역 안전관리 시설물 설치지원 사업 지원계획 통보
※ 2017. 8. 소방안전교부세 수요조사 결과(보령, 당진, 홍성)
- 2018. 6. 19. 보조금 교부결정 및 송금의뢰
- 연안해역 안전관리 시설물 설치사업 추진(각 시군)
 - (보령) 위험안내표지판 40개소 설치완료, (당진) 위험안내표지판 4개소 설치완료, (홍성) 인명구조 장비함 5개소, 위험안내표지판 8개소 설치 완료

□ 향후 추진계획

- 연안해역 안전관리 시설물 지속 설치(2019년) ※ 26개소(28,000천원)
 - (보령) 위험표지판 10개소, 인명구조함 10개소, (당진) 위험표지판 6개소
- 지역언론 연계 해양안전 캠페인 추진으로 도민 안전의식 함양

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양정책팀)	담당자	최지혜	연락처 (행 정)	2761
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 낙시어선 현황

- 대상 척수 : 1,130척
 - (보령) 376, (서산) 38, (당진) 131, (서천) 95, (홍성) 54, (태안) 436
 - ※ 전국 4,500척의 25.5% 수준 (전국 1위)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 국가안전대진단 관련 낙시어선 도주관 합동 안전점검 : 6개시군/
2018. 3. 15~3. 22/45척
- 충청남도 낙시어선 안전관리 종합대책 수립 : 2018. 3. 7
- 충청남도 낙시어선 안전관리협의회 개최 : 2018. 5. 29
- 충남도 낙시어선 업무담당자 회의 개최 : 2018. 6. 12/연안시군(6)
- 여름철 낙시어선 도 주관 합동 안전점검 추진 : 2018.8.18.~9.1/45척
- 낙시어선 안전관리 철저 공문시달(3회) : 6개시군
- 가을철 낙시어선 도 주관 합동 안전점검 추진 : 2018.10.20./45척

문제점 및 해결방안

- (자원) : 특정어종(주꾸미) 남획에 따른 갈등 심화
- (지역) : 주차 · 쓰레기 등 지역민과 상생방안 강구

□ 향후 추진계획

- 안전관련 제도개선사항 등 지속건의
- 충남 낙시어선안전관리협의회 정례 추진

담당실과 (팀 명)	수산산업과 (어촌산업팀)	담당자	이광규	연락처 (행 정)	4845
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산	-	-	-	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 지방어항(지정권자 : 충청남도) 30개소
- 사업기간 : 2018. ~ 2030. (계속)
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용
 - 국가안전대진단 시·군 합동점검 실시(연 1회)
 - ① 이용에 중대한 영향을 초래할 경우 어항보수보강 시행 검토
 - ② 기타 경미한 사항 및 안전시설물 파손 등 어항 운영관리 미흡사항은 시군 통보 시정
 - 공사 상·하반기 하자검사 실시(연 2회)
 - ⇒ 하자 발생시 해당업체에 하자처리 통보하여 조치

□ 2018년 세부 추진 상황

- 국가안전대진단 실시계획 수립 및 실시 (시·군합동점검, 18.2.19. ~ 18.04.13.)
- 상하반기 하자검사 추진계획 수립 및 실시
 - 상반기 하자검사 제출(2018.07.13.) / 하반기 하자검사 제출(2018.12.03.)

□ 향후 추진계획

- 매년 행정절차 이행사항(국가안전대진단, 하자검사)으로 연초 안전 관리계획을 수립후 절차이행에 따른 안전기능 강화에 기여

담당실과 (팀 명)	수산자원과 (어항개발팀)	담당자	이진영	연락처 (행 정)	041-635-4140
---------------	------------------	-----	-----	--------------	--------------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	46,000	-	23,000	23,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 서천군, 태안군
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 46,000천원
- 사업내용 : 해양방제자원 구입 및 방제자원 보관용 컨테이너 제작

□ 2018년 세부 추진상황

- 2018. 6. 7. 해안방제자원 확충 지원 사업 지원계획 통보
 - ※ 2017. 8. 소방안전교부세 수요조사 결과(서천군, 태안군)
- 2018. 6. 14. 해안방제자원 확충 지원 사업 보조금 교부결정 및 송금의뢰
- 방제자원 확충 및 방제자원 보관용 컨테이너 제작
 - 서천군 : 오일펜스 400m, 방제자원보관용 컨테이너 2동 구입
 - 태안군 : 유흡착포 16박스, 방제자원보관용 컨테이너 4동 구입
- 2018. 9. 해양오염방제물품 비축창고 신축 공사 공모사업 선정
 - 대상 지자체 : 당진시 / 사업비 : 300,000천원(도비 90,000, 시비 210,000)

□ 향후 추진계획

- 해양오염방제물품 비축창고 신축공사 추진(당진시)
- 수요조사를 통한 방제자원 확충 방안 마련

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양환경팀)	담당자	이주호	연락처 (행 정)	4768
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	-	-	-	-	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 8개 급유소에 설치 ※ 1개소 시범운영 후 확대 구축
- 사업기간 : 2018 ~ 2019
- 사 업 비 : 50,000천원
- 사업내용 : 폐유수거 자동화 시스템 구축(폐유탱크, 회수펌프, 호스릴 등)

□ 2018년 세부 추진상황

- 2018. 3. 보령 해경 폐유수거시스템 개선 시범사업 추진 제안
- 2018. 6. 11. 폐유수거시스템 개선 추진을 위한 실무자 회의 개최
 - 회의결과 : 공모사업(시범사업) 현 시점 추진 불가, 폐유수거 자동화 시스템 국가 시책화 건의(도 → 해수부)
- 2018. 7. 선저폐수 자동 회수 시스템 구축 건의(해양수산부)
 - 어선 선저폐수 회수 시스템 구축 및 운영 예산 지원 건의
 - ※ 시설비 : 80,000천원, 운영 및 유지관리비 : 50,000천원(1개소당)

□ 향후 추진계획

- 선저폐수 자동 회수 시스템 국비 지원 시 사업 추진
- 여름철 유류오염 대책 상황실 운영, 해양오염사고 예방교육 실시
- 지역해양환경교육센터를 통한 어업인 대상 해양환경교육 실시

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양환경팀)	담당자	이주호	연락처 (행 정)	4768
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

20 권역별 다목적 「드론통합 위기관리 대응체계」 구축

[20-1] 드론항공센터 설치
[43-1] 드론중계시스템 구축

토지관리과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	136,000		136,000		
○	○						

※ 드론 중계시스템 구축 (완료), 드론 항공센터 설치(연구용역 추진 중)

□ 사업 개요

- 대 상 : 도 및 15개 시·군
- 사업기간 : 2018 ~ 2020
- 사 업 비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 3개 시·군을 1개 권역으로 묶어 “5개 드론항공센터” 설치

□ 2018년 세부 추진 상황

- 드론영상 실시간 중계시스템 구축 중
 - ‘18.08월 용역업체 계약 체결 / ‘18.12월 시스템 구축
- 「권역별 드론센터 구축방안」 연구용역 중
 - ‘18년 충남발전연구원 전략연구과제로 선정되어 연구 수행

문제점 및
해결방안

- ▶ 권역별 드론항공센터 설치 시 인력 및 예산 지원 절실
 - 권역별 4인 기준 전문 인력 증원
 - 권역별 3기 이상 드론 구입 예산 지원

□ 향후 추진계획

- 드론영상 실시간 중계시스템 구축 완료
- 충남연구원 연구결과를 기반으로 「권역별 드론항공센터 설치」 타당성
논리 개발 및 시범운영

담당실과 (팀 명)	토지관리과 (무인항공팀)	담당자	이 경 환	연락처 (행 정)	635-2866
---------------	------------------	-----	-------	--------------	----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	95,000		95,000		
○							

□ 사업 개요

- 행사명 : 드론 활성화 워크숍
- 사업기간 : 매년개최
- 사업비 : 95백만원
- 사업내용 : 안전분야 활용방안에 대한 아이디어 발굴 및 논의를 위한 워크숍 개최

□ 2018년 세부 추진 상황

- 공공분야 드론 활용·활성화를 위한 콘퍼런스 개최
 - 일 시 : 2018.10.12.(금) / 10:30 ~ 16:30
 - 장 소 : 충남도서관 강당 및 헬기장
 - 참석자 : 350명(도 및 시군, 전국지자체 공무원, 대학생, 지역주민과 학생 등)
 - 주요내용 : 드론시연 및 전시와 산·학·연·관 드론전문가를 모시고 공공분야 안전관리, 측량, 시설물 점검 등에 대한 활용방안 모색

문제점 및 해결방안

- ▶ 예산부족에 따른 킬러 콘텐츠 부재
 - 예산 증액을 통한 풍성한 콘텐츠 개발

□ 향후 추진계획

- 19년도 공공분야 드론 활용·활성화를 위한 워크숍 개최

담당실과 (팀명)	토지관리과 (무인항공팀)	담당자	이 경 환	연락처 (행정)	635-2866
--------------	------------------	-----	-------	-------------	----------

21 산사태 위험 미리 개선하기

21-1 다기능사방댐 설치

산림복지과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6,227,335	4,254,382	1,423,933	549,020	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 천안시 등 14개 시·군, 1사업소
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- 사 업 비 : 6,227백만원(국비 4,254, 도비 1,424, 시군비 549)
- 사업내용 : 사방댐, 사방사업 타당성평가, 산사태현장예방단운영
- 사업시행자 : 도, 시·군

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사방댐 22개소 조성·점검 및 사방사업 타당성 평가
- 산사태예방단 7개 시군 28명운영
- 산사태 취약지역 지정·관리

문제점 및 해결방안

- ▶ 사방사업 대상지 중 사유지는 소유자 동의 어려움
 - 재해 예방등 사업의 당위성과 필요성을 사유지 소유자에게 설명 및 적극적인 설득을 통해 추진

□ 향후 추진계획

- 사방시설 내·외관 등 체계적인 안전관리 실태점검
- 산사태취약지역 지정·해제 등 행정절차 적기추진 등

담당실과 (팀 명)	산림복지과 (산림보호팀)	담당자	이태운	연락처 (행 정)	635-4504
---------------	------------------	-----	-----	--------------	----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6,981,539	4,887,077	1,594,894	499,568	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 천안시 등 14개 시·군, 1사업소
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2018. 12월
- 사 업 비 : 6,981백만원(국비 4,887, 도비 1,595, 시군비 499)
- 사업내용 : 산지사방, 계류보전, 해안침식방지, 산림생태복원
- 사업시행자 : 도, 시·군

□ 2018년 세부 추진 상황

- 산지사방 9ha, 계류보전 22km, 해안침식방지 2km
- 산림의 생물다양성 증진을 위한 산림생태복원 11ha
- 산림유역관리로 산림재해 예방 및 생물다양성 보전

문제점 및 해결방안

- ▶ 사방사업 대상지 중 사유지는 소유자 동의 어려움
 - 재해 예방등 사업의 당위성과 필요성을 사유지 소유자에게 설명 및 적극적인 설득을 통해 추진

□ 향후 추진계획

- 선제적 산사태 재해 예방·대응 점검 및 평가로 산림피해 최소화
- 산사태 복구지 사후관리 및 상시 모니터링

담당실과 (팀 명)	산림복지과 (산림보호팀)	담당자	이태운	연락처 (행 정)	635-4504
---------------	------------------	-----	-----	--------------	----------

22 깨끗하고 안전한 가축농장 환경 및 기준 만들기

22-1

동물원성감염증 방지대책사업

동물방역위생과

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	62,023	35,353	5,582	21,088	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 구제역, AI 등 동물원성 감염증
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 62,023백만원(국비 35,353 도비 5,582 시군비 21,088)
- 사업내용 : 공중위생 향상을 위해 인수공통전염병 방역관리를 강화하고 가축전염병 발생 방지

□ 2018년 세부 추진 상황

- (맞춤형교육) 방역교육 및 워크숍(7회 1,602명), 생산자단체 방역지도(12회)
- (일제접종) 위험시기 방어력 확보를 위한 축종별 일제접종(15천호 627천두)
- (철새도래지 AI 검사) 13개 지점 모니터링 3회(1회/주) 실시 → 전건음성
 - 과거 AI 검출 지점을 중심 道 자체적으로 야생조류 분변 검사
- (오리휴지기) AI 위험 축종인 오리 사육제한을 위한 “계열사·오리협회 협의회” 개최
 - 22농가 320천수 참여 / 도 자체예산 430백만원 확보
- 아프리카돼지열병, 고병원성 AI 철새도래기간 변경 등 가축전염병 발생 예방 및 확산 방지를 위한 방역대책을 담은 충남형 위기대응 실무매뉴얼 및 가축질병 행동매뉴얼 마련

문제점 및
해결방안

- ▶ 지속된 가축전염병 발생으로 방역부서 및 담당자 피로도 증가
 - 가축전염병 발생시 유관부서 및 기관의 적극적인 협조
 - 가축방역관의 처우개선 및 인력증원 필요

□ 향후 추진계획

- (현장점검) 취약농가 및 축산관련 시설에 대한 점검 및 소독강화
- (오리 사육제한) 참여농가에 대한 지속적인 점검을 통해 청정상태 유지
- 주요 축산농가·시설에 대한 「소독·점검 등」 현장방역 강화

담당실과 (팀 명)	동물방역위생과 (구제역방역팀)	담당자	이 행 연	연락처 (행 정)	4112
---------------	---------------------	-----	-------	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,497,000	1,497,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : '14. 12. 31일 이전 축산업 허가·등록 농가 및 법인 등
※ 한·육우, 젓소, 돼지, 닭, 오리, 사슴, 양봉 등
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 31,081,250천원(기금 1,497,000, 융자 23,368,000, 자담 6,216,250)
- 지원조건 : 융자 80%, 자담 20% / 연리 1%
- 단, 중소규모 가금농가는 보조 30%, 융자 50%, 자담 20% / 연리 2%
- 사업내용 : 축사, 축사시설, 방역시설 등 신개축·개보수 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 45개소(한우 16, 젓소 2, 돼지 12, 닭 15) 사업추진
 - 중소규모 가금농가 11개소, 4,990,000천원(기금 1,497,000, 융자 2,495,000, 자담 998,000)
 - 대규모 가금 및 타 축종 농가 34개소, 26,091,250천원(융자 20,873,000, 자담 5,218,250)

문제점 및 해결방안

- ▶ 가축 사육환경 개선으로 질병발생 최소화 및 축산 악취 감소를 통한 지역주민과의 마찰 해소 등을 위해 사업 확대 필요
 - 지속적으로 매년 예산 증액 확보를 위해 노력

□ 향후 추진계획

- 동물복지 축산농장 인증, 깨끗한 축산농장 지정 및 무허가 축사를 적법화 하려는 농가 등 우선 지원을 통해 가축사육환경 개선 가속화
- 사업 추진상황 지도·점검을 통해 문제점·애로사항 등 파악 해소방안 강구

담당실과 (팀 명)	축산과 (동물보호팀)	담당자	최태영	연락처 (행 정)	4107
---------------	----------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	5,255	2,102	1,051	2,102	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 조성 매몰지 583개소(관리중 140, 관리해제 443)
- 사업기간 : 2018.1월~12월
- 사 업 비 : 5,255백만원(국비2,102, 도비1,051, 시군비 2,102)
- 사업내용 : 악취제거제 및 매몰지 복구, 시정조치 비용 등 사후관리 및 관리기간(3년) 만료 후 소멸처리 비용 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 신규조성 매몰지의 경우 3년간 발굴금지 및 사후관리 실시
 - (관리기간) 15일간 주 2~3회, 6개월간 월1회 이상, 3년까지는 분기별 점검
- 관리기간 3년 경과 시 사체 잔존여부 등 확인 후 관리해제(소멸)
 - (소멸현황) 관리대상 204개소 중 64개소 소멸 완료로 총 140개소 관리 중
- (현장점검) 해빙기·장마철 등 취약시기 도·시군 합동점검 실시 : 2회
 - ⇒ 침출수 발생, 지반침하 및 악취 등에 의한 환경오염 등의 문제는 없었음

문제점 및 해결방안

- ▶ 매몰지 소멸처리 과정에서 악취 등 2차 오염으로 인한 민원발생 우려
 - 해당 농장 및 주변농장에 2차 피해가 없도록 환경개선제 등 사용

□ 향후 추진계획

- 평시 또는 호우 등 매몰지 안전성 우려시 수시 점검 활동전개
- '18년 추가 소멸대상 매몰지(90개소) 연내 소멸 추진
 - ⇒ 금년 말까지 『90개소 추가 소멸』 처리 후 『50개소』 잔류 관리 계획

담당실과 (팀 명)	동물방역위생과 (AI 방역팀)	담당자	서지훈	연락처 (행 정)	041-635-4111
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	--------------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,450	1,400	315	735	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 지역 농·축협 및 농업법인 등
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 3,500백만원(국비 1,400, 도비 315, 시군비 735, 자담 1,050)
- 사업내용 : 가축분뇨 퇴·액비 및 에너지 생산 시설·장비 등 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 가축분뇨 공동 자원화시설 확충으로 안정적인 처리기반 확보
 - ⇒ 2018년 16개소의 가축분뇨 공동자원화시설 가동으로 연간 450천톤 처리
- 2018년 가축분뇨 에너지화시설 예비사업자 선정 : (주)성우
 - 공법사 선정[(주)우광산업], 환경영향평가 준비서 제출 등 추진

문제점 및 해결방안

- ▶ 일부 가축분뇨처리 미흡 농가로 인한 지역주민 민원발생 초래
 - ⇒ 농식품부 사업자 공모계획과 연계하여 지역주민과의 민원을 해소하면서 부지선정 등 사전준비 철저

□ 향후 추진계획

- 기 운영중인 사업장의 가동을 제고와 추진 중인 사업장의 조기 완료를 통해 고품질의 퇴·액비를 생산하여 가축분뇨 자원화 촉진
- 사업추진 문제점 등 개선방안 마련을 위해 공동자원화 추진협의회 개최
- 가축분뇨를 신·재생 에너지로 전환·이용하여 6차 산업 모델 제시
 - 가축사육 밀집지역 위주로 가축분뇨 에너지화시설 확대로 축산악취 개선

담당실과 (팀 명)	축산과 (친환경축산팀)	담당자	백명기	연락처 (행 정)	4105
---------------	-----------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	8,860		2,610	6,250	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 축산업 허가·등록한 가축 사육농가
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 13,480백만원(도비 2,610, 시군비 6,250, 자담 4,620)
- 사업내용 : 축산악취를 저감하기 위한 악취저감제, 악취저감시설, 가축분뇨 수거비용 등 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 도로, 관광지, 주거지역 주변에 위치하여 축산악취 민원이 상존하는 축산농가 위주로 악취저감제 등 집중 지원
- 돈사분뇨 수거 등 축산악취 개선사업 및 지도·점검 강화 등 실시

문제점 및 해결방안

- ▶ 농촌의 도시화, 도시민의 귀농·귀촌이 활성화되면서 축산악취 등 정서적으로 익숙하지 않은 농촌환경으로 축산악취 민원 급증
⇒ 악취저감을 위한 기술적 접근의 지원사업 및 농가의 자발적 참여유도

□ 향후 추진계획

- 축사 개방으로 악취발생이 우려되는 기온 상승기 이전에 악취저감제, 악취저감시설을 조기에 공급하여 축산악취 민원 사전예방
- 기 지원된 제품, 시설의 적정 운영여부를 점검하는 등 사후관리 강화

담당실과 (팀 명)	축산과 (친환경축산팀)	담당자	백명기	연락처 (행 정)	4105
---------------	-----------------	-----	-----	--------------	------

23 현미경으로 살펴 본 「안전사각지대」 없애기

23-1 사회복지분야 소규모시설 관리

복지정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 8,159개소(노인, 장애인, 아동, 복지관 등)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 사회복지분야 소규모시설에 대한 안전점검 관리

□ 2018년 세부 추진 상황

- 하·동절기 안전점검 실시
 - 점검기간 : (하절기) '18. 5. 2(월) ~ 6. 29(금) / (동절기) '18. 11. 5(월) ~ '19. 1. 4(금)
 - 점검방법 : 시설 자체점검 및 민관 합동점검
 - 점검내용 : 자연재난(풍수해, 동파 등), 안전교육훈련, 책임보험, 소방 및 전기·가스 안전관리 등
- 사회복지시설 안전강화 교육
 - 때 · 곳 : 2018. 4. 27. / 도청 문예회관
 - 대 상 : 사회복지시설 관리자 및 시설담당 공무원(613명)

문제점 및 해결방안

- ▶ 점검자(담당 공무원 등)의 전문성 부족
 - 점검자의 전문성 부족문제를 해결하기 위한 교육 실시
 - 가스, 전기 등 민간 전문가와 합동점검 확대

□ 향후 추진계획

- 재난예방을 위한 안전점검 등 안전관리 강화
- 점검결과에 대한 후속조치 및 사후관리 철저

담당실과 (팀 명)	복지정책과 (지역복지팀)	담당자	한상욱	연락처 (행 정)	2612
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	13.8		13.8		
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 다수사상자 대응시스템 구축
- 사업기간 : 2018년
- 사업비 : 13억 8천만 원
- 사업내용 : 다수사상자 대응시스템 전면 시행(16개 소방서)

□ 2017년 추진현황

- 사업명 : 다수사상자 대응시스템 구축(시범운영)
- 사업기간 : 2017. 8. 21. ~ 12. 31.
- 사업관서 : 천안동남, 서산, 홍성소방서(19개 구급대)
 - ↳ 5개 병원(천안단대·순천향대, 천안충무병원, 서산·홍성의료원) 참여

□ 2018년 세부 추진 상황

- 다수사상자 대응시스템 시범운영 연장 시행
 - 기간: 2018. 2. 1. ~ 5. 1.(3개월)
- 다수사상자 대응시스템 활용 재난현장 구급대응 훈련 실시
 - 5개 소방서(동남, 서산, 서천, 홍성, 태안)
- 다수사상자 대응시스템 전면 구축 사업(16개 소방서) 추진
 - 사업기간: 2018. 8. 7. ~ 2019. 2. 3.(180일)

□ 향후 추진계획

- 다수사상자 대응시스템 협약병원(20개소) MOU 체결(2018. 12월 중)
- 사업추진 중간검수 및 구축 완료(2019. 2. 3. 까지)
- 구급대원 등 다수사상자 대응시스템 사용법 교육(2019. 2월 중)

담당실과 (팀명)	119광역기동단 (구급팀)	담당자	백운갑	연락처 (행정)	5733
--------------	-------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	29	21	8		
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 119구급차 교체 및 구급장비 보강
- 사업기간 : 2018년
- 사업비 : 29억 원
- 사업내용 : 119구급차 등 구급장비 보강 및 구급기반체계 구축

□ 2018년 세부 추진 상황

- 119구급대 추가 배치(6개소) … 총 99개 대 → 100개 대
 - 천안동남(풍세), 천안서북(직산, 불당), 계룡(엄사), 예산(신양), 태안(고남)
 - ※ 2018. 12월 1개소(아산 장재) 추가 배치 예정
- 노후 119구급차 14대 교체(9억 원)
- 전문·기본구급장비 및 개인보호장비 보강(사업예산: 20억 원)
 - 전문장비(9종 445점), 기본장비(17종 3,873점), 개인장비(9종 2,472점)
- 스마트 의료지도로 심정지환자 소생률 제고(소생률 7% / 10월말)
 - 3개 소방서 23개 구급대, 3개 병원(단국대·순천향대·천안충무병원) 참여
- 구급차 3인 탑승률 향상 및 구급대원 전문화 추진
 - 119안전센터 3인 탑승률(40.9%→74.3%), 구급대원 전문교육(829명)

□ 향후 추진계획

- 119구급차 95대 보강('19년 12대, '20년 25대, '21년 15대, '22년 43대)
- 구급장비 보강(전문장비 36종 1,566점, 기본장비 72종 13,435점)

담당실과 (팀명)	119광역기동단 (구급팀)	담당자	이육호	연락처 (행정)	5734
--------------	-------------------	-----	-----	-------------	------

24 365일 안전한 도로만들기 혁신대책

24-1 국지도 및 지방도 보수사업

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	19,095,000		19,095,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 국지도 및 지방도 41개 노선 1,453.7km
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 사 업 비 : 191억원('18년 사업비 50억원) ※ 매년 약 50억원 투자 예정
- 사업내용 : 포장상태 불량 구간의 포장도 보수

□ 2018년 세부 추진 상황

- 포장도로조사평가용역(PMS, 2015) 결과에 따라 포장상태 불량구간 보수사업 추진

※ 지방도 보수 예산투자 현황

(단위 : km, 억원)

계		'14년~'15년		'16년		'17년		'18년	
연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
264	190.95	67	52.27	73	36.64	76	52.04	48	50.0

□ 향후 추진계획

- 포장도로조사평가용역 재추진 후 결과에 따라 포장도 보수사업 지속 추진하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	이 진 호	연락처 (행 정)	4696
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

25 유해화학물질 제조 및 사용으로부터 안전권 확보하기

25-1

화학사고 현장대응을 위한 장비 보강

119광역기동단

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	296,200	161,200	135,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상: 기동대 및 16개 구조대
- 사업기간: 2018년
- 사 업 비: 1억 3,500만원(도비)
- 사업내용: 화학사고 현장대응 장비 보강

□ 2018년 세부 추진 상황

- 화학·테러 대응장비 확충(3종 30점)
 - * (보강내역) 방사선보호복 19벌, 화학보호복(LEVEL A) 7, 다목적구조차 4
- 사고 대응 유관기관 합동훈련 등 협업체계 강화
 - 유관기관 합동 화학사고 대응훈련(16회)
 - 테러발생시 신속 초동대응을 위한 인명구조 훈련
 - * 장비숙달훈련(일 1회), 도상훈련(주 2회), 현장훈련(월 1회), 합동훈련(분기 1회)

문제점 및
해결방안

▶ 화학사고 대응인력 부족

- 화학사고 대응·예방과정, 방사능·테러 대응과정 추진
- 화학물질 사고 분석을 통한 맞춤형 장비 지속 보강

□ 향후 추진계획

- (장비보강) 화학·테러 대응장비 확충(5종 31점)
 - 화생방 및 대테러 장비 보강(화학보호복 14벌, 썰기형 누출제어키트 8점 등)
 - 다목적 특수재난 구조차 배치(홍성, 예산) * 2019년 계룡·태안보강

담당실과 (팀명)	119광역기동단	담당자	김기성	연락처 (행정)	5713
--------------	----------	-----	-----	-------------	------

26 모두가 동행(同幸)하는 안전운전 1·2·3

26-1 3不 운전 생활화

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 버스 등 대중교통시설
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 3不 운전(음주운전·졸음운전·휴대폰 운전) 캠페인

□ 2018년 세부 추진 상황

- 음주운전 사고방지를 위한 시·군별 음주운전 캠페인 전개활동 추진
 - 경찰, 교통안전공단, 녹색어머니회 등 교통유관기관 합동
- 3不 운전 생활화 관련 캠페인 실시
 - 초등학교, 전통시장 등 도민 왕래가 잦은 곳에서 시행(10회)

□ 향후 추진계획

- 2019년에도 3不 운전(음주·졸음·휴대폰 운전) 캠페인을 교통 유관 기관과 지속적으로 추진

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (교통관리팀)	담당자	정종필	연락처 (행 정)	4691
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	116,290		116,290		연구용역 추진 중
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 로드킬 현황조사 및 도로안전성 향상방안 연구용역
- 사업기간 : 2018.3. 29.~2019. 9. 19(18개월)
- 사 업 비 : 116,290,900원(일금 일억천육백이십구만구백원)
- 사업내용 : 도내 지방도, 시군도 산줄기 단절구역에 대한 로드킬 세부현황 조사 / 로드킬 교통사고 빅데이터 분석 및 로드킬 방지시설 검토
⇒ 로드킬 방지를 위한 중앙부처 간 협업사업, 협력방안 등 거버넌스 체계 제시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018. 4. : 용역추진 자문단 구성
- 2018. 5. : 현황조사 및 방법론에 대한 워크숍 개최
- 2018. 8. : 로드킬 저감시설 선진사례조사 및 도로안전성 향상방안 워크숍
- 2018. 10. : 연구용역 자문단 회의
- 2018. 11. : 연구용역 중간보고회

문제점 및 해결방안

- ▶ 연구결과 로드킬 저감방안 실행에 따른 사업비 확보에 문제
- 중앙정부에 정책건의 등 협업을 통해 국비지원 대책 마련

□ 향후 추진계획

- 2018. 12. : 로드킬 저감대책방안 초안수립
- 2019. 9 : 로드킬 연구용역 최종보고회 및 준공

담당실과 (팀 명)	건설정책과 (건설기술팀)	담당자	이재홍	연락처 (행 정)	4624
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

27 단계별 미세먼지 저감대책 추진

27-1 저녹스 버너 지원

환경보건과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	999,768	714,120	142,824	142,824	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 중소기업장
- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 사 업 비 : 999,768천원
- 사업내용 : 중소기업장 등을 대상으로 NO_x 저감시설인 저녹스버너로 교체 시 설치비 일부를 용량별 정액 지원

용 량 별	국비	지방비	용량별	국비	지방비
0.3톤이상 0.5톤미만	2,860	1,144	4톤이상 5톤미만	6,790	2,716
0.5톤이상 0.7톤미만	3,930	1,572	5톤이상 6톤미만	7,500	3,000
0.7톤이상 1톤미만	4,430	1,772	6톤이상 7톤미만	7,930	3,172
1톤이상 2톤미만	4,790	1,916	7톤이상 8톤미만	8,500	3,400
2톤이상 3톤미만	5,140	2,056	8톤이상 10톤미만	9,430	3,772
3톤이상 4톤미만	6,360	2,544	10톤 이상	10,210	4,084

※ 1톤 = 619,000kcal로 산정

□ 2018년 세부 추진 상황

- 10월 말 기준, 저녹스버너 4대 보급(계획 11대)

□ 향후 추진계획

- 2019년 저녹스버너 보급사업 국고 확보(120,000천원, 21대)
- 저녹스버너 보급사업 지속추진

담당실과 (팀 명)	환경보건과 (대기환경팀)	담당자	류소리	연락처 (행 정)	2722
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	600,000	300,000	300,000		
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 사업비 : 600,000천원
- 사업내용 : 도로 위 비산먼지 재비산 방지를 위한 도로분진 흡입차량 운영 및 확충

* 도로청소차량 보유현황 : 24대

계	천안	공주	보령	아산	서산	논산
24	7	1	2	3	2	1
계룡	당진	청양	홍성	예산	예산	태안
1	2	1	1	2	2	2

□ 향후 추진계획

- 2019년 도로청소차량 국고보조금 120,000천원 확보
- 시군에 도로분진 흡입차량 1대 이상 운영될 수 있도록 요청
- 시군 도로분진 흡입차량 확충 시 도비지원 검토 추진(국비50%지원)

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	류소리	연락처 (행 정)	2722
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	15,728,000	8,419,500	3,310,000	3,998,500	
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.
- 보급내용 : 전기자동차, 천연가스자동차, 전기이륜차 보급
- 사 업 비 : 15,728백만원
- 사업내용 : 이동 배출원 미세먼지 배출 저감을 위한 전기자동차 등 보급

□ 2018년 세부 추진 상황

- 전기자동차 보급사업 679대, 15,153백만원(국 8,132 도 3,190, 시군 3,831)
- 천연가스 자동차 보급사업 40대 보급, 15,153백만원(국 8,132 도 3,190, 시군 3,831)
- 전기이륜차 보급사업 38대, 15,153백만원(국 8,132 도 3,190, 시군 3,831)

□ 향후 추진계획

- 2019년 전기자동차 1011대, 천연가스자동차 42대, 전기이륜차 200대 보급

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	조남황	연락처 (행 정)	4445
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가		1,233,000			
○							

□ 사업 개요

○ 2018년 전기자동차 완속충전기 보급[환경보전과]

- 사업비 : 1,233백만원(국비)

- 보급대수 : 411기

※ 공공급속 충전기는 시군 수요 조사 후 환경부에 설치 건의

□ 2018년 세부 추진 상황

○ 전기자동차 충전기 보급 411대

□ 향후 추진계획

○ 2019년부터는 환경부에서 직접 보급 추진

- 완속충전기 : 전기자동차 보급자에 대한 지원 홍보 실시

- 급속충전기 : 시군 수요 조사 후 환경부 설치 건의

담당실과 (팀명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	조남황	연락처 (행정)	4445
--------------	------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,000	1,500	1,050	450	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 시장, 군수
- 사업기간 : 2018.1 ~ 2019.6
- 사 업 비 : 3,000백만원
- 사업내용 : 수소충전소 1개소

□ 2018년 세부 추진 상황

- 수소충전소(서산) 교부 완료(5. 10.)
- 수소충전소 대행사업 협약(11.15)
 - 서산시, 충남테크노파크 수소충전소 설치 업무협약

□ 향후 추진계획

- 수소충전소 설치 착수('18.12)
- 수소충전소 준공('18.6)

담당실과 (팀 명)	산업육성과 (자동차산업팀)	담당자	노곤래	연락처 (행 정)	635-2933 (2933)
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	--------------------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	31		31		
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2025
- 사업비 : 31억원
- 사업내용 : 대기오염 집중 측정소 설치

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018년 대기오염 측정소 설치

시군	측정소명	사 업 비(백만원)					추진주체
		계	국비	지 방 비			
				소계	도비	시군비	
계		750	195	555	375	180	
천안시		180		180	90	90	천안시
서산시		180		180	90	90	서산시
홍성군	내포	195	97.5	97.5	97.5		보건환경연구원
서천군	장항읍	195	97.5	97.5	97.5		보건환경연구원

□ 향후 추진계획

- 대기오염측정망 운영계획(2016년~2020년)에 따라 대기오염측정소 설치 지속 추진

담당실과 (팀명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	황효성	연락처 (행정)	4444
--------------	------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	466,236		466,236		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 석탄화력발전소 주변지역 주민건강영향조사
- 사업기간 : 2016.12. ~ 2021.(5년간)
- 사 업 비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 석탄화력발전소 주변 환경오염과 주민건강의 상관성 분석을 위한 환경오염 노출조사(대기·토양·수질), 주민건강조사(건강검진, 설문조사, 생체모니터링), 건강피해 우려자 추적조사, 주민 위해 소통 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 석탄화력발전소 주민건강영향조사 2차년도 조사 착수('18. 2.)
- 석탄화력발전소 현장방문 및 마을 간담회('18. 3.~4.)
- 석탄화력발전소 주변 주민 건강검진('18. 4.~5.)
 - 건강검진 참여주민 : 발전소 및 비교지역 주민 223명
- 발전소 주변 환경오염 노출조사 추진('18. 2.~10.)
 - 보령화력발전소 섯다운 전·후 대기질 측정(5개 지점, 11일)
 - 발전소 주변 가정 실내 대기오염 실시간 측정(16개 지점, 1개월)
 - 발전소 주변 토양·지하수 중금속 측정(24개 지점)
- 석탄화력발전소 주민건강영향조사 2차년도 조사 완료('18. 11.)

□ 향후 추진계획

- 석탄화력발전소 주민건강영향조사 3차년도 추진계획 수립('19. 1.)
- 화력발전소 주변 환경오염 조사 및 주민 건강 조사 추진('19. 1.~10.)

담당실과 (팀 명)	환경보건과 (환경보건팀)	담당자	김은영	연락처 (행 정)	2724
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	-	-	-	-	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 충남도민
- 사업기간 : 2018 ~ 2025
- 사 업 비 : 없음
- 사업내용 : 대기질 전광판 확충 및 홍보 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 기존 설치된 전광판을 활용 대기질 정보를 추가 표출토록 하여 확대
- 신규 대기측정망 설치시 전광판 설치(일체형)

□ 향후 추진계획

- 기존 전광판에 대기질 정보를 추가 표출토록 하여 확대
- 신규 대기측정망 설치시 전광판 일체형으로 설치

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	황효성	연락처 (행 정)	4444
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	877,166		877,166		
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구
*2018년 5차년도중 2차년도 용역추진
- 사업기간 : 2017~2121(5년간)
- 사 업 비 : 877,166천원(2018년)
- 사업내용 : 화력발전소 주변지역(보령,당진,서천,태안) 현황조사, 대기질 측정 및 모델링, 사회적 비용평가, 생태환경 모니터링 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018. 1.18. 연구용역 입찰공고
- 2018. 3. 6. 연구용역 재입찰공고
- 2018. 3.26. 제안서 평가위원회 개최
- 2018. 4.20. 연구용역 계약체결('18.4.20.~'19.4.19., 충남연구원 컨소시엄)
- 2018. 5.14. 연구용역 착수보고회
- 2018.12. 6. 연구용역 중간보고회

□ 향후 추진계획

- 2019. 3. 연구용역 최종보고회
- 2019. 4. 연구용역 완료(2차년도) 및 3차년도 용역 추진

담당실과 (팀 명)	기후변화대책팀	담당자	정주식	연락처 (행 정)	4417
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 화력발전 3사
- 사업기간 : 2018~2025
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 화력발전 3사의 환경설비 개선사업 추진 관리

□ 2018년 세부 추진 상황

- 충청남도 대기오염물질 배출허용기준 강화에 관한 조례 제정(2017. 7.)
- 충남지역 발전3사 상생발전 협의회 구성·운영(2017. 12.~)
 - 관련근거 : 발전3사 지속가능상생발전협의회 운영규정(2017. 11. 28.)
 - 구 성 : 7인(공동위원장 2명, 발전3사 발전처장 3명, 전문가 2명, 환경단체 1명)
 - 기 능 : 석탄화력발전소 대기오염물질 저감 및 기타 환경오염 저감을 위한 정책 발굴과 추진에 관한 사항 등
- 발전3사 환경설비 보강 및 교체 계획 의견 수렴(2018. 2.)
 - 54,446억(1단계 4,391, 2단계 49,645)

□ 향후 추진계획

- 발전3사 상생발전협의회를 통해 발전3사가 자체 수립한 환경설비 보강 및 교체 계획이 정상 추진될 수 있도록 관리

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (대기환경팀)	담당자	황효성	연락처 (행 정)	4444
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 대기오염물질 다량배출 사업장
- 사업기간 : 2018~2025
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 자발적 협약체결을 통한 대기오염 물질 저감 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 현대제철과 대기오염물질 배출저감 협약 체결(2017. 2.)
- 충청남도 대기오염물질 배출허용기준 강화에 관한 조례 제정(2017. 7.)
- 현대오일뱅크 등 12개 업체와 배출저감 협약 체결(2017. 11.)
- 석탄화력발전소 3개소와 배출저감 협약 체결(2018. 5.)
- 자발적 협약 사업장 대표와 도지사 간담회로 추진 실태 점검(2018. 8.)

□ 향후 추진계획

- 대기오염물질 배출량 등 배출저감 협약 이행실태 지속 점검 추진

담당실과 (팀 명)	환경보전과 (환경지도팀)	담당자	이경석	연락처 (행 정)	4446
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

28 교량 및 터널 등의 공공기반시설 안전관리 강화

28-1 정기점검 등

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,200,000		3,200,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 국지도 및 지방도 상 시설물(교량, 터널 등)
- 사업기간 : 2018. ~ 2050.
- 사 업 비 : 32억원('18년 사업비 12억원) ※ 매년 약 10억원 투자 예정
- 사업내용 : 정기적인 시설물 점검 및 진단

안전등급	정기점검	정밀점검(시특법 1.2종)		정밀안전진단 (시특법 1종)
		건축물	그 외 시설물	
A등급	1년에 2회 (상하반기)	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B·C등급		3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D·E등급	월1회(E등급 2회)	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

□ 2018년 세부 추진 상황

- 정밀점검 및 정밀안전진단 실시 시기 도래 시설물에 대하여 점검 추진 중
※ 시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 예산투자 현황 (단위 : 억원)

계		'17년		'18년		'19년 계획	
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
103	32	31	7	32	12	40	13

- 교량 및 터널 정기점검 2회 실시(상·하반기)
 - 교량 : 575개소(위임국도 131, 국지도 111, 지방도 333)
 - 터널 : 24개소(위임국도 10, 국지도 2, 지방도 12)

□ 향후 추진계획

- 교량·터널 등 공공시설에 대한 정기점검 및 안전진단을 통해 시설물의 적기 보수보강 시행으로 안전관리 강화로 도민안전 확보

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	이 진 호	연락처 (행 정)	4696
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

29 지방상수도 지하관로 종합관리 대책 추진

29

지방상하수도 시설물 종합관리 대책 추진 물관리정책과

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,081	1,439	186	456	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 상·하수도 시설물(관로) 보수 및 재해예방
- 사업기간 : 2015 ~ 2021년
- 사 업 비 : 2,487억원(국비 1,684 지방비 803)
- 사업내용 : 도시침수 대응, 노후관로정비, 내진보강

□ 2018년 세부 추진 상황

- 도시침수대응 2지구 중 논산 대교·화지지구 준공('18.8월 준공)
 - 저류시설 35천톤 / 관로정비 7.3km
- 공주시 등 노후관로정비 4개 지구 추진(설계 및 공사추진)
 - 노후관로정비 20.2km
- 내진보강 용역 시군 추진

□ 향후 추진계획

- '19년 도시침수대응 2지구 추진(신규 1, 계속1)
 - (신규) 천안시 원성·삼룡처리분구, 280억 / (계속) 보령 대천4동
- '19년 노후관로정비 7지구 추진(신규 4, 계속3)
 - (신규) 아산, 논산, 계룡, 당진 / (계속) 공주, 부여, 태안
- '19년 내진보강 미 수립 시군 용역추진

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (상하수도팀)	담당자	신동명	연락처 (행 정)	2734
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

30 지방하천 수문(통문) 자동화 시스템 구축

30-1

지방하천 수문자동화 시스템 구축자동화 연차별 추진

하천안전과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	2,000,000		1,000,000	1,000,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 아산시(시범사업)
- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2019. 12.
- 사 업 비 : 2,000,000천원(도비1,000,000 시비1,000,000)
- 사업내용 : 수문자동화 및 중앙제어시스템 구축(수문 28개소)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 사업비 : 1,400,000천원(도비700,000 시비700,000)
- 사업량 : 수문자동화 15개소, 중앙제어시스템 구축 1식

□ 향후 추진계획

- ‘19년 사업추진 및 마무리
 - 사업비 및 사업량 : 600,000천원, 수문자동화 13개소
- 14개 시·군 연차적 확대추진

담당실과 (팀 명)	하천안전과 (하천관리팀)	담당자	이효신	연락처 (행 정)	635-4724
---------------	------------------	-----	-----	--------------	----------

31 어린이 보호구역 안전환경 개선

31-1 학교주변 안전환경 개선

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	120,040,000	60,020,000		60,020,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 내 어린이보호구역
- 사업기간 : 2018. ~ 2030.
- 사 업 비 : 1,200억원(국비 600, 시군비 600)
- 사업내용 : 어린이보호구역 내 컬러포장, 과속방지턱, 표지판, 방호울타리 등 안전시설

□ 2018년 세부 추진 상황

- 교통약자인 어린이의 교통사고를 예방하기 위하여 보호구역 정비사업 정상 추진중
 - 스쿨존 도색 및 규격에 부합한 과속방지턱 등 안전시설물 설치
 - 통학용 보행도로 확보 및 스쿨존 내 차량속도 감속시설 개선 등

※ 어린이보호구역 정비사업 예산투자 현황 (단위 : 억원)

합 계		'16년까지		'17년		'18년		비 고
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	
684	1,200.4	655	1,182.3	14	5.8	15	12.3	

□ 향후 추진계획

- 개선이 시급한 구간 전수조사 후 행안부의 2019년 사업계획에 반영될 수 있도록 적극 협의

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로관리팀)	담당자	김 락 영	연락처 (행 정)	4689
---------------	------------------	-----	-------	--------------	------

33 안전관리 소외지역 안전·안심 프로젝트 추진

33-1

안전장치 설치(주택용 소방시설)

화재대책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	380,000		380,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 취약계층 39,619가구
- 사업기간 : 2018년
- 사 업 비 : 380,000천원
- 사업내용 : 취약계층가구 주택용 소방시설* 무상 보급
 - * 소화기, 단독경보형감지기

□ 2018년 세부 추진 상황

- 취약계층 8,097가구에 단독경보형감지기 22,719개 보급 완료
 - ※ 화재발생 시 대피를 유도하는 단독경보형감지기 우선보급

□ 향후 추진계획

- 매년 3~4억 예산 확보 주택용 소방시설 무상 보급 지속 추진

담당실과 (팀 명)	화재대책과	담당자	오세영	연락처 (행 정)	5593
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,263,322	1,010,658		252,664	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 가스사고에 취약한 국민기초생활수급자 등 취약계층
- 사업기간 : 2016 ~ 2020년(3차 5개년)
- 사 업 비 : 1,263백만원, 5,242가구
- 사업내용 : LPG고무호스 금속배관교체 및 퓨즈콕 등 안전장치 설치
- 그동안 추진실적

기간	가구수	사업비(백만원)			
		계	국비	도비	시군비
2002~2006	37,536	6,105		1,832	4,273
2011~2015	27,543	5,475	4,380		1,095
2016~2020	16,809	3,917	3,134		783
계	81,888	15,497	7,514	1,832	6,151

□ 2018년 세부 추진 상황

- 5,242가구 개선완료, 사업비 1,263백만원(국비80%, 시군비 20%)
- 사업비 교부, 대상가구 선정, 관계기관 협약체결(도-시군-가스안전공사)
- 한국가스안전공사 위탁 시행(지역별 시공사 선정)

□ 향후 추진계획

- 시군별 사업 추진상황 지도점검(도, 가스안전공사)
 - 사업추진 시 문제점에 대한 원인분석 및 대책마련
- '19년도 시군별 사업대상 수요조사

담당실과 (팀 명)	경제정책과 (자원관리팀)	담당자	김영수	연락처 (행 정)	3323
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

34 찾아가는 재난안전 정신건강 서비스 확대

34-1 자살예방 캠페인 전개 및 예방교육실시 건강증진식품과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
완료	추진 중	추진불가	계	국비	도비	시군비	
○			2,023,000	500,000	502,000	1,021,000	자살예방사업 총사업비

□ 사업 개요

- 사업기간 : 연중(2018년 자살예방 시행계획 연계)
- 추진기관 : 보건소(16개소), 정신건강복지센터(광역센터 1개소, 기초센터 16개소), 자살예방센터(천안시서북구 1개소)
- 사업비 : 2,023백만원(국비 500, 도비 502, 시비 1,021)
 - ※ 민선7기 공약 예산 증가(농약안전보관함지원등자살유해환경차단...)
- 사업내용 : 자살률 저감을 위한 3대과제 및 10대추진전략
 - 자살예방캠페인 전개 및 예방 교육 실시, (고)위험군 멘토링 운영, 노인자살 특화 정신건강 프로그램 개발 및 제공 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 자살예방 인식 개선 및 범사회적 환경조성
 - 자살예방 주간(4월) 및 자살예방의 달(9월) 운영, 자살예방캠페인, 생명사랑행복마을 중심 농약안전보관함 보급(190개마을/7,460대)
- 고위험군 조기개입 및 맞춤형 자살예방 위기관리
 - 위기상담전화 24시간 운영(1577-0199/2,004건), 응급실기반 자살고위험군 치료비지원(34명/9,940천원), 고위험군멘토링(5,731명), 우울증선별검사(82,206명)
- 자살예방대책 추진기반 강화
 - 자살중재기술(ASIST) 훈련(3회/61명), 게이트키퍼 양성교육(15,904명), 생명사랑행복마을 지정(400개 마을), 생명사랑지킴이 양성(27천명)

□ 향후 추진계획

- 자살자수가 많은 4월과 9월에 자살예방캠페인 집중 전개 필요
- 단순한 자살예방교육보다는 생명사랑지킴이 양성교육으로 사고 시 대응이 가능한 전문 인력을 미리 확보하고, 자살예방사업에 활용

담당실과 (팀 명)	건강증진식품과 (정신보건팀)	담당자	정영림	연락처 (행 정)	4343
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

34-2
2-4
46-3

부녀회-독거노인 1:1결연 프로그램

이웃 주거 안전 확인

마을 안전공동체 운영

저출산고령화대책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	14,242,818	6,899,044	2,464,534	4,879,280	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 거주 독거노인
- 사업기간 : 2018.1~12
- 사 업 비 : 14,242,818천 원(국6,899,044, 도2,464,534, 시군4,879,280)
- 사업내용 : 총6개의 독거노인 돌봄사업
 - 노인돌봄 기본서비스 : 생활관리사 1인당 25명을 대상으로 방문 및 통신으로 안부확인
 - 무료경로식당 운영 : 거동 가능한 독거노인을 대상으로 무료 경로식당 운영
 - 도시락 배달 서비스 : 거동불편 및 운둔형 재가독거노인을 대상으로 도시락 배달
 - 독거노인 공동생활제 운영 : 마을회관 및 경로당, 신규구축을 통한 독거노인 공동 생활
 - 독거노인 응급안전알림서비스 : 응급안전 알림서비스 댁내장비(6종 센서) 설치로 응급상황시 신속대응
 - 독거노인 사회관계 활성화 서비스 : 은둔형 독거노인을 대상으로 친구맺어주기 사업

□ 2018년 세부 추진 상황

- 노인돌봄 기본서비스 생활관리사 566명이 독거노인 14,150명 돌봄
- 독거노인 공동생활제 48개소 운영으로 독거노인 342명 숙박 및 취사 운영
- 독거노인 응급안전알림 장비 9,715가구 설치로 62명의 안전도우미 채용 돌봄

문제점 및 해결방안

- ▶ 독거노인 보호사업으로 총 6종의 사업 실시
- 독거노인 보호프로그램 과다로 이중 삼중 지원 발생

□ 향후 추진계획

- '19 독거노인 생활보호사 132명 순증으로 698명 채용으로 돌봄강화

담당실과 (팀 명)	저출산고령화대책과 (노인복지팀)	담당자	정은주	연락처 (행 정)	4222
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	255		127.5	127.5	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내거주 독거노인
- 사업기간 : 2018.1~12
- 사 업 비 : 255천원(도127.5, 시군127.5)
- 사업내용 : 독거노인의 자살예방, 응급상황 시 신속대처를 위해 자연부락 단위에 5~10명의 독거노인이 공동 취사, 숙박하는 공간 조성

□ 2018년 세부 추진 상황

- 주민 공모사업 3개소 신규설치
 - 설치비 : 도비200,000천원(당진50,000천원,태안150,000천원)

2018년 추진실적

- ▶ 주민공모사업 신규1개소 설치(태안군), 12월 완공 예정
- 총 3개소 신규 설치 계획중 당진1, 태안1 명시이월

□ 향후 추진계획

- '19년 운영 기준완화 및 인프라 구축비 지원으로 개소수 확대
- 민선7기 역점사업인 독거노인 공동생활홈과 병행 추진

담당실과 (팀 명)	저출산고령화대책과 (노인복지팀)	담당자	정은주	연락처 (행 정)	4222
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	184,960	89,600	95,360		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내거주 만 65세 이상 노인
- 사업기간 : 2018.1~12
- 사 업 비 : 184,960천원(국 89,600, 도 95,360)
- 사업내용 : 학대피해노인 보호, 학대예방교육, 홍보, 학대피해자 치료를 위한 프로그램 운영 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18. 8. 28 민간위탁 공모계획 수립
- '18. 8. 28 수탁법인 모집공고 (공고번호 2018-1253, '18.8.28~9.10)
- '18. 9. 03 수탁자 선정심의회(9인) 구성

2018년 추진실적

- ▶ "충남학대피해노인 전용쉼터" 선정결과
 - 사회복지법인 호서복지재단 수탁법인 선정
 - 위탁기간 2022. 12. 31까지(3년3월)

□ 향후 추진계획

- 안정적인 운영을 위해 인력 및 기능보강 실시 등 수시 점검 지도

담당실과 (팀 명)	저출산고령화대책과 (노인복지팀)	담당자	정은주	연락처 (행 정)	4222
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	------

35 외국인 안전교육지원 강화[여성가족정책관실]

35

외국인 안전교육지원 강화

여성가족정책관실

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	100,000		100,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 다문화가정 등 1,000명 이상
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 100백만원(소방안전교부세 100%)
- 사업내용
 - 다국어* 안전관리 매뉴얼 개발·보급(10개 언어)
 - *한국어, 영어, 중국어, 태국어, 베트남어 등
 - 외국인 주민 안전체험교육
 - 지진, 화재 등 재난상황 시 행동요령, 소화기·에어매트 등 구조장비 체험, CPR, 심폐소생술 등 구급조치, 외국인 안전교육 전문가 양성 등

□ 2018년 세부 추진 상황

- 자동제세동기 구입·배부 : 충남 15개 시·군 및 다문화가족지원센터
- 외국인 주민 안전교육 : 925명
- 안전교육 전문가(외국인주민) 양성교육 : 46명
- 충남 15개시·군 다문화 업무 공무원 안전교육 : 10명
- 외국인 주민 아동 및 부모 안전캠프 : 206명
- 다국어 안전관리 매뉴얼 개발·보급 : 2,000부
 - 충남 15개 시·군 및 다문화가족지원센터, 관련기관, 기업체등

□ 향후 추진계획

- 2019년 외국인 안전교육 계획 수립

담당실과 (팀 명)	여성가족정책관실 (가족다문화팀)	담당자	강혜련	연락처 (행 정)	635-4988
---------------	----------------------	-----	-----	--------------	----------

36 안전 약자 보호를 위한 거주 환경 개선

36-2

재난안전 취약계층 주거환경 개선사업

건축도시과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,200,000		360,000	840,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 노인, 장애인 등 안전취약 계층
- 사업기간 : 2018. 1~12월
- 사 업 비 : 1,200,000천원(도비360,000, 시·군비 840,000)
 - 지원기준 : 가구당 6백만 원 이내
- 사업내용 : 안전취약계층을 위한 다양한 거주환경 사업 추진
 - 주택 개보수 시 노인, 장애인 등 베리어프리 분야 반영
 - 욕실, 주방, 출입구 등 환경개선 사업에 베리어프리 분야 고려 개선

□ 2018년 세부 추진 상황

- 지원가구 : 200가구 ⇨ 208가구(8가구 추가 완료) 4% 증가
- 추진상황 점검 : 연2회 【(상반기(5. 23~5. 28(4일간), 하반기(9.10~13(4일간)】
- 만족도 조사 : 10. 5~10. 18(9일간) ※ 만족도 결과 : 91%
 - ※ 총 700가구(15년100가구, '16년200가구, '17년 200가구, '18년 200가구)

□ 향후 추진계획

- 주택 개보수 시 대상자의 욕구를 고려한 맞춤형 개보수 지향
- 사업의 적극적인 홍보로 대상가구의 누락을 미연에 방지

담당실과 (팀 명)	건축도시과 (주거복지T/F팀)	담당자	정성희	연락처 (행 정)	4655
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

37 어르신 등 교통약자가 공감하는 이동권 확대

37-1 저상버스 확대

도로교통과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	329,776	164,888		164,888	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 교통약자 등 충남도민
- 사업기간 : 2018 ~ 2030
- 사 업 비 : 330백만원(국비 165, 시군비 165)
- 사업내용 : 안전 취약계층을 대상으로 안전하고 편리한 교통서비스 제공

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018년 저상버스 도입 확대
- 도입대수 : 4대(당진, 아산, 서산)
- ※ 2018년도까지 62대 보급

문제점 및 해결방안

- ▶ 일반 버스에 비해 운영비 과다소요, 운수업체 도입 기피
- 전기저상버스 상용화(2020년) 예정으로 운영비 절감 예상

□ 향후 추진계획

- 2019년 저상버스 도입예산 확보 지원
- 도입대수 : 6대(아산시 3대, 당진시 3대)

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로교통팀)	담당자	김상은	연락처 (행 정)	4683
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	560,000	280,000	140,000	140,000	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 여성, 노인, 장애인, 영유아, 임산부 등 안전취약 계층
- 사업기간 : 2018~2021
- 사 업 비 : 560백만원
- 사업내용 : 교통약자 이동편의를 위한 시군별 특별교통수단 도입 추진

□ 2018년 세부 추진 상황

- 교통약자 이동편의를 위해 시군별 특별교통수단 도입 추진 中
- 도입기준 : 1~2급 장애인 200명 당 1대 확보
- 도입목표 : 131대 / 대당 40백만원(국비 20, 도비 10, 시군비 10)
- 도입실적 : 107대(2017년말) ※ 2018년말 121대 도입예정

문제점 및 해결방안

- ▶ 운영비는 시군부담으로 시군 재정여건상 확대 도입 한계
- 재정이 열악한 시군 도입 저조

□ 향후 추진계획

- 2019년도 특별교통수단 예산확보 지원으로 법정대수(131) 목표 달성
- 도입대수 : 11대(보령시 등)

담당실과 (팀 명)	도로교통과 (도로교통팀)	담당자	김상은	연락처 (행 정)	4683
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

38 재난약자에 대한 「안전눈높이」 맞추기

38-1

재난약자에 대한 안전눈높이 맞추기 [어르신 안전 프로그램]

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,000		3,000		
○							

□ 사업 개요

- 사업대상 : 도내 65세 이상 어르신
- 사업기간 : 2018년도부터
- 사업내용
 - 어르신 운전차량 스티커 제작 배부
 - 어르신 보행 및 안전운전수칙 교육
 - 도로교통공단 연계 교육이수자 보험료 할인 혜택 제공

□ 2018년 세부 추진 상황

① 어르신 운전차량 스티커 제작·배부

- 어르신 운전차량 스티커 사업 일원화 협의(6.1.)
(안전정책과, 도로교통과 중복추진 → 도로교통과)

② 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육

- (대한노인회 충남연합회, 도로교통공단 충남지부) 안전교육 유관기관 협조 요청
- 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육 운영 (6월~)

③ 도로교통공단 연계 교육이수자 보험료 할인 혜택 홍보

- 도로교통공단 고령운전자 안전교육 홍보자료 협조 요청
- 도정신문 및 시군 소식지 홍보를 위한 광고문안 제작 및 게재

□ 향후 추진계획

- 어르신 보행 및 안전운전 수칙 교육 지속 추진

담당실과 (팀 명)	안전관리팀	담당자	이성철	연락처 (행 정)	2172
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

40 핵 및 생화학 사태의 선제적 대응

40-1
46-2

핵 및 생화학 사태의 선제적 대응(교육훈련) 화생방 대피 교육 및 홍보

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	269,862	15,244	66,670	187,948	
○							

□ 사업 개요

- 큰 거 : 민방위기본법 제4조(재정상의 조치)
- 사업시기 : 2018. 1. ~ 12.
- 사업량 : 민방위교육 강사료 등 3개 사업(전문교육지원, 실기실습용품 구입비)
- 총사업비 : 269,862천원(국비 15,244, 도비 66,670, 시군비 187,948)

□ 2018년 세부 추진 상황

- '18년도 시·군 주관 민방위대원 교육 시 「핵 및 화생방 대응요령」 필수과목 지정 협조(2월, 도-시군합동 워크숍)
- 민방위대 교육운영 관련 국·도비 교부결정 및 송금(3월, 81,914천원)
- 민방위대원 교육 시 필수과목 교육운영(15개 시·군, 3~6월)
- * 민방위대 집합교육 대상자 (1~4년차 34,208명) 기본교육 추진(26,434명 교육이수)

□ 향후 추진계획

- 현장중심의 민방위대 임무·역할 교육(기본,실전)으로 내실화 추진
- 불참자 및 미 소집인원에 대한 보충교육 실시
- 교육훈련 결산 및 미 이수자에 대한 과태료 부과

담당실과 (팀 명)	민방위비상대비팀	담당자	이인호	연락처 (행 정)	5628
---------------	----------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	1,016,820	53,046	457,132	506,642	
○							

□ 사업 개요

- 근거 : 민방위기본법 제4조(재정상의 조치), 제15조(민방위 준비)
- 사업시기 : 2018. 1. ~ 12
- 사업량 : 총 24,210개(단가 : 42,000원)
- 총사업비 : 1,016,820천원(국비 53,046 도비 457,132 시군비 506,642)
 - ※ 국고보조 사업(4,210개) : 국비 30%, 도비 21%, 시군비 49% / 자치단체자본보조
 - ※ 도비보조 사업(20,000개) : 도비 50%, 시군비 50% / 자치단체자본보조

□ 2018년 세부 추진 상황

- 민방위대 방독면 보급을 위한 예산 교부('18. 3.)
- 방독면 대량 보급을 위한 행안부 주관 성능검사 추진(보급중지) ('18. 3.)
- 방독면 성능검사 결과에 따른 보급재개('18. 5.)
- 시군별 방독면 조달구매 및 납품 추진('18. 6.)

□ 향후 추진계획

- 민방위대원 방독면 단계별 100% 확보를 위한 2차 년도 예산 확보
 - 국비 사업(미정)과 병행 도 자체사업 840백만원(시군비 50%포함) 예산반영 추진

담당실과 (팀명)	민방위비상대비팀	담당자	조주현	연락처 (행정)	5626
--------------	----------	-----	-----	-------------	------

41 재난 시 통제관의 지휘역량 강화 시책 확대

41-1 현장지휘관 제도 운영관리

재난대응과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 지휘통제관에 해당하는 실·국장급 승진대상자 및 현 실·국장에 대하여 지휘역량 기준마련
- ⇒ 도 재난 및 안전관리 기본 조례 시행규칙에 관리자의 교육·훈련 명시

□ 2018년 세부 추진 상황

- 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가 : 4회(37명)
 - 재난관리체계 등 교육 및 재난사례를 가정한 모의과제 답변 서면작성, 구두발표(평가자료개발 19백만원)
 - 재난관리체계 교육, 재난사례 모의과제 답변 서면작성, 구두발표
- 재난사례를 가정한 재난대응 및 지휘협력체계 훈련
 - 재난대응 안전한국훈련 토론훈련(5. 14)
 - 대 상 : 30명(행정부지사, 道 13개 협업부서 실·국장, 과장, 유관기관 등)
 - 재난유형 : 풍수해(집중호우로 인한 하천범람, 기반시설 피해)
 - 재난대응 월별(상시)훈련 토론훈련(10. 23)
 - 대 상 : 23명(행정부지사, 道 13개 협업부서 실·국장, 과장, 유관기관 등)
 - 재난유형 : 재래시장 화재(공주 산성시장 화재로 인적·물적 피해)

□ 향후 추진계획

- 재난지휘관 역량강화 훈련 정례화로 재난발생시 현장대응력 제고
 - 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가
 - 재난대응 안전한국훈련(5월 / 정부주관), 안전충남훈련(10월 / 道 주관)

담당실과 (팀 명)	재난대응과	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	19,000		19,000		
○							

□ 사업 내용

- 재난지휘관 재난대응 교육·훈련을 통한 역량강화로 재난대응·수습 조기정착 도모
 - 재난사례를 가정한 상황판단 및 의사결정 교육·훈련 실시, 재난현장 지휘체계 인식제고 및 책임·권한 명확화

□ 2018년 세부 추진 상황

- 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가 : 4회(37명)
 - 재난관리체계 등 교육 및 재난사례를 가정한 모의과제 답변 서면작성, 구두발표(평가자료개발 19백만원)
 - 재난관리체계 교육, 재난사례 모의과제 답변 서면작성, 구두발표
- 시·군 부단체장·소방서장 재난대응 합동훈련 : 1회(6. 5)
 - 재난관리체계 교육, 재난사례 토론훈련 및 안전체험 등 실시
 - 재난 현장 최고 책임자인 부단체장(통합지원본부장)과 소방서장(긴급구조통제단장) 간 유기적인 협업 강화
- 재난사례를 가정한 재난대응 및 지휘협력체계 훈련
 - [도] 실·국·과장 재난대응 토론훈련 : 2회(5. 14, 10. 23)
 - [시·군] 재난과장 재난대응 교육·훈련 : 1회(9. 20)

□ 향후 추진계획

- 재난지휘관 역량강화 훈련 정례화로 재난발생시 현장대응력 제고
 - 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가
 - 시·군 부단체장·소방서장 합동훈련, 시·군 재난과장 교육·훈련 실시
 - 재난대응 안전한국훈련(5월 / 정부주관), 안전충남훈련(10월 / 道 주관)

담당실과 (팀 명)	재난대응과	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

42 현실적인 민방위대피소 시설개선안 마련

42-1
42-2

민관협력점검위원회 구성·운영

민방위 대피시설 일제점검 및 개선과제 도출

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	비예산				
○							

□ 사업 개요

○ 민방위 비상대피 시설

- (현황) 408개소에 확보기준 1,746천㎡ 대비 1,760천㎡ 확보(101%)

구 분	소요량 (확보기준)	확 보		기 준
		확보량	비율	
비상대피시설	1,746천㎡	1,760천㎡	101%	읍·면·동 인구 1인당 0.825㎡

- (기준) 읍·면·동 지역 인구, 1인 0.825㎡/ 2018년 민방위 업무 지침
- 공공기관 지하층, 지하철역, 지하주차장, 건물 지하층(60㎡이상) 등
- 방송청취가 가능하도록 옥내 방송시설 및 라디오 보관된 시설
- (점점) 대피시설 출입구와 여러 사람이 보기 쉬운 장소에 안내 표지판을 설치(100%)하고, 정기적으로 정비(분기 1회)

□ 2018년 세부 추진 상황

○ 민방위 시설·장비 시설 일제점검

- 상반기 (6.4.~6.27.) 및 하반기 (11.9.~11.23.) / 총 408개소

□ 향후 추진계획

○ 2019년 민방위 시설·장비 일제점검 추진

담당실과 (팀 명)	민방위비상대비팀	담당자	이건구	연락처 (행 정)	2173
---------------	----------	-----	-----	--------------	------

43 각종 사고유형별 골든타임 확보 지원

43-2

재난대응 단계별 기반구축 및 기능개선
[의용소방대 소방차량 및 장비 보강]

화재대책과

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,465.1	3,331	134.1		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 전담의용소방대 96개대, 유인도서지역 설치 의용소방대 5개대
- 사업기간 : 2015 ~ 2018년
- 사 업 비

사업내용	합계(백만원)	2015년	2016년	2017년	2018년
전담의용소방대 개인안전장비 보강	3,241	1,340	670	701	530
유인도서지역 의용소방대 산불진화차량 보강	224.1	-	90	89.1	45

- 사업내용
 - 전담의용소방대 개인안전장비 보강(방화복 등 6종 50,798점)
 - 유인도서지역 설치 의용소방대 산불진화차량 보강(5대)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 2018년 공기호흡기 198대 보강을 통한 전담의용소방대 개인안전장비 보유기준(소방차량별 5착 이상 적재)충족
- 당진 난지도전담의용소방대 차량 배치를 끝으로 유인도서지역 설치 의용소방대 5개 대에 대한 차량 보강 완료

□ 향후 추진 계획

- 보급 장비 지속적인 유지 관리를 위한 계획 마련

담당실과 (팀 명)	의용소방팀	담당자	신동진	연락처 (행 정)	5602
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	51,000		51,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 119광역기동단 기동대, 16개 소방서 및 센터 내방객
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사 업 비

사업내용	합계(백만원)	2015	2016	2017	2018
현장정보지원시스템 구축	1,500				1,500
내방객 신고요령 홍보물품 제작	3,600	-	-	1,800	1,800

○ 사업내용

- 통제단 버스 및 소방서 지휘차 상황모니터 등 설치(5종 56개)
- 종합방재센터 내방객에 홍보물품 제작 보급(홍보 손수건 5천장, 시장바구니 2천개, 리플릿 1만장 등)

□ 2018년 세부 추진 상황

- 16개 소방서 상황모니터 보급 및 현장정보지원시스템 프로그램 성능개선
- 119신고요령이 제작된 손수건 및 리플릿 등 내방객에 보급

□ 향후 추진계획

- 지속적인 현장정보지원시스템 성능 개선
- 내방객 및 일선소방서에 119 신고요령 홍보물품 보급

담당실과 (팀 명)	상황지원팀	담당자	김영엽	연락처 (행 정)	5660
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	4,080		1,224	2,856	
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 소방차량 진입곤란지역, 소방관서 원거리 지역 등
- 사업기간 : 2015 ~ 2019년
- 사 업 비

사업내용	합계(백만원)	2015년	2016년	2017년	2018년
농어촌마을 화재안전기반 구축을 위한 호스릴소화전 설치	4,080	600	1,160	1,160	1,160

- 사업내용(현재까지)
 - 소방차량 진입곤란지역 등 호스릴소화전 785개소 설치
 - 소방관서 원거리 지역 등 마을자치소방단 622개대 발대

□ 2018년 세부 추진 상황

- ‘18년 설치대상 133개소 중 호스릴소화전 81개소 설치되었으며, 연말까지 설치 진행 중
- 호스릴소화전 설치마을, 1개 자치소방단 발대 목표 - ‘18년 55개대 발대

□ 향후 추진 계획

- 2018년 설치 대상 사업 완료 및 2019년도 설치대상 조사 실시
- 자치소방단 지속적인 발대 추진 및 소방서 합동훈련 분기별 실시

담당실과 (팀 명)	의용소방팀	담당자	신동진	연락처 (행 정)	5602
---------------	-------	-----	-----	--------------	------

44 재난발생 시 응급의료 대응체계 확립

44-1 다수사상자 발생 재난현장 출동 의료지원 보건정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	32,000	22,400	9,600		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 16시군 보건소
- 사업기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
- 사 업 비 : 32,000천원
- 사업내용 : 재난현장 구급대응훈련 시 보건소 신속대응반 운영지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 재난의료지원 합동훈련 16회 실시 완료
 - 사전교육 16회 및 도상훈련 2회 실시
- 재난의료지원 업무매뉴얼 개정

□ 향후 추진계획

- 재난대비 종합훈련 지속 실시로 보건소 신속대응반 역량강화

담당실과 (팀 명)	보건정책과 (응급의약팀)	담당자	조은아	연락처 (행 정)	4318
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	6,000		6,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 재난의료지원차량 1대
 - 재난거점병원인 단국대학교병원 위탁관리
- 사업기간 : 2018.1.1.~2018.12.31.
- 사 업 비 : 6,000천원
- 사업내용 : 재난의료지원 차량 관리 및 운영 지원

□ 2018년 세부 추진 상황

- 권역내 재난의료지원 합동훈련 등 6회 출동
 - 권역 DMAT(응급의학전문의, 응급구조사, 행정 등)지원

□ 향후 추진계획

- 권역 DMAT 대응을 위한 차량 및 물품 등 지속 관리

담당실과 (팀 명)	보건정책과 (응급의약팀)	담당자	조은아	연락처 (행 정)	4318
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

45 재난대응 시 활용 가능한 민간자원 공유체계 확대

45-1

재난 자원봉사자 운영 매뉴얼 정비

공동체새마을정책관

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	3,000		3,000		
○							

□ 사업개요

- 대 상 : 도·시·군 재난재해 자원봉사자 등
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2018. 12.(계속사업)
- 사 업 비 : 3백만원
- 사업내용 : 「재난전문 자원봉사단」 구성·운영 매뉴얼 제작·배부

□ 2018년 세부 추진상황

- 재난대응 협업단체 중심 재난전문 자원봉사단 구성·출범(8개분야, 200명)
 - ①상황유지(봉사자 관리) ②긴급구호(구호물품) ③응급복구(피해지원) ④구조구급(인명구조) ⑤교통대책·질서유지 ⑥의료방역 ⑦에너지 시설복구 ⑧통신지원
- 재난유형에 따른 자원봉사 매뉴얼북 제작·배부 및 봉사자 교육('18. 7.)
- 재난대응 운영사례 현장 견학(일본 구마모토현, 포항·경주 지진현장)
- 재난전문봉사단 도상훈련 실시('18. 9.~10.)
 - 시·군별 재난 자원봉사자 운영매뉴얼 운영체계 등 재난대응 역량강화

문제점 및
해결방안

- ▶ 재난전문 자원봉사단 역량교육, 훈련 등 지속적 운영·관리
- 2019년도 재난전문 자원봉사단 운영예산 반영 : 19백만원

□ 향후 추진계획

- 재난전문 자원봉사단 역량 교육 실시(상·하반기 / 2회)
- 재난전문 자원봉사단 8개 분과위원회 운영(4회)

담당실과 (팀 명)	공동체새마을정책관 (새마을봉사팀)	담당자	고숙영	연락처 (행 정)	3665
---------------	-----------------------	-----	-----	--------------	------

46 소중한 생명을 지키는 「기적의 숫자 5」 생활화

46-1 심폐소생술 교육 및 경연대회

119광역기동단

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	108,303		108,303		
○							

□ 사업 개요

- 사업명 : 일반인 심폐소생술 경연대회 개최 및 교육
- 사업기간 : 2018년
- 사업비 : 4백 5십만 원
- 사업내용 : 일반인 심폐소생술 보급 확대

□ 2018년 세부 추진 상황

- 일반인 심폐소생술 경연대회 개최
 - 자체대회: 2018. 3. 26.(월)/ 도청 문예회관 대강당(15개 시·군 16팀)
 - 전국대회: 2018. 4. 25.(수) / 대구전시컨벤션센터
 - ↳ 충남 전국 2위 수상(행정안전부장관상)
- 일반인 심폐소생술 교육: 240,000명(도민의 71%)
- 심폐소생술 교육센터 실습장비 보강(4종 339점) / 1억 3,803만 원
 - CPR마네킨 160개, 심장충격기(교육용) 160개, 시뮬레이터 마네킨 17개, 교육용 AED(평가용) 2대

□ 향후 추진계획

- 일반인 심폐소생술 경연대회 개최/ 15개 시·군 16개팀('19. 4월)
- 일반인 심폐소생술 교육 지속 추진(매년 240,000명)

담당실과 (팀명)	119광역기동단 (구급팀)	담당자	백운갑	연락처 (행정)	5733
--------------	-------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	추진불가	20,000		20,000		
○							

□ 사업 개요

- 유아·어린이 대상 안전교육을 확대하여 평생안전교육 실시
- 아동의 눈높이에 맞춘 교육을 통해 아동기부터 안전의식 확립

□ 2018년 세부 추진 상황

- 아동용 안전교육 애니메이션 제작 완료
 - 충청이와 충나미 캐릭터를 활용하여 화재지진 분야 안전교육 애니메이션 제작
 - 道 안전교육 연구학교, 道 교육청과의 협업을 통해 아동의 눈높이에 맞춘 내용 포함
 - 화재 및 지진 시 행동요령을 기억하게 쉽게 반복 전달 (각 5분가량)
- 배포 및 활용
 - 시·군 안전부서 배포 및 활용 협조 요청
 - 道 교육청을 통한 도 내 유치원, 초등학교 배포 (915개교)

□ 향후 추진계획

- 안전교육 애니메이션 지속 활용 협조 요청

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------	-----	-----	--------------	------

I. 높은 의식과 실천의 안전문화 정착

1 농어촌 안전사고·범죄 줄이기 사업

1-1

안전예방 교육사업

농업기술원

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	132,308	66,154	16,154	50,000	
	○						

□ 사업 개요

- 사업명 : 농업기계안전교육 지원
- 위치 : 도 및 시군
- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 사업량
 - 충청남도 농업기술원 2과정 170명 / 시군농업기술센터 15개소 3,000명
- 사업비 : 181백만원(국비 90.5, 도비 30.5, 시군비 60)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

구분	도원	천안	공주	보령	아산	서산	논산	계룡	당진	금산	부여	서천	청양	홍성	예산	태안	계
계획	170	150	300	200	200	200	200	150	200	200	200	200	200	200	200	200	3,170
실적	120	37	518	57	167	154	487	150	330	304	200	82	214	121	50	105	3,096

- 농업기계 기술교육 : 120명
 - 기계화영농사 40명 육성, 여성농업인 80명 육성
- 현장애로해결 교육
 - 안전교육 15개 시군 2,976명, 안전표지판 부착 6,357대

□ 향후 추진계획

- 주요 농업기계 안전기술 및 취급조작 방법 기술 교육
- 모든 농업기계 교육과정에 안전교육 시간 편성 의무화
- 안전운행 홍보활동 및 주행형 기종의 안전표지판 부착이용 계도

담당실과 (팀 명)	역량개발과 (농산업기계팀)	담당자	장순우	연락처 (행 정)	6210
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

2 도민이 만드는 생활 속 안전정책 홍보

2-1 시민 원고 모집 및 발간

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	-		-		
	○						

□ 사업 개요

- 사업명 : 「안전충남 이슈브리프」 발행
- 사업비 : 10,000천원 (道 재난안전 연구센터 추진)
- 사업내용 : 충남을 둘러싼 다양한 재난 이슈에 대해 연간 주제를 선정하고, 전문가, 시민 등을 섭외하여 원고의뢰

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

① 안전충남 이슈브리프 발행

- 재난·안전에 관련된 이슈를 중심으로 발행
- 제16호 : 지역안전지수를 통한 충남의 안전현황 분석 및 정책적 제언
(국립재난안전연구원 신진동, 원진영 박사)
- 제17호 : 기후변화시대 충남의 미세먼지 현황과 정책적 대응에 관한 제언
(부경대학교 오재호 교수)

② 알기쉬운 지역안전지수 발행

- 지역안전지수 담당 공무원, 7개 분야별 관련부서 담당자를 대상으로 지역 안전지수에 대한 이해를 높이고 지수 향상을 위한 공감대 형성을 목적으로 한 내용구성 및 시인성 있는 디자인 반영

□ 향후 추진계획

- PDF 형태로 제작, 관련부서 및 15개 시·군 재난안전 담당부서 등에 배포 및 충남연구원 홈페이지를 통해 공개

담당실과 (팀명)	안전정책과 (안전문화교육팀)	담당자	김나은	연락처 (행정)	2173
--------------	--------------------	-----	-----	-------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	30,000		30,000		
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 지역언론사
- 사업기간 : 2019. 2. ~ 11. (총 10회)
- 사 업 비 : 50,000천원(언론홍보비)
- 사업내용 : 지역신문 1면 하단 지면광고를 통한 시기별 재난안전 관련 수칙 및 이슈 홍보

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 월별 안전문화 언론홍보 캠페인
 - 절차 : ①주제선정(행안부 자료 활용 또는 사업담당자) → ②광고 의뢰(한국언론진흥재단) → ③시안 제작 및 게재(지역언론사)

월	테 마	내 용
2	· 해빙기 안전사고	관심과 철저한 점검으로 해빙기 안전사고 예방 수칙
3	· 안전충남지킴이 앱	안전충남지킴이 어플 및 설치 안내(자연재난과)
4	· 농기계사고	농업기계 안전수칙 안내
5	· 7대 안전무시 관행	4대 불법주정차 금지 구역 안내
6	· 여름철 안전운전	폭우와 폭염이 잦은 여름 안전운전 수칙
	· 물놀이 사고	여름철 물놀이 4대 안전수칙

□ 향후 추진계획

- 재난안전실 내 안전문화 언론홍보 주제 수요조사 및 선정(7월~)
- 안전정책 관련 현안사항 기획보도 의뢰(필요시)
- 7대 안전무시관행 홍보 리플렛 및 포스터 배부

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전문화교육팀)	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	700,000		700,000		
○							

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2016. 12. ~ 2019.

※1단계(16.12.27.~17.6.25.) / 2단계(18.1.12.~18.8.10.) / 무상유지보수 기간(18.8.~19.8.)

○ 사 업 비 : 700,000천원(1단계 : 300 / 2단계 : 400)

○ 사업내용

- (1단계) 위치정보(GIS) 웹(PC) 개발 및 기반구축
- (2단계) 위치정보(GIS) 기반 웹 고도화

□ 2019년 상반기 세부 추진상황

○ 충청남도 재난안전포털 구축 운영

○ 충청남도 재난안전포털 홍보 : 4월

- 카카오 다음 활용 배너노출, 홍보 이벤트 활용 접속 유도

□ 향후 추진계획

○ 재난안전포털 무상유지보수 종료 후 유상유지보수로 전환계약 : 8월

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (재난상황통신팀)	담당자	조연우	연락처 (행 정)	3261
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

3 안전플러스 사업

3-1 안전점검 체크리스트 개발

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 제작내용 : 다세대 주택, 아파트, 단독주택 등 주거환경별 안전위협 요소 체크리스트 개발
- 제작방법 : 道 재난안전연구센터 현안과제 부여
- 보급대상 : 학생, 안전보안관 등 지역지도자 대상 보급

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 생활환경 안전점검 체크리스트 개발 의뢰 : 4월
- 주거환경별 안전점검 체크리스트 제작 및 보급 완료 : 6월
- 우리집 생활안전 온도점검(2,000명)

문제점 및 해결방안

- ▶ 노인층에게 배부 시, 작성 미숙으로 인한 문제 발생
- 작성 시, 자세한 설명을 통해 올바른 작성 유도

□ 향후 추진계획

- 우리 집 생활안전온도 점검 사업 지속 추진
- 안전점검의 날 행사 및 안전문화캠페인 개최 시, 안전보안관, 안전단체 회원 등에게 홍보

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	이주미	연락처 (행 정)	2172
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

4 함께하는 주민 안전교육 활성화

4-1	주민안전교육	안전정책과
4-3	교육방법 프로그램 개발(강의+실습,체험병행)	
4-5	교육기관 및 교육강사 선정	
5-1	교육대상 선발	

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	19,800		19,800		
	○						

□ 사업 개요

- 사업명 : 2019년 충남 도민안전문화대학 운영(2019.5.~12.)
- 교육기간 : 2019년 상반기(5월~6월) / 하반기(9월~11월)
- 교육장소 : 한서대학교 재난안전교육원(태안군 남면)
- 교육인원 : 2,400여명(상반기 800명 / 하반기 1,540명)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 충청남도 재난안전체험시설 업무협의 방문 : 3.13.~3.15 / 5개기관
- 시설별 기본 교육현황 및 도 사업 연계 가능성 검토 ※ 교육기관선정
- 도민안전문화대학 교육 운영계획 수립 : 5월
- 도민안전문화대학 교육 실시 : 총 12회/793명 수료

구 분	장애인 및 보호자, 종사자	재난안전종사자 및 신규공무원
교육인원	· 560명(9회, 13개 복지관)	· 233명(재난 163명, 신규 70명)

- 노인대학과 연계 어르신 찾아가는 교통안전교육 실시 (20회/3,900명)

□ 향후 추진계획

- 2019년 하반기 도민안전문화대학 세부 운영계획 수립
- 자율방재단, 안전보안관 등 지역 안전 리더 대상 선정
- 시·군별 여건 반영한 시군 자율 교육 편성계획 수립 추진
※ 하반기 : 지역안전리더(700명), 시군 자율편성(1,000명)

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전문화교육팀)	담당자	구정서	연락처 (행 정)	5624
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	344,500	247,000	60,000	37,500	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 보령시, 당진시, 서천군, 태안군, 한서대
- 사업기간 : 2019. 7. ~ 8.
- 사 업 비 : 344.5백만원(국 247, 도 60, 시군37.5)
- 사업내용 : 해양레저스포츠 체험교실 운영(5개소), 청소년 해양안전 교육 운영(20회)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

[청소년 해양안전교육 운영]

- 해양안전교육 용역 계약체결(한서대) : 2월 ※ 일상감사 결과 197,232천원
 - (용역사) 한서대, (계약금액) 157,750천원*, (기간) '19.3.5. ~ 10.30.<18회 운영>
 - * 계약부서 임의 낮은 금액으로 계약하여, 교육횟수 및 안전·운영 요원 감축 예상
- 운영계획 및 안전사고 예방 대책 수립(한서대) : 3월
- 선금 지급(78,875,000원) 및 변경계약* : 6월
 - 당초 목표 달성과 안전·운영 요원 감축으로 안전성 문제발생 우려가 있어 변경 계약함
 - * 계약금액 및 교육횟수 변경계약 : (금액) 197,232천원, (횟수) 20회

[해양레저스포츠 체험교실]

- 체험교실 수요조사(4개 시군, 5개 체험교실 신청) : 1월
- 2019년 국비 내시 확정(47백만원) 및 교부결정 : 4월

**문제점 및
해결방안**

- ▶ 해양안전교육 운영 계약금 감액에 따른 교육운영 횟수, 안전·운영요원 감축으로 안전성 문제 발생 우려 ※ (계획) 197,232천원 (계약) 157,750천원
- 변경계약 완료(6월)하여, 안전문제 우려 해결 및 당초 목표 달성 가능

□ 향후 추진계획

[청소년 해양안전교육 운영]

- 세부일정 확정, 참가자 모집 및 확정(한서대) : 6월
- 해양안전교육 운영(20회), 현장점검 : 7~8월
- 사업종료 및 정산 : 9월

[해양레저스포츠 체험교실]

- 체험교실 운영(5개소), 현장점검(매월), 만족도 조사 : 7~8월
- 사업종료 및 정산 : 9월
- 만족도 조사 분석 및 '20년 예산편성 추진 : 11월

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양레저관광팀)	담당자	강수진	연락처 (행 정)	2763
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

5 실천문화 정착을 위한 안전리더 교육

5-2 사업장 안전 관리자 교육

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 교육대상 : 사업장 내 안전 관리자, 중간 관리자 등
- 교육기관 : 산업안전보건공단
- 교육내용 : 사업장 내 안전 관리자 선정, 안전 관리자 실무능력 향상 및 위험성 평가 등

□ 향후 추진계획

- 2019년 중간관리자 등 대상 사업장 안전교육
 - 실무능력 향상교육, 이동식 크레인 관련 안전교육, 위험성평가 담당자 교육 등

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	김선아	연락처 (행 정)	5630
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 교육대상 : 충청남도 안전보안관 등 지역지도자
- 사업비 : 3,700천원(안전교육 강사수당)
- 교육내용 : 7대 안전무시 관행 근절, 안전신고 요령, 안전신문고 가입 독려 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 안전보안관 운영 활성화 「시군 안전보안관 대표단 회의」 개최 : 3월
- “안전신문고”를 통한 7대 안전무시관행 신고 및 매월 안전점검의 날 캠페인 참여
 - 7대 안전무시관행 신고 349건 / 안전점검 및 캠페인 : 12회

□ 향후 추진계획

- 지역재난 안전리더(교육관) 교육 실시 : 9~10월
- 안전보안관 워크숍 개최 : 9월

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	이주미	연락처 (행 정)	2172
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

☐ 사업 개요

- 안전 체험 교육기관 선정으로 지역지도자 교육 실시

☐ 2019년 상반기 세부 추진상황

- 안전체험 전문교육기관 한서대학교 재난안전교육원 선정 : 5월

☐ 향후 추진계획

- 안전보안관 등 지역지도자 안전체험 교육 실시 : 9~10월
 - 한서대학교 재난안전교육원 안전체험(승강기, 소화기 사용법 등)
- 재난안전에 대한 선도적 교육 추진

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전문화교육팀)	담당자	김나은	연락처 (행 정)	2173
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

6 가상 현실을 활용한 체험콘텐츠 운영

6-1

VR프로그램 개발 계획(체험콘텐츠 등 보강)

충청소방학교

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	324,000	324,000			
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 안전체험관 내 체험시뮬레이터 및 4D영상관
- 사업기간 : 2017. ~ 2019.
- 사 업 비 : 324백만원
- 사업내용 : 4D영상물 추가 편성 및 AR영상콘텐츠 개발·보강

□ 그동안 추진실적

- 교통사고체험관 시뮬레이터(기계식→영상시뮬레이터) 보강
 - 버스 교통사고 체험 영상 시뮬레이터 보강
- 타 체험관 업무협력을 통한 영상물 도입(무상)
 - 4D 영상관 영상물 추가 편성(부산119안전체험관 3D영상물 공유)
- 실물체험 구현이 어려운 시설에 영상콘텐츠 개발·설치 완료
 - 지진 및 태풍체험관 재난 상황의 위험성을 고려 영상기술 접목

□ 향후 추진계획

- 기존 실물위주의 체험시설을 최대한 활용한 증강현실(Augmented Reality)로 영상개발 기술 수정(기존 가상현실+증강성부여)

담당실과 (팀 명)	충청소방학교 (안전체험관)	담당자	김영일	연락처 (행 정)	9723
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

7 모든 계획·정책에 안전계획 필수 반영

7-1
7-2

민간-공공부문의 계획서


민간-공공부문의 계획 평가 및 감점

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 대상 : 道 및 道 출연(출자)기관, 道 위탁기관(도비보조) 주관 300명 이상 행사
- 내용 : 평가대상, 평가 및 심의체제, 행사 규모별 사전 안전점검 (평가표) 작성·관리, 부서별 주요업무 등
- 평가체계



- 평가내용 : 시설안전 관리자 지정현황, 비상대피경로 및 행동요령 안내 실시 여부, 각종 시설물 점검상태 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 사전 안전영향 평가제 운영계획 수립 및 통보 : 1월
- 사전 안전영향평가제 시·군 확대 운영 검토 : 3월
- 사전 안전영향평가제 시·군 자율적 운영 협조 : 4월
- 사전안전영향평가(36건) 실시 → 안전위해요소 사전조치 36건

□ 향후 추진계획

- 「사전 안전영향평가제」 운영 : 사안 발생 시 수시

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	김선아	연락처 (행 정)	5630
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

8 도민이 연상 가능한 재난·안전영화(영상) 제작 및 보급

8-1 재난·안전 영화(영상)제작 8-2 재난·안전 영화(영상)보급

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비 (소교세)	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	64,000	(21,000)	43,000	-	
	○						

□ 사업 개요

- 제작분량 : 8~10분 내외
- 사업비 : 64,000천원(소교세21, 도비 43)
- 보급대상 : 道 및 시·군, 읍·면·동 행정복지센터 및 노인회관, 마을 경로당 등 8,000개소
- 보급방법 : USB 메모리에 교육 동영상을 담아 보급처에 배부
- 주요내용 : 교통사고, 자살, 폭염, 화재 등 각종 안전사고 사례 및 예방요령, 안전신문증 소지, 풍수해 보험 가입 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 제1회 추경 예산 확보 : 3월
- 안전사고 예방 동영상 자료수집 및 확정, 자문회의 개최 : 6월
- 안전사고 예방 동영상 편집·디자인 확정 및 제작 : 6월

□ 향후 추진계획

- 안전사고 예방 동영상 배부 및 시·군 과장 회의개최 : 8월
- 안전사고 예방 동영상 교육 추진상황 점검 : 분기별

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	이주미	연락처 (행 정)	2172
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	10,000		10,000		
	○						

□ 사업 개요

- 기 간 : 2019. 9. 3.(화) ~ 9. 4.(수) / 2회
- 장 소 : 충남학생안전체험관(공주시 금홍동 소재)
- 운 영 : 전문기관 위탁 운영(수의계약)
- 소요예산 : 10,000천원(부가세 포함) ※ 진행자, 행사용품 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 재난안전 골든벨 퀴즈대회 추진계획 수립 : 6월
 - 기간 : 2019. 9. 3. ~ 9. 4. / 2회
 - 인원 : 1,820여명 / 9.3.(1,096명), 9.4.(724명)
 - ※ 충남교육청에서 안전체험관 개관에 맞춰 각급 학교 견학 실시
 - 진행방식 : 예선전 ○×퀴즈, 본선 50명정도 보드판 활용 문제풀이

□ 향후 추진계획

- 교육청 및 전문업체 행사 현장방문, 업무 협의
- 예상문제 선정 및 각급 학교 홈페이지 사전 게재

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전문화교육팀)	담당자	구정서	연락처 (행 정)	5624
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

9 한눈에 알 수 있는 생명의 탈출 안내지도

9-1

생명의 탈출 안내지도

자연재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비예산				
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개 시군
- 내 용
 - 침수흔적도 : 태풍, 호우, 해일 등으로 인한 침수흔적
 - 침수예상도 : 홍수범람위험도, 해안침수예상도
- 관련법령
 - 자연재해대책법 시행령 19조(각종 재해지도의 작성·활용 및 유지·관리 등)
 - 재해지도 작성 기준 등에 관한 지침(행정안전부)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 침수흔적도 작성을 위한 지자체 워크숍 개최 : 6월
- ※ 침수 예상도 작성 완료(2013)

□ 향후 추진계획

- 침수 발생시 6개월 이내 작성 예정

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (복구지원팀)	담당자	구윤희	연락처 (행 정)	3257
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

Ⅱ. 편안하고 든든한 안전 생활터 조성

10 공공시설물 내진성능 생활터 조성

10-1 내진성능 점검 및 평가사업

자연재난과

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	18,550	-	2,000	16,550	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 공공시설물 1,514개소(총 2,769개소 중 1,255개소 내진확보)
- 사업기간 : 2018. ~ 2045.
- 사 업 비 : 2,345.4억원(기투자 135.4, 2019년 185.5 2020년 이후 2,044.5)
- 사업내용 : 기존공공시설물에 대한 내진보강사업(성능평가, 보강공사)추진

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 내진보강사업비 재배정(성능평가 23개소, 보강공사 30개소) : 2월
 - 사업비 : 4,554백만원(본예산 1,500 이월예산 3,054), 사업량 : 7개소
- 내진성능평가비 재배정 : 6월
 - 사업비 : 320백만원, 사업량 : 15개소
- 시·군 내진보강사업 추진(성능평가 119개소, 보강공사 27개소) : 2019.2 ~
 - ※ 19년 상반기 23개소 성능확보(시스템 등록기준)

문제점 및 해결방안

- ▶ 일부 사업소 미 발주에 따른 사업추진 지연
 - 추진상황 점검 등을 통한 문제점 해결

□ 향후 추진계획

- 내진보강사업 완료 : 11월
- 내진보강 정보관리시스템 등록 : 12월

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (자연재난대응팀)	담당자	정진규	연락처 (행 정)	3253
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

11 해양사고 안전관리 확보방안 마련

11-1

국립해양조사원 데이터 프로그램 연동

자연재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 연동대상 : 조석, 조류, 월령, 수온 등 해양예보
- 연동방법 : 충남 재난안전포털 상 링크 등록으로 국립해양조사원 제공 조석예보시스템 연동

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 국립해양조사원 조석예보시스템 연동 협의 : 4월
- 충남 재난안전포털에 국립해양조사원 조석예보시스템 연동 완료 : 6월

□ 향후 추진계획

- 충남 재난안전포털 내 국립해양조사원 데이터 프로그램 관리

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (재난상황통신팀)	담당자	조연우	연락처 (행 정)	3261
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	260,000		130,000	130,000	
○							

□ 사업 개요

- 설치장소 : 해수욕장 및 갯벌
- 사업비 : 400,000천원(도비 200,000, 시군비 200,000) ※ 보령시
- 사업내용
 - 열화상카메라 설치(해변, 방조제 등) : 4대
 - 고립·조난자, 어선 등 입출항, 불법조업, 해사채취 단속에 활용

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 열화상 카메라 설치 계약(보령시) : 5월
- 열화상 카메라 설치(4대) 완료 : 6월
 - 대천 해수욕장2, 무창포 해수욕장1, 은포리 갯벌1
- 보령시 열화상 카메라 설치 추진상황 수시 점검

□ 향후 추진계획

- 사업효과 분석을 통해 추가설치 여부 검토 : 10월
- 열화상 카메라 관제센터 24시간 점검 관리 추진

담당실과 (팀 명)	해양정책과 (해양레저관광팀)	담당자	이주호	연락처 (행 정)	4767
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 어선 급유소(8개소)
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업비 : 1,040,000천원(추정)
- 사업내용 : 소규모 어선에 의한 해양오염사고(유류유출) 예방을 위하여
폐유탱크·회수펌프 설치 등 폐유 수거 자동화 시스템 구축

□ 그동안 추진실적

- 보령 해경 폐유수거시스템 개선 시범사업 추진 제안 : 2018. 3월
- 폐유수거시스템 개선 추진을 위한 실무자 회의 개최(2018. 6. 11.)
 - 회의결과 : 공모사업(시범사업) 현 시점 추진 불가, 폐유수거 자동화
시스템 국가 시책화 건의(도 → 해수부)
- 선저폐수 자동 회수 시스템 구축 건의(해양수산부) : 2018. 7. 18.
 - 어선 선저폐수 회수 시스템 구축 및 운영 예산 지원 건의
 - ※ 시설비 : 80,000천원, 운영 및 유지관리비 : 50,000천원(1개소당)
- 어선 유류유출 사고 등 예방을 위하여 ‘유류피해극복기념관’을
지역해양환경교육센터로 지정, 유류오염 예방 등 관련 교육 추진 중
 - (교육기간) 2019. 1. ~ 12. - (소요예산) 18백만원(도비)
 - (교육센터) 유류피해극복기념관 - (교육대상) 학생 해양관련 종사자 등
 - (사업내용) 청소년 교육, 교재개발, 전문인력 양성 해양오염분야 중점 교육
- ☞ 상반기 추진실적 : 11회, 414명 교육 완료(계획 : 30회/ 1,050명)

**문제점 및
해결방안**

- ▶ 수협(급유소 관리기관)의 시설 설치 후, 관리 불가 의견('18. 6.)
 - 폐유 수거관리 시스템 개선사업 추진 중단 결정
 - 어업인에 대한 지속적인 교육으로 오염사고 예방 추진

□ 향후 추진계획

- 폐유 수거관리 시스템 개선사업 추진 불가에 따른 어업인 의식 개선 교육 집중 실시(어업인 의무교육 등 활용, 매년 1천명 이상 교육 추진)

담당실과 (팀 명)	해양정책과 해양환경팀	담당자	노광현	연락처 (행 정)	4769
---------------	----------------	-----	-----	--------------	------

12 유해 화학물질 제조 및 사용으로부터 안전권 확보하기

12-1

화학물질 안전관리 시행계획 수립

[위험물 취급 사업장 현황조사]

환경보건과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	67,000		67,000		
	○						

□ 사업 개요

- 사업명 : 화학물질 안전관리 시행계획
- 사업기간 : 2019. 2. ~ 11.
- 사업비 : 67백만원
- 주요내용
 - 도내 화학물질의 관리실태 및 전망 조사
 - 화학물질 취급사업장 분석에 따른 화학사고 위험도 평가 및 비상대응
 - 유해화학물질 사고 예방 대책 및 비상대비 계획
 - 유해화학물질 관련 정보의 제공 및 관리 방안 등
- 추진근거: 충청남도 화학물질 안전관리에 관한 조례 제2조

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 화학물질 안전관리 시행계획 용역 계약 체결 : 4월
 - 낙찰자: 이음(대표 이재석), 계약금액: 67,178,900원, 기간: 착수일로부터 180일
- 화학물질 안전관리 시행계획 수립 착수보고회 개최 : 7월
 - 계획 수립을 위한 수행계획 보고(이음) 및 전문가 등 질의 응답

□ 향후 추진계획

- 용역 관련 중간·최종 보고회 개최 : 9월, 10월
- 화학안전관리 위원회 심의 및 화학물질 안전관리 시행계획 수립완료(11월)

담당실과 (팀명)	환경보건과 (환경지도팀)	담당자	이상준	연락처 (행정)	4446
--------------	------------------	-----	-----	-------------	------

13 재난안전 위험 특성에 따른 현장대응 훈련 강화

13-1 시민참여를 통한 훈련시나리오 마련

사회재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	151,850	75,925	45,528	30,397	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 도 및 15개 시·군
- 사업기간 : 안전충남훈련(道 주관 / 6월), 안전한국훈련(정부 주관 / 10월)
- 사 업 비 : 151,850천원
- 사업내용 : 재난대응 협업기관 참여를 통한 유형별 시나리오 마련

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 2019년 재난대응 안전충남훈련(6월)
 - 도) 대형 산불 발생을 가정, 토론훈련 실시(6.24) / 13개 협업기능부서, 유관기관단체(가스전기안전공사, KT 등) 등 20여명 참여(도지사 주재)
 - 시·군) 대형화재, 지진 등 재난유형 선정, 대응훈련(토론·현장) 추진
 - ※ 대형화재(천안, 공주, 아산 등), 지진(보령, 부여, 청양), 유해화학물질유출(금산) 등

□ 향후 추진계획

- 2019년 재난대응 안전한국훈련
 - (기 간) 2019. 10. 28.(월) ~ 11. 1.(금) / 5일간
 - (훈련내용) 도, 시·군 토론·현장훈련, 공무원 불시 비상 소집훈련 등
- ⇒ 훈련 기획단계부터 유관기관, 도민이 참여하여 훈련 시나리오 등 준비, 도민 참여 훈련을 통한 재난대처 능력 향상

담당실과 (팀 명)	사회재난과 (사회재난대응팀)	담당자	김정호	연락처 (행 정)	3282
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

14 학교 및 청소년 이용시설 등 안전관리 강화

14-1 학교 시설안전 체크리스트 보급

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

- 배부대상 : 道 교육청 및 각 급 학교 등
- 제작내용 : 어린이 보호구역, 학교 내 소방시설, 학교급식시설 위생·안전 등에 대해 체크리스트 보급

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 학교 시설안전 체크리스트 제작 : 6월
- 학교 시설안전 체크리스트 활용 교육청 송부 : 6월

□ 향후 추진계획

- 학교 시설안전 체크리스트 보급 분석

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	이주미	연락처 (행 정)	2172
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비예산				
○							

□ 사업 개요

- 점검대상 : 도 내 7개 시·군 초등학교 22개교
- 점검기간 : 2018. 11. 22. ~ 2019. 1. 22.
- 점 검 반 : 안전감찰TF팀장 등 2명
 - 도로교통관리공단 1, 외부전문가(토질) 1인 참여
- 점검내용 : 어린이보호구역 관리, 소방시설 관리, 먹는 물 관리, 기타 안전관리 실태 점검(도로교통공단의 교통평면 자문)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 안전감찰 시행 및 결과정리(19.2.12) : 지적사항 총 51건
- 학교시설 관리실태 안전감찰 결과 통보 및 처분요구(시·군 및 교육청)
- 안전감찰 결과에 따른 언론 홍보(19.3.12) : KBS 등 55건 보도

주요 지적 사항

- ① 어린이 보호구역 지정 관리.소홀(노상 주차장 설치, 불법점용 등)
- ② 방화구획 미설치 및 관리 소홀(안전난간 설치 부적정 등)
- ③ 붕괴위험 급경사지 방치(위험지구 미 지정)
- ④ 놀이터 모래소독 미 실시
- ⑤ 교통사고 위험있는 초등학교(8개교) 평면계획 자문(도로교통공단)

□ 향후 추진계획

- 안전감찰 결과에 따른 후속조치 이행실태 확인 추진
- 법령 및 제도 개선사항 반영여부 모니터링

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전감찰팀)	담당자	임성민	연락처 (행 정)	2176
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	3,000	2,100	900	-	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 도내 청소년유관기관, 청소년 및 학부모 등
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 3,000천원(국비 2,100, 도비 900)
- 사업내용 : 청소년수련활동신고제 운영지원(교육, 컨설팅, 설명회 등)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 청소년수련활동신고제 교육 및 컨설팅
 - 교육(월 1회) / 유선컨설팅 24회, 14개 기관/15명, 방문컨설팅 6회, 6개 기관/15명
- 청소년수련활동신고제 설명회 : 2회, 1개 기관 / 98명
- 청소년수련활동신고제 담당자 회의 실시
 - 주최기관 회의 1회, 14개 기관, 25명 / 처리기관 담당자 회의 1회, 9개 기관, 13명
- 청소년수련활동신고제 검토보고 : 신고 193건, 검토보고 203건
- 신고수리/미신고 청소년수련활동 프로그램 모니터링 및 수시점검
 - 모니터링 : 신고 6회, 6개 기관/15명

문제점 및 해결방안

- ▶ 영리법인 등 미신고 청소년수련활동 운영에 대한 어려움
 - 신고대상 기관이지만 미신고로 청소년 수련활동을 운영하는 경우 파악 어려움
 - 사군에서 신고 대상 프로그램 참가자 모집 시 상시 모니터링 필요

□ 향후 추진계획

- 청소년수련활동신고제 홍보 및 정보 제공 : 8월
 - 교육청 주최 ‘2019 안전체험한마당’ 홍보 부스 운영 : 9월
- 청소년수련활동신고제 하반기 담당자 회의 개최 : 9월

담당실과 (팀 명)	여성가족정책관 (청소년팀)	담당자	배은경	연락처 (행 정)	4992
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	------

15 권역별 다목적 드론통합운동 관리체계 구축

15-1 대형 복합재난 발생 시 협조체계 구축

토지관리과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업내용

- 권역별 또는 시군별 대형 복합재난발생 시 상호 지원체계 구축

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 실시간 드론영상 중계시스템 구축완료
- 드론영상 실시간 중계시스템 월 1회 비행 훈련 실시
- 재난 대응 드론 영상 실시간 중계시스템 시군 확산 계획안 구상

문제점 및
해결방안

- ▶ 재난대응 드론 영상 실시간 중계시스템 시군 확산에 따른 예산 및 인력 확보 필요

□ 향후 추진계획

- 재난 대응 드론 영상 실시간 중계시스템 시군 확산 계획안 구상
- 드론영상 실시간 중계시스템 관리

담당실과 (팀 명)	토지관리과 (무인항공팀)	담당자	이경환	연락처 (행 정)	2866
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 1,500백만원
- 사업내용 : 3개 시·군을 1개 권역으로 묶어 “5개 드론항공센터” 설치

□ 그동안 추진실적

- 권역별 드론센터 구축방안 연구용역 완료 : 2018. 12월

문제점 및 해결방안

- ▶ 권역별 드론항공센터 설치 시 인력 및 예산 지원 절실
 - 드론조정 및 운영 전문인력 4인 증원 필요
 - 업무공간 및 3기 이상 드론 구입 예산 지원

□ 향후 추진계획

- 「권역별 드론항공센터 설치」 타당성 논리 개발
- 충청남도 드론활용 중장기 종합계획 수립

담당실과 (팀 명)	토지관리과 (무인항공팀)	담당자	이경환	연락처 (행 정)	2866
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

16 운전자와 보행자가 더불어 행복한 도로하천 관리

16-1 도로구조 및 시설물 개선사업

교통정책과

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	678	339		339	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개 시군
 - 보행환경개선지구 내 보행자 교통사고가 잦고 보행자 통행량이 많은 구간
- 사업기간 : 2013. ~ 2021.
- 사업비 : 678억원(국비 339, 시군비 339)
- 사업내용 : 보행자 전용길(차 없는 거리), 보도 신설, 차로폭 축소, 일방통행 지정 등 사람 중심의 보행환경 조성

□ 2019년 상반기 세부 추진상황

- 2019년 1월 안전한 보행환경 조성사업 국비 확정 및 추진지침
 - 홍성군 홍주천년 테마보행길 조성사업(2개년 사업) 1차분 500백만원 교부
 - 예산군 임성동 옛고을길 보행환경 조성사업(3개년 사업) 1차분 50백만원 교부
- 행정안전부 일정에 따른 설계검토 등 사업절차에 따라 정상 추진 중
- ※ 안전한 보행환경 조성사업 추진 현황 (단위 : 억원)

계		'13년		'14년~'16년		'17년		'19년	
개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비	개소	사업비
29	678	22	536	4	83	1	21	2	38

□ 향후 추진계획

- 2019년 안전한 보행환경조성사업 조기 준공을 위한 사업추진 철저
- 2020년 신규지구 공모사업 선정되도록 적극 노력

담당실과 (팀 명)	교통정책과 (교통안전팀)	담당자	김영걸	연락처 (행 정)	2843
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

17 재해 위험저수지 안전관리 강화사업

17-1 재해위험 저수지 정비사업

자연재난과

추진상황			예산 집행현황(천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	52,978	26,489	-	26,489	17년 24,750 19년 26,489
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 공주시 사곡면 계실리 산소골 재해위험 저수지
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 2,996.5백만원(국비 1,498.25, 시비 1,498.25)
- 사업내용 : 40~70년 전에 축조된 저수지로 정밀안전진단 결과 보수·보강이 시급한 “D” 급으로 안전사고의 위험이 상존하고 있어 저수지를 정비하여 주민의 생명과 재산을 보호하는데 목적이 있음

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 사전설계검토 보완 완료 : 2019. 1. 9.
- 자재공법선정 위원회 개최 : 2019. 2. 20.
- 산소골 재해위험정비사업 및 폐기물처리 준공 : 4월
- 계약심사 완료(충청남도) : 2019. 5. 21.
- 공사발주 : 2019. 6. 5. / 공사착공 : 2019. 7. 10.

□ 향후 추진계획

- 산소골 재해위험정비사업 및 폐기물처리 선금 지급 : 7월
- 산소골 재해위험정비사업 및 폐기물처리 기성금 지급 : 12월

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (자연재난대응팀)	담당자	홍성혁	연락처 (행 정)	3254
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

18 항구적인 가뭄극복대책 마련

18-1 해수담수화 시설 설치

물관리정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	기타	
완료	추진 중	시기미도래					입찰 공고중
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 서산시 대산읍 대산임해산업지역 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,405억원(국비 722(30%), K-water 1,683(70%))
- 사업내용 : 해수담수화시설 1식(공업용수 100천 m³/일)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 총사업비 변경(당초 2,306억원 → 변경 2,405억원) : 4월
- 해수담수화 사업 입찰공고(K-water) : 6월

문제점 및 해결방안

- ▶ 용수 사용에 따른 관계기관 협약 체결 필요
 - 물이용 협약체결 시 용수계약량, 공급대가(단가) 등 운영에 대한 기관별 협의 필요
- ⇒ K-water 용수 이용사와 운영에 대한 실시협약 추진 중

□ 향후 추진계획

- 사업 착수(설계·시공 병행방식) : 12월
- 사업완료 및 용수 공급 : 2022. 12월

담당실과 (팀 명)	물관리정책과 (물통합관리팀)	담당자	오승훈	연락처 (행 정)	4473
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

19 해양사고 안전관리 확보방안 마련

19-1 로드킬 사고 제로화

건설정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	116,291		116,291		
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 충청남도 로드킬 현황조사 및 도로안전성 향상방안 연구용역
- 사업기간 : 2018. 3. 29. ~ 2019. 9. 19(18개월)
- 사 업 비 : 116,291천원
- 사업내용 : 도내 지방도, 시군도 산줄기 단절구역에 대한 로드킬 세부현황 조사 / 로드킬 교통사고 빅데이터 분석 및 로드킬 방지시설 검토
⇒ 로드킬 방지를 위한 중앙부처 간 협업사업, 협력방안 등 거버넌스 체계 제시

□ 그동안 추진실적

- 연구용역 중간보고회 개최(2018.11월)
- 연구용역 추진상황 점검회의 : 2월
 - 연구용역 추진상황 점검 및 '19년 용역 추진계획 협의
- 충청남도 도로관리 담당자 공청회(의견수렴) 및 설문조사 : 4월
 - 로드킬 현황조사결과 및 도로안전성 향상방안 발표(김원철 박사)
 - 충남 지방도 로드킬 예방구간 우선순위 산정을 위한 전문가 AHP 설문조사

문제점 및 해결방안

- ▶ 로드킬로 인한 교통사고 인과관계 분석에 어려움
 - 로드킬 발생 지점의 영향요인(도로상태, 기하구조, 교통환경, 도로시설물, 생태환경 변수) 조사·분석방법으로 변경 추진

□ 향후 추진계획

- 로드킬 저감대책방안(초안) 작성 및 자문단 회의 : 7월
- 로드킬 연구용역 최종보고회 및 준공 : 9월

담당실과 (팀 명)	건설정책과 (건설기술팀)	담당자	조진웅	연락처 (행 정)	4624
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

20 단계별 미세먼지 저감대책 추진

20-1

화력발전소 주변지역 기후환경 연구

기후환경정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	0 (1,602,466)	-	0 (801,233)	0 (801,233)	당해년도 (누적)
	○						

□ 사업 개요

- 용역명 : 화력발전소 주변지역 기후환경영향 연구
- 계획기간 : 2016년 ~ 2021년(6년간 총 5차 년도)
- 대상지역 : 보령, 당진, 서천, 태안
- 총사업비 : 5,000백만원(도 2,500, 시·군 2,500)
- 주요내용
 - 화력발전소 주변지역 현황 조사 및 분석, 대기질 측정 및 모델링
 - 피해비용 산정 등 사회적 비용평가, 생태환경 모니터링 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 2차년도 연구 추진 완료
 - 용역기간 : 2018. 4. 20. ~ 2019. 4. 19. / 사업비 : 877,166천원
 - 용역기관 : 충남연구원 컨소시엄(4개 기관)
 - * 충남연구원, 대전대학교, 한국품질재단, 강원대학교
 - 추진현황 : 착수보고('18.5.14.), 중간보고('18.12.6.), 최종보고('19.4.10.)
 - 주요내용 : 대기질 측정, 오염물질 기원분석, 저탄장 배출량 분석, 피해비용평가 및 생태모니터링(삶, 수달 등 서식확인)

□ 향후 추진계획

- 전문가 자문의견을 반영, 과업내용 보완하여 3차년도 이후 연구용역 추진

담당실과 (팀명)	기후환경정책과 (기후변화대책팀)	담당자	박선영	연락처 (행정)	2714
--------------	----------------------	-----	-----	-------------	------

21 산사태 위험 미리 개선하기

21-1 입지제한 제도화

산림복지과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

○ 산사태 위험도에 따른 건물 및 주택의 입지제한 제도화

※ 산지관리법 제9조(산지전용·일시사용제한지역의 지정) 1항 3호에 의거, 산사태 위험 지역 입지제한이 제도화 되어있어, 별도 조례 제정 불필요

□ 향후 추진계획

○ 산사태 위험지역 건물 및 주택 건축 허가 시 입지제한 안내

담당실과 (팀 명)	산림자원과 (산림병해IF팀)	담당자	이형우	연락처 (행 정)	4506
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

22 배움터 지진대비 시설물 보강

22-1 내진성능 평가사업

충남교육청

추진상황			예산 집행현황 (백만원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

☐ 사업 개요

- 학교시설에 대한 내진성능 평가 사업 실시
- 사업비 : 2,041,000천원

☐ 2019년 상반기 세부 추진상황

- 2019년 학교시설 내진성능 평가 사업 실시 : 3~12월
- 66개교(4직속) 78동 추진 중

☐ 향후 추진계획

- 2019년 학교시설 내진성능 평가 사업 지속 추진

담당실과 (팀 명)	충남교육청과 (안전총괄과)	담당자	김영태	연락처 (행 정)	640-8433
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

- 학교시설 내진보강 사업 우선순위 선정 조사 실시

□ 그동안 추진실적

- 피해규모, 내용연수, 활용도, 효율성 등에 따른 내진보강 대상시설
배점기준표 작성(2018. 2.)
 - 연도별, 층별, 용도별, 면적별 등 다양한 요건 고려
- 배점기준표 따른 내진보강 사업 우선순위 선정(2018. 2.14. ~ 2. 23.)
- 18년 내진보강 사업 우선순위 선정에 따라 예산범위내 단계적 추진

□ 향후 추진계획

- 우선 순위에 따른 내진보강 사업 지속 단계적 추진

담당실과 (팀 명)	충남교육청과 (안전총괄과)	담당자	김영태	연락처 (행 정)	640-8433
---------------	-------------------	-----	-----	--------------	----------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 내진성능 보강 우선순위에 따른 2019년 내진성능 보강사업 실시
- 사업비 : 21,459,000천원

□ 2019년 상반기 세부 추진상황

- 학교시설에 대한 내진보강 사업 실시
 - 60개교(4직속) 73동 추진 중

□ 향후 추진계획

- 2019년 학교시설 내진보강공사 지속 추진

담당실과 (팀 명)	충남교육청 (안전총괄과)	담당자	김영태	연락처 (행 정)	640-8433
---------------	------------------	-----	-----	--------------	----------

23 현미경으로 살펴 본 「안전사각지대」 없애기

23-1

평가 기준 및 매뉴얼 마련 (다중이용업 우수업소 인증제 추진)

화재대책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 인증대상 : 도내 다중이용업소
- 사업비 : 6,400천원
- 사업내용 : 다중이용업 우수업소로 선정된 대상에 대하여 인증표지 제작·배부

□ 향후 추진계획

- 하반기 관서별 1개소 우수업소로 선정 추진

담당실과 (팀명)	화재대책과 (예방교육팀)	담당자	박동규	연락처 (행정)	5587
--------------	------------------	-----	-----	-------------	------

24 안전관리 소외지역 안전·안심 프로젝트 추진

24-1 안전용품 지급 및 사용법 교육

화재대책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	380,000		380,000		
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 국민기초생활수급자
- 사 업 비 : 380,000천원(도비)
- 사업내용 : 취약계층(기초생활수급자)가구 주택용 소방시설* 보급
*소화기, 단독경보형감지기

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 주택용 소방시설 나눔행사를 통하여 7,117가구 주택용 소방시설 보급

□ 향후 추진계획

- 주택용 소방시설 용역사업 등을 통하여 기초생활 수급자 100% 주택용 소방시설 보급 추진

담당실과 (팀 명)	화재대책과 (예방교육팀)	담당자	오세영	연락처 (행 정)	5593
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

Ⅲ. 함께 누리는 안전복지 실현

25 찾아가는 재난안전 정신건강 서비스 확대

25-1

농약안전보관함 보급

건강증진식품과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	500,000	-	250,000	250,000	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개 시·군
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 500,000천원(도비 50%, 시군비 50%)
- 사업내용 : 농약안전보관함 보급 및 사용실태점검, 번개탄보관함 보급 및 판매개선사업 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 번개탄 판매개선 활성화 간담회 개최(3.18.)
 - 농협충남지역본부(하나로마트), 한국수퍼마켓협동조합 등 30명
- 시군별로 농약안전보관함(번개탄보관함 포함) 설치 추진
 - 총 2,409대 (농약안전보관함 2,292, 번개탄보관함 117) 보급
 - *한국자살예방협회 주관 농약안전보관함 보급 공모사업에 3개 시·군 선정(총 1,931대 보급완료)
- 농약안전보관함 등 시군별 관리사용실태 현장점검
 - 2019. 6. 12. ~ 6. 19. / 7개 시·군 현지 방문

□ 향후 추진계획

- 농약음독, 가스중독에 의한 자살사망자 수 감소를 위해 농약안전 보관함 및 번개탄보관함 보급, 유지관리 모니터링 실시

담당실과 (팀 명)	건강증진식품과 (생명사랑팀)	담당자	안소영	연락처 (행 정)	4333
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	100,000	-	30,000	70,000	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개 시·군
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 100,000천원(도비 30%, 시군비 70%)
- 사업내용 : 자살예방 위기관리 대응체계 구축, 자살시도자 및 고위험군 예방교육, 자살유가족 자조모임 운영 등 자살예방프로그램 운영

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 자살예방 위기관리 대응체계 구축
 - 경찰-소방-교육 자살예방협력 간담회 개최 : 2019.4.10. / 39명
- 자살시도자 및 고위험군 예방교육 : 게이트키퍼교육 14,912명
- 자살유가족 자조모임 운영 : 5회 30명

□ 향후 추진계획

- 게이트키퍼 양성 확대로 자살예방 위기관리 대응체계 구축
- 자살시도자 등 자살고위험군 예방관리를 위해 자살예방 프로그램 지속 보급 및 운영

담당실과 (팀 명)	건강증진식품과 (생명사랑팀)	담당자	안소영	연락처 (행 정)	4333
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

26 안전약자 보호를 위한 거주 환경개선

26-1 여성안심택배 서비스 지원

여성가족정책관

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	20,000		6,000	14,000	
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 홍성군 내 여성 및 1인 가구 등 사회적 약자
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 20,000천원(도비 6,000천원 군비 14,000천원)
- 사업내용 : 무인택배 보관함 설치 (4개소)
 - 운영시간 : 365일 24시간 운영
 - 사 용 료 : 48시간 무료(초과 시 1일당 1,000원 부과)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 무인택배 설치대상지 선정 완료(홍성군) : 6월 ※ '19년 신규사업

□ 향후 추진계획

- 무인택배함 설치 완료 및 운영 : 8월
- 2020년 안심택배보관함 신규 설치 시·군 수요조사 파악

담당실과 (팀 명)	여성가족정책관 (권익보호팀)	담당자	최은미	연락처 (행 정)	4993
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 충남 도내 5개 대학
- 사업내용 : Check하고, Out하고, Safety한 캠퍼스 만들기
(불법촬영 근절로 안전환경 조성사업)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 성폭력·가정폭력 상담소 운영
 - 성폭력 상담소(11개소), 가정폭력상담소(8개소), 통합상담소(5개소)
 - 충남해바라기센터, 여성긴급전화 1366충남센터
- 폭력 위기가정 모니터링 추진
 - 폭력재발우려가정 중 지원서비스 제공에 동의한 86개 가정에 대해 상시적인 모니터링 및 상담서비스 지원
- 찾아가는 폭력예방교육 실시
 - 134회(성폭력 106회, 가정폭력 28회), 6,005명 예방교육 실시

문제점 및 해결방안

- ▶ 여성가족부 사업비 미교부, 사업 추진불가 하여 우리도에서는
 - 찾아가는 폭력 예방교육 강화
 - 폭력위기가정 모니터링 추진체계 구축·운영(86개 가구)

□ 향후 추진계획

- 폭력 위기가정 모니터링 운영실적 파악 및 아동·여성안전지역연대 회의를 통한 종합평가 실시
- 도서벽지 및 학교 등 찾아가는 폭력예방교육 지속 추진

담당실과 (팀 명)	여성가족정책관 (권익보호팀)	담당자	최은미	연락처 (행 정)	4993
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

27 재난약자에 대한 안전높이 맞추기

27-1 도민안전보험 조례 제정

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비에산				
○							

□ 사업 개요

- 조 례 명 : 충청남도 도민안전보험 가입 지원에 관한 조례
- 주요내용 : 도민안전보험의 가입대상, 보조금의 지원, 도민안전보험 계약의 체결 등

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 도민안전보험 가입 지원에 관한 조례 제정 완료(2018.12.31.)
- 도민 안전보험 시군 운영실태 점검 : 1월
- 도민 안전보험 보조금(17.6억원) 예산 확보 : 3월
- 15개 시군 안전보험 가입 완료(5.30.)
 - (가입 대상) 220만명/충남에 주민등록을 둔 모든 도민(등록 외국인 포함)
 - (보험 가입) 시군 일괄가입(개인별 가입신청 불필요)
 - (보장 내용) 타 보험과 중복보상, 전국 어디에서나 사고발생 시 보장

□ 향후 추진계획

- 안전보험 혜택 및 보장범위에 대한 적극적 홍보활동 전개
 - 홈페이지, 읍·면·동 홍보 전광판, 시·군 소식지, 홍보 팸플릿 등
- 주민등록 담당자, 자율방재단 등 교육을 통한 안전보험 인식 확산

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전정책팀)	담당자	양귀철	연락처 (행 정)	5621
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

28 안전약자에 대한 실질적 지원 대책 마련

28-1 재난피해 대출이자 지원

자연재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	100,000		100,000		
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 자연재해로 인한 주택 피해 가구
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 1.
- 사 업 비 : 1,000백만원(1,000가구×1,000천원/1가구)
- 사업내용 : 자연재난으로 주택 피해 가구에 주택 이자비용 지원

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 「충청남도 재해구호기금 관리 조례」 개정('19.5.30)
 - 재해구호기금 용도(4종) 확대
 - ① 폭염피해 예방을 위한 취약계층 냉방비용 및 물품 등 지원
 - ② 재난으로 피해를 입은 소상공인 지원
 - ③ 타시도 대형 재난발생시 재해복구 및 구호물품 지원에 필요한 비용
 - ④ 폭설 및 한파로 인한 취약계층 보온물품 및 난방비 등 지원

문제점 및
해결방안

- ▶ 행안부 재해구호기금 집행지침 先개정 후 後 조례반영
- 재해구호기금 집행지침 개정시 건의

□ 향후 추진계획

- 재해구호기금 집행지침 개정 지속 건의
- 선진행정 사례 조사·연구

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (자연재난총괄팀)	담당자	이종석	연락처 (행 정)	3251
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

29 지방상수도 지하관로 종합관리 대책 추진

29-1

요양시설 경사로 설치 의무화

노인복지과

⇒ 화재 안전창 설치

추진상황			예산 집행현황 (억원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도 래					
	○						

□ 사업 개요

- 요양시설 경사로 설치 의무화

※ 노인복지법 시행규칙 제22조(노인의료복지시설에 시설기준 등) 1항에 의거 침실이 2층 이상의 건물에 요양시설 경사로 설치 의무화 규정

- 요양시설 화재안전창 설치

□ 그동안 추진실적

- 경사로 설치 현황 ('18.12.)

구 분	내부경사로 설치	외부경사로 설치
시설수	31개소	182개소

- 요양시설 화재 안전창 설치 : 12개소
- 노인 요양시설 점검 : 23개소 (2019. 5월 ~ 7월)

□ 향후 추진계획

- 요양시설 화재안전창 설치 지속 추진 : 6개 설치 예정

담당실과 (팀 명)	노인복지과 (노인시설팀)	담당자	정순영	연락처 (행 정)	4216
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

Ⅳ. 신뢰와 소통의 안전시스템 운영

30 모든 재난사고에 적용 가능한 현장지휘 운영규칙 제정

30-1

충청남도 사고 및 재난안전관리 단계별 현장
지휘권 이양 조례안 제정

119광역기동단

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

○ 재난현장에서 기관별 역할 부여를 위한 조례안 제정

※ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제59조(긴급구조 현장지휘체제) 및 동법 시행규칙 제15조 (지휘권 이양 협의서)에 사고 수습 지휘권자와 지휘권 이양 규정 존재로, 조례 제정 불필요

□ 향후 추진계획

- 재난발생시 긴급구조통제단장(소방서장 및 소방본부장)이 재난현장 긴급구조활동(구조, 구급, 기타 재난 대응) 현장지휘
- 긴급구조활동 종료시 사고수습 지휘권 지역대책본부장(시장·군수 등)으로 이양
- 명확한 지휘권 확보로 일사불란한 재난대응체계 추진

담당실과 (팀 명)	119광역기동단 (재난대책팀)	담당자	오상훈	연락처 (행 정)	5732
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

○ 사고 수습 지휘권자 명확화 제규정

※ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제59조(긴급구조 현장지휘체제) 및 동법 시행규칙 제15조(지휘권 이양 협의서)에 사고 수습 지휘권자와 지휘권 이양 규정 존재로, 조례 제정 불필요

□ 향후 추진계획

- 재난발생시 긴급구조통제단장(소방서장 및 소방본부장)이 재난현장 사고수습 지휘
- 긴급구조활동 종료시 사고수습 지휘권 지역대책본부장(시장·군수 등)으로 이양
- 명확한 지휘권 확보로 일사불란한 재난대응체계 추진

담당실과 (팀 명)	119광역기동단 (재난대책팀)	담당자	오상훈	연락처 (행 정)	5732
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

31 신뢰·소통의 재난안전 정보 공유 서비스플랫폼 구축

31-1

정보 공유관련 조례 제정

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	비예산				
○							

□ 사업 개요

○ 재난정보 공유에 대한 조례 마련

※ 충청남도 재난 및 안전관 기본 조례 제46조(재난 및 안전정보의 구축·활용)에 안전 정보통합관리시스템 구축·운영과 안전정보통합관리시스템을 도내 모든 행정기관, 공공기관 및 도민이 활용할 수 있도록 규정하고 있으므로, 조례 제정 불요

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

○ 안전정보통합관리시스템 구축·운영

- 도내 모든 행정기관, 공공기관 및 도민에게 재난정보 제공(재난안전포털 등)

□ 향후 추진계획

○ 안전정보통합정보시스템 구축 운영 관리

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	김선아	연락처 (행 정)	5630
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	9,000		9,000		
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 도 재난안전상황실
- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 사 업 비 : 9,000천원
- 사업내용 : 재난상황통신팀 구성

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 재난상황관리팀과 구 재난통신팀이 통합되어 재난상황통신팀으로 개편
- 충남재난안전포털 고도화 사업 완료

문제점 및 해결방안

- ▶ 재난상황근무자가 총6인이 되어야 하나 현재 재난상황근무자 총5인으로 충분히 휴식하지 못하여 피로도 증가
 - 재난상황관리자를 1명 충원하여 2인1조 3교대 근무 체계 강화

□ 향후 추진계획

- 충남 재난안전포털 및 앱 업데이트로 재난안전 정보공유 플랫폼 지속 구축
- 24시간 재난상황관리 강화로 재난에 신속한 대응체계 구축

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (재난상황통신팀)	담당자	서민원	연락처 (행 정)	2189
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	700,000		700,000		
○							

□ 사업 개요

○ 대 상 : 모바일 앱(충남안전지킴이)

○ 사업기간 : 2016. 12. ~ 2019.

※ 1단계(16.12.27.~17.6.25.) / 2단계(18.1.12.~18.8.10.) / 무상 유지 보수기간(18.8~19.8)

○ 사 업 비 : 700,000천원(1단계 : 300 / 2단계 : 400)

○ 사업내용

- (1단계) 위치정보(GIS) 웹(PC) 개발 및 기반구축
- (2단계) 위치정보(GIS) 기반 웹 고도화

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

○ 충청남도 재난안전포털 모바일 앱 홍보 : 2019.4

- 카카오톡 다음 활용 배너노출, 홍보 이벤트 활용 앱 설치 유도

□ 향후 추진계획

○ 재난안전포털(모바일 앱) 무상유지보수 종료 후 유상유지보수로 전환계약 : 8월중

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (재난상황통신팀)	담당자	조연우	연락처 (행 정)	3261
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

32 사전 재난공보관제 지정을 통한 언론대응 언론화

32-1 재난공보관 지정

사회재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

- 재난 발생 시 주민 대상의 재난정보 채널을 일원화하고, 정확한 정보 전달을 통해 행정신뢰성 확보하기 위한 재난공보관 지정·운영
- ※ 재난 발생 시 현장 언론대응 체계 : 긴급구조통제단에서 현장지휘권을 행사 시 긴급구조통제단장이, 통합지원본부에서 현장지휘권을 행사 시 통합지원본부장의 책임하에 언론대응

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 재난별(39개) 충청남도 현장조치 행동매뉴얼 관리
 - 행동매뉴얼에 충청남도 재난안전대책본부 구성·운영 시 언론대응은 공보관으로 지정
 - 구제역, AI 등 재난안전대책본부 운영 시 공보관실에서 언론대응 비상근무 실시
- 「지방자치단체 재난대응·수습 가이드라인(행정안전부)」에 언론대응은 공보담당과장이 하도록 지정, 언론대응 및 브리핑 체계 명시
- 2019년 재난대응 안전충남훈련(6.24) 토론훈련에 공보관실 참여, 언론대응 훈련 실시

□ 향후 추진계획

- 안전한국훈련, 재난지휘관 역량강화 교육·훈련 등 각종 교육·훈련 시 공보관 참석 대응

담당실과 (팀 명)	사회재난과 (사회재난대응팀)	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

33 재난유형별 위기관리 커뮤니케이션 매뉴얼 제작 및 교육훈련

33-1 위기관리 커뮤니케이션 매뉴얼 제작

사회재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
○							

□ 사업 개요

- 재난 발생 시 불확실한 정보의 확산을 막고, 명확한 정보채널 운영을 위한 위기관리 커뮤니케이션 매뉴얼 제작

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 재난별(39개) 충청남도 현장조치 행동매뉴얼 관리
 - 행동매뉴얼에 위기관리 커뮤니케이션 대응체계, 원칙, 사고현장 취재 지원센터 설치·운영 등 대응절차 기 반영

□ 향후 추진계획

- 재난별(39개) 충청남도 현장조치 행동매뉴얼 전면 개정 추진 : 12월
 - SNS 활용 등을 강화한 위기관리 커뮤니케이션 개정안 반영

담당실과 (팀 명)	사회재난과 (사회재난대응팀)	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

34 거점별 긴급구조통제단 효율적 운영기반 조성

34-1 통제단 운영차 5대 거점화 보급

119광역기동단

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비 (소교세)	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	378,000	378,000			
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 6개 기관 17대(소방본부, 금산, 부여, 청양, 계룡, 예산)
- 사업기간 : 2018. ~ 2020.
- 사 업 비 : 1,134,000천원
- 사업내용 : 긴급구조통제단 운영차량 보급

□ 그동안 추진실적

- 통제단 운영차 총 13대 보급 완료(2018.8.30.)
- 부여소방서 운영차 1대 구입 의뢰(5.16.) / 2차 공고 진행 중
- 소방본부 통제단 운영차 1대 계약(5.27.) 착수

□ 향후 추진계획

- 긴급 구조통제단 운영차량 보급 지속 추진

담당실과 (팀 명)	119광역기동단 (재난대책팀)	담당자	오상훈	연락처 (행 정)	5732
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도 래					
○							

□ 사업 개요

- 대 상 : 1본부 16개 소방서
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업내용 : 통제단 운영요원 기본물품(헬멧 등) 배치

□ 그동안 추진실적

- 소방본부 통제단 운영요원 물품(헬멧 등) 지급(2018.11.20.)
 - ※ 통제단 운영차 세부규격에 통제단원 기본 필요물품 포함(13개서)
- 운영차 미보급 3개 관서 통제단원 기본물품 자체 보강 보급완료

□ 향후 추진계획

- 통제단 운영요원 기본물품 관리

담당실과 (팀 명)	119광역기동단 (재난대책팀)	담당자	오상훈	연락처 (행 정)	5732
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	0		0		중앙사업
	○						

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년(구축 : '18~'20년(3년간) / 운영 '19~25년(7년간)
- 사업비 : 14,776억원(구축비 3,810, 운영비 6,960, 단말기 4,006)
- 사업규모 : 운영센터 2개소, 기지국 15,447식, 단말기 24만대 보급
- ※ (이용기관) 경찰, 소방, 지자체, 해경, 군, 의료, 전기, 가스, 8대 분야 333개 기관

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 재난망 구축 : 중부권 5개 시도 : 2018. 12. ~ 2019. 9.
- 재난망 단말기 협의체를 구성·완료 : 1월

□ 향후 추진계획

- 단말기 배포예정 : 10월
- 제1 운영센터 구축하여 1단계 및 3단계로 구축시스템 운영 : 10월
- 재난망 구축 : 남부권 9개 시도 : 2019. 10. ~ 2020. 7.
- 재난망 구축 : 수도권 3개 시도 : 2020. 3. ~ 2020. 12.
- 제2 운영센터 구축하여 1단계 일부 2단계 구축시스템 이관 : 2020. 9.
- ※ 1단계(중부권 5개 시도), 2단계(남부권 9개 시도), 3단계(수도권 3개 시도)

담당실과 (팀 명)	자연재난과 (재난상황통신팀)	담당자	조연우	연락처 (행 정)	3261
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

35 재난 시 통제관의 지휘역량강화 시책 확대

35-1 교육훈련 실시

사회재난과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 도, 시·군 및 소방 재난지휘관
- 사업내용 : 재난사례를 가정한 상황판단 및 의사결정 교육·훈련 실시
- 추진배경 : 지휘관 역량에 따라 재난 진행양상 및 피해 규모 결정, 재난 발생 시 지휘관의 초기대응 역할은 인명피해 최소화, 재난대응·수습에 가장 중요

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 승진예정자 대상(道 국·과장), 재난대응 역량교육·평가
 - 2019. 3. 7.(목) / 道 공무원교육원 / 13명(과장 과정)
 - 재난사례를 가정한 모의과제 답변 서면작성, 구두발표
- 안전충남훈련 연계 道 재난지휘관(실·국·과장) 재난대응 토론훈련(6.24)

□ 향후 추진계획

- 시·군 재난과장 재난대응 토론교육·훈련(8.8. / 15명)
- 시·군 부단체장·소방서장 재난대응 합동훈련 정례화(9.19. / 31명)
 - 긴급구조통제단과 통합지원본부 간의 협업체계 훈련
- 승진예정자 대상(국·과장), 재난대응 역량교육·평가 추진(2회)
 - ⇒ 재난지휘관 사전 역량강화를 통해 재난현장 통제력 강화

담당실과 (팀 명)	사회재난과 (사회재난대응팀)	담당자	이근규	연락처 (행 정)	3281
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

36 현실적인 민방위대피소 시설개선안 마련

36-1

민방위 대피시설의 지정·해제 및 정비사업 추진

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 대 상 : 15개 시군 민방위 대피시설 428개소
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 점검내용
 - 대피시설에 대한 관리책임자(정·부) 지정 및 운영관리 실태
 - 민방위 대피시설 지정·해제 필요 여부
 - 기본현황(위치정보, 건물명칭 등) 및 이력 변동사항 새울 시스템 관리 실태

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 상반기 민방위 대피시설 일제 점검 추진(6.13. ~ 6.26.)
 - 점검대상) 7개 시군 민방위 대피시설
 - 점검방법) 운영 및 관리실태 현장 표본 점검

문제점 및
해결방안

- ▶ 지정기준에 부적합한 대피시설(반지하 등) 지정해제
- ▶ 안내 표지판 미설치 및 출입구 미설치
 - 지정기준(지하)에 부합한 대피시설로의 재지정
 - 안내 표지판 설치 및 출입구 설치

□ 향후 추진계획

- 하반기 민방위 대피시설 일제 점검 추진 : 11월

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (민방위비상대비팀)	담당자	노해선	연락처 (행 정)	5625
---------------	---------------------	-----	-----	--------------	------

37 재난발생 시 응급의료 대응체계 확립

37-1 권역별 재난의료전담인력 배치 운영

보건정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도 래					
	○						

□ 사업 개요

- 재난거점병원 확대 지정

□ 그동안 추진실적

- 2019~21년 권역응급의료센터 재지정(2018.12.) : 3개병원 (대전권역 2, 충남천안권역 1)
- 2019~21년 지역응급의료센터 재지정 평가 : 2018.10.~11.
- 2019~21년 지역응급의료센터 재지정 (1월) : 7개 병원
 - 순천향병원, 천안충무병원, 아산충무병원, 서산의료원, 논산 백제병원, 당진종합병원, 홍성의료원

□ 향후 추진계획

- 응급의료기관(권역응급의료센터, 지역응급의료센터) 평가 : 8월~9월
- 권역응급의료센터 지정시 시군 안내 (2021년 보건복지부 공모계획)

담당실과 (팀 명)	보건정책과 (응급의약팀)	담당자	김동현	연락처 (행 정)	4313
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

V. 참여와 협력의 안전거버넌스 구축

38 도민주도 생활환경 자체점검 체계 구축

38-1 지역 생활환경 자체 점검

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 보급대상 : 학생, 안전보안관 등 지역지도자 중심
- 사업내용 : 지역생활 안전점검 체크리스트 제작 및 보급

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 일상생활 속 안전위험 요소 발굴 체크리스트 개발 : 6월
 - 일상생활 속 7대 안전무시 관행 중심으로 개발
- 지역 생활안전점검 체크리스트 활용 시군 및 교육청 송부 : 6월

□ 향후 추진계획

- 안전보안관 안전교육 시, 지역 생활안전점검 체크리스트 보급 추진
 - 안전점검의 날 캠페인 시 활용

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	이주미	연락처 (행 정)	2172
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

39 핵 및 생화학 사태의 선제적 대응

39-1

산업현장 안전관리(책임자) 체험

[근로자 대상 산업안전 교육]

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래					
	○						

□ 사업 개요

- 산업현장에서 발생할 수 있는 안전사고 및 작업 시 안전 유의사항에 대해 체험하고, 안전관리에 자발적인 참여를 유도
- 교육기관 : 산업안전보건공단

□ 향후 추진계획

- 도내 근로자 대상 산업안전 교육 실시
- 산업안전보건공단 안전체험교육장 활용 체험교육 실시
 - 실내체험 실습교육 : 안전모 충격체험, 음주 고글체험
 - 가상안전 체험 : VR체험, 입체 영상관람(추락사고 체험 등)
 - 화재 시 탈출 체험 : 조도, 연기, 질식 체험 등

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전관리팀)	담당자	김선아	연락처 (행 정)	5630
---------------	------------------	-----	-----	--------------	------

추진상황			예산 집행현황(천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	743,500	-	246,607	490,000	
	○						

□ 사업 개요

< 자율방재단 >

○ 대 상 : 충청남도 지역자율방재단

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 12.

○ 사 업 비 : 780,250천원(도비 290,250천원, 시군비 490,000천원)

○ 사업내용 : 장비 및 물품지원, 재난안전교육, 경진대회개최 등

< 안전타운워칭 >

○ 안전타운워칭 활동 지원(자조적 안전관리) : 주민, 안전단체, 지역 공무원들이
함께 조를 나누어 생활주변을 탐방하여 안전 위협요인 발굴 해소

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

○ 충청남도 자율방재단 활성화 추진계획 수립(1월)

○ 매주 목요일 시군별 지역자율방재단 가입 실적 관리

○ 충청남도 지역자율방재단 활성화 추진 시군담당과장 및 실무회의 개최(5회)

○ 읍·면·동(207개) 단위 자율 방재단 조직 재구성 및 인원 확대

※ 지역자율방재단원 : 1,800여명('18. 12월) → 6,633명('19. 6월)

○ 자율방재단 역량강화 직무교육 실시 : 6월 / 850여명

- 재난사진 및 재난예방 포스터, 지진 웹툰 전시회를 병행하여 재난 예방 중요성 고취

○ 안전타운워칭 활동 실시 : 매월 4일(안전점검의 날)

**문제점 및
해결방안**

- ▶ 읍면동별 인구수 및 연령대 분포가 상이하여 방재단 조직을 상황총괄반, 현장
예찰반 등으로 재구성 시 어려움 발생
 - 시군별 실정에 따라 탄력적 조직 구성
 - 재난발생 시 읍면동 간 유기적 협력체계 구축

□ 향후 추진계획

- 지역자율방재단 재난안전교육 및 경진대회 : 10월
- 지속적인 방재단 조직 관리·운영 및 가입 홍보
- 안전타운워칭 활동 실시 : 매월 4일(안전점검의 날)

담당실과 (팀 명)	안전문화교육팀 자연재난대응팀	담당자	김나은 간경수	연락처 (행 정)	2173 2187
---------------	--------------------	-----	------------	--------------	--------------

40 지역 안전 거버넌스 활성화

40-1 지역 안전 거버넌스 활성화

안전정책과

추진상황			예산 집행현황 (천원)				비고
			계	국비	도비	시군비	
완료	추진 중	시기미도래	300,000		300,000		
	○						

□ 사업 개요

- 센터 명 : 충남재난안전연구센터 (센터장 : 조성 전임책임연구원)
- 설립목적 : 재난 및 안전분야 대한 정책개발 및 조사·분석 지원
- 협약기간 : 2016. 3. ~ 2020. 12. (5년) / 충청남도-충남연구원
 - ※ 2018.9.19. 재계약 의결 (2년 / ~ 2020.12.까지)
- 소재지 : 충남연구원 산하(공주시 연수원길 73-26)
- 인력·예산 : 3명(박사2, 석사1) / 연간 3억(사업비 1.2, 운영비 1.8 민간위탁금)

□ 2019년 상반기 세부 추진 상황

- 안전충남 2050 실행계획 수립
 - 재난·안전 정책의 방향과 미래 모습을 담은 안전지향점 설정
- 도, 시·군 재난안전관련 정책 수립 지원
 - 정책연구 : 안전의식 수준 조사, 지진방지 대책 수립 연구 등 3건
 - 현안과제 : 생활안전온도 점검, 화학사고 대응전략 수립 등 3건
- 지역 안전환경 개선 컨설팅 연구 지원
 - 지역안전지수 향상을 위한 시·군 컨설팅 : 6개 지수, 8개 시·군(' 18)
- 세미나 등 정책조성 및 간행물 발간
 - 재난안전 정책에 대한 국내외 전문가, 관계자들 발표 및 토론의 장
 - 재난안전 관련 시급하고 중요한 정보와 동향 대응 선제적 발간

□ 향후 추진계획

- 충남 재난안전연구센터 분기별 연구 실적 보고

담당실과 (팀 명)	안전정책과 (안전문화교육팀)	담당자	구정서	연락처 (행 정)	5624
---------------	--------------------	-----	-----	--------------	------

「안전비전 수정계획 수립을 위한 과제검토 워크숍」

발 행 일 : 2020년 1월 7일

편 집 인 : 조 성

발 행 처 : 충남연구원

32589 충청남도 공주시 연수원길 73-26

인 쇄 처 : 예로니모

32833 충청남도 계룡시 금암로 192

Tel) 042-841-0265