



# 충남연구원

수신자 내부결재  
(참조)

제 목 청사리모델링 설계용역 계약기간변경(연장) 요청

재무회계과-1060(2021.03.26)호 계약 관련하여, 우리 연구원 청사 리모델링 설계용역의 계약 기간변경(연장)을 요청합니다.

1. 계약(용역)명 : 충남연구원 청사 리모델링 설계용역
2. 계약상대자 : 피앤디건축사사무소
3. 계약금액 : 금82,500,000원(팔천이백오십만원)
4. 변경내용(기간연장)
  - 가. 변경전 : 2021.03.26 ~ 2021.05.26
  - 나. 변경후 : 2021.03.26 ~ 2021.09.30
5. 변경사유 : 연구원내부 의견수렴절차

추가진행 불임. 외부위탁용역계약체결 기안문 1부.

끝.

	07/07	경영지원		07/07	기획경영		07/07			07/08
관리6급	신창하	과장	정봉희	실장(연구위원)	김진기	원장				윤황
재무회계 과장 직무대리(협조자)	07/07	나우람								

시행 경영지원과-0637 ( 2021-07-07 ) 접수 ( )  
 ) 우 32589 충청남도 공주시 연수원길 73-26(금흥동) /  
<https://www.cni.re.kr/> 전화 041-840-1212 / 전송 041-840-1199 / 이메일 shin1984@cni.re.kr /  
 공개-대국민열람