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공동 주 택  관 련  민 원 사례

서 천군 청 생 태 도 시과  박영 순

□ 시공사 부 도 현 장  사례

   가. 건축개요 

      서천클래시움 아파트 / 239세대/ 15층/ 5개동

      공사기간 2006. 8 ～  2009. 7

   나. 공사진행상황

     - 2007. 9월 골조공사를 완료하고 시공사(동도)가 부도

     - 입주예정자 비상대책회의 결성하여 시공사 선정에 관여

     - 80일만에 시행사에서 새로운 시공사를 선정하여 추진

     - 2008. 9월 공사대금 수급이 안 되고 원자재값 상승으로 공사중단 

위기

     - 입주예정자 대책회의는 하청업체를 설득하여 공사를 진행시키고 

입주

       예정자들을 설득하여 중도금 납부 독려

     - 하청업체 일부는 채권단 구성하여 유치권행사 

     - 공사 95% 완료, 입주예정일이 지난 분양권자들 : 살던집 내주고  

마을회관, 친척집, 펜션등을 전전긍긍

     - 입주가 급박해진 분양권자들 공사 미진된 상태에서 입주를 호소

     - 세대별 임시사용승인 81세대(09. 2. 25)

     - 2차 임시사용승인 16세대(09. 6. 5)

     - 미진된 공사장 준공처리

     - 아직도 5%는 남아 있는 공사 대책은?

(빌트인 가전 미설치, 등기구․수전․비데 등 미설치, 기타)

     - 입주자대표회의 구성
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 □ 공동 주 택  민 원 발 생  사례

  가. 건축개요 

     천산스카이빌아파트/324세대/15층/8개동239세대/15층/5개 

     공사기간 2008. 1～2009. 12

  나. 공사진행상황

     - 2007. 6월 사업계획승인 신청부터 민원 발생하여 난황

     - 88년 건축된 인근 연립주택 68세대 민원

     - 깊이 20m 연약지반(갯벌)으로 안전을 장담할 수 없는 상태

     -  전문기관에 흙막이구조 설계를 하여 제출하였으나 아무도 못 믿을 

무대포 민원

     - 사업계획승인 신청서류는 더 이상 진행되지 못하고 

       결국 시공사가 68세대 재건축을 해주는 조건으로 민원 일단 마무리

     - 제2의 근접 민원발생(다세대 주택 26세대)

     - 바람만 불어도 무너질 것 같은 부실공사 주택의 민원

     - 흙막이 공사 후 터파기 강행,

     - 인접지 토지균열 발생, 상수도 터짐 

     - 며칠간 공사중단 후 공사강행

     - 수 없는 진정민원 불구하고 초지일관한 민원답변서

     - 결국 원하는 것은 수용, 2009. 12월 준공

     - 아직도 민원 해결 중
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□ 공동 주 택  재 건축 사례

 

  가. 건축개요 

     서천금강아파트/ 9 3 세 대 / 1 5 층 / 1 개 동

     공사기간 2009.1～2010. 10

  나. 공사진행상황

     - 평당 200만원 공사를 조건으로 재건축 협상

     - 조금 기울어졌으나 골조가 튼튼한 약 20년된 4층 연립주택

     - 도정법 안전진단 예비평가를 통과 할 수 있을까?

     - 재건축 결정전에 전세대 집을 비워버림

     - 재건축 결정

     - 조합설립 추진

     - 지금은 공사 중 6월 입주예정

     - 조합원들 눈치보는 주변 민원인들

□ 기 타  사례

    가 .  특 수 시책  :  공동 주 택  환 경 개 선

    나 .  신축 아 파 트 단 지  생 울 타 리  조 성  사례

 

   


