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1. 사업개요

 1) 배경 및 목적

■ 공공디자인 개념 및 범위

· 2016년 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」이 제정되면서 공공디자인을 일반 공

중을 위하여 국가, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「공공기

관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 조성·제작·설치·운영 또는 관

리하는 공공시설물등에 대하여 공공성과 심미성 향상을 위하여 디자인하는 행

위 및 그 결과물로 규정

· 법에서 “공공시설물”등이란 대중교통시설물, 보행안전시설물, 편의시설물, 공급

시설물, 녹지시설물, 안내시설물, 그 밖에 이들 시설물에 준하는 시설물이라 정

의하면서 공공시설물의 범위를 규정하고 있는데, 「공공디자인의 진흥에 관한 통

합형 조례(안)」에서 범용(유니버설)디자인 또는 범죄예방 도시환경디자인 등의 

적용에 필요한 사항을 규정하면서 법에서 의미하는 공공시설물을 유니버설디자

인, 범죄예방 도시환경디자인까지 포괄1)

■ 충남 디자인 컨설팅 제도 도입 및 운영

· 충남에서는 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」이 제정되기 전인 2009년부터 「충

청남도 공공디자인 조례」를 근거로 전국 최초로 공공시설물과 매체 중심으로 디

자인 컨설팅 제도 도입

· 2014년 충남연구원 내 공공디자인센터 설립 확대 및 개편되면서 경관사업, 공

공건축물 등을 공공디자인에 포함하여 디자인 컨설팅의 대상과 범위 확대2)

· 2017년에는 충청남도 훈령3)으로 디자인 컨설팅* 제도를 규정하면서 충남도 및 

15개 시·군에서 제도 이용 활성화 유도

 * 충청남도에서 시행되는 공공디자인 관련 사업의 원활한 추진과 공공디자인 품질개선

1) 박혜은 외(2024), 아산시 공공디자인 진흥계획 재정비 방향 설정, 충남연구원
2) 방재성 외(2017), 충청남도 공공디자인 컨설팅 발전방안, 충남연구원
3) 충청남도 훈령 제1399호, 충청남도 디자인 컨설팅 운영 규정 전부개정규정
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을 위하여 도입한 제도로서, 충청남도에서 시행되는 공공사업의 디자인 설계·시공·설

치·유지관리 등에 제공되는 자문

· 디자인 컨설팅 운영 규정에서는 디자인컨설팅 대상, 즉 공공디자인 관련 사업을 

①공공공간, 공공건축물, 공공시설물, 공공미술 및 시각이미지, 공공용품, ②「국

토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 기반시설(교통시설, 공간시설, 유통업무

설비, 방재시설, 보건위생시설, 환경기초시설), ③중앙행정기관에서 시행하는 공

모사업, ④마을만들기사업, 마을정비사업, 주거환경개선사업 등 국·도비 지원사

업으로 규정하면서 공공디자인의 범위 확대

· 충남은 국가 및 타 지자체보다 선제적으로 공공디자인 관련 사업의 디자인 품질 

향상을 위해 디자인 컨설팅 제도를 도입 운영

 * 2016년 공공디자인센터 운영 성과를 높게 평가받아 대한민국디자인대상 지방자치단

체 부문 대통령상 수상 

· 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」이 제정되었으나 기존대로 광의의 공공디자인 

개념과 범위로 디자인 컨설팅 제도를 운영

■ 다양한 부서에서 추진하는 디자인 관련 사업들의 공공디자인 지원이 필요

· 디자인 컨설팅 대상 사업은 충청남도 행정조직 기준으로 봤을 때 문화체육관광

국, 농림축산국, 건설교통국, 해양수산국 등 다양한 부서에서 추진

· 충남의 정체성 정립 및 일관되면서 통일성 있는 환경 조성을 위한 관련 계획, 

법 제도 등을 반영할 수 있도록 충청남도, 15개 시·군, 각 부서에서 개별적으로 

추진하는 사업들의 지원이 필요하며 디자인 컨설팅이 그 역할을 담당

■ 공공디자인 지원으로 지역 간 디자인 불균형 해소 및 사업 품질 확보 필요

· 최근 총괄계획가 및 공공건축가 등 민간전문가 활성화, 공공건축 사업계획 사전

검토 등 사업 추진 시 전문가 활용 다양화, 확산되고 있는 추세

· 한편, 사업 담당자의 인식이나 사업예산 등에 따라 발주방식 및 좋은 디자이너 

활용, 다각도의 전문가 자문 활용 등에 있어서 한계가 존재하며, 이는 결국 사업 
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품질 확보 미흡과 지역 간 디자인 불균형 문제 초래

· 이러한 구조적 문제에 대응하기 위해서는 행정-전문가-주민의 디자인 협력체계

에 기반한 디자인 컨설팅 제도 활성화가 필요

2) 정책활용 및 기대효과

■ 충남 현황을 반영한 정책연구 추진으로 정책, 사업, 제도 개선 제안

· 매년 약 130건 이상의 디자인 컨설팅을 진행하면서 충남에서 추진하고 있는 경

관, 건축, 디자인 관련 다양한 공공사업의 현장 기반 기초자료 구축

· 기초자료에 기반하여 현재 충남 현황에 필요한 정책연구 발굴 및 진행을 통해 

정책, 사업, 제도를 새롭게 제안하거나 개선 제안

■ 경관, 건축, 디자인 관련 계획 및 제도 활용 확대

· 충남도 및 각 시·군에서 수립한 관련 계획 및 제도가 사업 추진 시 반영될 수 

있도록 함으로써 충남의 디자인 통합관리 체계 구축 기반 마련

 * 경관계획 및 공공디자인 진흥계획, 경관 및 공공디자인 가이드라인, 관광개발계획, 빛

공해 방지계획 및 조명환경관리구역 제도 등
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■ 충청남도 건축디자인과 운영 심의 사전 검토 역할

· 디자인 컨설팅은 법적 행정절차인 경관위원회 경관심의, 공공디자인 진흥위원회 

공공디자인 심의와 연계하여 운영되면서 단순 자문 이상의 법적 절차 중 하나의 

역할 담당

· 충청남도 경관위원회 심의 및 공공디자인 진흥위원회 심의 대상 사업의 심의 전 

사전 검토 역할을 디자인 컨설팅이 대신하면서 행정력 및 예산 절감

■ 충청남도 경관, 건축, 디자인 사업 품질 향상 및 지역 간 디자인 불균형 해소

· 디자인 컨설팅 진행 시 관련 계획 및 법 제도 등을 반영할 수 있도록 자문함으로

써 각 시·군의 특성을 반영하면서 충청남도의 일관되고 통일된 경관을 조성할 

수 있도록 유도

· 15개 시·군 중 디자인 전문직(임기제)이 배치되어 있는 곳은 5곳에 불과하여 시·

군 간 디자인 행정 역량에 차이가 있는 가운데, 디자인 컨설팅 제도 운영을 통해 

격차 해소에 기여 

■ 디자인 행정의 인식 제고 및 관련 주체 간 협력체계 구축에 기여

· 디자인 컨설팅에 의해 관련 계획 및 법 제도 반영 유도, 자료집 발간을 홍보함으

로써 사업 담당자들의 디자인 마인드 향상과 사업추진 실행력 강화

· 디자인 컨설팅 참여주체인 행정(사업 담당자)-전문가(센터, 센터 자문위원)-설계

사(사업 용역 수행기관)-이용자(주민)의 관련 이해관계주체 간 협력체계 구축 기

반 마련
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 3) 범위 및 방법

(1) 기간 및 예산

· 기간 : 2025년 1월 ~ 2025년 12월(12개월)

· 예산 : 65,980천원

(2) 범위 및 대상

· 공공디자인 지원 대상은 도, 시·군 및 공공기관이 공공디자인센터에 요청하는 사업

· 「충청남도 공공디자인등의 진흥에 관한 조례」에서 규정하는 도, 시·군 및 공공기

관에 대한 공공디자인 관련 컨설팅으로서 공공디자인등 세부사항 및 심의대상

 ① 공공디자인(공공시설물 등)

분류 시설물의 종류

도로시설물
(도로부속

시설물 포함)

 가. 교량(철교를 포함한다)
 나. 고가차도(철도위에 설치한 고가차도를 포함한다)
 다. 입체교차
 라. 자전거도로
 마. 보도포장, 보도·점자블록
 바. 보도육교, 지하보도(승강기를 포함한다)
 사. 20m이상 도로에 설치하는 석축 및 옹벽(터널전면부 옹벽시설 포함)
 아. 방음벽
 자. 방호울타리·중앙분리대·낙석방지망 등
 차. 가로등
 카. 트렌치, 맨홀
 타. 제설시설

도시철도 시설

 가. 지하철 출입구 (캐노피를 포함한다. 단, 교통약자 등을 위해 기존 출입구를 개량(개
선)하는 경우와 표준형 캐노피 및 엘리베이터를 설치하는 경우는 제외할 수 있다)

 나. 지하철 안내표지판
 다. 환기구(흡·배기구)
 라. 지상노출 엘리베이터

하천 시설물
 가. 육갑문
 나. 하천 제외지 구조물(옹벽, 석축 등)

자전거 이용시설  가. 자전거보관대 등
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분류 시설물의 종류

전기통신 설비 
 분전함, 공중전화부스, 무선전화기지국, 발신전용 휴대전화 기지국, 우체통, 통신안테나, 
CCTV 지주, 전신주, 신호등주

정보통신망
 가. 종합유선 방송
 나. 교통량검지기

가로녹지시설
 가. 가로수 보호덮개
 나. 가로 녹지대
 다. 가로 화분대

 라. 분수대
 마. 벽천

환경관리시설
 가. 휴지통
 나. 환경미화원 대기소

 다. 공중화장실
 라. 대기오염 전광판

교통관련시설

 가. 보행자 안내표지
 나. 택시·마을버스·시내버스 및 공항버스승

차대
 다. 정류소
 라. 택시 표지판
 마. 주차장 안내표지판 및 주차요금 표지판

 바. 주차장 관리소(박스형)
 사. 부설주차장 진·출입표지
 아. 버스전용차선 단속초소
 자. 교통 감시시설
 차. 볼라드, 보호펜스
 카. 횡단보도 쉘터

도로점용
허가시설물

 가. 소화전 그 밖에 이와 유사한 것
 나. 사설안내표지·아치 그 밖에 이와 유사한 것
 다. 가로판매대·구두수선·버스카드 판매대·벤치 그 밖에 이와 유사한 것(노점, 자동판매

기, 상품진열대)
 라. 고가도로의 노면 밑에 설치하는 사무소·점포·창고·자동차 주차장·광장·공원, 그 밖

에 이와 유사한 것

기타

 가. 택시, 마을버스, 시내버스 및 소방차 등의 관용차
 나. 유람선, 수상택시
 다. 광장
 라. 공원(도시공원법에 따른 공원위원회 심의대상 공원은 제외)

문화관광시설
 가. 관광안내소
 나. 관광안내도
 다. 시티투어 안내표지판, 문화재 설명 표지판, 기념 표석
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 ② 공공미술(조형물) 및 시각이미지

분류 유형 종류

공공미술 및 
상징조형물

조형물  환경조형물, 상징조형물(동상, 기념비 포함) 등

공공미술  벽화, 슈퍼그래픽, 미디어아트 등

색채 및 조명계획
 공공에 영향을 미치는 색채계획
 공공공간, 공공건축물, 공공시설물 등을 활용한 조명계획 

시각이미지

정보디자인
 정보체계, 그림문자(픽토그램), 지도, 서체 등 공공시설물에 
 포함되는 정보디자인

도시브랜드 
상징이미지

 단체 상징(CI), 브랜드 상징(BI), 캐릭터, 고유 문양(엠블럼), 
 서체 등 도시브랜드 확립과 관계되는 상징이미지 

 ③ 범용디자인(유니버설디자인)

분류 세부항목

정보매체  정보 접근성 및 길 찾기에 대한 차별이 없는 다양한 정보매체 디자인

시설물  다양한 주민의 행태와 사용상 편리성과 안전성을 반영한 시설물 디자인

공 간  다양한 주민의 접근성, 이동 연계성 및 편의성이 있는 공간 디자인

지 역  지역단위의 종합적인 범용디자인

프로그램  범용디자인 인식개선 및 확산을 위한 교육·체험·문화행사 등 프로그램

 ④ 범죄예방 환경디자인

분류 세부항목

정보매체  범죄예방, 재난대피 등을 돕는 사인, 영상 등 정보매체 디자인

시설물  자연감시, 접근통제, 영역성 강화 등을 위한 시설물 디자인

공 간  안전한 보행로 및 안전거점 공간 디자인

지 역  지역단위의 종합적인 생활안심 디자인

프로그램  지역안전 및 커뮤니티 강화를 위한 지속적 프로그램 개발 및 운영
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· 「충청남도 공공디자인등의 진흥에 관한 조례」에서 규정하는 범위 외에 「충청남

도 디자인컨설팅 운영 규정」에서 규정하는 대상

 ① 공공공간

분  류 유  형 종       류

공공
공간

공  원 - 자연공원, 도시공원, 어린이공원, 쌈지공원, 수변공원, 체육공원 등

휴양공간
- 휴양림, 수목원, 식물원, 생태원, 저류지, 하천부지의 공공 이용 공간, 하천․수변 

공간, 해수욕장 등

광  장 - 광장, 공공건축물부설광장, 분수광장 등

가로공간

- 차도, 보도, 자전거도로, 교차로, 회전형교차로 등
- 공개ㆍ전면공지
- 어린이(노인)보호구역, 속도저감시설, 횡단보도, 교통섬 등
- 걷고 싶은 거리, 등산로, 산책로, 문화예술거리 등

항만공간 - 항구, 어항, 선착장, 방파제, 방조제 등 

 ② 공공건축물

분  류 유  형 종       류

공공
건축물 

공공청사 - 공공기관 청사, 주민센터, 공공교육․연수시설, 소방서 등

문화체육
시설

- 박물관, 미술관, 도서관, 공연ㆍ전시장 등
- 체육관ㆍ경기장, 청소년 수련시설 등
- 홍보ㆍ기념관, 관광안내소 등

의료복지
시설

- 의료시설(병원, 의료원, 보건소)
- 복지시설(노유자시설 포함)

교통시설 - 관제센터, 터미널, 역사, 요금소, 공영주차장 등

환경시설
- 상하수도시설, 관개배수시설, 쓰레기 소각장, 재활용 선별장, 음식물처리시설 등
- 공중화장실 등

· 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 기반시설, 중앙부처 공모사업, 마

을만들기 및 주거환경개선 관련 국·도비 지원사업

 -> 경관, 건축, 조경, 시설물 및 매체 관련 공공사업
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(3) 주요내용 및 방법

· 공공디자인 지원은 ① 디자인 컨설팅, ② 종합보고서 발간, ③ 컨설팅 자료집 

발간으로 구분하여 추진

구분 주요내용

디자인 컨설팅

 · 센터원 또는 다양한 분야의 전문가 풀을 구성하여 맞춤형, 단계별 자문
 · 도에서 공모로 추진하는 ‘공공디자인 공모사업’, ‘범죄예방디자인사업’, ‘경관협정시

범사업’, 지역현안사업 등은 자문단을 구성하여 사업 단계별 집중 자문(디자인관리 
자문단)

컨설팅 자료집 발간
 · 디자인컨설팅 진행 결과물 중 우수사례를 선정하여 자료집으로 발간
 · 홈페이지에 게재 및 센터 발간물인 ‘디자인브리프’와 연계 게재함으로써 디자인컨설

팅 제도 홍보 및 활용 활성화

종합보고서 발간
 · 디자인컨설팅 신청서, 사업계획서(사업 담당자 작성, 제출), 컨설팅 의견서(전문가), 

컨설팅 종합의견서(센터원)의 디자인컨설팅 진행과정에 필요한 자료들을 취합 발간
 · 센터원 및 전문가가 유사사업 디자인컨설팅 진행 시 참고자료로 활용

표 1 공공디자인 지원 내용 구분

그림 1 공공디자인 지원 구성
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2. 사업 추진실적

 1) 디자인 컨설팅

예산 58,880천원 (총 65,980천원)

기간 2025년 1월 ~ 12월

(1) 방식

· 방식은 디자인 자문과 디자인 시안의 두 가지 방식으로 진행

· 사업비 확보 전 단계의 구상단계부터 기본계획단계, 설계단계의 모든 단계에서 

각 단계에서 반영할 수 있는 디자인 자문 방식과, 사업 담당 부서가 설계사를 

선정하여 도출된 디자인안에 대한 개선안을 제시하는 디자인 시안 방식으로 구

분하여 진행

구분 개요

디자인 자문
- 공모신청서, 구상안, 용역 발주 과업지시서, 사업계획서, 기본계획서 등 사업의 기초

자료와 현장여건을 분석하여 사업 방향 및 개선 방안 등 제시
- 사업구상단계, 기본계획단계, 설계단계의 모든 단계에서 진행 가능

디자인 시안
- 설계사를 선정하여 도출된 디자인안에 대한 개선안을 제시
- 설계단계에서 진행 가능

표 2 디자인 컨설팅 진행 방식 

(2) 참여주체 및 추진절차

· 디자인 컨설팅의 참여주체는 사업에 대한 자문 주체인 센터 및 센터 자문위원, 

컨설팅 신청 주체인 충남도 및 시·군, 공공기관으로 구성

· 디자인 컨설팅 시 주관적 의견보다 최대한 객관적이고 다양한 전문 분야의 의견

을 제시하기 위해 센터 내 전문가 자문위원 풀을 구성(현재 기준 93명, 건축/조

경/도시 및 농촌계획/공간/산업·시각디자인)
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· 사업당 2~3인의 센터 자문위원과 센터내 해당 분야 담당자가 디자인 컨설팅에 

참여

· 모든 사업단계에서 센터 홈페이지를 통해 디자인 컨설팅을 신청할 수 있으며, 

신청 후 센터 내부회의에서 자문위원 선정

· 현장답사(필요 시) 및 관계자(사업 담당자, 설계사, 센터원 및 센터 자문위원) 간 

협의 진행

· 자문위원들의 의견 취합 후 센터원의 최종 의견을 토대로 종합 컨설팅의견서를 

작성하여 완료

그림 2 디자인 컨설팅 참여주체별 역할

출처 : 공공디자인센터 리플릿
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그림 3 디자인 컨설팅 추진절차

출처 : 공공디자인센터 리플릿
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표 3 공공디자인센터 홈페이지(디자인 컨설팅 관리자 페이지)
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사업과정 단계별 컨설팅 진행 내용

사업구상
￮ 예비계획서 내용 검토
￮ 사전진단 프로그램으로 사업 진단
￮ 사업내용/사업비 구상/발주방식 등

↓

기본계획
￮ 기본계획 내용 자문
￮ 입지 및 배치/규모/예산/전문가 활용 방식 등

↓

기본설계
￮ 기본설계 개선방안
￮ 실시설계 및 시공, 유지관리 주안점 검토

↓

실시설계
￮ 실시설계 개선방안
￮ 시공 및 유지관리 주안점 검토

↓

시    공
￮ 시공 후 유지관리 방안 검토
￮ 디자인 개선방향(변경 가능한 범위)

↓

준공 이후 ￮ 유지관리 방안 검토

그림 4 디자인 컨설팅 신청 단계별 진행 내용

(3) 추진현황

① 총 건수 및 신청 기관

· 2025년 12월 11일 기준 104건(49개 사업)을 진행하였으며, 도 및 공공기관에서 신

청한 건수가 압도적으로 많고, 논산, 서산, 아산 순으로 신청하였으며 2024년과 

비슷한 경향

  * 2024년도 총 130건(60개 사업) 진행, 2024년에는 야간경관사업 관련 컨설팅이 많

이 신청되었던 반면 2025년에는 야간경관사업 관련 신청이 거의 없는 상황으로 이

것이 반영된 것으로 판단

· 천안, 서천, 태안에서의 디자인 컨설팅 이용이 없는 상황이며, 서천과 태안은 

2024년에도 디자인 컨설팅 이용이 없었던 곳에 해당
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기관 건수 비율(%) 시군별 현황(건수)
도, 기관 32 30.77

< 2025년 >

천안시 0 0
공주시 2 1.92
보령시 4 3.85
아산시 9 8.65
서산시 10 9.62
논산시 17 16.35
계룡시 3 2.88
당진시 2 1.92
금산군 4 3.85
부여군 4 3.85
서천군 0 0
청양군 5 4.8
홍성군 4 3.85
예산군 8 7.69
태안군 0 0
합계 104 100

도, 기관 43 33.59

< 2024년 >

천안시 5 3.91
공주시 6 4.69
보령시 0 0
아산시 18 14.06
서산시 7 5.47
논산시 13 10.16
계룡시 4 3.12
당진시 7 5.47
금산군 2 1.56
부여군 0 0
서천군 0 0
청양군 9 7.03
홍성군 8 6.25
예산군 6 4.69
태안군 0 0
합계 128 100

그림 5 디자인 컨설팅 총 건 수 및 신청 기관

② 신청 부서

· 신청 부서는 주로 건설, 교통, 도시 관련 부서가 가장 많으며, 자치/안전, 회계/

총무, 관광/문화 관련 부서에서도 디자인 컨설팅을 이용
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· 긍정적인 것은 2024년에 비해 다양한 부서에서 디자인 컨설팅을 이용

· 하지만 전반적으로 최근 중앙부처 및 도에서 사업별로 자문단을 운영하고 있어 

역할이 분산됨으로써 디자인 컨설팅 이용이 전보다 감소

신청 부서 건수 비율(%) 신청 부서별 현황(건수)
건설/교통/도시 62 59.62

< 2025년 >

공원/녹지 5 4.81
관광/문화 6 5.77
농림/축산 4 3.85
보건/복지 0 0
산업/경제 4 3.85
자치/안전 8 7.69
해양/수산 2 1.92
기후/환경 4 3.85
회계/총무 7 6.72

기타 2 1.92
합계 104 100

건설/교통/도시 81 63.28

< 2024년 >

공원/녹지 2 1.56
관광/문화 11 8.59
농림/축산 0 0
보건/복지 16 12.5
산업/경제 0 0
자치/안전 6 4.7
해양/수산 0 0
기후/환경 0 0
회계/총무 2 1.56

기타 10 7.81
합계 128 100

그림 6 디자인 컨설팅 신청 부서

 ③ 유형별 신청 현황
· 사업 유형별로 보면, 공공공간이 가장 많은 비율을 차지하며 이는 2024년과 동일

· 공공건축의 경우 2020년 하반기부터 「건축서비스산업진흥법」에 의한 공공건축 

사업계획 사전검토 제도가 도입된 이후 디자인 컨설팅 이용이 급격히 감소하고 

있으며(그림 8), 2025년에는 2024년보다 더욱 감소



· 공공건축 관련 사업의 경우 역시 공공건축 사업계획 사전검토 제도와 역할이 분

산되는 것으로 유추

· 공공건축 유형의 컨설팅 신청 감소로 인해 전반적으로 컨설팅 신청 감소

< 2025년 > < 2024년 >

그림 7 사업 유형별 신청 현황

 ④ 신청 단계
· 디자인 컨설팅 누적 신청 단계는 실시설계, 사업구상 단계에서의 신청이 많은 

상황이며, 이는 심의 대상의 경우 실시설계 단계에서 신청하는 경우가 많아 이

것이 반영된 것으로 유추

· 긍정적인 것은 전체 중 사업구상 단계에서의 디자인 컨설팅 이용이 많아, 사업 

그림 8 2009년부터 2025년까지 사업 유형별 신청 현황
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추진 시 컨설팅이 적극적으로 반영될 수 있을 것으로 유추

단계 건수 비율(%) 진행단계별 현황(건수)

사업구상 25 24.04

< 2025년 >

기본계획 21 20.19

기본설계 19 18.27

실시설계 27 25.96

시공 8 7.69

준공이후 4 3.85

합계 104 100

사업구상 17 13.28

< 2024년 >

기본계획 47 36.72

기본설계 27 21.09

실시설계 21 16.41

시공 14 10.94

준공이후 2 1.56

합계 128 100

그림 9 디자인 컨설팅 진행 단계

 ⑤ 디자인 컨설팅 2회 이상 신청 현황

· 디자인 컨설팅을 2회 이상 신청했다는 것은 사업 단계별로 제도를 이용했다는 

것을 의미

· 2025년 한 개의 사업당 디자인 컨설팅을 2회 이상 신청한 사업은 총 104건 중 

23건으로 22%를 차지하며 2024년에 비해 감소
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내용 2025 2024 사업 현황(건수)

전체 건수 104 128

2회 이상 
디자인컨설팅 
신청 건수

23 39

비율(%) 22.12 30.47

그림 10 디자인 컨설팅 2회 이상 신청 현황

 ⑥ 심의 대상 사업 디자인 컨설팅 신청 현황
· 총 104건 중 53건의 50.96%가 도 및 시·군 경관위원회, 공공디자인 진흥위원

회 대상 사업의 심의 전 사전검토, 심의 이후의 조치사항 반영 여부 검토를 위해 

디자인 컨설팅을 이용

· 2025년에는 2024년에 비해 심의 대상 사업의 디자인 컨설팅 신청이 증가하였

으며, 이는 2025년에는 충청남도 경관심의 대상의 도로사업이 실시설계 단계에

서 심의 전 디자인 컨설팅 신청이 증가하여 이것이 반영된 것으로 유추

내용 2025 2024 사업 현황(건수)

전체 건수 104 128

심의 대상 
건수

53 59

비율(%) 50.96 46.09

그림 11 디자인 컨설팅 심의 대상 사업 신청 현황
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 ⑦ 디자인관리 자문단 제도 운영
· 충남 공공사업 디자인관리 체계 구축을 위해 2021년부터 충청남도 건축디자인

과에서 자체적으로 추진하는 공모사업*과 지역현안사업을 대상으로 사업구상 

단계부터 완료, 사후관리 단계까지 사업의 타당성 및 일관성 확보, 사업의 목표

에 부합하여 추진될 수 있도록 단계별 및 분야별 자문의 디자인관리 자문단 제

도 운영

  * ‘충청남도 공공디자인 공모사업’, ‘충청남도 범죄예방디자인사업’, ‘충청남도 경관협

정시범사업’ 등

· 추진방식은 디자인 자문, 디자인 시안의 두 가지 방식

· 매년 공모 선정 및 지역현안사업 대상 각 사업별 내용에 맞는 분야 전문가로서 

센터원, 센터 자문위원, 충청남도 공공디자인 진흥위원회 위원의 3인이 디자인

관리 자문단으로 구성

· 사업의 품질 확보, 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의 시 행정력을 줄이기 

위해 충청남도 공공디자인 진흥위원회 위원을 디자인관리 자문단에 참여, 심의 

전 사전 검토까지 진행

· 심의의 한계라 할 수 있는 현장여건 확인의 어려움 보완, 심의 전 사전검토 및 

심의도서의 적정성 검토, 심의 후 조치사항 반영 여부 등 심의제도 보완 및 효율

성 향상

· 사업 당 3~4차례 디자인컨설팅 진행을 추천하고 있으나, 적게는 1차례에서 많

게는 3차례 정도 신청, 진행

· 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의 전에 디자인 컨설팅 신청이 많은 상황

구분 2021 2022 2023 2024 2025

사업수 13개 8개 7개 7개 6개

표 4 디자인관리 자문단 제도 운영 현황 
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역할

주체

센터
센터 

자문위원

충청남도 
공공디자인
진흥위원회 

위원

충남도 
건축도시과 
경관디자인팀

시·군 
사업 

담당자

디자인컨설팅 신청 ●

사업별 디자인관리 자문단 구성 및 자문일정 조정 ●

사업단계별 자문 ● ● ●

충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의 전 사전검토 ● ● ●

심의 전 사전검토 행정절차 및 취합 ●

사후 모니터링 계획수립 및 평가/환류 ●

사후 모니터링 자문 ● ● ●

차년도 공모사업 계획 수립 및 공모선정 ●

표 5 디자인관리 자문단 제도 주체별 역할 

그림 12 디자인관리 자문단 참여주체 및 역할



- 22 -

그림 13 디자인관리 자문단 추진 절차 및 사례
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 ⑧ 대표사례
[공공공간] 윤봉길의사기념관 매헌학당 인테리어 디자인

컨설팅 
내용

- 사업의 내용이 실내 벽체 사인물 설치로 한정되어 있으나 매헌학당의 의미와 교육관이라는 
용도를 고려하여 동선, 외부공간, 실내디자인 등 사업의 내용 및 범위를 확장할 것을 제안

- 교육관으로서 매헌학당의 정체성을 확립하고 방문자의 인식 확보를 위해 매헌학당의 전체적
인 컨셉 설정 제안하고자 함

- 매헌학당의 주출입문은 기념관 방향으로 자리하고 있으나 기념관과 매헌학당 사이 수목이 존
재하고 보행로가 끊겨있어 접근성이 낮으므로 기존 건축물 동선의 의도대로 이용하는 것이 
적절하다고 판단됨

시안 
제시

< 매헌학당 입면 계획방향 >

< 진입통로 개선방향 >

< 사업비 추가 상정 가능시 >
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[공공공간] 내포신도시 시군테마광장 종합안내판 조성사업(2차)

컨설팅 
내용

- 본 사업은 달집태우기와 풍물놀이 행사를 활용하여 지역의 정체성 확립과 주민의 자부심 향상
을 위해 주민참여 예산에 선정되어 추진하는 사업으로서, 기존 계획안 검토 및 현장답사, 주
민과 논의 등을 토대로 다음과 같은 의견을 제시함

 1. 기존 계획안의 경우 원색 위주의 높은 채도로 농촌마을 경관 이미지와 조화롭지 못한 문제, 
사업 적용 부위 마감상태를 고려하지 않은 디자인 계획(실사 출력물 디자인, 색채 계획 등), 
직접적이고 작위적인 테마 반영 디자인으로 심미성과 세련미가 부족한 문제가 있으므로 보
다 단순하면서 조화로운 색채 계획으로 개선이 필요함

 2. 논산시 경관가이드라인의 색채 계획에 준하여 2가지 방향으로 디자인 시안을 제시하므로, 
주민과 논의 후 적용하기 바람

  1) YR계열과 N계열의 고명도, 저채도의 톤온톤 배색으로 농촌마을의 정온함과 주변 배경과의 조화로움
을 줄 수 있도록 색채 계획을 제시하며(디자인 시안 1에 해당), 마을 테마가 부각되지 않는 단점은 
있으나 마을 경관과 무난하게 조화되며 유지관리가 용이하다는 장점이 있음

  2) 전통적 이미지를 적용하면서도 과하지 않은 디자인으로 마을에 활기를 줄 수 있도록 색채 계획을 
제시하며(디자인 시안 2에 해당), 마을의 테마를 나타낼 수 있으나 현재의 마감상태로는 원하는 디자
인 이미지 결과물이 도출되기에 한계가 있으며 장기적 관점에서는 유지관리가 불리함

 3. 달집태우기 및 풍물놀이는 행사 홍보를 위해 벽화에 담기보다는 현수막이나 배너, 안내표지
판 등의 형태로 정보를 제시하는 것이 바람직함

기존
계획

컨설팅 
반영

< 시안 제시 > < 반영 결과 >
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[공공시설물] 내포신도시 시군테마광장 종합안내판 조성사업(2차)

컨설팅 
내용

- ‘내포신도시 시·군 테마광장 종합안내판 설치사업’의 BI(Brand Identity) 디자인은 단순한 
시각 요소를 넘어서 내포신도시와 15개 시·군의 정체성, 상징성, 연결성, 미래지향성을 모두 
내포해야 함

- 내포신도시 테마광장과 연계하는 자전거 노선을 고려하여 현재 설치되어 있는 테마광장 안내표지
판은 유지하고 별도 자전거 노선도 및 안내 사인과 테마광장의 상징성을 내포하는 사인물 필요

- 새롭게 설치되는 안내표지판은 내포신도시 테마광장과 자전거 노선도에 필요한 요소인 자전
거 노선도와 노선내 코스별 테마광장 상징물에 대한 설명이 부가적으로 필요함

- 또한 안내표지판은 내포신도시-삽교호 구간의 자전거우선도로 설치시 계획된 자전거 안내표
지판 디자인을 사용하여 노선간 연계성을 유지하도록 함

- 자전거 안내표지판과 시군테마광장의 특성을 모두 적용할 수 있도록 기존 제안된 그림1의 안
내표지판 디자인을 활용함

시안 
제시

< 시안 1 > < 시안 2 >
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 2) 컨설팅 자료집 발간

예산 6,500천원 (총 65,980천원)

기간 2025년 9월 ~ 12월

(1) 개요

· 디자인 컨설팅 제도의 활성화 및 성과 정보 발신을 위해 매년 우수사례 자료집을 발간

· 디자인 컨설팅 이용 방법 및 대상, 센터 역할 등을 소개함으로써 충남의 디자인

지원 제도 활용 활성화와 센터 역할 홍보

· 2022년까지 지면으로 발간, 2023년부터는 홈페이지에 게재 및 센터 발간물인 

‘디자인브리프’ 이용하여 정보 발신

· 디자인 컨설팅을 진행 후 바로 사업 결과물이 도출되는 경우도 있지만 2, 3년 

이후에 사업이 완료되는 경우도 있어 매년 최근 2~3년 디자인컨설팅 실행 사업 

대상으로 자료집에 게재

단계 단계별 주요내용 일정

자료집 게재 
사업 선별
(센터 내부)

￮ 최근 2~3년간 추진 디자인컨설팅 사업 대상
￮ 사업별 담당자(센터)가 선별(파급성, 우수성 등 기준)
￮ 센터 내부 회의 후 최종 선별

9월

↓

자료집 게재 
사업 선정

￮ 컨설팅 신청 담당자를 통해 사업 완료 여부 파악
￮ 사업 완료 대상 최종 선정(약 20개 사업 내외)

10월

↓

실사 촬영
￮ 사업 결과물 촬영계획 수립(시·군 촬영 이동 동선, 대상지 등 정리)
￮ 현장 사진 촬영

10월

↓

내용 정리 및 편집
￮ 사업별 컨설팅 주요 내용 정리
￮ 편집

11월

↓

홈페이지에 개재, 
발송

￮ 센터 홈페이지에 게재
￮ 상/하반기 발간되는 ‘디자인브리프’에 소개->도 및 각 시·군에 발송

12월

그림 14 컨설팅 자료집 발간 절차



- 27 -

(2) 발간 사례

그림 15 컨설팅 자료집 발간 사례
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그림 16 컨설팅 대표사례 홈페이지 게재

그림 17 ‘디자인브리프’ 발간물에 컨설팅 사례 게재
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 3) 종합보고서 발간

예산 600천원 (총 65,980천원)

기간 2025년 11월 ~ 12월

(1) 개요 및 방식

· 디자인 컨설팅 진행 내용을 사업별로 신청서, 사업계획서, 자문위원 의견서, 센

터 종합의견서로 구성하여 공공공간, 공공건축, 공공시설물, 공공매체로 구분하

여 보고서 발간

· 시·군별 디자인 컨설팅 이용 현황 검토 및 관리를 위한 자료로 활용

· 유형별 디자인 컨설팅 결과물 아카이브 구축

· 유사사업 디자인 컨설팅 진행 시 참고자료로 활용

단계 단계별 주요내용 일정

내용 구성 ￮ 신청서, 사업계획서, 의견서를 유형별로 구분 11월

↓

편집 및 인쇄 ￮ 종합보고서 인쇄 12월

그림 18 종합보고서 발간 절차
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(2) 발간 사례

그림 19 종합보고서 발간 사례(경관심의 대상 사업 검토 사례)
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그림 20 종합보고서 발간 사례(디자인 방향 제안 사례)
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 4) 시사점

■ 심의 전 사전 검토의 역할로 디자인 컨설팅 제도 이용 점차 증가

· ‘충청남도 공공디자인 공모사업’을 비롯하여 경관심의 및 공공디자인심의 대상

사업의 경우 효율적인 심의 운영과 사업의 품질 향상을 위해 심의 전 사전 검토 

일환으로서 디자인 컨설팅 제도를 이용하는 경우 증가

· 전체의 50.96%가 이에 해당

■ 모든 사업단계에서 디자인 컨설팅 이용 활성화 유도

· 디자인 컨설팅은 실시설계와 사업구상 단계에서의 이용이 많은 상황으로, 사업

구상 단계의 이용 증가는 긍정적으로 볼 수 있으며 실시설계 단계의 이용 증가

는 심의 대상 사업의 디자인 컨설팅 이용이 증가함에 따른 것으로 유추

· 사업구상 단계에서 디자인 컨설팅 신청 시, 사업 추진 적정성부터 대상지 선정, 

사업비, 발주방식 결정 등 사업의 전반적인 자문이 가능하므로 금년도와 같이 

사업구상 단계에서의 디자인 컨설팅 이용을 적극 권장할 필요

· 사업구상 단계에서 디자인 컨설팅 진행 후 기본계획 및 실시설계 단계에서의 배

치 및 규모, 설계 및 시공 등에 대한 자문 지원으로 사업의 효과를 향상시키기 

위해서는 사업 당 2회 이상 디자인 컨설팅 진행이 효과적이나, 전체 중 23%만 

1회 이상 제도 이용 중

· 사업유형에 따라 다르겠지만 가능한 사업구상 단계에서의 디자인 컨설팅 이용 

및 2회 이상 신청 유도 필요 

■ 사업별 전문가 자문 이용이 높아지면서 디자인 컨설팅 제도 이용 점차 감소

· 디자인 컨설팅은 2009년부터 운영해 왔으며, 2014년 경관, 건축 등 범위를 확

대하면서 급속도로 신청 건수가 증가하여 2018년에 300건 진행한 이후 점차 

감소하는 추세

· 「건축서비스산업진흥법」에 의해 공공건축은 타 제도 운영, 중앙부처 사업의 경
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우 자체적으로 전문가 자문단 구성 등 여건 변화로 인해 점차 감소하다가 2024

년 증가하였으나, 2025년에는 104건(49개 사업)으로 최하 실적

· 대내외적 여건을 고려했을 때 건수 확대보다는 디자인 컨설팅 지원이 필요한 사

업에 지원될 수 있도록 시스템 전환 필요

■ 시·군 및 부서 편중없이 디자인 컨설팅 제도 이용 유도 필요 

· 2024년에 비해 많은 시·군, 다양한 부서에서 디자인 품질 향상을 위해 디자인 

컨설팅 제도를 이용

· 건수 확대 관점이 아니라 디자인 컨설팅이 필요한 사업에 지원이 될 수 있도록 

제도의 홍보 필요
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3. 이해관계주체 의식조사

 1) 조사 개요

· 디자인 컨설팅 제도에 대한 이용자 평가 및 개선방안 도출을 위해 제도 이용 

공무원과 디자인 컨설팅 실행 지원 주체인 공공디자인센터 자문위원 대상 조사 

진행

· 우선, 공무원 대상 조사는 ①디자인 컨설팅 미신청 시·군을 대상으로 디자인 컨

설팅 제도 이용 상 문제점 및 어려운 점에 대한 인터뷰조사, ②디자인 컨설팅 

제도의 성과 활용을 위해 디자인 컨설팅 제도를 적극적으로 이용하고 있는 시·

군을 대상으로 인터뷰조사, ③디자인 컨설팅 제도 이용 만족도 조사를 위해 

2025년도 디자인 컨설팅 이용자 대상 설문조사로 구분하여 진행

· 인터뷰조사는 면담 방식으로 진행하고 면담이 불가한 경우 유선으로 진행

· 설문조사는 디자인 컨설팅 이용자가 결과를 홈페이지에서 다운로드 할 때 설문

조사에 참여할 수 있도록 설문조사를 링크하는 방법, 2025년 12월에 2025년도 

디자인 컨설팅 이용자 대상으로 모바일 설문 항목을 발송하는 방법의 두 가지로 

진행

· 설문내용은 2024년도에 진행했던 내용과 유사하게 진행

· 공공디자인센터 자문위원 대상 조사는 행정주체 인터뷰조사 및 2024년도 디자

인 컨설팅 이용 공무원 대상 설문조사 결과에서 도출된 내용을 토대로 워크숍을 

진행하여 의견 도출
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구분 내용

공무원 
대상

인터뷰
조사 

<1차 조사>
- 대상 : 디자인 컨설팅 미신청 시·군(천안, 부여, 서천) 경관, 공공디자인 업무 담당자 총 4명
- 일시 : 2025. 7. 23. 10:00(서천), 7.24. 10:00(부여), 8. 5. 10:00(천안)
- 내용 : 디자인 컨설팅 제도의 인지도, 제도를 이용하지 않는 이유, 이용 및 활성화 방안, 홍보 등

<2차 조사>
- 대상 : 디자인 컨설팅을 적극적으로 이용하는 시·군(아산, 홍성) 경관, 공공디자인 업무 담당자 2명
- 일시 : 2025. 8. 13. 10:00
- 내용 : 디자인 컨설팅 제도의 장점, 제도 이용 전과 후, 제도의 개선 및 활성화 방안 등

설문
조사

- 대상 : 디자인 컨설팅 제도 이용자(공무원)
- 방법 : ①디자인 컨설팅 결과를 홈페이지에서 다운로드 시 설문조사 항목으로 연결, ②2025년 12

월에 2025년도 제도 이용자 대상 설문조사 진행
- 시기 : 2025년 12월 초순
- 내용 : 인적사항 (직렬, 근속기간), 디자인 컨설팅 신청(년간 신청 횟수, 신청 절차의 편리성), 디자

인 컨설팅 실행(소요기간의 적정성, 신청 단계, 심의의 효과, 디자인 개선), 개선사항

센터 
자문위

원 
대상

워크숍

- 대상 : 최근 3년간(2022~2025) 디자인 컨설팅 3회 이상 참여 자문위원 34명 중 워크숍 참석 
가능한 14명

- 일시 : 2025. 8. 26. 14:00
- 내용 : 디자인 컨설팅 제도의 효과, 한계 및 문제점, 활성화 방안(안) 등 공유와 의견 수렴

표 6 조사 개요
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 2) 행정주체 조사 결과
 
 (1) 인터뷰 조사 결과

 ① 디자인 컨설팅 미신청 시·군

· 2025년 8월 기준 디자인 컨설팅 미신청 시·군인 천안, 부여, 서천 담당자 대상 

인터뷰조사 진행한 결과, 디자인 컨설팅 제도에 대해 인지

· 하지만 부여, 서천의 경우 업무 부담 및 인력 부족, 경관 및 공공디자인 관련 

사업을 하고 있지 않아 이용하고 있지 않는 상황

· 천안시의 경우 자체적으로 디자인 컨설팅을 운영하고 있어 ‘충청남도 공공디자

인 공모사업’의 도 심의 대상의 경우에만 제도를 이용하고 있으나, 디자인 전문

직이 없는 시·군에는 유용한 제도라고 인식

· 디자인 컨설팅 미신청 시·군의 경우 지자체장의 경관, 디자인에 대한 인식 제고

에 따른 조직체계 개선과 ‘충청남도 공공디자인 공모사업’ 등 경관, 공공디자인 

관련 공모사업 추진할 수 있도록 유도 필요

· 경관, 공공디자인 부서뿐만 아니라 타 부서에서도 디자인 컨설팅 제도가 필요한 

경우가 있을 것이라 인식하고 있는 만큼 경관, 공공디자인이 부분적으로라도 포

함된 사업 추진 부서에 제도의 적극적인 홍보 필요

· 타 부서에서 디자인 컨설팅 제도를 이용할 수 있도록 제도를 알리는 공문 시행, 

디자인 문화제 및 SNS 홍보 등 디자인 컨설팅 성과 공유, 사업 특성과 규모에 

따른 디자인 컨설팅 의무화 및 맞춤형 지원 등이 디자인 컨설팅 제도 활성화에 

도움이 될 것이라 인식
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구분 주요내용

디자인 컨설팅 
제도에 대한 

인지도

- 해당 지자체에서 진행했던 경관교육, 2024년 홍성군 고미당마을 현장견학을 통해 알게 되었으나, 
디자인 컨설팅 신청 방법은 잘 모름

- 제도에 대해서 알고 있음

디자인 컨설팅 
제도 이용하지 

않는 이유

- 경관, 공공디자인, 옥외광고물 업무를 하고 있는데, 옥외광고물 업무가 많아 다른 업무를 하기 어려
운 실정이며(최소 2명 필요), 경관·공공디자인 사업을 하고 있지 않아 제도 이용을 하고 있지 않음

- 2017년부터 자체적으로 디자인 컨설팅을 운영했으며, 2023년부터 본격적으로 진행하고 있어 충청
남도 디자인 컨설팅은 이용하고 있지 않음

디자인 컨설팅 
제도 활성화 

방안

- 타 부서에서 디자인 컨설팅 제도 활용할 수 있도록 충청남도가 공문 시행을 자주 할 필요가 있음
- 강제성을 갖도록 할 필요가 있음
- 디자인 전문직이 없는 시·군에 대해서는 도 차원에서의 디자인 컨설팅 지원이 필요함
- 각 부서의 팀장, 과장의 의지와 마인드가 가장 중요함
- 디자인 컨설팅 전과 후 성과를 시민들이 관심 가질 수 있도록 디자인 문화제를 진행하는 것도 좋을 

것 같음
- 일정 규모 이상 사업에 대해 디자인 컨설팅 절차 의무화, 미이행 시 사유서 제출 또는 재검토 절차 

부여하는 방법이 필요함
- 사업 특성과 규모에 따라 ‘자문형’, ‘개발형’, ‘혼합형’ 등 컨설팅 유형을 세분화하여 맞춤형 지원 체

계 구축할 필요가 있음
- 디자인 컨설팅 전 후 비교에 대한 SNS 홍보 등 현시대에 맞춘 홍보 체계 개선이 필요함
- 디자인 컨설팅 적용 현장에서 현장교육을 진행하는 방식도 검토할 필요가 있음

표 7 디자인 컨설팅 미신청 시·군 대상 인터뷰조사 주요 결과
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 ② 디자인 컨설팅을 적극적으로 이용하는 시·군

· 그동안 디자인 컨설팅 제도를 적극적으로 이용했던 시·군을 대상으로 인터뷰조사 

한 결과, 디자인 컨설팅 활용 시 장점으로 심의 전 협의에 따른 원활한 심의 절차 

이행, 다양한 관점과 전문적 의견을 통해 디자인 문제를 해결하고 무엇보다 주민 

만족도가 향상되었음을 큰 장점으로 인식

· 전문인력이 부족한 시·군에서는 업무처리에 많은 도움이 된다는 의견이 있었으

나, 이는 디자인 컨설팅 제도를 이용하지 않는 시·군 담당자와 상반된 의견

· 디자인 컨설팅 제도를 이용하지 않는 시·군 담당자는 경관 및 공공디자인 사업

을 추진할 여력이 없어 이로 인해 제도를 이용하고 있지 않다고 응답

· 즉, 경관, 공공디자인, 옥외광고물 등의 업무를 한 명이 담당하기에 어려울 수 

있으나 디자인 컨설팅 제도를 잘 이용하면 경관 및 공공디자인 사업 추진이 가

능하다는 인식으로 전환 필요

· 또한 디자인사업에 대해 유일하게 심도 있는 논의가 가능하며 실질적이고 현장 

중심의 의견으로 업무 추진에 큰 도움이 된다고 인식하고 있어, 디자인 컨설팅 

제도의 필요성과 현장 컨설팅 방식의 필요성도 시사

· 디자인 컨설팅 제도를 이용함으로써 사업계획의 개선, 주민의식 변화, 전문적 

기술 및 제도적 자문으로 사업의 완성도가 향상되었다고 인식하고 있어 이에 대

한 홍보를 통해 제도의 이용을 활성화할 수 있도록 할 필요

· 유사 기능의 위원회와 중복되지 않도록 디자인 컨설팅 대상과 범위를 설정하고, 

컨설팅-평가-심의의 일관성 있는 자문 체계 확립의 필요성을 인식

· 전문가 자문에서 배제되어 운영되고 있는 도민참여예산 사업 중 경관 및 공공디

자인 관련 사업의 디자인 컨설팅 제도 의무화, 경관 및 공공디자인이 부분적으

로 포함되는 사업 추진 부서에 공문 시행, 홍보용 동영상 및 교육자료를 제작하

여 교육기관과 연계하여 홍보하는 등 적극적인 대처가 필요하다고 인식

· 즉, 담당자들은 디자인 컨설팅 제도는 현장 중심의 다양한 전문적 의견으로 심

도있는 논의가 가능한 좋은 제도이며 주민 만족도와 사업 완성도 향상에 도움이 

되지만, 디자인 컨설팅 범위 및 대상에서의 유사 자문위원회와의 차별화와 적극
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적인 홍보가 필요하다고 인식

구분 주요내용

디자인 컨설팅 
제도 활용 시 

좋은 점

- 심의 전 협의, 사업단계별 자문을 통해 경관 및 공공디자인 개선방안을 도출, 다양한 디자인 문제를 
해결함으로써 사업 효율성, 주민 만족도가 향상되었음

- 디자인 전문인력이 없거나 소수인 시·군에서는 업무처리 및 디자인 향상에 많은 도움이 되고 있음
- 다양한 분야의 전문가 인력풀을 구성하고 있어서 도움이 됨
- 디자인사업에 대하여 유일하게 심도있는 논의가 가능하며, 현장 컨설팅을 병행하고 있으므로 신뢰도

가 높음
- 대상지의 특성과 여건에 적합한 실질적인 자문을 제공받을 수 있음

디자인 
컨설팅의 

효과, 전 후 
달라진 점

- 부실한 사업계획이나 디자인(안)이 개선되었음
- 현장 방문의 맞춤형 컨설팅은 주민의식 변화에도 많은 도움이 되었음
- 단순 디자인 의견뿐만 아니라 전문적인 기술, 제도적 자문까지 들을 수 있어 사업 추진의 완성도가 

높아짐

디자인 컨설팅 
제도 개선 

사항

- 유사 기능의 위원회, 자문기구 등과 중복되지 않도록 컨설팅 대상 범위를 설정하여 집중(단계별) 컨
설팅이 필요함

- 컨설팅, 평가, 심의의 사업 단계마다 자문위원이 달라 의견 불일치가 발생하므로, 일관성 있는 전문
가 자문 체계가 될 수 있도록 개선이 필요함

디자인 컨설팅 
제도의 활성화 

방안

- 디자인 컨설팅을 필요로 하는 부서는 많을 것임. 선별적으로 부서에 공문 시행이 필요함
- 도민참여예산에 선정된 정책과제 중 경관 및 공공디자인 관련 분야에 대해서 디자인 컨설팅을 의무

화할 필요가 있음
- 디자인 컨설팅 관련 교육 및 홍보용 동영상을 제작하여 충남 인재개발원 등 교육기관과 연계하여 

온라인 교육으로 추진하면 좋을 것 같음

표 8 디자인 컨설팅 제도를 적극적으로 이용하는 시·군 대상 인터뷰조사 주요 결과
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  (2) 설문조사 결과

· 설문조사는 디자인 컨설팅 이용자가 센터 홈페이지에서 다운로드 할 시 설문에 

응답할 수 있도록 의견서에 설문지를 연결하여 조사하는 방법(8월부터 시행)과 

12월에 2025년에 디자인 컨설팅 이용자를 대상으로 설문을 진행하는 방법의 

두 가지로 진행

· 설문구성은 ①직렬 및 근속기간 등 기본정보, ②디자인 컨설팅 신청 정도 및 편

리성, ③디자인 컨설팅 실행에 있어서의 소요기간 및 신청단계, 심의 및 디자인 

개선 등 효과, 운영 방식, ④향후 이용 의향 및 개선방안에 대한 내용으로 구성

· 조사 진행 결과, 의견서에 연결한 설문에 대한 응답은 없었고 12월 4일부터 12

월 10일까지 디자인 컨설팅 이용자 대상으로 진행한 설문에는 총 43명이 응답

① 신청자 인적사항

· 응답자의 대부분은 시설직과 행정직으로 2024년 조사 결과와 유사하나, 이 외

에 사회복지, 디자인, 보건, 소방, 학예 등 2024년에 비해 디자인 컨설팅 이용자

의 직렬이 다양

· 근속기간은 11년 이상~20년 이하가 가장 많고, 1년 이상~10년 이하가 많은 경향
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■ 직렬

직렬 명 직렬

공업 2

< 2025년 >

관리운영 2

디자인 2

보건 2

사회복지 2

소방 2

시설 14

학예 2

행정 15

합계 43

시설 20

< 2024년 >

행정 20

지방농촌지도사 1

사회복지 1

공업 1

녹지 1

학예 1

연구 1

합계 46
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■ 근속기간

기간 명 근속기간

1년 이상 ~ 10년 이하 14

< 2025년 > 

11년 이상 ~ 20년 이하 17

21년 이상 ~ 30년 이하 10

31년 이상~ 2

합계 43

1년 이상 ~ 10년 이하 17

< 2024년 >

11년 이상 ~ 20년 이하 19

21년 이상 ~ 30년 이하 9

31년 이상~ 1

합계 46
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② 디자인 컨설팅 신청

· 응답자의 대부분은 2024년과 마찬가지로 디자인 컨설팅 이용을 1회 이용했으며, 

2024년과 다른 점은 5회 이상 디자인 컨설팅을 이용한 응답자가 9%를 차지

· 이는 2회 이상 제도 이용 응답자는 작년보다 감소했지만 디자인 컨설팅 제도를 

긍정적으로 인식하고 적극적으로 이용하는 공무원이 많다는 것을 의미

· 디자인 컨설팅 신청 절차의 편리성에 대해서 응답자의 91%가 긍정적으로 인식하

며 2024년 조사 결과(85%)보다 긍정적인 답변

■ 디자인 컨설팅 신청 횟수(년간)

횟수 명 (최근 2년간) 디자인 컨설팅 신청 횟수

1회 32

< 2025년 >

2회 7

5회 이상 4

합계 43

횟수 명 디자인 컨설팅 신청 횟수

1회 31

< 2024년 >

2회 10

3회 4

4회 0

5회 1

합계 46



- 44 -

■ 신청 절차는 편리하다고 생각하십니까?

내용 명 신청 절차의 편리성

매우 그렇다 27

< 2025년 >

그렇다 9

보통이다 3

그렇지 않다 2

전혀 그렇지 않다 2

합계 43

매우 그렇다 23

< 2024년 >

그렇다 6

보통이다 10

그렇지 않다 5

전혀 그렇지 않다 2

합계 46
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③ 디자인 컨설팅 실행

· 응답자 98%의 대부분이 디자인 컨설팅 실행 소요기간에 긍정적이라 답변했으

며, 이 역시 2024년 조사 결과(82%)보다 매우 긍정적

· 이전 디자인 컨설팅 시 현장조사를 진행한 경우, 사업구상 단계에서의 대상지가 

선정되지 않는 등 현장조사가 필요하지 않은 경우를 제외하고, 현장조사 절차가 

포함되는 단순 자문의 경우 신청일로부터 보통 2주 이상, 시안 제시 자문일 경

우 3주 이상 소요

■ 디자인 컨설팅 진행 소요기간은 적절하다고 생각하십니까?

내용 명 소요기간

매우 그렇다 21

< 2025년 >

*‘그렇지 않다’고 답변한 경우, 소요기간이 
10일 이내가 적절하다는 의견

그렇다 13

보통이다 8

그렇지 않다 1

전혀 그렇지 않다 0

합계 43

매우 그렇다 18

< 2024년 >

그렇다 8

보통이다 12

그렇지 않다 4

전혀 그렇지 않다 4

합계 46



- 46 -

· 디자인 컨설팅 제도의 취지에 따른 소요기간에 대한 사업 담당자들의 인식이 개

선된 것으로 유추

· 디자인 컨설팅이 필요한 단계로 사업구상 단계가 가장 많았으며, 기본계획 단계, 

기본설계 단계 순으로 많으며, 모든 사업 단계에서 필요하다는 의견도 17%를 차지

하며 제도의 이용에 대해서 긍정적으로 인식

■ 디자인 컨설팅이 필요하다고 생각하는 사업단계는 언제입니까?(복수선택 가능)

내용 명 디자인 컨설팅이 필요한 사업단계

사업구상단계 20

< 2025년 >

가본계획단계 17

기본설계단게 11

실시설계단계 2

모든 사업 
단계에서 필요

10

합계 60

사업구상단계 19

< 2024년 >

가본계획단계 24

기본설계단게 12

실시설계단계 3

모든 사업 
단계에서 필요

11

합계 69
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· 디자인 컨설팅이 경관 또는 공공디자인 심의 진행에 도움이 되는지에 대해서 

97%가 긍정적으로 인식하고 있으며 특히 ‘매우 그렇다’는 답변이 67%를 차지

· 2024년의 조사 결과에서 긍정적인 답변이 91%이고 ‘매우 그렇다’는 답변이 

41%였던 것에 비해 매우 긍정적으로 변화

■ 디자인 컨설팅이 심의(경관, 공공디자인) 진행에 도움이 된다고 생각하십니까?

내용 명 심의 진행 시 도움

매우 그렇다 29

< 2025년 >

그렇다 9

보통이다 2

그렇지 않다 2

전혀 그렇지 않다 1

합계 43

매우 그렇다 19

< 2024년 >

그렇다 11

보통이다 7

그렇지 않다 7

전혀 그렇지 않다 2

합계 46
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· 디자인 컨설팅이 디자인 개선에 도움이 되었는지에 대해서도 응답자의 97%가 

긍정적이었고, 이 역시 2024년에 비해 긍정적으로 인식하고 있으며 ‘매우 그렇

다’는 답변 역시 2024년에 비해 크게 증가

■ 디자인 컨설팅 진행 후 디자인이 개선되었다고 생각하십니까?

내용 명 디자인 개선

매우 그렇다 25

< 2025년 >

그렇다 12

보통이다 3

그렇지 않다 2

전혀 그렇지 않다 1

합계 43

매우 그렇다 17

< 2024년 >

그렇다 14

보통이다 9

그렇지 않다 5

전혀 그렇지 않다 1

합계 46
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④ 이용 및 개선

· 디자인 컨설팅 운용 절차에 대해서 응답자의 98%가 긍정적으로 인식하며, 

2024년에 비해 긍정적인 답변이 많아지는 변화

■ 디자인 컨설팅 운영절차는 적절하다고 생각하십니까?

내용 명 디자인 운영절차

매우 그렇다 24

< 2025년 >

그렇다 14

보통이다 3

그렇지 않다 1

전혀 그렇지 않다 1

합계 43

매우 그렇다 18

< 2024년 >

그렇다 10

보통이다 10

그렇지 않다 5

전혀 그렇지 않다 3

합계 46
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· 향후 디자인 컨설팅 이용 의향에 대해서는 응답자 모두가 긍정적인 답변을 하였

고, 이 역시 2024년 조사 결과와 비교했을 시 긍정적인 답변이 높은 경향

· 디자인 컨설팅 이용 의향에 대한 이유 중 ‘전문적인 자문을 받을 수 있기 때문’

이 응답자의 56%로 가장 많았고, ‘디자인(결과물)이 개선되었기 때문’이 23%, 

‘현장 특성에 맞는 자문을 제공받을 수 있기 때문’이 16%를 차지하며 디자인 

컨설팅 제도의 전문성과 현장 여건에 부합한 자문 제공의 효과를 잘 나타내주는 

결과

■ 향후에도 디자인 컨설팅을 이용하고 싶습니까?

내용 명 향후 이용 의사

매우 그렇다 29

< 2025년 >

그렇다 9

보통이다 5

그렇지 않다 0

전혀 그렇지 않다 0

합계 43

매우 그렇다 19

< 2024년 >

그렇다 10

보통이다 7

그렇지 않다 7

전혀 그렇지 않다 3

합계 46



- 51 -

■ 위 문항에서 [매우 그렇다/그렇다/보통이다를 선택한 경우]가장 큰 이유는 무

엇입니까?

내용 명 개선이 필요한 사항
전문적인 자문을 받을 

수 있기 때문에
24

디자인(결과물)이 
개선되었기 때문에

10

심도있는 논의가 
가능하기 때문에

(담당자_설계사_전문가 
간)

2

현장 특성에 맞는 
자문을 제공받을 수 

있기 때문에
7

기타 0

합계 43

· 디자인 컨설팅 운영에 있어서 개선이 필요한 것으로서, 제도의 홍보가 필요하다

는 의견이 가장 많았고, 소요기간 단축과 의사결정권자의 인식 개선이 필요하다

는 의견이 많은 경향

· 이는 2024년도 조사 결과와 유사하나, 소요기간 단축에 대한 개선 필요성 인식

에서 차이

· 앞서 소요기간에 대해서 적절하다는 답변이 많았으나 사업 담당자 입장에서 가

능한 소요기간이 더욱 단축되기를 바라는 인식이 반영

· 또한 컨설팅과 심의위원회 간 연계가 미흡하므로 개선이 필요하다는 의견이 있

으나, 충청남도 심의 대상 사업의 경우 디자인 컨설팅 진행 시 외부 자문위원을 

충청남도 심의위원을 포함하여 운영하고 있고 심의 전 디자인 컨설팅 결과를 충

청남도에 공문으로 발송 및 심의 도서에도 포함함으로써 각 제도 간 연계될 수 

있도록 운영 중
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· 일정 상 디자인 컨설팅에 참여했던 심의위원의 심의 참석이 어려운 경우가 있을 

것으로 예측

■ 디자인 컨설팅 운영에 있어서 개선이 필요하다고 생각하는 것은 무엇입니까?(복수선택 가능)

내용 명 개선이 필요한 사항

소요기간 단축 13

< 2025년 >

신청절차 간소화 5

제도의 홍보 필요 20

의사결정권자 인식개선 9

기타 1

합계 48

※ 기타
- 컨설팅과 위원회 심의 간 연계 안됨

소요기간 단축 0

< 2024년 >

신청절차 간소화 0

제도의 홍보 필요 14

의사결정권자 인식개선 10

기타 2

없음 24

합계 50

※ 기타
- 컨설팅 이후 추적 관리 필요
- 용역비를 드리더라도 최초 구상단계부터도 컨설팅이 될 수 있으면 좋겠음
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 3) 자문위원 워크숍 결과

· 공무원 대상 인터뷰조사 결과와 2024년도 공무원 대상 설문조사 결과를 토대로 

디자인 컨설팅 제도에 대한 문제점과 시사점을 우선 도출

· 디자인 컨설팅 제도의 이용자인 공무원은 제도의 운영, 역할 효과 측면에서 만

족도가 높고 필요성을 인식하고 있지만, 소요기간 및 심의에 영향은 일부 부정

적으로 인식

· 타 부서에서의 제도 이용 활성화 및 의사결정권자의 의식개선을 위해 적극적인 

홍보가 필요하다고 인식

· 디자인 컨설팅 대상 및 범위를 타 유사 기능의 자문단과 차별화하고 디자인 컨

설팅을 심의 제도권 안에 포함할 수 있는 방안을 검토할 필요가 있다고 인식

· 이에 대해 자문위원들은 제도의 홍보 측면에서 크게 4가지를 제안

· 주민 만족도 향상과 의식 개선을 위해 디자인 컨설팅 제도를 적극적으로 활용하

고자 한다면 농어촌 마을 이장을 대상으로 홍보하거나 각 지역 도서관에 디자인 

컨설팅 결과 자료를 홍보하는 방법이 효과적일 것이라고 제안

· 이 외에도 공무원 대상 제도 설명회나 컨설팅 적용 사례지 탐방 등 공무원 대상 

교육 추진, 컨설팅 결과를 적극적으로 노출시킬 수 있는 수단으로서의 동영상 

제작은 유용하다는 의견

· 하지만 제도를 홍보하여 컨설팅 건수를 확대하기보다 컨설팅 질을 높여 적극적

인 이용을 유도할 필요가 있다는 의견이 제시되었으며, 이는 디자인 컨설팅 운

영 방식에서의 정략적 성과보다 정성적 성과 중심으로의 전환이 필요하며, 센터

의 업무 측면에서도 디자인 컨설팅 건수 확대보다는 정책연구의 기능을 강화할 

필요가 있다는 센터 및 디자인 컨설팅 제도의 운영 방식에 대한 의견과도 관련

· 디자인 컨설팅의 소요기간에 대한 문제는 지속적으로 있었으며, 이에 대한 해결

방안으로서 현장방문이 반드시 필요하지 않은 경우 서면자문 방식으로 운영함

으로써 소요기간을 단축하고자 했던 상황

· 실제 자문위원 선정 후 현장방문 일정을 결정하는데 소요되는 기간이 최소 3일

에서 10일 소요되므로, 이에 대해서 자문위원 선정 시 일정이 가능한 자문위원 
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우선 선정 및 자문의견서 작성 기간 단축 등의 의견이 제시

· 또한 컨설팅 내용에 따라 서면자문 방식이 가능한 것과 현장답사가 필요한 것을 

구분하여 운영하고, 서면자문 시에는 충분히 현장 여건을 검토할 수 있도록 기

초자료나 영상 등을 첨부할 필요가 있다는 의견

· 컨설팅 대상에 대해서는 공공건축물 유형에 대해서 사업계획 사전검토 전에 컨

설팅을 지원하는 등 제도권 안에서의 운영을 통해 천안시 등과 차별성을 확보하

고, 이용자의 니즈 파악을 우선하여 컨설팅의 질 향상과 결과의 효용 확대로 디

자인 컨설팅 제도를 활성화 할 필요가 있음을 제시

· 즉, 자문위원들은 디자인 컨설팅 제도의 활성화를 위해 마을단위 이장 및 작은

도서관 등을 활용한 홍보나 공무원 대상 설명회 등의 방법을 제시하고는 있지만 

컨설팅 건수 확대보다는 컨설팅 질 향상과 정성적 성과에 초점을 두고 운영할 

필요가 있으며, 컨설팅 소요기간 단축을 위해 현장답사를 기본으로 하되 서면자

문으로 진행할 수 있는 유형과 대상을 구분하고 현장여건을 충분히 알 수 있도

록 기초자료와 사진 또는 영상 자료의 확보, 자문의견서 작성 기간 단축이 필요

함을 제시

그림 21 공무원 대상 조사 결과에서 도출된 디자인 컨설팅 제도의 문제점 및 시사점

(설문조사 결과와 인터뷰조사 결과)
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그림 22 자문위원 워크숍
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구분 주요내용

제도 홍보

주요 거점공간 
활용

- 농어촌 마을 이장에게 제도 홍보 -> 주민참여 확대
- 각 지역 도서관에 자료 제공(홍보) 

공무원 대상 
교육

- 교육시간 활용하여 컨설팅 탐방은 좋은 방법
- 디자인 컨설팅 설명회 개최하여 의식 개선(교육시간 인정 조건)

결과물 노출
- 컨설팅 결과 보고서를 적극적으로 홍보 
- 디자인 컨설팅 신청 향상을 위해 컨설팅 전후 결과물을 지속적으로 노출시킬 필요
- 컨설팅 성과 지속적으로 노출할 필요

컨설팅 질 
향상

- 제도를 홍보하여 컨설팅 건수를 확대하기보다 근본적으로 컨설팅 질을 높여 적극적인 
이용 유도 필요

소요기간 
단축

자문위원 
활용(위치, 

의견서 작성 
기간)

- 자문위원 선정 시 시간 단축(일정이 가능한 자문위원 우선 선정, 자문위원의 구역별 
분류 및 자문 현장과 가까운 자문위원 선정)

- 자문의견서 작성 기간 단축 

기초자료 충실 - 서면 컨설팅 진행 시 사진 및 영상 첨부를 충실히 할 필요 
- 소요기간 줄이기 위해서 기초자료를 사전에 제공, 의견서 작성 기간 축소

현장 논의 
충실 - 현장답사 시 자문방향에 대한 심도있는 토론 필요 

컨설팅 방식 
구분

- 서면 컨설팅 대상과 현장 컨설팅 대상을 구분(서면 컨설팅의 경우 과업내용서, 지침서 
자문 등) 

컨설팅 대상
- 소규모 사업에 대한 디자인 컨설팅 진행 필요
- 공공건축 사업계획 사전검토 대상 사업에 대해서 사전검토 전 컨설팅 진행하는 등 천안시 등과 차별화 

확보

컨설팅 
활용도 향상

- 컨설팅 자문위원_심의위원 일원화
- AI기술 도래에 따른 기존 자료의 이용 효율화 할 수 있는 방안 고려 
- 홍보를 통한 디자인 컨설팅 건수 확대보다 주요 이슈 및 활용 목적 등 컨설팅 이용자의 니즈 파악을 

통한 컨설팅 결과의 효용 확대로 제도 이용 활성화 유도 필요 

운영 방식

- 하나 사업당 다양한 분야 전문가에 의한 복합 컨설팅 방식 필요
- 현장 답사는 필요
- 건수 중심의 정량적 성과보다 정성적으로 질적 수준을 높이는 방향으로 전환할 필요
- 건수 중심보다 공공성 및 공익성 우선시할 필요  
- 장기적으로는 정책연구 성과물의 내용 활용을 통해 디자인 행정체계를 구조적으로 개선하는 방식으로 

갈 필요
- 센터의 업무를 고려했을 때 디자인 컨설팅 건수 확대보다는 정책연구 기능 강화할 필요 

표 9 디자인 컨설팅 제도 개선을 위한 자문위원 워크숍 주요 결과
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 4) 시사점

■ 디자인 컨설팅 제도에 대해 알고는 있으나 조직 및 업무 여건 상 이용 어려움

· 천안, 부여, 서천 등 디자인 컨설팅 미신청 시·군 담당자들은 제도에 대해서 알

고 있지만, 인력 부족 및 업무 과중, 관련 사업 미추진, 자체 디자인 컨설팅 제

도 운영 등의 문제로 이용하고 있지 않은 상황

· 하지만 디자인 컨설팅을 적극적으로 이용하고 있는 시·군 담당자들은 디자인 컨

설팅은 전문인력이 부족한 시·군에 유용한 제도라고 인식하고 있어 담당자들의 

인식에서 오는 차이라고 볼 수 있으며, 인식 개선을 위한 홍보가 필요

■ 경관 및 공공디자인 가치 인식 제고 필요

· 디자인 컨설팅을 적극적으로 이용하는 경우, 현장 중심의 신뢰도 향상 및 심도

있는 논의 가능, 주민 만족도 향상, 사업계획의 완성도 향상 등을 효과로 인식

· 이에, 현장 중심 디자인 컨설팅 실행 방식 최대한 유지하고, 디자인 컨설팅에 

소극적인 시·군의 ‘충청남도 공공디자인 공모사업’ 추진 유도를 통해 디자인 가

치 인식 제고와 디자인 컨설팅 수요 창출, 공모사업 활성화에 기여할 필요

· 디자인 컨설팅을 이용함에 따라 인력 부족 등 어려움에 도움이 될 수 있다는 

인식 확산과 지자체 차원에서 제도 활용을 장려하는 분위기 조성 필요

■ 디자인 컨설팅 제도 이용자 대부분 매우 긍정적으로 인식

· 제도 이용자 대상 설문조사 결과, 신청 절차부터 소요기간, 심의 진행에 도움 

정도, 디자인 개선 등 전반적으로 2024년도 조사결과에 비해 긍정적으로 변화

되어 제도가 안정적으로 운영

· 특히, 향후 제도 이용 의향은 응답자 모두가 긍정적이었으며, 이용자들은 전문

성과 현장 특성에 맞는 자문 등 디자인 컨설팅 제도의 타 유사 전문가 자문단과

의 차별성과 취지를 인식

· 한편, 소요기간에 대해서 긍정적인 답변을 했지만, 개선사항으로서 소요기간 단

축에 대한 답변이 있는 만큼 현재 제도 운영 방식을 유지하면서 소요기간 단축
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을 위한 방안 마련 필요

■ 디자인 컨설팅 지원 범위 및 대상의 차별화, 적극적인 홍보 필요

· 유사 전문가 자문단과 차별화될 수 있도록 디자인 컨설팅 지원 범위와 대상을 

정하고, 사업에 따라서는 일정 부분 강제성을 갖게 할 필요

· 디자인 컨설팅_심의의 일관성 있는 자문 체계 구축을 위해 디자인 관리 자문단에

서 운영하는 방식, 즉 자문단에 ‘충청남도 공공디자인 진흥위원회’ 위원이 포함

되도록 구성하는 방식 유지, 디자인 컨설팅에 참여했던 자문위원이 심의에 참여

· 경관 및 공공디자인 부서뿐만 아니라 타 부서가 제도를 쉽게 접할 수 있도록 

공문 시행, 홍보 동영상 제작 및 디자인 문화제 등을 통해 디자인 컨설팅 성과 

공유, 디자인 컨설팅 적용 사례지 탐방 등 적극적인 홍보 필요

■ 디자인 컨설팅의 양적 확대보다 질적 향상 및 디자인 행정체계를 구조적으로 

개선하는 방식으로 운영 전환 필요

· 전문성과 현장중심, 이해관계주체 간 협업 방식의 디자인 컨설팅의 특성을 적극 

활용하여 정량 성과보다는 선택과 집중하여 정성 성과 중심으로 운영 방식 전환

· 그간 디자인 컨설팅을 통해 로고 디자인, 간판 디자인, 차량 그래픽 디자인 등 

디자인 개발을 지원했었으나, 충남 지역 내 디자인 전문회사 양성 및 활성화, 

사업추진 시 디자인계획 수립 활성화 등을 통한 충남 디자인 선순환 구조 확립

을 위해 디자인 컨설팅 운영 방식 전환
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4. 디자인 컨설팅 제도 개선방안(안)

 1) 운영 방식

· 현재 ①디자인 자문, ②디자인 개발(디자인 직접 지원)의 디자인 컨설팅 운영 방

식에서, ①디자인 자문, ②디자인 시안의 운영 방식으로 전환함으로써, 충남 디

자인 계획 수립 예산 확보 -> 충남 디자인 산업 활성화 -> 디자인 컨설팅을 통

한 품질 향상 -> 디자인 인식 향상 -> 전반적인 충남 디자인 품질 향상에 기여

의 충남 공공디자인 선순환 구조 유도 

· 디자인 컨설팅 제도를 ①경관심의, 공공디자인심의, 공공건축기획 심의 등 제도

와 연계 운영 ②국도비 사업 지원 강화 ③일회성 자문보다 단계별 및 집중 자문

을 통해 사업의 성과 극대화 등 디자인 전문회사와 차별화하면서 제도권 안에서

의 역할을 확대

현재

è

2026년부터

자문
자문

: 현 상태 유지

디자인 개발(시안 제시)
: 로고, 간판, 차량 그래픽 등 디자인 계획이 부재한 상

황(디자인 비용이 없는 상황)에서 직접 적용할 수 있을 
정도의 디자인 시안 제시

디자인 시안
: 기존 디자인 계획에 대한 수정 및 보완
: 사업에 적용된 것을 이해하기 쉽도록 표현하기 위한 이

미지 제시
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 2) 대상 및 범위

· 지금까지 디자인 컨설팅은 도 경관심의 및 공공디자인 심의 대상, 매년 선정하

는 ‘충청남도 공공디자인 공모사업’, 그리고 공공디자인센터 홈페이지에 상시 

신청한 사업들을 대상으로 진행

· 디자인 컨설팅 제도가 충남에서 시행된 지 16년이 지났음에도 인지도가 낮은 상

황으로 적극적인 홍보를 통해 디자인 컨설팅을 필요로 하는 사업을 지원하고, 디

자인 컨설팅 제도의 강점이 돋보일 수 있는 사업, 매년 도의 예산으로 선정 및 

지원하는 사업, 자문단이 구성되어 운영되는 사업 이외에 디자인 컨설팅이 필요

한 사업을 지원할 수 있도록 디자인 컨설팅의 대상과 범위를 구체적으로 유형화 

· 이에, ①도 및 시·군 심의 대상 사업, ②충청남도 공공디자인 공모사업, ③도민참

여예산 사업 중 경관 및 공공디자인 분야 사업, ④국비공모 신청 사업 중 경관, 
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공공디자인 분야 사업, ⑤주민과 협의가 필요한 민_관 협력 사업, ⑥자문단이 

구성되어 있지 않은 사업 중 10억 원 이상 사업, ⑦디자인 컨설팅이 필요한 사

업의 7가지 유형으로 구분하여 운영

· 현재 도의 심의 절차를 진행하는 사업은 심의 전 디자인 컨설팅을 진행하고 있

으나, 실시설계 단계에서 디자인 컨설팅을 진행하는 경우가 많으므로, ‘충청남

도 디자인 컨설팅 훈령’에 심의 대상 사업을 디자인 컨설팅 대상에 포함하도록 

하고, 기본계획 단계에서 진행할 수 있도록 도가 훈령 정비 필요

· 또한 사업 추진 부서가 디자인 컨설팅을 진행할 수 있도록 공문 시행이 필요

· 이는 충남도 및 시·군에서 진행하는 심의 제도의 효율성 향상에도 기여

· ‘충청남도 공공디자인 공모사업’은 충청남도 공공디자인 심의 대상이므로, 심의 

전 디자인 관리 자문단을 운영하고 있으나, 디자인 컨설팅 및 공모사업에 소극

적인 시·군이 적극적으로 참여할 수 있도록 공모사업 선정 전 디자인 컨설팅을 

이용하면 공모 선정 시 인센티브 부여하는 평가 체계를 정비하여 공모사업과 디

자인 컨설팅 참여 유도

· 그간 공모사업에 소극적인 시·군의 사업 및 디자인 컨설팅 참여 유도로 충남의 

경관 및 공공디자인 품격 향상은 물론 시·군간 디자인 질 격차 해소에 기여

· 매년 충남도에서는 최대 4억 원의 도민참여예산 사업을 선정하고 있으나, 사업계

획서의 완성도가 높지 않아 실제 사업을 추진할 때 어려움이 많은 상황이므로, 

경관 및 공공디자인 관련 사업의 경우 선정 후 디자인 컨설팅 진행을 의무화하여 

사업의 효과를 향상시킬 수 있도록 ‘충청남도 디자인 컨설팅 훈령’ 정비 필요

· 국비공모 사업에 신청하기 위한 사업계획 수립 시 사업비가 없어 전문가 자문 진

행이 어려운 경우도 있으므로, 경관 및 공공디자인 분야의 공모사업 신청 시 디자

인 컨설팅 제도를 이용하여 각 세부 전문분야의 전문가 자문이 진행될 수 있도록 

지원하며, 이를 위해 매년 12월에 도 및 15개 시·군 관련 부서에 공문 시행

· ‘디자인 컨설팅’이 현장에서 주민들과 문제점을 발굴하고 해결방안을 도출하는 

데 도움이 되었다는 인터뷰조사 결과에서 알 수 있듯이 민_관 협력 사업 추진 

시 강점으로 작용하고 있으므로, 이러한 사업을 우선 집중적으로 지원할 수 있
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도록 매년 도 및 시·군에 공문을 시행하여 수요조사 후 선정, 지원

· 자문단이 구성되어 있지 않으면서 사업비가 10억 원 이상인 사업을 매년 공문 

시행, 수요조사 후 선정하여 지원함으로써 타 유사 전문가 구성 사업과 중첩되

지 않도록 운영

· 이 외에 그동안 운영해 왔던 방식의 디자인 컨설팅이 필요한 사업으로서 상시 

신청된 사업을 지원

· 이와 같이 디자인 컨설팅의 대상 및 범위를 7가지로 유형화하고 충청남도 훈령 

정비에 따라 필수와 선택 지원 방식으로 운영함으로써 충남에서 운영하는 제도 

및 사업의 효율성 향상에 기여

대상 및 범위
역할

충남 정책과 연계, 
사업 성과 극대화

필
수

지
원도 시·군

공공디자인
센터

1. 심의 대상 사업

도 경관심의, 공공
디자인 심의 대상 
사업

충청남도 
훈령 정비, 
공문시행

관련 부
서에 공
문시행 심의 제도 효율성 

향상 기대

●

시·군 경관심의, 공
공디자인 심의 대
상 사업

매년 공문 
시행

●

2. 충청남도 공공디
자인 공모사업

사업 선정 전 디자
인 컨설팅 이용, 사
업 전정 후 디자인 
관리 자문단으로 
지원

공모사업 
평가 체계 
정비, 공
문시행

충남 경관 및 공공
디자인 품질 향상, 
시·군 간 디자인 
격차 완화, 공모사
업 효과 향상

●

3. 도민참여예산 사
업(경관, 공공디
자인 분야 사업)

사업 선정 후 디자
인 컨설팅 의무화

충청남도 
훈령 정
비, 공문
시행

매년 공문 
시행

4. 국비공모 신청 
사업

차년도 공모신청 
사업의 초기단계부
터 사업계획 수립 
지원(경관, 공공디
자인 분야)

매년 12월
에 차년도 
신 규 사 업 
중 선정, 
공문 시행

국비공모 선정 ●

5. 주민참여 사업
주민과 협의, 설득
이 필요한 사업에 
디자인 컨설팅 지원

민_관_학 디자인 
거버넌스 체계 구
축 강화

●

6. 자문단 구성되어 
있지 않으면서 10
억 원 이상 사업

자문단 지원이 없
으면서 예산이 큰 
사업을 집중 지원

사업 효과 향상, 
주민 만족도 향상 
기대

●

7. 디자인 컨설팅이 
필요한 사업

디자인 컨설팅 신
청한 사업에 대해 
상시 지원

매년 공문 
시행

사업 효과 향상, 
주민 만족도 향상 
기대

●
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 3) 홍보

· 디자인 컨설팅 제도를 운영하면서 ‘시·군 찾아가는 디자인 컨설팅 설명회’, 매년 

상/하반기 ‘디자인 브리프’ 발송 등 홍보를 했으나, 아직 제도에 대한 인지도는 

낮은 상황

· 보다 적극적으로 공공디자인센터에서 도 및 시·군에 공문 시행, 그리고 현시대

에 맞춘 방식의 홍보가 필요한 시점으로 SNS 홍보 동영상 제작을 통해 디자인 

컨설팅 제도의 홍보 확산에 집중

· 디자인 컨설팅 제도의 신청 방법, 디자인 컨설팅 제도 이용 사례(2024년 대한민

국 국토대전 국무총리상 수상 홍성군 고미당 마을, 2025년 대한민국 공공디자

인대상 수상 아산시 온양온천 범죄예방디자인사업), 주민(이용자) 및 시·군 담당

자 인터뷰를 통해 사업의 만족도와 디자인 컨설팅 이용 효과 등을 홍보하는 동

영상을 제작

· 제작한 동영상은 충남연구원 홈페이지 및 공공디자인센터 홈페이지에 탑재하여 

홍보할 예정

· 그동안 매년 디자인 컨설팅 지원 자료집을 발간하여 성과를 공유해왔으나, 보다 

적극적인 방식으로서 디자인 컨설팅이 적용된 사례지를 탐방하는 행사를 기획

하여 사업 전후의 과정을 홍보함으로써 제도의 성과 공유 및 행정의 적극적인 

제도 이용 유도

· 경관, 공공디자인은 도민의 일상생활과 밀접한 관련이 있으므로 주민들의 디자

인 컨설팅에 대한 인식 제고도 필요 

· 디자인 컨설팅 전후의 효과를 주민들이 인식한다면 제도의 이용을 관에 요구할 

수도 있으므로, ‘디자인 문화제’를 추진하여 이러한 기회를 부여

· 매년 충남도에서 각 시·군 경관, 공공디자인 담당 부서에 디자인 컨설팅 제도에 

대한 공문 시행을 하고 있으므로 지속 운영하도록 하고, 공공디자인센터에서도 

경관, 공공디자인 부서뿐만 아니라 타 부서에 공문 시행하여 타 부서에서도 제

도를 이용할 수 있도록 유도

· 매년 10월에 ‘충남 건축디자인 문화제’를 추진하고 있으므로 디자인 컨설팅 제
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도에 대한 홍보도 함께 추진

항목
역할

도 공공디자인센터

도 및 시·군에 공문 시행 ○
●

(9월, 12월)

SNS 홍보 동영상 제작
●

(11월~12월)

디자인 컨설팅 적용 사례지 탐방
○

(2026년 진행 예정)

디자인 문화제 진행 ○

*‘●’ 표시는 2025년에 진행

그림 22 디자인 컨설팅 홍보 동영상 제작
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4) 예산

· 디자인 컨설팅, 컨설팅 지원 자료집, 종합보고서로 구성된 ‘공공디자인 지원’ 사

업의 2024년도 예산은 약 6천 5백만 원이며, 대부분 자문비로 사용되었으며 디

자인 컨설팅을 130건 진행

· 2025년 예산 역시 약 6천 6백만 원으로, 전년도와 유사하나 디자인 컨설팅 신

청이 2024년에 비해 감소하여 홍보 동영상을 제작

· 2025년 12월에 도 및 시·군에 공문을 시행하였으며, 내년도 사업 중 디자인 컨

설팅 지원을 통해 효과가 클 것으로 예상되는 사업 및 필요성이 높은 사업 중심

으로 디자인 컨설팅 지원 대상 수요 조사 후 예산 범위 내에서 지원하고, 디자인 

컨설팅 적용 사례지 탐방 진행할 것을 검토

구분
예산

2025년 2026년

디자인 컨설팅
- 자문위원 자문비(130건)
- 출장비, 여비, 회의비
- 인터뷰조사비

4,500만 원
(104건)

5,000만 원
(약 120건)

컨설팅 지원 자료집 발간
- 자료집 편집비
- 기간제근로자보수

650만 원 650만 원

종합보고서 발간 - 자료집 편집비, 인쇄비 50만 원 50만 원

연심회, 자문회의, 자문위원 워크숍, 
조사비용 등

- 자문비, 회의비, 조사사례비 700만 원 800만 원

홍보 동영상 제작(신규) - 제작비 700만 원

디자인 컨설팅 적용 사례지 탐방(신규) - 장소 대여, 식다과비 등 100만 원(예상)

총 계 6,600만 원 6,600만 원
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5. 2025년도 성과평가 및 개선방안

■ 디자인 컨설팅 제도의 효과는 있으나 지원이 필요한 사업이 이용할 수 있도록 

홍보 및 행정절차 등 필요

· 2024년에 비해 신청 건수 감소하였으나, 디자인 컨설팅 이용자 대상 설문조사 

및 인터뷰조사 결과 디자인 개선, 심의 진행에 유용, 전문성과 현장 특성에 맞는 

자문 가능 등 제도에 대한 인식 매우 긍정적으로 변화

· 제도에 대한 시·군 담당자들의 인지도가 높지 않은 상황으로, 디자인 컨설팅 제

도가 더욱 효과적으로 활용될 수 있도록 컨설팅 적용 사례와 주민 및 시·군 담당

자 만족도 인터뷰 결과를 담은 홍보 동영상을 제작하여 홈페이지에 탑재 예정

  * 2025년 12월 중 동영상 제작 완료, 2026년 충남연구원과 공공디자인센터 홈페이지에 탑재

· 더불어, 디자인 컨설팅 대상과 범위를 구체화·유형화하여 도 및 시·군 관련 부서

에 공문을 시행함으로써, 디자인 컨설팅 제도의 홍보는 물론 제도 지원이 필요

하면서 효과가 예상되는 사업을 선별하여 지원 가능할 것으로 예측

  * 2025년 9월, 12월에 공문 시행하였으며, 매년 주기적으로 진행 예정

· 또한 현재 센터 홈페이지를 활용한 컨설팅 우수사례집 발간 및 게재, 디자인 전

문저널 ‘디자인 브리프’에 우수사례 탑재 및 메일링 서비스도 유지

· 충남도에서도 시·군의 디자인 컨설팅 제도 이용 활성화를 위해 디자인 컨설팅 

대상 사업 취합 및 시·군에 공지, 「충청남도 디자인 컨설팅 운영 규정」 훈령 개

정 및 배포 등 행정 지원 필요

■ 경관 및 공공디자인 심의 대상 사업의 디자인 컨설팅 이용 증가

· 현장조사 및 사업 이해관계자(사업 담당자, 주민, 설계사 등)와 논의가 어려운 심

의 운영 방식의 한계를 디자인 컨설팅이 보완하는 역할로서 제도 이용 증가 추세

· 한편, 디자인 컨설팅을 심의 전 진행하는 또 하나의 행정절차로 인식하는 경우 

많으며 사업 기간이 길어진다는 이유로 부담을 느끼는 경우가 있는 상황

· 국토교통부 고시 「경관심의 운영 지침」의 ‘사전 검토’ 역할을 디자인 컨설팅 제
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도가 할 수 있도록 검토 필요하며, 디자인 컨설팅 제도가 ‘사전 검토’의 역할을 

한다면 센터 자문위원과 충청남도 공공디자인진흥위원회 위원 활용 극대화는 

물론 디자인 컨설팅 이후의 사후관리도 가능(디자인 컨설팅 실행 -> 심의 도서

에 컨설팅 의견 및 조치사항 제시 -> 심의 -> 심의 의견 조치사항 디자인 컨설

팅 실행)

· ‘사전 검토’의 기능으로서의 디자인 컨설팅 진행 시 심의 결과는 원안의결 또는 

조건부의결 중 하나로 하여 시·군 담당자 부담 완화

 * 「경관심의 운영 지침」에서는 효율적인 경관 심의 준비를 위해 ‘사전 검토’ 절차를 활용할 수 

있으며, 최종 설계(안)이 도출되기 이전 초기 단계에서 진행함. 사전 검토를 거친 경우에는 심

의서류와 함께 사전 검토 결과 및 조치계획을 함께 제출. 심의의 객관성·효율성 및 관련 계획과

의 연속성 확보를 위해 사전 검토 위원이 2명 이상 심의에 참석. 사전 검토를 거친 경우에는 

원안의결 또는 조건부의결 중 하나로 정함

■ 디자인 컨설팅 진행 소요기간은 적정하나 가능한 단축시킬 필요

· 디자인 컨설팅 이용자 대상 설문조사에서 소요기간은 적정하다는 의견이 많았으

나, 개선사항에 소요기간 단축을 선택한 응답자가 많은 상황

· 디자인 컨설팅 제도는 센터 자문위원과 센터가 함께 진행하는 방식으로 자문위

원과 센터원의 협업이 중요하므로, 2025년에는 자문위원 워크숍을 진행하여 제

도 이용자들의 인식과 개선사항 등을 공유하여 소요기간을 단축해 가는 것에 합

의 형성 

· 이에, 현재와 같이 대상지 특성을 반영한 사업 추진을 위해 현장조사를 기본적으

로 추진하되 기간 축소가 가능한 범위에서 소요기간을 단축하는 방향으로 진행

· 의견만 제시하는 회의방식이 아닌 의견서를 제시함으로써 이해관계주체 간 협의 

자료로 활용 및 센터 DB 구축으로 활용

· 또한 컨설팅 신청 시 제출된 자료로 디자인 컨설팅 진행이 가능한 사업들은 현

장조사 없이 진행하면서 소요기간을 줄여가는 방식 유지
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디자인 컨설팅 이용자 대상 설문

기
본
정
보

1. 직렬 ①시설 ②행정 ③기타(              )

2. 근속기간 (           ) 년

신
청

3. 최근 1년간 디자인 컨설팅 신청 횟수 (           ) 회

4. 신청 절차는 편리하다고 생각하십니까? ①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

디
자
인
컨
설
팅 
실
행

5. 디자인 컨설팅 진행 소요기간은 적절하다고 생각하십니까? ①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

5-1. [④, ⑤선택한 경우] 소요기간은 며칠이 적정하다고 생
각하십니까?

①디자인 자문 : 신청일로부터     일
②디자인 시안 : 신청일로부터     일

6. 디자인 컨설팅이 필요하다고 생각하는 사업단계는 언제
입니까? (복수선택 가능)

①사업구상단계 ②기본계획단계 ③기본설계단계 
④실시설계단계 ⑤모든 사업단계에서 필요

7. 디자인 컨설팅이 심의(경관, 공공디자인) 진행에 도움이 
된다고 생각하십니까?

①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

8. 디자인 컨설팅 진행 후 디자인이 개선되었다고 생각하십
니까?

①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

9. 디자인 컨설팅의 운영절차는 적절하다고 생각하십니까?
(신청 -> 내부검토 -> 자문위원 선정 -> 현장조사 -> 의
견제시(현장조사일로부터 1주(단순자문), 2주(시안제시))

①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

이
용 
및 
개
선

10. 향후에도 디자인 컨설팅을 이용하고 싶습니까? ①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

10-1. [①, ②, ③선택한 경우] 이용하고 싶은 가장 큰 이유
는 무엇입니까?

①전문적인 자문을 받을 수 있기 때문에(기술, 제도 등)
②디자인(결과물)이 개선되었기 때문에
③심도있는 논의가 가능하기 때문에(담당자_설계사_

전문가 간)
④현장 특성에 맞는 자문을 제공받을 수 있기 때문에
⑤기타(                                   )

11. 디자인 컨설팅 운영에 있어서 개선이 필요하다고 생각
하는 것은 무엇입니까? (복수선택 가능)

①소요기간 단축 ②신청절차 간소화 ③제도의 홍보 
필요 ④의사결정권자 인식개선 
⑤기타(                                   )

[디자인 컨설팅 결과에 연결 설문]
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기
본
정
보

1. 최근 1년간 디자인 컨설팅 제도 이용 경험 유무 ①있다     ②없다(2번 항목부터 답변하지 않아도 됨)

2. 직렬 ①시설 ②행정 ③기타(              )

3. 근속기간 (           ) 년

신
청

4. 최근 1년간 디자인 컨설팅 신청 횟수 (           ) 회

5. 신청 절차는 편리하다고 생각하십니까? ①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

디
자
인
컨
설
팅 
실
행

6. 디자인 컨설팅 진행 소요기간은 적절하다고 생각하십니까? ①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

6-1. [④, ⑤선택한 경우] 소요기간은 며칠이 적정하다고 생
각하십니까?

①디자인 자문 : 신청일로부터     일
②디자인 시안 : 신청일로부터     일

7. 디자인 컨설팅이 필요하다고 생각하는 사업단계는 언제
입니까? (복수선택 가능)

①사업구상단계 ②기본계획단계 ③기본설계단계 ④
실시설계단계 ⑤모든 사업단계에서 필요

8. 디자인 컨설팅이 심의(경관, 공공디자인) 진행에 도움이 
된다고 생각하십니까?

①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

9. 디자인 컨설팅 진행 후 디자인이 개선되었다고 생각하십
니까?

①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

10. 디자인 컨설팅의 운영절차는 적절하다고 생각하십니
까?(신청 -> 내부검토 -> 자문위원 선정 -> 현장조사 
-> 의견제시(현장조사일로부터 1주(단순자문), 2주(시
안제시))

①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

이
용 
및 
개
선

11. 향후에도 디자인 컨설팅을 이용하고 싶습니까? ①매우 그렇다 ②그렇다 ③보통이다 ④그렇지 않다 
⑤전혀 그렇지 않다

11-1. [①, ②, ③선택한 경우] 이용하고 싶은 가장 큰 이유
는 무엇입니까?

①전문적인 자문을 받을 수 있기 때문에(기술, 제도 등)
②디자인(결과물)이 개선되었기 때문에
③심도있는 논의가 가능하기 때문에(담당자_설계사_

전문가 간)
④현장 특성에 맞는 자문을 제공받을 수 있기 때문에
⑤기타(                                   )

12. 디자인 컨설팅 운영에 있어서 개선이 필요하다고 생각
하는 것은 무엇입니까? (복수선택 가능)

①소요기간 단축 ②신청절차 간소화 ③제도의 홍보 
필요 ④의사결정권자 인식개선 
⑤기타(                   )

[2025년 12월 디자인 컨설팅 이용자 대상 설문]
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디자인 컨설팅 사업 리스트

■ 2025년 실적(12.19. 기준) : 총 104건 수행 (49개 사업)

번
호

신청기관
신청일 완료일 사업명 분야

기관 실과

1 계룡시 농정산림과 25.01.08 25.02.19 계룡 향적산 자연휴양림 
조성사업 공공공간

2 계룡시 농정산림과 25.01.08 25.02.19 계룡 향적산 자연휴양림 
조성사업 공공공간

3 계룡시 농정산림과 25.01.08 25.02.19 계룡 향적산 자연휴양림 
조성사업 공공공간

4 서산시 회계과 25.01.09 25.01.10 서산시 시청사 건립사업 공공시설물

5 충청남도 건설본부 
서부사무소 25.01.10 25.02.28 지방도609호 내포지하차도 

외부벽체 도장공사 공공시설물

6 충청남도 건설본부 
서부사무소 25.01.10 25.02.28 지방도609호 내포지하차도 

외부벽체 도장공사 공공시설물

7 도출연기관 충남역사문화
연구원 25.02.04 25.03.12 폐교 활용, 충남향토 자료실 

조성 공공건축

8 공주시 건설과 25.02.11 25.03.04 공주시 청룡천 지방하천 
정비사업 공공공간

9 공주시 건설과 25.02.11 25.03.04 공주시 청룡천 지방하천 
정비사업 공공공간

10 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.02.13 25.02.28 당정~남전 지방도 

확포장공사 공공공간

11 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.02.13 25.02.28 당전~남전 지방도 

확포장공사 공공공간

12 보령시 신산업전략과 25.02.19 25.03.21 원산도 명품해수욕장조성사업 공공공간

13 보령시 신산업전략과 25.02.19 25.03.21 원산도 명품해수욕장조성사업 공공공간

14 금산군 경제과 25.02.20 25.03.07 인삼약초특화농공단지 
아름다운 거리조성사업 공공공간

15 금산군 경제과 25.02.20 25.03.07 인삼약초특화농공단지 
아름다운 거리조성사업 공공공간

16 예산군 건축과 25.03.10 25.03.20 스쿨존 안전한 귀갓길 
경관개선사업 공공공간

17 예산군 건축과 25.03.10 25.03.20 스쿨존 안전한 귀갓길 
경관개선사업 공공공간

18 충청남도 토지관리과 25.03.19 25.04.15 격렬비열도 상징 조형물 설치 공공시설물

19 충청남도 토지관리과 25.03.19 25.04.15 격렬비열도 상징 조형물 설치 공공시설물

20 논산시 홍보협력실 25.03.24 25.04.15 육군훈련소 내 논산시 홍보관 
인테리어 디자인 개발 용역 공공공간

21 논산시 홍보협력실 25.03.24 25.04.15 육군훈련소 내 논산시 홍보관 
인테리어 디자인 개발 용역 공공공간

22 홍성군 환경과 25.04.14 25.04.14 가축분뇨공공처리시설 
도색공사 공공건축

23 홍성군 환경과 25.04.14 25.04.14 가축분뇨공공처리시설 
도색공사 공공건축
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24 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.04.18 25.04.18 무창포IC~웅천간 지방도 

도로명품화 기본구상용역 공공시설물

25 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.04.18 25.04.18 무창포IC~웅천간 지방도 

도로명품화 기본구상용역 공공시설물

26 충청남도 산림자원연구
소 보령사무소 25.04.22 25.04.22 원산도자연휴양림 운영을 위한 

객실관리시스템 카드키 시안 공공매체

27 충청남도 산림자원연구
소 보령사무소 25.04.22 25.04.22 원산도자연휴양림 운영을 위한 

객실관리시스템 카드키 시안 공공매체

28 당진시 시설관리사업소 25.04.23 25.04.23 아산국가산업단지 부곡지구 
아름다운거리 조성 플러스 사업 공공공간

29 당진시 시설관리사업소 25.04.23 25.04.23 아산국가산업단지 부곡지구 
아름다운거리 조성 플러스 사업 공공공간

30 청양군 농촌공동체과 25.04.29 25.06.19
청양구기자 전통농업 

국가중요농업유산 브랜드 
디자인 개발

공공매체

31 도출연기관 섬비엔날레 
조직위원회 25.05.02 25.06.05 해저터널 로터리 경관디자인 

전광판 설치 공공시설물

32 도출연기관 섬비엔날레 
조직위원회 25.05.02 25.06.05 해저터널 로터리 경관디자인 

전광판 설치 공공시설물

33 보령시 기후환경과 25.05.09 25.06.19 보령호 생태공원 조성사업 공공시설물

34 보령시 기후환경과 25.05.09 25.06.19 보령호 생태공원 조성사업 공공시설물

35 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.05.21 25.06.23 노화~평촌 지방도 

확포장공사 공공공간

36 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.05.21 25.06.23 노화~평촌 지방도 

확포장공사 공공공간

37 홍성군 해양수산과 25.05.27 25.06.24 죽도 방파제 경관개선 사업 공공공간

38 홍성군 해양수산과 25.05.27 25.06.24 죽도 방파제 경관개선 사업 공공공간

39 아산시 건축과 25.06.16 25.07.07 아산시 야간경관계획 수립 
용역 공공공간

40 도출연기관 충남혁신도시
관리본부 25.07.09 25.07.31 내포신도시 시군테마광장 

종합안내판 조성사업(1차) 공공매체

41 도출연기관 충남혁신도시
관리본부 25.07.09 25.07.31 내포신도시 시군테마광장 

종합안내판 조성사업(1차) 공공매체

42 예산군 건축과 25.07.15 25.07.24 예산군 로컬브랜딩 및 주교로 
활성화 사업 공공공간

43 예산군 건축과 25.07.15 25.07.24 예산군 로컬브랜딩 및 주교로 
활성화 사업 공공공간

44 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.08.01 25.08.11 복수~진산간 지방도 

확포장공사 공공공간

45 충청남도 건설본부 
도로건설과 25.08.01 25.08.11 복수~진산간 지방도 

확포장공사 공공공간

46 도출연기관 충남혁신도시
관리본부 25.08.18 25.09.03 내포신도시 시군테마광장 

종합안내판 조성사업(2차) 공공시설물

47 아산시 정원조성과 25.08.20 25.09.08
신정호정원(아트밸리) 

야간경관 조성사업 (디자인 
및 실시설계 용역)

공공공간

48 아산시 정원조성과 25.08.20 25.09.08 신정호정원(아트밸리) 야간경관 
조성사업 (디자인 및 실시설계 용역) 공공공간
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49 아산시 정원조성과 25.08.20 25.09.08 신정호정원(아트밸리) 야간경관 
조성사업 (디자인 및 실시설계 용역) 공공공간

50 부여군 건설과 25.08.21 25.10.23 부여읍 청사 정원 조성사업 공공공간

51 부여군 건설과 25.08.21 25.10.23 부여읍 청사 정원 조성사업 공공공간

52 부여군 건설과 25.08.21 25.10.23 부여군 옥산저수지 쉼터 조성 공공공간

53 부여군 건설과 25.08.21 25.10.23 부여군 옥산저수지 쉼터 조성 공공공간

54 충청남도 자치경찰행정
과 25.08.22 25.09.03 충남자치경찰위원회 BI 

제작(2차) 공공매체

55 충청남도 자치경찰행정
과 25.08.22 25.10.23 충남자치경찰위원회 BI 

제작(2차) 공공매체

56 충청남도 도로철도항공
과 25.08.28 25.10.23 내포역 신축공사 공사장 

가림막 디자인 공공매체

57 충청남도 도로철도항공
과 25.08.28 25.10.23 내포역 신축공사 공사장 

가림막 디자인 공공매체

58 예산군 관광시설사업
소 25.08.28 25.10.02 윤봉길의사기념관 매헌학당 

인테리어 디자인 공공공간

59 예산군 관광시설사업
소 25.08.28 25.10.02 윤봉길의사기념관 매헌학당 

인테리어 디자인 공공공간

60 예산군 관광시설사업
소 25.08.28 25.10.02 윤봉길의사기념관 매헌학당 

인테리어 디자인 공공공간

61 논산시 도시주택과 25.09.10 25.10.02 노성면 호암2리 마을경관 
테마조성 공공공간

62 논산시 도시주택과 25.09.10 25.10.02 노성면 호암2리 마을경관 
테마조성 공공공간

63 논산시 도시주택과 25.09.10 25.10.02 노성면 호암2리 마을경관 
테마조성 공공공간

64 충청남도 도의회 
총무담당관실 25.09.16 25.10.02 충남도의회 버스 그래픽 디자인 공공매체

65 충청남도 도의회 
총무담당관실 25.09.16 25.10.02 충남도의회 버스 그래픽 디자인 공공매체

66 충청남도 도의회 
총무담당관실 25.09.16 25.10.02 충남도의회 버스 그래픽 디자인 공공매체

67 충청남도 도의회 
총무담당관실 25.11.12 25.12.10 충청남도의회 상징 로고 디자인 공공매체

68 충청남도 도의회 
총무담당관실 25.11.12 25.12.10 충청남도의회 상징 로고 디자인 공공매체

69 충청남도 도의회 
총무담당관실 25.11.12 25.12.10 충청남도의회 상징 로고 디자인 공공매체

70 논산시 도시주택과 
경관디자인팀 25.11.20 25.12.10 가야곡 도란도란세대공감교류센터 

로고 및 외부 사인디자인 공공매체

71 논산시 도시주택과 
경관디자인팀 25.11.20 25.12.10 가야곡 도란도란세대공감교류센터 

로고 및 외부 사인디자인 공공매체

72 논산시 도시주택과 
경관디자인팀 25.11.20 25.12.10 화지어울림센터 외부 

사인디자인 공공매체

73 논산시 도시주택과 
경관디자인팀 25.11.20 25.12.10 화지어울림센터 외부 

사인디자인 공공매체
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74 충청남도 LH대전충남지
역본부 25.11.25 25.12.09 지방도628 및 624호선 

확장사업 공공공간

75 충청남도 LH대전충남지
역본부 25.11.25 25.12.09 지방도628 및 624호선 

확장사업 공공공간

76 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 논산시 가이드라인 통합 
공공디자인 응용체제 개발 공공매체

77 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 논산시 가이드라인 통합 
공공디자인 응용체제 개발 공공매체

78 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 논산시 가이드라인 통합 
공공디자인 응용체제 개발 공공매체

79 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 산노리 자연문화예술촌 내·외부 
사인디자인 및 로고디자인 공공매체

80 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 산노리 자연문화예술촌 내·외부 
사인디자인 및 로고디자인 공공매체

81 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 산노리 자연문화예술촌 내·외부 
사인디자인 및 로고디자인 공공매체

82 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 탑정호 출렁다리 진입도로 
경관개선 사업 구상 검토 공공공간

83 논산시 도시주택과 25.12.05 진행중　 탑정호 출렁다리 진입도로 
경관개선 사업 구상 검토 공공공간

번
호

신청기관
신청일 완료일 사업명 분야

기관 실과

1 청양군 도시건축과 24.11.26 25.01.07 2024년 청양군 
범죄예방디자인사업(3차) 공공공간

2 청양군 도시건축과 24.11.26 25.01.07 2024년 청양군 
범죄예방디자인사업(3차) 공공공간

3 금산군 도시건축과 24.12.16 25.02.10
금산향교 및 비호산 

유아숲체험원 야간경관 
조성사업

공공공간

4 금산군 도시건축과 24.12.16 25.02.10
금산향교 및 비호산 

유아숲체험원 야간경관 
조성사업

공공공간

5 서산시 스마트정보과 24.12.31 25.01.14 부춘산 등산로 범죄예방 
디자인사업(2차) 공공공간

6 서산시 스마트정보과 24.12.31 25.01.14 부춘산 등산로 범죄예방 
디자인사업(2차) 공공공간

7 서산시 스마트정보과 24.12.31 25.01.14 부춘산 등산로 범죄예방 
디자인사업(2차) 공공공간

8 청양군 도시건축과 25.01.21 25.02.06 2024년 청양군 
범죄예방디자인사업(4차) 공공공간

9 청양군 도시건축과 25.01.21 25.02.06 2024년 청양군 
범죄예방디자인사업(4차) 공공공간

10 예산군 건축과 25.02.04 25.02.28 도시숲 달빛거리 
조성사업(3차) 공공공간

11 서산시 스마트정보과 25.02.21 25.03.04 부춘산 등산로 공공공간

<디자인 관리 자문단 추진 사업리스트>
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범죄예방디자인 사업(3차)

12 서산시 스마트정보과 25.02.21 25.03.04 부춘산 등산로 
범죄예방디자인 사업(3차) 공공공간

13 서산시 스마트정보과 25.02.21 25.03.04 부춘산 등산로 
범죄예방디자인 사업(3차) 공공공간

14 서산시 도시과 25.03.26 25.06.20 해미IC 주변 경관개선사업 공공공간

15 서산시 도시과 25.03.26 25.06.20 해미IC 주변 경관개선사업 공공공간

16 서산시 도시과 25.03.26 25.06.20 해미IC 주변 경관개선사업 공공공간

17 아산시 건축과 25.04.18 25.05.02 아산 은행나무길 야간경관 
개선사업(3차) 공공공간

18 아산시 건축과 25.04.18 25.05.02 아산 은행나무길 야간경관 
개선사업(3차) 공공공간

19 아산시 건축과 25.04.18 25.05.02 아산 은행나무길 야간경관 
개선사업(3차) 공공공간

20 아산시 건축과 25.08.26 25.05.02 아산 은행나무길 야간경관 
개선사업(4차) 공공공간

21 아산시 건축과 25.08.26 25.05.02 아산 은행나무길 야간경관 
개선사업(4차) 공공공간
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디자인 컨설팅 운영 규정



- 76 -



- 77 -



- 78 -



- 79 -



- 80 -



- 81 -



- 82 -



- 83 -



- 84 -



- 85 -


