

아름답고 쾌적한 생활환경으로  
행복한 충남을 만들어 가겠습니다

2018 충남공공디자인센터 컨설팅 지원 자료집

cpdc 충남공공디자인센터

2018  
충남공공디자인센터  
컨설팅 지원 자료집

2018  
충남공공디자인센터  
컨설팅 지원 자료집

cpdc 충남공공디자인센터  
Chungnam public design center

2018  
충남공공디자인센터  
컨설팅 지원 자료집



Chungnam Public Design Center

# 충남공공디자인센터

충남공공디자인센터는 경관 및 디자인 정책연구와 역량 강화사업을 통해 충남의 가치향상과 도민의 행복을 추구하고자 노력하고 있습니다.

‘충남공공디자인센터’는 충남 도민들의 행복한 공간 조성과 지역의 디자인 경쟁력을 높이기 위해 「충청남도 공공디자인 진흥 조례」 제 20조에 근거하여 2009년부터 설치·운영하고 있는 디자인 전문기관입니다.


우리 센터에서는 경관, 건축, 공간, 시설물 등 공공사업의 컨설팅, 공무원 및 지역 주민을 위한 교육과 세미나, 경관·디자인 정책연구 및 계획 수립 등 충청남도과 시·군에서 이루어지는 공공사업의 총괄적인 조정과 지원을 하고 있습니다.



## 비전 및 목표

비전

공공디자인으로 도민이 더 행복한 충남



## 연혁

- 2009. 02. 충남공공디자인클리닉센터 개소
- 2009. 04. 충청남도 공공디자인 조례 제정
- 2013. 12. 충청남도 공공디자인 조례 전부 개정  
(공공디자인센터 설치 및 운영근거 마련)
- 2014. 03. 충남공공디자인센터 개소 (현 조직)
- 2016. 02. 공공디자인 진흥에 관한 법률 제정

Chungnam Public Design Center

## 충남공공디자인센터 주요업무

### 공공디자인 컨설팅 지원

도, 시·군, 출연기관, 교육청이  
시행하는 공공사업 디자인  
개선을 위한 컨설팅

#### 컨설팅 집중지원사업

- 사업 초기단계부터 완료시까지 지원
- 사업규모에 따라 단계별 진행하여 총 3~5회 지원

#### 디자인 자문

- 사업 초기 구상단계에서 사업방향 및 추진방식
- 사업계획서/과업지시서/디자인 관련 조례 등
- 사업계획 완료 후 수립된 디자인
- 기본계획/기본설계/실시설계 과정에서 진행
- 기 수립된 디자인의 개선방안 제시

#### 디자인 시안

- 디자인 자문으로 개선이 어려운 경우 대안 제시
- 디자인 적용을 위해 시안을 필요로 하는 사업  
(\*사업부서(용역사)가 작성한 디자인을 직접 수정)

#### 공공디자인사업 사전·사후 진단 시스템

- 사업 구상단계부터 계획 및 설계, 시공 및 준공 단계의  
사업 프로세스 관리체계 구축

### 경관·디자인 정책연구

충남의 경관·디자인 정책 및  
실행사업 추진 지원을 위한 연구

#### 기초조사 연구

- 정책 수립을 위한 기초조사 연구
- 공공디자인 현황 및 경관 변화 조사

#### 기준 및 프로세스 연구

- 계획 및 설계 시 디자인 기준 마련
- 가이드라인 및 매뉴얼 개발

#### 정책 및 실행사업 연구

- 충남 디자인 정책 지원 및 사업 발굴
- 타당성, 사업방향, 사업내용 제시

### 디자인 역량강화

15개 시·군 디자인 행정의  
전문성 증진과 역량강화를 위한  
교육·홍보·출판사업

#### 디자인 워크숍 및 포럼 개최

- 도, 센터, 시·군 간의 경관 및 디자인 정책 소통 강화

#### 디자인 전문저널 발간 및 교육 시행

- 디자인 이해 및 전문성 증진

Chungnam Public Design Center

## 공공디자인 컨설팅


공공디자인 컨설팅은 충청남도 및 15개 시·군이 추진하는 공공사업의 디자인 질 향상을 위해 충남 대전권 디자인 관련  
각 분야의 우수한 전문가 풀을 구축하여 자문하는 제도입니다.

컨설팅 대상은 「충청남도 공공디자인 진흥 조례」에서 정하고 있는 공공디자인 대상이 포함되는 사업으로서 충청남도의  
고시에 의한 사업 또는 도·시·군의 사업주체가 필요하다고 판단되는 사업입니다.

추진 시점은 ‘사업구상/기본계획 수립/기본설계/실시설계/시공/유지관리 단계’의 사업 전 과정에서 가능하며, 사업  
담당자의 요청 또는 필요시 단계마다 진행하고 있습니다.

컨설팅 신청은 「충남공공디자인센터([www.cpdcre.kr](http://www.cpdcre.kr))」 홈페이지에서 가능하며, ‘사업명/신청기관/담당자/컨설팅  
신청내용/사업개요’ 등을 기입하시면 센터 담당자가 확인 후 진행합니다.

### 컨설팅 추진체계




Chungnam Public Design Center

# 공공디자인 컨설팅


## 컨설팅 추진시점

### <사업 프로세스>



### <컨설팅 내용>

## 컨설팅 추진절차



※ 자발적으로 컨설팅을 원할 경우 홈페이지에서 신청



## 공공디자인 컨설팅

### 컨설팅 대상

「충청남도 디자인컨설팅 운영 규정(전부 개정-2017.6.30.)」의 디자인컨설팅 대상

\* 별표 1. 디자인컨설팅 대상(제3조 제1항 제1호 관련) 참조

「충청남도 공공디자인 진흥 조례(전부 개정-2017.10.17)」에서 규정한 공공디자인 대상

\* 별표 1. 공공디자인 심의대상 시설물(제18조 관련) 참조

1. 공공공간 : 부속 시설물의 공공디자인(색채, 재질, 조형 등)과 상호 연계성, 배치계획, 구성계획이 공공성과 심미성을 갖추었는지 여부의 검토

| 분류   | 유형   | 종류                                                                                                                  |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공공공간 | 공원   | - 자연공원, 도시공원, 어린이공원, 쌈지공원, 수변공원, 체육공원 등                                                                             |
|      | 휴양공간 | - 휴양림, 수목원, 식물원, 생태원, 저류지, 하천부지의 공공 이용 공간, 하천·수변 공간, 해수욕장 등                                                         |
|      | 광장   | - 광장, 공공건축물부설광장, 분수광장 등                                                                                             |
|      | 가로공간 | - 차도, 보도, 자전거도로, 교차로, 회전형교차로 등<br>- 공개·전면공지<br>- 어린이(노인)보호구역, 속도저감시설, 횡단보도, 교통섬 등<br>- 걷고 싶은 거리, 등산로, 산책로, 문화예술거리 등 |
|      | 항만공간 | - 항구, 어항, 선착장, 방파제, 방조제 등                                                                                           |

2. 공공건축물 : 부속 시설물의 공공디자인(색채, 재질, 조형 등)과 상호 연계성, 배치계획, 구성계획이 공공성과 심미성을 갖추었는지 여부의 검토

| 분류    | 유형     | 종류                                                                      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 공공건축물 | 공공청사   | - 공공기관 청사, 주민센터, 공공교육·연수시설, 소방서 등                                       |
|       | 문화체육시설 | - 박물관, 미술관, 도서관, 공연·전시장 등<br>- 체육관·경기장, 청소년 수련시설 등<br>- 홍보·기념관, 관광안내소 등 |
|       | 의료복지시설 | - 의료시설(병원, 의원원, 보건소)<br>- 복지시설(노유자시설 포함)                                |
|       | 교통시설   | - 관제센터, 터미널, 역사, 요금소, 공영주차장 등                                           |
|       | 환경시설   | - 상하수도시설, 관개배수시설, 쓰레기 소각장, 재활용 선별장, 음식물처리시설 등<br>- 공중화장실 등              |

3. 공공시설물 : 공공디자인(색채, 재질, 조형 등)과 시설물의 상호 연계성, 배치계획, 구성계획이 공공성과 심미성을 갖추었는지 여부의 검토

| 분류    | 유형              | 종류                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공공시설물 | 대중교통시설물         | - 대중교통 정류소(버스, 택시 승차대), 주차관련 시설물<br>- 자전거 보관대<br>- 지하철 출입구, 환기구(흡·배기구)<br>- (경)전철 관련 내외부 설치물<br>- 교통량 검지기                                                                                    |
|       | 보행안전시설물         | - 차량진입 방지용 말뚝, 가드레일(보호 울타리) 등<br>- 가로등, 보행 유도등, 보안등, 공원등의 조명기구<br>- 장애인 전용 유도 블록 등                                                                                                           |
|       | 편의시설물           | - 벤치(의자), 피컬러(서양식 정자) 등<br>- 쉼터(Shelter), 환경미화원 대기소 등<br>- 음수대, 휴지통(재떨이 포함), 공중전화, 생활정보지 배부함 등<br>- 가로 판매대, 무인 정보단말기(키오스크), 정보제공 부스 등                                                        |
|       | 공급시설물           | - 맨홀, 소화전, 제설함 등의 방재시설<br>- 신호등 제어함, 분·배전함, 가로등 제어함, 상수도 제어함, 무선·휴대전화 기지국, 통신 안테나 등                                                                                                          |
|       | 녹지시설물           | - 가로수 보호대(가로수 보호덮개 포함), 가로 화분대, 분수대, 배수구 덮개 등                                                                                                                                                |
|       | 안내시설물<br>(정보매체) | - 교통 표지판, 이정표, 지하철 노선도 등<br>- 도로 및 건물/주차장/공공기관/자전거도로/보행 관련 방향 등의 안내시설물<br>- 공원/관광/문화재 등의 안내시설물<br>- 영상정보 관련 환경정보 표지, 도로교통 표지, 디지털 영상 매체, 지정 벽보판(광고판), 장애인 정보제공시설, 그 밖의 각종 공공 안내사인, 현수막 게시대 등 |
|       | 도로시설물           | - 교량(철교 포함), 고가차도(철도 위에 설치한 고가차도 포함), 입체교차로 등<br>- 지하(차)도(지상 돌출부 포함), 지하보도 등<br>- 보도 육교(엘리베이터 포함), 터널, 생태통로 등<br>- 방음벽(시설), 방호 울타리, 중앙 분리대 등<br>- 낙석 방지망, (높이 2m 이상의) 석축 및 옹벽 등              |
|       | 임시시설물           | - 공사용 출입구, 공사안내판, 임시 가림벽 등의 가설물                                                                                                                                                              |

4. 공공미술(조형물)/시각이미지 : 공공디자인(색채, 재질, 조형 등)과 시설물의 상호 연계성, 배치 계획, 구성계획이 공공성과 심미성을 갖추었는지 여부의 검토

| 분류           | 유형          | 종류                                                                  |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 공공미술 및 상징조형물 | 조형물         | - 환경조형물, 상징조형물(동상, 기념비 포함) 등                                        |
|              | 공공미술        | - 벽화, 슈퍼그래픽, 미디어아트 등                                                |
|              | 색채 및 조명계획   | - 공공에 영향을 미치는 색채계획<br>- 공공공간, 공공건축물, 공공시설물 등을 활용한 조명계획              |
| 시각이미지        | 정보디자인       | - 정보체계, 그림문자(픽토그램), 지도, 서체 등 공공시설물에 포함되는 정보디자인                      |
|              | 도시브랜드 상징이미지 | - 단체 상징(CI), 브랜드 상징(BI), 캐릭터, 고유 문양(엠블럼), 서체 등 도시브랜드 확립과 관계되는 상징이미지 |

5. 공공용품 : 공공디자인(색채, 재질, 조형), 상호 연계성, 사용계획, 구성계획이 공공성과 심미성을 갖추었는지 여부의 검토

| 분류   | 유형   | 종류                              |
|------|------|---------------------------------|
| 공공용품 | 안전용품 | - 안전장비, 피난장비, 구호장비, 교통차단장비 등    |
|      | 위생용품 | - 공중위생장비, 방역장비 등                |
|      | 복지용품 | - 장애인용품, 공공 영유아 용품 등            |
|      | 편의용품 | - 실내용 가구, 사무용품, 행사용품, 정보 안내용품 등 |
|      | 관광용품 | - 기념품, 공공공예품 등                  |

Chungnam Public Design Center

## 공공디자인 컨설팅

### 홈페이지 이용방법



#### 컨설팅 신청

- 충남공공디자인센터 홈페이지(www.cpdcre.kr) > 회원가입
- 일반회원 가입하기(신청자 > 일반회원 가입하기 / 자문위원 > 자문위원 가입하기)
- 컨설팅 신청서 작성
- 신청서 작성 > 신청하기
- 신청 완료 후 본인이 신청한 목록 확인 가능

#### 컨설팅 의견서 받기

- 충남공공디자인센터 홈페이지(www.cpdcre.kr) > 로그인
- 공공디자인 컨설팅 > 컨설팅 신청서 관리
- 컨설팅 의견서 > 받기
- 전체받기 > 다운로드

#### 컨설팅 반영결과 제출

- 충남공공디자인센터 홈페이지(www.cpdcre.kr) > 로그인
- 공공디자인 컨설팅 > 컨설팅 신청서 관리
- 반영결과 > 첨부하기
- 반영결과 서식 다운로드 > 반영결과 작성 후 파일첨부 > 반영결과 제출하기

Chungnam Public Design Center

## 공공디자인 컨설팅 지원 현황

| 사업수 | 컨설팅 수 | 신 청 기 관 |       | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                   | 분 야  | 자 문 위 원       |
|-----|-------|---------|-------|------------|------------|-------------------------|------|---------------|
|     |       | 기 관     | 실 과   |            |            |                         |      |               |
| 1   | 1     | 당진시     | 자치행정과 | 2017.10.24 | 2018.01.03 | 당진시 읍면동 청사 간판디자인        | 공공매체 | 공공디자인센터 김성희   |
| 2   | 2     | 공주시     | 농촌진흥과 | 2017.10.31 | 2018.02.08 | 공주시 반포면 농촌중심지 활성화사업     | 공공건축 | 한국전통문화대학교 김상태 |
|     | 3     | 공주시     | 농촌진흥과 | 2017.10.31 | 2018.02.08 | 공주시 반포면 농촌중심지 활성화사업     | 공공건축 | 선문대학교 이정범     |
| 3   | 4     | 공주시     | 도시정책과 | 2017.12.29 | 2018.01.25 | 공주시 대학문화거리 상징게이트 설치 공사  | 공공시설 | 청주대학교 김동하     |
|     | 5     | 공주시     | 도시정책과 | 2017.12.29 | 2018.01.25 | 공주시 대학문화거리 상징게이트 설치 공사  | 공공시설 | 공주대학교 이동석     |
| 4   | 6     | 서천군     | 노인복지팀 | 2018.01.02 | 2018.01.26 | 마서면 칠전리 경로당 신축공사        | 공공건축 | 대전대학교 임재호     |
|     | 7     | 서천군     | 노인복지팀 | 2018.01.02 | 2018.01.26 | 마서면 칠전리 경로당 신축공사        | 공공건축 | 라움플랜 김영충      |
| 5   | 8     | 부여군     | 기획감사실 | 2018.01.02 | 2018.02.02 | 부여군 도시브랜드 정착을 위한 상징물 설치 | 공공시설 | 호서대학교 임민택     |
| 6   | 9     | 공주시     | 농촌진흥과 | 2018.01.03 | 2018.02.14 | 구계2리 창조적마을만들기사업-마을공동생활홈 | 공공건축 | 공주대학교 오형석     |
|     | 10    | 공주시     | 농촌진흥과 | 2018.01.03 | 2018.02.14 | 구계2리 창조적마을만들기사업-마을공동생활홈 | 공공건축 | 남서울대학교 조경수    |
| 7   | 11    | 공주시     | 농촌진흥과 | 2018.01.03 | 2018.02.06 | 유평1리 창조적마을만들기사업-한림버들목욕장 | 공공건축 | 한남대학교 정재훈     |
|     | 12    | 공주시     | 농촌진흥과 | 2018.01.03 | 2018.02.06 | 유평1리 창조적마을만들기사업-한림버들목욕장 | 공공건축 | 한밭대학교 박상현     |
| 8   | 13    | 공주시     | 농촌진흥과 | 2018.01.03 | 2018.02.02 | 중흥1리 창조적마을만들기사업         | 공공공간 | 나사렛대학교 김준연    |
|     | 14    | 공주시     | 농촌진흥과 | 2018.01.03 | 2018.02.02 | 중흥1리 창조적마을만들기사업         | 공공공간 | 중부대학교 신병철     |
| 9   | 15    | 서천군     | 노인복지팀 | 2018.01.03 | 2018.01.26 | 종천면 장구3리 경로당 신축공사       | 공공건축 | 대전대학교 임재호     |
|     | 16    | 서천군     | 노인복지팀 | 2018.01.03 | 2018.01.26 | 종천면 장구3리 경로당 신축공사       | 공공건축 | 라움플랜 김영충      |
| 10  | 17    | 충청남도교육청 | 시설과   | 2018.01.03 | 2018.01.24 | 백제초등학교 명상숲 조성사업         | 공공공간 | 나사렛대학교 김준연    |
|     | 18    | 충청남도교육청 | 시설과   | 2018.01.03 | 2018.01.26 | 백제초등학교 명상숲 조성사업         | 공공공간 | 천리포수목원 최창호    |
| 11  | 19    | 계룡시     | 사회복지실 | 2018.01.04 | 2018.01.24 | 계룡시 종합사회복지관 신축공사        | 공공건축 | 공주대학교 오형석     |
|     | 20    | 계룡시     | 사회복지실 | 2018.01.04 | 2018.01.24 | 계룡시 종합사회복지관 신축공사        | 공공건축 | 대전대학교 김병운     |
| 12  | 21    | 충청남도교육청 | 시설과   | 2018.01.09 | 2018.06.14 | 충무초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 건양대학교 이종세     |
|     | 22    | 충청남도교육청 | 시설과   | 2018.01.09 | 2018.06.14 | 충무초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 건양대학교 이종세     |
| 13  | 23    | 충청남도교육청 | 시설과   | 2018.01.09 | 2018.06.11 | 연화초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 한밭대학교 김지현     |
|     | 24    | 충청남도교육청 | 시설과   | 2018.01.09 | 2018.06.11 | 연화초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 한밭대학교 김지현     |
| 14  | 25    | 아산시     | 건축과   | 2018.01.10 | 2018.02.01 | 아산시 범죄예방환경디자인 시범사업      | 공공시설 | 대림대학교 이경화     |
|     | 26    | 아산시     | 건축과   | 2018.01.10 | 2018.02.01 | 아산시 범죄예방환경디자인 시범사업      | 공공시설 | 한밭대학교 김지현     |
| 15  | 27    | 부여군     | 도시건축과 | 2018.01.10 | 2018.02.20 | 부여군 간판이 아름다운거리 조성사업     | 공공매체 | 백석대학교 안진근     |
|     | 28    | 부여군     | 도시건축과 | 2018.01.10 | 2018.02.20 | 부여군 간판이 아름다운거리 조성사업     | 공공매체 | 건양대학교 이종세     |

Chungnam Public Design Center

공공디자인 컨설팅 지원 현황

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관 |         | 신청일        | 완료일        | 사 업 명                   | 분 야  | 자 문 위 원   |     |
|-----|----------|---------|---------|------------|------------|-------------------------|------|-----------|-----|
|     |          | 기 관     | 실 과     |            |            |                         |      |           |     |
| 16  | 29       | 예산군     | 내포문화사업소 | 2018.01.10 | 2018.02.08 | 내포보부상촌 조성사업 전수관 설치공사    | 공공건축 | 한국전통문화대학교 | 김상태 |
|     | 30       | 예산군     | 내포문화사업소 | 2018.01.10 | 2018.02.08 | 내포보부상촌 조성사업 전수관 설치공사    | 공공건축 | 라움플랜      | 김영종 |
| 17  | 31       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.10 | 2018.05.29 | 천안월봉중학교 전면 재도장사업        | 공공건축 | 상명대학교     | 하숙녕 |
| 18  | 32       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.10 | 2018.06.11 | 탕청초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 한밭대학교     | 김지현 |
|     | 33       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.10 | 2018.06.11 | 탕청초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 한밭대학교     | 김지현 |
| 19  | 34       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.15 | 2018.06.14 | 온양풍기초등학교 전면 재도장사업       | 공공건축 | 건양대학교     | 이종세 |
| 20  | 35       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.15 | 2018.05.29 | 서산동문초등학교 전면 재도장사업       | 공공건축 | 호서대학교     | 정 민 |
| 21  | 36       | 홍성군     | 건강증진과   | 2018.01.16 | 2018.02.06 | 홍성군보건소 치매안심센터 증축공사      | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석 |
|     | 37       | 홍성군     | 건강증진과   | 2018.01.16 | 2018.02.06 | 홍성군보건소 치매안심센터 증축공사      | 공공건축 | 한남대학교     | 김학래 |
| 22  | 38       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.15 | 2018.06.14 | 아산북수초등학교 전면 재도장사업       | 공공건축 | 건양대학교     | 이종세 |
|     | 39       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.15 | 2018.06.14 | 아산북수초등학교 전면 재도장사업       | 공공건축 | 건양대학교     | 이종세 |
| 23  | 40       | 논산시     | 문화예술과   | 2018.01.23 | 2018.02.09 | 논산 은진향교 계단 난간 설치        | 공공시설 | 한국전통문화대학교 | 김상태 |
|     | 41       | 논산시     | 문화예술과   | 2018.01.23 | 2018.02.09 | 논산 은진향교 계단 난간 설치        | 공공시설 | 한국전통문화대학교 | 김충식 |
| 24  | 42       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.15 | 2018.06.14 | 두마초등학교 전면 재도장사업         | 공공건축 | 한남대학교     | 사희민 |
| 25  | 43       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.24 | 2018.03.07 | 천안불당초등학교 놀이공간조성사업       | 공공공간 | 천리포수목원    | 최창호 |
|     | 44       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.24 | 2018.03.07 | 천안불당초등학교 놀이공간조성사업       | 공공공간 | 충남공공디자인센터 | 박혜은 |
| 26  | 45       | 충남도립대학교 | 기획교무처   | 2018.01.24 | 2018.02.14 | 충남도립대학교 상징물 개발 - 1차     | 공공매체 | 한남대학교     | 사희민 |
| 27  | 46       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.24 | 2018.05.03 | 강경중학교 보차도개선사업           | 공공공간 | 상명대학교     | 이행열 |
|     | 47       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.24 | 2018.05.03 | 강경중학교 보차도개선사업           | 공공공간 | 청운대학교     | 문선욱 |
| 28  | 48       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.24 | 2018.03.06 | 천안업성초등학교 산책로 조성사업       | 공공공간 | 배재대학교     | 이시영 |
|     | 49       | 충청남도교육청 | 시설과     | 2018.01.24 | 2018.03.06 | 천안업성초등학교 산책로 조성사업       | 공공공간 | 충남공공디자인센터 | 박혜은 |
| 29  | 50       | 공주시     | 교통과     | 2018.01.31 | 2018.03.02 | 공주시 무인대어 공공자전거 제작구매     | 공공시설 | 상명대학교     | 서동진 |
|     | 51       | 공주시     | 교통과     | 2018.01.31 | 2018.03.02 | 공주시 무인대어 공공자전거 제작구매     | 공공시설 | 백석대학교     | 홍수정 |
| 30  | 52       | 농업기술원   | 기술지원과   | 2018.01.31 | 2018.03.19 | 농업기술원 농업인행사장 천장 및 바닥 보수 | 공공건축 | 한양대학교     | 김영진 |
|     | 53       | 농업기술원   | 기술지원과   | 2018.01.31 | 2018.03.19 | 농업기술원 농업인행사장 천장 및 바닥 보수 | 공공건축 | 호서대학교     | 임민택 |
| 31  | 54       | 농업기술원   | 기술지원과   | 2018.01.31 | 2018.03.19 | 농업기술원 농업홍보관 리모델링        | 공공건축 | 한양대학교     | 김영진 |
|     | 55       | 농업기술원   | 기술지원과   | 2018.01.31 | 2018.03.19 | 농업기술원 농업홍보관 리모델링        | 공공건축 | 호서대학교     | 임민택 |

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관 |          | 신청일        | 완료일        | 사 업 명                              | 분 야  | 자 문 위 원   |            |
|-----|----------|---------|----------|------------|------------|------------------------------------|------|-----------|------------|
|     |          | 기 관     | 실 과      |            |            |                                    |      |           |            |
| 32  | 56       | 충남도립대학교 | 기획교무처    | 2018.02.01 | 2018.02.06 | 충남도립대학교 상징물 개발 - 2차                | 공공매체 | 한남대학교     | 사희민        |
| 33  | 57       | 서천군     | 자치행정과    | 2018.02.07 | 2018.03.06 | 서천군 국공장 신축공사                       | 공공건축 | 대전대학교     | 김병윤        |
|     | 58       | 서천군     | 자치행정과    | 2018.02.07 | 2018.03.06 | 서천군 국공장 신축공사                       | 공공건축 | 한남대학교     | 정재훈        |
| 34  | 59       | 충남도립대학교 | 기획교무처    | 2018.02.08 | 2018.02.15 | 충남도립대학교 상징물 개발 - 3차                | 공공매체 | 한남대학교     | 사희민        |
| 35  | 60       | 보령시     | 지역경제과    | 2018.02.08 | 2018.03.08 | 보령석탄박물관 리모델링-외부                    | 공공건축 | 선문대학교     | 이장범        |
|     | 61       | 보령시     | 지역경제과    | 2018.02.08 | 2018.03.08 | 보령석탄박물관 리모델링-내부                    | 공공건축 | 청운대학교     | 류해지        |
| 36  | 62       | 당진시     | 교통과      | 2018.02.09 | 2018.03.06 | 우두지구 CGV앞 주차타워 신축공사                | 공공건축 | 대전대학교     | 임재호        |
|     | 63       | 당진시     | 교통과      | 2018.02.09 | 2018.03.06 | 우두지구 CGV앞 주차타워 신축공사                | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석        |
| 37  | 64       | 충남도립대학교 | 기획교무처    | 2018.02.19 | 2018.05.29 | 충남도립대학교 상징물 개발 - 4차                | 공공매체 | 한남대학교     | 사희민        |
|     | 65       | 충남도립대학교 | 기획교무처    | 2018.02.19 | 2018.05.29 | 충남도립대학교 상징물 개발 - 5차                | 공공매체 | 한남대학교     | 사희민        |
| 38  | 66       | 충남도립대학교 | 기획교무처    | 2018.02.19 | 2018.05.29 | 충남도립대학교 상징물 개발 - 6차                | 공공매체 | 한남대학교     | 사희민        |
|     | 67       | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.02.19 | 2018.04.09 | 내포신도시 상징조형물 설치방안 검토                | 공공시설 | 공공디자인센터   | 방재성        |
| 39  | 68       | 계룡시     | 도시주택과    | 2018.02.20 | 2018.06.18 | 계룡시 지하차도 공공디자인 정비방안                | 공공매체 | 건양대학교     | 이종세        |
|     | 69       | 계룡시     | 도시주택과    | 2018.02.20 | 2018.06.18 | 계룡시 지하차도 공공디자인 정비방안                | 공공매체 | 대덕대학교     | 남택영        |
| 40  | 70       | 청양군     | 공공시설사업소  | 2018.02.20 | 2018.05.09 | 칠갑산휴양랜드 보완사업                       | 공공건축 | 한남대학교     | 정재훈        |
|     | 71       | 청양군     | 공공시설사업소  | 2018.02.20 | 2018.05.09 | 칠갑산휴양랜드 보완사업                       | 경관사업 | 대전대학교     | 김병윤        |
| 41  | 72       | 충청남도    | 장애인복지과   | 2018.02.20 | 2018.04.06 | 충남 권역 재활병원 건립                      | 공공건축 | 충남공공디자인센터 | 방재성<br>오병찬 |
| 42  | 73       | 공주시     | 도시정책과    | 2018.02.21 | 2018.03.23 | 공주시 대학문화거리 공원정비사업                  | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연        |
|     | 74       | 공주시     | 도시정책과    | 2018.02.21 | 2018.03.23 | 공주시 대학문화거리 공원정비사업                  | 공공공간 | 공주대학교     | 김진기        |
| 43  | 75       | 당진시     | 건축과      | 2018.02.21 | 2018.03.02 | 당진시 경관자원 기초조사 용역                   | 경관사업 | 공공디자인센터   | 방재성        |
| 44  | 76       | 청양군     | 공공시설사업소  | 2018.02.21 | 2018.03.26 | 청양군 문화체육센터 리모델링                    | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현        |
|     | 77       | 청양군     | 공공시설사업소  | 2018.02.21 | 2018.03.26 | 청양군 문화체육센터 리모델링                    | 공공건축 | 호서대학교     | 한태권        |
| 45  | 78       | 서산시     | 간결과      | 2018.02.21 | 2018.03.26 | 음암면 농촌중심지 활성화사업-체육관 신축 및 문화센터 리모델링 | 경관사업 | 선문대학교     | 이기석        |
|     | 79       | 서산시     | 간결과      | 2018.02.21 | 2018.03.26 | 음암면 농촌중심지 활성화사업-체육관 신축 및 문화센터 리모델링 | 경관사업 | 남서울대학교    | 조경수        |
| 46  | 80       | 서천군     | 노인복지팀    | 2018.02.22 | 2018.03.26 | 판교면 북대1리 경로당 신축공사                  | 공공건축 | 경북대학교     | 이정호        |
| 47  | 81       | 서천군     | 노인복지팀    | 2018.02.22 | 2018.03.26 | 판교면 북대1리 경로당 신축공사                  | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석        |

## 공공디자인 컨설팅 지원 현황

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관  |          | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                  | 분 야  | 자 문 위 원   |            |
|-----|----------|----------|----------|------------|------------|------------------------|------|-----------|------------|
|     |          | 기 관      | 실 과      |            |            |                        |      |           |            |
| 48  | 82       | 계룡시      | 기획감사실    | 2018.02.22 | 2018.03.20 | 국방도시 이미지 상징화 사업        | 경관사업 | 대덕대학교     | 남택영        |
|     | 83       | 계룡시      | 기획감사실    | 2018.02.22 | 2018.03.20 | 국방도시 이미지 상징화 사업        | 경관사업 | 청주대학교     | 김동하        |
|     | 84       | 계룡시      | 기획감사실    | 2018.02.22 | 2018.03.20 | 국방도시 이미지 상징화 사업        | 경관사업 | 건양대학교     | 이종세        |
| 49  | 85       | 계룡시      | 자치행정과    | 2018.02.22 | 2018.06.14 | 6.25 참전지원국 국기계양대 설치사업  | 공공시설 | 건양대학교     | 이종세        |
| 50  | 86       | 서천군      | 자치행정과    | 2018.02.22 | 2018.03.26 | 서천 종합운동장 테니스장 조성공사     | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연        |
| 51  | 87       | 서천군      | 자치행정과    | 2018.02.22 | 2018.03.26 | 금강하구둑 축구장 보수공사         | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연        |
| 52  | 88       | 홍성군      | 교육체육과    | 2018.03.02 | 2018.03.28 | 홍성군 청소년수련관 리모델링        | 공공건축 | 청운대학교     | 김진형        |
|     | 89       | 홍성군      | 교육체육과    | 2018.03.02 | 2018.03.28 | 홍성군 청소년수련관 리모델링        | 공공건축 | 한밭대학교     | 김지현        |
| 53  | 90       | 당진시      | 자치행정과    | 2018.03.02 | 2018.04.13 | 신평면 청소년 자치문화센터 리모델링    | 공공건축 | 공주대학교     | 오형석        |
|     | 91       | 당진시      | 자치행정과    | 2018.03.02 | 2018.04.13 | 신평면 청소년 자치문화센터 리모델링    | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현        |
| 54  | 92       | 충청남도교육청  | 시설과      | 2018.03.06 | 2018.06.12 | 금마중학교 내부 도장공사-교실       | 공공건축 | 상명대학교     | 서동진        |
|     | 93       | 충청남도교육청  | 시설과      | 2018.03.06 | 2018.06.12 | 금마중학교 내부 도장공사-교실       | 공공건축 | 상명대학교     | 서동진        |
| 55  | 94       | 충남테크노파크  | 수소차산업육성팀 | 2018.03.06 | 2018.03.26 | FCEV 부품시험평가센터 구축사업-1차  | 공공건축 | 선문대학교     | 이장범        |
|     | 95       | 충남테크노파크  | 수소차산업육성팀 | 2018.03.06 | 2018.03.26 | FCEV 부품시험평가센터 구축사업-1차  | 공공건축 | 공주대학교     | 오형석        |
| 56  | 96       | 서천군      | 사회복지실    | 2018.03.07 | 2018.04.02 | 서천군 가족누리센터 건립          | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현        |
|     | 97       | 서천군      | 사회복지실    | 2018.03.07 | 2018.04.02 | 서천군 가족누리센터 건립          | 공공건축 | 공주대학교     | 오형석        |
| 57  | 98       | 당진시      | 건축과      | 2018.03.09 | 2018.04.11 | 송악주민자치복지센터 간판디자인       | 공공매체 | 공공디자인센터   | 오병찬        |
|     | 99       | 당진시      | 건축과      | 2018.03.09 | 2018.04.11 | 송악어린이집 간판디자인           | 공공매체 | 공공디자인센터   | 오병찬        |
| 58  | 100      | 충청남도교육청  | 시설과      | 2018.03.12 | 2018.03.26 | 유구초등학교 학교숲 조성사업        | 공공공간 | 공주대학교     | 김진기        |
| 59  | 101      | 예산군      | 경제과      | 2018.03.12 | 2018.04.02 | 2018 신재생에너지 융복합지원사업    | 공공시설 | 선문대학교     | 이장범        |
|     | 102      | 예산군      | 경제과      | 2018.03.12 | 2018.04.02 | 2018 신재생에너지 융복합지원사업    | 공공시설 | 공공디자인센터   | 방재성<br>김성희 |
| 60  | 103      | 충청남도개발공사 | 건축사업부    | 2018.03.19 | 2018.04.12 | 충청유교문화원 건립사업-건축        | 공공건축 | 한국전통문화대학교 | 김상태        |
|     | 104      | 충청남도개발공사 | 건축사업부    | 2018.03.19 | 2018.04.12 | 충청유교문화원 건립사업-조경        | 공공공간 | 한국전통문화대학교 | 김충식        |
| 61  | 105      | 충청남도교육청  | 시설과      | 2018.03.21 | 2018.04.23 | 온양여자고등학교 조경수 이식사업      | 공공공간 | 천리포수목원    | 최창호        |
| 62  | 106      | 충청남도     | 산림복지과    | 2018.03.21 | 2018.06.14 | 내포문화숲길 시설물 표준디자인 개발-1안 | 공공시설 | 청주대학교     | 김동하        |
|     | 107      | 충청남도     | 산림복지과    | 2018.03.21 | 2018.06.14 | 내포문화숲길 시설물 표준디자인 개발-2안 | 공공시설 | 청주대학교     | 김동하        |
| 63  | 108      | 홍성군      | 건설교통과    | 2018.03.22 | 보류         | 홍성군 노면청소차량 색채디자인       | 공공매체 | -         | -          |

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관 |            | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                     | 분 야  | 자 문 위 원   |            |
|-----|----------|---------|------------|------------|------------|---------------------------|------|-----------|------------|
|     |          | 기 관     | 실 과        |            |            |                           |      |           |            |
| 64  | 109      | 충청남도교육청 | 시설과        | 2018.03.23 | 2018.03.30 | 금마중학교 진입로 조경공사            | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연        |
| 65  | 110      | 보령시     | 관광과        | 2018.03.26 | 2018.05.08 | 보령댐 주변 관광기반시설 확충공사        | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연        |
|     | 111      | 보령시     | 관광과        | 2018.03.26 | 2018.05.08 | 보령댐 주변 관광기반시설 확충공사        | 공공공간 | 대전과학기술대학교 | 김대수        |
| 66  | 112      | 서천군     | 도시건축과      | 2018.03.26 | 2018.04.06 | 서천군 마량리 경관개선사업            | 공공시설 | 공공디자인센터   | 오병찬        |
|     | 113      | 서천군     | 도시건축과      | 2018.03.26 | 2018.04.06 | 서천군 마량리 경관개선사업            | 공공공간 | 공공디자인센터   | 박해은        |
| 67  | 114      | 태안군     | 도시건축과      | 2018.03.27 | 2018.04.24 | 태안 환동공원 조성사업 1차           | 공공공간 | 공주대학교     | 김진기        |
|     | 115      | 태안군     | 도시건축과      | 2018.03.27 | 2018.04.24 | 태안 환동공원 조성사업 1차           | 공공공간 | 천리포수목원    | 최창호        |
| 68  | 116      | 충청남도    | 토지관리과      | 2018.04.05 | 2018.04.26 | 격렬비열도 국가기준점 관리기반 조성사업     | 공공시설 | HLD       | 이해인        |
|     | 117      | 충청남도    | 토지관리과      | 2018.04.05 | 2018.04.26 | 격렬비열도 국가기준점 관리기반 조성사업     | 공공시설 | 공공디자인센터   | 오병찬        |
| 69  | 118      | 충남테크노파크 | 수소차산업육성팀   | 2018.04.06 | 2018.04.27 | FCEV 부품시험평가센터 구축사업-2차     | 공공공간 | 배재대학교     | 이시영        |
|     | 119      | 충남테크노파크 | 수소차산업육성팀   | 2018.04.06 | 2018.04.27 | FCEV 부품시험평가센터 구축사업-2차     | 공공공간 | 천리포수목원    | 최창호        |
| 70  | 120      | 당진시     | 문화관광과      | 2018.04.06 | 2018.05.03 | 삼교호 관광지 공중화장실 및 다목적실 신축   | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석        |
|     | 121      | 당진시     | 문화관광과      | 2018.04.06 | 2018.05.03 | 삼교호 관광지 공중화장실 및 다목적실 신축   | 공공건축 | 대전대학교     | 임재호        |
| 71  | 122      | 당진시     | 체육육성과      | 2018.04.06 | 2018.04.24 | 삼교호 호수공원 야구장 기록실/덕아웃 색채계획 | 공공건축 | 공공디자인센터   | 방재성<br>김성희 |
| 72  | 123      | 아산시     | 문화관광과      | 2018.04.06 | 2018.04.12 | 2018년 예쁜마을 만들기사업-1차       | 경관사업 | 공공디자인센터   | 박해은        |
| 73  | 124      | 당진시     | 체육육성과      | 2018.04.10 | 2018.04.26 | 당진 씨름장 신축공사               | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석        |
|     | 125      | 당진시     | 체육육성과      | 2018.04.10 | 2018.04.26 | 당진 씨름장 신축공사               | 공공건축 | 대전대학교     | 임재호        |
| 74  | 126      | 홍성군     | 신도시시설관리사업소 | 2018.04.16 | 2018.06.11 | 내포신도시 특화거리 조성사업-공공공간      | 공공공간 | 스튜디오 201  | 이상수        |
| 75  | 127      | 홍성군     | 신도시시설관리사업소 | 2018.04.16 | 2018.06.11 | 내포신도시 특화거리 조성사업-공공시설물     | 공공시설 | 청주대학교     | 김동하        |
| 76  | 128      | 부여군     | 가족행복지원실    | 2018.04.17 | 2018.05.11 | 부여군 장애인종합복지관 증축공사         | 공공건축 | 충남대학교     | 이정원        |
|     | 129      | 부여군     | 가족행복지원실    | 2018.04.17 | 2018.05.11 | 부여군 장애인종합복지관 증축공사         | 공공건축 | 홍익대학교     | 김재성        |
| 77  | 130      | 부여군     | 가족행복지원실    | 2018.04.18 | 2018.05.11 | 부여군 가족행복센터 건립사업           | 공공건축 | 충남대학교     | 이정원        |
|     | 131      | 부여군     | 가족행복지원실    | 2018.04.18 | 2018.05.11 | 부여군 가족행복센터 건립사업           | 공공건축 | 홍익대학교     | 김재성        |
| 78  | 132      | 아산시     | 문화관광과      | 2018.04.23 | 2018.04.27 | 2018년 예쁜마을 만들기사업-2차       | 경관사업 | 공공디자인센터   | 박해은        |
| 79  | 133      | 홍성군     | 건설교통과      | 2018.04.23 | 2018.06.04 | 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업-문화누리센터 | 공공건축 | 선문대학교     | 이장범        |
|     | 134      | 홍성군     | 건설교통과      | 2018.04.23 | 2018.06.04 | 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업-복지회관   | 공공건축 | 선문대학교     | 이장범        |
|     | 135      | 홍성군     | 건설교통과      | 2018.04.23 | 2018.06.04 | 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업-공공공간   | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연        |
|     | 136      | 홍성군     | 건설교통과      | 2018.04.23 | 2018.06.04 | 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업-공공공간   | 공공공간 | 전북대학교     | 심준영        |



## 공공디자인 컨설팅 지원 현황

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관 |          | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                           | 분 야  | 자 문 위 원 |     |
|-----|----------|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|------|---------|-----|
|     |          | 기 관     | 실 과      |            |            |                                 |      |         |     |
| 80  | 137      | 충남체육회   | 기획경영팀    | 2018.04.23 | 보류         | 전국체육대회 충남선수단 단복 디자인             | 공공매체 | 공공디자인센터 | 오병찬 |
| 81  | 138      | 부여군     | 미래전략담당관실 | 2018.04.24 | 2018.05.09 | 부여백제휴게소 굿트래홍보관 디자인 및 마케팅 활성화 방안 | 공공건축 | 공공디자인센터 | 오병찬 |
| 82  | 139      | 천안시     | 동남구보건소   | 2018.04.27 | 2018.06.18 | 천안시 동남구 치매안심센터 리모델링             | 공공건축 | 청운대학교   | 김진형 |
|     | 140      | 천안시     | 동남구보건소   | 2018.04.27 | 2018.06.18 | 천안시 동남구 치매안심센터 리모델링             | 공공건축 | 상명대학교   | 서동진 |
| 83  | 141      | 계룡시     | 기획감사실    | 2018.04.30 | 2018.05.30 | 육·해군 상징물 개선사업                   | 공공시설 | 청주대학교   | 김동하 |
| 84  | 142      | 논산시     | 도시재생과    | 2018.05.03 | 2018.05.23 | 신통 수변 산책로 조성사업                  | 공공공간 | 배재대학교   | 이시영 |
|     | 143      | 논산시     | 도시재생과    | 2018.05.03 | 2018.05.23 | 신통 수변 산책로 조성사업                  | 공공공간 | 단국대학교   | 김 현 |
| 85  | 144      | 논산시     | 도시재생과    | 2018.05.03 | 2018.05.30 | 논산시 축제브랜드 디자인 개발 제안요청서/과업자서서 검토 | 경관사업 | 공공디자인센터 | 오병찬 |
| 86  | 145      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.06.04 | 공리마을 창조적 마을만들기사업                | 공공공간 | 공주대학교   | 정남수 |
|     | 146      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.06.04 | 공리마을 창조적 마을만들기사업                | 공공공간 | 공주대학교   | 김진기 |
| 87  | 147      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.06.05 | 대천마을 창조적 마을만들기사업-복지회관 리모델링      | 공공건축 | 한남대학교   | 정재훈 |
|     | 148      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.06.05 | 대천마을 창조적 마을만들기사업-복지회관 리모델링      | 공공건축 | 홍익대학교   | 홍규선 |
| 88  | 149      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.10.29 | 상송1리 창조적 마을만들기사업                | 공공건축 | 한남대학교   | 정재훈 |
|     | 150      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.10.29 | 상송1리 창조적 마을만들기사업                | 공공건축 | 홍익대학교   | 홍규선 |
| 89  | 151      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.06.04 | 천태1리 창조적 마을만들기사업                | 공공공간 | 공주대학교   | 정남수 |
|     | 152      | 홍성군     | 건설교통과    | 2018.05.08 | 2018.06.04 | 천태1리 창조적 마을만들기사업                | 공공공간 | 공주대학교   | 김진기 |
| 90  | 153      | 당진시     | 자원순환과    | 2018.05.09 | 2018.05.28 | 당진 소규모 클린하우스 디자인                | 공공매체 | 호서대학교   | 이단비 |
| 91  | 154      | 충청남도교육청 | 시설과      | 2018.05.10 | 2018.06.01 | 홍동중학교 본관 외벽수선 및 창호교체공사          | 공공건축 | 충남대학교   | 이정원 |
|     | 155      | 충청남도교육청 | 시설과      | 2018.05.10 | 2018.06.01 | 홍동중학교 본관 외벽수선 및 창호교체공사          | 공공건축 | 한남대학교   | 김학래 |
| 92  | 156      | 충청남도교육청 | 시설과      | 2018.05.21 | 2018.07.10 | 홍성중학교 내부 색채디자인                  | 공공건축 | 건양대학교   | 임종훈 |
|     | 157      | 충청남도교육청 | 시설과      | 2018.05.21 | 2018.07.10 | 홍성중학교 내부 색채디자인                  | 공공건축 | 건양대학교   | 임종훈 |
| 93  | 158      | 보령시     | 지역경제과    | 2018.05.23 | 2018.06.21 | 관창일반산업단지 근로자 종합복지센터 신축          | 공공건축 | 홍익대학교   | 김재성 |
|     | 159      | 보령시     | 지역경제과    | 2018.05.23 | 2018.06.21 | 관창일반산업단지 근로자 종합복지센터 신축          | 공공건축 | 선문대학교   | 여상진 |
| 94  | 160      | 청양군     | 건설도시과    | 2018.05.24 | 2018.06.22 | 남양면 농촌중심지활성화사업-금빛남양활성화센터        | 공공건축 | 홍익대학교   | 김재성 |
|     | 161      | 청양군     | 건설도시과    | 2018.05.24 | 2018.06.22 | 남양면 농촌중심지활성화사업-복지회관 리모델링        | 공공건축 | 홍익대학교   | 김재성 |
|     | 162      | 청양군     | 건설도시과    | 2018.05.24 | 2018.06.22 | 남양면 농촌중심지활성화사업-금빛남양활성화센터        | 공공건축 | 선문대학교   | 여상진 |
|     | 163      | 청양군     | 건설도시과    | 2018.05.24 | 2018.06.22 | 남양면 농촌중심지활성화사업-복지회관 리모델링        | 공공건축 | 선문대학교   | 여상진 |
|     | 164      | 청양군     | 건설도시과    | 2018.05.24 | 2018.06.22 | 남양면 농촌중심지활성화사업                  | 공공건축 | 공공디자인센터 | 방재성 |

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관  |       | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                  | 분 야  | 자 문 위 원   |     |
|-----|----------|----------|-------|------------|------------|------------------------|------|-----------|-----|
|     |          | 기 관      | 실 과   |            |            |                        |      |           |     |
| 95  | 165      | 태안군      | 도시건축과 | 2018.05.24 | 2018.06.18 | 어린이7호공원 조성사업-공원-1차     | 공공공간 | 공주대학교     | 김진기 |
|     | 166      | 태안군      | 도시건축과 | 2018.05.24 | 2018.06.18 | 어린이7호공원 조성사업-공원-1차     | 공공공간 | 전북대학교     | 심준영 |
|     | 167      | 태안군      | 도시건축과 | 2018.05.24 | 2018.06.18 | 어린이7호공원 조성사업-썸지 주차장-1차 | 공공공간 | 공주대학교     | 김진기 |
|     | 168      | 태안군      | 도시건축과 | 2018.05.24 | 2018.06.18 | 어린이7호공원 조성사업-썸지 주차장-1차 | 공공공간 | 전북대학교     | 심준영 |
| 96  | 169      | 태안군      | 도시건축과 | 2018.05.28 | 2018.06.19 | 2018년 공동주택 관리비용 지원사업   | 공공건축 | 공공디자인센터   | 박해은 |
| 97  | 170      | 당진시      | 교통과   | 2018.05.28 | 2018.06.05 | 우두지구 CGV앞 주차타워 신축공사-2차 | 공공건축 | 대전대학교     | 임재호 |
| 98  | 171      | 홍성군      | 가정행복과 | 2018.05.28 | 2018.07.05 | 홍북읍 아동통합지원센터           | 공공건축 | 청운대학교     | 김진형 |
| 99  | 172      | 금산군      | 도시건축과 | 2018.05.29 | 보류         | 금산을 비단로 썸지주차장 조성사업     | 공공공간 | -         | -   |
| 100 | 173      | 예산군      | 건설교통과 | 2018.05.30 | 2018.07.02 | 응봉면 농촌중심지활성화사업-건축      | 공공건축 | 공주대학교     | 오형석 |
|     | 174      | 예산군      | 건설교통과 | 2018.05.30 | 2018.07.02 | 응봉면 농촌중심지활성화사업-조경      | 공공공간 | 공주대학교     | 이경진 |
| 101 | 175      | 예산군      | 건설교통과 | 2018.05.30 | 2018.07.02 | 응봉면 농촌중심지활성화사업-디자인     | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 176      | 공주시      | 도시정책과 | 2018.06.01 | 2018.06.18 | 신관동 번영2로 범죄예방디자인사업     | 경관사업 | 공공디자인센터   | 방재성 |
| 102 | 177      | 충청남도교육청  | 시설과   | 2018.06.04 | 2018.06.18 | 청신여자중학교 외벽보수 및 창호교체공사  | 공공건축 | 충남대학교     | 이진숙 |
|     | 178      | 충청남도교육청  | 시설과   | 2018.06.04 | 2018.06.18 | 청신여자중학교 외벽보수 및 창호교체공사  | 공공건축 | 공공디자인센터   | 방재성 |
| 103 | 179      | 홍성군      | 가정행복과 | 2018.06.04 | 2018.07.05 | 홍성군 초등학교 돌봄 확대운영사업     | 공공건축 | 청운대학교     | 김진형 |
| 104 | 180      | 공주시      | 정책사업과 | 2018.06.07 | 2018.07.05 | 계실리 시군 창의아이디어사업-조경     | 공공공간 | 대전과학기술대학교 | 김대수 |
| 105 | 181      | 당진시      | 건축과   | 2018.06.11 | 2018.07.11 | 줄로 하나되는 문화거리 조성사업      | 경관사업 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 182      | 당진시      | 건축과   | 2018.06.11 | 2018.07.11 | 줄로 하나되는 문화거리 조성사업      | 경관사업 | 호서대학교     | 이단비 |
| 106 | 183      | 계룡시      | 보육팀   | 2018.06.11 | 2018.07.03 | 계룡시 국공립 어린이집 신축        | 공공건축 | 충남대학교     | 이정원 |
|     | 184      | 계룡시      | 보육팀   | 2018.06.11 | 2018.07.03 | 계룡시 국공립 어린이집 신축        | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현 |
| 107 | 185      | 당진시      | 건강증진과 | 2018.06.12 | 2018.07.11 | 견기좋은 환경조성사업-옹벽디자인      | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
| 108 | 186      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-마을회관     | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석 |
|     | 187      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-건축       | 공공건축 | 선문대학교     | 이기석 |
|     | 188      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-마을안길     | 공공공간 | 배재대학교     | 이시영 |
|     | 189      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-벽화       | 공공공간 | 배재대학교     | 이시영 |
|     | 190      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-안내사인     | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
| 109 | 191      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-옹벽       | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 192      | 충청남도개발공사 | 공공사업부 | 2018.06.12 | 2018.07.20 | 태안 안흥성 새뜰마을사업-담장정비     | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |



## 공공디자인 컨설팅 지원 현황

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관    |          | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                       | 분 야  | 자 문 위 원               |
|-----|----------|------------|----------|------------|------------|-----------------------------|------|-----------------------|
|     |          | 기 관        | 실 과      |            |            |                             |      |                       |
| 109 | 193      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.06.15 | 2018.07.27 | 홍성초등학교 내외부 색채디자인-외부         | 공공건축 | 건양대학교 임종훈             |
|     | 194      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.06.15 | 2018.07.27 | 홍성초등학교 내외부 색채디자인-내부 복도      | 공공건축 | 건양대학교 임종훈             |
|     | 195      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.06.15 | 2018.07.27 | 홍성초등학교 내외부 색채디자인-내부 주요실     | 공공건축 | 건양대학교 임종훈             |
| 110 | 196      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.06.15 | 2018.08.06 | 동덕초등학교 내부 색채디자인             | 공공건축 | 청운대학교 김진형             |
|     | 197      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.06.15 | 2018.08.06 | 동덕초등학교 내부 색채디자인             | 공공건축 | 청운대학교 김진형             |
| 111 | 198      | 청양군        | 지역경제과    | 2018.06.20 | 2018.07.23 | 청양전통시장 중앙광장 섬터조성            | 공공공간 | 상명대학교 이행열             |
|     | 199      | 청양군        | 지역경제과    | 2018.06.20 | 2018.07.23 | 청양전통시장 중앙광장 섬터조성            | 공공공간 | 청운대학교 류혜지             |
| 112 | 200      | 예산군보건소     | 보건행정팀    | 2018.06.20 | 2018.07.10 | 예산군보건소 이전 건립공사              | 공공건축 | 한밭대학교 박상현             |
|     | 201      | 예산군보건소     | 보건행정팀    | 2018.06.20 | 2018.07.10 | 예산군보건소 이전 건립공사              | 공공건축 | 충남대학교 이정원             |
| 113 | 202      | 충청남도공무원교육원 | 교육총괄과    | 2018.06.21 | 2018.07.03 | 공무원교육원 내진보강사업 실시설계용역 자문     | 공공건축 | 공공디자인센터 방재성           |
| 114 | 203      | 서천군        | 노인복지팀    | 2018.06.22 | 2018.07.10 | 판교면 만덕리 경로당 신축공사            | 공공건축 | 목원대학교 김연준             |
| 115 | 204      | 당진시        | 자치행정과    | 2018.06.22 | 2018.07.24 | 당진2동 공간혁신 마을활력소사업           | 공공공간 | 상명대학교 하숙녕             |
|     | 205      | 당진시        | 자치행정과    | 2018.06.22 | 2018.07.24 | 당진2동 공간혁신 마을활력소사업           | 공공공간 | 대림대학교 이경화             |
|     | 206      | 충청남도       | 공보관      | 2018.06.27 | 2018.07.06 | 도전비전 공유 및 홍보를 위한 공사장 가림벽디자인 | 공공매체 | (사)한국미술협회 대전광역시지회 김창수 |
| 116 | 207      | 충청남도       | 공보관      | 2018.06.27 | 2018.07.06 | 도전비전 공유 및 홍보를 위한 공사장 가림벽디자인 | 공공매체 | (사)한국미술협회 대전광역시지회 김창수 |
| 117 | 208      | 당진시보건소     | 건강증진과    | 2018.07.12 | 2018.09.10 | 당진시 치매안심센터 증축 및 리모델링-외부     | 공공건축 | 청운대학교 김진형             |
|     | 209      | 당진시보건소     | 건강증진과    | 2018.07.12 | 2018.09.10 | 당진시 치매안심센터 증축 및 리모델링-내부     | 공공건축 | 청운대학교 김진형             |
|     | 210      | 당진시보건소     | 건강증진과    | 2018.07.12 | 2018.09.10 | 당진시 치매안심센터 증축 및 리모델링        | 공공건축 | 대림대학교 이경화             |
| 118 | 211      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.07.16 | 2018.08.09 | 방포초등학교 색채디자인계획-본동           | 공공건축 | 호서대학교 이단비             |
|     | 212      | 충청남도교육청    | 시설과      | 2018.07.16 | 2018.08.09 | 방포초등학교 색채디자인계획-유치원          | 공공건축 | 호서대학교 이단비             |
| 119 | 213      | 논산시        | 도시재생과    | 2018.07.17 | 2018.07.27 | 논산시 내동 공동주택 건설사업-조경         | 공공공간 | 스튜디오 201 이상수          |
|     | 214      | 논산시        | 도시재생과    | 2018.07.17 | 2018.07.27 | 논산시 내동 공동주택 건설사업-조경         | 공공공간 | HLD 이해인               |
| 120 | 215      | 부여군        | 미래전략담당관실 | 2018.07.18 | 2018.08.13 | 궁남지 관광활성화를 위한 컨텐츠 활용 방안-건축  | 공공건축 | 목원대학교 김연준             |
|     | 216      | 부여군        | 미래전략담당관실 | 2018.07.18 | 2018.08.13 | 궁남지 관광활성화를 위한 컨텐츠 활용 방안-조경  | 공공공간 | 상명대학교 이행열             |
|     | 217      | 부여군        | 미래전략담당관실 | 2018.07.18 | 2018.08.13 | 궁남지 관광활성화를 위한 컨텐츠 활용 방안-디자인 | 공공매체 | 건양대학교 류철호             |
|     | 218      | 부여군        | 미래전략담당관실 | 2018.07.18 | 2018.08.13 | 궁남지 관광활성화를 위한 컨텐츠 활용 방안-디자인 | 공공매체 | 공공디자인센터 오병찬           |

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관   |               | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                             | 분 야  | 자 문 위 원     |
|-----|----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------------------------------|------|-------------|
|     |          | 기 관       | 실 과           |            |            |                                   |      |             |
| 121 | 219      | 태안군       | 도시건축과         | 2018.07.19 | 2018.07.25 | 어린이7호공원 조성사업-공원 및 쌈지주차장 2차        | 공공공간 | 공주대학교 김진기   |
|     | 220      | 태안군       | 도시건축과         | 2018.07.19 | 2018.07.25 | 어린이7호공원 조성사업-공원 및 쌈지주차장 2차        | 공공공간 | 전북대학교 심준영   |
| 122 | 221      | 태안군       | 도시건축과         | 2018.07.26 | 2018.08.06 | 태안 환동공원 조성사업 2차                   | 공공공간 | 공주대학교 김진기   |
|     | 222      | 태안군       | 도시건축과         | 2018.07.26 | 2018.08.06 | 태안 환동공원 조성사업 2차                   | 공공공간 | 천리포수목원 최창호  |
| 123 | 223      | 당진시       | 문화관광과         | 2018.07.26 | 2018.08.13 | 삼교호 관광지 주차장 조성사업                  | 공공건축 | 목원대학교 김연준   |
|     | 224      | 당진시       | 문화관광과         | 2018.07.26 | 2018.08.13 | 삼교호 관광지 주차장 조성사업                  | 공공건축 | 선문대학교 여상진   |
| 124 | 225      | 아산시       | 건설과           | 2018.07.31 | 2018.08.29 | 도고면 농촌중심지 활성화사업                   | 경관사업 | 나사렛대학교 김준연  |
|     | 226      | 아산시       | 건설과           | 2018.07.31 | 2018.08.29 | 도고면 농촌중심지 활성화사업                   | 경관사업 | 청운대학교 문선욱   |
| 125 | 227      | 부여군       | 기획감사실         | 2018.08.01 | 2018.08.23 | 부여군 도시브랜드 컨설팅                     | 경관사업 | 건양대학교 류철호   |
|     | 228      | 부여군       | 기획감사실         | 2018.08.01 | 2018.08.23 | 부여군 도시브랜드 컨설팅                     | 경관사업 | 한남대학교 사혁민   |
|     | 229      | 부여군       | 기획감사실         | 2018.08.01 | 2018.08.23 | 부여군 도시브랜드 컨설팅                     | 경관사업 | 남서울대학교 윤홍열  |
| 126 | 230      | 홍성군       | 회계과           | 2018.08.03 | 2018.09.10 | 홍성군청 공유재산 활용 방안-구용봉산 청소년 수련원 활용방안 | 공공건축 | 배재대학교 김종헌   |
|     | 231      | 홍성군       | 회계과           | 2018.08.03 | 2018.09.10 | 홍성군청 공유재산 활용 방안-구용봉산 청소년 수련원 활용방안 | 공공건축 | 충남대학교 이정원   |
|     | 232      | 홍성군       | 회계과           | 2018.08.03 | 2018.09.10 | 홍성군청 공유재산 활용 방안-구용봉산 청소년 수련원 활용방안 | 공공건축 | 홍익대학교 김재성   |
|     | 233      | 홍성군       | 회계과           | 2018.08.03 | 2018.09.10 | 홍성군청 공유재산 활용 방안-은하면 장척리 군유지 활용방안  | 공공건축 | 배재대학교 김종헌   |
|     | 234      | 홍성군       | 회계과           | 2018.08.03 | 2018.09.10 | 홍성군청 공유재산 활용 방안-은하면 장척리 군유지 활용방안  | 공공건축 | 충남대학교 이정원   |
|     | 235      | 홍성군       | 회계과           | 2018.08.03 | 2018.09.10 | 홍성군청 공유재산 활용 방안-은하면 장척리 군유지 활용방안  | 공공건축 | 홍익대학교 김재성   |
| 127 | 236      | 충남역사문화연구원 | 백제충청유교 특성화추진단 | 2018.08.16 | 2018.08.20 | 제2회 충청유교 국제포럼 디자인                 | 공공매체 | 공공디자인센터 오병찬 |
| 128 | 237      | 당진시       | 자치행정과         | 2018.08.21 | 2018.09.17 | 안전한 하굿길 조성을 위한 셉티드 벽화거리 조성사업      | 경관사업 | 대림대학교 이경화   |
|     | 238      | 당진시       | 자치행정과         | 2018.08.21 | 2018.09.13 | 안전한 하굿길 조성을 위한 셉티드 벽화거리 조성사업      | 경관사업 | 대전세종연구원 이형복 |
| 129 | 239      | 예산군       | 교육체육과         | 2018.08.23 | 2018.09.10 | 예산종합운동장 불링장 건립사업-건축               | 공공건축 | 공주대학교 오형석   |
|     | 240      | 예산군       | 교육체육과         | 2018.08.23 | 2018.09.10 | 예산종합운동장 불링장 건립사업-건축               | 공공건축 | 한밭대학교 박상현   |
|     | 241      | 예산군       | 교육체육과         | 2018.08.23 | 2018.09.10 | 예산종합운동장 불링장 건립사업-사인디자인            | 공공매체 | 대덕대학교 남택영   |
| 130 | 242      | 계룡시       | 민원봉사과         | 2018.08.24 | 2018.10.01 | 2020 계룡세계문화엑스포 홍보 포토존 설치사업        | 공공매체 | 한남대학교 사혁민   |
| 131 | 243      | 계룡시       | 민원봉사과         | 2018.08.31 | 2018.10.01 | 민원실 내 벽면 디자인 개선                   | 공공매체 | 한남대학교 사혁민   |
| 132 | 244      | 논산시       | 도시재생과         | 2018.09.05 | 2018.10.04 | 논산시 장애인복지관 건립사업-외부사인 1차           | 공공매체 | 호서대학교 이단비   |
|     | 245      | 논산시       | 도시재생과         | 2018.09.05 | 2018.10.04 | 논산시 장애인복지관 건립사업-내부사인              | 공공매체 | 호서대학교 이단비   |
| 133 | 246      | 충청남도      | 산림복지과         | 2018.09.06 | 2018.10.02 | 도립공원 훼손지 복원 및 정비사업                | 공공시설 | 공공디자인센터 김성희 |

공공디자인 컨설팅 지원 현황

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관 |          | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                           | 분 야  | 자 문 위 원   |     |
|-----|----------|---------|----------|------------|------------|---------------------------------|------|-----------|-----|
|     |          | 기 관     | 실 과      |            |            |                                 |      |           |     |
| 134 | 247      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 금산군 부리면 농촌중심지활성화사업-신축 및 리모델링    | 공공건축 | 목원대학교     | 김연준 |
|     | 248      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 금산군 부리면 농촌중심지활성화사업-산책로 및 주거환경정비 | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연 |
|     | 249      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 금산군 부리면 농촌중심지활성화사업-가로환경정비       | 공공시설 | 호서대학교     | 임민택 |
| 135 | 250      | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 내포신도시 버스쉼터 디자인 개선-A안            | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 251      | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 내포신도시 버스쉼터 디자인 개선-B안            | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 252      | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 내포신도시 버스쉼터 디자인 개선-A안            | 공공시설 | 호서대학교     | 임민택 |
| 136 | 253      | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.09.07 | 2018.10.11 | 내포신도시 버스쉼터 디자인 개선-B안            | 공공시설 | 호서대학교     | 임민택 |
|     | 254      | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.09.07 | 2018.10.31 | 내포신도시 버스쉼터 디자인 개선-C안            | 공공시설 | 호서대학교     | 임민택 |
|     | 255      | 서천군     | 투자유치과    | 2018.09.07 | 2018.09.17 | 봉선저수지 생태학습탐방고 및 수변산책로 조성사업      | 공공공간 | 배재대학교     | 이시영 |
| 137 | 256      | 서천군     | 투자유치과    | 2018.09.07 | 2018.09.17 | 봉선저수지 생태학습탐방고 및 수변산책로 조성사업      | 공공공간 | 한국전통문화대학교 | 김충식 |
|     | 257      | 공주시     | 농촌진흥과    | 2018.09.10 | 2018.10.17 | 공주시 사곡면 농촌중심지활성화사업-복지회관         | 공공건축 | 한남대학교     | 정재훈 |
|     | 258      | 공주시     | 농촌진흥과    | 2018.09.10 | 2018.10.17 | 공주시 사곡면 농촌중심지활성화사업-복지회관         | 공공건축 | 목원대학교     | 김연준 |
| 138 | 259      | 공주시     | 농촌진흥과    | 2018.09.10 | 2018.10.17 | 공주시 사곡면 농촌중심지활성화사업-공공공간         | 공공공간 | 전북대학교     | 심준영 |
|     | 260      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.12 | 2018.10.17 | 금산군 제원면 농촌중심지활성화사업-리모델링         | 공공건축 | 목원대학교     | 김연준 |
|     | 261      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.12 | 2018.10.17 | 금산군 제원면 농촌중심지활성화사업-공공공간         | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연 |
| 139 | 262      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.12 | 2018.10.17 | 금산군 제원면 농촌중심지활성화사업-가로환경정비       | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 263      | 금산군     | 건설과      | 2018.09.12 | 2018.10.17 | 금산군 제원면 농촌중심지활성화사업-담장정비         | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 264      | 아산시     | 문화관광과    | 2018.09.17 | 2018.11.01 | 도고온천 홍보 지주식 안내판 및 아치 조형물 디자인    | 공공매체 | 호서대학교     | 이단비 |
| 140 | 265      | 아산시     | 문화관광과    | 2018.09.17 | 2018.11.01 | 도고온천 홍보 지주식 안내판 및 아치 조형물 디자인    | 공공매체 | 상명대학교     | 유부미 |
|     | 266      | 보령시     | 건설과      | 2018.09.17 | 2018.10.23 | 보령시 성주면 농촌 중심지 활성화사업            | 공공건축 | 목원대학교     | 김연준 |
|     | 267      | 보령시     | 건설과      | 2018.09.17 | 2018.10.23 | 보령시 성주면 농촌 중심지 활성화사업            | 공공공간 | 배재대학교     | 이시영 |
| 141 | 268      | 보령시     | 건설과      | 2018.09.17 | 2018.10.23 | 보령시 성주면 농촌 중심지 활성화사업            | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
|     | 269      | 예산군     | 도시재생과    | 2018.09.17 | 2018.10.19 | 예산군 덕산면 농촌 중심지 활성화사업            | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현 |
|     | 270      | 예산군     | 도시재생과    | 2018.09.17 | 2018.10.19 | 예산군 덕산면 농촌 중심지 활성화사업            | 공공공간 | 공주대학교     | 이경진 |
| 142 | 271      | 예산군     | 도시재생과    | 2018.09.17 | 2018.10.19 | 예산군 덕산면 농촌 중심지 활성화사업            | 공공시설 | 청운대학교     | 문선욱 |
|     | 272      | 충청남도    | 내포신도시건설과 | 2018.09.17 | 2018.10.30 | 내포신도시 공공보행통로 조성사업               | 공공공간 | 스튜디오 201  | 이상수 |
| 143 | 273      | 논산시     | 도시재생과    | 2018.10.04 | 2018.12.11 | 논산시 시내버스 외관 그래픽 디자인             | 공공매체 | 상명대학교     | 서동진 |
|     | 274      | 공주시     | 미디어담당관   | 2018.10.08 | 2018.11.09 | 고속도로 휴게소를 활용한 공주시 홍보물 기획        | 공공매체 | 공공디자인센터   | 오병찬 |

| 사업수 | 컨설팅<br>수 | 신 청 기 관 |               | 신 청 일      | 완 료 일      | 사 업 명                      | 분 야  | 자 문 위 원   |     |
|-----|----------|---------|---------------|------------|------------|----------------------------|------|-----------|-----|
|     |          | 기 관     | 실 과           |            |            |                            |      |           |     |
| 145 | 275      | 충청남도교육청 | 시설과           | 2018.10.15 | 2018.11.06 | 서해삼육고등학교 화장실 개선공사          | 공공건축 | 한밭대학교     | 김지현 |
| 146 | 276      | 충청남도교육청 | 시설과           | 2018.10.15 | 2018.10.29 | 왕전초등학교 휴게 및 놀이공간 개선사업      | 공공공간 | 공주대학교     | 김진기 |
| 147 | 277      | 충청남도교육청 | 시설과           | 2018.10.15 | 2018.11.20 | 용문초등학교 교문 개선사업             | 공공시설 | 청주대학교     | 김동하 |
| 148 | 278      | 청양군보건의원 | 진료부           | 2018.10.18 | 2018.12.11 | 보건의원원 출장건강검진 대형버스 외관디자인    | 공공매체 | 한남대학교     | 사혁민 |
|     | 279      | 청양군보건의원 | 진료부           | 2018.10.18 | 2018.12.11 | 보건의원원 출장건강검진 대형버스 외관디자인    | 공공매체 | 상명대학교     | 서동진 |
| 149 | 280      | 예산군     | 도시재생과         | 2018.10.18 | 2018.11.05 | 함께하는 실버키즈 100세 공동체 활성화사업   | 공공건축 | 선문대학교     | 이장범 |
|     | 281      | 예산군     | 도시재생과         | 2018.10.18 | 2018.11.05 | 함께하는 실버키즈 100세 공동체 활성화사업   | 공공건축 | 대전대학교     | 임재호 |
| 150 | 282      | 청양군     | 건설도시과         | 2018.10.22 | 2018.11.13 | 청양읍 도시재생사업 경관조명 시설물 디자인    | 공공시설 | 공공디자인센터   | 김성희 |
| 151 | 283      | 논산시     | 도시재생과         | 2018.10.22 | 2018.11.05 | 논산시 장애인복지관 건립사업-외부사인 2차    | 공공매체 | 호서대학교     | 이단비 |
| 152 | 284      | 예산군     | 건설교통과         | 2018.10.22 | 2018.12.03 | 예산 대흥지구 맑은물 푸른농촌가꾸기사업      | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현 |
|     | 285      | 예산군     | 건설교통과         | 2018.10.22 | 2018.12.03 | 예산 대흥지구 맑은물 푸른농촌가꾸기사업      | 공공공간 | 나사렛대학교    | 김준연 |
| 153 | 286      | 충청남도    | 저출산고령화대책과     | 2018.10.22 | 2018.10.30 | 충청남도 임산부 차량 스티커 디자인 개발     | 공공매체 | 공공디자인센터   | 오병찬 |
| 154 | 287      | 보령시     | 교육체육과         | 2018.10.23 | 2018.12.04 | 보령스포츠포파크 조성사업-건축           | 공공건축 | 공주대학교     | 오형석 |
|     | 288      | 보령시     | 교육체육과         | 2018.10.23 | 2018.12.04 | 보령스포츠포파크 조성사업-건축           | 공공건축 | 대전대학교     | 임재호 |
|     | 289      | 보령시     | 교육체육과         | 2018.10.23 | 2018.12.04 | 보령스포츠포파크 조성사업-조경           | 공공공간 | 스튜디오 201  | 이상수 |
| 155 | 290      | 청양군     | 환경보호과         | 2018.10.23 | 2018.11.23 | 불법투기 근절을 위한 시설확충사업(클린플레이스) | 공공시설 | 대덕대학교     | 남택영 |
| 156 | 291      | 계룡시     | 군문화엑스포<br>지원단 | 2018.10.30 | 2018.12.03 | 계룡제일문(가칭) 건립사업             | 공공시설 | 한국전통문화대학교 | 김상태 |
| 157 | 292      | 서천군     | 해양수산물과        | 2018.11.07 | 2018.12.04 | 서천군 김중합비즈니스센터 건립사업         | 공공건축 | 대전대학교     | 김병윤 |
|     | 293      | 서천군     | 해양수산물과        | 2018.11.07 | 2018.12.04 | 서천군 김중합비즈니스센터 건립사업         | 공공건축 | 목원대학교     | 김연준 |
| 158 | 294      | 부여군     | 도시건축과         | 2018.11.13 | 2018.12.05 | 역사와 문화가 흐르는 거리 만들기 조성사업    | 경관사업 | 백석대학교     | 안진근 |
| 159 | 295      | 부여군     | 도시건축과         | 2018.11.13 | 2018.12.05 | 역사와 문화가 흐르는 거리 만들기 조성사업    | 경관사업 | 한밭대학교     | 김지현 |
| 160 | 296      | 금산군     | 농업기술센터        | 2018.11.14 | 2018.11.29 | 금산농업기술센터 자주형 간판디자인         | 공공시설 | 호서대학교     | 임민택 |
| 161 | 297      | 공주시     | 창조도시과         | 2018.11.14 | 2018.12.06 | 공주 도시농업활성화 거점조성사업          | 공공시설 | 공공디자인센터   | 오병찬 |
| 162 | 298      | 공주시     | 도시정책과         | 2018.11.22 | 보류         | 공주시 범죄예방 디자인사업-신관동/육룡동     | 경관사업 | -         | -   |
| 163 | 299      | 예산군     | 수도과           | 2018.11.27 | 2018.12.12 | 예산군 덕산하수처리시설 증설사업          | 공공건축 | 한밭대학교     | 박상현 |
|     | 300      | 예산군     | 수도과           | 2018.11.27 | 2018.12.12 | 예산군 덕산하수처리시설 증설사업          | 공공건축 | 라운플랜      | 김영중 |
| 164 | 301      | 서천군     | 노인복지팀         | 2018.12.03 | 보류         | 서천군 기산면 수출리 경로당 신축공사       | 공공건축 | -         | -   |
| 165 | 301      | 보령시     | 도시재생과         | 2018.12.12 | 보류         | 대천천변 용역 경관개선사업             | 공공매체 | -         | -   |

# 공공디자인 컨설팅 지원 현황

## 기관별 사례

| 번호 | 컨설팅 유형    | 사업명                           | 페이지 |
|----|-----------|-------------------------------|-----|
| 1  | 충청남도 및 기관 | 충청남도 관광협의회 CI 디자인             | 28  |
| 2  |           | 도정비전 공유 및 홍보를 위한 공사장 가림시설 디자인 | 30  |
| 3  |           | 충청남도 수산연구소 입구 사인디자인           | 32  |
| 4  |           | 부여군 굿뜨래 로컬푸드 종합유통센터           | 34  |
| 5  | 천안시       | 태학산 자연휴양림 유아숲 체험원             | 36  |
| 6  |           | 천안시 쌍용3동 행정복지센터 증축 및 환경개선     | 38  |
| 7  |           | 천안시 차암동 녹색쌈지숲 조성              | 40  |
| 8  |           | 천안오성고등학교 산책로 조성               | 42  |
| 9  | 공주시       | 천안불무중학교 홈페이지 웹터 디자인           | 44  |
| 10 |           | 공주시 무인대여 공공자전거 색채디자인          | 46  |
| 11 |           | 보령시 성주3리 창조적 마을만들기 사업         | 48  |
| 12 |           | 보령시 유곡1리 창조적 마을만들기 사업         | 50  |
| 13 | 아산시       | 보령종합터미널 간판디자인                 | 52  |
| 14 |           | 온양풍기초등학교 내부 색채디자인             | 54  |
| 15 |           | 충무초등학교 외/내부 색채디자인             | 56  |
| 16 |           | 아산북수초등학교 외/내부 색채디자인           | 58  |
| 17 | 서산시       | 대산고등학교 내부 색채디자인               | 60  |
| 18 |           | 서산시 음암면 농촌중심지 활성화사업           | 62  |
| 19 |           | 서산동문초등학교 내부 색채디자인             | 64  |
| 20 |           | 논산시 장애인종합복지관 사인디자인            | 66  |
| 21 | 계룡시       | 계룡시 금암동 지하차도 디자인              | 68  |
| 22 |           | 「2020 계룡세계군문화엑스포」 홍보 포토존 디자인  | 70  |

| 번호 | 컨설팅 유형 | 사업명                          | 페이지 |
|----|--------|------------------------------|-----|
| 23 | 당진시    | 당진시 읍면동 청사 입구 사인디자인          | 72  |
| 24 |        | 당진시 우두지구 주차타워                | 74  |
| 25 |        | 당진시 클린하우스 디자인                | 76  |
| 26 |        | 당진시 삼교호 관광지 주차타워             | 78  |
| 27 | 부여군    | 삼교호 호수공원 야구장 기록실 및 덕아웃 입면디자인 | 80  |
| 28 |        | 백제초등학교 명상숲 조성사업              | 82  |
| 29 |        | 부여백제휴게소 홍보관 리모델링 디자인         | 84  |
| 30 |        | 서천군 국공장 신축                   | 86  |
| 31 | 서천군    | 서천군 마량리 동백꽃마을 경관개선사업         | 88  |
| 32 |        | 서천군 가족누리센터 신축                | 90  |
| 33 | 청양군    | 청양군 남양면 농촌중심지활성화사업           | 92  |
| 34 |        | 홍성군보건소 치매안심지원센터              | 94  |
| 35 |        | 홍성군 초등학교 돌봄 확대 운영사업          | 96  |
| 36 |        | 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업           | 98  |
| 37 | 태안군    | 홍동중학교 본관 외벽 리모델링             | 100 |
| 38 |        | 태안군 공동주택 관리비용 지원사업           | 102 |
| 39 |        | 태안군 환동공원 조성사업                | 104 |
| 40 |        | 태안군 어린이7호공원 조성사업             | 106 |
| 41 |        | 태안군 어린이10호공원 조성사업            | 108 |
| 42 |        | 방포초등학교 내부 색채디자인              | 110 |

# 공공디자인 컨설팅 지원 현황

## 유형별 사례

| 번호 | 컨설팅 유형 | 사업명                          | 페이지 |
|----|--------|------------------------------|-----|
| 1  | 공공건축   | 부여군 굿뜨래 로컬푸드 종합유통센터          | 34  |
| 2  |        | 천안시 쌍용3동 행정복지센터 증축 및 환경개선    | 38  |
| 3  |        | 천안불무중학교 홈베이스 씬터 디자인          | 44  |
| 4  |        | 온양풍기초등학교 내부 색채디자인            | 54  |
| 5  |        | 충무초등학교 외/내부 색채디자인            | 56  |
| 6  |        | 아산북수초등학교 외/내부 색채디자인          | 58  |
| 7  |        | 대산고등학교 내부 색채디자인              | 60  |
| 8  |        | 서산시 음암면 농촌중심지활성화사업           | 62  |
| 9  |        | 서산동문초등학교 내부 색채디자인            | 64  |
| 10 |        | 당진시 우두지구 주차타워                | 74  |
| 11 |        | 삼교호 호수공원 야구장 기록실 및 덕아웃 입면디자인 | 80  |
| 12 |        | 서천군 국공장 신축                   | 86  |
| 13 |        | 서천군 가족누리센터 신축                | 90  |
| 14 |        | 청양군 남양면 농촌중심지활성화사업           | 92  |
| 15 |        | 홍성군보건소 치매안심지원센터              | 94  |
| 16 |        | 홍성군 초등학교 돌봄 확대 운영사업          | 96  |
| 17 |        | 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업           | 98  |
| 18 |        | 홍동중학교 본관 외벽 리모델링             | 100 |
| 19 |        | 태안군 공동주택 관리비용 지원사업           | 102 |
| 20 |        | 방포초등학교 내부 색채디자인              | 110 |

| 번호 | 컨설팅 유형 | 사업명                           | 페이지 |
|----|--------|-------------------------------|-----|
| 21 | 공공공간   | 태학산 자연휴양림 유아숲 체험원             | 36  |
| 22 |        | 천안시 차암동 녹색쌈지숲 조성              | 40  |
| 23 |        | 천안오성고등학교 산책로 조성               | 42  |
| 24 |        | 보령시 성주3리 창조적 마을만들기 사업         | 48  |
| 25 |        | 보령시 유곡1리 창조적 마을만들기 사업         | 50  |
| 26 |        | 당진시 삼교호 관광지 주차타워              | 78  |
| 27 |        | 백제초등학교 명상숲 조성사업               | 82  |
| 28 |        | 서천군 마량리 동백꽃마을 경관개선사업          | 88  |
| 29 |        | 태안군 환동공원 조성사업                 | 104 |
| 30 |        | 태안군 어린이7호공원 조성사업              | 106 |
| 31 | 공공시설물  | 태안군 어린이10호공원 조성사업             | 108 |
| 32 |        | 당진시 클린하우스 디자인                 | 76  |
| 33 |        | 충청남도 관광협의회 CI 디자인             | 28  |
| 34 |        | 도정비전 공유 및 홍보를 위한 공사장 가림시설 디자인 | 30  |
| 35 |        | 충청남도 수산연구소 입구 사인디자인           | 32  |
| 36 |        | 공주시 무인대여 공공자전거 색채디자인          | 46  |
| 37 |        | 보령종합터미널 간판디자인                 | 52  |
| 38 |        | 논산시 장애인종합복지관 사인디자인            | 66  |
| 39 |        | 계룡시 금암동 지하차도 디자인              | 68  |
| 40 |        | 「2020 계룡세계군문화엑스포」홍보 포토존 디자인   | 70  |
| 41 | 공공매체   | 당진시 읍면동 청사 입구 사인디자인           | 72  |
| 42 |        | 부여백제휴게소 홍보관 리모델링 디자인          | 84  |



2018  
충남공공디자인센터  
컨설팅 지원 자료집

## 충청남도 관광협의회 CI 디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도 문화정책과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 오병찬 책임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

### 사업내용 및 현황분석

- 충청남도 관광협의회 CI 디자인 제작을 통해 관광협회의 원활한 행정 업무와 대내·외 홍보를 위한 발판을 마련하고자 함
- 충청남도 관광협의회는 충청남도 관광과 관련하여 국내외 관광객 유치를 목적으로 새롭게 출발하는 시점에 있음



# 충청남도관광협의회

디자인 시안 1



# 충청남도관광협의회

디자인 시안 2



디자인 적용

### 컨설팅 내용


- 충청남도는 백제라는 유구한 역사를 기반으로 유·무형의 문화재와 태안해안국립공원의 청정 해안과 계룡산, 금강 등 아름다운 자연을 기반으로 한 풍부한 관광자원을 자랑함
- 아래의 사례처럼 지자체들은 각 지자체의 특징을 압축하고 모티브화하여 상징물로 이용하여 사용하고 있음. 대부분 산과 바다, 해를 상징하는 모티브로 특성화하여 CI를 제작하였음
- 충청남도의 산, 바다, 해를 모티브로 청정바다의 파란색과 서해안의 낙조를 표현하도록 진노랑을 사용한 디자인을 제안함



**인천관광공사**  
Incheon Tourism Organization



**경기관광공사**  
GYEONGGI TOURISM  
ORGANIZATION



지자체 CI 사례

## 도정비전 공유 및 홍보를 위한 공사장 가림시설 디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도 공보관
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김창수((사)한국미술협회 대전광역시지회)

### 사업내용 및 현황분석

- 공사장 가림벽을 활용한 도정 홍보를 통해 대외적 관심과 도정 브랜드 가치 제고를 위한 가림시설 디자인 컨설팅
- 공사장의 무거운 분위기를 전환하고 도정 홍보를 효과적으로 할 수 있는 디자인이 필요함



디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- 충청남도 홍보 문구를 캘리그래피로 적용하여 효과적으로 홍보할 수 있는 디자인을 제시
- 홍보 문구에 다양한 강조색을 적용하여 친근한 이미지를 부여함
- A구간 : '더 행복한 충남, 대한민국의 중심'은 대표 문구로 힘있게 강조
- B구간 : '더 행복한 복지수도, 충청남도'는 복지라는 단어와 어울릴 수 있도록 친근하게 표현
- D구간 : '도민이 주인 되는, 지방정부'는 웃는 도민 얼굴을 그래픽화하여 표현

#### 디자인 시안

##### A구간



##### B구간



##### D구간




# 충청남도 수산연구소 입구 사인디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도 수산연구소
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김성희 연구원(충남연구원 공공디자인센터)

## 사업내용 및 현황분석

- 충청남도 수산연구소 주출입구의 인지사인이 노후화되어 부분 교체(시트지)하는 사업임
- 기존 계획안은 가독성이 떨어져 청사 명칭을 잘 인지하지 못하는 계획이므로 개선이 필요함



디자인 시안 1




기존 계획안

현황사진

## 컨설팅 내용

- 현재 설치되어 있는 사인에서 시트지 부분만 교체하는 사업이기 때문에 교체 부위만 컨설팅을 진행함
- 청사 명칭이 잘 보이도록 하여 청사에 대한 정보 제공의 효율성이 증대될 수 있는 디자인을 제시함
- 청사와 주변 환경이 조화될 수 있도록 Gray, Bule 계열의 저명도·저채도 색상을 적용함
- 보행자와 운전자 시점에서 청사 명칭이 잘 보이도록 상단에 글자를 배치함



디자인 시안 2




## 부여군 굿뜨래 로컬푸드 종합유통센터

- ▶ 신청기관 : 부여군 굿뜨래경영사업소
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 김병윤 교수(대전대학교), 박상현 교수(한밭대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 부여군 장암면 정암리에 부여로컬푸드 종합유통센터를 조성하여 공공급식 지원, 농산물 유통, 공동가공의 기능을 연계하고 이를 통해 농업 생산성 증대와 농가소득 증대를 도모하고자 하는 사업
- 추후 장암중학교(폐교)를 리모델링하여 센터 기능과 연계(유통센터 확장성 대비)



기본 설계안



현황사진

### 컨설팅 내용

- 3개의 기능이 복합된 건축물 용도를 고려하여 창고, 하역시설, 사무시설 등 동선분리에 적절한 대응이 필요하고, 하역장 차량 동선 및 외부공간 동선에 대한 추가적인 조정이 필요
- 근무자, 방문객을 위한 휴게공간을 특화하여 이용도를 높이고 외부 공간과의 적극적인 연계를 통해 잉여공간 최소화
- 건축물과 외부 경관과의 조화를 고려한 디자인 배려가 필요. 주요 외장재를 금속으로 사용한 점은 합리적이거나, 부분적으로 목재 및 내후성 강판 등을 활용하여 일률적인 색채와 채도 사용을 지양함



디자인 적용



## 태학산 자연휴양림 유아숲 체험원

- ▶ 신청기관 : 천안시 산림복지과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 김준연 교수(나사렛대학교), 정원영 대표((주)4B)

### 사업내용 및 현황분석

- 본 사업은 태학산 자연휴양림 내 자연환경 및 자연재료를 이용한 유아들의 숲속 체험공간을 조성하는 사업임
- 대상지는 숲, 잔디, 계곡 등 자연이 잘 보존되어 있으며, 벤치 및 타이어 재료의 놀이 등 시설물이 조성되어 있는 상황이며, 공간의 성격에 따른 개념 및 시설물 디자인에 대해 제시하고자 함



디자인 적용

### 컨설팅 내용

- 계획안에서 제시하고 있는 교감의 숲은 자연의 숲으로, 자연의 숲은 교감의 숲으로 공간 개념을 변경하여, 자연의 숲에서는 넓은 잔디에서 뛰어놀 수 있는 공간으로, 교감의 숲에서는 계곡이나 나무, 풀 등 자연 속에서 오감을 느끼도록 함
- 또한 계곡으로 이어지는 부분에 안전 난간 추가 설치, 화장실에서 가능한 거리를 두고 놀이기구 설치, 입구 게이트 디자인은 자연소재를 사용, 안내판에는 숲 공간에 대한 설명을 추가할 것을 제시하였음



디자인 현장적용



## 천안시 쌍용3동 행정복지센터 증축 및 환경개선

- ▶ 신청기관 : 천안시 쌍용3동
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 이장범 교수(선문대학교), 임재호 교수(대전대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 현재 사용 중인 주민센터의 공간 부족을 개선하기 위한 증축사업으로 주민센터의 주차장 부지에 연면적 250㎡, 지상 2층 규모로 수평증축 계획 수립. 계획 방향 및 기본 설계안에 대한 컨설팅 신청
- 남북방향의 장방향 부지로 건축물은 서향으로 배치
- 기존 3층의 주민센터와 동선을 연결하며 1층을 필로티 주차장 공간으로 활용하고 2층에 다목적 공간과 동아리실을 계획



디자인 적용




현황사진

### 컨설팅 내용

- 수평증축과 수직증축의 장단점 검토 후 설계 진행. 수평증축은 주민활동 프로그램 운영으로 인한 소음 최소화가 가능하고, 업무 영역과 분리되어 공간 편의성이 개선되나 주차 대수가 감소되는 단점이 있음. 수직증축은 기존 코어 활용이 가능하며 기존 옥상을 활용할 수 있는 장점이 있음
- 본관의 채광과 환기를 고려한 매스 분절을 검토하고, 증축부의 계단을 외부 계단으로 처리하여 동선의 효율성과 편의성을 확보
- 기존 주민센터의 입면 특징과 재료와의 이질성을 최소화할 수 있도록 계획



기존 계획안



수평증축 대안 제시



# 천안시 차암동 녹색쌈지숲 조성


- ▶ 신청기관 : 천안시 산림복지과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 사업구상
- ▶ 자문위원 : 박해은 전임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

## 사업내용 및 현황분석

- 도심 생활권 주변 주민의 휴식과 운동을 즐길 수 있는 녹지공간을 조성하기 위한 사업으로서, 사업 구상 단계에서 컨설팅을 신청하였음
- 대상지는 공원과 연결되어 있는 선형 녹지공간이며, 공원 이용자 및 아파트 주민이 이용할 수 있는 체력 단련 운동기구와 벤치 등 시설물이 배치되어 있음
- 하지만 식재 생장 불량 및 벤치 위치의 부적절함 등의 문제의 개선이 필요한 상황임



디자인 적용



현황사진

## 컨설팅 내용

- 대상지는 공원과 연결되어 있는 아파트 공공녹지 공간으로 완충녹지의 기능과 휴식공간에 매우 적합한 공간으로서, 이를 고려한 공간구성과 식재 계획이 되어야 함
- 토질 개선을 위한 마운딩 처리, 보행폭이 넓지 않은 현재의 상태를 고려하여 벤치의 set back과 휴식공간으로 구분, 도로변 녹지공간 보행로를 따라 식재를 열식하여 공원으로의 유도 기능을 부여하도록 제안하였음



디자인 적용



## 천안오성고등학교 산책로 조성

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 사업구상
- ▶ 자문위원 : 이행열 교수(상명대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 본 사업은 유휴지에 학생들의 접근 용이 및 적극 활용할 수 있도록 산책로를 조성하기 위한 사업으로서, 학교측에서 진행하고자 하는 부분인 식재 이식과 사면 야생화 식재의 적절성 검토를 컨설팅 범위로 하였음
- 이식 대상 수목은 플랜트에서 생육되어 뿌리분 형성이 기형적으로 이루어졌을 것으로 판단되며, 이식 대상지는 운동장 확장 공사와 함께 발생된 사면으로 토양의 유효성분이 불량할 것으로 판단되어 이식 시 이 점에 유의해야 할 것임



디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- 이식 대상지의 사면의 여건(경사도, 토양, 가용부분)을 고려하였을 때 느티나무 3~4주 정도의 식재와 식재 간격을 최소 4~5m정도 이격시켜 일열식 식재하여 향후 수목의 성장에 따른 관리를 감안하여 진행할 것을 제안함
- 사면보호를 목적으로 하는 관목 및 지피류 식재를 사면에 적용하고, 느티나무 이식 하부에 관목류 또는 야생화를 계절에 따라 식재할 것을 제안함
- 부가적으로 사면 하단부에 위치한 공터에 야생화 꽃밭과 텃밭, 연못 등을 조성하여 학생들의 휴식과 정서활동을 위한 학교 자연학습원을 제안하였음



디자인 적용



## 천안불무중학교 홈베이스 심터 디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 한태권 교수(호서대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 대상 공간은 교실과 교실 사이의 충분히 넓은 공간으로 쉬는 시간 등 교과외 시간에 학생들에게 충분한 휴식처가 되어줄 수 있는 가능성을 가진 공간임
- 여러 프로그램을 넣기보다는 공간의 역할을 명확히 하여 활용성을 높이고 차츰 학생들의 수요에 따라 그 역할을 확대해 나가는 전략이 필요함



디자인 적용(2층)



현황사진

### 컨설팅 내용

- 교과 외 시간에 학생들이 도서관에서 빌린 책을 가지고 편안하게 휴식하면서 책을 읽고 친구들과 이야기를 나눌 수 있는 기존 공간과는 다른 휴식처를 조성하기 위해 원색의 소파로 구성
- 최대한 많은 학생들이 쉴 수 있도록 사각형의 콘솔을 자유롭게 배치하여 공간의 변화를 줌
- 예산을 고려하여 천소재의 기성 가구를 사용하고 침의 역할과 동시에 천소파가 흡음의 역할을 할 수 있도록 함



디자인 적용(3층)



디자인 적용(4층)



# 공주시 무인대여 공공자전거 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 공주시 교통과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 서동진 교수(상명대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 공주시 공공자전거는 특수 제작한 자전거로, 일반 자전거와 규격 및 재원이 달라 공공자전거를 위한 차별화되고 계획적인 색채디자인이 필요함
- 기존 공공자전거의 키오스크 및 거치대와 어울리고 공주시 CI·BI 그래픽 디자인과 조화를 이루며, 홍보와 운영관리에 적합한 디자인이 요구됨



현황사진

## 컨설팅 내용

- 자전거 물받이 부분에 주목성이 높은 'GONGJU Yellow'를 사용해 시각적으로 잘 보이도록 하여 안전성을 확보함
- 체인커버 부분에는 공주시의 White BI를 사용하고, 배경색에 'Gray (시안 1)', 'GONGJU Brown(시안 2)'을 적용함
- 프레임은 White를 적용하여 간결함을 나타내고, 일부 '흥미진진 공주'를 'GONGJU Brown'으로 표기하여 공주시의 정체성을 드러냄



디자인 시안 1



디자인 시안 2



디자인 적용



# 보령시 성주3리 창조적 마을만들기 사업

- ▶ 신청기관 : 보령시 건설과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 기본계획
- ▶ 자문위원 : 정재훈 교수(한남대학교), 김준연 교수(나사렛대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 본 사업은 마을단위 경관생태 조성사업으로서 경관 향상과 주민의 생활편의를 목적으로 추진되었음
- 산과 계곡에 둘러싸인 곳이며 전형적인 휴양마을 형태를 가지고 있음
- 농지의 비율이 낮고 산지에서 채취하는 고로쇠, 산나물이 주 생산품이나 토지 대부분이 산림관리 지역으로서 개발 제한이 있는 곳임



기존 계획안

## 컨설팅 내용

- 사업내용은 마을회관 마당 정비 및 쉼터 화단 조성, 마을 안내판 및 주차장 조성, 마을 길 주변 식재 및 예술 테마 조형물 조성임
- 사업 추진 후 사후 유지관리 및 활용도 관점에서 조형물 사업을 지양하고 대신 버스승강장과 주변의 안전성 향상을 위한 시설물 설치 및 친환경적 재료를 사용할 것을 권장함
- 또한 안내판 및 버스승강장 등 공공시설물은 '보령시 공공디자인 가이드라인'을 따르도록 의견을 제시하였음



현황사진

디자인 적용



## 보령시 유곡1리 창조적 마을만들기 사업

- ▶ 신청기관 : 보령시 건설과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 기본계획
- ▶ 자문위원 : 정재훈 교수(한남대학교), 김준연 교수(나사렛대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 본 사업은 아름다운 수변경관을 보존하면서 낙후된 마을 안 길을 정비하기 위해 추진되었음
- 산과 계곡에 둘러싸인 곳이며 전형적인 휴양마을 형태를 가지고 있음
- 농지의 비율이 낮고 산지에서 채취하는 고로쇠, 산나물이 주 생산품이나 토지 대부분이 산림관리지역으로서 개발에 제한이 있는 곳임



디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- 사업내용은 유곡 저수지 경관 조성을 위한 조경수 식재 및 안전시설 설치, 유곡 둘레길 및 쉼터 조성, 안내판 설치임
- 수변경관이 잘 보존된 저수지 주변에 데크를 설치하여 보행자의 동선을 확보하고, 유채꽃을 식재하여 마을의 장소성을 부여하도록 함
- 마을 안내판은 '보령시 공공디자인 가이드라인'을 따르도록 하고, 추가 의견으로 쓰레기장이 좁고 노후되어 보수가 필요하므로 이에 대한 대안이 필요함



디자인 적용



# 보령종합터미널 간판디자인

- ▶ 신청기관 : 보령시 도시과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 오병찬 책임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

## 사업내용 및 현황분석

- 보령종합터미널 간판디자인은 「옥외광고물 등 관리법 시행령」을 기준으로 컨설팅을 진행함
- 컨설팅 범위는 보령시에서 계획 중인 옥상형 간판 신설 부분과 터미널 전체 수정안을 자문함



디자인 적용



현황사진


## 컨설팅 내용

- 「옥외광고물 등 관리법 시행령」을 기준으로 간판 계획안을 제시함
- 정면 : 기존 가로형 간판은 존치하고, 옥상형 간판을 새롭게 설치하는 대신 예식장의 옥상형 간판을 철거(중복설치 불가)하도록 하여 예식장의 가로형 간판을 2층 상단에 각각 1개씩 설치함
- 측면 : 기존의 가로형 간판은 존치하거나, 새롭게 제작 설치함
- 후면 : 터미널 후면 벽면에 설치된 예식장 홍보용 플렉스 간판은 철거하고, 새롭게 설치함

디자인 시안



터미널 정면



터미널 측면

터미널 후면



## 온양풍기초등학교 내부 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 이종세 교수(건양대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 대상 학교는 초등학교 이미지와 결여된 색채와 내부 도장이 노후화되어 주로 이용하는 공간이 어두운 분위기를 조성하고 있음
- 밝고 활기찬 분위기의 초등학교 색채계획이 필요함



디자인 적용

### 컨설팅 내용

- Main Color : White를 기본으로 따뜻한 느낌을 주기 위해 약간의 Red와 Yellow 색상을 적용
- Point Color & Pattern : 공간을 밝은 색으로 적용하고, 계단실에는 흥미로운 그래픽, 화장실 입구는 강한 명도의 색상 적용, 휴게 데크는 넓고 확장된 느낌을 주기 위해 사선의 패턴과 Gray 계열의 강조색을 적용하여 가시성을 높임


공유공간



계단실



화장실



현황사진

디자인 시안



## 충무초등학교 외/내부 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 이종세 교수(건양대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 대상 학교는 초등학교 이미지와 결여된 색채와 내부 도장이 노후화되어 주로 이용하는 공간이 어두운 분위기를 조성하고 있음
- 밝고 활기찬 분위기의 초등학교 색채계획이 필요함

디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- 전체적으로 학생과 교직원이 선호하는 색상을 최대한 반영하여 외부는 강조색을 직접적으로 노출하지 않고 여러 각도에서 간접적으로 보이도록 하였고, 내부는 집중력 향상 또는 심리안정에 도움이 되는 색상으로 계획함
- 층을 인지할 수 있도록 층별 색상을 다르게 하였고, 계단실은 안내 기능을 할 수 있는 Wayfinding 디자인을 적용함

디자인 시안



외부 1



외부 2



내부 (1층 복도)




## 아산북수초등학교 외/내부 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 이종세 교수(건양대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 대상 학교는 초등학교 이미지와 결여된 내부 색채와 도장이 노후화되어 주로 이용하는 공간이 어두운 분위기를 조성하고 있음
- 외벽은 대체적으로 따뜻한 분위기의 색상과 재료로 적용되어 있어 부분(입면 프레임/인방) 도색만 진행하기로 함

디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- 외부는 강조색을 직접적으로 노출하지 않고 여러 각도에서 간접적으로 보이도록 하였고, 내부는 집중력 향상 또는 심리안정에 도움이 되는 색상으로 계획함
- 외부 공간(학생식당 입구, 운동장 조례대, 놀이터 벽면)은 학생들이 많이 이용하는 공간이기 때문에 재미있는 그래픽으로 연출함
- 내부는 층을 인지할 수 있도록 층별 색상을 다르게 하였고, 계단실은 안내 기능을 할 수 있는 Wayfinding 디자인을 적용함

디자인 시안




외부(정면 프레임)



외부(식당 앞)



내부(코어 및 계단실)



내부(강당 화장실)



## 대산고등학교 내부 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 임종훈 교수(건양대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 현재 학교 내부 도장이 노후화되어 있고, 색채 배색 또한 조화롭지 못한 상황으로 이에 대한 개선이 필요한 상황임
- 학년별 색상을 다르게하여 학생들의 교실 인지성을 높이고 전체적으로 밝은 배색으로 분위기 전환이 필요함

디자인 적용



### 컨설팅 내용

- 학교 실내 환경을 밝고 따뜻한 컬러를 사용하여 기존 학습 환경을 안정감 있고 쾌적하게 개선하기 위한 색채를 적용함
- 학년, 학과, 특별실 등 다양한 교육활동의 공간이 서로 어울리도록 하고, 실내 조도와 색채의 밝기 기능을 고려하여 배색함
- 학년을 증별로 나누고 색상으로 뚜렷하게 구분하며, 바닥면에서 1m 위쪽까지의 부분은 낙서 방지 페인트를 사용하도록 제시함



현황사진

디자인 시안




# 서산시 음암면 농촌중심지 활성화사업

- ▶ 신청기관 : 서산시 건설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 조경수 교수(남서울대학교), 이기석 교수(선문대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 기존 주민자치센터를 리모델링하여 문화센터로 조성하고 인접하여 체육관을 신축하는 사업
- 문화센터와 신축 체육관의 동선(보행자 및 차량) 연계를 고려한 배치 계획 검토
- 이용자 편의성, 기능, 안전을 고려한 평면 검토 및 신축 건물과 리모델링 건물의 입면과 재료의 이질감을 최소화
- 공공건축의 특성, 규모, 기능, 입지를 고려한 체육관의 입면계획 재검토 사항 제안

체육관 배치도



변경 전

변경 후




현황사진

## 컨설팅 내용

- 체육관 외부공간을 보행자 중심으로 전환하고 주차장 위치 변경. 신축되는 체육관과 리모델링하는 문화센터의 보행자 동선이 연결되도록 계획. 외부공간을 주민 및 인접 학교 학생들의 활용이 원활한 공공공간(진입광장, 상상놀이터)으로 개선
- 체육관 배드민턴장은 경기장 규격을 확인하고 후면 공간을 확보하여 원활한 활동이 가능하도록 계획. 탈의실, 화장실 등은 외부 시선 차단
- 문화센터에 신설되는 엘리베이터는 유지관리(하계 누수 및 동계 결빙 대비) 및 냉·난방 효율성을 고려하여 이동 배치
- 입면 마감계획은 저층부는 따뜻한 느낌의 치장 벽돌로 마감하고, 중층부는 기존 주민자치센터 건물과 경로당의 마감과 동일한 톤의 화강석 버너구이 마감, 상층부의 지붕구조는 기존 계획과 동일하게 징크 마감으로 제안
- 부대시설 상부를 평지붕 데크로 처리하여 주민 휴게공간으로 활용할 것을 제안

체육관 조감도



변경 전

변경 후




## 서산동문초등학교 내부 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 정 민 교수(호서대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 컨설팅 대상 건축물은 2개동 4개 층으로 건축된 복잡한 구조의 초등학교 교사 건물로써, 방문 당시 내부 색채는 2008년에 선정된 색채로, 오염 등의 이유로 부분 보수가 다수 이루어진 상태이어서 색채 디자인의 일관성이 사라지는 등 보수가 필요함
- 기존 색채는 내부의 경우 파스텔 톤의 하늘색, 연녹색, 흰색의 세 가지 색조를 상하 투톤으로 배열한 상태였으며, 외부는 벽돌 외벽에 크림색 테두리로 구성되어 있었음
- 계단실 역시 상기 색상으로 동일하게 도색되어 있었으며, 학교 담당자의 의견으로는 유지 보수의 편리를 위해 다채 무늬도로 도색을 원하고 있었으나, 방화문이 없는 계단실은 색채디자인의 일관성을 유지할 필요가 있음



디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- Dunn Edwards 2018 Color of the Year에서 제안한 색채를 중심으로, 고명도, 파스텔톤의 색채를 선정하여 교실/특별실, 관리실(행정실, 교사연구실, 교장실 등), 복도, 계단실로 나누어 각각의 색을 제안함
- 각 실은 제안된 색상으로 통일하여 도색하고, 바닥에서 1m 20cm까지 투명 낙서 방지 페인트를 덧칠함으로써 투톤의 효과를 적용함

디자인 시안



연결 복도



복도



교사 휴게실



# 논산시 장애인종합복지관 사인디자인

- ▶ 신청기관 : 논산시 도시재생과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 이단비 교수(호서대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 복지관 방문시 대부분의 차량이 주차 공간을 이용하면서 건물의 정면을 보게 되고, 대형버스도 회전 구간을 돌면서 건물의 정면을 보게 되어 상단에 건물명이 놓일 것으로 예상됨
- 차량 하차시에 건물을 바라보게 되는 시점과 건물에 도보로 진입하게 되면서 바뀌게 되는 다양한 시점을 고려하여야 함



시물레이션




조감도

## 컨설팅 내용

- 조경 개념에 근거한 감성적 측면
  - 조경계획의 주요 개념 중 하나인 어울림이 느껴지는 타이포그래피
  - 지역주민에게도 개방되어 있는 공간으로 느껴지도록 권위적인 느낌은 지양
  - 레터링에 어울리는 그래픽 요소 고려
- 건축 개념의 근거한 형식적 측면
  - 조화(調和)를 이루는 모양새와 함께 한국 전통 건축의 3단 입면 구성에서 외양적 구성을 모티브로 함
  - 전통 건축의 중정(中庭)처럼 안정감이 느껴지는 레터링 구성
- 복지관 본연의 기능적 측면
  - 활기가 느껴지는 레터링 조형과 구성
  - 심리적, 사회적으로 영역이 확장되는 느낌의 레터링 디자인
  - '논산장애인 종합복지관'에서 '논산'은 상대적으로 잘 보이지 않게 색상의 톤을 낮추거나 음각등으로 조형

디자인 시안



주간



야간



# 계룡시 금암동 지하차도 디자인

- ▶ 신청기관 : 계룡시 도시주택과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 이종세 교수(건양대학교), 남택영 교수(대덕대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 계룡시는 '2020 계룡세계군문화엑스포'를 대비하여 계룡IC~연화교차로~계룡대 입구 구간 중앙도로를 중심으로 '국방수도 계룡'의 브랜드 이미지를 각인시킬 수 있는 곳을 선정하여 사업을 진행 중임
- 사업 대상에 금암동 지하차도도 포함되며 다양한 디자인 방향으로 구상하고 있음
- 다른 도시와 차별되는 '국방 도시' 이미지로 계룡시의 정체성을 확립하는 것은 매우 효율적인 방안이나, 성급한 진행으로 홍보 목적이 지나치게 드러나는 디자인 적용 시 오히려 경관을 복잡하게 만들 수 있다는 점을 고려해야 함



디자인 시안



현황사진

## 컨설팅 내용

- 도시의 중심에 위치하며 통행이 잦은 6차선 자동차 도로 상에 자리 잡고 있다는 점을 고려하여야 함
- 지하차도에 지역의 명소를 알리는 강렬한 문구나 이미지로 방문자의 주목성을 높이는 것도 중요하지만 과도한 홍보성 이미지는 지양함
- 색은 낮은 명도·채도를 적용하여 도로상의 터널 입구임을 과하지 않게 강조함. 또한, 색의 적절한 대비와 선을 이용한 패턴으로 주변 시설과 차별을 둠



디자인 시안 1



디자인 시안 2



디자인 시안 3



디자인 시안 4



## 「2020 계룡세계군문화엑스포」 홍보 포토존 디자인

- ▶ 신청기관 : 계룡시 민원봉사과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 사희민 교수(한남대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 홍보 포토존의 설치 장소는 민원인 출입 통로로 활용되고 있는 민원실 입구이며, 현재 음료 자동판매기와 화분이 배치되어 있고, 벽면에는 각종 안내 표지판과 홍보물이 부착되어 있어 협소하고 다소 산만한 공간으로 사용하고 있음
- 많은 유동인구를 고려할 때 '2020 계룡세계군문화엑스포' 홍보를 위한 적합한 공간으로 이용자의 동선을 고려한 포토존 디자인이 필요함



디자인 시안



현황사진


### 컨설팅 내용

- 많은 유동인구와 통로의 면적 한계를 극복하는 디자인과 엑스포 홍보물(포스터와 캐릭터 등)의 부각을 최대화하는 디자인 설계가 필요함
- 기존 벽면을 활용하는 포토존을 '기본판'으로 하면서 다양한 촬영 조건(촬영 인원의 수와 취향)에 따라 이동이 가능한 '캐릭터 판'을 추가 배치하는 가변형으로 제시함
- 촬영 시 천정면의 노출 문제를 해결하도록 벽면과 천정의 연결부를 곡면 형태로 하는 스튜디오형 디자인과 사진의 퀄리티 향상을 위한 천정 조명을 적용

디자인 시안 1



정면




측면

디자인 시안 2



정면



측면



## 당진시 읍면동 청사 입구 사인디자인

- ▶ 신청기관 : 당진시 자치행정과
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김성희 연구원(충남연구원 공공디자인센터)

### 사업내용 및 현황분석

- 당진시 읍면동 청사명칭이 '읍면사무소/동주민센터' → 읍면동 행정복지센터'로 변경됨에 따라 7개 읍면동 청사 간판 및 현판을 교체하는 사업임
- 현재 당진시 읍면동 청사는 주로 캐노피 형식의 주출입구가 있고, 건물 외벽은 YR 계열과 White 색상으로 적용되어 있음



현황사진(송악읍 청사)



디자인 시안 1




디자인 시안 2


### 컨설팅 내용

- 청사 건물의 형태 및 색채와 조화를 이루는 간판디자인을 제시함
- 주출입구 캐노피 부분의 기존 페인트 마감을 고려하여 'ㄷ자형'으로 제작하는 방식을 제안함

시뮬레이션 1



시뮬레이션 2






# 당진시 우두지구 주차타워

- ▶ 신청기관 : 당진시 교통과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 이기석 교수(선문대학교), 임재호 교수(대전대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 연면적 3,658.05㎡, 지상 5층 규모의 건축물로 장애인 주차 5대를 포함한 총 주차 대수 110대를 수용하는 주차타워 계획안
- 당진 우두지구 근린생활시설 이용자들의 편의 제공과 상권 활성화를 위한 사업
- 주변 경관과 어울리는 주차타워 입면계획 도입 필요



컨설팅을 통해 제시된 입면 수정안




사업대상지 동측에서 본 전경




사업대상지 서측에서 본 전경

## 컨설팅 내용


- 간결하고 세련된 외관 디자인을 도입하여 경관을 고려하는 공공건축의 역할 증대
- 관리 사무실의 위치 이동을 통한 관리 효율성 증대, 직통계단의 보행 편의성 증대를 위한 평면 수정
- 차량 진출입 경사로의 안전성 확보를 위한 회전 반경 확보
- 코너 부지에 위치하는 특성과 외지인이 주로 이용하는 시설임을 감안하여 인지성이 우수하고, 제각각의 현란한 건축 표피로 인한 혼란스러운 가로 경관을 개선
- 기존 계획안의 파편화된 외관을 정돈하여 건축물의 볼륨감을 살리고, 기존 디자인 양식을 반영하여 일체화된 표피를 형성하면서 시각적 다양성을 확보




컨설팅 전(동측면도)



컨설팅 후(동측면도)



컨설팅 전(남측면도)



컨설팅 후(남측면도)



# 당진시 클린하우스 디자인


- ▶ 신청기관 : 당진시 자원순환과
- ▶ 사업유형 : 공공시설물
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 이단비 교수(호서대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 당진시에서는 기성품을 최대한 활용하여 필요한 공간의 환경에 맞추어 설치하고자 함
- 기존 계획안의 시설물 사이즈는 현장에 적합한 크기가 아니며, 디자인 비율을 확인하여 현장 여건에 맞는 디자인 계획이 필요함



디자인 적용



기존 계획안

## 컨설팅 내용

- ‘당찬 당진’ 부착물은 실크스크린 인쇄로 진행하여 무채색의 시설물 색과 어울리도록 하고, 중앙보단 오른쪽으로 배치하여 전체적으로 균형을 이룰 수 있도록 함
- 시민들이 공동으로 사용하는 구역으로 유동인구가 많아, 배출물 적재로 지저분한 내부가 잘 보이지 않도록 전면 부에 타공된 여닫이문을 설치하여 배출물의 환기와 가림 기능을 할 수 있도록 함

디자인 시안






## 당진시 삼교호 관광지 주차타워

- ▶ 신청기관 : 당진시 문화관광과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 김연준 교수(목원대학교), 여상진 교수(선문대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 삼교호 관광지 편의 증대를 위해 주차타워를 조성하는 사업으로 놀이공원 후면에 북동향의 배치는 기 결정되어 있음
- 기존의 배치계획을 존중하되 차량 진출입 동선 및 사용자의 특성을 고려한 주차타워 조닝과 동선 중심으로 컨설팅 진행
- 부속 화장실 및 관리실은 입면 조정을 하는 방향으로 진행하도록 함




주차장 계획 대안



현황사진

### 컨설팅 내용

- 차량의 입구와 출구를 양쪽 끝으로 분리하여 외부 주차 동선과의 겹침을 최소화
- 여성과 임산부의 주차존을 건물 내부로 이동하여 편의성을 높임
- 바이크와 자전거 주차면을 현실적으로 줄여 주차장 전면에 5~10m 폭의 녹지띠를 조성함으로써 주차장의 이미지를 좋게 하고 휴식 장소로 제공



전면부 녹지공간 확보방안 제시

주차타워 입면조정안 제시



# 삽교호 호수공원 야구장 기록실 및 덕아웃 입면디자인

- ▶ 신청기관 : 당진시 체육육성과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 방재성 센터장, 김성희 연구원(충남연구원 공공디자인센터)

## 사업내용 및 현황분석

- 삽교호 호수공원 조성사업의 일환으로 야구장을 건설하고 야구장에 컨테이너를 활용한 기록실과 덕아웃을 건립하는 사업임
- 기존 계획은 이용자의 편의를 고려하지 않고, 기록실과 덕아웃의 기능적 공간만 제공하는 것으로 계획되어 있음
- 또한, 삽교호 호수공원의 자연경관과 어울리지 않은 색채계획으로 여러 사례를 참고하여 컨테이너 구성, 배치, 색채 등에 관한 재검토가 필요함



삽교호 호수공원 조감도




기존 계획안


## 컨설팅 내용

- 현재 여건을 최대한 고려하여 컨테이너 적층방식 혹은 배치방식 변화를 통해 야구장, 더 나아가 공원의 경관과 조화로운 컨테이너 건축이 구현될 수 있는 대안을 제시함
- 색채는 삽교호 호수공원 주변 환경색과 조화를 이루도록 GY계열 색상을 적용하였고, 야구장의 활기찬 이미지를 연출하기 위해 일부 야구공 그래픽을 활용함

디자인 시안 1



디자인 시안 2





## 백제초등학교 명상숲 조성사업

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 김준연 교수(나사렛대학교), 최창호 박사(천리포수목원)

### 사업내용 및 현황분석

- 부여군에서 추진하는 명상숲 조성사업으로, 학생들이 학습 및 체험공간으로 활용할 수 있도록 식재 계획을 중심으로 컨설팅을 시행함
- 2015년도의 도로와 인접한 담장 붕괴로 인한 복구공사와 2016년도의 정문 왼쪽 부분 울타리 공사를 통해 수목 정비와 잔디 식재가 이루어졌으나 수목이 현저하게 부족한 상황임
- 미래숲, 야외숲, 비탈숲의 명상숲 조성을 통해 학생들이 자연과 접촉 및 체험할 수 있는 공간이 필요함
- 교목인 은행나무 식재를 통해 학교의 정체성을 부여하고 현재 정비가 미흡한 산책로 및 운동장 주변을 쾌적한 공간이 될 수 있도록 제안함



디자인 적용

### 컨설팅 내용

- 미래숲으로 조성되는 학교 진입로 오른쪽에 은행나무를 식재하고 하부에 철쭉 및 화양목 등 다양한 관목류를 식재하여 진입 공간의 장소성을 부여함
- 야외숲의 산책로 진입부 경계석을 제거하고 디딤판을 점토벽돌로 포장하며, 비포장 공간에는 다양한 관목을 식재하여 자연의 풍성함을 느낄 수 있도록 함
- 도로와 인접한 비탈숲에는 소음차단과 경관 향상을 위해서 상단에 빛나무를, 하단에 조팝나무의 다층식재를 형성하도록 함



현황사진

디자인 적용



## 부여백제휴게소 홍보관 리모델링 디자인

- ▶ 신청기관 : 부여군 미래전략담당관
- ▶ 사업유형 : 공공매체
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 오병찬 책임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

### 사업내용 및 현황분석

- 부여군 부여백제휴게소 내에 위치한 부여군 홍보관(현 농산물 판매장)은 부여백제휴게소를 방문하는 이용객에게 부여군의 농산물을 홍보하고 아울러 문화상품과 관광정보 등을 안내하는 기능을 하고 있으나, 농산물 판매와 홍보의 역할이 제대로 수행되고 있지 않는 실정임
- 또한 홍보관 내부에 진열되어 있는 상품들은 주출입구와 보조 출입구의 이동 동선의 위계에 적합하지 않게 배치되어 판매의 효율이 떨어지는 상황이므로 현장 여건에 맞는 계획이 필요함



시뮬레이션



현황사진

### 컨설팅 내용

- 홍보관 홍보를 위한 외부 디자인은 디지털 사인의 영향이 가장 클 것으로 예상됨. 동영상으로 작동되고 음향과 함께 부여군의 다양한 정보를 노출시켜 이목을 끌 것으로 예상되어 디지털 사인의 효과를 저해하는 다른 홍보 요소들은 과감히 제거함
- 현재 주 출입구 및 보조 출입구 유리 벽면에 부착된 판매 상품을 홍보하는 시트는 정보가 너무 많고 사용된 색의 채도가 강하여 건물의 분위기가 산만해지는 요소로 작용하고 있음
- 주출입구의 입구성을 강조하기 위해 보조 출입구의 유리 벽면은 어두운 난색(황토색) 계열의 시트로 마감하여 깨끗하고 친근한 느낌을 주도록 함

디자인 시안



주출입구



보조 출입구



## 서천군 국공장 신축


- ▶ 신청기관 : 서천군 자치행정과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 김병윤 교수(대전대학교), 정재훈 교수(한남대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 국공장 조성에 따른 주변 환경 훼손을 최소화하고 국공장에서부터 주변의 안전 확보 검토
- 서천군이 직접 국공장을 유지관리하는 것이 아니고 국공단체에 임대형식으로 운영되므로 유지관리 편의성 검토
- 건물의 조형성이 강하므로 주변 경관과의 조화를 고려한 재료 및 색채계획 검토



기본 계획안(정면)



기본 계획안(우측면)



기본 계획안(배면)




국공장 부지(진입부)




과녁방향 국공장 부지

### 컨설팅 내용


- 주변 경관과 안전을 고려하여 밀실한 침엽수를 대지 우측(농구장측)에 조성할 것을 제안하고, 펜스는 미관을 고려하여 가능한 낮은 높이로 계획할 것을 권장
- 조형성을 강조한 지붕 형태를 구축하기 위해서는 많은 공사비가 소요되므로 지붕 매스의 내부를 유용한 공간으로 활용하는 방안을 검토
- 건물 상부의 빈 공간에 중 2층을 계획하여 휴게실 용도로 사용함으로써 복도 부분의 대공간을 중심으로 1층 평간과 2층 휴게실이 입체적으로 연결되고 내부 공간이 좀 더 효율적으로 사용될 수 있는 방안을 제안




기본 단면 계획안



단면 대안



1층 평면 대안



2층 평면 대안



## 서천군 마량리 동백꽃마을 경관개선사업

- ▶ 신청기관 : 서천군 도시건축과
- ▶ 사업유형 : 공공공간, 공공시설물, 공공매체
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 오병찬 책임연구원, 박혜은 전임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

### 사업내용 및 현황분석

- 2017년도 공공디자인 공모사업에 선정되어 추진되는 사업으로서, 「마을 환경 디자인 개선, 마을의 유래 및 특성으로 타마을과의 차별성 부각, 주민참여 커뮤니티 디자인」이 사업의 목적이므로 이에 부합하는 디자인 개선 방향을 제시하고자 함
- 컨설팅을 실행함에 있어서 「서천군 경관기본계획 및 커뮤니티디자인 가이드라인」을 토대로 방향을 제시함으로써, 서천군의 정체성을 반영한 마을의 특성이 나타날 수 있도록 함



디자인 적용



현황사진

### 컨설팅 내용

- 사업내용은 마을입구 조형물(1개소), CCTV(4개소), 담장 보수 및 도색, 옹벽 개선, 관광 종합안내도, 마을 유도사인, 마을정보 안내판, 텃밭 헬스, 가로등 설치 등 점적 시설물 위주의 사업으로 구성되어 있음
- 마을 환경개선 중심이며, 마을공동체 활성화를 위한 공간계획 및 활동 등 주민참여 커뮤니티 디자인에 관한 내용은 포함되어 있지 않음
- 현재 마을의 경관을 저해하고 있는 방치된 쓰레기 등은 시설물 설치만으로는 근본적으로 해결되기 어려움
- 이는 마을 주민들의 경관의식을 전제로 한 자발적 참여가 필요한 부분으로서, 마을의 환경개선을 위한 H/W와 함께 S/W가 병행되어야 함
- 현재 사업내용 변경이 어려운 단계이므로 사업완료 이후, 이 부분에 대하여 주민들에게 인지시켜 자발적인 경관 활동이 추진될 수 있도록 유도가 필요함



디자인 적용



## 서천군 가족누리센터 신축

- ▶ 신청기관 : 서천군 사회복지실
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본설계
- ▶ 자문위원 : 박상헌 교수(한밭대학교), 오형석 교수(공주대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 사업대상지 주변에 (구)서천역사와 근린공원이 위치하고 있으며 도시계획도로가 가족누리센터 전면에 신설될 예정
- 가족누리센터가 가지고 있는 프로그램과 이용자들의 요구를 충족시킬 수 있도록 평면을 구성하고 외부 공간과의 유기적 연계성 강화
- 시설의 이용도를 높이고 주변 지역에서 쉽게 접근할 수 있는 동선체계 구축
- 다양한 입면대안을 검토하고 적절한 개선방안 제시




## 초기단계 검토안



## 현황사진

## 컨설팅 내용

- 보행공간과 차량동선의 명확한 분리를 통한 안전성 확보와 아동과 노약자가 사용하는 것을 감안하여 편리하고 안전한 출입구 계획
- 기존 평면을 최대한 유지하면서 태양광 집열판의 일체화 문제, 후면 공원과의 연계성, 사거리 모서리에서의 인시성 확보 등을 고려하여 제안
- 건물 전면부의 일차 주차부분을 조정, 공개공지 등과 같이 더 좋은 보행환경으로 구상하고, 후면의 근린공원과 자전거도로와의 적극적인 연계를 고려하는 것이 필요함



제시안




# 청양군 남양면 농촌중심지활성화사업

- ▶ 신청기관 : 청양군 건설도시과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 김재성 교수(홍익대학교), 여상진 교수(선문대학교), 방재성 센터장(충남연구원 공공디자인센터)

## 사업내용 및 현황분석

- 본 농촌중심지활성화사업은 금빛남양활성화센터 신축, 시니어 복지회관 리모델링의 공공건축 조성과 안전 나눔길 조성, 금빛로 조성의 가로 경관사업, 행복쉼터의 공원 조성사업으로 구성
- 공공건축과 공공공간별로 디자인 개선방향 제시
- 시니어 복지회관의 경우 사업비와 현재 건물여건을 감안하여 외장재료 교체보다는 내단열을 강화하여 에너지 성능 개선
- 토목공사, 조경공사의 불필요한 사업예산을 최소화 할 것을 권장



전체 계획안




활성화센터 사업부지




기존 시니어복지회관 현황

## 컨설팅 내용


- 금빛남양활성화센터의 경우, 외부 공간계획 및 건축배치 재검토가 필요하며 외부 조경설계는 조경 설계사가 계획
- 남측에 면한 매스를 도로로부터 일부 이동하여 남측면에 여유 공간을 확보함으로써 남측 도로에서 필로티 통로를 통해 마당으로의 진입 과정을 자연스럽게 연결해 줌
- 평면 형상에 맞게 매스와 지붕 디자인을 중점적으로 변경하여 조립식 판넬 건물과 같은 이미지에서 벗어나고, 대지 내 주요 건축물로서의 상징성을 획득하면서도 박공지붕 형태를 적극 사용하여 주택과 같이 친근한 이미지를 창출
- 시니어 복지회관의 경우, 주차공간과 쉼터 분리하여 외부 공간이 주차장화 되는 상황을 방지, 아스콘 포장 전체 교체는 지양하고 부분적 개보수를 권장함




기존 계획안(모형)



수정 제안안(모형)



기존 계획안(정면도)



수정 제안안(정면도)



# 홍성군보건소 치매안심지원센터

- ▶ 신청기관 : 홍성군 정신보건팀
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 김학래 교수(한남대학교), 이기석 교수(선문대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 홍성군 보건소 주차장 부지에 치매안심지원센터를 조성하는 사업
- 홍성읍 행정복지센터, 홍성군보건소가 인접하고 있으며 주거지역 중심에 위치하고 있어 기능적, 경관적으로 중요한 역할을 담당
- 보건소와의 기능 및 동선 연계, 주차장 상부에 증축되는 여건 등을 감안하여 설계 방향 및 주안점 검토




디자인 적용



현황사진

## 컨설팅 내용

- 기존 홍성군보건소의 마감재료인 그레이톤의 알루미늄 시트패널, 전벽돌(저층부)과의 재료의 질감, 색채의 이질감을 최소화 할 수 있는 접근
- 치매안심지원센터의 채광, 주차장에서의 진입 동선, 보건소와의 연계 등을 고려한 의견 제시



입면 제시안



디자인 적용



## 홍성군 초등학교 돌봄 확대 운영사업

- ▶ 신청기관 : 홍성군 가정행복과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김진형 교수(청운대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 현재 특별 교실로 운영되는 교실 공간을 돌봄 교실로 용도 변경 및 공간 조성하고자 하며, 주 진입 공간에서 영어 교실을 지나 해당 교실에 가야 하는 불편함을 개선함
- 급식시설과의 연계를 생각해서 복도 안쪽 두 개 교실을 운영토록 하며, 성격이 다른 기존 특별 교실과 시각적 차별화가 필요함



현황사진

### 컨설팅 내용

- 공간의 시설물 철거와 장시간 머무를 수 있는 공간의 필요성에 따라 답답하지 않고 편안한 공간으로 사용할 수 있는 계획이 필요함
- 복도에서 공간의 아이덴티티를 알릴 수 있는 사인물 설치와 색채 계획 필요
- 급식실은 초등학교 학생과 돌봄교실 학생 모두 이용해야 하므로 공간의 완전한 구별은 불가하여 색채 계획을 통한 구별이 가장 적절하다고 판단됨
- 비비드 컬러를 사용하여 경쾌한 분위기를 연출하고 오랜 시간 있을 수 있는 공간 분위기를 조성함



디자인 적용



디자인 적용





## 홍성군 서부면 농촌중심지활성화사업

- ▶ 신청기관 : 홍성군 건설교통과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본계획
- ▶ 자문위원 : 이장범 교수(선문대학교), 김준연 교수(나사렛대학교), 심준영 교수(전북대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 본 사업은 홍성군 서부면 이호리 일원을 대상으로 추진되는 사업이며, 문화누리센터, 복지회관 리모델링, 문화누리광장, 중심 가로 정비, 우심 마을숲 조성 및 게이트볼장 시설정비, 산책로 정비 등이 사업내용임
- 사업내용별 주변 여건을 고려하여 제시하는 계획안에 대한 적합성을 검토하는 방식으로 컨설팅을 진행하였음

문화누리센터 변경 전/후



### 컨설팅 내용

- 본 대상지의 거점 공간이라 할 수 있는 문화누리센터 계획안에 대하여 건축물 배치부터 내부 평면에 대한 수정 보완사항을 제시하였음
- 우심마을 숲은 현재 자연이 보존되어 있어 이를 훼손하지 않는 범위 내에서 범죄예방을 위해 하부목 정돈과 야자 매트 등 최소한으로 하도록 유도하였음
- 마을의 첫 이미지를 부여할 수 있는 진입로에 조성 예정인 문화누리광장은 장소성에 맞는 화장실 및 주차장 계획이 될 수 있도록 재료와 배치 등 보완사항을 제시하였음

복지회관 리모델링 변경 전/후






# 홍동중학교 본관 외벽 리모델링

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 실시설계
- ▶ 자문위원 : 김학래 교수(한남대학교), 이정원 교수(충남대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 홍동중학교 본관동은 한차례 보수공사를 통해 외단열시스템(드라이비트)로 마감되어 있음
- 기존 건물의 건축적 가치와 역사성을 고려한 리모델링 방향 정립
- 기능성 및 경제적 합리성을 고려한 합리적인 외벽수선 방법 검토



기존 계획안



현황사진

## 컨설팅 내용

- 50여 년의 역사를 가진 학교로서 현재 건축물의 건축적 가치 이외에 역사성을 고려하여 외벽 재료 선정 및 사용에 있어 급격한 외관의 변화는 바람직하지 않음
- 외벽수선을 위한 재료의 사용에 있어서 신축 느낌을 주는 재료 사용을 지양하고 시간의 흐름에도 변색이나 오염이 덜한 재료를 사용하되, 기존 건축물의 형태적 특징(수평·수직의 캐노피 및 돌출 벽체 등)을 해치지 않는 범위에서의 외벽수선 계획을 제시함



입면 제시안



## 태안군 공동주택 관리비용 지원사업

- ▶ 신청기관 : 태안군 도시건축과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 박해은 전임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

### 사업내용 및 현황분석

- 본사업은 '공동주택관리비용지원사업'의 일환으로 노후화된 공동주택의 외벽색채를 개선하여 주민들에게 쾌적한 주거환경을 제공하기 위한 사업임
- 현재 대상 건축물 색채는 YR계열의 톤온톤 배색으로 되어 있어 무난한 색채배색이나, 강조색으로 사용된 G계열과 YR계열이 주/보조색과 배색이 어울리지 않음
- 주변경관을 고려한 색채계획, 주조/보조/강조색의 조화로운 배색의 색채계획 제시가 필요한 상황임




디자인 적용




현황사진

### 컨설팅 내용

- 「태안군 경관기본계획 색채가이드라인」에 의하면 본 사업 대상지는 도시경관권역에 해당되며 적용 색채 범위는 모든 색상의 흑색량 2~85, 순색량 2~60으로 되어 있으므로 이 범위에 포함되는 색채팔레트를 제시함
- 또한 대상 건축물이 가로로 긴 형태이므로 수직 분할에 따른 색의 분절로 가로의 넓은 면을 시각적으로 분리해줄 수 있는 색채계획을 제시함
- 시안 1 : 주변 건축물에서 주로 적용되고 있는 Y계열의高明도 저채도의 색을 주조색과 보조색으로, Y계열과 YR계열의高明도 중저채도의 색을 강조색으로 적용하여 주변과 조화로운 색채계획을 제시하였음
- 시안 2 : '시안 1'과 동일한 주조색과 보조색을 적용하면서, GY계열의 색채를 강조색으로 적용하여 따뜻하고 깔끔한 이미지를 부여하였음
- 또한 세로선을 강조할 수 있는 색채계획으로 심플하면서도 건축물 형태의 단점을 보완할 수 있도록 하였음



디자인 시안 1



디자인 시안 2



## 태안군 환동공원 조성사업

- ▶ 신청기관 : 태안군 도시건축과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김진기 교수(공주대학교), 최창호 박사(천리포수목원)

### 사업내용 및 현황분석

- 대상지 내 자연자원을 최대한 보존하면서 이용자의 다양한 행태를 보조하고, 육체 및 정신의 건강한 활동을 유도할 수 있는 공원 조성을 위해 기본구상단계에서 컨설팅을 시행하였음
- 대상지는 대부분 임야(80.4%)로 구성되어 있으며, 41~50m 고도가 전체면적의 절반을 차지하고 있음
- 해송과 안면송의 군락이 특이한 경관을 이루고 있지만, 일부 구역을 양봉장으로 이용 중이며 수림대 사이에 천막 등 인공설치물이 산재하여 정리가 필요한 상황임
- 대상지 대부분인 80.4%가 임야로 구성되어 있으며 전체면적 중 절반이 고도 41~50m인 특성을 살려, 여가활동, 휴식, 생태체험 및 교육, 문화교류의 장으로 활용될 수 있도록 식재계획 및 시설물 계획, 공간배치계획을 제시함



현황사진




기존 계획안

### 컨설팅 내용

- 조망권, 고도 등 지형 특성을 고려하여 휴게공간 및 야생초화원, 어린이 놀이 공간 등의 배치를 변경하도록 제안함
- 숲을 통해 자연을 이해하는 숲 체험교육 공간과 각종 숲 관련 활동을 할 수 있는 숲속 어드벤처 기능을 추가 제시함
- 산책로에는 토양침식 및 유출 방지를 위해 친환경 소재의 매트(야자 매트 등)나 나무를 이용한 데크 사용을 권장함

### 공원개념도 제시





## 태안군 어린이7호공원 조성사업

- ▶ 신청기관 : 태안군 도시건축과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김진기 교수(공주대학교), 심준영 교수(전북대학교)

### 사업내용 및 현황분석

- 태안 어린이공원 7호는 태안군 도시계획시설로서 대상지 주변은 일반주거지역이며, 부지 동남측에 인접한 소로2류는 기존 지형에 따라 변경예정인 상황임
- 7호 어린이공원 계획수립 당시 계획고(計劃高)와 현재의 지형이 상이하여 전체적인 변경이 요구됨
- 남측 종로에서 직접 들어오는 출입구는 터널입구와 가까이 위치해 있어 사고 위험이 있고, 남북으로 배치된 출입구는 공원을 관통하는 보행자를 유발하여 휴식 및 놀이공간으로의 기능을 저해할 가능성이 있음
- 이에, 어린이와 지역 주민들의 쾌적한 휴식 및 놀이공간 제공을 위한 계획이 필요함



기존 계획안




현황사진

### 컨설팅 내용

- 어린이 놀이공간과 인근 주민을 위한 휴게시설 공간을 중심으로 기존 지형과 녹지를 최대한 살려 휴게공간을 배치 하고, 단차를 이용한 어린이 놀이 시설 배치를 제안함
- 인근 주민들과 동문4구 다목적회관(노인회관)을 이용하는 노인들의 접근이 용이하도록 공원입구를 개설하며, 특히 북측 입구는 거동이 불편한 노인들의 접근을 감안하여 장애인 경사로 설치기준에 따라 계획하도록 함
- 어린이놀이터에 계획된 놀이시설물은 환경친화적 소재를 이용한, 창의성 개발에 도움이 되는 모험 놀이시설물로 변경함을 제안하며, 바닥포장 또한 빈번한 교체가 요구되는 탄성고무포장 대신 모래포설로 자연 소재를 접할 수 있는 기회를 제공함

공원개념도 제시





## 태안군 어린이10호공원 조성사업

- ▶ 신청기관 : 태안군 도시건축과
- ▶ 사업유형 : 공공공간
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 김준연 교수(나사렛대학교), 최창호 박사(천리포수목원), 박해은 전임연구원(충남연구원 공공디자인센터)

### 사업내용 및 현황분석

- 대상지는 경사가 있는 지형이 특징으로, 경사를 활용하면 재미있는 공간 창출 및 당초 계획한 토목공사 비용을 절약할 수 있음
- 대상지 주변에 어린이집, 도서관, 초등학교, 아파트 등이 있어 활용도가 높을 것으로 예상되며, 인권 및 약자를 고려한 충남형 공원 조성 시범사업의 목적에 부합하도록 노약자, 어린이, 장애인 등을 고려하여 설계해야 함



디자인 적용(사진출처 : 공주대학교 조경학과 김진기 교수)



현황사진

### 컨설팅 내용

- 지형을 효과적으로 활용해 아이들의 상상력을 높여주는 모험 놀이 ZONE, 어른과 영유아를 위한 ZONE, 무장애 통합 놀이 ZONE으로 구분하여 각 영역에 부합한 시설물을 배치하도록 함
- 지형을 활용한 미끄럼틀, 영유아를 위한 시소와 그네, 장애아를 위한 놀이기구, 보호자가 쉴 수 있는 파고라 및 앉음벽 등의 시설물이 필요함



디자인 적용



# 방포초등학교 내부 색채디자인

- ▶ 신청기관 : 충청남도교육청 시설과
- ▶ 사업유형 : 공공건축
- ▶ 신청시기 : 기본구상
- ▶ 자문위원 : 이단비 교수(호서대학교)

## 사업내용 및 현황분석

- 해당 학교는 2개 층의 작은 규모의 학교로 내부 복도와 계단부의 도장이 훼손되거나 오염되어 있으며, 벽 부분에는 부식과 결로에 대한 보완이 필요한 상황
- 현재 교실 내부의 기존 주조색은 화이트에 가까운 밝은 색상이며 하단에 보조색으로 청록색 계열을 사용하고 있음
- 초등학교 이미지에 맞는 색채디자인계획이 필요함



디자인 적용



현황사진

## 컨설팅 내용


- 전체적으로 실내는 차분하고 학업에 집중하기 용이한 배색을 제안함
- 복도를 이전보다 덜 복잡하게 하기 위해 최대한 좁은 범위의 색채를 적용함
- 인지를 돕는 기능의 강조색을 돌출 부분에 일부 적용함

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1020-R70B<br>0118B | 6학년 |
| 0520-B<br>0121B    | 5학년 |
| 0520-B70G<br>0126B | 4학년 |
| 0520-G30Y<br>0131B | 3학년 |
| 0520-G70Y<br>0135B | 2학년 |
| 0510-G90Y<br>0137B | 1학년 |

색채팔레트



시뮬레이션(복도)



디자인 시안(복도)




공공디자인사업 사전진단 시스템

충청남도 공공디자인 균형화 진단프로그램

- ▶ 진단주체 : 충청남도 및 시·군의 공공디자인 전담조직 공무원 1인  
(공공디자인 전담조직 공무원이 없는 경우에는 공공디자인 분야의 외부 전문가 1인)
- ▶ 진단시기 : 공공디자인 관련 신규사업의 초기 구상단계
- ▶ 진단목적 : 공공디자인 관련 신규사업이 충청남도 또는 해당 시·군이 제시하는 공공디자인기본  
개념과 정합성을 이루는지 여부 진단
- ▶ 진단항목 : 사업의 목적, 효과적 측면
- ▶ 진단대상 : 구상 중인 신규개발사업, 충청남도 및 시·군에서 기 시행한 공공디자인 관련 사업
- ▶ 기대효과 : 사업들 간 편중 또는 중복 여부를 종합적으로 진단 가능

| 충청남도 공공디자인 균형화 진단프로그램 |  |    |  |    |     |
|-----------------------|--|----|--|----|-----|
| 소속                    |  | 일시 |  | 성명 | (인) |

| 사업 또는 계획 | 충청남도 공공디자인 기본개념                         |          |       |           |           |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------|
|          | 통합디자인                                   | 사람중심 디자인 | 참여디자인 | 지속가능한 디자인 | 지역정체성 디자인 |
|          |                                         |          |       |           |           |
|          |                                         |          |       |           |           |
|          |                                         |          |       |           |           |
|          |                                         |          |       |           |           |
|          |                                         |          |       |           |           |
| 진단 점수    | 3 : 매우 밀접 / 2 : 밀접 / 1 : 보통 / 0 : 관계 없음 |          |       |           |           |



|      |                  |
|------|------------------|
| 진단결과 | 적합, 수정 및 보완, 부적합 |
| 진단총평 |                  |

충청남도 공공디자인 신규개발사업 진단지표

- ▶ 진단주체 : 충청남도 및 시·군의 공공디자인 전담조직 공무원 1인, 공공디자인 분야 외부 전문가 2인  
(총 3인)
- ▶ 진단시기 : 공공디자인 관련 신규개발사업의 구상단계
- ▶ 진단목적 : 구상단계에 있는 개별사업을 대상으로 사업의 내용, 예산, 기간, 기대효과 등의 적정성 여부 진단
- ▶ 진단항목 : 사업의 목적, 방법, 효과적 측면

| 충청남도 공공디자인 균형화 진단프로그램 |  |    |  |    |     |
|-----------------------|--|----|--|----|-----|
| 사업명                   |  |    |  |    |     |
| 소속                    |  | 일시 |  | 성명 | (인) |

1. 사업의 내용에 공공성이 반영되어 있습니까? ( ) \*복수답변 가능

- ① 다수의 구성원들이 공공으로 소유·사용·관리하는 내용 (2.6)
- ② 누구나 언제든지 쉽게 접근하고, 이용할 수 있는 내용 (2.5)
- ③ 공공의 이익을 지향하는 내용 (2.3)
- ④ 국제적 수준의 서비스 환경을 갖춘 내용 (1.6)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

2. 사업의 내용이 충청남도 또는 해당 시·군의 어떤 법·제도에 부합합니까? ( )

- ① 충청남도 공공디자인 조례 (8.1)
- ② 충청남도 경관 조례 (8.8)
- ③ 해당 시·군의 공공디자인 조례 (13.0)
- ④ 해당 시·군의 경관조례 (7.2)
- ⑤ 해당 시·군의 도시디자인 조례 (5.2)
- ⑥ 해당사항 없음 (0.0)

3. 사업의 내용이 충청남도 또는 해당 시·군의 어떤 기본계획에 부합합니까? ( )

- ① 충청남도 공공디자인 기본계획 (7.4)
- ② 충청남도 경관기본계획 (6.8)
- ③ 해당 시·군의 공공디자인 기본계획 (11.0)
- ④ 해당 시·군의 경관기본계획 (6.5)
- ⑤ 해당 시·군의 도시기본계획 (3.9)
- ⑥ 해당사항 없음 (0.0)

4. 사업의 내용이 충청남도 또는 해당 시·군의 어떤 가이드라인에 부합합니까? ( )

- ① 충청남도 공공디자인 가이드라인 (7.8)
- ② 해당 시·군의 경관 또는 공공디자인 가이드 라인 (11.0)
- ③ 해당 시·군의 경관 또는 공공디자인 요소별 상세 가이드라인 (7.0)
- ④ 해당 시·군의 공공디자인 요소별 표준디자인 (매뉴얼) (5.5)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)



5. 사업의 내용이 독창성을 나타내고 있습니까? ( )

- ① 충청남도 및 해당 시·군의 고유한 지역성 및 정체성을 기반으로 한 사업 (3.0)
- ② 충청남도 및 해당 시·군에서 진행한 선행계획을 기반으로 한 사업 (1.7)
- ③ 인근 시·군에서 진행한 유사사업을 기반으로 한 사업 (0.7)
- ④ 선진사례를 기반으로 한 사업 (0.8)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

6. 사업예산 규모와 배분방법은 무엇을 기준으로 작성하였습니까? ( )

- ① 해당 시·군의 계약예규(용역 및 사업의 예정가격 작성기준 등)를 기반으로 작성 (6.0)
- ② 해당 시·군의 선행계획을 참고하여 작성 (5.6)
- ③ 인근 시·군의 유사사업을 참고하여 작성 (3.4)
- ④ 용역사의 견적을 토대로 작성 (4.0)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

7. 사업기간 설정에 대한 작성 방법은 무엇입니까? ( )

- ① 사업의 세부항목별 투입인원과 투입율을 고려 (4.0)
- ② 해당 시·군의 선행계획을 참고하여 작성 (3.5)
- ③ 인근 시·군의 유사사업을 참고하여 작성 (2.5)
- ④ 연내 준공을 목표로 작성 (1.6)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

8. 사업의 내용을 내부 경관 또는 공공디자인 관련 전담조직(담당자)과 협의하였습니까? ( )

- ① 전담조직 부서장과 협의 (10.0)
- ② 전담조직 디자인 전문직(디자인 기능직 또는 계약직) 담당자와 협의 (8.5)
- ③ 전담조직 일반직(행정공무원)과 협의 (3.5)
- ④ 예산 및 회계부서 담당자와 협의 (2.3)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

9. 사업의 내용 중 주민의 의견이나 참여 프로그램이 포함되어 있습니까? ( )

- ① 민원해결을 목적으로 신규사업 개발 (3.8)
- ② 신규사업의 자료수집단계에서 주민의 의견 청취 (3.0)
- ③ 사업의 세부내용 중 주민참여프로그램 운영 예정 (3.6)
- ④ 사업진행과정 중 주민공청회 개최 예정 (5.0)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

10. 사업의 내용이 타 사업과 연계성이 있습니까? ( )

- ① 해당 시·군에서 수립한 경관 또는 도시디자인 기본계획의 개념 및 방향성 유지 (7.4)
- ② 해당 시·군에서 수립한 공공디자인 기본계획의 개념 및 방향성 유지 (10.0)
- ③ 해당 시·군에서 수립한 요소별 공공디자인 상세 가이드라인 및 실행매뉴얼 활용 (5.6)
- ④ 해당 시·군에서 진행한 선행계획의 디자인방향 적용 (2.9)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

11. 사업의 내용이 연속성 및 지속성이 있습니까? ( )

- ① 온/오프라인을 통해 최근 이슈화되는 사안을 반영한 사업 (4.2)
- ② 해당 시·군의 정책 변경 및 공약 실천을 위해 실행하는 사업 (5.2)
- ③ 해당 시·군의 선행계획과 연계되어 개발하는 단계별 사업 (10.0)
- ④ 후속 사업의 근거를 마련하기 위한 기초사업 (8.7)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

12. 사업의 결과물에 대한 긍정적인 파급효과를 기대할 수 있습니까? ( )

- ① 해당 시·군의 경제 활성화 (5.3)
- ② 해당 시·군의 도시공간환경 개선 (11.3)
- ③ 해당 시·군 내 공공디자인 개념 확산 (12.0)
- ④ 해당 시·군의 차기년도 공공디자인 예산 확보 (7.5)
- ⑤ 해당사항 없음 (0.0)

|      |                  |
|------|------------------|
| 종합점수 | 점                |
| 진단결과 | 적합, 수정 및 보완, 부적합 |
| 진단총평 |                  |



공공디자인사업 사후진단 시스템

- ▶ 사후진단은 모든 사업에 대해서 ①사업추진지표, ②사업성과물지표(유형별)의 2가지를 진행
- ▶ ①사업추진지표는 공공공간/공공건축물/공공시설물 및 공공매체의 사업 유형과 상관없이 사업완료 후 진단하는 지표
- ▶ ②사업성과물지표는 공공공간/공공건축물/공공시설물 및 공공매체 3개의 사업 유형별 지표로 구성되어 있으며, 추진한 사업 유형에 맞는 진단지를 선택하여 진단
- ▶ ②사업성과물지표의 평가항목은 유형 구분 없이 모두 동일하나 세부항목지표는 유형의 특성에 맞도록 구성되어 있으므로 사업 유형에 맞는 진단지 활용
- ▶ 제시하고 있는 평가항목 및 세부항목지표를 그대로 활용해도 되며, 사업특성에 따라 이를 선택 또는 새롭게 추가하여 진단 가능
- ▶ 진단은 기본적으로 총 2회 실시하며, 평가항목 및 세부항목지표 중에는 1차와 2차 진단 시 상황에 맞는 것을 선택 또는 새롭게 추가하여 진단 가능
- ▶ 각 세부항목지표별로 1~5단계의 5점 척도 방식으로 평가되며 각 평가항목별 세부항목지표 값들의 평균값을 스파이더 다이어그램으로 표현
- ▶ 사업성과물지표 결과는 평가항목점수인 각 평가항목별 평균값에 대한 가중치의 총 점수로 표현
- ▶ 사후관리 계획을 수립하는데 참고할 수 있도록 진단결과에 대한 총평 작성


사업추진지표

▶ 진단지

| 대분류      | 평가항목   | 세부항목지표                            | 매우미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우우수 | 점수 |
|----------|--------|-----------------------------------|------|----|----|----|------|----|
| Ⅰ.<br>목적 | 1. 적합성 | ① 사업구상의 사업목표와의 일관성 여부             |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ② 사업구상의 사업 기본방향과의 일관성 여부          |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ③ 계획 및 설계 내용과의 적합성 여부(시공 및 설치)    |      |    |    |    |      |    |
|          |        | 평균값                               |      |    |    |    |      |    |
|          | 2. 정체성 | ① 지역의 역사 및 문화적 특성의 보존 여부          |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ② 지역의 역사 및 문화적 특성의 활용 여부          |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ③ 지역 고유의 상징 여부                    |      |    |    |    |      |    |
|          |        | 평균값                               |      |    |    |    |      |    |
| Ⅱ.<br>방법 | 1. 합리성 | ① 예산의 규모 및 배분의 적정성                |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ② 사업기간의 적정성                       |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ③ 전문가 의견 반영 여부(자문회의 의견, 컨설팅 결과 등) |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ④ 디자인 전담조직의 의견 반영 여부              |      |    |    |    |      |    |
|          |        | 평균값                               |      |    |    |    |      |    |
|          | 2. 참여성 | ① 주민설명회 및 주민교육 등 주민 의견 수렴 수단 유무   |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ② 주민들의 요구 반영 여부                   |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ③ 주민들과의 협력 여부                     |      |    |    |    |      |    |
|          |        | 평균값                               |      |    |    |    |      |    |
| Ⅲ.<br>효과 | 1. 연계성 | ① 관련 유사 사업 추진 계획 유무               |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ② 사업 추진을 통해 생성된 정보 활용 계획 유무       |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ③ 사후관리 프로그램 수립 여부                 |      |    |    |    |      |    |
|          |        | 평균값                               |      |    |    |    |      |    |
|          | 2. 실효성 | ① 지역 활성화에 기여 여부(이용객 증가, 상권 활성화)   |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ② 인지도 상승 등 지역 이미지 개선 여부           |      |    |    |    |      |    |
|          |        | ③ 기존 문제 개선 여부(주민 생활수준 향상 등)       |      |    |    |    |      |    |
|          |        | 평균값                               |      |    |    |    |      |    |



진단결과




사업성과물지표(유형별)

공공공간 : 진단지

| 대분류                          | 평가항목               | 세부항목지표                                                         | 매우미흡                                    | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우우수 | 점수 |  |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|------|----|--|
| Ⅰ. 가치 및 목표 달성                | 1. 공공성<br>( % )    | ① 개방성 확보 여부(공개공간)                                              |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | ② 다양한 활동이 가능하도록 고려                                             |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | ③ 접근의 용이성(위치, 대중교통의 편의성 등)                                     |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              | 2. 디자인<br>( % )    | ④ 지역의 중요한 거점 역할 여부                                             |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 평균값                                                            |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 평가항목점수                                                         |                                         |    |    |    |      |    |  |
| Ⅱ. 이용 및 활성화                  | 1. 안전성<br>( % )    | ① 주변경관과의 조화성(형태, 규모)                                           |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | ② 주변경관과의 조화성(재료, 색채)                                           |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | ③ 부속시설물 및 편의시설 간 조화성<br>(안내시설, 자전거보관대, 쓰레기분리수거, 벤치, 의자, 파고라 등) |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 평균값                                                            |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 평가항목점수                                                         |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 2. 사용성<br>( % )                                                | ① 차폐된 공간 없는 자연감시가 가능한 공간 구성 여부          |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    |                                                                | ② 미끄럼 방지 재료 사용 여부(진입부, 경사로, 엘리베이터 바닥 등) |    |    |    |      |    |  |
|                              | ③ 조명의 적절한 조도 확보 여부 |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              | ④ 가로등 설치간격의 적정성    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              | ⑤ CCTV 설치장소의 적정성   |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              | 평균값                |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              | 평가항목점수             |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              | Ⅲ. 유지 관리           | 1. 공동체성<br>( % )                                               | ① 동선 및 배치의 적정성                          |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    |                                                                | ② 공간활용의 유연성                             |    |    |    |      |    |  |
| ③ 지원 시설 배치의 적정성(안내소, 편의시설 등) |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| 2. 지속 가능성<br>( % )           |                    | ④ 충분한 보행공간 확보 여부                                               |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | ⑤ 유니버설 디자인 적용 여부                                               |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 평균값                                                            |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 평가항목점수                                                         |                                         |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    | 총점                                                             | ① 주민 참여 프로그램의 적정성                       |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    |                                                                | ② 지역 주민의 적극적 이용 여부(마을장터 등)              |    |    |    |      |    |  |
|                              |                    |                                                                | 평균값                                     |    |    |    |      |    |  |
| 평가항목점수                       |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| ① 친환경적인 재료 사용 여부             |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| ② 에너지 절감 계획 적용 여부            |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| ③ 재료의 관리 및 보수 용이성            |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| ④ 마감 및 도장 등 마무리 상태           |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| 평균값                          |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |
| 평가항목점수                       |                    |                                                                |                                         |    |    |    |      |    |  |



공공공간 : 진단결과




공공건축물 : 진단지

| 대분류            | 평가항목               | 세부항목지표                                                         | 매우미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우우수 | 점수 |  |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|--|
| Ⅰ. 가치 및 목표 달성  | 1. 공공성<br>( % )    | ① 개방성 확보 여부(공개공간)                                              |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ② 접근의 용이성(위치, 대중교통의 편의성 등)                                     |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ③ 지역의 중요한 거점 역할 여부                                             |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | 평균값                                                            |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | 평가항목점수                                                         |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 2. 디자인<br>( % )    | ① 주변경관과의 조화성(형태, 규모)                                           |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ② 주변경관과의 조화성(재료, 색채)                                           |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ③ 부속시설물 및 편의시설 간 조화성<br>(안내시설, 자전거보관대, 쓰레기분리수거, 벤치, 의자, 파고라 등) |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ④ 부속시설물 및 편의시설과 건축물과의 조화성                                      |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ⑤ 기계설비시설물의 건축물과의 디자인 통합 여부                                     |      |    |    |    |      |    |  |
| 평균값            |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| 평가항목점수         |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| Ⅱ. 이용 및 활성화    | 1. 안전성<br>( % )    | ① 차폐된 공간 없는 자연감시가 가능한 공간 구성 여부                                 |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ② 미끄럼 방지 재료 사용 여부(진입부, 경사로, 엘리베이터 바닥 등)                        |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ③ 가로등 설치간격의 적정성                                                |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ④ CCTV 설치장소의 적정성                                               |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ⑤ 일조, 통풍 고려 여부                                                 |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 평균값                |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 평가항목점수             |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 2. 사용성<br>( % )    | ① 동선 및 배치의 적정성                                                 |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ② 지원 시설 배치의 적정성(안내소, 편의시설 등)                                   |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ③ 유니버설 디자인 적용 여부                                               |      |    |    |    |      |    |  |
| ④ 규모 및 면적의 적정성 |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| 평균값            |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| 평가항목점수         |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| Ⅲ. 유지 관리       | 1. 공동체성<br>( % )   | ① 주민 참여 프로그램의 적정성                                              |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ② 지역 주민 이용공간을 위한 외부공간 확보 여부                                    |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | 평균값                                                            |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 평가항목점수             |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 2. 지속 가능성<br>( % ) | ① 친환경적인 재료 사용 여부                                               |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ② 에너지 절감 계획 적용 여부                                              |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ③ 재료의 관리 및 보수 용이성                                              |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ④ 자재와 맞는 공법 설계, 시공 여부                                          |      |    |    |    |      |    |  |
|                |                    | ⑤ 마감 및 도장 등 마무리 상태                                             |      |    |    |    |      |    |  |
|                | 평균값                |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| 평가항목점수         |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |
| 총점             |                    |                                                                |      |    |    |    |      |    |  |



▶ 공공건축물 : 진단결과




▶ 공공시설물 및 공공매체 : 진단지

| 대분류           | 평가항목            | 세부항목지표                                      | 매우미흡 | 미흡 | 보통 | 우수 | 매우우수 | 점수 |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|------|----|----|----|------|----|
| Ⅰ. 가치 및 목표 달성 | 1. 공공성 ( % )    | ① 접근의 용이성(위치, 대중교통의 편의성 등)                  |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ② 거점 역할 여부                                  |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | 평균값                                         |      |    |    |    |      |    |
|               | 2. 디자인 ( % )    | 평가항목점수                                      |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ① 주변경관과의 조화성(형태, 규모)                        |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ② 주변경관과의 조화성(재료, 색채)                        |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ③ 간결하고 일관성 있는 디자인 적용                        |      |    |    |    |      |    |
| Ⅱ. 이용 및 활성화   | 1. 안전성 ( % )    | ④ 휴먼스케일 고려(도로 및 가로 폭 등)                     |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | 평균값                                         |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | 평가항목점수                                      |      |    |    |    |      |    |
|               | 2. 사용성 ( % )    | ① 차폐된 공간 없는 자연감시가 가능한 공간으로 구성               |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ② 보행자의 통행 편의성 고려                            |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ③ 야간 시 안전을 고려한 조명 설치                        |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ④ 안전장치 설치(방수 및 누전, 감전 대비)                   |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ⑤ 설치의 안정성                                   |      |    |    |    |      |    |
|               | 2. 사용성 ( % )    | 평균값                                         |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | 평가항목점수                                      |      |    |    |    |      |    |
|               | 2. 사용성 ( % )    | ① 문구 및 픽토그램의 규격과 크기의 적정성                    |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ② 기능에 맞는 조명 설치(조도 등 고려)                     |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ③ 시설물의 크기와 높이의 적정성(보행자 및 운전자 고려)            |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ④ 연관된 시설물 간 통합성으로 이용자의 편의성 향상               |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ⑤ 유니버설디자인 적용 여부 (픽토그램, 소리 이용 시스템, 점자 스티커 등) |      |    |    |    |      |    |
| Ⅲ. 유지 관리      | 1. 지속 가능성 ( % ) | 평균값                                         |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | 평가항목점수                                      |      |    |    |    |      |    |
|               | 1. 지속 가능성 ( % ) | ① 친환경적인 재료 사용 여부                            |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ② 에너지 절감 계획 적용 여부                           |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ③ 재료의 관리 및 보수 용이성                           |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ④ 자재와 맞는 공법 설계, 시공 여부                       |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | ⑤ 마감 및 도장 등 마무리 상태                          |      |    |    |    |      |    |
|               | 총점              | 평균값                                         |      |    |    |    |      |    |
|               |                 | 평가항목점수                                      |      |    |    |    |      |    |



▶ 공공시설물 및 공공매체 : 진단결과



총 평

충남공공디자인센터 연구 성과

2018

- 충청남도 공공디자인 컨설팅 발전방안
- 충청남도 디자인사업 연계 추진방안
- 충청남도 관광안내 표지판 디자인 가이드라인

2017

- 충청남도 해안경관 실태 및 관련계획 분석
- 충청남도 농촌경관협정 추진 방안
- 충청남도 문화재 표지판 디자인 가이드라인

2016

- 충청남도 농촌 주거환경 개선 방안
- 충청남도 여성친화도시 조성을 위한 공공디자인 사업 추진 방안
- 충청남도 옥외광고물 관리방안

2015

- 충청남도 경관심의 개선 및 운영방안
- 충청남도 공공디자인 사업 사후진단지표 개발 및 활용방안
- 충청남도 홍보매체 디자인 가이드라인

2014

- 충청남도 공공디자인 통합기본계획
- 충청남도 공공디자인 미래발전계획
- 충청남도 범죄예방 디자인 가이드라인
- 충청남도 건축물 색채 디자인 가이드라인
- 충청남도 공사용 가림시설 디자인 가이드라인
- 충청남도 경관, 공공디자인 실태조사



담당 및 연구진

| 충청남도           | 충남연구원 공공디자인센터 |
|----------------|---------------|
| 김관호 건축도시과 과장   | 방재성 센터장       |
| 황진찬 공공디자인팀 팀장  | 오병찬 책임연구원     |
| 안동수 공공디자인팀 주무관 | 박혜은 전임연구원     |
| 김유진 공공디자인팀 주무관 | 김성희 연구원       |
| 박성훈 공공디자인팀 주무관 |               |

2018 충남공공디자인센터

인쇄 · 발행 2018년 12월  
실 행 기 관 충청남도 건축도시과  
충남연구원  
충남공공디자인센터  
인 쇄 처 삼성애드피아



