




# 주민이 함께 만드는 지속가능한 농촌 금산\*거창 농촌중심지 사업사례



2017. 오형은



지역주민 조직이 중심지 쇠락의 문제를 인식하고  
공익적 대안을 논의하고  
주민들이 할 수 있는 해결방안을 제안하여  
스스로 실천하는 힘을 갖게하는것



1단계

1. 사람 찾기

2. 동기부여하기

3. 관계 만들기

2단계

1. 사회적 실험하기

2. 조직 만들기

3. 필요역량 강화

3단계

1. 조직간 연계

2. 조직간 연대  
협의체 구성

3. 민간자산화





개요

2

# 개요

시간적 범위 | 2015년 - 2019년 (5개년)

내용적 범위 | 총 사업비 8,000백만원 (국비 5,600, 지방비 2,400)

시설 사업비 5,444.5

역량강화(2단계) 사업비 1,440

기타 1,115.5


창업골목조성, 야시장조성, 난전가로조성  
영화관 및 문화다방, 건강다방 조성 등

역량강화 교육, 사업추진컨설팅, 창업지원  
및 활성화  
문화배달, 경관개선

실시설계, 제경비 외

공간적 범위 | 충청남도 금산군 일원

- 핵심사업대상지 : 금산읍 중도리, 상리, 하옥리 일원
- 연계대상지 : 금산군 내 배후마을(9개 면 단위, 417 자연마을)



## 지역사회 공동체

현황

역량 있는 금산의  
청년, 문화예술 및  
상인 조직

문제점

조직간 네트워크 부족

- 금산 및 약령시장 상인회
- 지역 내 청년자립 기반에 대한 고민하는  
충남권 청년 네트워크
- 역량 있는 민간 동아리 등

## 생활경제 서비스

금산읍 내 집중된  
7개의 전통시장 중  
유일한 지역상권시장,  
금산시장

과거 중심상권으로서의  
기능 상실

- 시장 개설 후 35년, 시설 낙후
- 공실률 45%
- 교통여건 취약  
(버스 7개 노선 일 1회 경유)
- 포목류, 철공소 등 업종 단순화

## 문화·복지 서비스

다락원, 문화의집 등  
문화예술과 복지가 결합  
된  
'농촌형 살고 싶은 문화  
도시'  
금산읍

배후마을 지역주민  
이용 한계

- 지역 내 문화시설 이용률 20%
- 그 중 배후마을주민 10%
- 시간, 교통 등 물리적 거리감
- 인터넷 접속 등 심리적 거리감

# 기본구상 및 전략

현황

역량 있는 조직 간의  
네트워크 부족

생활권 시장인 금산전통시장의  
중심상권으로서의 기능 상실

선진화된 문화·복지 서비스의  
배후마을 주민 이용 한계

과제

사회조직 역량강화를 통한  
사업추진조직 구축

금산전통시장의  
경제 중심 기능 회복

배후마을 문화·복지서비스  
이용 기회 확대

전략

1樂

지역사회 공동체

여량가치

역량 있는 기존 지역 공동체의  
연계·활용,  
새로운 인력 창출을 통한  
사업의 지속성 확보

2樂

생활서비스 공급거점의

하석지

금산의 인력과 로컬문화를 활용한  
새로운 먹거리, 볼거리, 살거리  
개발 및  
공간네트워크 강화

3樂

금산 문화·복지서비스

기능가치


금산시장 생활서비스 및  
금산읍의 생활·문화·복지 서비스를  
패키지로 이용할 수 있도록 제공

비전

문화체험온도 UP+

일상에서 즐기는 삼락(蔘樂) 공동체





금산읍 중심지 활성화 사업의 핵심기능들을

## 금산 전통시장으로 집중

전통시장 - 문화의집 - 약령시장 연계를 통한

**사업 시너지 효과 극대화**

금산군 문화·복지 서비스 딜리버리는


## 기 활동중인 주민 활동가 적극 활용

금산군 문화·복지 서비스 딜리버리 콘텐츠는


**사람 배달** (마을주민을 금산읍으로, 문화배달부를 마을으로),

**프로그램 배달**(공연, 전시, 교육, 로컬푸드 등)

# 전체 사업 계획



## 주민주도 사업추진을 위한 민관협력 거버넌스 구축 및 운영



구 분		분과별 담당자		
		시장분과(H/W)	문화복지분과	창업분과
추진위원회		추진위원회(박양우 추진위원장)		
주민 사업단	운영분과장	서 정 삼(분과장)	황 승 영(분과장)	박 성 연(분과장)
	분과원	박병종 외 4인	박시영 외 2인	이 한 솔외 간디학교 청년들
		프로그램 참여주민 확대 모집	프로그램 참여주민 확대 모집	프로그램 참여주민 확대 모집
담당 프로젝트		· 시설사업 모니터링 · -창업골목 조성사업 · -야시장 조성사업 · -난전가로 조성사업 · -옥탑텃밭 조성사업 · -문화다방, 건강다방 · 조성사업	· 문화배달부 양성 및 운영 · 움직이는 다락원 운영 · 주민공동체활동 · 및 네트워크지원 · 시장가는 길 (경관개선)	· 창업컨설팅 (예비창업자 모집 · 및 교육, 시범운영) · 창업활성화 (야시장, 마을장, · 간식배달잔치 운영) · 문화·건강다방 · 프로그램 개발
행정 TF		금산군 지역경제팀 박 희 주 계장	금산다락원 공연기획팀 조 인 호 주무관	-
담당 PM		중부대 환경조경학과 박 은 영 교수	(주)지역활성화센터 오 형 은 대표	중부대 호텔경영학과 박 정 하 교수
		충남연구원 선임연구위원 이 인 배 (PM단장)		

## 시설사업 추진 및 2단계 역량강화

## 기본·경관 계획 용역 준공

## 기본계획 및 경관계획 승인

## 기본계획 및 역량강화사업 관련 추진 협의

토지보상·점포매입 및 실시설계 추진

2016.06. 작은영화관 부지(11필지 619㎡)  
금산전통시장 점포(34개소, 688㎡) 보상  
결정 통보 ※ 보상금액: 영화관부지 727백만원, 점포 1,311백만원

2016.09. 금산시장 주차장방면 점포 사업계획확정 및 보상추진

2016.09. 작은영화관 부지매입(토지보상 90%완료) 및 실시설계  
※ 미매입 부지 : 금산읍 334-45번지 / 33 m<sup>2</sup>(10평)


2016.10. 금산시장 점포매입(27개소 완료)  
- 3개소 매입 추진 중

금산읍 농촌중심지사업 지역역량강화 2단계 사업

2016.10.18. 역량강화사업 착수

2016.10. 분과별 워크숍 및 문화배달 시범운영 기획

2016.10. 금산100프로젝트 시범운영 협의





2016.11~

## 작은영화관 부지매입 및 실시설계 진행 중

## 금산시장 점포 28개소 매입완료

### 사업운영자 양성교육

- 분과총회 1회/분과회의 4회 실시
  - 시장분과 (하드웨어 사업 및 창업관련 사항 논의)
  - 문화복지분과 (문화배달부, 움직이는 다락원 운영방안 논의)
  - 창업분과 (창업관련 사항 논의)

### 문화배달 및 움직이는 다락원

- 농촌형 교통모델 개발사업 연계 버스 구입
- 버스 내외부 랩핑 완료
- 버스 네이밍 공모 (문화누리버스 선정)

### 추진위원회 및 PM단 운영

- 추진위원회의 4회/PM단 회의 2회/공동회의 1회
  - PM단 구성 및 위촉식 개최
  - 사무장 운영 (17년12월~ )
- 주민커뮤니티공간 '금산행복드락' 운영

### 창업컨설팅 및 활성화지원

- 금산월장 동지축제 시범운영
- 창업가이드 수립 및 예비창업자 모집 완료
  - 총 44팀의 예비창업자 선발
  - 매월 24일 월장기획회의 개최 (17년3월~ )
- 3개 시범점포 선정 및 시설공사 진행 중

### 주민공동체 네트워크 지원사업

- 워크숍 4회 진행
  - 동아리 소개 및 콜라보 매칭 완료 (총5개 콜라보팀 구성)

### 시장가는 길 (경관개선)

- 금산100프로젝트 시범운영 완료
- 프로젝트 기획 및 실행






역내문화공간

3

- 3-1 지역사회공동체 강화
- 3-2 생활경제거점 육성
- 3-3 문화배달서비스 구축
- 3-4 중심지경관개선

### 3-1 운영주체 육성



### 3-1 운영주체 육성

## PM단

**PM단 구성** 기본계획시 구성된 PM단을 유지하되 경관 및 시설사업의 전문성을 강화하기 위해 중부대 환경조경학과 박 (PM단: 이인배, 오형은, 박은영, 박정하)

**PM단 운영** 담당PM이 세부사업 실행 참여

: 사업에 직접적으로 참여 할 수 있도록 프로그램 별 영역, 교육, 자문 등의 형식으로 참여

#### ➤ 운영방안

#### 실행계획단계

[2016]

- 사업계획 타당성 검토
- 주민교육 및 역량강화 참여

#### 사업실행단계

[2017~2019]

- 건축 및 시설물 계획 모니터링
- 주민참여 프로그램 활성화 자문
- 문화·복지 프로그램 검토 및 피드백
- 사업 관계 네트워크 구축
- 역량강화 총괄 모니터링

#### 사후관리단계

[2020~]

- 세부사업 결과물 피드백
- 사업 지속을 위한 주민역량강화
- 후속사업 구상 및 자문

사업  
총괄 모니터링

**담당PM : 이인배**

- PM단장
- 충남연구원 문화·관광디자인연구부 연구위원

문화복지 프로그램  
모니터링 및 경관개선

**담당PM : 오형은**

- (주) 지역활성화센터 대표

창업가이드 수립 및 야  
시장

**담당PM : 박정하**

- 중부대학교 호텔경영학과 교수

시설 및 주민참여활성화  
자문 및 모니터링

**담당PM : 박은영**

- 중부대학교 환경조경학과 교수


### 3-1 운영주체 육성

#### 추진위원회 /주민사업단

**추진위원회** 주민을 대표하여 의견을 수렴·전달하는 협의체로 효율적으로 사업을 추진할 수 있는 구심점 역할을 하는 조  
: 박양우 추진위원장 외 10인으로 구성

**주민사업단** 실질적인 수혜자 및 대상지 내에서 활동에 참여할 조직  
: 추진위원회를 중심으로 지속성을 확보하고자 실질적 참여가 가능한 주민 참여자 모집을 통해 구성

#### ➤ 운영방안



### 3-1 운영주체 육성

#### 경관개선 관리 주체 양성

##### ➤ 사업목표

- 주민활동을 통한 금산시장 인근 경관개선
- 약령시장~금산시장 가는길 금산100프로젝트 1회
- 난장가로 조성구간 72시간프로젝트 2회
- 금산문화의집~금산시장 구간 가드닝교육 및 게릴라가드너 활동 2회



##### ➤ 사업개요

- 운영기간 : 2016년 ~2019년
- 사업비 : 133백만원
- 운영방법 : 중부대학교 환경조경학과 학생, 시장상인, 주민의 참여를 통한 경관개선 활동, 난장가로 조성사업 연계
- 사업범위 : 금산100프로젝트 1회(2016년), 72시간프로젝트 2회(2017~18년), 가드닝교육 및 게릴라가드너 활동 2회(2018~19년)

##### ➤ 세부내용

구분	금산100프로젝트	72시간 프로젝트	가드닝 교육(게릴라가드너)
사업목적	• 금산시장 주변지역 경관개선	• 약령시장~금산전통시장 구간 경관개선	• 금산문화의집~금산전통시장 구간 경관개선
사업내용	• 중부대학교와 연계하여 버려지고 소외된 유휴지에 새로운 아이디어로 경관 개선	• 금산천변을 중심으로 난장가로 조성구간을 대상지로 하고 대학생과 전문가가 연합하여 경관개선 프로젝트 진행	• 금산전통시장과 금산문화의집 사이 마을을 주요 대상으로 하고 가드닝 활동을 통해 경관 개선



## 지역 내 전문 인력을 활용한 경관의제 도출 및 사업화

**목적** 금산읍의 공공공간 환경개선을 위한 지역주민들의 실천 가능한 100가지 아이디어

**참여자** 중부대학교 환경조경학과 학생 100명

**일시** 2015년 10월 ~ 2015년 12월 (금산100 작업) / 2016년 4월 (시상식)

**주요내용** 경관계획 대상지 내 작은 경관개선 아이디어 수집

➤ S/W사업에 적용하여 주민들과 함께  
실행 계획 (2017년)



## 3-1 운영주체 육성

### 금산행복뜨락 사무장 운영

금산행복뜨락 | 지역주민들의 의견을 수렴하고 농촌중심지 사업의 홍보 및 커뮤니티 공간으로 활용  
금산읍 농촌중심지 활성화사업 사무장 운영

사무장 운영 | 추진위원회 운영관리, 사업홍보, 프로그램 지원 등 사업전반에 걸쳐 추진위원회를 보조  
: 추진위원회의 연락창구 역할을 담당하며 주민커뮤니티 공간 '금산행복뜨락'의 관리를 담당

#### ➤ 사무장 운영방안

##### 추진위원회 운영관리

명단, 연락처 관리

추진위원 요청사항 수집

회의안건 수집

##### '금산행복뜨락' 관리

시설, 비품 관리

문의전화 응대

방문객 접대

##### 사업홍보

사업 밴드 관리

주민대상 사업 홍보

홍보물 관리

#### ➤ 사무장 활동사진



#### ➤ 금산행복뜨락 내외부 사진







### 3-2 생활경제중심지 기능강화



## 3-2 생활경제중심지 기능강화

### 창업골목 조성사업

위치/규모 | 금산읍 하옥리 335-12, 335-15 일원

사업량 | 28점포(396㎡) 사업비 | 1,255백만원/200백만원

사업 목표 | 창업자 20팀 모집  
창업자 심화교육, 컨설팅을 통한 창업지원



#### ➤ 사업내용

#### ■ 하드웨어(H/W) 사업

- 금산시장 큰시장길 28개소 점포 매입
- 전기 및 기반시설 정비
- 내/외부 리모델링: 큰시장길 22개소 점포 먹거리창업, 작은시장골목 8개소 점포 문화창업(공방 등)

#### ■ 소프트웨어(S/W) 사업(창업지원 및 창업활성화)

- 온.오프라인 홍보, 사업설명회2회, 창업가이드라인마련
- 심화교육 8회(당일교육 7회, 1박2일 1회×1년)
- 전문가컨설팅(그룹교육 4회×2년), 1:1멘토링 자문
- 시범점포 운영 (2017-2018년)

#### ➤ 추진일정

2016 ★ 현재 진행중	2017	2018(실전단계)	2019(자립단계)
창업을 위한 가이드 작성 및 사업홍보	창업자 44개 팀 선정 모집&교육	창업골목 시범운영	운영법인 구성 및 상인자율운영
~12월 창업 가이드라인 마련	~3월 사업설명회 및 모집	1~5월 창업자 전문컨설팅 시시	~6월 전문컨설팅 실시
창업자 모집 공고	4월 30개 창업팀 선정	6~10월 창업자 1:1멘토링 실 시	(운영체계 및 운영법인 과려)
	5~8월 창업자 심화교육	~12월 시범점포 운영(2개소)	운영 매뉴얼 구축
	5~12월 시범점포 운영(2 개소)		월 1회 창업골목 운영회의 개최
~12월 점포매입(30개소) 완 료	~6월 전기 및 기반시설 정비	~5월 점포 내부 리모델링	
	~12월 점포 외부 리모델링	★ 6월 창업골목 OPEN	



## 3-2 생활경제중심지 기능강화

### 야시장 조성사업

위치/규모 | 금산을 하옥리 금산시장 큰시장길 335-12 일원  
 사업량 | 1,090㎡(약 330여평) 사업비 | 783백만원/274백만원  
 사업목표 | 야시장셀러 모집 및 운영지원  
 금산월장(야시장, 마을장, 간식배달잔치) 정기운영



#### ➤ 사업내용

##### ■ 하드웨어(H/W) 사업

- 전기, 수도, 가스 등 기반시설 정비(1,090㎡)
- 건물입면 및 바닥 환경 개선  
(야시장 입면 설치: 북측-96m, 남측-143m)
- 음향시설, 스크린 등 부대시설 설치(1식)
- 이동식 매대 조성(이동식 매대: 조립식-15㎡)

##### ■ 소프트웨어(S/W) 사업(창업지원 및 창업활성화)

- 온.오프라인 홍보 및 야시장셀러 모집
- 금산월장 시범운영 6회 (2017년)
- 금산월장 정기운영(월1회/2018년, 주1회/2019년)

#### ➤ 추진일정

2016	2017	2018(실전단계)	2019(자립단계)
사업홍보를 위한 야시장축제 개최	야시장셀러 모집 및 금산월장 시범운영	야시장 정기운영 운영조직화	주1회 상설운영 및 상인자율운영
12월 금산시장 동지 축제 (12/21)	~3월 셀러모집 ~4월 월장 운영안 마련 8~12월 월장 시범운영	매월 금산월장 정기운영 (월1회) 6~12월 야시장 운영회의	~11월 금산월장 자율운영 (주1회) 운영 매뉴얼 구축
	↓		
	~8월 전기 및 기반시설 정비 건물입면 및 바닥환경 개선		

## 3-2 생활경제중심지 기능강화

### 영화관 및 문화다방 조성사업

위치/규모 | 금산읍 중도리 31 금산약초도매시장 지하

사업량 | 약 580㎡(약 175여평) 사업비 | 2,225백만원

※ 작은영화관 건립사업 사업비 10억 별도(금산다락원 연계)

사업 목표 | 영화관 및 문화다방 신축

문화다방 프로그램 개발을 통한 운영활성화

#### ➤ 사업내용

##### ■ 하드웨어(H/W) 사업

- 토지 및 지장물 매입(금산읍 하옥리 332-24필지  
외 11필지\_718㎡)
- 작은영화관 및 문화다방 신축(건축면적 1,100㎡)  
-지상 2층(1층: 작은영화관 150석 규모 / 2층 문화다방)
- 2016. 11월 현재, 토지매입 90%완료 / 실시설계 중  
※ 미매입 부지 : 금산읍 334-45번지 / 33 ㎡(10평)

##### ■ 소프트웨어(S/W) 사업(사업추진컨설팅)

- 건강다방, 문화다방 운영프로그램 개발
- 사업전반 홍보마케팅 진행
- 시범운영 (1회/2018년, 1회/2019년)

#### ➤ 추진일정

2016	2017	2018(실전단계)	2019(자립단계)
	작은영화관 및 문화다방 신축 운영가이드라인 마련	작은영화관 및 문화다방 프로그램 시범운영	운영법인 구성 및 상인자율운영
	~11월 문화다방 운영안 마련	~12월 프로그램 시범운영 1회	~12월 프로그램 본격운영 및 모니터링
	↓		
	~5월 토지매입 완료		
	실시설계		
	~11월 작은영화관 및 문화다방 준공		

## 3-2 생활경제중심지 기능강화

### 금산월장 동지축제

위 치 | 금산읍 하옥리 금산시장 일원

일 시 | 2016년 12월 21일(수) 15:00-19:00

주요내용 | 무료팔죽나눔, 공연 및 주민노래자랑, 간식/먹거리 판매, 프리마켓 운영, 체험 프로그램 운영, 100원 경매 잔치 운영.주민역량강화 및 야시장 운영에 대한 중심지 내부 수요 확인  
금산시장의 변화에 대한 기대감 고취 및 동지축제 정례화 가능성 확인

#### ➤ 축제 구성

구분	내용
오픈이벤트	오프닝공연, 개막식, 동지팔죽 나눔
공연 행사	풍물놀이, 주민동아리 공연 6팀, 주민노래자랑 10팀
전시/체험	금산읍 농촌중심지활성화사업소개, 희망의 앞새 달기, 전등갓 소원쓰기, 동지부적 만들기, 민속놀이 마당
먹거리	군고구마, 군밤, 떡볶이, 오뎅, 녹두전, 동동주, 수육, 두부김치, 와플, 타코야키, 커피, 차, 쥬러스, 스테이크 등

#### ➤ 참여 인원

구 분	참여형태		인 원
	단 체	개 인	
계	20개	18팀	147명
주민공연 및 노래자랑	7개 단체	개인 참가 10팀	107
먹거리 셀러	9개 단체	시장 상인 5팀	25
프리마켓 셀러	4개 단체	개인 참가 2팀	13
체험프로그램 운영	-	개인 참가 1팀	2



## 3-2 생활경제중심지 기능강화

### 창업자 역량강화

대 상 | 금산시장 내 창업골목

일 시 | 2017년 4월 - 2019년 12월

주요내용 | 창업가이드 수립 및 창업자 모집, 창업 심화교육, 창업 컨설팅, 창업 멘토링(1:1), 네트워킹 워크숍, 시범점포 운영, 금산시장의 신규 상인 유입 및 창업 인력 발굴을 통한 금산읍 중심지의 경제기능 활성화

#### ➤ 예비창업자 모집 결과

- 2017/03/27 - 2017/04/07 (2주간) 모집
- 총 44팀 접수 완료
  - 만 39세 이하 청년창업자 24팀 (54%)
  - 먹거리 지원자 25팀 (56%)
  - 금산지역 거주자 40팀 (91%)

#### ➤ 시범점포 운영

- 청년2팀, 지역주민1팀/ 총 3개 점포 시범운영
- 카페, 유기농 식빵, 음식점(콩나물 밥) 판매
- 간디학교, 리모델링 업체,  
백제예술대학 전시디자인학과와 MOU 체결
- 디자인 워크숍 및 현장답사 진행
- 기반시설(상하수도, 전기, 가스) 우선 정비 예정







# 시범점포상인들 청년상인들의 팝업 스토어 금산월장 간디학교 청년들의 자발적 활동

**금산 월장**  
한가위 전야제  
9.29(금) 오후 6시~9시  
금산시장 일원

더도말고 덜도말고 "월장"만 같아라~!

**바리만나는 청년들**  
예비창업자들의 재능을 즐기고  
평가에 참여해주세요!

**지역주인이 함께하는 아시랑과 마을장**  
지역주인의 솜씨와 맛에 만능주세요!

**통절한 공연**  
버스킹 / 문화예술공연 / 피로연스

**완가위 흥성한 경품**  
추첨행사  
1등: 소고기 세트 / 2등: 돼지고기 세트 / 3등: 굴비 세트  
베스트 포토상  
가족과 즐거운 추억을 사진으로 남기고  
베스트 포토상에 응모해서 추첨 선물세트도 받아!  
※ 모든 경품은 현장즉결

**추석 3종 경기**  
3개 스포츠 종목 중 1종 참여세트로 받자!

**재미있는 전통놀이**  
제기/널뛰기/떡치기 등 다양한 놀거리

주최: 농림축산식품부, 중소벤처기업부, (재)금산문화재단  
주관: 금산군, 소상공인시장진흥공단, 금산농업농촌진흥센터, 금산농업농촌지원센터, 금산농업농촌지원센터 추진위원회






### 3-3 문화배달서비스

#### 생활·문화·복지 서비스 꾸러미 노선

배후마을 주민을 금산읍 주요 시설로 배달 !

금산읍 문화·복지 서비스를 배후마을로 배달 !



### 3-3 문화배달서비스

## 문화배달

위치/규모 | 금산군 45개 배후마을

사업비 | 435백만원

사업목표 | 문화배달부 43명 육성(2019년 기준)  
문화배달 횟수 460회(2019년 기준)  
교통편의소외지역 움직이는 다락원(버스) 운영



#### ➤ 사업내용

- 운영기간 : 2016년 ~ 2019년
- 운영방법 : 다락원, 문화의 집과 연계하여 문화배달부 육성 및 농촌형 교통모델 발굴사업과 연계하여 움직이는 다락원(버스) 운영
- 사업범위 : 문화배달부양성(30명 모집 후 교육/년), 문화배달부운영(20명/년)  
움직이는 다락원(버스) 홍보(차량 랩핑, 네이밍 공모 등)  
움직이는 다락원 운영( 2017년 4월 ~ 정기운영)

※ 버스매입 완료

#### ➤ 추진일정

2016	2017	2018(실전단계)	2019(자립단계)
문화배달부 시범운영 움직이는 다락원 시범운영	운영프로그램안 확정 프로그램 운영	문화배달 상설화	운영법인 구성 및 주민자율운영
~12월 문화배달 시범운영	정기운영 문화발굴단 운영 (10명/년)		
~11월 네이밍 공모 및 차량랩핑	문화배달부 운영 (30명 교육, 20명 운영/년)		
	움직이는 다락원 운영(마을별 주 1회, 하루 6~10개 마을 정차)		
	사업홍보, 성과간담회		
	월 1회 문화배달 운영회의 개최		~6월 운영법인 구성
~11월 버스구입 (25인승)			운영 매뉴얼 구축

### 3-3 문화활동그룹간의 연계

#### 주민공동체 네트워크 지원사업

대 상 | 금산군 내 활동중인 동아리 및 뮤지컬 활동 희망자

일 시 | 2016년 12월 21일(수) 15:00-19:00

주요내용 | 기존 주민동아리들 간 새로운 아이템발굴의 기회를 제공하고, 금산에 산재되어 있는 문화인적 자원들을 모아 거점 동아리네트워크의 역할을 강화하여 금산 내 지속적인 문화 활동과 주민공동체 간 상호 교류가 일어날 수 있도록 지원

#### ➤ 참여동아리 모집 및 워크숍

- 워크숍을 통해 동아리 소개 및 네트워크 방안 모색
- 활동 방향 및 결과물 도출
- 금산월장 참여 방안 토론

#### ➤ 콜라보 동아리

- 생태사랑 + 노래교실 => 생태관련 노래 무대
- 영상 + 미팜스 + 아토피특공대음식관련 영상 제작
- 색소폰동아리 + 비너스 댄스 동아리 > 콜라보 공연
- 금다락줄바 + 라틴댄스 => 콜라보 댄스 공연
- 커피동호회 + 배움나눔터 > 스토리 있는 커피 홀더

#### ➤ 활동지원 방안

- 총 5개 콜라보팀에 50만원 활동비 지원
- 뮤지컬 극단 200만원 활동비 지원
- 3개월의 활동기간
- 매월 1회 활동보고회 실시





### 3-3 움직이는 다락원

#### 문화배달활동

##### 이용대상

- 하루 버스 출입 5회 이하의 교통 소외 마을 대상
- 총 1개읍, 7개면, 39개 마을


##### 추진일정

- 운영횟수: 2,7일 장날 (한달 기준 총 6회 운영)
- 이용요금 : 2,200원 (왕복)
- 노선형태 : 배후마을 ↔ 금산시장

##### 운영노선

노선 번호	운영노선
노선 1	① 외부 2리 → ② 외부 1리 → ③ 내부 2리 → ④ 내부 3리 → ⑤ 의총 1리 → ⑥ 의총 2리 → ⑦ 양전 3리 → ⑧ 호티 2리 → ⑨ 호티 1리
노선 2	① 곡남 3리 → ② 다북 1리 → ③ 다북 2리 → ④ 용진 2리 → ⑤ 용진 1리 → ⑥ 하류 2리 → ⑦ 양전 2리
노선 3	① 동편 2리 (통점) → ② 두두 1리(가목) → ③ 두두 1리 (천동) → ④ 두두 1리 (현대) → ⑤ 천을리 (노론) → ⑥ 명곡 2리 → ⑦ 수당 3리 → ⑧ 호티 3리
노선 4	① 용화(가마골) → ② 창평 3리(흰바위) → ③ 창평 2리 → ④ 마장 2리 → ⑤ 마장 1리
노선 5	① 대양 2리 (두문동) → ② 양지 2리 → ③ 양지 1리 → ④ 음지 1리 → ⑤ 계진리
노선 6	① 신대 3리 → ② 신대 1리 → ③ 구례 2리 → ④ 백암 3리 → ⑤ 백암 2리

##### 노선도



### 3-3 움직이는 다락원

#### 문화누리버스

##### 사업개요

- 농촌형 교통모델 발굴 사업 연계
- 100백만원(국비/50백만원, 지방비 50백만원)
- 버스구입(72백만원) 완료(25인승 소형버스)
- 2016년 11~12월 운영비(28백만원)

##### 네이밍 공모



- 문화배달의 목적과 취지를 부각시킬 수 있는 버스 이름 공모
- **문화누리버스** - '누리'는 '세상'의 순 우리말로 '생활 속에서 마음껏 즐기다'의 뜻을 담은 말로, 금산읍내의 문화, 복지의 세상(누리)을 누릴 수 있는 주민의 발이 되는 버스를 의미








문화배달부간의 네트워크 활동  
 마을주민들과 문화배달부의 월장 상품 만들기  
 시장상인들의 동아리 참여활동  
 지역농산물을 이용한 주민들의 상품 다양화 시도



# 교육도시 거창

GRDP 중 교육사업 비중 비교  
교육서비스업 + 보건업 및 사회복지서비스업분야 부가가치



경남최초 평생학습도시  
2003년 지정

1/6 전체인구 대비 학생 수  
전체인구 63,622명 중 10,366명(초, 중, 고, 대학생)

38.45% GRDP 중 교육사업 비중  
1조 4,850억원 중 5,714억원



핵심사업대상지

교육문화 중심

**23.3%** 거창최대 주거지역(거창군민의 23.3%, 14,695명)

**10개** 학교밀집지역(초2개소, 중3개소, 고5개소)

**4,567명** 학생(지역학생의 52.6%)과

**439명** 교직원의 일상공간

교육문화시설 소재

죽전공원, 청소년수련관, 거창향교, 충효회관, 한마음도서관 등

죽전도시숲공원



청소년수련관



관련계획

\*창조도시 거창을 위한 공공건축·공공공간통합기본계획[2012]

\*거창 아카데미파크 조성 기본설계[2013]

\*거창 아카데미파크 조성 설계[2015 진행중]

법원·검찰청이전계획에 따른 **부지활용방안 모색** 필요

대상지 전경



법원, 검찰청











## 경남 거창읍 (교육거점: 활동수렴)



---

## 1-1. 사람찾기

---



# 조직 구성

## 경남 거창읍 (교육거점: 활동수렴)

정책이해와  
사업에 대한 설득

추진위원회(27명)

지구 내 학교 (10개 학교)  
거창교육지원청  
거창읍사무소  
거창군 도시개발과  
거창읍 주민자치위원회  
거창읍 이장자율협의회  
거창읍 새마을부녀회  
거창향교  
농업회의소  
거창흥사단  
한국예총거창지회



사업 추진위원 선서식



사업 추진사항 논의

지속가능한 관리를  
위한  
의견수렴

교육관계자  
학부모  
**거창읍 이장자율협의회**  
**거창읍 주민자치위원회**  
거창읍 새마을부녀회  
거창신문  
**채널경남**  
거창군YMCA  
**거창군청소년문화의 집**  
**거창군청소년수련관**  
거창흥사단  
농업회의소  
한국예총거창지회  
거창군동아리협회

지역 내 활동가

▶ 청소년 활동가

지역 주민

▶ 거창읍 이장단

학교관계자

▶ 대성고등학교 봉사동아리

지역 내 청소년

▶ 거창군 청소년참여위원회

농업 · 농촌 전문가

▶ 농업회의소

A-PAN

2015.08.20  
주민설명회



2015.09.02  
100인 토론회



2015.09.23  
심층토론회



2015.10.14  
사업추진위원회 구성



2015.12. 2  
실천적 사업계획(2)



2015.11.18  
실천적 사업계획(1)



2015.11.3  
선진지견학(부산)




2015.10.21  
분과별 토론회



2015.12.15  
사업계획협의

2015.12.16  
사업공유회

2016.04  
주민공청회




주민들의 아이디어를 수렴하여 계획을 보완하고  
조성이후 지속적 관리에 대한 사전 검토를 통해 사업계획 반영의 타당성 검토

사업일정: 2015년 9월 1일 ~ 12월 31일 /

사업홍보 및 모집: 2015년 9월 21일 ~ 10월 23일 오후 6시까지

포럼일시: 2015년 10월 24일 토요일 오후 1시 / 포럼장소: 거창군청소년수련관 3층 한마당터

사업대상: 지역 청소년 및 기관 및 단체 청소년조직, 학교 학생회 선착순 100명



주 제	원탁 소주제
우리 마을을 어떻게 만들고 싶은가?	교육환경: 내가 원하는 교육 환경?
	문화 만들기: 청소년이 만드는 삼고(놀고, 먹고, 즐기고) 문화
	창업과 진로현장: Life sketch
	청소년자치활동: 청소년 참여 함께 해볼래?



전국  
경남

## 거창군 청소년참여위원회 장관상 수상

‘우리 마을을 어떻게 만들고 싶은가?’ 로 여성가족부 장관상 수상

이종필 기자 | chongphil@hanmail.net



(거창=국제뉴스) 이종필 기자 = 거창군 청소년참여위원회(wi-chi)는 11월 27일 전국 청소년참여대회에서 활동 운영부문 우수사례로 여성가족부 장관상을 수상하였다.

이날 시상에서는 청소년참여위원회(위원장 유중제)가 우수상을, 체육청소년사업소 소장(김종두)이 감사장을 여성가족부장관(장관 김희정)으로부터 수여 받았다.

이번 대회는 4년 만에 개최하였으며, 거창군 참여위원회에서는 ‘우리 마을을 어떻게 만들고 싶은가?’라는 사례를 발표하였으며, 주요내용은 ‘농촌중심지 활성화 사업’에 참여하여 실현하는 방안모색, 청소년 아카데미 파크 의견 제안서 만들기(100인 포럼), 청소년 자치기구 조직 연대하기, 지역 청소년들의 참여 공간 만들기, 청소년과 지역과의 수평적 상호 협력관계 형성하기 등의 활동 사례를 발표하였다.



---

## 1-2 .동기부여하기

---

# 1 거창읍 농촌중심지 활성화를 위한 심포지엄 ‘2016 말하는대로’

## 경남 거창읍 (교육거점: 활동수렴)

### 목적

거창읍 농촌중심지 활성화를 위한 지역사회와 학교연계 및 청년창업을 위한 사례학습  
거창읍 중심지에 적합한 공간과 사람, 기능을 찾을 수 있는 기회 제공

### 일시

2016년 2월 26일

### 참여자

총 22명

### 주요 내용

#### [전문가 초청 강연]

- 거창읍 중심지 활성화를 위한 지역사회와 학교의 연계 방향
- 공동체 활동에서 창업까지 이어질 수 있는 사례 학습
- 주도적인 참여를 위한 참여방법론에 관한 토론

[종합토론] 지역-학교-마을을 연결할 수 있는 농촌중심지 사업에서의 참여 방법론



전문가 강연



종합토론



종합토론

## 목적

청춘들의 문화 귀촌, 마을 공동체로 유명한 충남 홍동 마을을 견학하여 거창읍 중심지를 위한  
청년들의 공동체 구축과 창업 아이디어 구상

## 일정

2016년 3월 18~19일

## 대상지

충남 홍성 홍동마을

## 주요내용

【대상지 1】: 청년, 농촌에서 창업을 하다 (젊은협업농장, 마을카페 띠앗, 홍성우리마을의료생협)

- 귀농, 귀촌을 꿈꾸던 청년들과 마을의 젊은 일꾼들이 협업하여 공동체를 형성하고 마을과 청년들의 지속가능한 자립기반 마련

【대상지 2】: 농업, 농촌과 함께하는 마을만들기 (지역센터 마을활력소, 풀무학교 전공부, 밝맑도서관)

- 순환 농사를 바탕으로 자립하는 마을을 만들기 위해 마을활동가와 계획가, 마을리더 등이 모여  
공동학습과 토론을 하며 주민주도형 마을 만들기를 실천



견학 사진



견학 사진



홍동마을 전체 지도

## 거창 청년들의 모임 "낮가림"

- 청년을 중심으로 한 시범사업 '청년파티 낮가림' 활동을 계기로 청년들만의 네트워크가 형성됨
- 청년을 주축으로 평소에 관심 있었던 모임을 하나씩 만들기 시작함

**거창 청년파티 "낮가림"**

**치맥번개**

광장이 다시 돌아왔어요  
그런 의미로 광장에서 치맥번개 어떠세요?

2016. 4. 19. 화요일 - 저녁 7시  
장소: 거창로타리 광장  
준비물: 신분증 필수(위조, 언니, 형, 어쩔때 다 해봤음!!)  
치킨 후원: 농협 177292-56-008051

**거창 청년잡지 "낮가림"**

청년들의 삶의 이야기를 담는  
청년잡지 기획팀 모집

모집대상: 지역 청년 20~30대 남녀 누구나  
모집인원: 7명  
접수방법: outkr@nate.com 간단한 프로필 및 연락처

청년의 길을 걷는다 시즌3

**청년 자신이 주인이  
되는 도보여행  
청년.길**

[여행에 함께 할 청년을 찾습니다.]

모집 및 접수 기간: 6월 1일 ~ 6월 26일	모집인원: 선착순 10명
신청자격: 20살 이상 ~ 35살 이하	신청자격: 20살 이상 ~ 35살 이하
신청방법: 7월 1일 (시간 순서 공시)	신청방법: 1. 미레를 품는 20대 청년
여행일정: 8월 12일 ~ 8월 15일 (3박4일)	2. 현실과 미레를 함께 고민하는 30대 청년
참가비: 20,000원	신청: 구글 <a href="http://goo.gl/forms/0nysF4yhUqcr8Jw1">http://goo.gl/forms/0nysF4yhUqcr8Jw1</a>

술 한잔 마시며 인생고민 함께하자

청년들을 위한 잡지를 만들어보자

거창의 마을들을 걸으며 우리고장의  
아름다움을, 나 자신과의 이야기를  
공유하자



---

## 1-3. 관계만들기

---

### 개요 시범사업 비용 : 400만원

- 사업일정: 2016년 1월 16일 ~ 2월 27일
- 행사일시: 2016년 2월 27일 토요일 오후 2시 ~ 5시 / 장소: 교촌마을 죽전공원 일대
- 행사목적: 청소년 100인 포럼을 통해 나온 5대 의제 중 하나인 소통의 방법으로 공간으로 주민과 하나되는 마을 축제 개최
- 행사주관: 거창군 청소년참여위원회 We-chi

1월 2주-5주

활동기획  
(마을 대표자단과 회의  
및 마을 답사)



2월 1주-2주

운영봉사자 모집  
마을 잔치 홍보



2월 13일

사전행사  
(교촌마을 주민 인사나누기)



2월 27일

행사개최



교촌잔치 행사 사진







### 개요

**시범사업 비용 : 250만원**

- **일시:** 2016년 1월 29일 오후 7시 / **장소:** 카페 하비루
- **대상:** 지역 내 청년 약 50명
- **목적:** 농촌과 그 안에 사는 청년의 삶에 대한 가치 확보를 위한 청년활동가들과 청소년들의 역할과 청년 창업지원 등 정책적 지원 방법을 모색하고, 인적 네트워크 강화를 통한 이후 사업 추진 동력을 확보하기 위함

### 주요 발제

**[발제 방식] : 아이디어 스테이지 <청년, 우리가 살아갈 곳을 이야기하다>**

- 폐차쿠차 방식, 1인 15분 발표, 총 4팀 발제
- 1/2은 사례 소개, 1/2은 발제자의 인사이트(Insight)와 실천 방안

### [주요 발제]

- 오프닝 발제 : 세션의 성격과 진행방식을 설명하는 발제 (김훈규)
- 거창, 청년이 살아온 곳 : 거창에서 살아온 청년의 시선  
(백장미, 설치예술) : 청년이 거창에 산다는 것  
(박재영, 언론) : 청년과 지역언론의 역할  
(이하늘, 딸기창업농) : 시작하는 청년을 위하여  
(그래픽크제이, 청년창업) : 도시의 청년에게 거창이란

※ 토크콘서트 포맷을 기반으로 라이브 공연, SNS 활용 토론, 유튜브를 활용한 생방 아이디어 배틀 등을 통해 참여자들의 즉각적이고 자연스러운 의견을 수렴함



#### 개요 시범사업 비용 : 300만원

- 일정: 2016년 2 - 3월 / 대상지 : 거창읍 중촌회관 일대
- 비전: 이야기와 꽃이 피어나는 마을, 중촌마을
- 목적: 공동체 활성화를 위한 동기 부여 및 주민 참여형 마을 경관 가꾸기의 실천
- 내용
  - 마을 내 주민 대상 1가구 1꽃 지정하기 (약 70가구)
  - 지정한 꽃을 마을 입구 자투리 공간 활용하여 화단 만들기 (공동관리)
  - 1가구 1화분을 만들어 화단 옆 공간 (약10M)에 꽃 길 담장 조성



Before

After



### 개요 시범사업 비용 : 600만원




- 일정: 2016년 3월 / 대상지 : 거창읍 교촌마을 내 마을 공동부지
- 대상: 청년 네트워크 + 청소년
- 배경 및 목적: 지역의 청소년들과 청년 네트워크 활성화를 위한 공간에 대한 필요 욕구 증대에, 마을 컨테이너를 활용한 오픈 공간 만들기
  - 1차 목표 : 청년과 청소년이 주체가 된 공간구성
  - 2차 목표 : 청소년의 동아리활동공간 (자율운영)으로
- 내용
  - 조성
    - 교촌마을에서 공간을 내어준 대상지에 버려진 컨테이너 등을 리모델링 하여 공간 조성
    - 기획자(건축가1인)과 거창군 청소년참여위원회가 협력하여 공간 조성



기획자, 청소년활동가와의 협력




청소년 의견 수렴







“함께하는 텃밭교실”\_읍내, 읍내  
거주민들과 배후마을 농부가 함  
게하는 텃밭만들기



“함께하는 농업체  
험”\_읍내거주 학  
생들의 배후마을  
농사와 농부지원  
활동

“같이로”\_청소년, 청소년, , 학부모,  
교사의 골목길 만들기 논의

“작당”\_지역내 여러 그룹들의 실행활동 촉진



---

감사합니다