

2019년 충남마을만들기지원센터 광역 마을 동아리 전문 어드바이저 운영 계획

- 주민 주도, 상향식의 마을만들기를 지원할 수 있는 민간의 다양한 재능과 아이디어를 기반으로 한 소규모 동아리를 발굴·육성하여 마을만들기 전문지원 조직으로 육성
- 충남 센터와 협력과 연대가 가능한 광역 단위 전문 사업단 설립을 지속적으로 지원함으로써 마을만들기의 전문 영역 개척
- 전문 어드바이저 운영을 통한 체계적 지원과 컨설팅을 통해 본래의 사업 목적에 부합하는 성과를 거둘 수 있도록 맞춤형 지원

1 사업배경 및 목적

- 민간 영역에서 창의성을 발휘하여 행정 사업의 칸막이를 극복하고 다양한 영역을 융복합하여 활동을 전개할 수 있는 전문 사업단이 지나치게 부족한 상황
- 또한 농어촌 과소화, 고령화로 일할 수 있는 인력부족으로 지속가능한 마을만들기 시스템 정착 지연과 정책리스크 발생 우려
- 충남 센터와 연계, 협력하여 기초 단위 마을만들기 지원 시스템 구축과 마을 활성화에 지원할 수 있는 다양한 전문 사업단의 체계적으로 양성(인큐베이팅) 필요
- 광역단위로 마을공동체와 농촌관광, 친환경농업, 로컬푸드 유통, 6차 산업화, 사회적경제, 귀농귀촌, 평생학습, 사회복지 등의 각 영역을 융복합하거나 빈 영역을 개척하여 새롭게 시도하려는 소규모 동아리를 발굴하고 시범사업 기회 제공
- 전문 어드바이저 운영을 통하여 광역 마을 동아리 사업의 본래 취지에 부합하는 동아리를 육성하고, 향후 사업화 가능성이 있도록 유관 기관과의 연계·협력을 추진

2 사업 개요

- 사업 명칭 : 광역 마을 동아리 육성 지원 사업 전문 어드바이저 운영
- 주요 내용 : 마을 밖에서 마을을 지원할 수 있는 광역 마을 동아리 육성을 위한 전문 어드바이저 운영(연 6회)
- 사업 대상 : 2019년 광역 마을 동아리 육성 지원 사업 선정 동아리
- 전문 어드바이저 : **홍기영 대표(생각실천창작소, 스토리메이커)**
 - Middle Tennessee State University 신문방송학과 졸업
 - 홍익대학교 일반대학원 사진대학원 수료
 - 현 스토리메이커 컴퍼니, 홍성군 생각실천창작소 대표
 - 4D 멀티미디어 콘텐츠 연출감독
- 사업 예산 : 총 3,000,000원

3 추진절차 및 일정

- 추진방법 : 사업 공동 워크숍 또는 팀 별 맞춤형 컨설팅 지원
 - 2019년 사업 초기 공동 워크숍 추진(계약 전 사업 신청 의향서 수정·보완 지원, 예산계획서 적절성 여부 검토 등)
 - 4월~11월 사업기간 중 팀별 맞춤형 현장 지원
 - 동아리별 사업 추진 시 현장점검, 사업 적절성 여부 검토와 지원(현장 지원 시 사진과 동영상 촬영, 컨설팅 내용 보고서 작성)
 - 향후 사업화 가능성을 검토하여 유관기관과의 연계, 협력 지원
- 추진일정 : **마을만들기 주민교육 교재·교구 제작과 연계 추진**

구분	날짜	내용
창안학교	2019. 3. 19(화)	사업계획서 작성 지원을 위한 공동워크숍
공동워크숍(1차)	2019. 4. 3(수)	마을만들기 교재·교구 제작 계획서 수정·보완 워크숍
공동워크숍(2차)	2019. 4. 10(수)	광역 마을 동아리 사업 계획서 수정·보완 워크숍
팀별 맞춤 지원	2019. 4월~11월	팀별 사업 추진 경과 및 활동 내용에 따라 현장 맞춤 컨설팅
중간공유회	2019. 7~8월 중	지원사업 중간공유회 시 참관 및 컨설팅
최종 성과공유회	2019. 11월 초	11월 초 마을만들기 충남대회(천안) 시 최종 성과 공유회 참관 및 최종 심사

4**기대효과**

- 전문 어드바이저의 체계적인 지원과 자문을 통해 활동 동아리에 활력을 불어넣고 사업화의 가능성을 높일 것으로 기대
- 현장에서의 밀착 지원을 통해 당초 동아리의 목표와 계획에 차질이 없도록 지원함으로써 목표한 성과물을 원활하게 제작할 수 있을 것으로 기대
- 향후 전문 사업단으로 발돋움 할 수 있도록 유관기관과의 연계·협력을 보다 강화할 수 있을 것으로 기대

6**세부 예산계획**

※ 자문비 3,000,000원

- 전문 어드바이저 자문비 : 500,000원× 1인 × 6회

※ 마을만들기 주민교육 교재·교구 제작 사업과 연계 추진 (단, 예산 집행은 광역 마을 동아리 사업은 충청남도 보조금, 교재·교구의 경우 출연금이기 때문에 구분하여 진행)