

< 공모사업 디자인 자문단 제도 운영 >

○ 배경 및 목적


- 충청남도 공공사업의 품질 향상을 위한 디자인관리 체계 구축
- 충청남도 건축도시과 경관디자인팀 공모사업 대상
- 사업구상부터 완료까지 사업의 일관성 및 목표에 부합하여 추진될 수 있도록 단계별·분야별 자문 진행

○ 대상

- 2023년도 충청남도 공모사업(총 7개소)

구 분	시 군	사업명
공공디자인 공모사업	천안시	누구나 함께 누리는 직산 역사문화탐방로 조성사업
	홍성군	오서산 광성리 아름다운 경관가꾸기
	예산군	주교리 도시숲 달빛거리
범죄예방 디자인 사업	공주시	국고개 효심 안심마을 만들기 사업
	아산시	온양온천 원도심 거리 범죄예방디자인사업
	청양군	주민 생활이 안전한 마을 범죄예방디자인사업
공간환경 디자인 전략계획	홍성군	결성읍성 특화경관디자인 전략계획

○ 디자인관리 자문단 구성 및 역할



○ 추진절차

- 각 사업당 분야별 전문가 자문단을 구성, 사업 추진방향 설정 → 사업내용(구상) 구체화 → 기본계획 → 실시설계 → 심의 전 사전검토 → 심의 후 자문의 사업단

계별 자문 진행(6차례)


- 각 사업당 센터원 및 분야별 전문가(2인~3인) 구성의 총 3인~4인의 자문단 구성하여 운영
- 사업의 질 확보, 심의 시 행정력 및 예산 낭비 방지를 위해 충청남도 공공디자인진흥위원회 위원 자문단에 포함, 심의 전 사전검토까지 진행

사업과정	단계별 진행 내용	추진주체
사업별 디자인관리 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용에 맞는 자문단 구성 ○ 일정조율 	센터
↓		
사업 추진방향 설정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용의 타당성 검토 ○ 용역사 선정방식 및 방향 제시 	디자인관리 자문단
↓		
내용 구체화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 계획서의 구체화 ○ 실현가능성 및 효과 검토 	디자인관리 자문단
↓		
기본계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계획 및 디자인 방향 검토 	디자인관리 자문단
↓		
기본설계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재료선정 및 유지관리 방안 제시 	디자인관리 자문단
↓		
심의 전 사전검토 접수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전검토 행정절차 : 접수, 일정조율 	충남도 건축도시과 경관디자인팀
↓		
심의 전 사전검토	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심의도서 검토 	충남도 건축도시과 경관디자인팀 +디자인관리 자문단
↓		
심의 후 검토	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치사항 반영 여부 검토 	디자인관리 자문단
↓		
사후 모니터링 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업별 모니터링 계획 	충남도 건축도시과 경관디자인팀
↓		
사후 모니터링	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심의결과 반영 여부 확인 ○ 사업 효과 및 문제점 분석 	충남도 건축도시과 경관디자인팀 +디자인관리 자문단
↓		
평가 및 환류	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 개선방안 도출 ○ 차년도 사업 추진계획에 반영 	충남도 건축도시과 경관디자인팀

○ 방법

- 사업단계별로 사업내용 및 추진상황에 따라 진행방식을 탄력적으로 운영
- 1개 사업 당 분야별 전문가의 자문단을 구성하여, 사업 추진방향 설정->사업내용(구상) 구체화->기본계획->실시설계->심의 전 사전검토->심의 후 자문의 사업단계별 자문 진행(6차례)
- 1개 사업 당 센터원_전문가(2인~3인)의 총 3인~4인의 자문단 구성하여 운영
- 사업의 질 확보, 심의 시 행정력 및 예산 낭비 방지를 위해 충청남도 공공디자인진흥위원회 위원을 자문단에 포함하고 심의 전 사전검토까지 진행
- 디자인관리 자문단, 시·군 사업 담당자, 용역사(선정 후), 주민대표(이용자)가 참여

* 추진사항 점검, 평가 : 건축도시과 경관디자인팀, 디자인관리 자문단, 시·군 담당자 참여



○ 세부진행 내용

번호	시군	사업명	신청	답사	디자인 자문단	
					센터	센터 자문위원
1	천안시	안전넘버원 오룡 street 범죄예방디자인사업	12.20	서면	박혜은	남택영
2						김진형
3						손동필

4	공주시	안심더하고 행복나누는 마을만들기	03.15	03.23	박혜은	손동필	
5						김진형	
6		국고개 효심안심 마을만들기	09.12	서면	박혜은	손동필	
7				10.06		방재성	
8						남택영	
9	서산시	부춘산 등산로 범죄예방디자인사업	09.19	서면	박혜은	방재성	
10						손동필	
11	논산시	연무읍 진등마을 테마가로 조성사업	09.11	서면	오병찬	남택영	
12						김동하	
13	당진시	서문리 생활안전을 위한 범죄예방디자인사업	12.20	서면	박혜은	손동필	
14						남택영	
15	청양군	주민 생활이 안전한 마을 범죄예방디자인	05.09	05.16	박혜은	손동필	
16						조승연	
17		안전하고 살기 좋은 마을 조성	07.27	서면	박혜은	손동필	
18	홍성군	오서산 광성리 아름다운 경관가꾸기	01.04	01.12	박혜은	방재성	
19						김준연	
20			06.08	06.21		김준연	
21			09.15	서면		방재성	
22						김준연	
23			10.11	10.31		박혜은	방재성
24						김준연	
25		결성읍성 특화 경관디자인 전략계획	01.04	01.12	박혜은	방재성	
26						김준연	
27		들돌축제 브랜딩을 활용한 경관디자인 개선사업	09.07	서면	오병찬	김진형	
28						정용진	
29		춤추는 장승 경관마을 조성사업	09.07	서면	박혜은	방재성	
30	예산군	주교리 도시숲 달빛거리	05.15	05.25	오병찬	남택영	
31						김진형	