



수신자 내부결재

(참조)

제 목 도비보조금사업 예산변경

1. 기후변화대응연구센터에서 수행중인 도비보조금사업 「2022년 충청남도 지역해양환경교육센터 지정운영」 수행 관련입니다.

2. 사업수행과 관련하여 사업비 예산을 최종 변경하고자 합니다.

가. 변경금액: 금354,223원(금삼십오만사천이백이십삼원)

나. 변경사유

- 보조금 사업 완료에 앞서 사업비 실집행 금액 현행화를 위한 예산액 일부 조정
- 「2022년 지역해양환경교육센터 운영사업 시행지침」 제8항 따라, 항목간 20% 이내 사업비 변경건에 대해서는 도 승인절차 없이 예산 변경이 가능

다. 변경 세부내역

(단위 : 원)

구 분 (관)	단위사업명 (항)	세부내역 (지출항목)	당초	변경	전 용 액		비 고
					증(+)	감(-)	
총 계 (A+B)			37,000,000	37,000,000	354,223	△354,223	
사업비 (70%)	2022년 충청남도 지역해양환경교육 센터 지정운영	여비	7,600,000	7,495,777	-	△104,233	여비 일부 감액
		사무관리비	14,300,000	14,654,223	354,223	-	교육보조교재 구입비 증액
		행사홍보비	4,000,000	3,750,000	-	△250,000	행사비 잔액 감액
	합 계 (A)		25,900,000	25,900,000	354,223	△354,223	
운영비 (30%)	운영비	사무관리비	11,100,000	11,100,000	-	-	일반관리비 여입
	합 계 (B)		11,100,000	11,100,000	-	-	

붙임 : 2022년 지역해양환경교육센터 운영 사업시행지침 1부. 끝.

센터장(전임연구위원) 12-28 윤종주 연구소장(연구위원) 12-29 오혜정 원장 12-29 유동훈
협조자 재무회계팀장(관리4급) 12-28 나우람 경영지원팀장(관리3급) 12-29 김정희

시행 기후변화대응연구센터-4381 (2022-12-28) 접수
우 32589 충청남도 공주시 연수원길 73-26(금흥동)
전화 041-630-3922 / 전송 041-630-3999 / 이메일 jjyoon@cni.re.kr

()
/ https://www.cni.re.kr/
/ 공개-대국민열람