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제 1장 이행평가의 개요

1. 이행평가 주체

• 금강수계 청양군 오염총량관리 시행계획(이하 “시행계획”이라 함)에 대한 이행사항을 평가하

는 주체는 청양군수임

  ※ 금강유역환경청장은 국립환경과학원(조사연구반)의 검토를 거쳐 필요한 조치 요구

2. 이행평가 목적 및 범위

• “금강수계물관리및주민지원등에관한법률”(이하 ‘법’이라 함) 에 따라 변화하는 물관리 정책에 

효율적이고 능동적으로 대처하고, 금강의 수질개선과 수질총량관리의 성공적인 추진을 위하

여 청양군 오염총량관리 시행계획 이행실태를 평가하여 평가결과의 정책반영 및 발전된 총량

관리 방안을 강구하기 위함

   ※ 금강특별법 제11조 제3항, 같은법 시행규칙 제19조, 3대강 오염총량관리시행계획 이행평가 기준 

고시(2010.12.29)에 의거 시행계획에 대한 전년도(2010년도) 이행평가 결과를 금강유역환경청 

및 금강수계관리 위원회에 제출

• 평가기간 : 2013년 1월 ~ 2013년 12월

• 대상지역 : ‘금강수계목표수질설정수계구간및유역(환경부고시 제2002-182호, 2002.11.30)’의 22

개 단위유역 중 청양군 관할지역
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3. 추진경과

• 목표수질 설정고시 : 2004. 4. 3(환경부고시 제2004-55호)

• 제2단계 오염총량관리 기본계획 승인 : 2009. 12. 11

• 제2단계 청양군 시행계획 승인 : 2011. 1. 31

• 청양군 오염총량관리시행계획 2013년 이행평가 계약 체결 : 2014. 2. 11

• 착수계 및 연구수행계획서 제출 : 2014. 2. 18

• 참여연구진 착수보고회 개최 : 2014. 3. 25

• 수계환경자료 및 오염원 기초자료 조사 : 2014. 3. 17 ~ 2014. 4. 11

• 조사내용 검토 및 보완 : 2014. 4. 14 ~ 2014. 4. 25

• 오염부하량 산정 및 부하량 결과 검토 : 2014. 4. 28 ~ 2014. 5. 9

• 이행사항 평가 및 조치방안 수립 : 2014. 5. 12 ~ 2014. 5. 16

• 이행평가 자료 수정․보완 : 2014. 5. 19 ~ 2014. 5. 23

• 이행평가 보고서 제출 : 2014. 5. 31

4. 오염총량관리대상 오염물질

• 대상물질 : 5일 생물화학적산소요구량(BOD5)
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5. 이행평가보고서 요약

가. 유역구분

• 청양군은 금본I와 금본J 2개의 단위유역으로 구분되며, 단위유역별 각 시․군의 점유율은 <표 

1-1>과 같음

∘ 금본I 단위유역내 청양군이 차지하는 비율은 약 2.6%, 금본J 단위유역은 80.4%를 차지함

<표 1-1> 청양군 해당 단위유역별 시․군 점유율

단위유역코드 단위유역명 시․도 시․군 유역내 면적(km2) 점유율(%)

K2000501 금본I
충청남도

공주시 744.6 97.4%

청양군 19.9 2.6%

합  계 764.5 100.0%

K2000502 금본J
충청남도

공주시 43.1 10.4%

부여군 38.2 9.2%

청양군 333.7 80.4%

합  계 415.0 100.0%
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금본I

금본J

금본K

[그림 1-1] 청양군 유역구분도
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나. 총량관리 단위유역 목표수질 비교․평가

• 금본I 유역의 말단 지점의 대상기간 동안 BOD5는 1.0 ~ 5.0 ㎎/L의 범위로 나타났으며, 2013년 

대수정규분포 평균수질은 2.8㎎/L로 목표수질인 2.9㎎/L보다 낮게 측정되었음

• 금본J 유역의 말단 지점의 대상기간 동안 BOD5는 1.0 ~ 4.3 ㎎/L의 범위로 나타났으며, 2013년 

대수정규분포 평균수질은 2.7㎎/L로 목표수질인 2.9㎎/L와 낮게 측정되었음

<표 1-2> 총량관리단위유역 말단지점 수질조사 결과 분석

단위유역
목표수질

(BOD5, ㎎/L)

BOD5 측정값

(㎎/L)

대수정규분포평균수질

(㎎/L)
비 고

금본I 2.9 1.0~5.0 2.8 만족

금본J 2.9 1.0~4.3 2.7 만족

[그림 1-2] 금본I 단위유역 말단지점의 수질변화 (BOD5)
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[그림 1-3] 금본J 단위유역 말단지점의 수질변화 (BOD5)

다. 오염원 현황

• 청양군 시행계획 수립 대상지역의 단위유역별 오염원 현황과 시행계획 2013년 전망 값과 비교

한 결과는 다음과 같음

<표 1-3> 청양군 단위유역별 오염원 현황 총괄표

단위

유역
오염원

2009년

(기준년도)

2010년

(현황)

2011년

(현황)

2012년

(현황)

2013년
전망

현황 현황-전망
합계 오염원 개발

금본I

생활계
인구(인) 963 939 941 942 857 857 0 921 64

물사용량(㎥/일) 151 148 289 254 134 134 0 272 138

축산계

젖소 0 0 0 0 0 0 0 0 0

한우 877 725 704 799 950 950 0 762 -188
돼지 2,780 3,200 3,201 2,830 2,505 2,505 0 2,717 212
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단위

유역
오염원

2009년

(기준년도)

2010년

(현황)

2011년

(현황)

2012년

(현황)

2013년
전망

현황 현황-전망
합계 오염원 개발

말 0 0 0 0 0 0 0 0 0

양․사슴 29 29 29 21 25 25 0 21 -4

개 301 307 309 166 178 178 0 144 -34

가금 82 82 552 171 55 55 0 171 116

합계 4,069 4,343 4,795 3,987 3,713 3,713 0 3,815 102

산업계
폐수발생량(㎥/일) 6 6 6 2 19 19 0 2 -17

폐수방류량(㎥/일) 6 6 6 2 4 4 0 2 -2

토지계

(㎢)

전 1.17 1.17 1.18 1.18 1.16 1.16 0.00 1.18 0.02

답 2.44 2.44 2.43 2.43 2.44 2.44 0.00 2.43 -0.01

임야 14.79 14.79 14.78 14.76 14.77 14.77 0.00 14.76 -0.01

대지 0.69 0.69 0.69 0.71 0.70 0.70 0.00 0.72 0.02

기타 0.92 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.93 -0.00

합계 20.01 20.01 20.01 20.01 20.00 20.00 0.00 20.01 0.01

양식계
시설면적(㎡) 2,056 2,056 0 0 2,056 2,056 0 0 -2,056

사료투여량(kg/월) 30 167 0 0 30 30 0 0 -30

매립계 침출수발생량(㎥/일) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

금본J

생활계
인구(인) 25,043 25,040 24,911 24,790 23,896 23,455 441 24,842 946

물사용량(㎥/일) 4,867 4,884 8,777 8,227 4,683 4,603 80 8,704 4,021

축산계

젖소 664 664 697 638 541 541 0 616 75

한우 12,645 12,125 11,715 11,897 13,707 13,707 0 11,660 -2,047

돼지 27,858 30,418 28,391 28,529 25,101 25,101 0 27,286 2,185

말 3 3 3 5 3 3 0 8 5

양․사슴 694 659 666 583 999 999 0 548 -451

개 2,953 2,981 3,468 2,259 1,747 1,747 0 2,312 565

가금 636,492 608,658 563,748 599,991 424,738 424,738 0 585,031 160,293

합계 681,308 655,507 608,687 643,902 466,836 466,836 0 627,460 160,624

산업계
폐수발생량(㎥/일) 2,093 1,377 1,501 1,755 2,332 2,332 0 1,851 -481

폐수방류량(㎥/일) 1,873 1,374 1,498 1,672 1,389 1,389 0 1,718 329

토지계

(㎢)

전 23.15 23.30 23.38 23.38 23.07 23.09 -0.02 23.42 0.35

답 50.02 49.66 49.59 49.44 49.88 49.90 -0.02 49.35 -0.53

임야 224.51 224.46 224.27 224.00 224.19 224.25 -0.06 223.87 -0.32

대지 15.39 15.51 15.63 15.97 15.65 15.66 -0.01 16.14 0.49

기타 21.76 21.94 21.99 22.07 22.05 21.94 0.11 22.07 0.02
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단위

유역
오염원

2009년

(기준년도)

2010년

(현황)

2011년

(현황)

2012년

(현황)

2013년
전망

현황 현황-전망
합계 오염원 개발

합계 334.83 334.86 334.86 334.86 334.84 334.84 0.00 334.85 0.01

양식계
시설면적(㎡) 31,001 31,001 28,016 28,016 31,001 31,001 0 28,016 -2,985

사료투여량(kg/월) 605 2,333 2,350 2,591 605 605 0 2,483 1,878

매립계 침출수발생량(㎥/일) 0.01 4.75 4.75 2.29 0.01 0.01 0.00 2.29 2.28

합계

생활계
인구(인) 26,006 25,979 25,852 25,732 24,753 24,312 441 25,763 1,010

물사용량(㎥/일) 5,018 5,032 9,066 8,481 4,817 4,737 80 8,977 4,160

축산계

젖소 664 664 697 638 541 541 0 616 75

한우 13,522 12,850 12,419 12,695 14,657 14,657 0 12,422 -2,235

돼지 30,638 33,618 31,592 31,359 27,606 27,606 0 30,003 2,397

말 3 3 3 5 3 3 0 8 5

양․사슴 723 688 695 604 1,024 1,024 0 569 -455

개 3,254 3,288 3,777 2,425 1,925 1,925 0 2,455 530

가금 636,574 608,740 564,300 600,162 424,793 424,793 0 585,202 160,409

합계 685,377 659,850 613,482 647,888 470,549 470,549 0 631,275 160,726

산업계
폐수발생량(㎥/일) 2,099 1,383 1,507 1,757 2,351 2,351 0 1,853 -498

폐수방류량(㎥/일) 1,879 1,380 1,504 1,674 1,393 1,393 0 1,720 327

토지계

(㎢)

전 24.32 24.47 24.56 24.56 24.23 24.25 -0.02 24.59 0.36

답 52.47 52.10 52.03 51.87 52.32 52.34 -0.02 51.78 -0.54

임야 239.30 239.24 239.05 238.76 238.96 239.02 -0.06 238.63 -0.33

대지 16.07 16.20 16.32 16.68 16.35 16.36 -0.01 16.86 0.51

기타 22.68 22.86 22.92 23.00 22.98 22.87 0.11 23.00 0.02

합계 354.84 354.87 354.87 354.87 354.84 354.84 0.00 354.86 0.02

양식계
시설면적(㎡) 33,057 33,057 28,016 28,016 33,057 33,057 0 28,016 -5,041

사료투여량(kg/월) 635 2,500 2,350 2,591 635 635 0 2,483 1,848

매립계 침출수발생량(㎥/일) 0.01 4.75 4.75 2.29 0.01 0.01 0.00 2.29 2.28
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라. 오염부하량 비교 ․ 평가

• 청양군 2013년 발생부하량은 18,256.21kg/일로 시행계획의 2013년 예측부하량 17,740.75kg/일

보다 높게 나타남

<표 1-4> 청양군 단위유역별 발생부하량 현황 총괄표 (단위:BOD5, kg/일)

단위유역 오염원그룹
2009년

(기준년도)

2010년

(현황)

2011년

(현황)

2012년

(현황)

2013년

시행계획 
전망

이행평가 
현황

이행-시행

금본I

생활계 46.80 45.63 52.85 54.41 41.65 52.89 11.24

축산계 772.16 737.80 729.30 734.39 778.69 702.14 -76.55

산업계 3.60 3.60 3.60 18.83 11.65 18.83 7.18

토지계 80.99 81.21 81.50 82.90 82.30 83.51 1.21

양식계 15.10 1.37 0.00 0.00 15.10 0.00 -15.10

매립계 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

합계 918.65 869.61 867.25 890.53 929.39 857.37 -72.02

금본J

생활계 1,398.29 1,398.32 1,792.02 1,819.52 1,332.39 1,832.19 499.80

축산계 13,452.83 13,312.68 12,668.70 12,913.40 12,524.51 12,564.47 39.96

산업계 709.93 534.53 544.79 987.03 981.71 1,014.17 32.46

토지계 1,718.48 1,728.80 1,738.66 1,767.37 1,745.13 1,782.26 37.13

양식계 227.62 19.18 205.70 205.70 227.62 205.70 -21.92

매립계 0.00 0.58 0.38 0.23 0.00 0.05 0.05

합계 17,507.15 16,994.09 16,950.25 17,693.25 16,811.36 17,398.84 587.48

합계

생활계 1,445.09 1,443.95 1,844.87 1,873.93 1,374.04 1,885.08 511.04

축산계 14,224.99 14,050.48 13,398.00 13,647.79 13,303.20 13,266.61 -36.59

산업계 713.53 538.13 548.39 1,005.86 993.36 1,033.00 39.64

토지계 1,799.47 1,810.01 1,820.16 1,850.27 1,827.43 1,865.77 38.34

양식계 242.72 20.55 205.70 205.70 242.72 205.70 -37.02

매립계 0.00 0.58 0.38 0.23 0.00 0.05 0.05

합계 18,425.80 17,863.70 17,817.50 18,583.78 17,740.75 18,256.21 515.46
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• 청양군 2013년 배출부하량은 3,608.28kg/일로 시행계획의  2013년 예측부하량 3,628.75kg/일보

다 낮게 나타남

<표 1-5> 청양군 단위유역별 배출부하량 현황 총괄표 (단위:BOD5, kg/일)

단위유역 오염원 구분
2009년

(기준년도)

2010년

(현황)

2011년

(현황)

2012년

(현황)

2013년
시행계획 
전망

이행평가 
현황

이행-시행

금본I

생활계

점 14.9 14.0 15.3 16.2 13.79 16.46 2.67
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 14.9 14.0 15.3 16.2 13.79 16.46 2.67

축산계

점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
비점 69.3 66.3 65.5 65.9 69.93 63.05 -6.88
합계 69.3 66.3 65.5 65.9 69.93 63.05 -6.88

산업계

점 0.2 0.2 0.2 0.1 0.11 0.06 -0.05
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 0.2 0.2 0.2 0.1 0.11 0.06 -0.05

토지계

점 0.1 0.1 0.0 0.0 0.08 0.05 -0.03
비점 81.0 81.2 81.5 82.9 82.03 83.51 1.48
합계 81.1 81.3 81.5 82.9 82.11 83.56 1.45

양식계

점 15.1 1.4 0.0 0.0 15.10 0.00 -15.10
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 15.1 1.4 0.0 0.0 15.10 0.00 -15.10

매립계

점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

합계

점 30.2 15.7 15.5 16.3 29.08 16.57 -12.51
비점 150.3 147.5 147.0 148.8 151.96 146.56 -5.40
합계 180.6 163.1 162.5 165.1 181.04 163.13 -17.91

금본J

생활계

점 332.4 317.7 341.2 340.8 307.15 301.77 -5.38
비점 10.3 10.3 10.9 11.4 10.16 13.07 2.91
합계 342.6 328.0 352.1 352.2 317.31 314.84 -2.47

축산계

점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
비점 1,208.0 1,195.4 1,137.6 1,159.6 1,124.65 1,128.25 3.60
합계 1,208.0 1,195.4 1,137.6 1,159.6 1,124.65 1,128.25 3.60

산업계

점 25.1 10.5 14.7 16.2 24.92 11.70 -13.22
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.00 -0.01
합계 25.1 10.5 14.7 16.2 24.93 11.70 -13.23

토지계 점 21.7 7.5 10.3 15.8 22.05 9.15 -12.90
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단위유역 오염원 구분
2009년

(기준년도)

2010년

(현황)

2011년

(현황)

2012년

(현황)

2013년
시행계획 
전망

이행평가 
현황

이행-시행

비점 1,704.9 1,716.4 1,726.0 1,754.6 1,731.11 1,775.49 44.38

합계 1,726.6 1,723.9 1,736.3 1,770.4 1,753.16 1,784.64 31.48

양식계

점 227.6 19.2 205.7 205.7 227.62 205.71 -21.91
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 227.6 19.2 205.7 205.7 227.62 205.71 -21.91

매립계

점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.01 -0.03
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.01 -0.03

합계

점 606.8 354.9 571.9 578.5 581.78 528.34 -53.44
비점 2,923.2 2,922.2 2,874.5 2,925.6 2,865.93 2,916.81 50.88
합계 3,530.0 3,277.1 3,446.4 3,504.1 3,447.71 3,445.15 -2.56

합계

생활계

점 347.3 331.7 356.5 357.0 320.94 318.23 -2.71
비점 10.3 10.3 10.9 11.4 10.16 13.07 2.91
합계 357.5 342.1 367.4 368.4 331.10 331.30 0.20

축산계

점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
비점 1,277.4 1,261.7 1,203.1 1,225.5 1,194.58 1,191.30 -3.28
합계 1,277.4 1,261.7 1,203.1 1,225.5 1,194.58 1,191.30 -3.28

산업계

점 25.2 10.7 14.9 16.3 25.03 11.76 -13.27
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.00 -0.01
합계 25.2 10.7 14.9 16.3 25.04 11.76 -13.28

토지계

점 21.8 7.6 10.3 15.8 22.13 9.20 -12.93
비점 1,785.9 1,797.6 1,807.5 1,837.5 1,813.14 1,859.00 45.86
합계 1,807.7 1,805.2 1,817.8 1,853.3 1,835.27 1,868.20 32.93

양식계

점 242.7 20.6 205.7 205.7 242.72 205.71 -37.01
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 242.7 20.6 205.7 205.7 242.72 205.71 -37.01

매립계

점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.01 -0.03
비점 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
합계 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.01 -0.03

합계

점 637.0 370.6 587.4 594.8 610.86 544.91 -65.95
비점 3,073.6 3,069.7 3,021.5 3,074.4 3,017.89 3,063.37 45.48
합계 3,710.6 3,440.3 3,608.9 3,669.2 3,628.75 3,608.28 -20.47
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마. 개발실적 평가

• 2013년도에 협의된 사업으로는 미당리 계사 조성사업(신경재), 장곡지구 테마학습장 조성사업, 서

정지구 전원마을 조성사업 3건(2.97kg/일)이 있음

• 2단계 청양군 오염총량관리 시행계획의 개발계획 중 2013년에 완공 예정인 사업은 9건 이며, 9건 

(3.04kg/일)모두 준공됨

• 개발사업의 부하량은 총량관리대장 및 누적관리대장에 의해 사업별로 이행여부를 평가하였으며,

기타 자세한 내용은 CD에 부록으로 수록함(누적관리대장, 오염총량관리대장 등)

<표 1-6> 단위유역별 2013년 개발사업 협의현황

단위

유역
사업명

2013년 협의내용 개발사업 내 삭감계획

준공

년도

부하량(BOD5,kg/일) 비점

계 점 비점 시설 삭감량

금본I
협의사업 없음 - - - - - -

소계(0건) - - - - -

금본J

미당리 계사 조성사업(신경재) 2014 0.11 0.00 0.11 저류지 0.011

장곡지구 테마학습장 조성사업 2014 0.29 0.29 0.00 장치형 0.420

서정지구 전원마을 조성사업 2015 2.57 0.31 2.26 - 0.000

소계(3건) 2.97 0.60 2.37 - 0.431

합계(3건) 2.97 0.60 2.37 - 0.431
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<표 1-7> 단위유역별 2013년 지역개발부하량 협의 소진 평가결과(누적)

단위

유역

협의가능량 협의부하량 당해년도(2013년) 협의현황

11년~15년 2012.12.31까지 협의가능량 사용부하량 잔여부하량

점 비점 점 비점 점 비점 점 비점 점 비점

금본I 0.70 0.00
0.04

(0.00)

0.00

(0.28)

0.66

(0.70)

0.00

(-0.28)
0.00 0.00

0.66

(0.70)

0.00

(-0.28)

금본J 42.70 56.60 0.43 5.52 42.27 51.08 0.60 2.37 41.67 48.71

* 청양군 금본I 단위유역 지역개발부하량 점·비점 전환 승인(2011.04.12). 값(점 0.30kg↓, 비점 2.00kg↑)
* ( )는 점/비점 전환 전 값임

<표 1-8> 단위유역별 지역개발사업 준공현황(누적)

단위유역

시행계획(2013년) 이행평가(누적)

계획건수

할당량

준공건수

비점삭감 최종배출량

점 비점
미이행 

건수

기본삭감 

미이행량
점 비점

금본I 3 0.50 0.00 3 - - 0.04
(0.00)

0.00
(0.28)

금본J 13 22.50 28.20 13 - - 2.22 2.82

<표 1-9> 단위유역별 지역개발사업 준공내역(누적)

단위

유역
구분 사업명

시행계획 이행평가

완공

예정

배출부하량 배출부하량 준공

여부

준공

년도점 비점 점 비점

금본I

시행계획 반영

본의도로 확포장공사 사업 2012 0.04
(0.00)

0.00
(0.28)

0.04
(0.00)

0.00
(0.28) 준공 2012

어천 수해복구공사 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2013

목면 농촌생활환경정비사업 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2013

여유량 2013 0.46 0.00 - - 준공연기 -

소계(3건) 0.50 0.00 0.04 0.00 - -

조기준공 및 
시행계획 미반영

- - - - - - - -

소계 - - - - - -

합계(준공 3건) 0.04 0.00 - -



청양군 오염총량관리시행계획 2013년 이행평가    

1 - 14

단위

유역
구분 사업명

시행계획 이행평가

완공

예정

배출부하량 배출부하량 준공

여부

준공

년도점 비점 점 비점

금본J

시행계획 반영

농어촌생활용수개발(구제역)
사업 기본 및 실시설계 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2011

왕진리축사부지신축사업 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2011

화산천 재해위험지구 정비사업 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2011

아산천 수해상습지 개선사업 2011 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2011

금강살리기 6공구사업 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2012

필로스캐슬 아파트 2012 1.76 0.24 1.76 0.24 준공 2012

목면 농촌생활환경정비사업 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2013

광대천 소하천 정비사업 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2013

청양군3단계하수관거정비사업 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2013

에코빌 2차 2013 0.03 0.16 0.03 0.16 준공 2013

외국체험관광마을 조성사업(변경) 2013 0.40 2.42 0.40 2.42 준공 2013

아산리 축사(오리)부지 조성사업 2013 0.03 0.00 0.03 0.00 준공 2013

갓고개 소하천 하천정비사업 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 준공 2013

여유량 2013 20.28 25.38 - - 준공연기 -

소계(13건) 22.50 28.20 2.22 2.82 - -

조기준공 및 
시행계획 미반영

- - - - - - - -

소계 - - - - - -

합계(준공 13건) 2.22 2.82 - -

총 합계(준공 16건) 2.26 2.82 - -
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<표 1-10> 단위유역별 2013년 완공사업장의 비점저감시설 설치 여부 및 비점삭감량

단위

유역
개발사업

시행계획 이행평가(2013년)

삭감

방법

비점

삭감량

이행

여부

미이행

사유

삭감 
미이행량 

(비점)

금본I
어천 수해복구공사 없음 0.000 - - 0.000

목면  농촌생활환경정비사업 없음 0.000 - - 0.000
소계(미이행 0건) - 0.000 - - 0.000

금본J

목면 농촌생활환경정비사업 없음 0.000 - - 0.000
광대천 소하천 정비사업 없음 0.000 - - 0.000

청양군3단계하수관거정비사업 없음 0.000 - - 0.000
에코빌 2차 없음 0.000 - - 0.000

외국체험관광마을 조성사업(변경) 저류지 0.207 이행 - 0.000
아산리 축사(오리)부지 조성사업 없음 0.000 - - 0.000
갓고개 소하천 하천정비사업 없음 0.000 - - 0.000

소계(미이행 0건) - 0.207 - - 0.000
합계(미이행 0건) - 0.207 - - 0.000

<표 1-11> 금본I 단위유역 시행계획 대비 평가년도(2013년) 개발사업 준공 평가결과

단위
유역

구분

개발
계획 
할당
부하량

준공사업 배출부하량(누적) 2013년 시행계획에 대한 이행평가 시행
계획
미반영
(0건)

계(3건) 13년이전
(1건)

13년 
(2건)

시행
계획
(3건)

이행평가

완공
(3건)

준공연기
(0건)

사업취소
(0건)

기준공
(0건)

금본I
점 0.70 0.04

(0.00)
0.04

(0.00) 0.00 0.50 0.04
(0.00) 0.46 - - -

비점 0.00 0.00
(0.28)

0.00
(0.28) 0.00 0.00 0.00

(0.28) 0.00 - - -

* 청양군 금본I 단위유역 지역개발부하량 점·비점 전환 승인(2011.04.12). 값(점 0.30kg↓, 비점 2.00kg↑)
* ( )는 점/비점 전환 전 값임

<표 1-12> 금본J 단위유역 시행계획 대비 평가년도(2013년) 개발사업 준공 평가결과

단위
유역

구분

개발
계획 
할당
부하량

준공사업 배출부하량(누적) 2013년 시행계획에 대한 이행평가 시행
계획
미반영
(0건)

계(13건) 13년이전
(6건)

13년 
(7건)

시행
계획

(13건)

이행평가

완공
(13건)

준공연기
(0건)

사업취소
(0건)

기준공
(0건)

금본J
점 42.70 2.22 1.76 0.46 22.50 2.22 20.28 - - -

비점 56.60 2.82 0.24 2.58 28.20 2.82 25.38 - - -
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바. 삭감실적 평가

• 2011년도에 계획된 청양군하수종말처리시설 처리구역확대는 착공이 늦어져 지연되다가 2012

년 12월에 일부 준공되었음

• 시행계획상 2013년에 계획된 4개의 삭감계획 중 장평미당마을하수도, 남양금천마을하수도가 

준공이 되었으며, 청남청소마을하수도, 장평분향마을하수도는 준공되지 않았음

• 청양하수종말처리장, 장평미당마을하수도, 남양금천마을하수도 3개소가 준공이 되었지만 시행

계획에서 제시한 삭감량을 만족하지 못하며, 청양하수종말처리장의 관거정비 및 처리구역확대

는 계속 진행중에 있음

<표 1-13> 청양군 단위유역별 삭감계획 현황 및 삭감실적 평가

단위

유역
삭감계획 준공일

BOD 삭감량 평가결과

(이행-시행)시행계획 이행평가

점 비점 점 비점 점 비점

금본I
- - - - - - - -

소계 - - - - - -

금본J

대치작천마을하수도 2010.12 0.86 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00

대치대치마을하수도 2010.12 2.11 0.00 0.00 0.00 -2.11 0.00

목면화양마을하수도 2010.12 1.82 0.00 0.10 0.00 -1.72 0.00

장평관현마을하수도 2010.12 4.85 0.00 4.90 0.00 0.05 0.00

청양하수종말처리장 기존 33.55 0.00 16.29 0.00 -17.26 0.00

청남청소마을하수도 미준공 3.66 0.00 - - -3.66 -

장평미당마을하수도 2013.02 6.18 0.00 4.88 0.00 -1.30 0.00

장평분향마을하수도 미준공 12.60 0.00 - - -12.60 -

남양금천마을하수도 2012.12 8.12 0.00 3.37 0.00 -4.75 0.00

소계 73.75 0.00 30.40 0.00 -43.35 0.00
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사. 오염부하량 할당 대상자의 할당부하량 준수여부 평가

• 청양군 오염총량관리시행계획에서 개별할당시설로 지정된 시설은 총  3개소로 공공하수처리시

설 2개소, 농공단지폐수종말처리시설 1개소가 있음

• 시행계획상 2013년 할당대상시설은 3건이며, 일최대 배출부하량 산정 시 BOD5농도는 30회 이

상의 실측데이터가 있는 경우 기준배출수질을 적용하고 30회 미만일 경우에는 일최대(월최대)

농도를 적용하여 배출부하량을 산정하였음. 단, 금강유역환경청의 측정자료가 있는 경우는 금

강유역환경청의 측정자료를 반영하여 기준배출수질을 산정하여 적용하였고, 30회 미만일 경우

에는 최대값을 사용함

• 2013년도 측정 자료를 토대로 할당부하량 준수여부를 평가한 결과 정산농공단지 폐수종말처리

시설의 배출유량이 계획배출유량 보다 많고, 최대수질이 계획배출수질 보다 높아서 일최대배

출부하량이 할당부하량을 초과(2.6kg/일)하는 것으로 평가됨

<표 1-14> 환경기초시설 할당부하량 및 배출부하량

시설명

시설

용량

(㎥/일)

할당
부하량
(㎏/일)

할당
년도

할당시점
평균배출
부하량
(㎏/일)

일최대
배출부하량

(㎏/일)

일평균
배출부하량

(㎏/일)

평가결과

평가
초과율

(%)

청양하수종말처리시설 3,200 18.5 2013년 5.7 10.0 4.6 할당부하량 
준수

-

정산하수종말처리시설 800 3.0 2013년 0.5 1.7 1.1 할당부하량 
준수

-

정산농공단지

폐수종말처리시설
800 6.2 2013년 8.8 8.8 4.6 할당부하량 

초과
41.9%
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아. 할당부하량 준수여부 평가

• 제2단계 청양군 수질오염총량관리 시행계획에서 할당된 단위유역은 금본I, 금본J 총 2개 단위유

역임

• 금본I, 금본J 2개의 단위유역 모두 시행계획상의 2013년 단위유역별 할당부하량(점, 비점)을 준

수 하였음 

<표 1-15> 청양군 오염원별 할당부하량 준수여부 평가 (단위:BOD5, kg/일)

단위

유역
오염원

2013년 시행계획 2013년 이행평가

이행(B)-

시행(A)

할당

부하량 

준수여부

할당량

(A)
오염원 개발 삭감 잔여

배출량

(B)
오염원 개발 삭감

금본I

생활계
점 14.25 13.75 0.50 0.00 0.00 16.46 16.46 0.00 0.00 2.21 할당초과
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 14.25 13.75 0.50 0.00 0.00 16.46 16.46 0.00 0.00 2.21 할당초과

축산계
점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
비점 69.93 69.93 0.00 0.00 0.00 63.05 63.05 0.00 0.00 -6.88 할당준수
계 69.93 69.93 0.00 0.00 0.00 63.05 63.05 0.00 0.00 -6.88 할당준수

산업계
점 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 -0.05 할당준수
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 -0.05 할당준수

토지계
점 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 -0.03 할당준수
비점 82.03 82.03 0.00 0.00 0.00 83.51 83.23 0.28 0.00 1.48 할당초과
계 82.11 82.11 0.00 0.00 0.00 83.56 83.28 0.28 0.00 1.45 할당초과

양식계
점 15.10 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.10 할당준수
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 15.10 15.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.10 할당준수

매립계

점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수

비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수

계 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수

합계

점 29.54 29.04 0.50 0.00 0.00 16.57 16.57 0.00 0.00 -12.97 할당준수

비점 151.96 151.96 0.00 0.00 0.00 146.56 146.28 0.28 0.00 -5.40 할당준수

계 181.50 181.00 0.50 0.00 0.00 163.13 162.85 0.28 0.00 -18.37 할당준수

금본J 생활계
점 302.85 304.93 22.50 73.69 49.11 301.77 329.95 2.22 30.40 -1.08 할당준수
비점 13.12 10.16 0.00 0.00 2.96 13.07 13.07 0.00 0.00 -0.05 할당준수
계 315.97 315.09 22.50 73.69 52.07 314.84 343.02 2.22 30.40 -1.13 할당준수
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단위

유역
오염원

2013년 시행계획 2013년 이행평가

이행(B)-

시행(A)

할당

부하량 

준수여부

할당량

(A)
오염원 개발 삭감 잔여

배출량

(B)
오염원 개발 삭감

축산계
점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
비점 1,124.65 1,124.65 0.00 0.00 0.00 1,128.25 1,128.25 0.00 0.00 3.60 할당초과
계 1,124.65 1,124.65 0.00 0.00 0.00 1,128.25 1,128.25 0.00 0.00 3.60 할당초과

산업계
점 24.91 24.93 0.00 0.02 0.00 11.70 11.70 0.00 0.00 -13.21 할당준수
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 24.91 24.93 0.00 0.02 0.00 11.70 11.70 0.00 0.00 -13.21 할당준수

토지계
점 25.52 22.04 0.00 0.00 3.48 9.15 9.15 0.00 0.00 -16.37 할당준수
비점 1,800.43 1,728.30 28.20 0.00 43.93 1,775.49 1,772.67 2.82 0.00 -24.94 할당준수
계 1,825.95 1,750.34 28.20 0.00 47.41 1,784.64 1,781.82 2.82 0.00 -41.31 할당준수

양식계
점 234.62 227.62 0.00 0.00 7.00 205.71 205.71 0.00 0.00 -28.91 할당준수
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 234.62 227.62 0.00 0.00 7.00 205.71 205.71 0.00 0.00 -28.91 할당준수

매립계
점 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 할당초과
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 할당초과

합계
점 587.90 579.56 22.50 73.75 59.59 528.34 556.52 2.22 30.40 -59.56 할당준수
비점 2,938.20 2,863.11 28.20 0.00 46.89 2,916.81 2,913.99 2.82 0.00 -21.39 할당준수
계 3,526.10 3,442.67 50.70 73.75 106.48 3,445.15 3,470.51 5.04 30.40 -80.95 할당준수

합계

생활계
점 317.10 318.68 23.00 73.69 49.11 318.23 346.41 2.22 30.40 1.13 할당초과
비점 13.12 10.16 0.00 0.00 2.96 13.07 13.07 0.00 0.00 -0.05 할당준수
계 330.22 328.84 23.00 73.69 52.07 331.30 359.48 2.22 30.40 1.08 할당초과

축산계
점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
비점 1,194.58 1,194.58 0.00 0.00 0.00 1,191.30 1,191.30 0.00 0.00 -3.28 할당준수
계 1,194.58 1,194.58 0.00 0.00 0.00 1,191.30 1,191.30 0.00 0.00 -3.28 할당준수

산업계
점 25.02 25.04 0.00 0.02 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 -13.26 할당준수
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 25.02 25.04 0.00 0.02 0.00 11.76 11.76 0.00 0.00 -13.26 할당준수

토지계
점 25.60 22.12 0.00 0.00 3.48 9.20 9.20 0.00 0.00 -16.40 할당준수
비점 1,882.46 1,810.33 28.20 0.00 43.93 1,859.00 1,855.90 3.10 0.00 -23.46 할당준수
계 1,908.06 1,832.45 28.20 0.00 47.41 1,868.20 1,865.10 3.10 0.00 -39.86 할당준수

양식계
점 249.72 242.72 0.00 0.00 7.00 205.71 205.71 0.00 0.00 -44.01 할당준수
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 249.72 242.72 0.00 0.00 7.00 205.71 205.71 0.00 0.00 -44.01 할당준수

매립계
점 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 할당초과
비점 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 할당준수
계 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 할당초과

합계
점 617.44 608.60 23.00 73.75 59.59 544.91 573.09 2.22 30.40 -72.53 할당준수
비점 3,090.16 3,015.07 28.20 0.00 46.89 3,063.37 3,060.27 3.10 0.00 -26.79 할당준수
계 3,707.60 3,623.67 51.20 73.75 106.48 3,608.28 3,633.36 5.32 30.40 -99.32 할당준수
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자. 최종 결과

• 2013년 말 기준으로 청양군에 속하는 금본I, 금본J 단위유역 말단 지점의 대수정규분포 평균수

질은 금본I 단위유역이 2.8mg/L, 금본J 단위유역은 2.7mg/L로 두 단위유역 모두 목표수질을 

만족하는 것으로 평가됨

• 2013년 청양군의 총 배출부하량은 3,608.28㎏/일로 당초 청양군 오염총량관리 시행계획에서 제시

한 2013년 할당부하량 3,707.60㎏/일보다 99.32㎏/일 낮게 나타남

• 단위유역별 배출부하량은 금본I 163.13㎏/일(점 16.57㎏/일, 비점 146.56㎏/일), 금본J 3,445.15㎏

/일(점 528.34㎏/일, 비점 2,916.81㎏/일)로 시행계획에서 제시한 단위유역별 할당부하량 금본I

181.50㎏/일(점 29.54㎏/일, 비점 151.96㎏/일), 금본J 3,526.1㎏/일(점 587.90㎏/일, 비점 2,938.20

㎏/일)을 모두 만족함


