
금강수계

2020년도 충청남도 금산군 

수질개선사업계획 추진실적 

2021. 12

금산군



- 1 -

Ⅰ. 수질개선사업계획 추진경과

❍ 15.09.17 : 제3단계 충청남도 수질오염총량관리 기본계획 승인
              (환경부 → 충청남도)
❍ 16.04.16 : 금산군 수질개선사업계획(′16~′20) 승인
              (금강유역환경청 → 금산군)
❍ 21.05.28 : 2018년도 수질개선사업계획 추진실적(안) 제출
              (금산군 → 금강유역환경청)

Ⅱ. 수질개선사업계획 요약

❍ 수립범위

 - 계획기간 : 2016.01.01 ～ 2020.12.31

 - 대상유역 : 금본D, 금본E, 금본F, 유등A, 갑천A, 논산A

대상지역 단위유역
목표수질(mg/L) 수질개선사업

계획 수립대상 비고
BOD T-P BOD T-P

금산군

금본D 1.0 0.020 ○ ×

금본E 1.3 0.022 ○ ×

금본F 1.0 0.018 ○ ×

유등A 1.2 0.032 ○ ○

갑천A 5.2 0.200 ○ ×

논산A 3.9 0.146 ○ ×

2020년도 충청남도 금산군 수질개선사업계획 추진실적
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Ⅲ. 수질개선사업 추진실적 성과
1. 단위유역 수질현황

단위
유역

생물학적산소요구량(BOD, mg/L) 총인(T-P, mg/L)

목표
수질

평균
수질

(′20년)

평가수질 목표
수질

평균
수질

(′20년)

평가수질

′17~′19 ′18~′20 ′17~′19 ′18~′20

금본D 1.0 0.9 0.9 1.0 0.020 0.027 0.032 0.033 
금본E 1.3 0.9 0.8 0.9 0.022 0.026 0.027 0.030 
금본F 1.0 0.8 0.7 0.7 0.018 0.025 0.022 0.025 
유등A 1.2 0.6 0.7 0.6 0.032 0.018 0.025 0.025 
갑천A 5.2 2.9 3.5 3.4 0.200 0.121 0.131 0.124 
논산A 3.9 3.8 3.8 3.8 0.146 0.135 0.144 0.146 

2. 환경기초시설 등 운영현황

단위
유역 시설명

계획(′20년) ′20년 현황
평균
유량

(㎥/일)

기준배출수질
(mg/L)

평균
유량

(㎥/일)

기준배출수질
(mg/L)

BOD T-P BOD T-P
금본D 금산하수종말처리장 9,380 2.7 0.100 9,922.9 3.5 0.117 
금본D 금산산업단지폐수종말처리장 2,112 7.0 0.089 305.5 5.0 0.053 
금본D 금산추부농공단지폐수종말처리장 300 3.6 0.290 69.0 8.3 0.263 
금본D 금산복수농공단지폐수종말처리장 60 6.8 0.291 107.3 2.3 4.322 
금본D 금산역평마을하수도 21 9.7 1.913 29.2 1.2 0.448 
금본D 기물마을하수처리시설 14 9.6 2.061 16.2 2.9 0.547 
금본D 내부마을하수처리시설 232 7.3 1.983 188.7 3.2 0.438 
금본D 농원마을하수처리시설 5 9.6 2.116 6.5 1.3 1.054 
금본D 느재마을하수도 19 8.8 1.953 27.5 2.4 0.931 
금본D 덕천3마을하수처리시설 12 9.4 2.548 15.4 1.2 0.540 
금본D 덕천평대마을하수처리시설 8 9.4 2.402 8.1 2.0 0.445 
금본D 도파마을하수처리시설 9 9.4 2.221 13.6 1.2 0.677 
금본D 두두마을하수처리시설 57 7.8 2.836 85.6 4.6 0.751 
금본D 방우리마을하수처리시설 5 9.5 2.051 6.3 1.3 1.124 
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단위
유역 시설명

계획(′20년) ′20년 현황
평균
유량

(㎥/일)

기준배출수질
(mg/L)

평균
유량

(㎥/일)

기준배출수질
(mg/L)

BOD T-P BOD T-P
금본D 벌너머마을하수처리시설 9 8.7 1.900 10.4 1.2 0.488 
금본D 부리마을하수처리시설 185 7.0 1.752 161.3 1.3 0.416 
금본D 부리창평마을하수처리시설 25 6.9 2.071 31.0 2.5 0.539 
금본D 수당1마을하수처리시설 10 9.4 2.104 8.2 1.5 0.825 
금본D 수통마을하수도 28 7.5 2.279 56.0 1.2 0.742 
금본D 압수마을하수처리시설 6 9.6 2.191 11.1 1.3 0.627 
금본D 양대마을하수처리시설 14 9.0 2.207 15.6 1.1 0.721 
금본D 용동마을하수처리시설 15 9.8 2.022 19.2 1.8 0.229 
금본D 음대마을하수처리시설 27 7.7 2.385 36.1 1.1 0.233 
금본D 제원마을하수처리시설 161 9.6 1.868 207.1 1.3 0.554 
금본D 천내마을하수처리시설 15 6.0 0.060 12.0 1.4 0.927 
금본D 천내마을하수처리시설 9 9.2 1.861 12.0 1.4 0.927 
금본D 초현마을하수처리시설 38 7.2 2.041 82.6 1.2 0.372 
금본D 파초마을하수처리시설 71 7.9 1.917 74.9 1.4 0.405 
금본D 하금마을하수처리시설 40 7.2 2.041 65.9 1.2 0.483 
금본D 하신마을하수처리시설 32 7.2 2.685 29.3 2.3 0.596 
금본D 호미동마을하수처리시설 11 9.2 2.221 15.8 1.3 0.714 
금본D 홍도마을하수처리시설 34 9.6 1.936 20.4 1.1 0.509 
금본D 화림마을하수처리시설 20 6.9 2.893 23.3 1.1 0.296 
금본D 흑암마을하수처리시설 11 9.6 1.875 14.4 1.4 0.207 
금본F 금산신촌마을하수처리시설 25 9.8 2.205 23.7 1.2 0.791 
금본F 용골마을하수처리시설 20 8.5 2.221 10.3 1.8 0.362 
금본F 추부하수종말처리장 1,723 3.2 0.128 1,399.2 1.0 0.076 
유등A 곡남마을하수처리시설 82 6.9 0.757 71.2 4.6 1.684 
유등A 교촌읍내마을하수처리시설 163 6.1 1.476 160.0 4.9 1.604 
유등A 금산금성농공단지폐수종말처리장 169 9.7 0.280 170.2 9.3 0.269 
유등A 석막마을하수처리시설 16 9.2 1.763 23.4 5.1 1.622 
유등A 수영2마을하수처리시설 60 5.9 2.131 58.6 5.4 1.702 
유등A 용진마을하수처리시설 19 9.2 2.063 27.1 5.3 1.574 
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3. 오염원 현황 및 전망
가. 생활계 

단위
유역

연도별 인구(인)

기존년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본D 41,658 41,908 42,010 42,282 42,336 42,395 42,442 42,493 42,548 

금본E 14 15 15 16 17 17 18 19 20 

금본F 7,569 7,481 7,472 7,458 7,454 7,447 7,439 7,437 7,432 

유등A 7,051 7,013 6,957 6,904 6,855 6,809 6,763 6,721 6,677 

갑천A 252 252 248 245 243 240 238 236 235 

논산A 260 251 248 246 245 242 240 239 237 

나. 축산계 

단위
유역 축종

연도별 가축두수(두)
기존년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본D

젖소 929 918 885 861 851 844 836 827 597 
한우 4,800 4,498 3,596 3,859 3,756 3,673 3,596 4,262 3,798 
말 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

돼지 7,812 7,356 6,808 6,386 6,107 5,877 5,669 5,472 3,952 
사슴 508 508 508 508 508 508 508 508 508 
개 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102 5,102 

가금 254,147 245,339 231,542 512,200 505,979 500,961 496,160 491,321 425,644 
합계 273,307 263,730 248,450 528,925 522,312 516,974 511,880 507,501 439,610 

금본E

젖소 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
한우 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

돼지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
사슴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
개 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

가금 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
합계 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
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단위
유역 축종

연도별 가축두수(두)
기존년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본F

젖소 180 179 174 170 168 166 164 162 160 
한우 985 978 953 934 922 912 902 890 879 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

돼지 195 195 195 195 195 195 195 195 195 

사슴 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

개 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 
가금 52,790 52,789 52,783 52,779 52,777 52,775 52,774 52,772 52,770 
합계 55,985 55,976 55,940 55,913 55,897 55,883 55,870 55,854 55,839 

유등A

젖소 155 155 155 155 155 155 155 155 155 
한우 3,424 3,421 3,395 3,368 3,342 3,316 3,291 3,266 3,241 
말 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

돼지 2,082 2,081 2,074 2,068 2,062 2,056 2,049 2,043 2,037 
사슴 542 542 542 542 542 542 542 542 542 
개 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 5,884 

가금 179,244 179,244 179,244 179,244 179,244 179,244 179,244 179,244 179,244 
합계 191,351 191,347 191,314 191,281 191,249 191,217 191,185 191,154 191,123 

갑천A

젖소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
한우 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

돼지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
사슴 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
개 496 496 496 496 496 496 496 496 496 

가금 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
합계 803 803 803 803 803 803 803 803 803 

논산A

젖소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
한우 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

돼지 3,700 3,663 3,552 3,478 3,460 3,452 3,441 3,423 3,404 
사슴 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
개 556 556 556 556 556 556 556 556 556 

가금 170 169 164 160 159 157 156 154 153 
합계 4,561 4,523 4,407 4,329 4,310 4,300 4,288 4,268 4,248 
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다. 산업계

라. 양식계

마. 매립계 

단위
유역 매립장명 방류선

침출수 발생량(㎥/일)
기존
년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본D 금산군매립장 금산군하수종
말처리시설 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 

유등A 금산추부매립장 금산군하수종
말처리시설 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 

단위
유역

연도별 폐수발생량(㎥/일)
기존년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본D 3,748.0 3,748.7 3,756.3 3,763.9 3,769.5 3,773.1 3,778.7 3,781.3 3,784.9 
금본E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
금본F 1,476.4 1,517.5 1,531.1 1,543.7 1,554.4 1,564.1 1,571.9 1,580.6 1,587.4 
유등A 782.6 858.5 889.6 916.7 940.7 962.7 982.7 1,001.7 1,018.6 
갑천A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
논산A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

단위
유역

양식장 
종류

연도별 양식장 시설면적(㎡)
기존년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본D 　- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
금본E - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
금본F - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
유등A 유수식 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 
갑천A - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
논산A - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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바. 토지계 

단위
유역 지목

토지면적(㎢)
기존
년도 ˊ13 ˊ14 ˊ15 ˊ16 ˊ17 ˊ18 ˊ19 ‘20

금본D

전 31.739 31.868 31.833 31.755 31.767 31.776 31.783 31.788 31.791 
답 42.065 41.983 41.842 41.625 41.569 41.527 41.489 41.454 41.407 

임야 227.193 227.014 226.763 226.353 226.285 226.210 226.156 226.107 226.061 
대지 18.373 18.528 18.872 19.190 19.280 19.367 19.435 19.497 19.567 
기타 22.370 22.347 22.430 22.817 22.839 22.860 22.877 22.894 22.914 

금본E

전 341.740 341.740 341.740 341.740 341.740 341.740 341.740 341.740 341.740 
답 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

임야 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
대지 3.295 3.319 3.328 3.335 3.342 3.349 3.354 3.359 3.364 
기타 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

금본F

전 0.101 0.077 0.067 0.060 0.053 0.046 0.041 0.036 0.031 
답 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 

임야 7.266 7.258 7.230 7.180 7.174 7.168 7.163 7.159 7.151 
대지 5.829 5.763 5.715 5.671 5.636 5.605 5.576 5.550 5.526 
기타 54.411 54.331 54.232 54.151 54.130 54.111 54.094 54.078 54.003 

유등A

전 4.826 4.907 5.060 5.215 5.264 5.309 5.349 5.385 5.417 
답 2.782 2.855 2.877 2.897 2.910 2.921 2.932 2.942 3.017 

임야 75.114 75.114 75.114 75.114 75.114 75.114 75.114 75.114 75.114 
대지 12.738 12.723 12.718 12.675 12.671 12.667 12.663 12.659 12.655 
기타 7.661 7.577 7.541 7.508 7.481 7.456 7.434 7.414 7.395 

갑천A

전 91.933 91.869 91.837 91.561 91.536 91.513 91.491 91.471 91.452 
답 5.518 5.659 5.725 5.963 6.013 6.058 6.099 6.136 6.170 

임야 4.878 4.900 4.907 5.021 5.027 5.034 5.041 5.048 5.056 
대지 122.728 122.728 122.728 122.728 122.728 122.728 122.728 122.728 122.728 
기타 0.290 0.289 0.288 0.286 0.285 0.284 0.283 0.282 0.281 

논산A

전 0.502 0.502 0.501 0.501 0.501 0.500 0.500 0.500 0.499 
답 5.366 5.365 5.364 5.364 5.363 5.363 5.362 5.362 5.362 

임야 1.203 1.209 1.210 1.212 1.213 1.214 1.216 1.217 1.217 
대지 0.262 0.258 0.260 0.260 0.261 0.262 0.262 0.262 0.264 
기타 7.623 7.623 7.623 7.623 7.623 7.623 7.623 7.623 7.623 
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사. 당해연도 및 당해연도 전년도 오염원 조사결과

단위
유역 분류

기본계획(오염원 및 전망) 현황 ‘20현황-
’20전망2012년 2019년 2020년 2017년 2018년 2019년 2020년

금본D

생활계 인구(명) 41,658 42,493 42,548 40,610 40,170 39,579 38,910 -3,638 

축산계
(두)

젖소 929 827 597 957 1,493 1,385 1,342 745 
한우 4,800 4,262 3,798 3,429 6,650 6,578 5,664 1,866 
돼지 7,812 5,472 3,952 5,566 15,160 17,560 18,590 14,638 
말 9 9 9 14 1 0 0 -9 

양‧사슴 508 508 508 1,399 3,095 2,372 1,039 531 
개 5,102 5,102 5,102 5,390 4,013 2,077 1,894 -3,208 

가금 254,147 491,321 425,644 174,551 795,998 696,018 614,873 189,229 
소계 273,307 507,501 439,610 191,306 826,410 725,990 643,402 203,792 

산업계 폐수발생량
(㎥/일) 3,748.0 3,781.3 3,784.9 5,215.2 5,565.5 7,574.8 5,953.5 2,168.6 

토지계
(㎢)

전 31.739 31.788 31.791 31.651 31.688 31.650 31.670 -0.121 
답 42.065 41.454 41.407 41.383 41.271 41.153 40.936 -0.471 

임야 227.193 226.107 226.061 226.729 226.596 226.425 225.977 -0.084 
대지 18.373 19.497 19.567 19.566 19.728 19.934 20.103 0.536 
기타 22.370 22.894 22.914 22.460 22.520 22.649 23.072 0.158 
소계 341.740 341.740 341.740 341.789 341.803 341.811 341.758 0.018 

양식계 시설면적
(㎡) 0 0 0 0 0 0 0 0 

매립계 침출수량
(㎥/일) 74.4 74.4 74.4 6.8 35.7 6.1 58.7 -15.7 

금본E

생활계 인구(명) 14 19 20 13 13 13 13 -7 

축산계
(두)

젖소 2 2 1 5 3 3 0 -1 
한우 0 0 0 0 0 0 0 0 
돼지 0 0 0 0 0 0 0 0 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 

양‧사슴 0 0 0 0 0 0 0 0 
개 1 1 1 1 1 0 0 -1 

가금 1 1 0 0 0 0 0 0 
소계 4 4 2 6 4 3 0 -2 

산업계 폐수발생량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

토지계
(㎢)

전 0.050 0.050 0.050 0.049 0.049 0.049 0.049 -0.001 
답 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.038 0.038 -0.001 

임야 3.295 3.359 3.364 3.288 3.287 3.287 3.285 -0.079 
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단위
유역 분류 기본계획(오염원 및 전망) 현황 ‘20현황-

’20전망2012년 2019년 2020년 2017년 2018년 2019년 2020년
대지 0.014 0.015 0.015 0.017 0.017 0.017 0.017 0.002 
기타 0.101 0.036 0.031 0.101 0.101 0.101 0.101 0.070 
소계 3.499 3.499 3.499 3.494 3.493 3.492 3.490 -0.009 

양식계 시설면적
(㎡) 0 0 0 0 0 0 0 0 

매립계 침출수량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

금본F

생활계 인구(명) 7,569 7,437 7,432 7,907 8,048 7,911 7,699 267 

축산계
(두)

젖소 180 162 160 317 241 155 164 4 
한우 985 890 879 956 1,191 1,051 674 -205 
돼지 195 195 195 195 636 654 354 159 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 

양‧사슴 360 360 360 974 1,757 2,106 1,402 1,042 
개 1,475 1,475 1,475 1,502 1,738 215 1,163 -312 

가금 52,790 52,772 52,770 45,912 44,716 90,061 72,478 19,708 
소계 55,985 55,854 55,839 49,856 50,279 94,242 76,235 20,396 

산업계 폐수발생량
(㎥/일) 1,476.4 1,580.6 1,587.4 659.0 1,146.7 1,207.5 1,201.2 -386.2 

토지계
(㎢)

전 7.266 7.159 7.151 7.115 7.124 7.081 7.046 -0.105 
답 5.829 5.550 5.526 5.606 5.576 5.563 5.530 0.004 

임야 54.411 54.078 54.003 54.156 54.099 54.088 54.064 0.061 
대지 4.826 5.385 5.417 5.406 5.474 5.545 5.634 0.217 
기타 2.782 2.942 3.017 2.855 2.868 2.867 2.869 -0.148 
소계 75.114 75.114 75.114 75.138 75.141 75.144 75.143 0.029 

양식계 시설면적
(㎡) 0 0 0 0 0 0 0 0 

매립계 침출수량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

유등A

생활계 인구(명) 7,051 6,721 6,677 6,770 6,731 6,590 6,469 -208 

축산계
(두)

젖소 155 155 155 205 41 65 29 -126 
한우 3,424 3,266 3,241 4,766 2,640 2,502 2,186 -1,055 
돼지 2,082 2,043 2,037 2,092 9,134 9,046 5,368 3,331 
말 20 20 20 18 17 15 15 -5 

양‧사슴 542 542 542 1,067 1,140 1,229 846 304 
개 5,884 5,884 5,884 5,957 4,562 1,696 3,289 -2,595 

가금 179,244 179,244 179,244 214,227 225,293 151,349 179,545 301 

소계 191,351 191,154 191,123 228,332 242,827 165,902 191,278 155 
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단위
유역 분류 기본계획(오염원 및 전망) 현황 ‘20현황-

’20전망2012년 2019년 2020년 2017년 2018년 2019년 2020년

산업계 폐수발생량
(㎥/일) 782.6 1,001.7 1,018.6 605.6 4,859.8 4,867.1 4,830.0 3,811.4 

토지계
(㎢)

전 12.738 12.659 12.655 12.637 12.607 12.593 12.584 -0.071 
답 7.661 7.414 7.395 7.282 7.233 7.187 7.118 -0.277 

임야 91.933 91.471 91.452 91.752 91.654 91.587 91.462 0.010 
대지 5.518 6.136 6.170 6.096 6.243 6.346 6.437 0.267 
기타 4.878 5.048 5.056 5.381 5.412 5.439 5.572 0.516 
소계 122.728 122.728 122.728 123.148 123.149 123.152 123.173 0.445 

양식계 시설면적
(㎡) 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 0 

매립계 침출수량
(㎥/일) 33.8 33.8 33.8 27.6 6.0 73.6 57.2 23.4 

갑천A

생활계 인구(명) 252 236 235 235 243 233 203 -32 

축산계
(두)

젖소 0 0 0 0 0 0 0 0 
한우 4 4 4 5 11 13 6 2 
돼지 0 0 0 0 0 0 0 0 
말 0 0 0 0 0 0 0 0 

양‧사슴 3 3 3 5 0 0 0 -3 
개 496 496 496 500 445 39 415 -81 

가금 300 300 300 300 450 328 328 28 
소계 803 803 803 810 906 380 749 -54 

산업계 폐수발생량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 12.0 6.0 6.0 

토지계
(㎢)

전 0.290 0.282 0.281 0.296 0.298 0.297 0.298 0.017 
답 0.502 0.500 0.499 0.491 0.489 0.489 0.487 -0.012 

임야 5.366 5.362 5.362 5.363 5.363 5.363 5.363 0.001 
대지 1.203 1.217 1.217 1.210 1.211 1.212 1.213 -0.004 
기타 0.262 0.262 0.264 0.262 0.262 0.262 0.262 -0.002 
소계 7.623 7.623 7.623 7.622 7.623 7.623 7.623 0.000 

양식계 시설면적
(㎡) 0 0 0 0 0 0 0 0 

매립계 침출수량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

논산A

생활계 인구(명) 260 239 237 272 265 270 267 30 

축산계
(두)

젖소 0 0 0 0 0 0 0 0 
한우 25 25 25 36 3 2 0 -25 

돼지 3,700 3,423 3,404 3,700 3,700 3,775 2,847 -557 
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아. 무허가축사 적법화에 따른 가축사육두수 

단위
유역 분류 기본계획(오염원 및 전망) 현황 ‘20현황-

’20전망2012년 2019년 2020년 2017년 2018년 2019년 2020년
말 0 0 0 0 0 0 0 0 

양‧사슴 110 110 110 200 66 111 81 -29 
개 556 556 556 545 93 8 61 -495 

가금 170 154 153 170 161 64 65 -88 
소계 4,561 4,268 4,248 4,651 4,023 3,960 3,054 -1,194 

산업계 폐수발생량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

토지계
(㎢)

전 0.867 0.865 0.864 0.873 0.875 0.872 0.871 0.007 
답 0.503 0.500 0.500 0.487 0.488 0.488 0.486 -0.014 

임야 23.789 23.788 23.788 23.783 23.780 23.756 23.747 -0.041 
대지 0.373 0.377 0.377 0.390 0.390 0.390 0.394 0.017 
기타 0.448 0.450 0.451 0.481 0.481 0.508 0.517 0.066 
소계 25.980 25.980 25.980 26.014 26.014 26.014 26.015 0.035 

양식계 시설면적
(㎡) 0 0 0 0 0 0 0 0 

매립계 침출수량
(㎥/일) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

단위유역 축종
기본계획

(두)
2020년 이행평가(두) 기존-기본

(두)합계 기존 적법화
A B=C+D C D E=C-A

금본D

젖소 827 1,342 754 588 -73
한우 4,262 5,664 3,329 2,335 -933
돼지 5,472 18,590 9,655 8,935 4183
말 9 0 0 0 -9

산양 508 1,039 1,039 0 531
개 5,102 1,894 1,894 0 -3208

가금 491,321 614,873 378,723 236,150 -112598
합계 507,501 643,402 395,394 248,008 -112107
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단위유역 축종
기본계획

(두)
2020년 이행평가(두) 기존-기본

(두)합계 기존 적법화
A B=C+D C D E=C-A

금본E

젖소 2 0 0 0 -2
한우 0 0 0 0 0
돼지 0 0 0 0 0
말 0 0 0 0 0

산양 0 0 0 0 0
개 1 0 0 0 -1

가금 1 0 0 0 -1
합계 4 0 0 0 -4

금본F

젖소 162 164 0 164 -162
한우 890 674 271 403 -619
돼지 195 354 354 0 159
말 0 0 0 0 0

산양 360 1,402 1,402 0 1042
개 1,475 1,163 1,163 0 -312

가금 52,772 72,478 29,058 43,420 -23714
합계 55,854 76,235 32,248 43,987 -23606

유등A

젖소 155 29 0 29 -155
한우 3,266 2186 679 1507 -2587
돼지 2,043 5368 5368 0 3325
말 20 15 15 0 -5

산양 542 846 823 23 281
개 5,884 3289 3289 0 -2595

가금 179,244 179545 94345 85200 -84899
합계 191,154 191278 104519 86759 -86635

갑천A

젖소 0 0 0 0 0
한우 4 6 1 5 -3
돼지 0 0 0 0 0
말 0 0 0 0 0

산양 3 0 0 0 -3
개 496 415 415 0 -81

가금 300 328 328 0 28
합계 803 749 744 5 -59
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4. 지역개발부하량 관리실적

가. 당해년도 지역개발부하량 소진현황 (단위 : kg/일)

대상
물질

단위
유역

지역개발
부하량

누적부하량
(~′19.12.31)

당해년도(′20년) 협의현황

소진가능량
(′19.01.01기준)

사용부하량
(′19.01.01~12.31)

잔여부하량
(′19.12.31기준)

A B C=A-B D E=C-D

점 비점 점 비점 점 비점 점 비점 점 비점

BOD

금본D 13.63 164.68 4.49 35.56 9.14 129.12 0.00 0.20 9.14 128.92 

금본E 1.22 4.30 0.00 0.00 1.22 4.30 0.00 0.00 1.22 4.30 

금본F 11.47 58.42 0.72 11.03 10.75 47.39 0.16 2.61 10.59 44.78 

유등A 10.74 56.27 0.06 5.47 10.68 50.80 0.00 0.00 10.68 50.80 

갑천A 0.09 0.85 0.00 0.00 0.09 0.85 0.00 0.00 0.09 0.85 

논산A 2.26 10.91 0.00 0.00 2.26 10.91 0.00 0.00 2.26 10.91 

T-P 유등A 0.488 3.775 0.018 0.022 0.470 3.753 0.000 0.000 0.470 3.753 

단위유역 축종
기본계획

(두)
2020년 이행평가(두) 기존-기본

(두)합계 기존 적법화
A B=C+D C D E=C-A

논산A

젖소 0 0 0 0 0
한우 25 0 0 0 -25
돼지 3,423 2,847 2,847 0 -576
말 0 0 0 0 0

산양 110 81 81 0 -29
개 556 61 61 0 -495

가금 154 65 65 0 -89
합계 4,268 3,054 3,054 0 -1214
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나. 개발사업 할당현황

 - 금본D : 93건(BOD 점 4.49kg/일, 비점 35.56kg/일)
 - 금본E : 0건(BOD 점 0.00kg/일, 비점 0.00kg/일)
 - 금본F : 12건(BOD 점 0.72kg/일, 비점 11.03kg/일)
 - 논산A : 1건(BOD 점 0.00kg/일, 비점 0.00kg/일)
 - 유등A : 14건(BOD 점 0.06kg/일, 비점 5.47kg/일)
               (T-P 점 0.018kg/일, 비점 0.022kg/일)

단위
유역 개발사업명 협의일자

준공
예정
연도

BOD배출
(kg/일)

T-P배출
(kg/일)

점 비점 점 비점

금본D

군도14호도로확포장공사 2013.08.09 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 
2013년 협의합계(1건) 0.00 0.00 0.000 0.000 

개발촉진지구진입도로개설및확포장공
사 2014.12.22 2016 0.00 2.41 0.000 0.049 

남이면소재지종합정비사업 2014.05.26 2016 0.10 0.59 0.010 0.009 
바이오빌리지공장부지조성사업 2014.04.20 2017 0.06 0.88 0.017 0.019 

2014년 협의합계(3건) 0.16 3.88 0.027 0.077 
관천자연재해위험개선지구정비사업 2015.04.13 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
금성면양전리근린생활시설조성사업(

김*경) 2015.05.27 2016 0.26 0.98 0.049 0.021 
남일면초현리개간조성사업 2015.08.31 2016 0.00 0.00 0.000 0.000 

대림산업공장조성 2015.01.19 2017 0.07 1.46 0.007 0.034 
신천소하천정비사업-소규모환경동시 2015.12.18 2016 0.00 0.00 0.000 0.000 
㈜맥홀딩스코리아외1개공장부지조성(

㈜맥홀딩스코리아) 2015.05.26 2016 0.63 1.99 0.125 0.046 
㈜맥홀딩스코리아외1개공장부지조성(

㈜산맥글로벌) 2015.05.26 2016 0.61 2.02 0.120 0.047 
2015년 협의합계(7건) 1.57 6.45 0.301 0.148 

EXPO광장및주차장조성사업-보완 2016.05.23 2016 0.00 1.96 0.000 0.035 
군북면조정리우량농지및개간사업 2016.10.09 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

기사천,봉황천하상정비사업-기사천 2016.03.07 2016 0.00 0.00 0.000 0.000 
기사천,봉황천하상정비사업-봉황천 2016.03.07 2016 0.00 0.00 0.000 0.000 

남이면하금리태양광발전소조성-㈜이
유전력외3개사 2016.03.24 2017 0.00 0.08 0.000 0.000 

대동고려삼㈜공장부지증설사업 2016.07.18 2018 0.35 0.47 0.056 0.010 
송림아파트신축공사 2016.08.11 2018 0.11 0.30 0.004 0.005 

신대리소하천정비사업 2016.04.04 2016 0.00 0.00 0.000 0.000 
제원면대산리한마음관광농원조성사업 2016.06.13 2018 0.38 1.23 0.115 0.026 
제원면명암리태양광발전소-(유)루멘1

호대표손기호외14인 2016.04.11 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
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단위
유역 개발사업명 협의일자

준공
예정
연도

BOD배출
(kg/일)

T-P배출
(kg/일)

점 비점 점 비점
제원면명암리태양광발전소-(유)성산1

호김태식외9인 2016.04.11 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
제원면명암리태양광발전소-(유)에스케

이1호대표김욱외22인 2016.04.11 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
제원면명암리태양광발전소-김인석외3

인 2016.04.11 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
제원면명암리태양광발전소-이창용외4

인 2016.04.11 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
제원면육묘장및진출입로조성사업 2016.02.22 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 

제원면태양광발전시설부지조성사업-
동곡1호태양광발전소외17인 2016.03.14 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

주식회사태일인삼식품제조업공장설립 2016.11.29 2017 0.07 1.36 0.022 0.028 
2016년 협의합계(17건) 0.91 5.40 0.197 0.104 

군북면외부리태양광발전시설(685-1)-
유*순외7인 2017.09.12 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

군북면외부리태양광발전시설(685-4)-
김*찬외2인 2017.09.12 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

군북면외부리태양광발전시설-외부리
태양광발전소4호신원택외6인 2017.07.14 2018 0.00 0.31 0.000 0.005 

군북면호티리태양광발전사업-다원태
양광발전소 2017.11.14 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

금산군환경기초시설(소각및생활자원
회수센터)설치사업 2017.08.22 2018 0.00 0.00 0.002 0.000 

금성면도곡리태양광발전소건립-홍*훈
외3인 2017.07.18 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

금성면도곡리태양광발전시설 2017.02.06 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 
금성면도곡리태양광발전시설(산95)조

성사업-㈜솔라시도외16인 2017.12.06 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 
금성면도곡리태양광발전시설-홍*종외

2인 2017.10.31 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 
기물소하천정비사업-보완 2017.04.13 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

남이면성곡리태양광발전사업-신*철외
2인 2017.12.11 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

남일면신동리심천관광농원조성사업-
보완 2017.01.06 2018 0.15 1.85 0.044 0.043 

남일면황풍리농어촌관광농원 2017.11.29 2018 0.03 0.82 0.009 0.020 
내수면연구소이전신축-보완 2017.06.20 2019 0.30 2.18 0.069 0.036 

부리면선원리태양광발전시설부지조성
-김*연외6인 2017.10.25 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

양전도로선형개량공사 2017.05.08 2020 0.00 0.45 0.000 0.009 
양지지구도시개발사업-㈜지에스씨 2017.10.17 2020 1.02 0.00 0.085 0.000 

제원면금성리개간사업-주*수 2017.06.27 2018 0.00 0.00 0.000 0.002 
제원면대산리발전시설부지및도로조성

사업-에스플래닛일호㈜ 2017.02.24 2019 0.00 0.06 0.000 0.000 
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단위
유역 개발사업명 협의일자

준공
예정
연도

BOD배출
(kg/일)

T-P배출
(kg/일)

점 비점 점 비점
제원면동곡리성원인삼코리아공장조성

-보완 2017.08.04 2019 0.06 1.35 0.018 0.029 
제원면명암리㈜누리공장설립 2017.06.15 2017 0.05 1.64 0.016 0.038 

제원면신안리금산인삼천지농원조성 2017.07.18 2018 0.15 1.20 0.044 0.025 
조정천하천기본계획 2017.04.01 2019 0.00 3.19 0.000 0.038 

칠백의총주차장조성사업 2017.12.22 2018 0.00 0.53 0.000 0.009 
2017년 협의합계(24건) 1.76 13.58 0.287 0.254 

군북면두두리(431-2번지일원)태양광
발전시설부지조성사업 2018.10.16 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

궁동자연재해위험개선지구 2018.01.26 2019 0.00 0.12 0.000 0.000 
금산군금성면도곡리태양광발전시설부

지조성 2018.04.02 2020 0.00 0.13 0.000 0.000 
금산군남이면매곡리태양광발전사업 2018.11.23 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

금산군부리면선원리식용곤충사육사조
성-김*기 2018.08.06 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

금산군부리면현내리(170-3번지일원)
태양광발전시설부지조성 2018.07.16 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

금산군제원면구억리태양광발전사업 2018.09.20 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
금산군제원면동곡리케이피에프발전소

조성사업 2018.08.21 2020 0.00 0.14 0.000 0.000 
금산읍양지리(212-5번지일원)태양광

발전시설부지조성사업 2018.12.24 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 
금성면도곡리공장부지조성-보성1공장

,보성이엔지 2018.03.02 2018 0.04 0.71 0.007 0.015 
남이면하금리(산93번지일원)태양광발

전시설부지조성 2018.07.20 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
남일면상동리(632-2번지)버섯재배사

조성사업 2018.11.16 2019 0.00 0.21 0.000 0.007 
남일면신동리(산30번지)태양광발전시

설부지조성 2018.05.30 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
남일면신정리(산32)태양광발전시설 2018.04.02 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

남일면신천리(654-3번지)동물및식물
관련시설(버섯재배사)부지조성 2018.10.18 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

남일면황풍리235-2번지외4필지태양
광발전시설조성사업 2018.07.31 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

도곡리(356-10번지일원)태양광발전시
설부지조성 2018.06.25 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

부리면불이리(산22-1번지)태양광발전
시설부지조성 2018.07.20 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

부리면선원리(648-1번지일원)태양광
발전시설부지조성 2018.06.04 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

부리면선원리(701-2번지일원)태양광
발전시설부지조성 2018.07.20 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
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단위
유역 개발사업명 협의일자

준공
예정
연도

BOD배출
(kg/일)

T-P배출
(kg/일)

점 비점 점 비점
부리면선원리(산32번지일원)태양광발

전시설부지조성 2018.07.25 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 
부리면선원리태양광발전시설(246-5)

박*문외5인 2018.01.12 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 
부리면예미리160-3번지태양광발전시

설부지조성사업 2018.08.16 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
부리면창평리금용I&D공장부지조성 2018.01.12 2019 0.05 1.04 0.014 0.022 

수통-방우간연결도로개설공사 2018.08.16 2020 0.00 1.22 0.000 0.028 
심천힐링관광농원조성사업 2018.02.12 2018 0.00 1.38 0.054 0.030 
저곡지구급경사지정비사업 2018.09.07 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

제원면동곡리(547-23번지일원)태양광
발전시설부지조성 2018.05.28 2019 0.00 0.37 0.000 0.005 

제원면동곡리(산81번지일원)태양광발
전시설부지조성 2018.08.09 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

제원면명곡리(33-1번지일원)창고및태
양광발전시설부지조성사업 2018.09.04 2019 0.00 0.06 0.000 0.000 

천내도로선형개량공사 2018.03.28 2019 0.00 0.05 0.000 0.000 
충청남도금산군남이면흑암리일원태양

광발전소부지조성사업 2018.08.24 2019 0.00 0.04 0.000 0.000 
2018년 협의합계(32건) 0.09 5.47 0.075 0.107 

군북면호티리태양광발전시설(산113-1
)-장*기외9인 2019.07.03 2020 0.00 0.14 0.000 0.002 

금산군남일면신천리(833번지일원)태
양광발전소 2019.05.27 2020 0.00 0.06 0.000 0.004 

금산군제원면제원리416-2번지일원태
양광발전사업 2019.12.19 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

금산군제원면제원리416번지일원동식
물관련시설(버섯재배사)신축공사 2019.04.29 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

삼성산업(주)광산개발사업(석회석광산
채취) 2019.01.31 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

신동리마을진입도로지역개발사업 2019.10.23 2020 0.00 0.25 0.000 0.002 
신촌-어재농어촌도로확포장공사 2019.11.27 2020 0.00 0.13 0.000 0.002 

2019년 협의합계(7건) 0.00 0.58 0.000 0.010 
군도13호(수당)확.포장공사 2020.02.10 2020 0.00 0.20 0.000 0.000 

소실된장자늪복원을통한남개연자생지
복원사업 2020.09.02 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

2020년 협의합계(2건) 0.00 0.20 0.000 0.000 
금본D 협의합계(93건) 4.49 35.56 0.887 0.700 

금본F

청천근린공원조성사업 2014.05.27 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
태실근린공원조성사업 2014.06.24 2020 0.02 0.00 0.000 0.000 

2014년 협의합계(2건) 0.02 0.00 0.000 0.000 
군북면산안리태양광발전소조성사업-

최*자외4인 2016.01.19 2018 0.00 0.10 0.000 0.000 

산양마을관광농원증설사업-보완 2016.08.05 2018 0.00 1.90 0.000 0.047 



- 18 -

단위
유역 개발사업명 협의일자

준공
예정
연도

BOD배출
(kg/일)

T-P배출
(kg/일)

점 비점 점 비점
서대산약용자연휴양림조성계획(변경) 2016.10.17 2017 0.18 0.25 0.035 0.006 

추부면요광리SMC관광농원조성 2016.12.08 2018 0.11 0.69 0.032 0.016 
2016년 협의합계(4건) 0.29 2.94 0.067 0.069 

추부면마전리(838-3)공장조성-이지라
이더 2018.04.16 2019 0.08 1.50 0.024 0.032 

추부면마전리(838-3)공장조성-파워원
터치,엘에스엔지니어링 2018.04.16 2020 0.07 0.70 0.020 0.015 

2018년 협의합계(2건) 0.15 2.20 0.044 0.047 
마전리838-3번지공장조성((주)웰돈,에

스티에스,대성테크놀러지) 2019.11.19 2020 0.10 2.19 0.029 0.049 
추풍천지방하천정비사업 2019.10.29 2020 0.00 1.09 0.000 0.019 

2019년 협의합계(2건) 0.10 3.28 0.029 0.068 
금산군추부면요광리200번지일원창고

증설조성사업 2020.03.18 2020 0.00 0.77 0.000 0.017 
마전리838-3번지일원공장조성((주)신

화기전,풀립) 2020.02.17 2020 0.16 1.84 0.047 0.042 
2020년 협의합계(2건) 0.16 2.61 0.047 0.059 
금본F 협의합계(12건) 0.72 11.03 0.187 0.243 

논산A
남이면건천리태양광발전부지조성.건

천태양광발전(정*준) 2017.07.31 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 
2017년 협의합계(1건) 0.00 0.00 0.000 0.000 
논산A 협의합계(1건) 0.00 0.00 0.000 0.000 

유등A

㈜신덕개발석산개발사업 2014.07.30 2027 0.00 0.00 0.000 0.000 
2014년 협의합계(1건) 0.00 0.00 0.000 0.000 

복수~대전간지방도4차선확·포장공사 2015.09.08 2018 0.00 4.19 0.000 0.000 
2015년 협의합계(1건) 0.00 4.19 0.000 0.000 

엄정리 태양광발전시설 
조성사업-㈜다맥이엔지 2016.04.18 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

용진지구 산업유통형 지구단위계획 
결정(변경) 2016.07.21 2016 0.06 0.00 0.018 0.000 

추부면 용지리 태양광발전소 
건립사업-김*숙 2016.04.27 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 

2016년 협의합계(3건) 0.06 0.00 0.018 0.000 
금산 복수면 목소리 태양광발전시설 2017.01.25 2017 0.00 0.00 0.000 0.000 

금산군 환경기초시설(소각 및 
생활자원회수센터) 설치사업 2017.08.22 2018 0.00 0.00 0.000 0.000 

복수면 용진리 태양광발전시설-덕산 
외 10개사 2017.07.04 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

진산면 석막리 주차장 
부지증설-동서크리스챤선교회 2017.10.24 2018 0.00 0.95 0.000 0.017 

한국그린2호 태양광발전소 
건설공사-박*하 2017.10.23 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

2017년 협의합계(5건) 0.00 0.95 0.000 0.017 
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다. 당해년도 개발사업 준공현황(누적) (단위 : kg/일)

대상
물질

단위
유역

당해연도(′20년)
계획부하량

당해년도(′20년) 준공현황

배출부하량 전환사용량

점 비점 점 비점 점 비점

BOD

금본D 13.63 164.68 0.21 7.04 - -

금본E 1.22 4.30 0.00 0.00 - -

금본F 11.47 58.42 0.02 1.90 - -

유등A 10.74 56.27 0.00 5.47 - -

갑천A 0.09 0.85 0.00 0.00 - -

논산A 2.26 10.91 0.00 0.00 - -

T-P 유등A 0.488 3.775 0.000 0.022 - -

라. 당해년도 준공 개발사업 세부내역

 - 금본D : 35건(BOD 점 0.21kg/일, 비점 7.04kg/일)
 - 금본E : 0건(BOD 점 0.00kg/일, 비점 0.00kg/일)
 - 금본F : 2건(BOD 점 0.02kg/일, 비점 1.90kg/일)
 - 논산A : 1건(BOD 점 0.00kg/일, 비점 0.00kg/일)
 - 갑천A : 0건(BOD 점 0.00kg/일, 비점 0.00kg/일)

단위
유역 개발사업명 협의일자

준공
예정
연도

BOD배출
(kg/일)

T-P배출
(kg/일)

점 비점 점 비점
백암소하천 정비사업 2018.08.09 2020 0.00 0.33 0.000 0.005 

진산면 만악리(산35번지) 
태양광발전시설 부지조성 2018.05.30 2019 0.00 0.00 0.000 0.000 

진산면 엄정리(산10번지 일원) 
태양광발전시설 부지조성 2018.07.04 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 

2018년 협의합계(3건) 0.00 0.33 0.000 0.005 
금산군 복수면 목소리 377번지 돈사 

양성화사업 2020.07.14 2020 0.00 0.00 0.000 0.000 
2020년 협의합계(1건) 0.00 0.00 0.000 0.000 
유등A 협의합계(14건) 0.06 5.47 0.018 0.022 

금산군 총 합계(120건) 5.27 52.06 1.092 0.965 
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 - 유등A : 7건(BOD 점 0.00kg/일, 비점 5.47kg/일)
              (T-P 점 0.000kg/일, 비점 0.022kg/일)

단위
유역 개발사업명 협의일자 준공일자

배출부하량(kg/일) 전환
사용
유무

삭감
시설
설치
계획

BOD T-P
점 비점 점 비점 

금본D

군도14호도로확
포장공사 2013.08.09 2016.12.23. 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

남이면소재지종
합정비사업 2014.05.26 2016.07.31. 0.10 0.59 0.010 0.009 X X

관천자연재해위
험개선지구정비

사업
2015.04.13 2019.09.05 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

남일면초현리개
간조성사업 2015.08.31 2015.12.14. 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

신천소하천정비
사업-소규모환경

동시
2015.12.18 2016.12.23. 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

기사천,봉황천하
상정비사업-기사

천
2016.03.07 2017.12 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

기사천,봉황천하
상정비사업-봉황

천
2016.03.07 2017.12 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

제원면태양광발
전시설부지조성
사업-동곡1호태
양광발전소외17

인

2016.03.14 2019.07.21 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

신대리소하천정
비사업 2016.04.04 2019.06.24 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

EXPO광장및주차
장조성사업-보완 2016.05.23 2017.12.27. 0.00 1.96 0.000 0.035 X 유
송림아파트신축

공사 2016.08.11 2019.12.05 0.11 0.30 0.004 0.005 X 유
금성면도곡리태
양광발전시설 2017.02.06 2018.07.12 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

제원면대산리발
전시설부지및도
로조성사업-에스

플래닛일호㈜
2017.02.24 2019.09.10 0.00 0.06 0.000 0.000 X X

조정천하천기본
계획 2017.04.01 2017.05.31. 0.00 3.19 0.000 0.038 X X

기물소하천정비
사업-보완 2017.04.13 2020.06.12 0.00 0.00 0.000 0.000 X X
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단위
유역 개발사업명 협의일자 준공일자

배출부하량(kg/일) 전환
사용
유무

삭감
시설
설치
계획

BOD T-P
점 비점 점 비점 

금성면도곡리태
양광발전소건립-

홍*훈외3인
2017.07.18 2019.04.22 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

금산군환경기초
시설(소각및생활
자원회수센터)설

치사업
2017.08.22 2020.02.20 0.00 0.00 0.002 0.000 X X

부리면선원리태
양광발전시설부

지조성-김*연외6
인

2017.10.25 2020.05.20 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

금성면도곡리태
양광발전시설-홍

*종외2인
2017.10.31 2019.02.28 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

군북면호티리태
양광발전사업-다
원태양광발전소

2017.11.14 2020.04.20 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

금성면도곡리태
양광발전시설(산9
5)조성사업-㈜솔

라시도외16인
2017.12.06 2020.03.30 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

남이면성곡리태
양광발전사업-신

*철외2인
2017.12.11 2020.04.10 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

부리면선원리태
양광발전시설(24
6-5)박*문외5인

2018.01.12 2020.04.23 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

궁동자연재해위
험개선지구 2018.01.26 2020.09.21 0.00 0.12 0.000 0.000 X X

천내도로선형개
량공사 2018.03.28 2020.12 0.00 0.05 0.000 0.000 X X

금산군금성면도
곡리태양광발전
시설부지조성

2018.04.02 2019.09.10 0.00 0.13 0.000 0.000 X X

제원면동곡리(54
7-23번지일원)태
양광발전시설부

지조성
2018.05.28 2019.07.21 0.00 0.37 0.000 0.005 X X

부리면선원리(64
8-1번지일원)태
양광발전시설부

지조성
2018.06.04 2020.06.02 0.00 0.00 0.000 0.000 X X
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단위
유역 개발사업명 협의일자 준공일자

배출부하량(kg/일) 전환
사용
유무

삭감
시설
설치
계획

BOD T-P
점 비점 점 비점 

금산군부리면현
내리(170-3번지
일원)태양광발전

시설부지조성
2018.07.16 2020.12.28 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

남이면하금리(산9
3번지일원)태양광
발전시설부지조

성
2018.07.20 2020.09.14 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

제원면명곡리(33
-1번지일원)창고
및태양광발전시
설부지조성사업

2018.09.04 2020.03.18 0.00 0.06 0.000 0.000 X X

남일면상동리(63
2-2번지)버섯재
배사조성사업

2018.11.16 2020.06.02 0.00 0.21 0.000 0.007 X X

금산군남이면매
곡리태양광발전

사업
2018.11.23 2020.04.17 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

금산군제원면제
원리416번지일원
동식물관련시설(
버섯재배사)신축

공사

2019.04.29 2020.07.24 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

소실된장자늪복
원을통한남개연
자생지복원사업

2020.09.02 2020.12.28 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

금본D 합계(35건) 0.21 7.04 0.016 0.099 - -

금본F

태실근린공원조
성사업 2014.06.24 2018.02.07 0.02 0.00 0.000 0.000 X X

산양마을관광농
원증설사업-보완 2016.08.05 2017.06.02. 0.00 1.90 0.000 0.047 X 유

금본F 합계(2건) 0.02 1.90 0.000 0.047 - -

논산A

남이면건천리태
양광발전부지조
성.건천태양광발

전(정*준)
2017.07.31 2019.04.11 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

논산A 합계(1건) 0.00 0.00 0.000 0.000 - -

유등A
복수~대전간지방
도4차선확·포장공

사
2015.09.08 2020.09.29 0.00 4.19 0.000 0.000 X X
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마. 개발사업 내 비점삭감계획 이행현황(당해년도 기준 누적현황)

단위
유역

지역개발사업  협의자료(누적관리대장 등) 추진실절

개발사업명 삭감방법 삭감량(㎏/일) 설치
유무 근거자료BOD T-P

금본D
EXPO광장및주차장조성사업-보완 투수성포장 0.34 0.007 ○ 유지관리대장

송림아파트신축공사 생태면적 0.06 0.001 ○ 유지관리대장
금본F 산양마을관광농원증설사업-보완 저류지2개소 0.17 0.005 ○ 유지관리대장

단위
유역 개발사업명 협의일자 준공일자

배출부하량(kg/일) 전환
사용
유무

삭감
시설
설치
계획

BOD T-P
점 비점 점 비점 

엄정리 
태양광발전시설 
조성사업-㈜다맥

이엔지
2016.04.18 2020.02.20 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

추부면 용지리 
태양광발전소 

건립사업-김*숙
2016.04.27 2020.04.20 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

복수면 용진리 
태양광발전시설-
덕산 외 10개사

2017.07.04 2020.03.20 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

금산군 
환경기초시설(소

각 및 
생활자원회수센
터) 설치사업

2017.08.22 2020.02.19 0.00 0.00 0.000 0.000 X X

진산면 석막리 
주차장 

부지증설-동서크
리스챤선교회

2017.10.24 2018.06.19 0.00 0.95 0.000 0.017 X X

백암소하천 
정비사업 2018.08.09 2020.12.22 0.00 0.33 0.000 0.005 X X

유등A 합계(7건) 0.00 5.47 0.000 0.022 - -
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5. 삭감부하량 관리실적

가. 당해년도 삭감계획 이행 실적 
(단위 : kg/일)

대상물질 단위유역
삭감목표부하량 당해년도(‘20년) 

삭감목표부하량
당해년도(‘20년)

삭감실적
점 비점 점 비점 점 비점

BOD

금본D 55.84 0.00 55.84 0.00 11.35 0.00
금본E 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
금본F 7.94 0.00 7.94 0.00 0.00 0.00
유등A 21.90 0.00 21.90 0.00 0.00 0.00
갑천A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
논산A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T-P 유등A 1.690 0.000 1.690 0.000 0.000 0.000

나. 환경기초시설 신․증설에 의한 삭감실적
(단위 : kg/일)

대상
물질

단위
유역

삭감계획 삭감실적

삭감계획명 대상
부하

관거
배출
부하

방류
부하 삭감량 방류

부하 삭감량 비고

BOD

금본D

도곡마을하수처리시설 17.00 5.59 0.69 6.28 - - -
성곡마을하수처리시설 16.85 1.23 0.68 1.91 - - -
수당마을하수처리시설 14.99 0.52 0.61 1.13 - - -
신정2마을하수처리시설 18.36 2.30 0.76 3.06 - - -
용화2마을하수처리시설 9.64 0.03 0.25 0.28 - - -
의총1마을하수처리시설 17.45 0.39 0.71 1.10 - - -
저곡1마을하수처리시설 17.45 1.72 0.72 2.44 - - -

금산하수종말처리장 176.25 36.04 3.60 39.64 0.25 11.35 준공
금본E 원골마을하수처리시설 5.29 0.03 0.10 0.13 - - -

금본F

보광마을하수처리시설 6.07 1.13 0.24 1.37 - - -
산안마을하수처리시설 8.40 1.22 0.34 1.56 - - -
상곡마을하수처리시설 13.38 2.09 0.54 2.63 - - -
서대마을하수처리시설 22.98 1.41 0.97 2.38 - - -



- 25 -

대상
물질 연도 단위

유역 시설명 삭감
방법

시설
용량

(㎥/일)

2020년 운영실적
사업
기간

사업비
(백만원)방류량

(㎥/일)
유입
수질

(mg/L)

방류
수질

(mg/L)

삭감
부하량
(kg/일)

BOD 2018년 금본D 금산하수
종말처리장 증설 14,000 70.8 163.8 3.5 11.35 16~18 13,610 

다. 환경기초시설 방류수 수질개선에 의한 삭감실적

 - 없 음

라. 관거정비에 의한 삭감실적

 - 없 음

마. 오염하천 정화사업에 의한 삭감실적

 - 없 음

바. 비점오염물질 저감시설에 의한 삭감실적

 - 없 음

사. 기타 삭감시설 추진에 의한 삭감실적

 - 없 음

유등A

구례마을하수처리시설 26.15 1.62 0.89 2.51 - - -
막현마을하수처리시설 9.88 1.00 0.41 1.41 - - -
새말마을하수처리시설 33.61 1.63 1.11 2.74 - - -
수영1마을하수처리시설 30.52 4.43 1.26 5.69 - - -
지량1마을하수처리시설 26.99 0.97 0.87 1.84 - - -
용진마을하수처리시설 60.94 4.93 2.78 7.71 - - -

T-P 유등A

구례마을하수처리시설 0.781 0.017 0.180 0.197 - - -
막현마을하수처리시설 0.295 0.009 0.080 0.089 - - -
새말마을하수처리시설 1.004 0.014 0.220 0.234 - - -
수영1마을하수처리시설 0.911 0.075 0.250 0.325 - - -
지량1마을하수처리시설 0.792 0.009 0.170 0.179 - - -
용진마을하수처리시설 1.824 0.106 0.560 0.666 - - -
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6. 삭감시설 투자실적

가. 삭감시설 추진에 따른 투자실적 (단위 : 백만원)

시설구분 총
투자계획

기투자
실적

당해년도
투자실적

향후
투자계획 비고

환경기초시설 13,610 13,610 0 0
관거정비 0 0 0 0

오염하천정화사업 0 0 0 0
비점오염저감시설 0 0 0 0

기타 삭감시설 0 0 0 0
합 계 0 0 0 0

나. 환경기초시설(신․증설 및 방류수수질개선) 투자실적

 단위 : 백만원, %

삭감
계획명

사업
기간

총 사업비 기 투자금액 당해년도 투자계획 향후 총 투자계획

계 국고 지방
비

수계
기금 계 국고 지방

비
수계
기금 계 국고 지방

비
수계
기금 계 국고 지방

비
수계
기금

금산하수
종말처리

장
16~18 13,61

0 6,805 2,042 4,76
4 8,198 6,805 2,042 4,76

4 0 0 0 0 0 0 0 0

다. 관거정비 투자실적

 - 없 음

라. 오염하천 정비사업 투자실적

 - 없 음

마. 비점오염물질 저감시설 투자실적

 - 400백만원(국비200 수계기금160 군비43)

바. 기타 삭감시설 투자실적

 - 없 음
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Ⅳ. 총 평
○ 「금강수계 물관리 및 지원 등에 관한 법률」 시행규칙 별표 2에 따

른 BOD 평가수질은 금본D, 금본E, 금본F, 유등A, 갑천A, 논산A 
단위유역에서 모두 만족함 

○ T-P는 금본D, 금본E, 금본F 단위유역에 목표수질을 초과하였으나, 
유등A, 갑천A, 논산A 단위유역은 만족함 

○ 당해연도 오염원 현황 분석결과에 따른 최종년도 할당부하량 준수 
할 것으로 전망

Ⅴ. 조치사항 및 향후 관리계획
○ 지역개발부하량은 원활하게 각 단위유역별로 이행되고 있으며 현재 

지역개발부하량 점․비점 전환은 필요하지 않은 상태임 


